

MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS

FŐVÁROSI P+R RENDSZERŰ PARKOLÓK FEJLESZTÉSE ÉS KIVITELEZÉSE

tárgyában

az 1. számú módosítással egységes szerkezetben

(továbbiakban a „Megállapodás”), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., bankszámla szám: 11784009-15490012, adószám: 15735636-2-41) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: „**Fővárosi Önkormányzat**”,

másrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, bankszámlaszám: 11794008-20538734,) képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató, a továbbiakban: „**BKK Zrt.**”,

(a Fővárosi Önkormányzat és BKK Zrt. a továbbiakban együtt a „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”)

között az alábbiak szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

Jelen Megállapodás célja az egyes közlekedésfejlesztési beruházási feladatok megvalósításának magas szakmai színvonalon történő ellátása, a Felek közötti együttműködési és elszámolási rend megerősítése, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a forrás biztosítójának teljes körű ellenőrzési jogának feltétel nélküli biztosítására, a BKK Zrt. egyidejű szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mőtv.) 23. § (4) bekezdésének 1. pontja értelmében, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Közútkezelési rendelet) 3. § (3) bekezdés d) pontja értelmében a BKK

Zrt, mint az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásával megbízott közútkezelő jogosult a közútfejlesztési feladatok ellátására, így jelen Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítására is.

A BKK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló, közfeladat ellátására és közszolgáltatás biztosítására létrehozott gazdasági társaság. A Fővárosi Önkormányzat és a BKK. Zrt. között 2012. április 27. napján létrejött Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás (továbbiakban: Keretmegállapodás) értelmében a BKK Zrt. Budapest Főváros integrált közlekedési rendszerének működtetése céljából ellátja a neki átadott közútkezelői feladatokat, valamint taxiállomás-üzemeltetési, behajtási és parkolási rendszer-működtetési, továbbá egyes közlekedésszervezési és projektmenedzsmént közszolgáltatásokat nyújt.

Felek kijelentik, hogy a közútfejlesztési feladatok elvégzése, a közútfejlesztésen belüli felújítások megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendeletének (továbbiakban: Beruházási Rendelet) hatálya alá tartozik.

Felek kijelentik, hogy a BKK Zrt. az Möt-v-ben, valamint a Közútkezelési rendeletben foglalt közfeladat-ellátására tekintettel és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. § (5) bekezdés h.) pontjában foglaltak alapján a jelen Megállapodás megkötése nem tartozik a Kbt. hatálya alá.

Felek, figyelemmel a jelen részben hivatkozott jogszabályokban és a Keretmegállapodásban biztosított jogosultságok alapján, jelen Megállapodás keretein belül rendelkeznek a megvalósításra kerülő Feladatról, annak elvégzésének rendjéről, a megvalósítás egyéb feltételeiről.

1.1. Megállapodás módosítás, megállapodások megszüntetése, jogutódlás

Felek megállapítják, hogy a Fővárosi Közgyűlés 712/2012. (IV.25.) határozatával 2012.06.14-én megkötésre került a „Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztésének és bővítésének előkészítése” tárgyú Megvalósítási Megállapodás 92,5 millió forintos összeggel, amelyet 1. számú módosításként módosítanak. A Fővárosi Közgyűlés 2739/2012. (XII.12.) határozatával 2012. december 20-án megkötésre került az „Új gyalogátkelőhely előkészítése a Szentendrei úton” tárgyú Megvalósítási Megállapodás 3,81 millió Ft összeggel, amellyel a Felek jelen Megállapodással megszüntetnek, és úgy rendelkeznek, hogy az abban foglalt Feladatot és az arra rendelkezésre bocsátott összeget jelen Megállapodás tartalmazza. Felek rögzítik, hogy a megszüntetett megállapodásból pénzügyi teljesítés nem történt.

2012. december 20-án megkötésre került a Pillangó utca és az Akadémia Park P+R parkolók kivitelezéséről szóló Megvalósítási Megállapodás 194,310 millió forint összeggel, amelyet a Felek jelen Megállapodással megszüntetnek, és úgy rendelkeznek, hogy az abban foglalt Feladatot és az arra rendelkezésre bocsátott összeget jelen Megállapodás tartalmazza. Felek rögzítik, hogy a megszüntetett megállapodásból pénzügyi teljesítés nem történt.

Mivel a hivatkozott Megvalósítási Megállapodások, illetve a Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) sz. rendeletben a 911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások címkódon szereplő „P+R parkolók, kivitelezés” feladaton 2014. évi megvalósítással jóváhagyott 1 Mrd forint összeg egyaránt P+R parkolók előkészítésére és kivitelezésére szolgál, ezért célszerű valamennyi, Felek között e tárgyban megkötött megállapodások jelen Megállapodásba történő összevonása, a feladatok és a források transzparens megvalósítása és pénzügyi teljesítése érdekében.

Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás egységes szerkezetben tartalmazza a közöttük 2012.06.14-én megkötésre került a „Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztésének és bővítésének előkészítése” tárgyú Megvalósítási Megállapodás és annak 1. számú módosítását.

Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás nem minősül a Felek közötti új szerződésnek, hanem a korábban megkötött, fent hivatkozott Megvalósítási Megállapodások összevonásaként, illetve módosításaként, **minden tekintetben biztosítja Felek közötti jogviszony jogfolytonosságát**, az eddig ellátott feladatok és ráfordított költségek kimutatásával, felek közötti elszámolásával, a további feladatok elvégzésének új finanszírozási alapokra való helyezésével.

Felek megállapodnak, hogy a korábban 2012.06.14-én megkötésre került a „Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztésének és bővítésének előkészítése” tárgyú Megvalósítási Megállapodás címe a következőre változik: Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése és kivitelezése.

2. A Megállapodás tárgya

2.1. A Feladat megvalósítás érdekében végzett tevékenység megnevezése:

A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a BKK Zrt a jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerint ellátja „A fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztésének és bővítésének előkészítésével, megvalósításával” kapcsolatos, valamint az „Új gyalogátkelőhely előkészítése és megvalósítása a Szentendrei úton” című beruházással összefüggő előkészítési és megvalósítási feladatokat (a jelen Megállapodás alkalmazásában: Feladat), a jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képező, a részletes műszaki tartalmat meghatározó engedélyokirat szerint, továbbá betartva a Beruházási rendelet előírásait.

A BKK Zrt. a jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósításából eredő feladatait nem adhatja tovább, azonban azok elvégzéséhez közreműködőt igénybe vehet, amelynek teljesítésért úgy felel, mintha maga járt volna el.

2.2. A Feladattal érintett helyszínek meghatározása és tulajdonosi helyzete:

A beruházás helye a Fővárosi Önkormányzat, kerületi önkormányzatok, fővárosi tulajdonú társaságok (BKV, FCSM, stb.), egyéb jogi és magánszemélyek tulajdonában lévő útvonalak, közterületek, a jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képező engedélyokiratban részletezettek szerint.

2.3. A Feladat megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontjai:

A Feladat előkészítésének tervezett kezdési időpontja: 2012. június 01.

A Feladat előkészítésének tervezett befejezési időpontja: 2014. június 30.

A Feladat kivitelezésének tervezett kezdési időpontja: 2013. július 01.

A Feladat kivitelezésének tervezett befejezési időpontja: 2015. december 31.

A Feladat tervezett záró elszámolás időpontja: **a végszámla beérkezésétől számított 60 nap.**

2.4. A Feladatot megalapozó szakmai előzmények, tanulmányok, tervek:

Felek egyezően úgy nyilatkoznak, hogy a Feladatot megalapozó, annak teljesítéséhez szükséges (szerzői jogi védelem alatt álló) terveknek minősülnek azok a tervek is, amelyek tulajdonjogát/felhasználási jogát (legyen az szabad, vagy korlátozott) a Főváros korábban saját maga javára szerezte meg, a jelen Megállapodás megkötését megelőzően.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényre, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényre, a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III.14.) F. Kgy. rendeletre (a Vagyonrendelet), valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. Főv. Kgy. rendeletre tekintettel ezen **előzményi tervek Fővárosi Önkormányzat által megszerzett felhasználási jogából fakadó részjogosítványok (átdolgozás, többszörözés) gyakorlásának jogát, valamint a tervek rendelkezésére bocsátását** a beruházás befejezéséig a Főváros a BKK Zrt-nek, mint a Vagyonrendelet 4. melléklete 14. pontja szerint a helyi önkormányzatokról szóló törvény 8. § (1)-(2) bekezdés, és a 63/A. § g) pontja, valamint a közúti közlekedésről szóló törvény 33. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a fővárosi közútkezelői rendelet 3. § (2)-(3) bekezdései alapján az ott meghatározott

közútkezelői feladatok (fejlesztés, felújítás, beruházás) tekintetében kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságnak **megfelelő módon** biztosítja.

Korlátozott felhasználási jog esetén a Fővárosi Önkormányzat vállalja megtenni a szükséges jogi lépéseket a terveket szolgáltató/azokra szerzői joggal rendelkező jogi és/vagy természetes személy irányába abból a célból, hogy a BKK Zrt. részjogosítványok gyakorlására vonatkozó joga (átterveztetési joga) biztosított legyen.

A P+R beruházások előkészítésére a BKK által összeállított, „A fővárosi P+R rendszer bővítésének rövid távú lehetőségei” című elemzést és javaslatokat összegző tanulmány áll rendelkezésre, amelyet a Fővárosi Közgyűlés a 164/2012. (01.25.) Főv. Kgy. számú határozatával megtárgyalta és elfogadott. *A feladat elkészítéséhez más előzetes szakmai előkészítő tanulmányok, tervek nem állnak rendelkezésre.*

2.5. A Feladat tartalma

A Feladat főbb jellemző mozzanatait a jelen Megállapodás 3.2. pont részletezi.

A Feladat megvalósítása során, jelen megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt helyszínekre elkészülnek a P+R és B+R parkolók kiviteli szintű engedélyezési tervei, az engedélyes tervet kapó helyszínek – a területet érintő esetleges tulajdoni problémák rendezése után – megvalósulnak, a fennmaradó forrás terhére a meglévő P+R parkolók parkolás-technikai, térfigyelő és egyéb rendszereinek fejlesztései, illetve megvalósíthatósági tanulmány készül további P+R helyszínek bevonhatóságára.

A tanulmány által megvalósíthatónak ítélt helyszínekre engedélyes és kiviteli tervek készülnek, továbbá sor kerül a parkolók megvalósítására is.

Az esetlegesen szükségessé váló területszerzés is ennek a keretnek a terhére kerül elszámolásra. A megszerzett területek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerülnek, olyan formán és tartalommal, amelyet a jelen Megállapodás alapján készülő tervdokumentációk meghatároznak.

Ezen kívül a Szentendrei úton valamint a Köles utca – Mozaik utca irányú leágazó sávján gyalogos és kerékpáros átvezetés tervezése és kivitelezése valósul meg. A Köles utcai közúti átjáró és a Batthyány tér irányú peron között új fénysorompós biztosítású gyalogos és kerékpáros átjáró kerül megtervezése, megépítésre. Az egyes terveztetések és kivitelezések részletes műszaki tartalmát jelen Megállapodás **1. számú mellékleteként** a Beruházási rendelet szerinti **engedélyoklrat** módosítása tartalmazza.

2.6. A Feladat megvalósításához szükséges hatósági engedélyek:

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez kötött.

A Fővárosi Önkormányzat jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg meghatalmazza a BKK Zrt.-t, hogy az engedélyezési eljárások során a Fővárosi Önkormányzat, mint engedélyes nevében és képviselőjében eljárjon. A meghatalmazás jelen Megállapodás 2. számú mellékletét képezi.

3. A BKK Zrt., mint megvalósító feladata

- 3.1. BKK Zrt. minden intézkedést köteles megtenni és a rendelkezésre álló jogi-, műszaki-, pénzügyi- és szervezési eszközökkel biztosítani, hogy a Feladat jelen Megállapodás szerint megvalósuljon.
- 3.2. BKK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából és annak javára gondoskodik a megvalósításhoz szükséges előkészítési és kivitelezési feladatok megvalósításáról az alábbi részletezéssel:
 - a) megvalósíthatósági tanulmányt készítet,
 - b) elkészítteti a kiviteli szintű engedélyezési terveket,
 - c) a Fővárosi Önkormányzat által jelen Megállapodással biztosított és igazolt fedezet terhére, a rendelkezési jog biztosítása mellett önálló ajánlatkérő minőségében lefolytatja a terveztetéshez és kivitelezéshez szükséges megrendelésekre, beszerzésekre irányuló közbeszerzési eljárásokat,
 - d) saját nevében megkötí a terveztetéshez és megvalósításhoz szükséges szerződéseket azzal, hogy a megvalósult fejlesztés eredménye a Fővárosi Önkormányzat vagyonát növeli (a vagyonnövekmény a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képezi),
 - e) gondoskodik a szükséges hatósági engedélyek, jóváhagyások, hozzájárulások beszerzéséről,
 - f) ellátja a szükséges jogi teendőket, ideértve a közbeszerzési jogorvoslati és a megvalósítással összefüggő peres és peren kívüli képviselő is,
 - g) folyamatos konzultációs kapcsolatot tart a Fővárosi Önkormányzattal és a terveztetés során érintett létesítmények kezelőjével, üzemeltetőjével,
 - h) ellenőrzi és igazolja a Fővárosi Önkormányzat felé továbbszámlázásra kerülő számlákat,
 - i) gondoskodik a minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítási feladatok elvégzéséről,
 - j) jelen Megállapodásban meghatározott, rendszeres adatszolgáltatást teljesít a Fővárosi Önkormányzat felé,
 - k) írásbeli kérésre döntés-előkészítő anyagokat készít a Fővárosi Önkormányzat részére, szakmai támogatást nyújt Feladattal összefüggő a tulajdonosi döntések meghozatalában,

- l) *javaslat tétel – az 1. sz. engedélyokirat mellékletben konkrétan megjelölt, Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok, mint P+R és B+R parkoló helyszínek kivételével - a P+R és B+R parkolók megvalósítására alkalmas ingatlan helyszínekre, valamint az ingatlanok tulajdonának (vagy más megfelelő tulajdonosi részjogosítványának) Fővárosi Önkormányzat általi megszerzésére. Ennek körében BKK bemutatja az adott ingatlan tulajdonviszonyait, valamint az ingatlan szerzés körébe tartozó esetleges kockázatokat, továbbá az ingatlan becsült piaci értékét.*

4. A Feladat tervezett költség és forrása

4.1. A Feladat megvalósításának bruttó költségigénye

Felek kijelentik, hogy a Feladat **bruttó tervezett költségigénye 1.290.620.000 Ft**, amely előzetes költségbecslés alapján magában foglalja a Feladat megvalósításához szükséges valamennyi költséget. A Feladat tervezett költségeit és ütemezését, valamint az ehhez szükséges forrásokat és azok ütemezését a jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képező engedélyokirat tartalmazza.

BKK Zrt. vállalja, hogy a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre álló beruházási céllal tervezett forrást kizárólag a jelen Megállapodás megkötésétől a beruházás befejezéséig felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és a jelen Megállapodásban bemutatott műszaki tartalmat valósítja meg.

Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben bármely módosulás következik be a rögzített műszaki-gazdasági feltételekben, arról egymást kölcsönösen, írásban haladéktalanul értesítik.

4.2 A Feladatok megvalósításához kapcsolódó kifizetések teljesítése

A Fővárosi Önkormányzat a beruházás során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet a BKK Zrt. által ütemezett, szakmai teljesítés igazolását követően befogadott esedékes számláknak (előleg esetén az előlegbekérőnek) a Fővárosi Önkormányzat felé történő **továbbszámlázása** alapján, az abban részletezett összegnek a BKK Zrt. részére történő átutalásával biztosítja.

A Feladat megvalósításával kapcsolatban egyéb felmerülő költségekre (eljárási díjak, illetékek) a Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt. által az esedékességet 15 nappal megelőzően benyújtott lehívási kérelme alapján utalja át a szükséges összeget, amellyel a BKK Zrt. a számla, vagy egyéb fizetési kötelezettséget előíró bizonylat beérkezése szerint esedékes negyedéves elszámolásban elszámol, a banki átutalás illetve a kifizetés tényét alátámasztó bizonylattal.

BKK Zrt. köteles az általa kiállított számla mellékleteként benyújtani a Fővárosi Önkormányzatnak a számla kiállítását megalapozó, a beruházással

összefüggő feladatok elvégzését, összecszerűségét, a kifizetés jogosságát, a számlatartalom valóságát igazoló, BKK Zrt. által kiadott szakmai teljesítés igazolást. Amennyiben a benyújtott dokumentumok nem támasztják alá a számla tartalmát, a Fővárosi Önkormányzat jogosult hiánypótlást kérni.

A BKK Zrt. által benyújtott számla ellenértékét, annak ellenőrzését követően, a Fővárosi Önkormányzat a számla és annak mellékletei beérkezését követő 15 napon –építési beruházás esetén 5 napon - belül utalja át a BKK Zrt. OTP Nyrt.-nél vezetett, 11794008-20537135-00000000 számú számlájára. A hiánypótlás időtartama a fenti fizetési határidőt meghosszabbítja.

A BKK Zrt. a Feladat elvégzéséhez szükséges szerződések megkötésénél a Kbt. szerinti 30 napos fizetési határidőt köteles kikötni a szerződő partnerei felé, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011 (XII.23.) Kormányrendelet rendelkezését is figyelembe véve.

A BKK Zrt. által benyújtott számlának a Fővárosi Önkormányzat hibájából eredő késedelmes megtérítése miatt keletkező, a vállalkozó által felszámított és a BKK Zrt. felé érvényesíteni kívánt késedelmi kamatot a Fővárosi Önkormányzatnak kell megtéríteni, a BKK Zrt. igénylése alapján olyan időben, hogy a BKK Zrt. a késedelmi kamat megfizetési kötelezettségének határidőben tudjon eleget tenni.

Ehhez olyan időben be kell küldenie a fizetési igényt, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak legalább 15 napja legyen, ha a fizetési felszólítás fizetési határidőre vonatkozó előírása lehetővé teszi, illetve legalább olyan időben, hogy az utalás teljesítésére szükséges (a banki átutalás időigényét figyelembe véve) minimum 3 munkanap rendelkezésre álljon.

A BKK Zrt. hibájából eredő késedelmi kamat a BKK Zrt-t terheli, ezzel kapcsolatban további finanszírozási igénytel nem élhet.

BKK Zrt. kötelezettséget vállal a fizetési számlák kapcsán bekövetkező változások adatváltozásairól szóló, írásbeli bejelentés nyolc munkanapon belül történő teljesítéséről a Fővárosi Önkormányzat számára.

BKK Zrt. tudomásul veszi, hogy az általa történt teljesítéseket megelőzően a köztartozás-mentességének vizsgálatára az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art) 36/A §-a alapján jár el.

4.3. A Feladat megvalósítása során felmerülő önköltség

Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósításával kapcsolatban végzett feladatait, tevékenységét haszonszerzési cél nélkül, kizárólag a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó saját működés költségének (önköltség) megtérítése mellett látja el, amely nem haladhatja meg a BKK Zrt. mindenkorai Önköltség Számítási Szabályzata szerint számított, a Feladat ellátásához ténylegesen szükséges összeget.

A BKK Zrt. önköltsége a Keretmegállapodás illetőleg Éves szerződés szerint kerül elszámolásra és folyósításra, a közútkezelési feladat-ellátáshoz kapcsolódóan.

A BKK Zrt. köteles a Feladat elvégzéséhez szükséges konkrét feladatokat nevesíteni és azok tervezett költségét kiadásokra bontva bemutatni, figyelemmel arra a követelményre, hogy az önköltség elszámolásának és nyilvántartásának a BKK Zrt. a Keretmegállapodásban foglalt más közfeladat-ellátási és közszolgáltatási feladataitól el kell különülnie, elkerülve ugyanazon tevékenység többszöri megfizetését, vagy a kereszt-finanszírozást.

5. A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ÉS IDŐTARTAMA

- 5.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás az aláírásának napján lép hatályba és a jelen Megállapodásban foglalt műszaki tartalom szerinti felújítás előkészítéssel, illetve megvalósítással kapcsolatos feladatok teljes körű elvégzéséig, határozott ideig tart.

6. FELELŐSSÉG

- 6.1. BKK Zrt. felelősséggel tartozik azért, hogy a jelen Megállapodásban foglalt felújítás előkészítési, illetve megvalósítási feladatokat, mint eljáró közútkezelő szervezettől elvárható minőségben, magas szakmai színvonalon és kellő gondossággal, szakszerűen, a jogszabályi követelmények maximális betartásával lássa el.
- 6.2. BKK Zrt. felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely abból ered, hogy feladatai teljesítése során a fenti követelményekkel ellentétesen, a jogszabályi, szakmai követelmények megszegésével jár el, illetőleg kötelezettségei teljesítése során nem tanúsítja a tőle elvárható fokozott gondosságot.
- 6.3. BKK Zrt. köteles a megvalósítás érdekében kifejtett tevékenysége során költséghatékonyan eljárni, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát biztosítani, az erre irányuló jogszabályi rendelkezéseket betartani.
- 6.4. A Fővárosi Önkormányzatot a BKK Zrt. jelen Megállapodásban foglalt tevékenységével, a felújítási feladatok elvégzésével semminemű műszaki, pénzügyi és jogi felelősség nem terheli.

7. KÖZBESZERZÉSI RENDELKEZÉSEK

- 7.1. BKK Zrt. kijelenti, hogy a mindenkor érvényes közbeszerzési szabályoknak megfelelően jár el. A jelen Megállapodás 2. pontjában rögzített feladatok megvalósítása során, saját nevében, önálló ajánlatkérőként – a Kbt.

előírásainak teljes körű figyelembe vételével – közbeszerzési eljárásokat folytat le. A közbeszerzési eljárások lebonyolításához a Fővárosi Önkormányzat a Feladat elvégzésére az éves költségvetésében biztosított előirányzat terhére és annak erejéig, jelen Megvalósítási Megállapodásban foglalt feltételek mellett fedezetet biztosít. A BKK kijelenti, hogy a mindenkor érvényes közbeszerzési jogszabályoknak megfelelően jár el. Amennyiben a Kbt. hatálya az adott beszerzésre nem terjed ki, a BKK a közbeszerzési eljáráson kívüli egyéb nyílt, diszkrimináció mentes eljárást alkalmaz.

- 7.2. A Beruházási Rendelet és a jóváhagyott engedélyezési okmány (engedélyokirat) alapján a Fővárosi Önkormányzat kijelenti, hogy a Feladat megvalósításához szükséges, így a beruházásokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárásban a szerződések teljesítését biztosító fedezet az éves költségvetésben rendelkezésre áll és azt az előirányzatként megjelölt összeg erejéig a BKK Zrt. rendelkezésére bocsátja a jelen Megvalósítási Megállapodás 1. sz. mellékletét képező módosított engedélyokiratban foglalt ütemezés szerint.

A Fővárosi Önkormányzat a fedezet felett a BKK Zrt. rendelkezési jogát a jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerint biztosítja.

- 7.3. Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat jelen Megállapodás tárgyát képező Feladathoz kapcsolódó megvalósítási munkák fedezetét a BKK Zrt. rendelkezésére bocsátja, ezért a BKK Zrt. – mint a fedezet felett rendelkezési joggal bíró szervezet - a lefolytatandó közbeszerzési eljárásban önálló ajánlatkérőnek minősül. A BKK Zrt. kijelenti, hogy a Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő, és ezt a Közbeszerzési Hatóságnál bejelentette, amely hatóság ezt ajánlatkérői nyilvántartásba vette, így a közfeladat ellátása tekintetében a Kbt. 9. § (5) bekezdés h) pontjában foglalt feltételek az ajánlatkérői minősége tekintetében teljesülnek.

- 7.4. BKK Zrt. a jelen Megállapodásban vállalt Feladat megvalósításával járó műszaki, kötelezettségvállalási, pénzügyi kérdésekben önállóan dönt.

BKK Zrt. köteles a közbeszerzési eljárások eredményképpen létrejövő szerződésekben a teljesítések biztosítására vonatkozóan szerződést biztosító mellékötelezettségeket kikötni, összhangban a mindenkor Kbt. erre irányuló rendelkezéseivel és a feladat jellege szerint alkalmazható kikötésekkel.

BKK Zrt. a jelen Megállapodásban vállalt Feladat megvalósításához szükséges szerződéseket a saját nevében köti meg azzal, hogy a megvalósult felújítása eredményeként előállított eszközérték a Fővárosi Önkormányzat vagyonát növeli.

- 7.5. A BKK Zrt. köteles együttműködni a Fővárosi Önkormányzattal a Budapest Főváros Önkormányzatának közbeszerzési monitoring koncepciójának

végrehajtásában, a Fővárosi Közgyűlés által hozott, vonatkozó határozatában foglaltak szerint.

8. SZÁMVITELI RENDELKEZÉSEK

A BKK Zrt. vállalja, hogy a jelen Megvalósítási Megállapodás módosításban foglalt Feladat megvalósítása érdekében felmerült költségekről és ráfordításokról külön analitikus nyilvántartásokat vezet a módosított engedélyokiratban meghatározott feladatonként, továbbá gondoskodik az ezeket a nyilvántartásokat alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséről, minden feladatra elkülönítetten, a módosított engedélyokirat szerint, a Számviteli törvény, a saját számviteli szabályzatban foglaltak és az útügyi, műszaki előírások betartásával.

A nyilvántartásokat a Számviteli törvényben meghatározottak szerint úgy kell kialakítani, hogy azokban egyértelműen és kétséget kizáróan elkülönített legyen más feladatoktól, könyvelési tételektől és megfelelő alapot biztosítson az elvégzett felújítások BKK Zrt. vagyonától való elkülönítésre.

9. ADATSZOLGÁLTATÁS

A BKK Zrt. a Feladat elvégzésének és a forrás felhasználásának átláthatósága biztosítása érdekében általános adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a Fővárosi Önkormányzat felé.

BKK Zrt. havonta jelentést készít a tárgyhót követő 25-ig a Fővárosi Önkormányzat részére, amely tartalmazza az előző időszakban végzett beruházási feladatokkal összefüggésben a közbeszerzési monitoring működtetéséhez szükséges adatokat, a megvalósítás érdekében kötött szerződéseket, vállalt kötelezettségeket, azok teljesülésének helyzetét, a feladatok megvalósulására kiható, azt befolyásoló valamennyi körülményt, felmerülő kockázatot valamint a BKK Zrt. kimutatott saját teljesítményét. A jelentés mellékletét képezik a tárgyhóban keletkezett közbeszerzési dokumentumok és megkötött szerződések.

BKK Zrt. a Feladat megvalósításának befejezését követő 60 napon belül zárójelentést készít a Fővárosi Önkormányzat felé.

10. ELLENŐRZÉSI JOGKÖR

BKK Zrt. teljes körű és feltétel nélküli ellenőrzés-tűrési kötelezettséget vállal – bármely ellenőrző-, felügyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott – ellenőrzésre, a jelen Megállapodásban foglaltak teljesítésére vonatkozóan, képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a jelen Megállapodás megszegésének minősül.

BKK Zrt. – fenti kötelezettségvállalás részeként – tudomásul veszi, hogy Fővárosi Önkormányzat jogosult a felújítás teljes időszakában a források cél

szerinti felhasználását ellenőrizni tervellenőrzéssel, helyszíni ellenőrzéssel és számlaellenőrzéssel.

11. A BERUHÁZÁS ESZKÖZEINEK AKTIVÁLÁSA, HASZNOSÍTÁSA

- 11.1. A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből jelen Megállapodás szerint megvalósuló beruházás eredményeként létrejövő vagyonnövekmény a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képezi.

Felek kijelentik, hogy a Feladat megvalósítása eredményeként (vagyonnövekményként) létrejövő tervek tulajdonjoga, felhasználói joga a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg, azzal, hogy a BKK Zrt. – mint Megrendelő – jogosult a terveket felhasználni, többszörözni, átdolgozni, illetve átdolgoztatni, nyilvánosságra hozni, valamint harmadik személy számára rendelkezésre bocsátani.

BKK Zrt. köteles az előzőekben foglaltaknak megfelelő tartalommal és feltételekkel megkötni a tervezésre vonatkozó szerződéseket is. Felek megállapodnak abban, hogy a beruházás előkészítése során keletkezett tervek, alkotások a BKK Zrt. területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamú, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető, korlátlan felhasználási módra szóló felhasználási jogot köteles megszerezni.

- 11.2. A beruházás során előállított, 2013-2014-ben előkészített (tervdokumentáció), és a 2014-ben megvalósuló beruházás bekerülési értékének aktiválását együttesen a Budapest Főváros Önkormányzata nevében eljáró Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala végzi.
- 11.3. Az aktiváláshoz a BKK Zrt. köteles átadni a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, az elkészült terveket, az aláírt beárazott műszaki leltárt, amely értékcsökkenési kulcsok szerint megbontva tartalmazza a beruházás során létrehozott eszközöket.

12. KAPCSOLATTARTÁS

- 12.1. Felek a jelen Megállapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki a következők szerint:

Fővárosi Önkormányzat részéről:

Név: Király Péter, főosztályvezető Budapest Főváros
Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala, Beruházási Főosztály
tel.: (36)-1- 3271210
fax.: (36)-1- 3271850
e-mail: kiraly@budapest.hu

BKK Zrt. részéről:

Név: Karsainé Dömsödi Éva, BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, szakterületi vezető

tel.: (36)-30-7741098

fax.: (36)-30-774 1001

e-mail: eva.karsai@bkk.hu

- 12.2. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben, vagy telefax útján kell megküldeni.

A megküldés akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek részére iktatás szerint kézbesítették, és azt átvette. Elektronikus üzenet, vagy telefax akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt a címzett igazoltan kézhez vette, vagy automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.

- 12.3. Felek vállalják a jelen Megállapodásban előírt feladatok megvalósításával összefüggésben keletkezett dokumentumoknak – a teljes körű lezárást követő – legalább tíz évig történő megőrzését, kivéve ha a megvalósításra vonatkozó egyéb jogszabály, támogatási szerződés ennél hosszabb időtartamot nem ír elő a dokumentum megőrzésére.

13. A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

- 13.1. Amennyiben a jogi környezet változása, vagy a Feleken kívül álló egyéb körülmények miatt a jelen Megállapodás tárgyának megvalósítása, vagy a tervezett határidők megtartása veszélybe kerül, illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a jelen Megállapodás teljesítése az eredeti feltételekkel valamely Fél számára jelentősen elnehezül, úgy a Felek jogosultak a jelen Megállapodás módosítását kezdeményezni.

A jelen Megállapodás módosítását írásba kell foglalni.

- 13.2. A jelen Megállapodás megszűnik:

- a) a Feladat elvégzésével és a Feladat megvalósításáról szóló zárójelentés elfogadásával,
- b) a Felek erre irányuló közös megegyezésével,
- c) bármely Fél elállása vagy a jelen Megállapodás felmondása következtében.

13.3. Felek a szerződést kizárólag a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén, illetve a másik Fél erre történő előzetes írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszegés megszüntetésére adott ésszerű teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően mondhatják fel. A felmondási idő legalább 60 nap. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéses jogviszony folyamatos jellegű.

Súlyos szerződésszegésének minősülnek az alábbiak:

- a) a kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
- b) a megvalósítás során esedékessé vált BKK Zrt. általi teljesítésekhez szükséges fedezetnek a Fővárosi Önkormányzat általi 60 napon túli késedelmes megfizetése
- c) Felek együttműködési kötelezettségének súlyos megszegése.

13.4. A felmondási jog szerződésellenes gyakorlásával okozott kárt a szerződésszegésért felelős Fél köteles megtéríteni. A jelen Megállapodás megszűnése esetén Felek kötelesek egymással elszámolni.

13.5. BKK Zrt.-nek a jelen Megállapodás megszűnése esetében is Zárójelentést kell benyújtania, amelyben ismerteti a megbízás tárgya összefoglaló értékelését, időrendben bemutatva a teljesítés főbb fázisait, jelentősebb eseményeit, az elvégzett és el nem végzett feladatokat, tevékenységeket továbbá a bekerülési érték tételes kimutatását. BKK Zrt.-nek a Zárójelentésében meg kell jelölnie az addig felmerült és elszámolt önköltség igényét, az általa igényelt, korábbi teljesítési fázisok alapján még nem rendezett arányos ellentételezést, a szerződő Felek követelését, egyéb nem teljesített kötelezettségeket. A Fővárosi Önkormányzat a Zárójelentés elfogadásáról a hivatali iktatást követő legkésőbb 30 napon belül írásban köteles nyilatkozni.

13.6. BKK Zrt. köteles mindazon okiratokat, dolgokat, vagy egyéb produktumot, amelyek a jelen Megállapodás teljesítése során vagy annak érdekében a birtokába kerültek hiánytalanul, rendszerezve átadni a Fővárosi Önkormányzat képviselőjének.

13.7. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás felmondása, az ettől való bármely okból történő elállás kizárólag írásban, az Önkormányzat vonatkozásában a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyásával történhet.

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14.1. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), valamint a Beruházási Rendelet vonatkozó előírásai az irányadók.

- 14.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott bekerülési költség a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott műszaki tartalomhoz és kapcsolódó költségekhez kötött. Amennyiben a Feladat tartalma változik, a finanszírozhatóság fenntartása érdekében a változtatásra a Fővárosi Közgyűlés döntése irányadó.
- 14.3. Felek kijelentik, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendeznek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük jelen Megállapodással kapcsolatosan felmerül.
- 14.4. Felek kijelentik, hogy minden a jelen Megállapodás megkötése után felmerülő, a jelen Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről, vagy bekövetkezett változásról kötelesek írásban, nyolc munkanapon belül egymást írásban értesíteni.
- 14.5. Felek a Feladat megvalósítása során teljes körűen együttműködnek, és megállapodnak a kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben bármely, a műszaki tartalommal, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű változásokra irányulóan, amelyek a jelen Megállapodás bármely pontjában előírt rendelkezéseket érintik, illetőleg annak módosítását teszik szükségessé.
- 14.6. A BKK Zrt. köteles a munkafolyamatok megkezdését, és befejezését, kooperációs értekezletek idejét, illetve az ütemváltozások idejét ezek megkezdése előtt minimum 8 munkanappal előbb egyeztetni a Főpolgármesteri Hivatal szakmai főosztályával. A fentiekkel kapcsolatban keletkező dokumentumokat meg kell küldeni az illetékes szervezeti egység részére.
- 14.7. A BKK Zrt. köteles a Fővárosi Önkormányzatot három munkanapon belül írásban értesíteni, amennyiben a felújítás megvalósulása részben vagy teljesen meghiúsul vagy tartós akadályba ütközik.

14.8. Felek megállapodnak abban, hogy a közérdekű adatok közzétételéről szóló jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek.

Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok, információk, valamint a mellékletekben, függelékekben csatolt dokumentumok és az azokban szereplő adatok valódiak és hitelesek. Felek jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 8 eredeti példányban, amelyből Fővárosi Önkormányzatot 4, BKK Zrt.-t 4 példány illet meg. Felek a Megállapodást a pénzeszközöket kezelő pénzügyi intézet részére megküldhetik.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Engedélyokirat
2. számú melléklet: Eljárási meghatalmazás

Budapest, 2013. 04. 24.

Tarlós István főpolgármester megbízásából

Szencz György dr.

főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata

Vitézy Dávid László

vezérigazgató

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Láttam:

Sáradi Kálmán dr.

főjegyző

Dátum: 2013. 06. 25.

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:

Verő Tibor
Pénzügyi Főosztály vezetője

Dátum: 2013 JÚN 21

Dr. Szutréry Gergely

Dr. Kratochvíl Dávid

Somodi László

Mészáros László

Megjegyzik a Közgyűlés által elfogadott szöveggel.

Szignálta:
2013 JÚN 19.

Király Péter
főosztályvezető

OC. 16
16 / 16

130610

Azonosító: 006841

1. oldal

1. melléklet

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Tervezet

Ágazat: Közlekedési feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

adatok mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	A feladat jellege:
címe:	Budapest II-III., IX-X. és XVI. kerület több helyszínén, részletezés „A beruházás/felújítás telepítési helye” táblázatban	Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Kötött
--	--------

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzata (megvalósító: BKK Zrt.)
címe:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:	1.290,620	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2012-2014
-----------------------------------	-----------	---	-----------

A feladat adatai	
A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Összetett (új építés és rekonstrukció)
Az előkészítés kezdési időpontja:	2012. év 06. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2014. év 06. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2013. év 07. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2014. év 12. hónap
Költségtervezés módja:	Becslés
Teljes bekerülési összege (áfával):	1.290,620
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest Főváros Önkormányzata
üzemeltetője:	BKK Zrt.
Tervezett éves fenntartási költség:	16,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	Kb. 1800 P+R és 250 B+R férőhely
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Igen

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan-megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	II. ker. Akadémia Park 11636/2 hrsz.	Budapest Főváros Önkormányzata	Budapest Főváros Önkormányzata	nem szükséges
2.	X. ker. Pillangó utca 39208 hrsz.	Budapest Főváros Önkormányzata	Budapest Főváros Önkormányzata	nem szükséges
3.	III. ker. Kaszásdűlő 19202 hrsz.	Budapest Főváros Önkormányzata	nincs adat	
4.	III. ker. Kaszásdűlő 19220 hrsz.	Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata	Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata	tartós bérleti szerződés
5.	III. ker. Kaszásdűlő 19396 hrsz.	Budapest Főváros Önkormányzata	Budapest Főváros Önkormányzata	nem szükséges
6.	X. ker. Őrs vezér tere, 39206/27 hrsz.	Nemzeti Lóverseny Kft., BKV Zrt., Ficsór Autóház Kft, Cédrus A- 2000 Kkt.	Nemzeti Lóverseny Kft., BKV Zrt., Ficsór Autóház Kft, Cédrus A- 2000 Kkt.	vétel, bérlet, kisajátítás
7.	XVI. ker. Cinkota 116177/4 hrsz.	Budapest Főváros Önkormányzata	Budapest Főváros Önkormányzata	nem szükséges
8.	XVI. ker. Cinkota 116177/5 hrsz.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	tartós bérleti szerződés
9.	XXI. ker. Csepel 201737/2 hrsz.	BKV Zrt. Önkormányzat magántulajdonosok	BKV Zrt. Önkormányzat magántulajdonosok	vétel, bérlet, kisajátítás
10.	Kőbánya-Kispest P+R	BKK Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	nem szükséges
11.	KÖKI Terminal P+R parkolók	R-CO Zrt.	R-CO Zrt.	albetétesítés
12.	Újpest-városkapu P+R	BKK Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	nem szükséges
13.	Hűvösvölgy P+R	BKK Zrt.	Pilis Parkerdő, BKV Zrt., Magyar Állam	-

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2012 tény	2013 terv	2014 terv	2015 terv	2016 terv	2017 terv	2018 terv	2019 terv	További évek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)										
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)		4,000								4,000
b) építés, bontás		33,000	365,236							398,236
c) gép, jármű										
d) ingatlan kármentesítésének költsége										
e) műszaki-gazdasági tervezés		71,835	54,165							126,000
f) lebonyolítás		2,000	24,000							26,000
g) egyéb										
- hitelkamat										
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés			150,000							150,000
- immateriális javak vásárlása										
- első készletbeszerzés										
h) tartalék			112,000							112,000
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)		110,835	905,401							1.016,236
II. általános forgalmi adó		29,925	244,459							274,384
III. végleges pénzeszköz-átadás										
IV. feladat teljes költsége összesen		140,760	1.149,860							1.290,620

Teljes költség forrásai és éves ütemezéstük

Pénzügyi források	2012 tény	2013 terv	2014 terv	2015 terv	2016 terv	2017 terv	2018 terv	2019 terv	További évek	Összesen
a) önkormányzati ktv. előirányzat		140,760	1.149,860							1.290,620
b) beruházási hitel										
c) központi ktv. források összesen										
- cél- vagy címzett támogatás										
- egyéb állami támogatás										
d) EU támogatás										
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
f) intézményi ktv. előirányzat										
g) egyéb külső forrás, mégpedig:										
Források összesen		140,760	1.149,860							1.290,620
Ebből: visszaigényelhető áfa										

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai	A megbízott kiválasztás ának módja	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése																							
		2012. év				2013. év				2014. év				2015. év				2016. év				2017. év			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
a) előkészítés tényleges időtartama		x	x	x	x	x	x	x	x	x															
b) építés, bontás						x	x	x	x	x															
c) gép, jármű																									
d) ingatlan kárment.																									
e) műszaki-gazdasági tervezés						x	x	x	x	x															
f) lebonyolítás						x	x	x	x	x															
g) egyéb																									
- telepítési hely, ingatlan megszerzés										x	x	x	x												
- immateriális javak vásárlása																									
- első készletbeszerzés																									
- beüzemelés (próbaüzem)											x	x													

A feladat szöveges indoklása

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

Budapest vezetésének határozott várospolitikai célja a belső kerületek tehermentesítése a közúti forgalomtól, a közösségi közlekedést használók részarányának növelése és a közúti közlekedésből eredő környezeti, egészségügyi és gazdasági ártalmak csökkentése. Ma fővárosunkban igen elmaradott a kombinált közlekedés infrastruktúrája, melynek egyik legfontosabb eleme a P+R illetve B+R parkolók hálózata.

Budapest közigazgatási határain belül a 2011. augusztusi adataink szerint közel 4600 P+R parkoló férőhely áll rendelkezésre, azonban ezek jelentős része a belső városrészben található, így nem képes funkcióját betölteni. Ez a hasonló nagyságú és szerkezetű nyugat-európai nagyvárosokhoz képest igen alacsony szám: Münchenben 25.300, Bécsben és környékén 32.000 P+R rendszerű parkoló férőhely épült ki.

A feladat részét képezi a gyalogosok és kerékpárosok Szentendrei úton illetve Köles utca-Mozaik utca irányú leágazó sávján történő átvezetésének tervezése. A Szentendrei úton jelzőlámpás biztosítás tervezendő, az új csomópontot a forgalomirányító központra kell kötni és illeszteni kell a Szentendrei út közúti hangolási rendszeréhez. A Köles utcai közúti átjáró és a Batthyány tér irányú peron között új fénysorompós biztosítású gyalogos és kerékpáros átjáró tervezendő.

Kü
Karsai Dóra
130000

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
A feladatok megvalósítása hatósági engedélyhez kötött.
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
A feladat keretében megvalósuló közterületi létesítmények tervezett élettartama minimum 30 év.
Felújítást legalább 5 évig nem igényelnek. A gyalogátkelőhelyek várható élettartama 3-10 év forgalomnagyságtól függően.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
Az alapút és alapközmű hálózat a helyszín közelében kiépített.
A környezetre gyakorolt várható hatás:
A fejlesztés hatására a városközpontba irányuló gépjárműforgalom csökken akkora mennyiséggel, amekkora a parkolók befogadóképessége. Ezek környezeti kárai elmaradnak (zaj, légszennyezés, helyfoglalás, elválasztó hatás, balesetek.)
A beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentesítést. Ennek értelmében a gyalogátkelőhelyek süllyesztett szegéllyel alakítandók ki. A tervezési területen jelzőlámpás átvezetés is létesül. A süllyesztett szegélyek telepítése, illetve az újonnan létesítendő jelzőlámpás átvezetés a tervezési területre eső közművek helyzetét befolyásolhatja. Ennek értelmében figyelmet kell fordítani a meglévő aknafedlapokra, azok süllyesztését, szintbehelyezését biztosítani kell.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
A beruházással megvalósított parkolók éves becsült üzemeltetési költsége kb. 16 millió forint.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
A parkolóépítés ezen beruházás keretében tervezett megvalósítására pályázatok jelenleg nem ismertek.
7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
Az 1998. évi XXVI. törvény - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény értelmében a beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentesítést. Az újonnan épülő gyalogátkelők, buszmegállók és járdák megközelítésére süllyesztett szegélyek, taktilis sávok építendőek a parkolók területén pedig megfelelő számú és alapterületű kijelölt mozgáskorlátozott parkolóhely jelölendő ki.

Egyéb rendelkezések:

A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Közútkezelési rendelet) 3. § (3) bekezdés d) pontja értelmében a BKK Zrt., mint az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásával megbízott közútkezelő jogosult a közútfejlesztési feladatok ellátására, így jelen engedélyokirat tárgyát képező feladat megvalósítására is.

A feladat megvalósítása a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai figyelembevételével történik.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján az engedélyokirat az előkészítési feladatok elvégzésére is felhatalmazást ad.

Kancsó Dóra Főv.

13.06.20

Jelen engedélyokirat-módosítás hatályon kívül helyezi a 713/2012. (IV. 25.), a 2736/2012. (XII. 12.) és a 2743/2012. (XII. 12.) sz. Főv. Kgy. határozattal elfogadott 006672 sz., 006714 sz. és 006715 sz. engedélyokiratokat.

Dátum: Budapest, 2013. 07. 24.

Ellenjegyző:
a főjegyző megbízásából:

Jóváhagyó nevében:
a főpolgármester megbízásából:

.....
Nágel Ilona
a Főjegyzői Iroda Közgazdasági és Koordinációs
Referatúra vezetője

.....
dr. Szencsényi Balázs
főpolgármester-helyettes

„A beruházás/felújítás telepítési helye címszó alatt a 3. 4. 6. 8. 9. 11. és 13. pontokban felsorolt ingatlanok tekintetében a területszerzés szükségességéről, annak módjáról, a területszerzéshez kapcsolódó kötelezettségvállalásról kizárólag az engedélyokirathoz kapcsolódó Megvalósítási Megállapodás 3.2./1. pontjában előírtak szerint, a Fővárosi Önkormányzat által jóváhagyott döntés alapján kerülhet sor.

Megegyezik a Közgyűlés által elfogadott tervszöveggel

a 996/2013. (05. 29.) számú
határozat alapján:

Sajnálat:
2013 JÚN 19.

Király Péter
főosztályvezető

Megegyezik a Közgyűlés által elfogadott szöveggel

Kissné Dóka

006672

Meghatalmazás

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, KSH szám: 15735636-8411-321-01, képviseli: Tarlós István főpolgármester) a Fővárosi Közgyűlés ⁹⁹⁶.../2012. (05. 29.) sz. határozatában foglaltak alapján a jelen okiratban meghatalmazom a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-046840; adószám: 23028966-4-44; csoportazonosító szám: 17781372-5-44; képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató), hogy „A Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése és kivitelezése” megnevezésű, ⁰⁰⁶⁸⁴¹azonosító számú engedélyokiratban szereplő fejlesztéssel kapcsolatosan szükséges hatósági engedélyek beszerzése során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §-ban foglalt rendelkezések alapján a Fővárosi Önkormányzat, mint engedélyes nevében és képviseletében teljes körűen eljárjon.

Jelen meghatalmazás a Felek által történő aláírás napjától visszavonásáig marad hatályban.

Budapest, 2013. ^{05. 24.}.....

Tarlós István főpolgármester megbízásából

Szevaczky Zoltán
főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata

Meghatalmazó

Láttam:

Sáradi Kálmán
főjegyző 2013. 06. 10.

Dátum:



Szignálta:

2013 JÚN 19.

Király Péter
főosztályvezető

Vitézy Dávid vezérigazgató

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Meghatalmazott

Dr. Szutrély György

Somodi László

Mészáros László

Karsai Dóra
Karsai Dóra

13.06.10