

MÓDOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁS

a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” fővárosi beruházási projekt Budapest Főváros XIX. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkái megvalósításának támogatására és a KEOP támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésről szóló megállapodáshoz

amely létrejött egyrészről

(1) Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; törzskönyvi azonosító szám: 735638; adószám: 15735636-2-41, képviselőjében eljár: Tarlós István főpolgármester (továbbiakban: „Főváros”),

(2) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata (székhely: 1195 Budapest, Városház tér 18-20.; törzskönyvi azonosító szám: 735825, adószám: 15735825-2-43, KSH statisztikai számjel: 15735825-8411-321-01, képviselőjében eljár Gajda Péter polgármester (továbbiakban: „Kerület”)

a Főváros és a Kerület – a továbbiakban együttesen: a „Felek” vagy egyenként a „Fél” között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel::

1. Előzmények

Felek között 2013. április 25. napján, „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” (BKISZ) fővárosi beruházási projekt Budapest Főváros XIX. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkái megvalósításának támogatására és a KEOP támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésről szóló megállapodás (Megállapodás) jött létre.

A Megállapodás 1. számú mellékletében szereplő utcákban a csatornázás megvalósult, a szerződés teljesítése 2014. január 29. napján megtörtént.

2. Módosító Megállapodás tárgya, módosítás indoka

A Megállapodásban szereplő 2762,4 fm csatorna helyett a kerületben a projekt keretében 2705,1 fm csatorna került átadásra. Az eltérés oka: a tendertervekhez képest a kiviteli tervek már a pontosított mennyiségeket tartalmazzák, ezért a vállalkozóval megkötött szerződés módosítása vált szükségessé. A vállalkozóval megkötött szerződés módosítására tekintettel jelen Megállapodás műszaki és pénzügyi melléklete változik. A kivitelezési munkák előrehaladásának megfelelően a pénzügyi mellékletben rögzített fizetési ütemezés is módosul. Mindezek alapján Felek a Megállapodást jelen Módosító Megállapodás szerint módosítják.

3. A Megállapodás módosuló rendelkezése

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás 1. számú melléklete helyébe jelen megállapodás 1. számú melléklete lép. Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 2. számú melléklet 2. „A kifizetések tervezett éves eloszlása” pontjában a pénzügyi ütemezés táblázata a jelen Módosító Megállapodás 2. sz. melléklete szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Kerületet terhelő hozzájárulás megfizetésének szabályait a Felek között megkötésre kerülő Fizetési Megállapodás fogja tartalmazni.

A Megállapodás jelen Módosító Megállapodással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak és érvényesek.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Módosító Megállapodás által nem szabályozott kérdésekben a magyar hatályos jogszabályok az irányadók.

Szerződő felek a jelen Módosító Megállapodástannak elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 8 (nyolc) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Jelen Módosító Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi mellékletek.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: A Megállapodás 3. a) pontjában meghatározott, a Kerület területére eső megvalósult fejlesztések (a Megállapodás 1. sz. mellékletének helyébe lép)

2. sz. melléklet: A tervezett pénzügyi ütemezés módosítása

Mindezek tudomásulvétele jeléül a jelen Módosító Megállapodást a Felek érvényesen aláírták az alábbi időpontban.

Budapest,

Budapest,

Budapest Főváros Önkormányzata
képviselésében
Tarlós István főpolgármester megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest
Önkormányzata
képviselésében
Gajda Péter
polgármester

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

.....
Verő Tibor
főosztályvezető
Pénzügyi Főosztály

Láttam:

.....
Sárádi Kálmánné dr.
Főjegyző


Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

.....

Ellenjegyzem:

.....

jegyző



A Megállapodás 3. a) pontjában meghatározott, a Kerület területére eső fejlesztések

Részletes műszaki ismertetés

Műszaki leírás

Hálózatfejlesztési és vízkormányzási projektelemek

Budapest kerületeinek csatornázása, szennyvízelvezetése még napjainkban is nagyon eltérő képet mutat, kerületenként nagyon eltérő mértékű hálózatfejlesztésre van szükség, ami magába foglalja a hálózat bővítését, illetve a szennyvízelvezetéshez szükséges átemelőket és nyomócsövek kiépítését.

Az üzemelő csatornahálózat kapacitásbővítése, az üzemeltetési tapasztalatok alapján történő átalakítása, a leromlott állagú csatornák felújítása folyamatos feladatot ró a hálózat tulajdonosára és üzemeltetőjére. Ezek a rekonstrukciós, tehermentesítő és a vízelvezetési biztonságát növelő fejlesztések a projekt kertében nem megvalósítható feladatok.

XIX. kerület

A XIX. kerület a Wekerle telep kivételével, a XX. kerület pedig a pesterzsébeti Baross utcai lakótelep kivételével a Dél – Pesti szennyvíztisztító telep vízgyűjtő területéhez tartozik. A XIX. kerület a Wekerletelep kivételével egyesített rendszerrel csatornázott, a XX. kerület csatornahálózata is döntően egyesített rendszerű, Pesterzsébet egy kisebb része és a Gubacsipuszta nagyobb része elválasztott rendszerrel csatornázott. A csatornahálózat szinte teljes mértékben kiépült.

A hálózat főgyűjtője a Torontál utcai főgyűjtő, ami gravitációsan csatlakozik a szennyvíztisztító telephez. (A főgyűjtő a Ferihegyi szennyvíz főgyűjtő közvetítésével a XVIII. kerület szennyvizeit is fogadja.). A főgyűjtő alsó szakaszai, valamint a tőle délre fekvő területek csatornahálózata jelentősen túlterhelt és ezért több helyen is korlátozásokat kellett bevezetni az elöntések gyakoriságának csökkentése érdekében. A probléma megoldására a Főváros beruházásában tehermentesítő gyűjtő épül.

A csatornával még el nem látott lakóingatlanok hálózatra kapcsolásához minimális mértékű mellékgyűjtő fejlesztés szükséges.

A XIX. kerületben a program szerint 2705,1 fm csatorna épül ki.

a XIX. kerületben a Projekt keretében megépült csatornák mennyiségei

Utca	Szakaszhatár	Hossz [fm]	Méret	Anyag
Frangepán utca	Zoltán utca - Dobó Katica utca	39,8	315	PVC-U
Kende köz	Zoltán utca - Dobó Katica utca	54,8	315	PVC-U
Piac utca	Gutenberg krt. - Zoltán utca	77,5	315	PVC-U
Igló utca	Üllői út - Igló utca 8.	89,2	315	PVC-U
Hamvas utca	Vak Bottyán u. - Üllői út	159,5	315	PVC-U
Szalay utca	Üllői út - Ady Endre u.	191,4	600	b
Szalay utca	Üllői út - Ady Endre u.	1,8	600	ÜPE-U
Áchim utca	Rákóczi u. - Hunyadi u.	56,4	315	PVC-U
Áchim utca	Vas Gereben u. - Áchim u. 89.	44,5	315	PVC-U
Fadrusz utca	Fadrusz utca 10. sz. - Cuczor utca	70,3	315	PVC-U
Iparos utca	Vasút utca - Hoffher A. utca	155,5	315	PVC-U
Iskola köz	Viola utca - Jázmin utca	73,1	315	PVC-U
Kiss János altáb. utca	Fadrusz utca - Nagy B. J. utca	41,3	300	PP SN 8
Kiss János altáb. utca	Kócsag utca - Hoffnerr Albert utca	143,9-	300	INT. Göv
Kiss János altáb. utca	Kócsag utca - Áchim utca	33	315	PVC-U
Szegfű utca	Endresz utca - Tulipán utca	29,3	315	PVC-U
Szegfű utca	Gosztionyi utca - Tulipán utca	67,2	315	PVC-U
Tóth Árpád utca	Tóth Árpád utca 15. sz. - 13. sz.	31,8	315	PVC-U
Hárs utca	Pozsony utca - Temesvár utca	194,3	315	PVC-U
Méta utca	Pozsony utca - Kolozsvár utca	300,9	315	PVC-U
Nagyszeben utca	Pozsony utca - Temesvár utca	51,7	315	PVC-U
Pozsony utca	Brassó utca - Nagyenyed utca	40,8	315	PVC-U
Pozsony utca	Csíky utca - Segesvár utca	104,2	315	PVC-U
Pozsony utca	Csíky utca - Tülok utca	30	315	PVC-U
Pozsony utca	Hárs utca - Szatmár utca	101,8	315	PVC-U
Pozsony utca	Karton utca - Brassó utca	38,9	315	PVC-U
Pozsony utca	Kelet utca - Szatmár utca	36,7	315	PVC-U
Pozsony utca	Nagyenyed utca - Kelet utca	37	315	PVC-U
Pozsony utca	Nagyszeben utca - Temesvár utca	114,5	315	PVC-U
Pozsony utca	Nagyszeben utca - Tülok utca	30,3	315	PVC-U
Pozsony utca	Udvarhely utca - Beszterce utca	112,2	315	PVC-U
Móricz Zsigmond utca	Bocskai u. - Táncsics u.	33,8	315	PVC-U
Móricz Zsigmond utca	Móricz Zs. u. 29. sz. - 35. sz.	79,2	315	PVC-U
Víztorony u.	Víztorony u. 17. sz. - 23. sz.	38,5	315	PVC-U
	Összesen	2705,1		

A tervezett pénzügyi ütemezés módosítása

	2014. év	2015. év	Összesen
A kerületi hozzájárulás tervezett ütemezése	3 749 280 Ft	8 755 334 Ft	12 504 614 Ft