

6.12. melléklet

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. számú módosítása

a 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki előkészítési feladatok tárgyában

(a továbbiakban: Módosítás), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata

(székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, adószám: 15735636-2-41, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, bankszámla száma: 11784009-15490012, képviseli: Tarlós István főpolgármester), a továbbiakban: **Főváros**,

másrészről a

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.; cégjegyzékszám: 01-10-043037; adószám: 12154481-4-44; csoportazonosító: 17781372-5-44; képviseli: Bolla Tibor elnök-vezérigazgató), a továbbiakban: **BKV Zrt.**

(a továbbiakban együttesen: **Felek**)

közt az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint,

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán, a továbbiakban: **BKK Zrt.**), mint kijelölt közlekedésszervező záradékolása mellett:

1. ELŐZMÉNY

1.1. Felek rögzítik, hogy 2016. április 1. napján Fejlesztési Megállapodást (a továbbiakban: **Megállapodás**) kötöttek a BKK Zrt. által szervezett fővárosi tömegközlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó, a BKV Zrt. tulajdonában álló M3 metróvonal korszerűsítése keretében a „**3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki előkészítési feladatok**” projekt (a továbbiakban: **Feladat**) megvalósítására, az ahhoz szükséges forrás biztosítására.

A Feladat becsült összköltségének fedezeteként 2.000.000.000 Ft, azaz kettőmilliárd forint került a Főváros 2016. évi költségvetésében biztosításra.

A BKV Zrt. az IKOP-3.1.0-15 Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban tárgyú felhívásra IKOP-3.1.0-15-2015-00001 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be. A Támogató 2016. március 16. napján meghozott döntése alapján a BKV Zrt. illetve a Projekt részére 125 milliárd Ft támogatást ítelt meg. A BKV Zrt. a projekt költségvetését a végleges tendertervek, azok részét képező pontosabb tervezői költségbecslés ismeretében felülvizsgálta, és a projekt költségtervét ennek megfelelően módosította 137,5 milliárd Ft-ra.

A 1197/2016. (IV.13.) Korm. határozatában jóváhagyta az IKOP 3.1.0-15-2015-00001 azonosító számú, „Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója” című projekt támogatásának növelését 137,5 Mrd támogatási összeg erejéig. A Támogatási Szerződés megkötésének előkészítése folyamatban van.

2. A MÓDOSÍTÁS TÁRGYA

2.1. Felek megállapítják, hogy a Megállapodás tárgyát képező Feladat részfeladatainak (a kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki előkészítési feladatok) teljes körű megvalósulásának feltétele a Feladat fedezetének megemlése, figyelemmel a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás jelenlegi állására is.

3. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

3.1. Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 2.2. pontja, valamint 4.1. pontja helyébe - jelen Módosítással - az alábbi rendelkezések lépnek:

2.2. A Feladat becsült összköltségének fedezete (2.180.000.000 Ft, azaz kettőmilliárd-egyszáznyolcvanmillió forint) a Főváros 2016. évi költségvetésében kerül biztosításra.

4.1. Szükséges források

Felek rögzítik, hogy a Feladat tervezett összköltsége nettó 2.180.000.000 Ft, azaz kettőmilliárd-egyszáznyolcvanmillió forint az Engedélyokiratban részletezettek szerint az alábbi bontásban:

- 3.2. a) pont szerinti részfeladat tervezett költsége: 2.000.000.000 Ft
- 3.2. b) pont szerinti részfeladat költsége legfeljebb: 180.000.000 Ft

Felek rögzítik, hogy a 3.2. a) pont szerinti részfeladat tekintetében fentiekben rögzített forrás mértéke a részfeladat tekintetében kiírt közbeszerzési eljárás eredményétől függően változhat a Feladat nettó 2.180.000.000 Ft összköltségén belül. Felek megállapodnak abban, hogy a 3.2. b) pont szerinti részfeladat fentiekben meghatározott költsége a 3.2. a) pont szerinti részfeladat tényleges költségétől függően – a Feladat tervezett összköltségén belül történő ellátása érdekében, azonban a részfeladat ellátását nem veszélyeztetve - csökkenthető, a 180.000.000 Ft összeget azonban nem haladhatja meg.

A BKV Zrt. kötelezi magát arra, hogy a fejlesztési célra fokozatosan, az elvégzett teljesítményekkel arányosan átvett forrást kizárólag a teljesítési határidőig terjedő időszakban felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és kizárólag a jelen Megállapodásban bemutatott tartalmat valósítja meg. A BKV Zrt. vállalja, hogy a Főváros részéről rendelkezésére bocsátott források felhasználásának jogát harmadik félre nem ruházza át, a forrásokat közvetlenül a BKV Zrt. köteles a Feladatra fordítani.

A Főváros vállalja, hogy a szükséges forrásokat a BKV Zrt. által megadott, dokumentált – a Feladat megvalósításával arányosan, a teljesítések által meghatározott – ütemezésben a BKV Zrt. rendelkezésére bocsátja az alábbi eljárási rend szerint.

3.2. A 3.1. pontban rögzített módosításoknak megfelelően a Megállapodás 1. számú mellékletét képező Engedélyokirat is módosításra kerül. Az Engedélyokirat 1. számú módosítását jelen Módosítás 1. számú melléklete tartalmazza.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. Felek megállapítják, hogy a Megállapodás jelen Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

4.2. Jelen Módosítás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.

4.3. Jelen Módosítás hatályba lépésével egyidejűleg a Megállapodás 1. számú mellékletét képező Engedélyokirat helyébe a jelen Módosítás 1. sz. mellékletét képező módosított Engedélyokirat lép.

Mindezek tudomásulvétele jeléül a Főváros és a BKV Zrt. a jelen Módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 9 eredeti példányban, amelyből a Feleket 4-4 eredeti példány, a BKK Zrt.-t pedig 1 eredeti példány illet meg.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Engedélyokirat 1. sz. módosítása

Budapest, 2016


Budapest, 2016

.....
Tarlós István főpolgármester megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata

.....
Bolla Tibor
elnök-vezérigazgató
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Láttam:

Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző megbízásából:
Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző



.....
Dátum:

.....
Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:

Verő Tibor

a Főpolgármesteri Hivatal

Pénzügyi Főosztályának vezetője

Dátum:

Záradék:

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató), kijelölt közlekedésszervezőként és egyben a helyi közösségi közlekedés működtetését biztosító gazdálkodó szervezetként eljárva kijelenti, hogy a Megállapodás módosításával egyetért.

Budapest, 2016.....

Dr. Dabóczi Kálmán
vezérigazgató

**BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**