

Jel: 1062/15-10/2015/1062  
3. sz. melléklet

**FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS**  
**a Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése**

**3. sz. Módosítása**

(a továbbiakban: **3. sz. Módosítás**), amely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros Önkormányzata**

(székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-84113321-01, adószám: 15735636-2-41; törzskönyvi azonosító szám: 735638; ÁHTI azonosító: 745192; bankszámla száma: 11784009-15490012) képviseli: *Tartós István főpolgármester*, a továbbiakban: „Főváros”,

másrészről a

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

(székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, bankszámla száma: 12001008-01453621-00300001, képviseli: *Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató*), a továbbiakban: „BKK”

(a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint „Felek”, külön-külön mint „Fél”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

**1. Előzmények**

Felek rögzítik, hogy 2015. május 21. napján a „*Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése*” címen Fejlesztési Megállapodást (a továbbiakban: „*Megállapodás*” vagy „*FM*”) kötöttek, amelyet 2015. augusztus 13-án (1. sz. Módosítás), valamint 2016. június 15-én (2. sz. Módosítás) módosítottak.

**2. A Megállapodás 3. sz. módosításának indokai**

2.1. Felek kijelentik, hogy a Feladat megvalósítása előre haladásával szükségessé vált a Feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, ezzel összefüggésben a Megállapodás egyes feltételeinek, a fejlesztési ütemnek (az előkészítés befejezési határidejének) módosítása.

2.2. Továbbá a BKK részéről a kapcsolattartó személyében változás következett be, amelyet a Megállapodásban is szükséges átvezetni.

Fentiekre figyelemmel Felek jelen okirat aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

**3. A Megállapodás 3. sz. Módosítása**

3.1. A Megállapodás 3. pontja „*A Feladattal kapcsolatos általános rendelkezések*” második bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„Jelen Megállapodásban a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében biztosított nettó 188 400 000 Ft összköltség az alábbi ütemezés szerint:

- 2016. évre tény nettó: 75 360 000 Ft
- 2017. évre nettó: 113 040 000 Ft”

**AKTAPÉLDÁNY**

|                                  |                  |          |
|----------------------------------|------------------|----------|
| BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERE |                  |          |
| HIVATAL                          |                  |          |
| IKTATÓSZÁM                       | 28/213-3/2017    |          |
| IKTATVA:                         | 2017 JÚN 27.     |          |
| MELLÉKLET                        | ÜGYINTÉZŐ        | ELBÍRÁLÓ |
| φ                                | Daniel<br>Hajósi | Üi       |



3.2. A Megállapodás 3.4. pontja „A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja” helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Kezdési időpont: 2015. május 1.

Befejezési időpont: 2017. december 31.

BKK-BFFH közötti pénzügyi záró elszámolás időpontja: 2018. február 28.”

3.3. A Megállapodás 4.1. pontjának „Szükséges források” első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Feladat költségkerete **nettó 188 400 000 Ft**, amely az alábbi ütemezés szerint várható:

- 2016. évre tény nettó: 75 360 000 Ft
- 2017. évre nettó: 113 040 000 Ft

Felek kijelentik, hogy a megvalósítani kívánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, azok ütemezését jelen Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat tartalmazza.”

3.4. A Megállapodás 12. pontja „Egyéb rendelkezések” -ben a BKK részéről kapcsolattartóként megjelölt személyre vonatkozó adatok helyébe az alábbi adatok lépnek:

„BKK Zrt. részéről:

Név: Cselótei László Gábor

BKK, Stratégia és Innováció

tel.: +36 70 490 3715

fax.: +36 30 774 1001

e-mail: [laszlo.cselotei@bkk.hu](mailto:laszlo.cselotei@bkk.hu)”

4. A Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat helyébe jelen 3. sz. Módosítás 1. számú mellékletét képező Engedélyokirat lép ”.

5. A jelen 3. számú Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 3. számú Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen 3. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 3. sz. Módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Főváros 5 (öt), a BKK pedig 4 (négy) darab eredeti példányt.

**Melléklet:**

1. számú melléklet: Engedélyokirat 2. számú módosítása (Azonosító: 007110)

2017 JÚL 18


Budapest, 2017.



**Varlós István**  
főpolgármester megbízásából  
**dr. Szenecsey Balázs**  
főpolgármester-helyettes

**Dr. Dabóczi Kálmán**  
vezérigazgató  
BKK Budapesti Közlekedési Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

főjegyző megbízásából



**Bárdonné dr. Benda Mónika**  
aljegyző

Dátum: 2017 JÚL 06.


Pénzügyi ellenjegyzést végezte

**Berente Katalin**  
osztályvezető

**Verő Tibor**  
Pénzügyi Főosztály vezetője



Dátum: 2017 JÚL 02.



**Dr. Barta Krisztián**

**dr. Barta Krisztián**  
osztályvezető  
2017 JÚN 28.

Szignálta:

2017 MÁJ 31 **Király Péter**  
főosztályvezető

**Szabó Balázs Imre**  
osztályvezető  
2017-05-31

**David-Majai Róbert**

Megjegyzik a T.G.K.1. Bizottság által  
elfogadott tervszel  
a 11.02.124 (2017. V. 22.) számú  
határozat alapján.

Azonosító: 007110

1. oldal

**AKTAPÉLDÁNY**

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:  
 1703/24/2017. (V. 23.) Tul., Gied. és  
 közt. h. biz. hat.

Sz. B. 618/2017  
 N.Y. 501/2017. 06. 01.  
 Ágazat: Közlekedési feladatok

**ENGEDELYOKIRAT**

2. számú módosítás

adatok mft-ban kell megadni

|                               |                                            |                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>A feladat megnevezése:</b> | Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése | <b>A feladat jellege:</b> |
| <b>címe:</b>                  | Budapest, III. kerület                     | Beruházás                 |

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| <b>A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:</b> | Kötött |
|------------------------------------------------------|--------|

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>A beruházó/felújító megnevezése:</b> | BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.     |
| <b>címe:</b>                            | 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. |

|                                   |         |                                                             |           |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A feladat teljes költsége:</b> | 188,400 | <b>A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:</b> | 2015-2017 |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A feladat adatai</b>                                                 |                                                                                                                                                                                         |
| A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: | Jóváhagyásra benyújtott MT száma: BKK/1053/3-30/2012/1053<br>benyújtás ideje: 2013. július 23.<br>KIKSZ Jóváhagyandó nyilatkozat száma: KIKSZ-K-4308/2013<br>kelte: 2013. augusztus 21. |
| A jóváhagyott célok száma és kelte:                                     | Nincs                                                                                                                                                                                   |
| Megvalósításának módja:                                                 | tervezési feladatok ellátására irányuló vállalkozási szerződés keretében                                                                                                                |
| Az előkészítés kezdési időpontja:                                       | 2015. év 05. hónap                                                                                                                                                                      |
| Az előkészítés befejezési időpontja:                                    | 2017. év 12. hónap                                                                                                                                                                      |
| A kivitelezés kezdési időpontja:                                        | év . hónap                                                                                                                                                                              |
| A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:                        | év . hónap                                                                                                                                                                              |
| Költségtervezés módja:                                                  |                                                                                                                                                                                         |
| Teljes bekerülési összege (áfával):                                     | 188,400                                                                                                                                                                                 |
| A megvalósult beruházás tulajdonosa:                                    | BKK, a Feladat teljesítéseként beszerzett tervdokumentációra irányulóan                                                                                                                 |
| üzemeltetője:                                                           |                                                                                                                                                                                         |
| Tervezett éves fenntartási költség:                                     | 0,000                                                                                                                                                                                   |
| Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:                                  | -                                                                                                                                                                                       |
| A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:        | Nem                                                                                                                                                                                     |

| <b>A beruházás/felújítás telepítési helye</b> |                          |                         |             |                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|
| ssz.                                          | megnevezése, címe, hrsz. | Az ingatlan jelenlegi   |             | az ingatlan-megszerzés módja |
|                                               |                          | használója/üzemeltetője | tulajdonosa |                              |
| 1.                                            |                          |                         |             |                              |



**A feladat szöveges indoklása**

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

Megvalósíthatósági vizsgálat:

Előzetes megvalósíthatósági tanulmány (Közlekedés Kft., 2013.) készült, ez a Feladatban rögzített továbbtervezési tevékenység alapja.

Jelen tervi előkészítettség a beruházás megvalósításához nem elégséges, további tervdokumentációk elkészítése, valamint a szükséges engedélyek beszerzése szükséges.

A fejlesztés fő célja: a NIF és a MÁV által végzett elővárosi vasút fejlesztési projekthez csatlakozva, a vasúti rekonstrukció keretében létesülő új Aranyvölgy vasúti megállóhely, valamint a Budai Fonódó villamoshálózat vagy a meghosszabbított 1-es villamos északi végpontja között új kötőpályás közlekedési alternatíva biztosítása a közösségi közlekedésben. A villamos a közúttól elkülönített pályán haladva gyors, átszállásmentes kapcsolatot biztosít a belső budai területek vagy a Hungária körgyűrű irányába.

Célcsoport

Külső Bécsi úti munkahelyi területek,

Aranyhegyi lakópark,

északnyugat-budai (10-es út, illetve 2-es vasútvonal mentén fekvő) agglomerációs települések

Hálózatfejlesztési kapcsolat lényege: Sugárirányú kötőpályás közlekedési kapcsolat létrehozása az óbudai villamoshálózat kiterjesztésével, ennek keretében intermodális csomóponttal csatlakozva az elővárosi vasútfejlesztés keretében megvalósuló szolgáltatásfejlesztéshez, összekötve azt a Budai Fonódó villamoshálózat fejlesztésével vagy a felújított és meghosszabbított 1-es villamossal.

A projekt megvalósítása esetén a következő előnyös hatások várhatók:

a Belváros, illetve Pest felé irányuló utazások tekintetében a kötőpályás közösségi közlekedést használók száma emelkedik;

a villamospálya közöttől elkülönített kialakításával az eljutási idők csökkenthetők;

környezetbarát közlekedési mód lehetőségének biztosítása révén a Bécsi út érintett szakasza mentén a zaj- és légszennyezettség csökkenthető;

A projekt egyéb előnyei a nélküle esethez képest:

Az észak-budai agglomeráció érintett térségéből érkező lakosok számára új, környezetbarát, megbízható és gyors közösségi közlekedési alternatíva létrehozása.

Az Aranyvölgyben létesítendő intermodális csomópont révén kedvező lehetőség nyílik a bevezető útszakasz személygépkocsi-forgalmának csökkentésére, mely szintén hozzájárul a lakosság életminőségének javulásához.

A lakosság életminőségének javulása a - forgalmi torlódások megszűnésével kialakuló - rövidebb utazási idő, illetve biztonságosabb közlekedés következtében.

A térség elérhetőségének javulása, illetve a kiszolgáló közlekedési infrastruktúra színvonalának emelkedése a fejlesztés hatókörnyezetében lévő ingatlanok tekintetében ingatlanérték növekedést generál, segítve ezzel a térség gazdasági fejlődését.

Buszközlekedés a Vörösvári úton és az Árpád hídon jelentősen csökkenhet.

Jelen okiratmódosítással a műszaki feladatok ütemezése és a pénzügyi kifizetések összhangba kerülnek, továbbá a módosítás illeszkedik a 2017. évi költségvetéshez.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

Nem releváns.

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

Nem releváns.

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.  
Nem releváns.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.  
Nem releváns.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.  
Nem releváns.
7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.  
Ingatlanrendezési - kisajátítási kockázatok jelentkeznek (főként Aranyvölgy végállomáshoz kapcsolódó intermodális csomópont területbiztosítása kapcsán)
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.  
Nem releváns.

**Egyéb rendelkezések:**

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor.

Jelen 2. számú engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a Fővárosi Közgyűlés 532/a/2016. (IV. 27.) számú határozatával elfogadott 1. számú módosított engedélyokiratot.

Dátum: 2017.06.16.

Ellenjegyző:

főjegyző megbízásából

Nágel Ilona  
aljegyző



Jóváhagyó:

Tarlós István főpolgármester megbízásából  
dr. Szenecey Balázs  
főpolgármester-helyettes

Szignálta:

2017. MAJ 30.

Király Péter  
főosztályvezető



Dr. Barta Krisztián

Szabó Balázs titár  
szakmai tanácsadó  
2017-06-01

Megjegyzik a Tárgy... Bizottság által  
elfogadott tervvel  
a 17/03/24/2017 (V. 23.) számú  
határozat alapján.

Dr. Barta Krisztián