

Megvalósítási megállapodás

Örkény István Színház Nonprofit Kft. akadálymentes lift kialakítsa (7573) 1. sz. módosítás

(a továbbiakban: 1. sz. *Módosítás*)

amely létrejött:

egyrésztől **Budapest Főváros Önkormányzata** (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., törzsszám: 735638, adószám: 15735636-2-41, statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01; bankszámlaszám: 11784009-15490012-00000000, képviseli: Tarlós István főpolgármester), a továbbiakban: **Önkormányzat**,

másrésztől az **Örkény István Színház Nonprofit Kft.** (székhely: 1075 Budapest VII. kerület, Madách tér 6., cégjegyzékszám: 01-09-928209, adószám: 14968620-2-42, bankszámlaszám: 11784009-20602068, képviseli: Mácsai Pál ügyvezető igazgató), továbbiakban: **Örkény Színház**

továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** – között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

I. Előzmény

Szerződő Felek rögzítik, hogy köztük FPH079/1441-2/2017. számon Megvalósítási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre az Örkény István Színház Nonprofit Kft. akadálymentes lift kialakítsa tárgyban.

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás II. 7. pontjában meghatározott Feladat megvalósítása - a Megállapodásban tervezett befejezési dátummal megegyezően- tervezetten 2018. évben fejeződik be.

A Fővárosi Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetésében a Feladatra jóváhagyott előirányzat összege bruttó 14.000 eFt volt, melyből 2017. évben kifizetés nem történt.

A Fővárosi Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetésében a forrás rendezése, visszatervezése megtörtént, a Feladat tervezett költségigénye bruttó 14.000 eFt, 2018. évi előirányzata: bruttó 14.000 eFt.

Fentiekre tekintettel Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják a Megállapodást:

II. Módosítás tárgya

1. A Megállapodás 16. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Az Önkormányzat a beruházás során **felmerülő kiadások** teljesítéséhez szükséges fedezetet az Örkény István Színház által ütemezett, szakmai teljesítés igazolását követően befogadott esedékes számláknak (előleg esetén az előlegbekérőnek) az Önkormányzat felé történő **továbbszámlázása** alapján, az abban részletezett összegnek az Örkény István Színház részére történő átutalásával biztosítja.”

2. A Megállapodás kiegészül az alábbi szöveggel, a 70. pont alatt:

„Az Örkény István Színház a megkötendő kötelezettségvállalásokban jogosult, illetve a közbeszerzésekről szóló törvényben vagy egyéb jogszabályokban előírt esetben köteles a szállítóknak részteljesítésre és előlegnyújtásra egyaránt lehetőséget biztosítani.”

A Megállapodás korábbi 70. és 71. pontja fentiek értelmében 71. és 72. pontra módosul, tartalmuk nem változik.

3. A Megállapodás 1. és 2. számú mellékletei helyébe a jelen 1. számú Módosítás 1. és 2. számú mellékletei lépnek.

III. Egyéb rendelkezések

4. A Megállapodás jelen 1. sz. Módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
5. Jelen 1. sz. Módosítás csak a Megállapodással együtt érvényes és hatályos, tartalma csak annak tartalmával összhangban értelmezhető és hatályának megszűnésével egyidejűleg hatályát veszti.
6. Jelen 1. sz. Módosítás elválaszthatatlan részét képezi jelen 1. sz. Módosítás 1. és 2. számú melléklete.
7. Szerződő Felek jelen 1. sz. Módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott napon és helyen 7 eredeti példányban írják alá, amelyből az Önkormányzatot 5, a Örkény Színházat 2 példány illet meg, és amely példányokat a Szerződő Felek a Megállapodás eredeti példányaihoz csatolnak.

Budapest, 2018. hónap

.....
Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli: Tarlós István főpolgármester
megbízásából
dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes

.....
Örkény István Színház Nonprofit Kft.
képviseli: **Mácsai Pál**
ügyvezető

A pénzügyi ellenjegyzést végeztem 2018. hó nap

Verő Tibor
Pénzügyi főosztályvezető

Láttam:

Bárdonné dr. Benda Mónika
aljegyző
Budapest, 2018. hó nap

Mellékletek:

1. számú: 007573 sz. beruházási engedélyokirat 1. sz. módosítás
2. számú: Örkény Színház Nonprofit Kft. akadálymentes lift kialakítása tárgyú műszaki és pénzügyi ütemterv 1. sz. módosítás



Örkény István Színház Nonprofit Kft. akadálymentes lift kialakítása

1. sz. módosítás

Műszaki és pénzügyi ütemterv

	Beruházás lépései	Kivitelezés tervezett időpontja	Bruttó becsült költség
I.ütem	pályáztatás, szerződéskötés	2018. 1. né.- 2018. 2. né..	0,235 millió Ft.
II.ütem	kivitelezés-üzembe helyezés	2018. 2. né.- 2018. 4. né.	13,765 millió Ft.
Beruházás becsült összköltsége:			14,0 millió Ft

Jogi megfelelőséget ellenőriztem:

2018. APR 09.

.....
dr. Szűcs Anett
jogtanácsos

