

## Megvalósítási megállapodás

### Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése (7466)

#### 1. sz. módosítás

(a továbbiakban: 1. sz. *Módosítás*)

amely létrejött:

egyrésztől **Budapest Főváros Önkormányzata** (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., törzsszám: 735638, adószám: 15735636-2-41, statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01; bankszámlaszám: 11784009-15490012-00000000, képviseli: Tarlós István főpolgármester), a továbbiakban: **Önkormányzat**,

másrésztől a **Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.** (székhely: 1094 Budapest IX., Liliom utca 41., cégjegyzékszám: 01-09-917855 adószám: 21455584-2-43, bankszámlaszám: 14100440-66702349-01000006 képviseli: Nagy József ügyvezető igazgató), továbbiakban: **Trafó Színház**

továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** – között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

#### I. Előzmény

Szerződő Felek rögzítik, hogy köztük FPH028/569-2/2017. számon Megvalósítási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése tárgyban.

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás II. 7. pontjában meghatározott Feladat megvalósítása - a Megállapodásban tervezett befejezési dátumtól eltérően - tervezetten 2018. évben fejeződik be.

A Fővárosi Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetésében a Feladatra jóváhagyott előirányzat összege bruttó 10.000 eFt volt, melyből 2017. évben kifizetés nem történt.

A Fővárosi Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetésében a forrás rendezése, visszatervezése megtörtént, a Feladat tervezett költségigénye bruttó 10.000 eFt, 2018. évi előirányzata: bruttó 10.000 eFt.

Fentiekre tekintettel Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják a Megállapodást:

#### II. Módosítás tárgya

1. A Megállapodás 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„12. A beruházás tervezett kezdési időpontja a Megállapodás aláírásának napját követő nap, tervezett befejezési időpontja: 2018. december 31.”

2. A Megállapodás 16. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Az Önkormányzat a beruházás során **felmerülő kiadások** teljesítéséhez szükséges fedezetet a Trafó Színház által ütemezett, szakmai teljesítés igazolását követően befogadott esedékes számláknak (előleg esetén az előlegbekérőnek) az Önkormányzat felé történő **továbbszámlázása** alapján, az abban részletezett összegnek a Trafó Színház részére történő átutalásával biztosítja.”

3. A Megállapodás kiegészül az alábbi szöveggel, a 70. pont alatt:

„A Trafó Színház a megkötendő kötelezettségvállalásokban jogosult, illetve a közbeszerzésekről szóló törvényben vagy egyéb jogszabályokban előírt esetben köteles a szállítónak részteljesítésre és előlegnyújtásra egyaránt lehetőséget biztosítani.”

A Megállapodás korábbi 70. és 71. pontja fentiek értelmében 71. és 72. pontra módosul, tartalmuk nem változik.

4. A Megállapodás 1. és 2. számú mellékletei helyébe a jelen 1. számú Módosítás 1. és 2. számú mellékletei lépnek.

### **III. Egyéb rendelkezések**

5. A Megállapodás jelen 1. sz. Módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

6. Jelen 1. sz. Módosítás csak a Megállapodással együtt érvényes és hatályos, tartalma csak annak tartalmával összhangban értelmezhető és hatályának megszűnésével egyidejűleg hatályát veszti.

7. Jelen 1. sz. Módosítás elválaszthatatlan részét képezi jelen 1. sz. Módosítás 1. és 2. számú melléklete.

8. Szerződő Felek jelen 1. sz. Módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott napon és helyen 7 eredeti példányban írják alá, amelyből az Önkormányzatot 5, a Trafó Színházat 2 példány illet meg, és amely példányokat a Szerződő Felek a Megállapodás eredeti példányaihoz csatolnak.

Budapest, 2018. hó .....nap

.....  
**Budapest Főváros Önkormányzata**  
képviseli: Tarlós István főpolgármester  
megbízásából  
**dr. Szeneczey Balázs** főpolgármester-helyettes

.....  
**Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.**  
képviseli: **Nagy József**  
ügyvezető igazgató

A pénzügyi ellenjegyzést végeztem 2018. hó .... nap

Verő Tibor  
Pénzügyi főosztályvezető

Láttam:

Bárdonné dr. Benda Mónika  
aljegyző

Budapest, 2018. .... hó .... nap



### **Mellékletek:**

1. számú: 007466 sz. beruházási engedélyokirat 1. sz. módosítás
2. számú Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése tárgyú pénzügyi ütemterv 1. sz. módosítás

**Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése****1. sz. módosítás****Műszaki és pénzügyi ütemterv**

	<b>Felújítás lépései</b>	<b>Kivitelezés tervezett időpontja</b>	<b>Bruttó becsült költség</b>
I.ütem	Előkészítő, tervezési munka	2017. 2. né.- 2018. 2. né.	0,635 millió Ft
II.ütem	Kivitelezés. Beüzemelés.	2018. 2. né.- 2018. 4. né.	9,365 millió Ft
<b>Felújítás becsült összköltsége:</b>			<b>10,000 millió Ft</b>

Jogi megfelelőségét ellenőriztem:  
2018. ÁPR. 09.  
.....  
dr. Szórási Anett  
jogtanácsos

