

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
/2018 (X.) Föv. Kgy. hat

Ágazat: Közlekedési feladatok, hfd felújítások

ENGEDÉLYOKIRAT

4. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetés	A feladat jellege:
címe:	A felújítás telepítési helye megnevezésű táblázatban	Felújítás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Kötött
--	--------

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzata (megvalósító: Budapest Közút Zrt.)
címe:	1052 Budapest, Városház utca 9-11.

A feladat teljes költsége:	369,382	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2016-2019
-----------------------------------	---------	---	-----------

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Tervezés
Az előkészítés kezdési időpontja:	2016. év 09. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2016. év 09. hónap
A tervezés kezdési időpontja:	2016. év 10. hónap
A tervezés befejezésének tervezett időpontja:	2019. év 12. hónap
Költségtervezés módja:	Becslés
Teljes bekerülési összege (áfával):	369,382
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest Főváros Önkormányzata
üzemeltetője:	Budapest Közút Zrt.
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	Útfelújítási tervezéssel érintett útszakasz körülbelül 46 km. Bírálati majd kivitelei tervek készülnek.
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Igen

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan-megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	I. Alagút u. (Krisztina tér-Alagút)	Budapest Közút Zrt., Krisztina körúton részben BKV Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata, csp.: Kerületi Önkormányzat	
2.	I. Attila út (Szarvas tér-Krisztina krt.)	Budapest Közút Zrt.,	Budapest Főváros Önkormányzata	
3.	I. Palota út (tervfelülvizsgálat)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
4.	I. Hattyú utca (Széna tér-Kapás utca)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
5.	II. Rómer Flóris utca (Margit krt.- Szemlőhegy utca + szerpentin)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
6.	II. Gábor Áron utca (Szilágyi E. fasor- Bimbó út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
7.	II. Pusztaszeri út (Felső Zöldmáli út - Cimbalom u.)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
8.	III. Emőd utca (Szentendrei út - Nánási út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
9.	III. Attila utca, Csalma utca (Csetz János köz - Emőd utca)	Kerület, Budapest Közút Zrt.	Kerületi Önkormányzat	
10.	III. Kunigunda útja (Bojtár utca-aut. ford.)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
11.	VII. Síp utca (Dohány u. - Rákóczi út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
12.	VIII-X. Hungária krt., Könyves Kálmán krt. (Kerepesi út - Üllői út)	Budapest Közút Zrt., részben BKV Zrt., (aluljáró szintén)	Budapest Főváros Önkormányzata	
13.	IX. Mester utca (Máriássy utca - Koppány utca)	Budapest Közút Zrt., részben BKV Zrt., délen járda kerület	Budapest Főváros Önkormányzata	
14.	X. Pongrácz út (Mázsa tér - Salgótarjáni utca)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület, vasúti keresztezés: MÁV Zrt.	Kerületi Önkormányzat	
15.	X. Jászberényi úti felüljáró alatti szervízutak	Budapest Közút Zrt.	részben Budapest Főváros Önkormányzata, részben Kerületi Önkormányzat	
16.	X. Mádi utca (Kada utca - Újhegyi út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
17.	X. Harmat utca (Kőrösi Cs. út - Újhegyi út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
18.	X. Tavas utca (Gergely u. - Harmat u.)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
19.	X. Bányató utca (Tavas utca - Sibrik M. út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	

20.	XI. Irinyi J. utca, Október 23-a utca (Bogdánfy utca - Fehérvári út)	Budapest Közút Zrt., részben BKV Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata, csomópontok részben Kerületi Önkormányzat	
21.	XI. Thán Károly u. (Borszéki u. - Andor u.)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
22.	XI. Repülőtéri út (Kőérberki út - benzinkúti körforgalmi csp.)	Budapest Közút Zrt., járda/padka: kerület	Kerületi Önkormányzat	
23.	XII. Józsa Béla köz, Alsó Svábhegyi út, Hadik András utca, Lelesz utca, Felső Svábhegyi út, Galgóczy utca	Budapest Közút Zrt., részben kerület, járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
24.	XII. Béla Király út (Fogaskerekű átjáró - Kútvölgyi út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Budapest Főváros Önkormányzata és Kerületi Önkormányzat	
25.	XII. Szarvas Gábor út (Kútvölgyi út - Torday út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
26.	XIII. Népfürdő utca (Révész utca -Dagály utca)	Budapest Közút Zrt.	Kerületi Önkormányzat	
27.	XIV: Róna utca (Szugló utca - Erzsébet Királyné útja)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat, egy csomópont: Budapest Főváros Önkormányzata	
28.	XIV. Ond vezér útja (Füredi utca - Szentmihályi út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
29.	XIV. Kerepesi út (Hungária krt. - Albertirsai út)	Budapest Közút Zrt	Budapest Főváros Önkormányzata, parkoló: MÁV Zrt.	
30.	XIV. Horvát Boldizsár u. (Mexikói út -Amerikai út)	Budapest Közút Zrt., járda részben kerület	Budapest Főváros Önkormányzata	
31.	XIV. Mogyoródi út (Nagy Lajos király útja - Hungária krt.)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
32.	XV. Bácska utca (Pázmány P. u. - Hubay tér)	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata és Kerületi Önkormányzat	
33.	XV. Bogács u, Esthajnal utca (Közvágóhíd utca - Szántóföld út, Esthajnal utca - Régi Főti út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
34.	Váci út (2/A budapesti szakasz csp. - Székesdülő út között)	Budapest Közút Zrt	Budapest Főváros Önkormányzata	
35.	XVII. Bakter utca , Kodolányi János tér (Szabadság utca - Ferihegyi út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	nincs adat	
36.	XVII. Zrínyi utca (Péceli út - Bp. városhatár)	Budapest Közút Zrt	Budapest Főváros Önkormányzata	
37.	XVII. Újlak utca , Széchenyi utca (Borsó utca - Táncsics Mihály út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
38.	XVII. Borsó utca (Pesti út - Újlak utca)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	

39.	XVII. Pesti út szervízút (Kis utca - Cinkotai út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
40.	XVII. Bártfai utca (Szent Imre herceg utca - Diadal utca)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
41.	XVII. Lemberg utca (Péceli út - Csabagyöngye utca)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
42.	XVIII. Nemes utca (Rákóczi utca - Nagykőrösi út)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
43.	XVIII. Lőrinci út (Szálfa utca - Kisfaludy utca)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
44.	XIX. Derkovits utca (Simonyi Zs. út - Csokonai u. , Sorompó - Malomkő u.)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület, vasúti átjáró: MÁV Zrt.	Kerületi Önkormányzat	
45.	XX. Előd utca (Vágóhíd u. - Külső Vörösmarty u.)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
46.	XX. Mártírok útja (Határ út - Kossuth L. utca)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
47.	XX. Kossuth L. utca (Szent Erzsébet tér - Jókai Mór utca)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
48.	XXI. Szent László út (Csille utca - Festő utca)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
49.	XXI. Szállítók útja (Weiss M. út - aut. ford.)	Budapest Közút Zrt., járda, középsziget: kerület	Kerületi Önkormányzat	
50.	XXI. Végát utca (Corvin csomópont - Ady Endre utca)	Budapest Közút Zrt	Kerületi Önkormányzat	
51.	XXII. Kővirág sor (Méhész utca - Ady Endre út - Leányka utca), Ady Endre út (Anna utca - Kővirág sor)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
52.	XXII. Bartók Béla út (Barackos út - Párhuzamos utca)	Budapest Közút Zrt., járda: kerület	Kerületi Önkormányzat	
53.	Budapest XVII. kerület; Pesti út északi szervízútja (Kaszáló u. – Rákoskeresztúr vk.)	Budapest Közút Zrt	Budapest Főváros Önkormányzata	

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2017 tény	2018 terv	2019 terv	2020 terv	2021 terv	2022 terv	2023 terv	További évek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)									
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)									
b) építés, bontás									
c) gép. jármű									
d) ingatlan kármentesítésének költsége									
e) műszaki-gazdasági tervezés		288,692							288,692
f) lebonyolítás									
g) egyéb	0,660	1,500							2,160
- hitelkamat									
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés									
- immateriális javak vásárlása									
- első készletbeszerzés									
h) tartalék									
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)	0,660	290,192							290,852
II. általános forgalmi adó	0,178	78,352							78,530
III. végleges pénzeszköz-átadás									
IV. feladat teljes költsége összesen	0,838	368,544							369,382

*2018. évi dologi kiadások nettó 1,5 millió Ft (bruttó 1,905 millió Ft)

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

[illegible]

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

[illegible]

A feladat szöveges indoklása**1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.**

Az útburkolatok állapota a tervezett szakaszok teljes hosszán elhasználódtak, sok helyen hálósan repedezett, a buszmegállóknál, illetve a csomópontokban erősen nyomvályúsak. A meglévő szegélyek rossz állapotúak, több helyen kidőlték, letöredezték, illetve néhol szakaszonként megsüllyedtek. A régi típusú kis és nagyméretű víznyelőrácsok helyenként törtek, deformálódtak, cseréjük szükséges. Az öntött aszfaltburkolatú járdákban sok a burkolathiba, a közmű fedlapok nincsenek szintben, sok helyen keresztirányú repedések találhatók. A padkák és vízelvezető rendszerek felújítása, rendezése elengedhetetlen.

Az utak előregedett, felgyűrődött rétegeinek lemarásával és szőnyegezésével jó állapotba hozhatók a fenti utak, a nagykockakö burkolatú utaknál, valamint a nagyon rossz állapotú utaknál teljes pályaszerkezet átépítéssel kell számolni. Jelen projekt keretében a felújítási munkák előkészítését, tervezését kell elvégezni.

Az engedélyokirat 1. sz. módosítása azért vált szükségessé mert a megvalósító Budapest Közút Zrt. a kerületi önkormányzati igényeket figyelembe véve, az utak állapotát felülvizsgálta és egyes helyszínek helyett új utcák felújítását látta indokoltnak.

Az engedélyokirat 2. sz. módosítása és a vonatkozó Megvalósítási Megállapodás 1. számú módosítása azért vált szükségessé, mert 8 db utca esetében a tervezési feladatokat a Budapest Közút Zrt. a Budapest Főváros Önkormányzatával megkötésre került Tervezési Együttműködési Megállapodás II. keretében valósítja meg, a Budapest Közút szakmai tapasztalata és a rendelkezésre álló saját tervezői kapacitása kihasználásával. Ezen 8 utca esetében nincs szükség szaktervezők igénybevételére. A saját hatáskörben végzett tervezési feladat költségeit előre lehet kalkulálni, elvégzését nem előzi meg közbeszerzési eljárás, amelynek a lefolytatása időigényes.

Az engedélyokirat 3. sz. módosításának indoka az volt, hogy a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások elhúzódtak - nem érkeztek ajánlatok vagy a vártnál magasabb összegű ajánlatok érkeztek, meg kellett ismételni az eljárásokat -, így a tervezett ütemezéshez képest később kezdődhetnek el és fejeződnek be a tervezési feladatok. Ezzel a kifizetések is eltolódtak, a költségek átütemezése szükséges volt.

Az engedélyokirat jelen, 4. sz. módosításának alapvető indoka, hogy a közbeszerzési eljárások eredménytelensége miatt a tervezési feladatok elhúzódnak. Az Útfelújítási program előkészítése, tervezetése keretében az összes utca tervezettségére vonatkozóan a közbeszerzési eljárás kiírásra került. Egyes részfeladatok esetében nem tudtak nyertest hirdetni. A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások érvénytelenek lettek, mivel nem érkeztek ajánlatok, illetve a becsült értéknél jóval magasabb ajánlati ár került benyújtásra az ajánlattevők részéről. Így új eljárások kiírása vált szükségessé, és ezáltal a tervezett ütemezéshez képest később kezdődhetnek el, és fejeződhetnek be a tervezési feladatok. Ezzel a kifizetések is elhúzódnak, ezért Feladat megvalósításához szükséges forrás költségvetésben történő átütemezése indokolt.

Új helyszínként kerül be - az „Útfelújítások megvalósítása és kivitelezése feladat megvalósításáról” szóló a Felek között fennálló hatályos Megvalósítási Megállapodás 1. sz. mellékletét képező Engedélyokirat (azonosító száma: 7253) „A felújítás telepítési helye” táblázat 35. sorában szereplő - Budapest XVII. kerület; Pesti út északi szervízútja (Kaszáló u. – Rákoskeresztúr vk.) feladat. Tekintettel arra, hogy ezen útszakasz felújítására vonatkozó kiviteli tervek csak részben állnak rendelkezésre szükséges a teljes útszakaszra vonatkozó tervezési feladat elvégzése, a megtervezendő utcák listájába új címként történő bekerülése.

Az engedélyokirat 4. sz. módosítására figyelemmel a vonatkozó Megvalósítási Megállapodás 3. számú módosítása és a Tervezési Együttműködési Megállapodás II. módosítása is szükséges. 3 db utca esetében a tervezési feladatokat a Budapest Közút Zrt. Budapest Főváros Önkormányzatával korábban megkötésre került Tervezési Együttműködési Megállapodás II. keretében valósítja meg, a Budapest Közút Zrt. szakmai tapasztalata és a rendelkezésre álló saját tervezői kapacitása kihasználásával. Az utcák tervezési feladatait mielőbb indokolt elvégezni tekintettel arra is, hogy a felújítások a 2019. évi a Közgyűlés által elfogadott Budapest Közút Zrt. Útfelújítások megvalósítása és kivitelezése feladat helyszínei között szerepelnek. Ezen 3 utca - Bp. I. Attila út (Szarvas tér-Krisztina krt.), Bp. II. Gábor Áron utca (Szilágyi E. fasor-Bimbó út), és Bp. XVII: Pesti út-Kaszáló utca csp. és Pesti út – északi oldali szervízútja) - esetében előreláthatóan nincs szükség szakági tervezők igénybevételére.

A tervezési feladatok az alábbi utcák tekintetében megkezdődtek. A határidők az alábbiak:

Tervezési feladatok I. ütem	Szerződés szerinti befejezési határidő
II. Rómer Flóris utca, Ankara utca Margit krt. – Szemlőhegy u., Szerpentin) II. Pusztaszeri út (Felső Zöldmáli út – Cimbalom u.) III. Emőd utca (Szentendrei út - Nánási út) III. Attila utca, Csalma utca (Csetz János köz - Emőd u.) III. Kunigunda útja (Bojtár u. - aut. ford.)	2018.05.01
XVII. Bakter utca, Kodolányi János tér (Szabadság utca - Ferihegyi út) XVII. Újlak utca, Széchenyi utca (Borsó utca – Táncsics M. út) XVII. Borsó utca (Pesti út – Újlak utca) XVII. Pesti út szervízút (Kis utca – Cinkotai út) XVII. Bártfai utca (Szt. Imre herceg utca – Diadal utca) XVII. Lemberg utca (Péceli út – Csabagyöngye utca)	2018.05.14
VII. Síp utca (Dohány utca - Rákóczi út) XX. Mártírok útja (Határ út – Kossuth Lajos utca) XX. Kossuth Lajos utca (Szent Erzsébet tér – Jókai Mór utca) XXII. Bartók Béla út (Barackos út - Párhuzamos utca)	2018.05.01
XVII. Zrínyi utca (Péceli út- Budapest városhatár)	2018.07.04

Az I. ütemben szereplő tervezési feladatok elvégzésével a tervezők késedelembe kerültek, ezért a Budapest Közút minden részfeladat tekintetében érvényesítette a maximális késedelmi kötbért.

A Szerződött bruttó összeg: 65 586 484,- Ft, a leszámolt bruttó összeg: 29 070 133,- Ft, az érvényesített kötbér nettó: 4 403 290,- Ft, a függőben lévő kötbér: 761 000,-Ft, kifizetendő még: 31 352 061,- Ft.

A tervezési feladatok II. ütemének pályáztatása az alábbi utcák tekintetében történt meg. A megkötött szerződések szerinti határidők az alábbiak:

Tervezési feladatok II. ütem	Szerződés szerinti befejezési határidő
I. Alagút utca (Krisztina tér – Alagút) XI. Irinyi József utca, Október 23-a utca (Bogdánfy utca - Fehérvári út) XII. Béla király út (Fogaskerekű átjáró - Kútvölgyi út) XII. Szarvas Gábor út (Kútvölgyi út - Tordai út)	2018.11.11.
X. Mádi utca (Kada utca – Újhegyi út) XIII. Népfürdő utca (Révész utca – Dagály utca) XIV. Ond vezér útja (Füredi utca - Szentmihályi út) XIV. Kerepesi út (Hungária krt. - Alberirsai út) XV. Bogács utca, Esthajnal utca (Közvágóhíd u. - Esthajnal u., Szántóföld út - Régi Főti út)	2018.11.11.
XVIII. Nemes utca (Rákóczi utca - Nagykőrösi út) XXI. Szent László út (Csille utca - Festő utca) XXI. Védgát utca (Corvin csp. - Ady Endre utca) XXII. Kővirág sor (Méhész utca - Leányka utca)	2018.11.15.

A Szerződött összeg bruttó: 63 571 184,-Ft, kifizetés még nem történt.

A tervezési feladatok III. ütemének pályáztatása az alábbi utcák tekintetében 2018 I. félévében indult. A megkötött szerződések szerinti határidők az alábbiak:

Tervezési feladatok III. ütem	Szerződés szerinti befejezési határidő
VIII.-X, Hungária krt., Könyves K. krt. (Kerepesi út - Üllői út) IX. Mester utca (Máriássy utca – Koppány utca)	2019. 05.22.
XI. Thán Károly utca (Borszéki utca - Andor utca) XI. Repülőtéri út (Kőérberki út- benzinkúti körforgalmi csp.)	2019. 05.22.
XIV. Róna utca (Szugló utca - Erzsébet kir.né útja) XIV. Horvát Boldizsár utca (Mexikói út - Amerikai út) XIV. Mogoródi út (Nagy Lajos király útja - Hungária körút)	2019. 05.22.

A Szerződött összeg bruttó: 96 012 000,- Ft, kifizetés még nem történt.

A tervezési feladatok ütemének pályáztatása az alábbi utcák tekintetében 2018 IV. negyedévében újra indul. A pályázati kiírásban szereplő határidők az alábbiak:

Tervezési feladatok IV. ütem	Várható befejezési határidő
I. Palota út, Dísz tér - Váralja út közötti szakasza I. Hattyú utca Széna tér - Kapás utca közötti szakasza IV. Váci út (2/A budapesti szakasz csp.- Székesdűlő út) X. Harmat utca (Kőrösi Csoma út – Újhegyi út) XII. Józsa Béla köz, Alsó Svábhegyi út, Hadik András utca, Lelesz utca, Felső Svábhegyi út, Galgóczy utca XVIII. Lőrinci út (Szálfa utca - Kisfaludy utca)	2019. 12. 31.

A becsült összeg: 83 297 432,- Ft.

A Tervezési Együttműködési Megállapodás II. keretében megtervezésre kerülő útszakaszok:

- Budapest X. kerület Pongrác út (Mázsa tér- Salgótarjáni utca),
- Budapest X. kerület Jászberényi úti felüljáró alatti szervízutak,
- Budapest X. kerület, Tavas utca (Gergely utca- Harmat utca),
- Budapest X. kerület, Bányató utca (Tavas utca – Sibrik Miklós út),
- Budapest XV. kerület, Bácska utca (Pázmány Péter utca – Hubay tér),
- Budapest XIX. kerület, Derkovits utca (Simonyi Zs. utca-Csokonai utca- sorompó- Malomkő utca).
- Budapest XX. kerület, Előd utca (Vágóhid utca- Külső Vörösmarty utca)
- Budapest XXI. kerület, Szállítók útja utca (Weiss M. út-autóbuszforduló)
- Budapest I. kerület; Attila út Szarvas tér – Krisztina krt. közötti szakasza
- Budapest II. kerület; Gábor Áron utca Szilágyi E. fasor- Bimbó út közötti szakasza
- Budapest XVII. kerület; Pesti út északi szervízútja Kaszáló u. – Rákoskeresztúr vk. közötti szakasza

A Tervezési Együttműködési Megállapodás II. 1. sz. módosításával a helyszínek közé bekerülő 3 utca a vállalkozói díjat bruttó 59 238 500 Ft-ra növeli. Az eredetileg szerződött bruttó érték: 22 542 500 Ft volt, ami 36 696 000 Ft-al emelkedik meg. 2018. október 15-ig leszámított díj bruttó: 6 350 000,- Ft, a dologi kiadások összege 1 676 400,- Ft. A 3 új helyszín esetében 2019. év végi teljesítés várható. A korábbi 8 utca esetében a tervezési feladatok az eredetileg meghatározott ütem szerint haladnak, várhatóan 2018. december 31. napjára befejeződnek.

A tervezési határidők az alábbiak:

	Bírálati terv elkészítése	Kiviteli tervek elkészítése
X. Pongrác út (Mázsa tér - Salgótarjáni u.)	2018.08.31.	2018.12.31.
X. Jászberényi úti felüljáró alatti szervízutak	2018.08.31.	2018.12.31.
X. Tavasz utca (Gergely utca - Harmat utca)	2018.03.31.	2018.06.30.
X. Bányató utca (Tavas utca - Sibrik Miklós út)	2018.03.31.	2018.06.30.
XV. Bácska utca (Pázmány P. u. - Hubay tér)	2018.03.31.	2018.06.30.
XIX. Derkovits utca (Simonyi Zs. u.-Csokonai u., vasúti átjáró - Malomkő u.)	2018.08.31.	2018.12.31.
XX. Előd u. (Vágóhid u. - Külső Vörösmarty u.)	2018.08.31.	2018.12.31.
XXI. Szállítók útja (Weiss M. út - aut. ford.)	2018.08.31.	2018.12.31.
I. Attila út Szarvas tér – Krisztina krt. közötti szakasza	2019.06.30.	2019.12.31.
II. Gábor Áron utca Szilágyi E. fasor- Bimbó út közötti szakasza	2019.06.30.	2019.12.31.
XVII. Pesti út északi szervízútja Kaszáló u. – Rákoskeresztúr vk. közötti szakasza	2019.06.30.	2019.12.31.

A szerződés megkötését követő bruttó érték: 59 238 500,- Ft, leszámított bruttó: 6 350 000,- Ft.

- Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
A tervezés során derül ki, hogy kell-e valamelyik útszakasz felújításhoz építési engedély vagy egyéb hatósági engedély.
- A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
A tervek érvényessége az építési vagy egyéb hatósági engedélyekben, illetve a különböző kezelői, valamint tulajdonosi nyilatkozatokban kerül meghatározásra.
- A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A jelenleg repedezett, kátyús burkolaton bonyolódó forgalom a környezeti elemeket zaj-, és rezgésterheléssel, levegőszennyezéssel és - vízzel való érintkezést követően - a talajba való bemosódás útján szennyezheti. Legjelentősebbek a zajterhelés, a levegőszennyezés és az úthibákkal terhelt úton haladó gépjárművekben okozott károsodások. Ez utóbbiak jelentős hatást gyakorolnak a környezeti elemekre - romlik a gépjárművek műszaki állapota, a káros anyag kibocsátás nő, az élettartam csökken. A rosszabb állapotú gépjárművek nagyobb környezetterhelést okoznak. A környezeti elemek károsodása alól az emberi egészség romlása sem jelent kivételt. Az út átépítése után mindezen terhelések jelentős csökkenése várható. Az átépítéseket megelőzően szükséges tervezési munkák végzése, amely egyrészt a felújítás során alkalmazandó technológiát (pl: felújítandó rétegek számát), másrészt a forgalmi rend módosításokat határozza meg.
- A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
A tervezéssel érintett utak felújításának megvalósítás esetén az útfenntartási költségek a garanciális időszakban minimálisra csökkennek (burkolattal festés, illetve burkolat tisztítás). A megvalósítás elmaradása esetén azonban a működtetésre fordított összeg évről évre nőni fog, hiszen az utak állapota tovább romlik, így a szinten tartáshoz nem lineárisan növekvő többletköltségek járnak.
- A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
Külső forrás igénybevételeire nem kerül sor.

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
A terveket el kell készíteni ahhoz, hogy a tervezést követően a közműépítésekkel összehangoltan az útfelújítás kivitelezése a lehető leghamarabb, akár a közműépítés évében megtörténhessen. A tervezési közbeszerzési eljárás lefolytatható, és a szerződések megkötethetők.
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
A mozgásukban korlátozott személyek részére a kijelölt gyalogátkelőhelyek és útcsatlakozások szegélyeinek 2-4 cm-re történő lesüllyesztése, valamint a vakok és gyengén látók részére az érintett csomópontok kialakításánál eltérő burkolatok építésének tervezése szükséges.

Egyéb rendelkezések:

A Fővárosi Közgyűlés a 33/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. határozatában úgy döntött, hogy 2016. április 1-jével a közútkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási közfeladatokat a BKK Zrt., a Budapest Közút Zrt. és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság bevonásával, a feladatok racionalizálásával átcsoportosítja akként, hogy a stratégiai jellegű közútkezelői feladatokat, a közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatokból a taxiállomás, taxi szolgáltatás és közvetítő szolgálat ellenőrzési feladatokat a BKK Zrt., az operatív jellegű közútkezelői feladatokat, és a közútkezeléshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatok jelentős részét a Budapest Közút Zrt. látja el.

A feladat megvalósítására a hatályos közbeszerzési törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor. Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján az engedélyokirat az előkészítési feladatok elvégzésére is felhatalmazást ad.

A Tervezési Együttműködési megállapodás II. 1. számú módosítása alapján végzett tervezési feladatok vonatkozásában a Budapest Közút Zrt piaci árelemzéssel igazolja a tervezési költségeket. Az engedélyokirat jelen 4. számú módosításának aláírásával hatályát veszti az engedélyokirat 3. sz. módosítása, melyet a Fővárosi Közgyűlés 90/b/2018 (II.21) sz. határozatával hagyott jóvá.

Dátum: 2018.**Ellenjegyző:****Jóváhagyó nevében:**

.....

.....

Nágel Iлона
aljegyző

dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes