

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
/2019 (03.20) Főv. Kgy. hat

Ágazat: Közlekedési feladatok, út felújítások

ENGEDÉLYOKIRAT

5. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	Forgalomtechnikai intézkedések	A feladat jellege:
címe:	a telepítési helyeknél felsorolt helyszíneken	Beruházás
A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Kötött	
A beruházó/felújító megnevezése:	Bp. Főv. Önk., megvalósító 2016.04. 01-től a Bp. Közút Zrt.	
címe:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.	
A feladat teljes költsége:	813,395	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:
		2011-2019

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv Nincs
engedély száma és kelte:

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs

Megvalósításának módja: Összetett (új építés és rekonstrukció)

Az előkészítés kezdési időpontja: 2011. év 11. hónap

Az előkészítés befejezési időpontja: 2012. év 07. hónap

A kivitelezés kezdési időpontja: 2012. év 08. hónap

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2019. év, 12 hónap

Költségtervezés módja: Becslés

Teljes bekertülési összege (áfával): 813,395

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Budapest Főváros Önkormányzata

üzemeltetője: Budapest Közút Zrt.

Tervezett éves fenntartási költség: 40,000

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:

I. részfeladat: Kiskorrekciós beavatkozások:

- Új gyalogátkelőhely létesítése 29 helyszínen;
- Meglévő gyalogátkelőhely forgalombiztonságának javítása 8 helyszínen;
- Új jelzőlámpa létesítése 8 helyszínen;
- Kisebb építési munkákkal és forgalmi rend módosítással járó korrekciók megvalósítása 11 helyszínen

II. részfeladat: Közösségi Közlekedést előnyben részesítő beavatkozások:

- Autóbuszsáv kivitelezésének előkészítése 1 helyszínen;
- Autóbuszsáv létesítése 2 helyszínen;
- Tömegközlekedést segítő kisebb korrekciós intézkedések 2 helyszínen;
- Tömegközlekedési járatokat segítő jelzőlámpás hangolás felülvizsgálatok 6 helyszínen.

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt Igen
megvalósít-e:

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan-megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	III. Kunigunda út-MTV B porta: új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	III. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
2.	XI. Tétényi út-Bikszádi utca: új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XI. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
3.	XI. Neszmélyi út-Igmándi utca-lakótelepi sétány: új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XI. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
4.	XII. Istenhegyi út-Galántai utca: új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
5.	XII. Törökbálinti út-Edvi Illés utca: új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
6.	XII. Eötvös út-Ordas út: új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
7.	XIII. Reitter Ferenc utca-Tahi utca: új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XIII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
8.	XIII. Rokolya utca-Béke út: új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XIII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
9.	XIV. Mogyoródi út-Bagolyvár utca: új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XIV. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
10.	XIV. Ungvár utca-Csáktornya park: új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XIV. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
11.	XVII. Kaszáló utcai piac: új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XVII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
12.	XVII. Borsó utca-Újlak utca: új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XVII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
13.	XVII. 513. utca-Újlak utca: új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XVII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
14.	XVII. Naplás utca-Algír utca: új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XVII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
15.	XVIII. Sallai Imre utca-Varjú utca: új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
16.	XIX. Hunyadi utca-Esze Tamás utca: új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
17.	XIX. Kisfaludy utca-József A. utca: új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XIX. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
18.	XX. Mártírok útja-Mézes utca: új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XX. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
19.	XXI. Késmárki utca -Határ utca: új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XXI. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
20.	XXI. Plutó utca (kerékpáros átvezetésnél): új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XXI. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
21.	XXI. Szent István út 232. (iskola): új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
22.	XXII. Ady Endre út-Hasadék utca: új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XXII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
23.	XXII. Ady Endre út-Orosvai utca: új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XXII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
24.	III. Serfőző utca: gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése	Budapest Közút Zrt.	III. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás

25.	VIII. Elnök utca-Bláthy Ottó utca: gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése	Budapest Közút Zrt.	VIII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
26.	VIII. Vajda Péter utca-Bláthy Ottó utca: gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése	Budapest Közút Zrt.	VIII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
27.	IX. Haller utca-Gát utca: gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
28.	X. Maglódi út-Kocka utca: gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése	Budapest Közút Zrt.	X. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
29.	XVIII. Üllői út-Dávid F. utca: gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
30.	XVIII. Üllői út-Gullner Gy. utca: gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
31.	XVIII. Üllői út-Kupecky J. utca: gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
32.	IV. Váci út-Pintér J. utca: új jelzőlámpa létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
33.	XI. Budaörsi út-Tőhötöm utca: új jelzőlámpa létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
34.	XI. Budai alsó rakpart-Szabadság híd mellett: új jelzőlámpa létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
35.	XIV. Füredi utca IKEA mögötti folyópályás gyalogátkelőhely: új jelzőlámpa létesítése	Budapest Közút Zrt.	XVI. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
36.	XVII. Ferihegyi út-XVII. utca-XVIII. utca: új jelzőlámpa létesítése	Budapest Közút Zrt.	XVII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
37.	XVIII. Méta utca-Besence utca: új jelzőlámpa létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
38.	XIX. Üllői út-Vas G. utca: új jelzőlámpa létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
39.	XI. Balatoni út-Péterhegyi lejtő: építéssel járó forgalmi rend módosítás	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
40.	XI. Október huszonharmadika utca-Bercsényi utca: építéssel járó forgalmi rend módosítás	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
41.	XII. Fodor utca-Mártonhegyi út: építéssel járó forgalmi rend módosítás	Budapest Közút Zrt.	XII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
42.	XII. Stromfeld Aurél út-Levendula utca: építéssel járó forgalmi rend módosítás	Budapest Közút Zrt.	XII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
43.	XIV. Mogyoródi út-Mexikói út: építéssel járó forgalmi rend módosítás	Budapest Közút Zrt.	XIV. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
44.	X. Kőér utca-KSC gyalogos átkelőhely	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
45.	X. Gergely utca-Noszlopy utca gyalogos átkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	X. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
46.	II. Hűvösvölgyi BKV végállomási új behajtó tervezése és kivitelezése	Budapest Közút Zrt.	BKV Zrt.	tulajdonosi hozzájárulás

47.	XII. Krisztina körút: közösen vezetett tömegközlekedési sáv terv felülvizsgálata	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
48.	XX. Köves út (Jahn Ferenc kórház): autóbusszáv létesítésére engedélyezési terv készítése	Budapest Közút Zrt.	XX. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
49.	VI. Andrássy út-Rippl Rónai utca és Dózsa György út közötti szakaszán: új autóbusszáv létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
50.	XV. M3 bevezető szakasza Szentmihályi úti felhajtó-Szerencs utca: új autóbusszáv létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
51.	VIII. Orczy út-Visi utca: kisebb építési munkával járó, tömegközlekedést segítő beavatkozás	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
52.	XI. Kőérberki út-Repülőtéri út: kisebb építési munkával járó, tömegközlekedést segítő beavatkozás	Budapest Közút Zrt.	XI. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
53.	XII. Márvány utca-Ugocsa utca: kisebb építési munkával járó, tömegközlekedést segítő beavatkozás	Budapest Közút Zrt.	XII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
54.	XII. Zugligeti út-Kuruclesi út: kisebb építési munkával járó, tömegközlekedést segítő beavatkozás	Budapest Közút Zrt.	XII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
55.	XIII. Pap Károly utca Honvéd kórház melletti megálló: kisebb építési munkával járó, tömegközlekedést segítő beavatkozás	Budapest Közút Zrt.	XIII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
56.	II. Pasaréti út-Gábor Áron utca: jelzőlámpás szabályozástechnikát érintő módosítás	Budapest Közút Zrt.	II. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
57.	IV. István út Tél utca és Újpest központ közötti szakaszán: jelzőlámpás szabályozástechnikát érintő módosítás	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
58.	V. Károly körút-Múzeum körút-Vámház körút útvonal: jelzőlámpás szabályozástechnikát érintő módosítás	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
59.	XI. Fehérvári út Móricz Zsigmond krt. és Kitérő út közötti szakasza: jelzőlámpás szabályozástechnikát érintő módosítás	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
60.	XIII. Lehel utca-Béke utca útvonal Róbert Károly krt.-Gyöngyösi utca közötti szakasza: jelzőlámpás szabályozástechnikát érintő módosítás	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
61.	XX. Topánka utca Csepeli átjáró és Török Flóris utca közötti szakaszán: jelzőlámpás szabályozástechnikát érintő módosítás	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
62.	IV. Deák F.-Templom utca-Nádor utca-Illek utca 5 ágú közúti csomópont körforgalmú átalakítása	Budapest Közút Zrt.	IV. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
63.	IV. Nádor utca-Türr I. utca csomópont, jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítás	Budapest Közút Zrt.	IV. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás

64.	XII. Költő utca-Mátyás király út: új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XII. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
65	XI. Villányi út 27. új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás
66	XVI. Rákospalotai határút - Rigó u., új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	XVI. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
67	XVII. Pesti út - Vecsey F. u., új gyalogátkelőhely létesítése	Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2018 tény	2019 terv	2020 terv	2021 terv	2022 terv	2023 terv	2024 terv	További évek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)									
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)									
b) építés, bontás	500,426	88,494							588,920
c) gép, jármű									
d) ingatlan kármentesítésének költsége									
e) műszaki-gazdasági tervezés	43,363								43,363
f) lebonyolítás									
g) egyéb*	7,686	0,500							8,186
- hitelkamat									
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés									
- immateriális javak vásárlása									
- első készletbeszerzés									
h) tartalék									
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)	551,475	88,994							640,469
II. általános forgalmi adó	148,899	24,027							172,926
III. végleges pénzeszköz-átadás									
IV. feladat teljes költsége összesen	700,374	113,021							813,395

*2019. évi dologi kiadások nettó 0,5 millió Ft (bruttó 0,635 millió Ft)

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

[illegible]

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai	a megbízott kiválasztásának módja	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése																																															
	Kbt vonatkozó §-a beírásával	2018. év				2019. év				2020. év				2021. év				2022. év				2023. év				2024. év				2025. év				2026. év				2027. év											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
a) előkészítés tényleges időtartama																																																	
b) építés, bontás		x	x	x	x	x	x	x	x																																								
c) gép, jármű																																																	
d) ingatlan kárment.																																																	
e) műszaki-gazdasági tervezés																																																	
f) lebonyolítás																																																	
g) egyéb		x	x	x	x	x	x	x	x	x																																							
- telepítési hely, ingatlan megszerzés																																																	
- immateriális javak vásárlása																																																	
- első készletbeszerzés																																																	
- beüzemelés (próbaüzem)																																																	

A feladat szöveges indoklása**1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.**

A Fővárosi Közgyűlés 33/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. határozata alapján a 35/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. határozatával elfogadta a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt. közötti Feladatellátási és Közszolgáltatási Keretmegállapodást ("Keretmegállapodás"), amelyet 262/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. számú határozatával módosított tartalommal ismételtelen elfogadott. A Keretmegállapodás 2016. április 1-én lépett hatályba.

A Keretmegállapodás 2.8 (a) pontjában, valamint a II. Rész A. fejezet 7.1.10 és 7.3 pontjaiban foglaltak szerint a Budapest Közút Zrt. operatív jellegű Közútkezelési Feladatai keretében Feladat-ellátás körében ellátja a Közútkezeléséhez kapcsolódó igazgatási feladatokat. Igazgatási feladatai keretében látja el forgalomtechnikai igazgatási feladatokat. A forgalomtechnikai igazgatási feladatokhoz kapcsolódóan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése alapján, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet ("Közútkezelési Rendelet") 27. § (2) bekezdés a.) pontja értelmében jogosult a Közútkezelési Feladatokhoz kapcsolódó Felújítási Feladatokat elvégezni, úgy, hogy a Feladat-ellátási tevékenysége körében kizárólag a felújítások lebonyolítását láthatja el. A Budapest Közút Zrt. a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III.14.) Főv. Kgy. rendelet ("Vagyonrendelet") 4. számú melléklet 31. b pontja alapján a Keretmegállapodásban hivatkozott Közútkezelési feladat-ellátási tevékenységek körében kizárólagos joggal rendelkezik.

A jelen engedélyokiratban meghatározott feladatok 2016. április 1-jei hatállyal a fent hivatkozott Közgyűlési döntésekkel megbontásra kerültek a következők szerint.

1.1. A megvalósításra javasolt feladatok leírása

Az "Új gyalogátkelőhely létesítése" program keretében olyan helyszíneken kerül létesítésre - általában lakossági kérés alapján - új gyalogátkelőhely, ahol a közúti forgalom nagysága és az azt keresztező gyalogos forgalom nagysága kiemelkedő. Az új átkelőhely létesítése tervezetést igényel, és létesítési engedélyt kell kérni az illetékes közlekedési hatóságtól. A létesítés keretében sor kerülhet új középsziget létesítésére, a csatlakozó járdáknál a szegély lesüllyesztésére, a megvilágítás javítására. A munkák keretében tervezés és kivitelezés is zajlik.

A "Meglévő gyalogátkelőhely forgalombiztonságának javítása" program keretében olyan újszerű elemek kerülnek létesítésre, a már meglévő gyalogátkelőhelyek esetén, amelyek az átkelőhelyek észlehetőségét

javítják és/vagy segítik a gyalogosok biztonságos áthaladását. Ilyen elemek lehetnek például: villogó, útpályába beépített LED sor, sárga villogó jelző, gyalogátkelőhely megvilágítását javító fényforrások, megvilágítható táblák, színes útpályára létesített piktogramok, újonnan létesítendő középszigetek. Az esélyegyenlőségi törvény előírásait figyelembe véve, a vakok és gyengén látók részére járdaburkolatba beépített úgynevezett taktilis jeleket is létre kell hozni. A munkák keretében tervezés és kivitelezés is zajlik.

Az "Új jelzőlámpa létesítése" program keretében elsősorban forgalombiztonsági (és kiemelten gyalogos és kerékpáros szempontból), másodsorban közúti kapacitás szempontból néhány csomópontban új jelzőlámpa létesítését tervezi a Budapest Közút Zrt. A munkák tervezési és kivitelezési feladatot jelentenek.

A "Kisebb építési munkákkal és forgalmi rend módosítással járó korrekciók" című feladat keretében rövidebb útszakaszon kisebb átépítésekkel, és/vagy egyéb forgalmi rend módosítások vannak a gépjárművel közlekedők segítségére. A munkák esetén tervdokumentáció készítése szükséges, a kiviteli munkák keretében kisebb építési munkákra (pl: szegélykorrekció, középsziget építése), és forgalmi rend módosításokra (pl: jelzőtábla és/vagy útburkolati jel létesítésére, vagy megszüntetésére) kerül sor. Ebbe a kategóriába sorolható meglévő jelzőlámpás csomópont esetén az új jelzők felszerelése, vagy új bejelentkező eszközök telepítése, jelzőlámpás csomópont átprogramozása, amivel igazodni lehet a megváltozott forgalmi igényekhez forgalomfüggővé téve egy-egy csomópontot.

Az "Új autóbusszáv létesítése" című feladatok keretében rövidebb szakaszokon új autóbusszávok létesítésével és/vagy egyéb forgalmi rend módosításokkal történik a tömegközlekedési járművek segítése. A munkák esetén terv készítése szükséges, a kiviteli munkák keretében kisebb építési munkákra (pl: szegélykorrekció, középsziget építése, útpálya szélesítése rövidebb szakaszon), és forgalmi rend módosításokra (pl: jelzőtábla és/vagy útburkolati jel létesítésére, vagy megszüntetésére) kerül sor.

A "jelzőlámpás szabályozástechnikát érintő módosítás" című feladatok keretében a főváros területén belül tömegközlekedési járatok által érintett útvonalakon, vagy egyedi csomópontokban létesülnek bejelentkezési pontok, amelyeken keresztül a járművek áthaladási igényüket jelezni tudják. A csomóponti jelzőberendezésben egyúttal jelzőlámpa program módosítására is sor kerül, amelynek segítségével a csomóponti gép a bejelentkezések kezelését tudja végezni. Útvonali hangolás felülvizsgálat esetén a tömegközlekedési járművek várható menetdiagramját figyelembe vevő, optimalizált hangolási rendszer elérése a cél, amelynek eredményeként a járatok a vizsgált útvonalon ütemesen tudjanak közlekedni, a csomópontokban a lehető legkisebb feltartóztatással.

Ezen munka keretében sor kerülhet tervezésre és a kivitelezés keretében új bejelentkező eszközök (pl: hurokdetektorok, radaros bejelentkezők, videó detektorok) létesítésére, tömegközlekedési bejelentkezés fogadására és a tömegközlekedési forgalomirányító központtal való kommunikációra alkalmas tömegközlekedési kártyák csomópontba való telepítésére, a csomóponti jelzőlámpa vezérlő egység forgalomfüggő bejelentkezések fogadására való alkalmasság tételére (szükség esetén a vezérlőegység cseréjével), új jelző (pl: bejelentkezés fogadását mutató visszajelző, buszjelző stb.) telepítésére, jelzőlámpa program módosítására, a forgalmi rend kisebb módosítására elsősorban burkolati jelek és/vagy jelzőtáblák létesítésével, vagy kisebb építési munkák végzésére kerülhet sor.

Az okirat 4. sz. módosításának indoka az volt, hogy a korábban elvégzett forgalomtechnikai korrekciók, az érintett szakaszokon végzett egyéb munkálatok miatt 20 útszakasz helyszín elmarad. A kimaradó helyszínek helyett a közútkezelő és üzemeltető javaslata alapján, a kerületi önkormányzati igények figyelembevételével, 3 új helyszín kerül be a programba. Ennek következtében és a még kivitelezés alatt álló feladatok, valamint a lezárult feladatok pénzügyi elszámolása miatt, a feladat befejezési határidejét módosítani szükséges.

Engedélyokiratban foglalt feladatok jelenlegi státusza:

Elvégzett feladatok:	46 feladat	Törökbálinti út - Edvi Illés utca; Eötvös út - Ordas út; Fodor utca - Mártonhegyi út; Márvány utca - Ugocsa utca; Zugligeti út - Kuruclesi út; Tétényi út - Bikszádi utca; Reitter Ferenc utca - Tahí utca; Rokolya utca - Béke út; Ady Endre út - Hasadék utca; Ady Endre út - Orosvai utca; Elnök utca - Bláthy Ottó utca; Orczy út - Visy utca; Kőérberki út - Repülőtéri út; Kaszáló utcai piac; Borsó utca - Újlak utca; 513. utca - Újlak utca; Naplás utca - Algír utca; Sallai Imre utca - Varjú utca; Mártírok útja - Mézes utca; Gergely utca - Noszlopy utca; Váci út - Pintér József utca; Füredi utca IKEA mögötti folyópályás gyalogátkelőhely; Deák F.-Templom utca-Nádor utca-Illek utca; Nádor utca-Türr I. utca, Hunyadi utca - Esze Tamás utca; Üllői út - Gullner Gy. Utca; Kunigunda út - MTV B porta; Istenhegyi út - Galántai utca; Mogoródi út - Bagolyvár utca; Ferihegyi út - XVII. Utca - XVIII. Utca; Üllői út - Vas Gereben utca; Serfőző utca; Vajda Péter utca - Bláthy Ottó utca; Haller utca - Gát utca; Maglódi út - Kocka utca; Üllői út - Dávid F. utca; Üllői út - Kupeczky L. utca; Stromfeld Aurél út - Levendula utca; Balatoni út - Péterhegyi lejtő; Kiszalud utca - József Attila utca; Plútó utca (kerékpáros átvezetésnél); Budai alsó rakpart - Szabadság híd mellett; Kőér utca - KSC; Késmárki utca - Határ utca; Lehel utca - Béke utca (Róber Károly körút - Gyöngyösi utca); Topánka utca (Csepeli átjáró - Török Flóris utca);
Meghiúsult/oka fogyottá vált:	16 feladat	Terv megvalósítása már nem aktuális (terveket a BKK készítette): Pasaréti út - Gábor Áron utca; István út (Tél utca - Újpest Központ); Károly körút - Múzeum körút - Várház körút; Fehérvári út (Móricz Zsigmond körtér - Kitérő út) Más forrásból került kivitelezésre (van rajta ktsg): Neszmélyi út - Igmándi utca; Ungvár utca - Csáktornya utca; Budaörsi út - Töhötöm utca; Mogoródi út - Mexikói út; Hűvösvölgyi BKV végállomás; Krisztina körút; Köves út (Jahn Ferenc kórház); Andrássy út (Rippl Rónai utca - Dózsa György út); M3 bevezető szakasz (Szentmihályi út - Szerencs utca); Költő utca - Mátyás király utca; Pap Károly utca (Honvéd Kórház melletti megálló); XI. Október huszonharmadika utca-Bercsényi utca: építéssel járó forgalmi rend módosítás
Kivitelezési szerződéssel rendelkezik:	5 feladat	Bp. XI. Villányi út 27. új gyalogátkelőhely létesítése; Bp. XVI. Rákospalotai határút - Rigó u. új gyalogátkelőhely létesítése; Bp. XVII. Pesti út-Vécsei u. új gyalogátkelőhely létesítése; Bp. XXI. Szent István u. 232. gyalogátkelőhely közvilágítás létesítése; Bp. XVIII. Méta u.-Besence u. új jelzőlámpa létesítése

Az okirat 5. sz. módosításának indoka:

Hátralévő feladatok (5 helyszín) tervátvétele, engedélyezés, illetve kisajátítás elhúzódnása miatt a kivitelezési közbeszerzési eljárás 2018 III. negyedévében tudott megkezdődni. Az eljárás folyamán egyeztetések zajlottak, hogy a rendelkezésre álló forrásból, a hátralévő feladatok megvalósíthatók legyenek. Ennek megfelelően a kivitelezéseket 2018-ban már nem lehetett megvalósítani a téli időjárás miatti munkakezdési munkamórátorium okán. A Feladat megvalósításának előrehaladtával indokolttá vált a műszaki és pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata. A hátralévő kivitelezési szerződéssel rendelkező feladatok 2019.03.15.-től kezdődnek meg és várhatóan 2019-ben befejeződnek.

- Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
A feladatok egy részének megvalósítása hatósági engedélyhez kötött.
- A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
A megvalósítást követően a forgalomtechnikai eszközök (jelzőtáblák, burkolati jelek) várható élettartama 3-10 év forgalomnagyságtól függően. A jelzőlámpákba beépített eszközök (bejelentkezők, vezérlőegység stb.) élettartama minimum 10 év. A szegélykorrekciók, illetve egyéb építési munkák esetén a szükséges felújításig várható élettartam minimum 10 év.
- A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

- A beruházások eredményeként a csúcsidőszaki közúti torlódások csökkenése, és a forgalombiztonság javulása várható. Mindezek eredményeként csökken a környezet terhelése és a baleseti kockázat.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
Az egyes csomópontoknál alkalmazott korszerű megoldások az elkövetkező években várhatóan növelik az üzemeltetési költséget. Átlagosan 10 éves felújítási ciklusidőt feltételezve az éves üzemeltetési költség növekedése mintegy 40 millió Ft/év.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
A feladat Fővárosi forrásból valósul meg.
7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
-
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
Az 1998. évi XXVI. törvény - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény értelmében a beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentesítést. Az újonnan épülő gyalogátkelők, buszmegállók és járdák megközelítésére süllyesztett szegélyek, taktilis sávok építendőek, a jelzőlámpáknál indokolt esetben távkapcsolóval működtethető, hangjelzést adó készülék telepítendő.

Egyéb rendelkezések:

A tárgyhoz kapcsolódó Megvalósítási Megállapodásban foglaltak és jelen okirat 1. sz. pontjában részletezettek szerint a feladat megvalósítási feladatait Budapest Közút Zrt. látja el.

A feladat megvalósítására a hatályos közbeszerzési törvény előírásai figyelembe vételével kerülhet sor.

Jelen 5. számú módosító engedélyokirat elfogadásával egyidejűleg a 90/a/2018(II.21.) sz. Főv. Kgy határozattal jóváhagyott 4. sz. módosítás hatályát veszti.

Dátum: 2019.**Ellenjegyző:****Jóváhagyó nevében:**

.....
Nágel Iлона
aljegyző

.....
Tarlós István főpolgármester megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes

MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS Forgalomtechnikai Intézkedések elvégzéséről

3. sz. módosítás

(a továbbiakban: **3. sz. Módosítás**), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, bankszámla száma: 11784009-15490012, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, képviseli: Tarlós István főpolgármester (a továbbiakban: „**Fővárosi Önkormányzat**” vagy „**Főváros**”),

másrészről a

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1115 Budapest, Bánk Bán u. 8-12., adószám: 23501894-2-44, statisztikai számjel: 23501894-5221-114-01, cégjegyzékszám: 01-10-047164, bankszámlaszám: 10918001-00000069-99940008, képviseli: Dr. Almássy Kornél Tamás vezérigazgató (a továbbiakban: „**Megvalósító**”, vagy „**Budapest Közút**”)

(Együttesen, mint „**Felek**”, külön-külön mint „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. ELŐZMÉNYEK

Felek rögzítik, hogy 2016. május 5. napján Megvalósítási Megállapodást kötöttek (a továbbiakban: Megállapodás) „**Forgalomtechnikai Intézkedések feladat megvalósításáról**” feladat tárgyában (a továbbiakban: Feladat), annak finanszírozására, amelyet 2017. június 12. (1. sz. Módosítás, a Megállapodással egységes szerkezetben) és 2018. június 11. napján (2. sz. Módosítás) módosítottak.

2. A MEGÁLLAPODÁS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKAI

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítása előrehaladtával szükségessé vált a Feladat műszaki és pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, ennek következtében a Megállapodás egyes feltételeinek – különös tekintettel a Feladat befejezési határidejének - módosítása.

Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3. A MEGÁLLAPODÁS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

- 3.1 A Megállapodás 2.2 pontja, „*A Feladat megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontja*” harmadik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Tervezett befejezési időpont: **2019. december 31.**”
- 3.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat helyébe a jelen 3. sz. Módosítás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat (5. sz. módosítása) lép.
4. A jelen 3. számú Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a megállapodás-módosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 3. számú Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen 3. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 3. sz. Módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárosi Önkormányzatot 6 (hat), a Budapest Közutat 3 (három) eredeti példány illeti meg.

Mellékletek:

1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 5. számú módosítása (Azonosító: 6994)

Budapest, 2019 „ „

Budapest, 2019 „ „

.....
Tarlós István főpolgármester megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata

.....
Dr. Almássy Kornél Tamás
vezérigazgató
Budapest Közút Zrt.

Láttam:
Főjegyző megbízásából

.....
Bárdonné dr. Benda Mónika
aljegyző

Dátum:

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

.....
Verő Tibor
Pénzügyi Főosztály vezetője

Dátum:



