

M e g á l l a p o d á s

2019. évre

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei beruházás

Beruházási egységszám : B-1457

Vállalkozási feladat: folyamatos, Vállalkozási (Keret)szerződés szerint

amely létrejött az alulírott napon és helyen egyrésztől **Budapest Főváros Önkormányzata**, mint **Megrendelő** (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, adószám: 15735636-2-41, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, bankszámla száma: 11784009-15490012, a továbbiakban: *Megrendelő*) képviseletében eljáró *Tarlós István főpolgármester*, illetve másrésztől az **ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft**, mint **Vállalkozó** (székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-704285, adószáma: 12804980-2-41, statisztikai számjel: 12804980-7112-113-01., bankszámla száma: 11794008-20511966, a továbbiakban: *Vállalkozó*) képviseletében *Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető* között a következő feltételekkel.

1.) A Megállapodás alapja a Megrendelő és a Vállalkozó között 2003. március 11-én létrejött, majd 2005. szeptember 6-án, 2011. március 10-én és 2012. december 13-án módosított Vállalkozási (Keret)szerződés a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” beruházás (a továbbiakban: **BKSZT projekt** vagy **projekt**), valamint a „Dél-budai régió szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program” projekt menedzseri, mérnöki feladatainak ellátása tárgyában.

A Vállalkozási (Keret)szerződés 4.2. pontja értelmében a Vállalkozó évente megállapodást köt a Megrendelővel a Vállalkozó BKSZT projekttel kapcsolatos tárgyévi feladatainak, valamint – az üzleti előterv szerinti tartalommal – az éves díj mértékének és esedékességének meghatározása tárgyában.

A Vállalkozó 2019. évi üzleti tervét a Fővárosi Közgyűlés 2019. május ...-i ülésén ... Főv. Kgy. számú határozatával jóváhagyta. A határozat szövege jelen megállapodás 1. sz. mellékleteként kerül csatolásra. A BKSZT projekt tárgyévi, a Vállalkozó által ellátandó feladatait (Feladatterv) jelen megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza.

2.) Vállalkozó **2019. évi vállalkozói díja** – összhangban Vállalkozó jóváhagyott üzleti tervével – a BKSZT projekt kapcsán vállalt munkái ellenértékeként mindösszesen **nettó 40.000.000.- Ft, azaz negyvenmillió forint + ÁFA**. Az ÁFA mértékére és felszámítására a mindenkor hatályos adó-jogszabályok az irányadók.

A Vállalkozó részére jelen Megállapodás alapján a 2019. év során esedékes vállalkozási díj havi bontásban, 2019. január 1. napjától 2019. július 31. napjáig történő teljesítés után havi 2.000.000 Ft + ÁFA, azaz kétfélmillió forint + ÁFA, 2019. augusztus 1. napjától 2019. december 31. napjáig történő teljesítés után havi 5.200.000 Ft + ÁFA, azaz ötfélmillió-kétszázézer forint + ÁFA.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Megállapodás aláírását követően köteles a 2019. évben, jelen Megállapodás aláírását megelőzően leszámlázott és a Vállalkozót a jelen Megállapodás 2.) pont második bekezdése szerint a tárgyidőszakban ténylegesen megillető vállalkozási díj közötti különbözettel a Feladatterv szerint elvégzett munka alapján 15 napon belül elszámolni, és az elszámolás elfogadása esetén, a különbözetet Megrendelőnek leszámlázni, vagy visszautalni.

Jelen Megállapodás megkötését követően, 2020. január 1. napjától kezdődően a 2020. évi Megállapodás aláírásáig, a Megrendelő a Vállalkozó havi számláit 2.000.000 Ft + ÁFA (azaz kétmillió forint + ÁFA) összegben fogadja be, illetve egyenlíti ki a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet keretéig. A Vállalkozási (Keret)szerződés 4. pontja alapján, Vállalkozó számlát ilyen módon kiállítani a 2020. évre vonatkozó éves megállapodás megkötését megelőző hónappal bezárólag jogosult. Vállalkozó a 2020. évre vonatkozó megállapodás aláírását követő 15 napon belül köteles a különbözettel elszámolni és az elszámolás elfogadása esetén, a különbözetet Megrendelőnek leszámlázni, vagy 15 napon belül visszautalni.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hatályos éves megállapodásukat a BKSZT projekt teljes körű lezárásával, a projekt egyes műszaki-pénzügyi feltételeit tartalmazó engedélyokirat lezárásával tervezetten megszüntetik, az abban foglalt feladatok és azok ellentételezéseként történő teljes körű elszámolással egyidejűleg.

3.) Megrendelő a Vállalkozót - a 2.) pont szerint - megillető havi díjat átutalással fizeti meg. A Vállalkozó havi díjáról a fizetés esedékességét megelőző 15 nappal korábban, a hatályos jogszabályoknak megfelelő kellekekkel rendelkező számlát állít ki a Megrendelő nevére. Vállalkozó a kiállított számlát két napon belül benyújtja a Megrendelőnek. Amennyiben ezt elmulasztja, a benyújtás késedelméig terjedő időszakra vonatkozóan a Megrendelő fizetési késedelve esetén a Vállalkozó késedelmi kamat iránti követelése kizárt. Ha a számla kiállításának vagy fizetés esedékességének tervezett időpontja munkaszüneti napra esne, akkor a határidőnek az azt követő első munkanap minősül.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésszerű teljesítést követően kibocsátandó számlán köteles feltüntetni a Megrendelő által megadott és jelen Megállapodás címében megjelölt beruházási egységszámot. Amennyiben ezt elmulasztja, a megfelelően kiállított számla beérkezéséig Megrendelő fizetési késedelve esetén a Vállalkozó késedelmi kamat iránti követelése kizárt.

Vállalkozó – a Vállalkozási (keret)szerződés 2.2. pontja szerinti felelősségi körében, mint a beruházás megvalósításához szükséges, a projekt-előkészítési és -irányítási feladataival összefüggő szolgáltatás végzésére jogosult Társaság - köteles a tőle (szakcégtől) elvárható módon eljárni annak érdekében, hogy a jelen megállapodás 2. számú melléklete szerinti Feladattervben megjelölt feladatok, előkészítő munkák és határidők teljesítésében, vagy végrehajtásában - a Vállalkozónak felróható okból - olyan késedelem, vagy hibás/hiányos teljesítés ne mutakozzék, amely a beruházás megfelelő előrehaladását veszélyezteti.

Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó a jelen Megállapodás 2. sz. mellékletében részletezett feladat teljesítésében neki felróhatóan késedelembe esik, akkor teljesítmény kötbért („Teljesítmény Kötbér”) köteles fizetni a Megrendelőnek. A Vállalkozó késedelembe akkor esik, ha a jelen szerződés szerinti valamely feladatát a megállapodott határidőben nem, csak azt követően, késedelmesen teljesíti.

A Teljesítmény Kötbér mértéke, az adott feladat ellenértékének 0,1%-a minden megkezdett késedelmes nap után, a Teljesítmény Kötbér korlátja a teljes éves vállalkozási díj 10%-a. A Megrendelő a kötbéren felüli kárát is érvényesítheti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) előírásai szerint.

Megrendelő – ha ilyen intézkedés a Vállalkozó teljesítésének előfeltétele - köteles a Vállalkozónak – a projekt-előkészítési és -irányítási feladataival összefüggő feladatai teljesítéséhez szükséges - minden információt, adatot és dokumentumot átadni, a Vállalkozó által igényelt döntéseket a kért vagy javasolt határidőben meghozni, valamint gondoskodni arról, hogy a Megrendelővel közvetlenül szerződött vállalkozóktól (megbízottaktól) kikényszerítse a vonatkozó szerződéses kötelezettségeik határidőben történő teljesítését.

A Vállalkozó az egyes számláihoz köteles csatolni a Vállalkozási (Keret)szerződés 2.1 pontja szerinti havi jelentését, amelyben tájékoztatást ad a jelen megállapodás 2. melléklete szerinti Feladatterv, valamint a beruházás érvényes ütemtervei alapján a havi teljesítéseiről, illetve a következő havi elvégzendő feladatokról.

A Főpolgármesteri Hivatal Beruházási és Projektmenedzsment Főosztályának vezetője, illetve távollétében kijelölt helyettese a fenti havi jelentés alapján a teljesítésről, annak indoklásával együtt, igazolást állít ki, az esetleges hiányos teljesítést indoklással elutasítja.

A Vállalkozó díját Megrendelő a számla keltének napjától számított tizenöt (15) napon belül a Vállalkozó OTP Bank Központi Fiókjánál vezetett 11794008-20511966 számú bankszámlája javára utalja át.

Megrendelő jogosult a Vállalkozó által vállalt szerződéses feladatok teljesítésének helyszíni ellenőrzésére, amelyet Vállalkozó tűrni és elősegíteni köteles.

A jelen megállapodás teljesítése során kapcsolattartók:

Megrendelő részéről:

Főpolgármesteri Hivatal Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály vezetője
Név: Király Péter főosztályvezető
Tel: +361-327-1210
Fax: +361-327-1850
e-mail: KiralyP@budapest.hu

Vállalkozó részéről:

Név: Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető
Tel: +361-328-0298
Fax: +361-328-0297
E-mail: wertan.zsolt@enviroduna.hu és titkarsag@enviroduna.hu

Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben az általuk megjelölt Kapcsolattartók személyében, adataiban, elérhetőségében változás állna be, úgy erről – jelen megállapodás módosítása nélkül – kötelesek szerződő partnereiket a változástól számított 15 napon belül írásban, tértivevényes levél formájában értesíteni. Felek a változásról szóló értesítést a jelen megállapodással együtt, ahhoz csatolva kezelik.

4.) A jelen megállapodás hatálya annak Felek általi kölcsönös aláírásának napjától 2019. december 31. napjáig tart, azzal, hogy a megállapodás rendelkezéseit – különös tekintettel a 2. pontban foglaltakra – Felek 2019. január 1. napjától figyelembe veszik.

5.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben (különös tekintettel a felek jogaira és kötelezettségeire) a Vállalkozási (Keret)szerződés, valamint a Ptk. előírásai az irányadóak.

6.) Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a 2. sz. mellékletként csatolt 2019. évi Feladatterv a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projektre vonatkozóan, valamint a Fővárosi Közgyűlés 1. sz. mellékletként csatolt határozata.

7.) A jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 7 (hét) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

1. sz. melléklet - Közgyűlési határozat üzleti terv jóváhagyásáról
2. sz. melléklet - 2019. évi Feladatterv

Kelt: Budapest, 2019.

Kelt: Budapest, 2019.

.....
Megrendelő részéről:

Tarlós István
főpolgármester megbízásából,
dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata

.....
Vállalkozó részéről:

Wertán Zsolt Zoltán
Ügyvezető
ENVIRODUNA Kft.

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:


.....
Verő Tibor
pénzügyi főosztály vezetője

2019.

Láttam, Főjegyző megbízásából:

.....
Bárdonné dr. Benda Mónika
aljegyző

2019.



1. SZ. MELLÉKLET

FELADATTERV

A 2019. ÉVRE A BUDAPESTI KÖZPONTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEI
PROJEKTRÉ (BKSZT)Enviroduna feladata:

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt a Főváros és az ENVIRODUNA Kft. között létrejött Vállalkozási (Keret)szerződés szerinti előkészítési, végrehajtási és koordinációs mérnöki feladatok elvégzése, az EU Bizottság K(2004)5407 sz., B(2006)4787 sz., C(2009)4607 sz., valamint C(2010)5663 sz. határozatait és a hatályos Támogatási Szerződés 4. sz. módosításában foglalt előírások figyelembe vételével, valamint a 93/d/2019. (II.20.) Főv. Kgy. hat. számon elfogadott Engedélyokirat 20. sz. módosítása szerint.

I. A feladatkörön belül a 2019. évi nevesített feladatok:**Általános feladatok:**

Tekintettel arra, hogy 2009 februárjában a Főváros és a Nemzetközi Tanácsadó (IC) között a szerződés lejárt, a BKSZT projektmenedzseri feladatainak végrehajtását Nemzetközi Tanácsadó nem támogatja, az integrált PMU megszűnt. Az Enviroduna Kft. feladata ezzel összefüggésben:

- A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban”) 1. (i), 3. (i) és 5. (ii) pontokban meghatározott szervező és koordináló feladataival kapcsolatos dokumentumkezelési feladataival összefüggésben:

- a) jelentések készítése a jelentési rendszer szerint a Megrendelő szerződéses partnerei és az érdekelt hivatalos szervezetek adatszolgáltatásai felhasználásával,
- b) dokumentum-nyilvántartási rendszer üzemeltetése,
- c) dokumentumok, adatok kezelése, tárolása a kialakított dokumentumkezelési szabályzatnak megfelelően,

- A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban”) 1. (v) pont és 3. (ii) pontokban meghatározott szerződés előkészítési feladataival összefüggésben:

- d) a projektzárással összefüggésben felmerülő további előkészítési projektjavaslatokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárások lebonyolításában való részvétel a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve a közbeszerzési szabályzatok (mindenkor érvényes hivatali belső szabályzatok, a meglévő jogviszonyokat szabályozó dokumentumok) figyelembe vételével, a Főpolgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeivel közreműködve:
 - (i) kiírások előkészítése: szakmai tanácsadás a feladat-meghatározás, adatszolgáltatás, a dokumentációk elkészíttetése/elkészítése a Megrendelővel egyeztetett eseti feltételrendszer szerint,
 - (ii) közbeszerzési minőségbiztosításban való közreműködés,
 - (iii) a hivatalos szereplők (Kedvezményezett, Irányító Hatóság (IH), Miniszterelnökség Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály (KFF), eljárásjogi szakértők) munkájának elősegítése, támogatása,
 - (iv) a közbeszerzési dokumentációk véglegesítése a közbeszerzési eljárások lebonyolítójának (a mindenkor Fővárosi SZMSZ és KBSZ alapján) felkérése alapján a KFF és az IH – Megrendelő által elfogadott – esetleges észrevételei figyelembevételével,

Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt

- (v) közreműködés a beérkezett ajánlatok bírálatában a Megrendelő általi eseti feladatkielölés szerint,
 - (vi) a szükséges hirdetmények és egyéb kötelező tartalmú dokumentumok előkészítése,
 - (vii) közreműködés az esetleges jogorvoslati eljárások során (dokumentáció- és irat-előkészítés, technikai támogatás, képviselő felhatalmazás alapján)
 - (viii) a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések esetleges módosításainak előkészítése, lebonyolításának megszervezése.
- e) szerződéskötések előkészítése, közreműködés a szerződéskötésekben,

- A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban”) 3. (i), 4. (i) és 4. (ii) pontokban meghatározott szervező és koordinációs feladatok részét képező, a BKSZT projekt megvalósulásának ellenőrzésével kapcsolatos feladataival összefüggésben:

- f) a szerződésekben rögzített feladatok végrehajtásának koordinálása, irányítása a keretszerződés, illetve az éves költség- és feladatterv megszabta határok között,
- g) részvétel és aktív közreműködés a Projekt megvalósításával kapcsolatos kooperációs értekezleteken,
- h) aktív közreműködés a követelések Megrendelő általi jóváhagyása során
- i) kockázatok feltárása, elemzése, javaslattétel a kockázatok kezelésére

- A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban”) 2. (ii) pontban meghatározott engedélyezésekkel összefüggő feladataival összefüggésben:

- j) az esetlegesen felmerülő engedélyezési eljárások nyomon követése, a hatósági egyeztetések szükség szerinti megszervezése, az engedélyek érvényességének figyelemmel kísérése és Megrendelő megfelelő időben történő tájékoztatása az esetlegesen szükséges intézkedések megtétele érdekében, továbbá a Megrendelő jóváhagyását követően a megfelelő intézkedések megtétele,

- A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban”) 1. (v) és 2. (iii) pontokban meghatározott együttműködési feladataival összefüggésben:

- k) együttműködés
 - (i) a Megrendelő szervezeteivel (illetékes Bizottságok, Főosztályok, Osztályok),
 - (ii) a Megrendelő szerződéses partnereivel,
 - (iii) az Európai Községek Bizottsága Határozata és annak módosításai (2004 HU 16 C PE 001, jóváhagyva: 2004. december 17.; módosítva: 2009. június 10.; módosítva: 2010.08.13), valamint a Támogatási Szerződés és annak módosításai (aláírva: 2004. december 2., módosítva: 2009. 10.07., módosítva: 2011.02.11, módosítva: 2011.12.23) végrehajtásában érintett szervezetekkel minden, a Projekttel kapcsolatos ügyben és eljárásban,
- l) A beruházás auditálása során elrendelt ellenőrzések támogatása, az ellenőrzést végző szervek munkájának segítése

- A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban”) 5. (i) és (vi) pontokban meghatározott, szerződések lezárásával és garanciális feladataival összefüggésben:

- m) közreműködés a szerződések lezárása során
- n) közreműködés a hibajavítások koordinációja során
- o) közreműködés a bírósági és egyéb hatósági eljárások során (dokumentáció- és irat-előkészítés, jogi, szakmai és technikai támogatás a Jogi Főosztállyal együttműködve)

- A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban”) 5. (iii), (iv) pontokban meghatározott, a BKSZT projekt zárásával kapcsolatos feladataival összefüggésben:

- p) közreműködés a BKSZT beruházásában létesülő építmények ingatlan-nyilvántartás rendezésének előkészítésében
- q) közreműködés az esetlegesen előforduló és a BKSZT projektet érintő (pót)aktiválások végrehajtásában.

II. A Projekt egyes projekt-elemein belüli feladatok

II.1. 2010 év végéig megvalósított projekt-elemekkel kapcsolatos feladatok, különös tekintettel a végző kifizetés feltételeinek betartására

Projekt-elemek:

- Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep
- Budai Duna-parti főgyűjtő csatorna
- Átemelő Telepek (Ferencváros, Kelenföld, Albertfalva)
- Folyó alatti átvezetések
- Árvízvédelmi Töltés
- Külső Közlekedési Infrastruktúra
- Próbaüzemi iszapkezelés
- TA szolgáltatások (szakértői bázis, Duna vízminőség mérés, generál koordinátor, pénzügyi audit)
- 3 db szivattyútelep záporoldali bővítései
- Tehermentesítő csatornák COL1, COL2 (VI., VIII., IX., X., XI., XIV. ker.)
- Környezetvédelmi monitoring eszközök beszerzése
- Új FIDIC Mérnök(ök) az új projekt elemek megvalósításához (2009 – 2010)
- Új PR Tanácsadó(k) az új projekt elemek megvalósításához (2009 – 2010)
- Tehermentesítő csatornák COL3 (II., VIII., IX., X., XI., XIV. ker.) előkészítési munkák
- Csatornaépítés, szivattyútelep bővítés és nyomócsőpár, tehermentesítő csatorna, kisátemelők COL4 (XXI.ker.) előkészítési munkák
- Szennyezett talaj elszállítása
- Duna vízminőség mérés

SVC: Műszaki ellenőr/Mérnök

A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban”) 5. (i) pontban meghatározott garanciális rendelkezésre állási feladatokkal összefüggésben:

- A Csepel 2006 Mérnök Konzorcium szerződésének rendelkezésre állási időszakát követően a folyamatban lévő és a garanciális időszak alatt fellépő további garanciális, jótállási problémák kezelése, egyéb szavatossági, javítási munkák nyomon követése, ellenőrzése. (I-IV. n.év)

- közreműködés a nyitott követelések rendezésében (I.-IV. n.év)

SV2, SV3: Mérnök/Műszaki ellenőr szervezetek

A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban”) 5. (i) pontban meghatározott garanciális rendelkezésre állási feladatokkal összefüggésben:

- A garanciális időszak alatt fellépő garanciális, jótállási problémák kezelése, egyéb szavatossági, javítási munkák nyomon követése, ellenőrzése. (I-IV. n.év)

BMC: Budai Duna-parti főgyűjtő

A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban”) 5. (i), (iii) és (iv) pontokban meghatározott garanciális rendelkezésre állási és a BKSZT projekt lezárásával kapcsolatos feladatokkal összefüggésben:

- közreműködés a beruházás aktiválása végrehajtásában (I. – IV. n.év)
- közreműködés az esetleges garanciális – jótállási, szavatossági problémák kezelésében (I.-IV. n.év)

PS: Átemelő telepek

A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban”) 5. (i), (iii) és (iv) pontokban meghatározott garanciális rendelkezésre állási és a BKSZT projekt lezárásával kapcsolatos feladatokkal összefüggésben:

- közreműködés a beruházás aktiválása végrehajtásában (I. – IV. n.év)
- közreműködés az esetleges garanciális – jótállási, szavatossági problémák kezelésében (I. n.év)

WTP: Szennyvíztisztító telep

A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban”) 5. (i), (iii), (iv) és (vi) pontokban meghatározott garanciális rendelkezésre állási és a BKSZT projekt lezárásával kapcsolatos feladatokkal összefüggésben:

- közreműködés az esetleges garanciális – jótállási, szavatossági problémák kezelésében (I.-IV. n.év)
- közreműködés a nyitott követelések rendezésében (I.-IV. n.év)

PSS: Szivattyútelepek záporoldali átépítése

A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban”) 5. (i), (iii) és (iv) pontokban meghatározott garanciális rendelkezésre állási és a BKSZT projekt lezárásával kapcsolatos feladatokkal összefüggésben:

- közreműködés a beruházás aktiválása végrehajtásában (PSS-A/K) (I. – IV. n.év)
- közreműködés az esetleges garanciális – jótállási, szavatossági problémák kezelésében (I. n.év)

COL1,2 tehermentesítő gyűjtőcsatornák

A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban”) 5. (i), (iii) és (iv) pontokban meghatározott garanciális rendelkezésre állási és a BKSZT projekt lezárásával kapcsolatos feladatokkal összefüggésben:

- közreműködés a beruházás aktiválása végrehajtásában (I. – IV. n.év)

II.2. a 2012 év végéig megvalósított projekt-elemekkel kapcsolatos feladatok, különös tekintettel a végső kifizetés feltételeinek betartására:

- Tehermentesítő csatornák COL3 (II., VIII., IX., X., XI., XIV. ker.)
- Csatornaépítés, szivattyútelep bővítés és nyomócsőpár, tehermentesítő csatorna, kisátemelők COL4 (XXI. ker.)

- BIRK (Budai Irgalmasrendi Kórház szennyvízelvezetése, közterületi átemelő, illetve járulékos műtárgyak)

A Projekt egyes projekt-elemein belüli feladatok

COL3,4 (beleértve BIRK): tehermentesítő gyűjtőcsatornák

A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban”) 5. (i), (iii) és (iv) pontokban meghatározott garanciális rendelkezésre állási és a BKSZT projekt lezárásával kapcsolatos feladatokkal összefüggésben:

- közreműködés a beruházás aktiválása végrehajtásában (I. – IV. n.év)
- közreműködés az esetleges garanciális – jótállási, szavatossági problémák kezelésében (I.-IV. n.év)

II.3. a 2013. év végéig megvalósított projekt-elemekkel kapcsolatos feladatok, különös tekintettel a végső kifizetés feltételeinek betartására:

- Csatornaépítés, szivattyútelep bővítés és nyomócsőpár, tehermentesítő csatorna, kisétemelők COL4 (XXI. ker.)
- Iszap logisztika (NFÜ egyeztetés szerint)
- III. tisztítási fokozat
- BSM: Budapesti szennyvíziszapok hosszú távú kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása tárgyban Megvalósíthatósági tanulmány készítése (NFÜ egyeztetés szerint)
- Új FIDIC Mérnök(ök) a 2013-ig megvalósítható építési munkák mérnöki felügyeletére
- Új PR Tanácsadó(k) a 2013-ig megvalósítható projektelemekre

COL4: tehermentesítő gyűjtőcsatornák

A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban”) 5. (i), (iii) és (iv) pontokban meghatározott garanciális rendelkezésre állási és a BKSZT projekt lezárásával kapcsolatos feladatokkal összefüggésben:

- közreműködés a beruházás aktiválása végrehajtásában (I. – IV. n.év)
- közreműködés az esetleges garanciális – jótállási, szavatossági problémák kezelésében (I.-IV. n.év)

III. tisztítási fokozat megvalósítása

A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban”) 5. (i), (iii), (iv) és (vi) pontokban meghatározott garanciális rendelkezésre állási és a BKSZT projekt lezárásával kapcsolatos feladatokkal összefüggésben:

- közreműködés a beruházás aktiválása végrehajtásában (I. – IV. n.év)
- közreműködés az esetleges garanciális – jótállási, szavatossági problémák kezelésében (I.-IV. n.év)
- közreműködés a nyitott követelések rendezésében (I.-IV. n.év)

BSM: Budapesti szennyvíziszapok hosszú távú kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása tárgyban Megvalósíthatósági tanulmány készítése

A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban”) 1. (iv) pontban meghatározott projekt előkészítési feladatokkal összefüggésben:

- A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészültét követően közreműködik a megvalósításra vonatkozó további előkészítési projektjavaslatok kidolgozásában (I.-IV. n.év)

SV5: Mérnök/Műszaki ellenőr szervezetek

Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt

A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban”) 5. (i) pontban meghatározott garanciális rendelkezésre állási feladatokkal összefüggésben:

- A garanciális időszak alatt fellépő garanciális, jótállási problémák kezelése, javítási munkák nyomon követése, ellenőrzése. (I-IV. n.év)

II.4. a 2019. év végéig megvalósuló projektelemekkel kapcsolatos feladatok, különös tekintettel a végső kifizetés feltételeinek betartására:

Hálózatfejlesztés XXI. Kerület területén

A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban”) 4. (I) és (v) pontokban meghatározott szerződések nyomon követésével feladatokkal összefüggésben:

- Ellátja a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodásban nevesített feladatait, javaslatot ad, döntés-előkészítést végez a Fővárosi Önkormányzat részére (I-IV n. év)

III.1 A KA Irányító Hatóságának és Közreműködő Szervezetének jóváhagyásával Enviroduna Kft. látja el a BKSZT projekt egyes, 2010. után megvalósuló projektelemeinek (COL3, COL4LOT2 kiegészítő munkák, BIRK és III. tisztítási fokozat projektelemek) PIU, FIDIC-mérnöki feladatait, ennek keretében:

A projektelemek megvalósítása tekintetében, a Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban”) 5. (i) pontban meghatározott garanciális rendelkezésre állási feladatokkal összefüggésben:

- A garanciális időszak alatt fellépő garanciális, jótállási problémák kezelése, javítási munkák nyomon követése, ellenőrzése. (I-IV. n.év)

III.2 A Főváros és az ENVIRODUNA Kft. között 2011. március 10-én létrejött Vállalkozási (Keret)szerződés 2. sz. módosítás 2.a.) pontja alapján az Enviroduna Kft. látja el a BKSZT projekt egyes, a Főváros által meghatározott alprojektek FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladatait. A 2011. március 10-én létrejött Vállalkozási (Keret)szerződés 2. sz. módosítás 5. sz. melléklete szerinti FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladatokat az Enviroduna Kft. látja el a BKSZT projekthez kapcsolódó:

- A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás tárgyát képező, Budapest XXI. kerület, Csepel gravitációs és nyomott csatornázásának, valamint vízellátásának kiviteli tervezési és kivitelezési munkái vállalkozási szerződés esetében. (I-IV. n.év)
- A „Vállalkozási szerződés a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen 2019. évben a Fővárosi Vízművek Zrt által vállalt munkák elvégzésére” esetében. (I-IV. n.év)

III.3 CMP: Komposztálótelep törlése miatt az iszap-kezelés megoldása

Közreműködés a Cséry komposzttelep KA projektből való törlése miatt felmerülő új feladatok során, a Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban”) 4. (iii) pontban meghatározott teljesítés igazolásokkal kapcsolatos feladatokkal összefüggésben:

- Az Önkormányzat megbízottjaként kijelölt Szervezetként az FTSZV Kft. közszolgáltatási szerződésben nevesített feladatok ellátása:
 - a közszolgáltató munkájának nyomon követése, ellenőrzése (I-IV.n.év)
 - javaslattétel a teljesítések igazolására (I-IV.n.év)