



1000093381159

ikt. szám: FPH028 /216 - 10 /2019

tárgy: Javaslat a Blaha Lujza tér rendezése c.
fejlesztéshez kapcsolódó egyes döntések
meghozataláraelőkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment
Főosztály

- egyeztetésre megküldve:
 - a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és a Tanácsnok részére

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: „Mötv.”) 23. § (4) bek. 1. pontja értelmében a Főváros által kötelezően ellátandó feladat a „törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak, sugár- és gyűrűirányú közutak, kiemelt tömegközlekedési csomópontok, kiemelt közparkok és közterek kezelése, fejlesztése, üzemeltetése, ezen területeken a közterület-felügyelet működtetése, illetve a főváros teljes területén a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok ellátása, forgalomszervezés”, valamint az Mötv. 23. § (4) bek. 10. pontja értelmében „a helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése, továbbá a főváros területén a parkolás feltételrendszerének kialakítása”.

A Fővárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Főváros) a 759-760/2017.(VI. 14). számú Főv. Kgy. határozataiban jóváhagyta a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés” c. feladat megvalósításáról megnevezésű Megvalósítási Megállapodást (a továbbiakban: MM) és a 7521 azonosító számú, a „Blaha Lujza tér rekonstrukció” megnevezésű Célokmányt. Az MM megkötésére a Főváros és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: BKK Zrt.) között 2017. július 21. napján került sor. Az MM-et és a Célokmányt a Fővárosi Közgyűlés a 226-227/2018. (IV.25.) Főv.Kgy. határozataival (1. sz. módosítás) és a 93./b/2019.(II.20.) Főv.Kgy. határozatával (2. sz. módosítás) módosította. A tervezési feladat eredményeként kivitelezésre alkalmas, minden szükséges hatósági engedéllyel és jóváhagyással rendelkező kiviteli tervdokumentáció kerül leszállításra a BKK Zrt. részére, amely alapján megkezdődhet a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” feladat megvalósítása.

Jelen előterjesztésben egyrészt a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” (a továbbiakban: **Feladat**) feladat megvalósítására és az ehhez kapcsolódó dokumentumok – Engedélyokirat és Megvalósítási Megállapodás – jóváhagyására és megkötésére, másrészt a Feladattal összefüggésben, azzal egyidőben megvalósításra kerülő kapcsolódó beruházások engedélyokiratainak és megállapodásainak módosítására teszünk javaslatot.

A Blaha Lujza tér rekonstrukciója feladattal egyidejűleg, azzal összehangoltan kerül megvalósításra

- a Blaha Lujza téri aluljáró felújítása és az
- új ügyfélcentrum létesítése a Blaha Lujza téren.

A Blaha Lujza tér felújításának tervezetése az engedélyezési-, kiviteli- és tender szintű dokumentációk elkészítése folyamatban van. Az elfogadott koncepció szerint elkészített engedélyezési tervek 2018. december 20-án készültek el, az engedélyezési eljárás megkezdődött. A kiviteli tervek és a tenderdokumentáció leszállítása 2019 május végén, az engedélyek megszerzése 2019 június végén várható. A leszállítást követően, figyelembe véve a közbeszerzési és egyéb előkészítő eljárások időigényét, kerül sor a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására. Az eljárás lefolytatása után a kivitelezés várhatóan 2019 őszén kezdődik meg.

Fentiekre tekintettel javasoljuk a „*Blaha Lujza tér rekonstrukciója*” feladat BKK Zrt. útján történő megvalósítását, és a végrehajtásának érdekében szükséges megvalósítási megállapodás megkötését.

A Megvalósítási Megállapodás tervezetét az előterjesztés 2. számú és a kapcsolódó 7521 azonosító számú Engedélyokirat tervezetét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

A Feladat megvalósításával szorosan összefügg és időszerű a **Blaha Lujza téri gyalogos aluljáró** komplex szemléletű **felújítása** szerkezeti, esztétikai és funkcionális szempontból. A Blaha Lujza tér és a gyalogos aluljáró egyszerre újulhat meg, ennek érdekében a felújítás tervezését egy tervezési feladatban írta ki a BKK Zrt. A tervezési diszpozíció 2018. márciusban került véglegesítésre. A vonatkozó engedélyezési terv dokumentációt 2018. december 20-án szállította le a vállalkozó, amely alapján az engedélyezési eljárás 2019. januárban megindult.

Az aluljáró födémszigetelése már több, mint 50 éves, azóta átfogó javítás nem történt. A központi csarnokot a nyaktagoktól és a metró műtárgytól is számos dilatáció választja el, ezek mentén a csapadékvíz befolyik az aluljáróba. A tervezett felújítás kapcsán szükségszerű a hibák javítását is elvégezni. A tulajdonossal, üzemeltetővel közösen véglegesített tervezési diszpozíció szerint az aluljáró szerkezeti elemeinek a forgalom zavarásával, felülről való kibontással történő szigetelése nem lehetséges. Az engedélyezési terv ezért a dilatációk alulról történő javítását tartalmazza, melyet a műtárgy kezelő Budapest Közút Zrt. nem fogadott el, kezelői hozzájárulásában a felülről történő javítást kötötte ki.

A felülről történő javítás esetén hosszútávú megoldásként és döntési javaslatként előterjesztésre került, hogy a teljes aluljáró födémszigetelés újra építése szükséges, melyet a forgalom fenntartása mellett, több ütemben lehetséges végrehajtani.

Ez a beavatkozás többlettervezést igényel (időben és költségben is), a kivitelezési bontási és építés feladatok is többletmunkával járnak a jelenlegi tervezetben szereplő alulról való szigetelési megoldáshoz képest. A tervező becslése szerint a tervezési és vizsgálati költség bruttó 20 320 ezer Ft, míg a kivitelezés bruttó 190 500 ezer Ft, így összességében a feladat 210 820 ezer Ft többletforrást igényel.

A munka közben a körúton irányonként 1-1 sávon, a Rákóczi úton 1-1 buszsávon és további 1-1 sávon tartható fenn a forgalom. A kivitelezés megkezdése a felszíni tér megújításával egyidőben és összehangoltan kezdhető meg.

A gyalogos aluljáró felújítása feladatot jelenleg a Főváros és a BKK Zrt. között 2013. június 19. napján létrejött és ez ideig 7 alkalommal módosított az „*Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok*” Megvalósítási Megállapodás (a továbbiakban Aluljárók MM) és a 6838 azonosító számú Engedélyokirat tartalmazza.

Fentiekre tekintettel célszerű a Blaha Lujza tér rekonstrukcióját és a Blaha Lujza téri gyalogos aluljáró felújítását egy feladatként kezelni, ennek érdekében az Aluljárók MM-ből és a 6838 azonosító számú Engedélyokiratról a Blaha Lujza téri gyalogos aluljáró felújítását kivenni és a Blaha Lujza tér rekonstrukciója feladatban rögzíteni.

A Blaha Lujza téri aluljáró tervezése és kivitelezése 1 111 491 ezer Ft értékben történik, amelynek fedezetét szükséges az „*Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok*” feladatról a „*Blaha Lujza tér rekonstrukciója*” feladatra átcsoportosítani az alábbiak szerint: 2018. évi ténykifizetés 198 ezer Ft, 2019. évi ütem 104 667 ezer Ft, 2020. évi ütem 905 963 ezer Ft, 2021. évi ütem 100 663 ezer Ft. Továbbá az aluljáró födémszigetelésére szükséges többletköltségek 210 820 ezer Ft összegű fedezetét a fentiek alapján szintén a „*Blaha Lujza tér rekonstrukciója*” feladaton szükséges megteremteni az alábbi ütemezés szerint: 2019. évi ütem 20 320 ezer Ft, 2020. évi ütem 190 500 ezer Ft.

Jelenleg a Blaha Lujza tér rekonstrukció feladatra összességében 2 845 000 ezer Ft áll rendelkezésre, mely a következő forrásokból tevődik össze: a Fővárosi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetéséről szóló Főv. Kgy. Rendelet 1 845 000 ezer Ft-ot, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1 000 000 ezer Ft-ot biztosít.

Az 1 000 000 ezer Ft állami támogatásról szóló Támogatói Okirat 2019. április 30. napján aláírásra került, a támogatás május 6-án átutalásra került, amelyet a Fővárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében kiadásként és bevételként is szükséges tervbe venni. (A Támogatói Okirat az előterjesztés 8. számú melléklete)

Fentiekre tekintettel módosítani szükséges a „Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok” Megvalósítási Megállapodást, amelynek tervezetét (8. számú módosítás) az előterjesztés 4. számú és a 6838 azonosító számú Engedélyokiratot, amelynek tervezetét (8. számú módosítás) az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

A Blaha Lujza tér rekonstrukciója és a gyalogos aluljáró felújítása feladatok megvalósításával összefüggésben, azzal egyidejűleg - figyelemmel a gazdaságossági szempontokra - javasoljuk **új ügyfélcentrum létesítését** a Blaha Lujza téri aluljáróban.

A térfelszín kialakítása, szerkezeti bővítése, lehetőséget ad egy utaselérés szempontjából optimális helyen lévő ügyfélcentrum kialakítására, amelyet a későbbiekben csak jelentős többletköltséggel, illetve kompromisszumok árán lehetne megvalósítani.

A rendelkezésre álló forgalmi adatokból kiindulva egy 2 pultos akadálymentesen megközelíthető ügyfélcentrum kialakítása lenne indokolt a Blaha Lujza téri aluljáróban, amely megfelelő kihasználtsággal működne a csomópontban, a jelenlegi pénztárnál szélesebb szolgáltatási portfóliót és kényelmesebb kiszolgálást biztosítva a BKK Zrt. ügyfelei számára. Leghatékonyabb megoldásnak az ügyfélcentrum gyalogos aluljáró felújításával egy időben történő kialakítása bizonyul.

Az ügyfélcentrum szerkezetkész állapotának megvalósítása a Blaha Lujza tér kivitelezőjének lesz a feladata, várhatóan 2019 október – novemberi munkakezdéssel és egy éves kivitelezési időtartammal. Az ügyfélcentrum belsőépítészeti, ügyfélszolgálati és egyéb kialakítása ezt követően tud megkezdődni, az aluljáró kivitelezési organizációjától függően, tervezetten 2020. év második felében.

Ahhoz, hogy az új ügyfélcentrum létesítése a tér rekonstrukciójával egy ütemben és összehangoltan megtörténjen, szükséges a Főváros és a BKK Zrt. között 2013. június 19. napján megkötött, és ez ideig 10 alkalommal módosított az „*Ügyfélcentrumok létesítése*” megvalósítása Fejlesztési Megállapodás (a továbbiakban: FM) és a kapcsolódó 7094 azonosító számú, *Ügyfélcentrumok létesítése* (Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez) megnevezésű Engedélyokirat módosítása. A jelenleg hatályos FM és Engedélyokirat nem tartalmazza a Blaha Lujza téri ügyfélcentrum létesítése feladatot.

Az új ügyfélcentrum tervezése és kivitelezése 72 100 ezer Ft értékben történik, amelyhez többletforrás biztosítása szükséges az alábbi ütemezésben: 2019. évi ütem 7 100 ezer Ft, 2020. évi ütem 64 811 ezer Ft, 2021. évi ütem: 189 ezer Ft.

A Fejlesztési Megállapodás 11. számú módosításának tervezetét az előterjesztés 6. számú melléklete, az Engedélyokirat 7. számú módosításának tervezetét az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza.

Kérjük a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

megvalósítja a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” feladatot 2021. december 31-i befejezési határidővel 4 167 311 ezer Ft-ra megemelt összköltséggel az alábbiak szerint:

A felszíni tervezési feladatokra 85 000 ezer Ft, a kivitelezési munkákra 1 760 000 ezer Ft fővárosi forrás és 1 000 000 ezer Ft állami támogatás áll rendelkezésre.

A feladat keretében megvalósítandó Blaha Lujza téri aluljáró tervezését és kivitelezését 1 111 491 ezer Ft összegben az „Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok” megnevezésű feladatról való átcsoportosítással biztosítja.

Az aluljáró földémszigetelésére 210 820 ezer Ft többletforrást biztosít.

A Blaha Lujza téri aluljáróban új ügyfélcentrumot létesít, amelynek megvalósítására 72 100 ezer Ft többletforrást biztosít az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” feladaton.

2.

A „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” feladathoz kapcsolódó állami támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím előirányzatát 1 000 000 ezer Ft-tal.

A feladat 2020. évi kiadási ütemének tervbe vétele érdekében megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 1 000 000 ezer Ft-tal.

A Blaha Lujza téri aluljárónak a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” feladat keretében való megvalósítása érdekében csökkenti a „888201 Forgalomtechnikai felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 82 415 ezer Ft-tal, valamint a felújítási célú előzetesen felszámított Áfa előirányzatát 22 252 ezer Ft-tal az „Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok”-kal kapcsolatban. Ezzel egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 82 415 ezer Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított Áfa előirányzatát 22 252 ezer Ft-tal a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés” feladathoz kapcsolódóan.

Továbbá az aluljáró földémszigetelésére szükséges 210 820 ezer Ft többletforrás fedezetének biztosítása, valamint a Blaha Lujza téri ügyfélcentrum létesítéséhez szükséges 72 100 ezer Ft többletforrás biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 141 460 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „854001 EIB hitelek” cím bevételi, azon belül a hitel, kölcsönfelvétel előirányzatát 141 460 ezer Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 16 000 ezer Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított Áfa előirányzatát 4 320 ezer Ft-tal a **„Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés”** feladathoz kapcsolódóan, valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a „Fejlesztések átütemezése tartaléka” előirányzatát 190 500 ezer Ft-tal a feladattal kapcsolatban.

Továbbá megemeli a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 7 100 ezer Ft-tal az **„Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez”** feladattal kapcsolatban, valamint „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a „Fejlesztések átütemezése tartaléka” előirányzatát 65 000 ezer Ft-tal a feladattal kapcsolatban.

Az „**Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok**” megnevezésű feladat összköltsége 639 093 ezer Ft-ra változik, 2018.dec.31-ig tény 22 708 ezer Ft-ra változik, 2019. évi kiadási előirányzata 317 527 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 240 021 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított Áfa 64 806 ezer Ft, dologi kiadások 12 700 ezer Ft (ebből nettó 10 000 ezer Ft, Áfa 2 700 ezer Ft)), 2020. évi üteme 298 858 ezer Ft-ra változik.

A feladat forrásszerkezete:

2018.dec.31-ig tény 22 708 ezer Ft, melyből saját forrás 22 708 ezer Ft, 2019. évi ütem 317 527 ezer Ft, melyből 158 764 ezer Ft saját forrás, 158 763 ezer Ft EIB hitel, 2020. évi ütem 298 858 ezer Ft, melyből 149 429 ezer Ft saját forrás, 149 429 ezer Ft EIB hitel.

A „**Blaha Lujza tér rekonstrukciója**” feladat összköltsége 4 167 311 ezer Ft-ra változik. A feladat tervezése „Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés” néven a „840301 Önkormányzati beruházások” címen kerül megtervezésre. A tervezés összköltsége 210 185 ezer Ft-ra változik, 2018.dec.31-ig tény 381 ezer Ft-ra változik, 2019. évi kiadási előirányzat 209 804 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 155 200 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított Áfa 41 904 ezer Ft, dologi kiadások 12 700 ezer Ft (ebből nettó 10 000 ezer Ft, Áfa 2 700 ezer Ft)).

A feladat kivitelezése „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” néven a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen kerül megtervezésre. A kivitelezés összköltsége 3 957 126 ezer Ft-ra változik, 2019. évi kiadási előirányzata változatlanul 138 000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 103 661 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított Áfa 27 989 ezer Ft, dologi kiadások 6 350 ezer Ft (ebből nettó 5 000 ezer Ft, Áfa 1 350 ezer Ft)), 2020. évi üteme 3 718 463 ezer Ft-ra, 2021. évi üteme 100 663 ezer Ft-ra változik.

A feladathoz kapcsolódó állami támogatás kiadási ütemezése: 2020. évben 1 000 000 ezer Ft.

A feladat forrásszerkezete:

2018.dec.31-ig tény 381 ezer Ft, melyből saját forrás 381 ezer Ft, 2019. évi ütem 347 804 ezer Ft, melyből 173 902 ezer Ft saját forrás, 173 902 ezer Ft EIB hitel, 2020. évi ütem 3 718 463 ezer Ft, melyből 1 359 231 ezer Ft saját forrás, 1 359 232 ezer Ft EIB hitel, 1 000 000 ezer Ft állami támogatás, 2021. évi üteme 100 663 ezer Ft, melyből 50 332 ezer Ft saját forrás, 50 331 ezer Ft EIB hitel.

Az „**Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez**” feladat összköltsége 1 351 063 ezer Ft-ra változik, 2018. december 31-ig tény 468 573 ezer Ft, 2019. évi kiadási előirányzata 394 350 ezer Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 394 350 ezer Ft), 2020.évi üteme 426 265 ezer Ft-ra, 2021.évi üteme 61 875 ezer Ft-ra változik.

A feladat forrásszerkezete:

2018.dec.31-ig tény 468 573 ezer Ft, melyből saját forrás 468 573 ezer Ft, 2019. évi ütem 394 350 ezer Ft, melyből 390 800 ezer Ft saját forrás, 3 550 ezer Ft EIB hitel, 2020. évi ütem 426 265 ezer Ft, melyből 393 859 ezer Ft saját forrás, 32 406 ezer Ft EIB hitel, 2021. évi üteme 61 875 ezer Ft, melyből 61 781 ezer Ft saját forrás, 94 ezer Ft EIB hitel.

3.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy az előirányzatmódosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

határidő: a költségvetési rendeletmódosítás betérjesztése

felelős: Tarlós István főpolgármester

4.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (3) bekezdése, valamint az engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12.§ (1) bekezdése alapján jóváhagyja a 7521 azonosító számú, a **„Blaha Lujza tér rekonstrukciója”** megnevezésű feladat Engedélyokiratát jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon az Engedélyokirat aláírásáról.

határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 napon belül
felelős: Tarlós István főpolgármester

5.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12.§ (1) bekezdése és a 14. § (6) bekezdése alapján jóváhagyja és megkötö a **„Blaha Lujza tér rekonstrukciója”** feladat végrehajtásához szükséges Megvalósítási Megállapodást jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Megállapodás aláírásáról.

határidő: az engedélyokirat hatályba lépését követő 15 napon belül
felelős: Tarlós István főpolgármester

6.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12.§ (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a 6838 azonosító számú, a **„Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok”** megnevezésű Engedélyokirat 8. számú módosítását jelen előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon az Engedélyokirat aláírásáról.

határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 napon belül
felelős: Tarlós István főpolgármester

7.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12.§ (1) bekezdése és a 14. § (6) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megkötö a **„Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok”** feladat megvalósítása érdekében megkötött Megvalósítási Megállapodás 8. számú módosítását jelen előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Megállapodás aláírásáról.

határidő: az engedélyokirat hatályba lépését követő 15 napon belül
felelős: Tarlós István főpolgármester

8.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12.§ (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a 7094 azonosító számú, a „*Ügyfélcentrumok létesítése (Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez)*” megnevezésű Engedélyokirat 7. számú módosítását jelen előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon az Engedélyokirat aláírásáról.

határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

felelős: Tarlós István főpolgármester

9.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12.§ (1) bekezdése és a 14. § (6) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megkötöti az „*Ügyfélcentrumok létesítése*” megvalósítása érdekében feladat megvalósítása érdekében megkötött Fejlesztési Megállapodás 11. módosítását jelen előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Megállapodás aláírásáról.

határidő: az engedélyokirat hatályba lépését követő 15 napon belül

felelős: Tarlós István főpolgármester

Határozathozatal módja: 3. sz. határozati javaslat elfogadásához egyszerű, a többi határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2019. 05. 22.

Szeneczey Balázs dr.
főpolgármester-helyettes

Bagdy Gábor József dr.
főpolgármester-helyettes

Láttam:

Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző

2019 MÁJ 22

Szignálta:

2019 MÁJ 17

Király Péter
főosztályvezető

dr. Barta László
osztályvezető

Dr. Barta Krisztián

Szignálta:

Bárdonné dr. Benda Mónika
Aljegyző I.

mellékletek:

1. sz. melléklet: a 7521 azonosító számú, a „*Blaha Lujza tér rekonstrukció*” feladat Engedélyokiratának tervezete
2. sz. melléklet: a „*Blaha Lujza tér rekonstrukció*” Megvalósítási Megállapodás tervezete
3. sz. melléklet: a 6838 azonosító számú, a „*Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok*” Engedélyokirat 8. sz. módosításának tervezete
4. sz. melléklet: az „*Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok*” Megvalósítási Megállapodás 8. sz. módosításának tervezete
5. sz. melléklet: a 7094 azonosító számú, az „*Ügyfélcentrumok létesítése (Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez)*” Engedélyokirat 7. sz. módosításának tervezete
6. sz. melléklet: az „*Ügyfélcentrumok létesítése*” Fejlesztési Megállapodás 11. sz. módosításának tervezete
7. sz. melléklet: a hatályos Megvalósítási, Fejlesztési Megállapodások és Engedélyokiratok
8. sz. melléklet: Támogatói Okirat