

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében a 2018. évi TÉR_KÖZ pályázaton nyert támogatás felhasználására a Fővárosi Közgyűlés 790/2018.(IX.26.) határozatával jóváhagyott

**Együttműködési Megállapodás 2. számú módosítása,
amely létrejött**

egyrésről a Budapest Főváros Önkormányzata,
mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

(cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., adószám: 15735636-2-41;
törzskönyvi azonosítószám: 735638; statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01
képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester)

másrészről a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata,
mint kedvezményezett (továbbiakban: **Kedvezményezett**),

(cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41., adószám: 15735746-2-43;
törzskönyvi azonosítószám: 735748; statisztikai számjel: 15735746-8411-321-01
képviseli: dr. László Imre polgármester)
továbbiakban együtt: **Felek** között

**a „Villányi út – Ciszterci templom előtti tér rendezése” című városrehabilitációs
projekt megvalósítására.**

1. Előzmények

1.1. Támogató a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013.(IV.18.) számú Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint „A) Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása”, valamint „B) Közösségi célú városrehabilitációs program” tárgyú pályázati felhívást tett közzé a kerületi önkormányzatok városrehabilitációs munkáinak támogatására (továbbiakban: Pályázati Felhívás), amelyre **Kedvezményezett** Képviselő-testülete 87/2018.(VI.28.) számú határozatával elfogadott – FPH059/1013-1/2018 iktatószámon és 10. pályázati azonosító számon regisztrált – pályázatot nyújtott be.

1.2 A Pályázati Felhívás 10-11. pontja meghatározza, hogy a Felek Együttműködési Megállapodást, majd az egyes projektelemek részletes kidolgozását és előkészítését követően Támogatási Szerződést kötnek egymással.

1.3. **Kedvezményezett** az Együttműködési Megállapodás módosítására irányuló kérelmet nyújtott be a **Támogató** részére.

2. Módosítás indokai

2.1. Kedvezményezett a projekt elhúzódó tervezési, előkészítési feladatai illetve a szükséges további egyeztetések következtében a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges részletes anyagok 2020. szeptember 15-i határidőre történő benyújtásának nem tud eleget tenni.

2.2. Mivel a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges feltételek határidőre történő teljesítése megghiúsult, Kedvezményezett a Támogatási Szerződés megkötésére és az Együttműködési Megállapodás hatályára vonatkozó határidők meghosszabbítását tartja szükségesnek.

3. Az Együttműködési Megállapodás módosítása

A Fővárosi Közgyűlés 790/2018.(IX.26.) számú határozatával jóváhagyott és a 2018. évi TÉR_KÖZ pályázaton támogatást nyert „Villányi út – Ciszterci templom előtti tér rendezése” című városrehabilitációs projekt megvalósítására vonatkozó Együttműködési Megállapodást a Felek az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják.

3.1. Az Együttműködési Megállapodás 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Támogatási Szerződés megkötésének határideje 2021. október 31. amelynek feltétele, hogy Kedvezményezett a Pályázati Felhívás 11. pontjában felsorolt előírásokat teljesítse és a 11.1. pontban felsorolt mellékleteket benyújtja a Támogatási Szerződés megkötésére irányuló eljárás elindítását megelőzően, de legkésőbb 2021. szeptember 30-ig.”

3.2. Az Együttműködési Megállapodás 3.3. pont első mondata az alábbiak szerint módosul:

„Amennyiben a jelen megállapodás 3.1. és 3.2. pontjában foglaltak nem teljesülnek, ezáltal a Támogatási Szerződés 2021. október 31-ig nem kerül megkötésre, ez esetben a Támogató nem vállal kötelezettséget az aktuális pályázati kiírás keretében megítélt támogatás Kedvezményezett részére történő folyósítására. Támogatási Szerződés megkötésének hiányában nem kerül sor a Projekt előkészítési költségeinek Kedvezményezett részére történő megtérítésére sem.”

3.3. Az Együttműködési Megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Jelen együttműködési megállapodást Felek határozott időre kötik, a Támogatási Szerződés 2021. október 31-re való elfogadása esetén tervezetten a Projekt lezárásának napjáig. **A Támogatási Szerződés határozza meg a Projekt befejezési határidejét, amely 2022. december 15.**”

4. Egyéb rendelkezések

4.1. A Fővárosi Közgyűlés 790/2018.(IX.26.) határozatával jóváhagyott és a 2018. évi TÉR_KÖZ pályázaton támogatást nyert „Villányi út – Ciszterci templom előtti tér rendezése” című városrehabilitációs projekt megvalósítására vonatkozó Együttműködési Megállapodás jelen szerződés 3. pontjában meghatározott módosítás kivételével változatlan tartalommal érvényben marad, jelen módosítással együtt alkalmazandó.

4.2. Támogató részéről a(.....) számú Főv.Kgy. határozat felhatalmazta a Főpolgármestert, a **Kedvezményezett** részéről a Képviselő-testület 87/2018.(VI.28.) határozata felhatalmazta a Polgármestert jelen Együttműködési Megállapodás módosításának aláírására.

4.3. Jelen megállapodást a Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, hét magyar nyelvű, eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2020.....

Budapest, 2020.....

.....
Támogató

Budapest Főváros
Önkormányzata

képviselőjében

Karácsony Gergely
főpolgármester

.....
Kedvezményezett

Budapest Főváros XI. Kerületi
Önkormányzat

nevében

dr. László Imre
polgármester

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Budapest, 2020.

.....
Verő Tibor főosztályvezető
Pénzügyi Főosztály

Láttam:

Budapest, 2020.

.....
dr. Számadó Tamás
főjegyző

Dr. Krompaszky
Adrienn

Digitálisan aláírta: Dr.
Krompaszky Adrienn
Dátum: 2020.09.15 15:10:10
+02'00'