

MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS
BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése

11. sz. módosítása

(továbbiakban: **11. sz. Módosítás**), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, bankszámla szám: 11784009-15490012) képviseli: *Karácsony Gergely főpolgármester* (a továbbiakban: „**Főváros**”),

másrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, számlavezető bank: CIB Bank Zrt., bankszámla száma: 10700024-67032082-52700000, csoportazonosító szám: 17781372-5-44) képviseli: *dr. Walter Katalin vezérigazgató* (a továbbiakban: „**BKK**” vagy „**BKK Zrt.**”),

(a Főváros és BKK a továbbiakban együttesen, mint **Felek**, külön-külön mint **Fél**) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

Felek rögzítik, hogy 2012. június 14-én Megvalósítási Megállapodást kötöttek a *Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztésének és bővítésének előkészítéséről*, továbbá 2012. december 20-án a *P+R parkoló kivitelezése* c. feladat megvalósításának érdekében. A két Megvalósítási Megállapodás az 1. sz. módosítással 2013. július 24-én összevonásra került, tekintettel a két költségvetési előirányzat egységesítésére (a két Megvalósítási Megállapodás a továbbiakban: „**Megállapodás**”).

Felek a Megállapodást 2013. december 16-án (2. sz. módosítása), 2014. április 2-án (3. sz. módosítása), 2015. május 22-én (4. sz. módosítása), 2016. december 23-án (5. sz. módosítása), 2017. június 12-én (6. sz. módosítás), 2018. június 27-én (7. sz. módosítás), 2019. április 8-án (8. sz. módosítása), 2019. július 09-én (9. sz. módosítása) és 2020. április 23-án (10. sz. módosítása) módosították.

2. A Megállapodás 11. sz. módosításának indokai

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítása előrehaladtával szükségessé vált a Feladat műszaki és pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, ennek következtében a Megállapodás egyes feltételeinek módosítása.

Fentiekre tekintettel Felek a jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

3. A Megállapodás 11. sz. módosítása

3.1 A Megállapodás 2. pontja „A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA” 2.3. alpontja, „A *Feladat megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontja*” negyedik mondata helyébe, az alábbi rendelkezés lép:

„A *kivitelezés tervezett befejezési időpontja: 2022. december 31.*”

3.2. A Megállapodás 12. pontja, a „Kapcsolattartás” részben a fővárosi és a BKK Zrt. részéről megjelölt kapcsolattartókra vonatkozó 12.1. bekezdés helyébe, az alábbi rendelkezés lép:

„Fővárosi Önkormányzat részéről:
Név: Németh László, főosztályvezető
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály
tel.: +36 1 327 1132
e-mail: nemethl@budapest.hu

BKK Zrt. részéről:
Név: Gál-Tóth Tímea, BKK Zrt., Projektátvitel
tel.: +36 30 774 1252
e-mail: timea.toth@bkk.hu

3.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat (9. számú módosítása) helyébe a jelen 11. sz. Módosítás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat (10. számú módosítása) lép:

4. A jelen 11. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a megállapodás-módosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 11. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen 11. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 11. sz. Módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárost 6 (hat), a BKK-t 3 (három) darab eredeti példány illeti meg.

Melléklet:

1. számú melléklet: Engedélyokirat 10. számú módosítása (azonosító szám: 6841, megnevezése: BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése)

Budapest, 2021.

Budapest, 2021.

Budapest Főváros Önkormányzata

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

.....
A főpolgármester hatáskörében eljárva:

Tüttő Kata

főpolgármester-helyettes

.....
dr. Walter Katalin
vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

.....
Nágel Ilona
aljegyző
Dátum: