

MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatokról 10. számú módosítása

(a továbbiakban: **10. sz. Módosítás**), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, bankszámlaszám: 11784009-15490012, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192) képviseli: *Karácsony Gergely főpolgármester*, a továbbiakban „**Fővárosi Önkormányzat**” vagy „**Főváros**”,

másrészről

a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, számlavezető bank: CIB Bank Zrt., számlaszám: 10700024-67032082-52700000, KSH szám: 23028966-4931-114-01) képviseli: *dr. Walter Katalin vezérigazgató*, a továbbiakban „**Megvalósító**”, vagy „**BKK Zrt.**”

(a továbbiakban együttesen, mint „**Felek**”, külön-külön mint „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Felek rögzítik, hogy 2013. június 19-én az „**Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatokról**” (a továbbiakban: **Feladat**) tárgyban, annak finanszírozására Megvalósítási Megállapodást (a továbbiakban: **Megállapodás**) kötöttek, amelyet 2014. május 21. (1. sz. Módosítás), 2015. augusztus 13. (2. sz. Módosítás), 2015. november 09. (3. sz. Módosítás), 2016. szeptember 28. (4. sz. Módosítás), 2017. június 12. (5. sz. Módosítás), 2018. június 27. (6. sz. Módosítás), 2019. április 09. (7. sz. módosítás), 2019. július 09. (8. sz. módosítás), valamint 2020. április 23. napján (9. sz. módosítás) módosítottak.

2. A Megállapodás 10. sz. módosításának indokai

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítása előrehaladtával szükségessé vált a Feladat műszaki és pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, ennek következtében a Megállapodás egyes feltételeinek módosítása. Felek rögzítik, hogy a Feladat teljes bruttó költségigénye nem módosul.

A Főváros és a BKK Zrt. részéről a kapcsolattartó személyében változás következett be, melyet a megállapodásban is szükséges átvezetni.

Fentiekre tekintettel Felek a jelen Megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

3. A Megállapodás 10. sz. Módosítása

3.1. A Megállapodás 2.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Feladat megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontjai:

A Feladat megvalósításának kezdési időpontja: 2013. június 19.

A Feladat megvalósításának befejezési időpontja: 2021. december 31.

A Feladat tervezett záró elszámolásának időpontja: 2022. március 01.”

3.2. A Megállapodás 12. pontja, a „KAPCSOLATTARTÁS” 12.1 alpontjában a megjelölt kapcsolattartókra vonatkozó bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Főváros részéről:

Név: Németh László főosztályvezető

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály

tel.: +06 1 327 1132

email: NemethL@[budapest.hu](mailto:NemethL@budapest.hu)

BKK Zrt. részéről:

Név: dr. Walter Katalin, BKK Zrt., Projektmegvalósítás szervezeti egység

tel.: +36 70 774 1028

email: Katalin.Walter@[bkk.hu](mailto:Katalin.Walter@bkk.hu)”

Felek rögzítik, hogy amennyiben a kapcsolattartó személyében változás következik be, arról kötelesek írásban, 8 (nyolc) munkanapon belül egymást értesíteni.

Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartó személyében történő változás esetén, arra tekintettel a Megállapodást nem módosítják.”

3.3. A Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat helyébe a jelen 10. sz. Módosítás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat (10. számú módosítása) lép.

4. A jelen 10. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a megállapodásmódosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 10. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen 10. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 10. sz. Módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárost 6 (hat), a BKK Zrt.-t 3 (három) darab eredeti példány illeti meg.

Melléklet:

1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 10. számú módosítása (Azonosító száma: 006838, megnevezése: *Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok*)

Budapest, 2021.

Budapest, 2021.

Budapest Főváros Önkormányzata

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

A főpolgármester hatáskörében eljárva
Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes

dr. Walter Katalin
vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

.....
Nágel Ilona
aljegyző
Dátum:

Dr.
Barta
Krisztián

Digitálisan
aláírta: Dr. Barta
Krisztián
Dátum:
2021.01.19
09:29:34 +01'00'