



BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET,
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
Tel.: 283-0549, Fax: 283-0061
www.pesterszebet.hu

Tárgy: TÉR_KÖZ 2018 „Dunai sétány” c.
projekt keretében Támogatási Szerződés határ
idejének módosítása iránti kérelem

Iktatószám: KP/812-109/2021

Ügyintéző: R. Takács Eszter főépítész
(061/289-2553)

Karácsony Gergely Főpolgármester
Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Erő Zoltán Főosztályvezető
Várostervezési Főosztály
Üi.: **Bakos Anikó** városrehabilitációs ügyintéző
bakos.aniko@budapest.hu

Tisztelt Főpolgármester Úr!



A TÉR_KÖZ 2018 Dunai sétány c.
projekt keretében a Támogatási
Szerződést Budapest Főváros
Önkormányzata és Budapest
Főváros XX. kerület Pesterzsébet
Önkormányzata 2020. szeptember
28-án megkötötte.

A Támogatási Szerződés 2021. július 5-én módosításra került az építési projektrészelemek költségeinek kismértékben változása miatt, a Támogatási Szerződés 1. sz. mellékletét képező Projekt költségvetési táblázat módosult.

A fenti módosítás kizárólag technikai jellegű volt, Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata részéről a szükséges önerőt és a vissza nem térítendő támogatási összeget nem módosította.

A jelen módosítási kérelem a projekt befejezési határ idejének módosítását kezdeményezi. A tervek szerint a sétány járófelületei elkészültek, de a Duna alacsony vízállása miatt az úszóművek Dunai-szállítása elhúzódik. A tervek kiegészültek, az Önkormányzat közterület biztonságaért felelős osztály kezdeményezésére, -a sétány két végén kapuk elhelyezését tervezik. Ezek várhatóan november végére lesznek felszerelve. Az őszi beálltával már nem tudjuk megszervezni a tervezett nyitórendezvényt sem. Így az évi elszámolást, szeretnénk a következő évben lezárni.

Handwritten signature

Javasoljuk a Támogatási szerződés 3.2.1. pontban vállalt határideje módosuljon: 2022. 04. 30. legyen.

A fentiek alapján kérnénk a Támogatási Szerződést módosítani szíveskedjenek.

Budapest, 2021. október 25.

Tisztelettel:


.....
Szabados Akos
polgármester



távollétében, felhatalmazásából
Kovács Péter polgármester