



1000161062373

ikt. szám: FPH061 /1791 - 9 /2022

tárgy: Javaslat „Kerékpártámaszok létesítése
városszerte” feladattal kapcsolatos
döntések meghozatalára

Előterjesztés

a Tulajdonosi Bizottság részére

Tisztelt Bizottság!

A 218/2021. (VIII. 24.) főpolgármesteri határozatban a „Zöld Budapest” kategóriában több nyertes ötlet között a „Kerékpártámaszok létesítése városszerte” projekt került támogatásra. A 2021. évi összevont költségvetésről szóló 69/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban költségvetési rendelet) 8.§ (2) bekezdése meghatározta azt, hogy a társadalmi egyeztetések alapján fontosnak ítélt budapesti fejlesztések megvalósításának fedezetül a „895602 Részvételi költségvetési projektek” szolgál.

A Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetésében egymilliárd forintot különített el részvételi költségvetési projektek megvalósítására. Ennek keretében a „Kerékpártámaszok létesítése városszerte” projekt (a továbbiakban: Feladat vagy projekt) támogatására 50 000 ezer Ft került biztosításra. A Feladat megvalósítására, a kerékpártámaszok 93 helyszínen történő telepítése érdekében Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Közút Zrt. (a továbbiakban: Közút) között - a 161/2022. (II.23.) Főv. Kgy. határozat alapján – Tervezési és Kivitelezési Együttműködési Megállapodás (ún. in-house megállapodás) jött létre 2022. március 26. napján. A 160/2022. (II.23.) Főv. Kgy. határozattal került jóváhagyásra a 8150 azonosító számú, „Kerékpártámaszok létesítése városszerte” megnevezésű beruházási feladat engedélyokirata. (A hatályos Tervezési és Kivitelezési Együttműködési Megállapodás és 8150 azonosító számú engedélyokirat az előterjesztés 1. számú függeléke.)

A munkák előrehaladtával kiderült, hogy egyes helyszíneken a folyamatban lévő vagy tervezett más beruházások miatt nem helyezhető el kerékpártámasz, illetve az érintett területek kezelője/tulajdonosa nem járult hozzá a kerékpártámaszok telepítéséhez, ezért 15 helyszínre nem kerülhettek ki kerékpártámaszok, illetve előre nem látható körülmények nem teremtették meg a lehetőségét a tervezett számú támasz kihelyezésének. A fennmaradó 78 helyszínen a munkák előre láthatólag 2022. október elejére befejeződnek.

Az előzetes kalkulációk alapján a 78 helyszínen történő kivitelezési feladat elvégzése után közel bruttó 28 millió Ft megtakarítás jelentkezik, és ebből az összegből további kerékpártámaszok létesítésére van lehetőség. A fennmaradó forrásból - a kerületekkel történt egyeztetéseket követően - a BKK Budapesti

Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: BKK Zrt.) és a Közút javaslata alapján további 131 új helyszínre telepíthető új kerékpártámasz.

A projekt megoldást kínál a kerékpáros közlekedés további terjedésének elősegítésére. Figyelemmel a magas üzemanyag költségekre a közlekedők egyre nagyobb hányada fogja közlekedési szükségletei jelentős részét kerékpárral megvalósítani. Az újabb kerékpártámaszok biztosítják, hogy a kerékpározók úti céljukhoz közel, kulturáltan, biztonságban helyezhessék el járműveiket. A forgalmas belvárosi helyeken, a közlekedési csomópontokban, közintézményekben, üzletek előtt kerülnek elhelyezésre az új kerékpártámaszok.

A Feladat forrásigénye 50 000 ezer Ft, amely Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendeletben a „895602 Részvételi költségvetési projektek” címen, „Kerékpártámaszok létesítése városszerte” feladaton rendelkezésre áll. Többletforrás igény nem áll fenn.

Tekintettel, hogy az új helyszíneken a kerékpártámaszok kihelyezése 2022. év végéig nem történhet meg, ezért szükséges a feladat befejezési határidejét 2023. június végére módosítani, továbbá a 2022. évre biztosított költségek egy részét 2023. évre átcsoportosítani.

A bővített műszaki tartalomhoz igazodva a Feladat előirányzatának rendezése főpolgármesteri hatáskörben történik, a Feladat összköltsége változatlanul 50 000 ezer Ft, melyből 2022. évi előirányzat 30 000 ezer Ft-ra, 2023. évi előirányzata 20 000 ezer Ft-ra módosult.

Fenti okok miatt indokolt a „Kerékpártámaszok létesítése városszerte” tárgyú feladatra vonatkozó 8150 azonosítószámú engedélyokirat és Tervezési és Kivitelezési Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosítására vonatkozó döntések meghozatala.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklete szerinti táblázat 6.2. sorában foglaltak értelmében a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 5 milliárd Ft értékhatárt el nem érő beruházás engedélyokiratának, valamint az engedélyokirathoz kapcsolódó megállapodásnak a jóváhagyására a Tulajdonosi Bizottság jogosult.

Mindezek alapján kérjük, a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat jóváhagyni szíveskedjen.

A Tulajdonosi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.

a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerinti táblázat 6.2. sorában az engedélyokiratok jóváhagyására és módosítására vonatkozó átruházott hatáskörében eljárva jóváhagyja a 8150 egyedi azonosító számú „Kerékpártámaszok létesítése városszerte” megnevezésű. engedélyokirat 1. számú módosítását jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy a 8150 azonosítószámú engedélyokirat 1. számú módosítását Budapest Főváros Önkormányzata képviselőtestületében eljárva írja alá.

határidő: az előirányzat főpolgármesteri hatáskörben történő módosítását követő 15 napon belül
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

2.

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.5.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 6.2. sora szerinti átruházott hatáskörében eljárva, jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Közút Zrt. között a „Kerékpártámaszok létesítése városszerte” tárgyú feladatra létrejött Tervezési és Kivitelezési Együttműködési Megállapodás 1. számú módosításának megkötését jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy az az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást Budapest Főváros Önkormányzata képviselőtestületében eljárva írja alá.

határidő: a 8150 azonosító számú engedélyokirat 1. sz. módosítása aláírását követő 15 napon belül
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

Határozathozatal módja:

A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Tüttő Kata Zsuzsanna
főpolgármester-helyettes

Kerpel-Fronius Gábor
főpolgármester-helyettes

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

mellékletek:

1. 8150 azonosító számú „Kerékpártámaszok létesítése városszerte” megnevezésű Engedélyokirat 1. számú módosítás tervezete
2. Tervezési és Kivitelezési Együtműködési Megállapodás „Kerékpártámaszok létesítése városszerte” feladatra megnevezésű megállapodás 1. számú módosítás tervezete

függelék:

1. Tervezési és Kivitelezési Együtműködési Megállapodás „Kerékpártámaszok létesítése városszerte” feladatra megnevezésű megállapodás (hatályos)

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Tervezet

Ágazat: Közlekedési feladatok, út felújítások

ENGEDÉLYOKIRAT

1. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	Kerékpártámaszok létesítése városszerte	A feladat jellege:
címe:	a telepítési helyeknél felsorolt helyszíneken	Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Nem kötött
---	------------

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító: Budapest Közút Zrt.)
címe:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:	50,000	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2022-2023
----------------------------	--------	--	-----------

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: Nincs

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs

Megvalósításának módja: Teljes felújítás

Az előkészítés kezdési időpontja: 2022. év 03. hónap

Az előkészítés befejezési időpontja: 2022. év 11. hónap

A kivitelezés kezdési időpontja: 2022. év 03. hónap

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2023. év 06. hónap

Költségtervezés módja: Becslés

Teljes bekerülési összege (áfával): 50,000

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Budapest Főváros Önkormányzata

üzemeltetője: Budapest Közút Zrt.

Tervezett éves fenntartási költség: 0,000

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Összesen 876 db kerékpártámasz létesítése

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: -

A beruházás/felújítás telepítési helye				
s.sz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan- megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	I. Clark Ádám tér - 14365, 14366, 14398	I. kerület önkormányzat	I. kerület önkormányzat	
2.	I. Attila út 99.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
3.	I. Batthyány tér 1.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
4.	I. Horvát kert BuBi	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
5.	I. Attila út 135.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
6.	I. Fő utca 60.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
7.	II. Margit körút 91 (Széna tér) - 13145	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
8.	II. Margit híd budai hídfő Dél	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
9.	II. Margit híd budai hídfő Észak	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
10.	II. Tölgyfa utca 1.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
11.	II. Zsigmond tér Észak	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
12.	III. Királyok útja / Pünkösdfürdő utca - 63662, 63622	III. kerület önkormányzat	III. kerület önkormányzat	
13.	III. Kossuth Lajos üdülőpart 5 - 60004	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
14.	III. Római part 41 - 23035/4	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
15.	III. Szentendrei út 36 - 18432	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
16.	III. Pacsirtamező utca 67.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
17.	III. Pacsirtamező utca 53.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
18.	III. Vörösvári út 98.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
19.	III. Bécsi út 52.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
20.	III. Lajos utca 63.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
21.	III. Ágoston utca 16.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
22.	III. Szőlő utca 94.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
23.	III. Vihar utca - Vörösvári út	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
24.	IV. Árpád út 70 - 72193	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	

25.	IV. Árpád út 69 (Újpest központ dél-kelet) - 70693/2, 72193	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
26.	V. Fővám tér, északi oldal - 23928, 24077	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
27.	V.Károly körút / Gerlóczy utca - 24225	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
28.	V. Szent István körút / Honvéd utca - 25053/2	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
29.	V.Bajcsy-Zsilinszky út / Alkotmány utca - 24833/2, 24892/2	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
30.	V.Bajcsy-Zsilinszky út / Nagysándor József utca - 24833/2	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
31.	V. Bajcsy-Zsilinszky út/Kálmán Imre utca	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
32.	V. Alkotmány utca (Honvéd)	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
33.	V. Bárczy István utca/Károly körút	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
34.	V. Ferenciek tere	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
35.	V. Ferenciek tere észak metrófeljáró mellett	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
36.	V. Károly körút 4.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
37.	V. Március 15. tér/Erzsébet híd	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
38.	V. Múzeum körút 31-33.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
39.	V. Múzeum körút 9.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
40.	V. Kálvin tér 4.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
41.	V. Károly körút 14.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
42.	V. Múzeum körút 13.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
43.	V. Nyugati tér 7.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
44.	V. Szent István körút 15.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
45.	V. Szent István körút 27.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
46.	V. Szent István tér észak	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
47.	VI.Ó utca / Bajcsy-Zsilinszky út - 28903/3	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
48.	VI. Teréz körút / Zichy Jenő utca - 28871	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
49.	VI. Andrássy út / Bajcsy-Zsilinszky út - 29245	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
50.	VI. Deák Ferenc tér 6. - 29268/1	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	

51.	VI. Teréz körút 51. (Podmaniczky utca) - 28227/1	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
52.	VI. Nyugati tér - 28224/1	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
53.	VI. Teréz körút 58 - 28871	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
54.	VI. Teréz körút / Király utca - 29419	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
55.	VI. Lövölde tér (Szív utcánál) - 29590	VI. kerület önkormányzat, Fővárosi Önkormányzat	VI. kerület önkormányzat	
56.	VI. Andrássy út 60 - 29587	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
57.	VI. Oktogon 1.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
58.	VI. Oktogon 2.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
59.	VI. Oktogon 3.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
60.	VI. Teréz krt. 7.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
61.	VI. Teréz krt. 8.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
62.	VI. Teréz krt. 17.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
63.	VI. Teréz krt. 23.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
64.	VI. Teréz krt. 24.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
65.	VI. Teréz krt. 27.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
66.	VI. Teréz krt. 41.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
67.	VI. Teréz krt. 53.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
68.	VI. Teréz krt. 57.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
69.	VI. Teréz krt. 62.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
70.	VI. Andrássy út 1.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
71.	VI. Andrássy út 11.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
72.	VI. Andrássy út 19.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
73.	VI. Andrássy út 28.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
74.	VI. Andrássy út 44.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
75.	VI. Bajcsy-Zsilinszky út 9.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
76.	VI. Bajcsy-Zsilinszky út 33.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	

77.	VI. Bajcsy-Zsilinszky út 47.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
78.	VI. Bajcsy-Zsilinszky út 59.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
79.	VII. Károly körút 1. (Astoria) - 34224	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
80.	VII. Dob utca / Erzsébet körút - 34058	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
81.	VII. Dohány utca / Erzsébet körút - 34058	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
82.	VII. Erzsébet körút 1 - 34058	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
83.	VII. Erzsébet körút / Wesselényi utca - 34058	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
84.	VII. Erzsébet krt. 17.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
85.	VII. Erzsébet krt. 54.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
86.	VIII. Múzeum körút 4/A - 36746	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
87.	VIII. József körút / Krúdy utca - 36403	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
88.	VIII. Rákóczi út / Szentkirályi utca - 34608/4	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
89.	VIII. Rákóczi út / Vas utca - 34608/4	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
90.	VIII. Orczy út 46-48 - 35929/2	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
91.	VIII. Harminckettesek tere - 35231/3, 36403	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
92.	VIII. Üllői út 78/A (SOTE szülészeti) - 36178	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
93.	VIII. Baross utca / Szigony utca - 35528/2	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
94.	VIII. József körút 5 - 36403	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
95.	VIII. Baross utca 41. (Mária sarok)	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
96.	VIII. Vay Ádám utca - II. János Pál pápa tér	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
97.	VIII. Fiumei út - Gázláng utca	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
98.	VIII. József krt 30.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
99.	VIII. Baross utca 86.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
100.	VIII. Kálvin tér	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
101.	VIII. Astoria	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
102.	VIII. Rákóczi út 9.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	

103.	VIII. Üllői út 30.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
104.	VIII. József krt 63.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
105.	VIII. József krt 37-39.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
106.	VIII. József krt 69.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
107.	VIII. József krt 85.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
108.	VIII. József krt 18.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
109.	VIII. Rákóczi tér - csarnok	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
110.	VIII. Rákóczi tér 4.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
111.	VIII. Rákóczi tér - BuBi	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
112.	VIII. Baross utca 60. (56-58)	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
113.	VIII. József krt. 68.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
114.	VIII. Üllői út 48.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
115.	VIII. Üllői út 64.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
116.	VIII. Üllői út 72.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
117.	VIII. Erkel Színház	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
118.	VIII. II. János Pál pápa tér 22.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
119.	VIII. II. János Pál pápa tér metró	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
120.	VIII. Alföldi/Fiumei út	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
121.	VIII. Szilágyi utca - II. János Pál pápa tér	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
122.	VIII. Rákóczi út 43-45.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
123.	VIII. Rákóczi út 55.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
124.	VIII. Rákóczi út 65.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
125.	VIII. Orczy tér - kocsiszin	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
126.	VIII. Orczy tér	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
127.	VIII. Orczy tér 15.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
128.	VIII. Orczy tér 3.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	

129.	VIII. Orczy tér – Sárkány utca	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
130.	VIII. Nagyváradi Tér M 'C' Kijárat	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
131.	VIII. Nagyváradi Tér M 'F' Kijárat - Bubi mellett	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
132.	VIII. Baross tér 4.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
133.	VIII. Arena pláza	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
134.	VIII. Múzeum krt. 12.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
135.	IX. Fővám tér, Corvinus előtt - 37060	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
136.	IX. Ferenc körút 11 - 37103/1	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
137.	IX. Mester utca / Páva utca - 37810	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
138.	IX. Boráros tér dél (HÉV végállomás környezete) - 37061/6, 38017/10, 38017/9	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
139.	IX. Lechner Ödön fasor 2 - 38017/20	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
140.	IX. Lechner Ödön fasor 6 - 38017/20	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
141.	IX. Ferenc körút 41 - 37103/1	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
142.	IX. Haller utca / Mester utca - 37941/1, 37941/2, 38252	IX. kerület önkormányzat, Fővárosi Önkormányzat	IX. kerület önkormányzat, Fővárosi Önkormányzat	
143.	IX. Nagyváradi tér nyugat - 36807/2, 38290, 37941/2	IX. kerület önkormányzat, Fővárosi Önkormányzat	IX. kerület önkormányzat, Fővárosi Önkormányzat	
144.	IX. Ráday utca / Kinizsi utca - 36929	IX. kerület önkormányzat	IX. kerület önkormányzat	
145.	IX. Ráday utca 43-45 - 36929	IX. kerület önkormányzat	IX. kerület önkormányzat	
146.	IX. Ráday utca / Erkel utca - 36929	IX. kerület önkormányzat	IX. kerület önkormányzat	
147.	IX. Dési Huber utca 20/B - 38236/64, 38236/241	IX. kerület önkormányzat, Fővárosi Önkormányzat	IX. kerület önkormányzat	
148.	IX. Lónyai utca / Török Pál utca - 37018	IX. kerület önkormányzat, Fővárosi Önkormányzat	IX. kerület önkormányzat	
149.	IX. Mester utca / Dandár utca - 37810	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
150.	IX. Mester utca / Viola utca - 37810	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
151.	IX. Kálvin tér 1. (Aegon székház előtt)	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
152.	IX. Kálvin tér 2. (templom előtt)	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	

153.	IX. Nehru park észak	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
154.	IX. Nehru park dél (Petőfi híd alatt)	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
155.	IX. Vámház krt. 7.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
156.	IX. Ferenc krt 23. (Ferenc krt. - Tompa u. sarok)	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
157.	IX. Könyves Kálmán krt. (Lurdy ház előtt)	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
158.	IX. Soroksári út - Liliom u. sarok	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
159.	IX. Boráros tér 6.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
160.	IX. Mester u. 85. (Mester u. - Máriássy u. sarok)	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
161.	IX. Üllői út 65. (Berzenczey u. sarok)	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
162.	IX. Üllői út 75. (Templom előtt)	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
163.	IX. Üllői út 91. (93.) (Simmelweis Anatómiai Intézet előtt)	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
164.	IX. Üllői utca 103. (Márton u. sarok)	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
165.	IX. Üllői út 113. (Telepy sarok)	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
166.	IX. Ernő u. 23. (Üllői út – Ernő u. sarok)	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
167.	IX. Könyves Kálmán krt. 34.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
168.	IX. Könyves Kálmán krt. 36. (Népliget M)	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
169.	IX. Üllői út 129.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
170.	IX. Üllői 89. (Thaly K. sarok)	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
171.	XI. Bartók Béla út / Mészöly utca - 5497/1	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
172.	XI. Bartók Béla út 76. - 4450/1	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
173.	XI. Bocskai út / Fadrusz utca (észak) - 4369	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
174.	XI. Bocskai út / Fehérvári út (észak-nyugati sarok) - 4369, 4325/3	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
175.	XI. Fehérvári út / Vegyész utca - 43118	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
176.	XI. Bartók Béla út 105-113 (TESCO) - 3409/1	XI. kerület önkormányzat, Fővárosi Önkormányzat	XI. kerület önkormányzat	
177.	XI. Móricz Zsigmond körtér (gombánál) - 4445/2	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
178.	XI. BME K épület (Műegyetem rakpart) - 4108/2	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	

179.	XI. Bartók Béla út 64 - 4450/1	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
180.	XI. Bartók Béla út 41 - 4981	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
181.	XI. Bartók Béla út 17 - 5497/1	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
182.	XI. Bartók Béla út 84.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
183.	XI. Budafoki út 77. (Schönherz Kollégium)	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
184.	XI. Irinyi József utca - Bogdánfy utca	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
185.	XI. Szabolcska Mihály utca 20.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
186.	XI. Petőfi híd budai hídfő	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
187.	XII. Magyar Jakobinusok tere 1 - 7071/3	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
188.	XII. Magyar Jakobinusok tere 4/B - 7071/3	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
189.	XIII. Szent István körút 14.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
190.	XIII. Szent István körút 6.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
191.	XIII. Szent István körút 16.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
192.	XIII. Váci út - Forgách utca M	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
193.	XIII. Váci út - Agyag utca	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
194.	XIII. Népfürdő utca - Dunavirág utca	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
195.	XIII. Kárpát utca 3.	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
196.	XIV. Thököly út / Francia út (Zugló vá.) - 31680	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
197.	XIV. Komócsy utca / Lőcsei út - 31302	XIV. kerület önkormányzat	XIV. kerület önkormányzat	
198.	XV. Zsókavár utca 15. (közösségi ház) - 91158/30, 91158/33	XV. kerület önkormányzat	XV. kerület önkormányzat	
199.	XV. Bácska utca 14 - 87676	XV. kerület önkormányzat, Fővárosi Önkormányzat	XV. kerület önkormányzat	
200.	XV. Fő út 68. - 87696, 90034	Fővárosi Önkormányzat	XV. kerület önkormányzat	
201.	XVI. Veres Péter út 101 - 102201	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
202.	XVI. Újszász utca 45/B - 103769	XVI. kerület önkormányzat, út: Fővárosi Önkormányzat	XVI. kerület önkormányzat	
203.	XVI. Csömöri út / György utca - 108027	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
204.	XVII. Férihegyi út 93/c - 125634	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	

205.	XVII. Kaszáló utca 47 - 128463/4	XVII. kerület önkormányzat	XVII. kerület önkormányzat	
206.	XVIII. Üllői út 445., Kormányablak	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	
207.	XIX. Kossuth tér 2 - 162301/4	XIX. kerület önkormányzat	XIX. kerület önkormányzat	
208.	XIX. Kossuth tér 4-5 (Szabó Ervin utca) - 162302	XIX. kerület önkormányzat, Fővárosi Önkormányzat	XIX. kerület önkormányzat	
209.	XXI. Szent Imre tér Észak	XXI. kerület önkormányzat	XXI. kerület önkormányzat	

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2021 tény	2022 tervek	2023 tervek	2024 tervek	2025 tervek	2026 tervek	További évek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)								
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)								
b) építés, bontás		21,302	15,748					37,050
c) gép, jármű								
d) ingatlan kármentesítésének költsége								
e) műszaki-gazdasági tervezés		2,320						2,320
f) lebonyolítás								
g) egyéb*								
- hitelkamat								
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés								
- immateriális javak vásárlása								
- első készletbeszerzés								
h) tartalék								
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)		23,622	15,748					39,370
II. általános forgalmi adó		6,378	4,252					10,630
III. végleges pénzeszköz-átadás								
IV. feladat teljes költsége összesen		30,000	20,000					50,000

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források	2021 tény	2022 tervek	2023 tervek	2024 tervek	2025 tervek	2026 tervek	További évek	Összesen
a) önkormányzati ktv. előirányzat		30,000	20,000					50,000
b) beruházási hitel								
c) központi ktv. források összesen								
- cél- vagy címzett támogatás								
- egyéb állami támogatás								
d) EU támogatás								
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
f) intézményi ktv. előirányzat								
g) egyéb külső forrás, mégpedig:								
Források összesen		30,000	20,000					50,000
Ebből: visszaigényelhető áfa								

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai	a megbízott kiválasztásának módja	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése																																							
	Kbt vonatkozó §-a beírásával	2021 terv				2022 terv				2023 terv				2024 terv				2025 terv				2026 terv				2027 terv				2028 terv											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
a) előkészítés tényleges időtartama						x	x	x	x																																
b) építés, bontás						x	x	x	x	x	x																														
c) gép, jármű																																									
d) ingatlan kárment.																																									
e) műszaki-gazdasági tervezés								x	x	x	x																														
f) lebonyolítás																																									
g) egyéb																																									
- telepítési hely, ingatlan megszerzés																																									
- immateriális javak vásárlása																																									
- első készletbeszerzés																																									
- betüzelés (próbaüzem)																																									

A feladat szöveges indoklása

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

Megjegyzések:

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetésében egymilliárd forintot különített el részvételi költségvetési projektek megvalósítására. Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetéséről szóló Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 69/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 8.§ (2) bekezdése szerint, a társadalmi egyeztetések alapján fontosnak ítélt budapesti fejlesztések megvalósításának fedezetéül a „895602 Részvételi költségvetési projektek” címen biztosított forrás szolgál azzal, hogy felhasználásáról - az érintett polgárok lehető legszélesebb körével folytatott konzultáció alapján, a konzultáció eredményeképpen kialakuló megalapozott fejlesztési igényeket a lehető legmesszebb menő mértékig figyelembe véve - a főpolgármester dönt, aki a döntéséről és az azt megalapozó módszertanról beszámol a Közgyűlésnek. Ennek megfelelően a 218/2021. (VIII. 24.) főpolgármesteri határozat alapján a „Zöld Budapest” kategóriában több nyertes ötlet között a „Kerékpártámaszok létesítése városszerte” projekt 50.000.000,- Ft becsült költséggel került támogatásra, amely összeg a Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete szerint a „895602 Részvételi költségvetési projektek” cím, azon belül „Kerékpártámaszok létesítése városszerte” feladat kiadási előirányzatán rendelkezésre áll.

Ahhoz, hogy a Közgyűlés által meghatározott a „Kerékpártámaszok létesítése városszerte” részvételi költségvetési projekt a 2022 évben megvalósulhasson szükséges, a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt. között létrejövő „Tervezési, kivitelezési együttműködési megállapodás” megkötése. A nyílt közbeszerzéssel megvalósítandó tervezés/kivitelezés helyett, a munkálatokat a Budapest Közút Zrt. a rendelkezésre álló saját kapacitása, erőforrásai terhére látja el, in-house szerződés alapján.

A megvalósítással összefüggő feladatok felosztása a fentiek figyelembe vételével:

A munkálatok bekerülési költsége az in-house megállapodás keretében: bruttó 50,000 mFt

Egyes helyszíneknél a kerékpártámaszok forgalomtechnikai terveinek elkészítését is jelen feladat keretében végzi el a Budapest Közút Zrt, mások esetében a BKK Zrt. megbízásából készült mikromobilitási pontok terveit használják fel.

A beruházásra vonatkozó műszaki tartalom:

A fővárosi kerékpáros közlekedés további népszerűsítése, közlekedési részarányának (modal split) növelése érdekében újabb támaszok létesítése szükséges azokon a helyeken, ahol ezt a jelenlegi vagy a várható forgalom indokolja: sűrű belvárosi helyeken, közlekedési csomópontokban, közintézmények, boltok és egyéb forgalomvonzó létesítmények előtt. Elsődleges követelmény, hogy a támaszok alkalmasak legyenek a kerékpár vagy roller vázának megtámasztására.

A támasz javasolt specifikációja: 80 cm hosszú, 80 cm látszó magasságú, 110 cm szerkezeti magasságú, 2" átmérőjű (külső átmérő 60,3 mm), legalább 3 mm lemezvastagságú acélsőből hajlított, a talajtól vett 40 cm magasságban keresztrúddal ellátott „U” alakú keret. Két szomszédos támasz merőleges tengelytávolsága 100 cm. A kerékpártámasz tartós és időjárásálló felületképzésű és elsősorban tűzihorganyzott vagy környezetéhez illeszkedő módon szinterezett (pl. antracit). A támaszt burkolatban elmozdulás-mentesen kell rögzíteni. A burkolatba kerülő ~20 cm átmérőjű furat mélysége maximálisan 30 cm legyen.

A kerékpártámaszok létesítése során a támaszokon felül egyéb forgalomtechnikai elemek alkalmazása is szükséges lehet (Pl: terelő tábla, útburkolati jel, parkolást gátló oszlop, stb.).

1.számú módosítás indoka:

A Budapest Közút Zrt. ún. in house megállapodás keretében bruttó 50 millió Ft keretösszegben kapott megbízást kerékpártámaszok tervezésére és létesítésére eredetileg 93 helyszínen. A munkák előrehaladtával kiderült, hogy egyes helyszínek vonatkozásában a helyszínt érintő más beruházások miatt nem helyezhető el kerékpártámasz, illetve az érintett területek kezelője/tulajdonosa nem járult hozzá a kerékpártámaszok telepítéséhez, ezért 15 helyszínen nem valósulhatott meg a kerékpártámaszok telepítése, illetve a tervezettnél kevesebb darabszámú kerékpártámasz került kihelyezésre. A fennmaradó 78 helyszínen a munkák előre láthatólag 2022. október elejére befejeződnek.

Az előzetes kalkulációk alapján a 78 helyszínen történő kivitelezési feladat elvégzése után közel bruttó 28 millió Ft megtakarítást sikerül elérni. Így a Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatásból a projektre biztosított 50 millió Ft-ból megmaradó összegből további kerékpártámaszok létesítésére van lehetőség. A fennmaradó forrásból - a kerületekkel történt egyeztetéseket követően - a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. javaslata alapján további 131 új helyszínen (összesen 496 db) új kerékpártámasz telepíthető. Tekintettel arra, hogy az új helyszíneken a kerékpártámaszok kihelyezése 2022. év végéig nem történhet meg, ezért szükséges a feladat befejezési határidejét 2023. június végére módosítani., továbbá a 2022. évre biztosított költségek egy részét 2023. évre átcsoportosítani.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez nem kötött.
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. A beruházás várható élettartama 15 év.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
-
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
Az esetlegesen megrongálódott kerékpártámaszok cseréjét a Budapest Közút a Feladat-ellátási és Közfoglalkoztatási Keretmegállapodás ("Keretmegállapodás") keretén belül pótolja.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
Külső forrás igénybevétele nem kerül sor.
7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
-
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
-

Egyéb rendelkezések:

A beruházás megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozik, a feladat előkészítése és végrehajtása során a Budapest Közút Zrt.-nek az abban foglaltak szerint kell eljárnia.

A feladat megvalósítására a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény rendelkezéseinek figyelembevételével kerülhet sor.

Jelen, az engedélyokirat 1. sz. módosításának elfogadásával egyidejűleg a 160/2022 (II.23.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott engedélyokirat hatályát veszti.

Dátum: 2022.

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:
a főpolgármester hatáskörében eljárva

.....
Berente Katalin
gazdasági igazgató

.....
Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes

TERVEZÉSI, KIVITELEZÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

**A „KERÉKPÁRTÁMASZOK LÉTESÍTÉSE VÁROSSZERTE” TÁRGYÚ
FELADATRA**

1.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

(a módosítások félkövér, dőlt betűkkel jelezve)

(a továbbiakban: „**Megállapodás**”), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, bankszámla száma: 11784009-15490012, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, képviseli: *Karácsony Gergely főpolgármester*, a továbbiakban: „**Fővárosi Önkormányzat**” vagy „**Megrendelő**”), másrésztől a

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1115 Budapest, Bánk Bán u. 8-12., adószám: 23501894-2-44, statisztikai számjel: 23501894-5221-114-01, cégjegyzékszám: 01-10-047164, bankszámlaszám: 10400968-00033408-00000004, képviseli: *Szőke Gábor* vezérigazgató, a továbbiakban „**Budapest Közút**” vagy „**Vállalkozó**”)

(a továbbiakban együttesen, mint „**Felek**”, külön-külön mint „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

(A) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23. § (4) bekezdés 1. pontja, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 33. § (1) bekezdés bb.) pontjában meghatározottak szerint a közút kezelője a Fővárosi Önkormányzat. A Fővárosi Önkormányzat a közútkezelési feladatait a kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, a kezelésében lévő fővárosi közutakon (ide nem értve a gyorsforgalmi utak Budapest közigazgatási határain belüli szakaszait) látja el. Továbbá ellátja valamennyi olyan közúton, amelynek törvényben kijelölt vagyonkezelője és valamennyi olyan közúton, amelynek vonatkozásában feladat- és hatáskör átadás-átvételi megállapodás alapján jogosult erre.

(B) Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodás célja a 2.1. pontban nevesített Feladat gyorsabb, hatékonyabb és gazdaságosabb ellátása úgy, hogy a Budapest Közút által ellátott Feladat ellenértékének megállapítása nem ró többlet pénzügyi kötelezettséget az Önkormányzatra ahhoz képest, mintha egy jól vezetett, piaci körülmények között működő, hasonló tevékenységet végző vállalkozás közreműködésével látná el a feladatot. Ezt a Budapest Közút a jelen Megállapodás 2. számú mellékleteként csatolt - független szakértő által is hitelesített - piaci árelemzéssel igazolja. A független piaci árelemzés a Budapest Közút beruházási feladat teljesítésével kapcsolatos egységárgyűjteménye alapján készül. A piaci árelemzés Megrendelő részére történő átadása a jelen Megállapodás hatályba lépésének feltétele. Felek rögzítik, hogy a Tervezés és Kivitelezés együttes összege nem haladja meg a Megállapodás 4.4 pontjában meghatározott Vállalkozási Díj Keretösszeget.

(C) Vállalkozó a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., a továbbiakban: BKK Zrt.) kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, a BKK pedig Budapest Főváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, amelyekben közvetlen magántőke részesedés

nincsen. A Vállalkozó árbevétele 80 %-ot meghaladóan Budapest Főváros Önkormányzatával, valamint annak egyszemélyi tulajdonában lévő társaságokkal kötött szerződések teljesítéséből származik.

(D) Vállalkozó felett Budapest Főváros Önkormányzata a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik Vállalkozó stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában. Vállalkozóban közvetlen magántőke-részesedés nincs.

(E) Felek a közöttük fennálló jogviszony jellegére tekintettel megállapítják, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pontja szerinti in-house feltételek fennállnak. A jelen pontban írtakra tekintettel a jelen Megállapodás a közbeszerzések alóli kivételi körbe tartozik.

(F) Budapest Közút nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül.

(G) A telepítési munkák előrehaladása során körvonalazódott, hogy az eredetileg tervezett 93 helyszín közül 15 helyszínen – más folyamatban levő beruházások, illetve egyes helyszínek esetében a tulajdonosi/kezelői hozzájárulás hiánya következtében - nem létesíthető kerékpártámasz, ezért 15 helyszínen nem valósulhat meg a kerékpártámaszok kihelyezése. A fennmaradó 78 helyszínen a telepítési munkák előreláthatólag 2022. október elejére befejeződnek. Az előzetes kalkulációk alapján az elmaradó helyszínek és a kerékpártámaszok tervezettnél kedvezőbb beszerzési ára eredményeként közel bruttó 28 millió Ft megtakarítás keletkezik, ebből adódóan lehetőség nyílik arra, hogy az eredetileg tervezetthez képest részben más helyszíneken kerülhessenek telepítésre további kerékpártámaszok. A fennmaradó forrásból az eredeti műszaki tartalom szerinti 93 helyszínből megvalósuló 78 helyszínen túlmenően - a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közös javaslata alapján - további 131 új helyszínen, ezen új helyszíneken összesen 496 kerékpártámasz létesíthető. Az új telepítési helyszínek beemelése miatt szükségessé válik a kivitelezés befejezésének tervezett időpontjának módosítása, a Keretösszeg változatlanul hagyása mellett.

A fenti indokok miatt szükséges a Megállapodás, valamint a kapcsolódó 8150 azonosítószámú Engedélyokirat módosítása. A Megállapodás 1. számú módosítását a Felek a 2022. március 26. napjától hatályos Megállapodással egységes szerkezetbe foglalták. Az 1. számú módosítással egységes szerkezetű Megállapodásban eszközölt változtatásokat a Felek félkövér, dőlt betűvel jelzik.

1. A MEGÁLLAPODÁS ELŐZMÉNYEI

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetésében egymilliárd forintot különített el részvételi költségvetési projektek megvalósítására. Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetéséről szóló Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 69/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 8.§ (2)

bekezdése szerint, a társadalmi egyeztetések alapján fontosnak ítélt budapesti fejlesztések megvalósításának fedezetéül a „895602 Részvételi költségvetési projektek” címen biztosított forrás szolgál azzal, hogy felhasználásáról - az érintett polgárok lehető legszélesebb körével folytatott konzultáció alapján, a konzultáció eredményeképpen kialakuló megalapozott fejlesztési igényeket a lehető legmesszebb menő mértékig figyelembe véve - a főpolgármester dönt, aki a döntéséről és az azt megalapozó módszertanról beszámol a Közgyűlésnek. Ennek megfelelően a 218/2021. (VIII. 24.) számú főpolgármesteri határozat alapján a „Zöld Budapest” kategóriában több nyertes ötlet között a „Kerékpártámaszok létesítése városszerte” projekt 50.000.000,- Ft becsült költséggel került támogatásra, amely összeg a Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete szerint a „895602 Részvételi költségvetési projektek” cím, azon belül „FE21-KOFA02 Kerékpártámaszok létesítése városszerte” feladat kiadási előirányzatán rendelkezésre áll.

2. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

- 2.1 A Budapest Közút a jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerint megvalósítja a „Kerékpártámaszok létesítése városszerte” tárgyú feladatot (a továbbiakban **Feladat**) a jelen Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező, a konkrét megvalósítási helyszíneket (egyres feladatok) és a részletes műszaki tartalmat meghatározó, a Fővárosi Közgyűlés által a jelen Megállapodással egyidejűleg jóváhagyott engedélyokirat („Engedélyokirat”) szerint. A Feladat keretében elvégzendő tervezési (a továbbiakban: **Tervezés**) és kivitelezési (a továbbiakban: **Kivitelezés**) feladatokat a Budapest Közút elsősorban saját teljesítésben, saját erőforrásai terhére látja el.
- 2.2 Vállalkozó kötelezettsége, hogy az általa elvégzett munka eredményeként a Tervezési feladatok keretében létrehozott forgalomtechnikai terveket, illetve a Kivitelezések eredményét olyan állapotban adja át, amely minden részletében megfelel a Megrendelő által meghatározott műszaki paramétereinek, mégpedig jelen Megállapodásban rögzített határidőn belül és célnak megfelelően, és ennek érdekében minden ezzel kapcsolatos és szükséges intézkedést Vállalkozó köteles megtenni és biztosítani.
- 2.3 A Vállalkozó a munkaterületeket megismerte, azt a feladatok elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta. Az építést zavaró közlekedési, társadalmi technikai természeti körülményeket az elvárható gondossággal tanulmányozta és a jelen Megállapodást ennek ismeretében köti meg.
- 2.4 A feladatok minden esetben magukban foglalják a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, előírásokban meghatározottak szerinti feladatok teljes körű elvégzését, a szükséges hozzájárulások beszerzését és a tervezési dokumentumok, nyilatkozatok teljes körű, egyidejű szolgáltatását.
- 2.5 Vállalkozót a Tervezési feladatok során különösen az alábbi kötelezettségek terhelik:

- a) A Tervezés kiterjed minden olyan kapcsolódó forgalomtechnikai terv elkészítésére, amely a Kivitelezés megvalósításához szükséges.
- b) A Vállalkozó kötelezettsége a Tervezési feladatok ellátásához szükséges hozzájárulások beszerzése.
- c) Az elkészült forgalomtechnikai terveket a Vállalkozó a Megállapodás 5.2. pontja szerinti határidőben köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a forgalomtechnikai tervekhez szükséges hozzájárulások és jóváhagyások csatolásával.
- d) A forgalomtechnikai terveket Vállalkozó 1 db papírfomátumú példányban és 1 db elektronikus szerkeszthető és PDF formátumban Megrendelő részére az adott helyszínek kivitelezését megkezdése előtt 10 nappal szállítja le.
- e) Vállalkozó az általa készített tervekért jog- és kellékszavatosságot vállal. A felelősség alól nem menti fel a Vállalkozót az a tény, hogy a Megrendelő a terveket jóváhagyta.
- f) Vállalkozó jelen Megállapodás alapján készült tervek felhasználásának jogát a Megrendelő általi átvétellel és a vállalkozói ár részét képező tervezési díj megfizetésével átruházza a Megrendelőre. Az átvétellel és a vállalkozói ár részét képező tervezési díj megfizetésével a felhasználási jog a Megrendelőre száll át, azokon Megrendelő, határozatlan idejű, területi, időbeli és módbeli korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez a Megrendelő az alkotás átdolgozására. A vállalkozói díj tartalmazza a felhasználási jog fentiek szerint történő átruházásának ellenértékét is.

2.6 A Kivitelezés során a Budapest Közút felelős az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv.) 40. § (1) bekezdésében és a 43. § (2) bekezdésében, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban Épkiv.) 12. § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátásáért.

2.7 A jelen Megállapodás alapján teljesítendő feladatok magukban foglalják a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerinti feladatok teljes körű elvégzését, a hozzátartozó műszaki berendezések, felszerelések és bútorok, valamint a beépítendő összes anyag szolgáltatását, az üzembe helyezést, azok műszaki átadását, birtokba adását.

2.8 A jelen Megállapodás tartalmazza mindazon feladatok ellátását is, amelyek a jelen Megállapodásban és mellékleteiben nincsenek specifikálva, de a feladat természetéből adódóan a Kivitelezés teljes körű megvalósításához, illetve ahhoz szükséges, hogy a Kivitelezés eredménye annak funkciói szerint teljes körű és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban legyen.

2.9 Vállalkozót a Kivitelezés során különösen az alábbi kötelezettségek terhelik:

- a) a Kivitelezés helyszínéül szolgáló építési terület átvétele;
- b) a Kivitelezés tényleges előrehaladásának nyilvántartása;
- c) a munkavégzés lebonyolításához szükséges ideiglenes létesítmények létrehozása és elbontása, továbbá megerősítések, bontások és helyreállítások elvégzése;
- d) a Kivitelezés átadása, az elkészült létesítmények birtokbaadása;
- e) a Fővárosi Önkormányzat által igényelt adatszolgáltatás teljesítése;
- f) az érintett úthálózat sajátosságainak figyelembevételével a vonatkozó utügyi műszaki előírások lehetőség szerinti betartása,
- g) a Fővárosi Önkormányzat által igényelt aktiváláshoz szükséges (az illetékes üzemeltetővel aláíratott) adatszolgáltatás (műszaki leltár) teljesítése;
- h) vállalkozó köteles a munkavégzés során a meglévő építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni azzal, hogy a kivitelezés megkezdését megelőzően köteles egyben állapotfelmérést is készíteni.

2.10 A Kivitelezés keretében a Vállalkozó különösen az alább felsorolt feladatok elvégzésére köteles:

A.) Organizáció

- a) A Kivitelezés elvégzése a jelen Megállapodásban meghatározott követelmények szerint.
- b) Felvonulási terület anyagnyerő helyek, behajtási engedélyek biztosítása, csendrendelet alóli felmentés, szakfelügyelet megrendelése.
- c) A szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése.
- d) Építési Terület átvétele, kialakítása, biztosítása és őrzése, kivitelezői felvonulások szervezése.
- e) Kooperációs, koordinációs feladatok ellátása.
- f) A Vállalkozó köteles a Megrendelő által jóváhagyott, megfelelő létszámú építésvezetők és művezetők biztosításáról és a Kivitelezés megvalósításában történő részvételéről gondoskodni.
- g) A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a munkaterületen keletkező zaj-, lég-, talaj és elfolyó víz okozta szennyezés ne haladja meg a vonatkozó jogszabályokban meghatározott értéket.
- h) A Kivitelezés helyszínén köteles tájékoztató táblákat kihelyezni.

B.) Helyszíni építési munkák

- a) az építési területen a munkavédelem és a baleset-elhárítás megszervezésére (figyelmeztető jelek, jelzések, védőkorlátok és tetők stb. felállítására) és azoknak a Vállalkozó személyzetével és az Alvállalkozókkal való betartatására, valamint a lakossági tájékoztatásra. A kivitelezési munkálatok során valamely ingatlanra történő bejutás korlátozása esetén az érintett tulajdonos/bérlő legalább 3 munkanappal korábbi értesítése.
- b) az Építési Terület és az elkészült munkák védelmére, karbantartására, a munkák oly módon történő szervezésére és kivitelezésére, hogy az által se a Megrendelőnek, se a harmadik személynek kárt ne okozzon.

- c) anyagok, a termékek és eszközök oly módon való tárolására, hogy azok állaga (minősége) a felhasználásig ne károsodjék.
- d) a Vállalkozó személyzete és az Alvállalkozók és személyzetük folyamatos ellenőrzésére.
- e) az Építési Terület rendjének-rendezettségének folyamatos fenntartására, a vagyonvédelem biztosítására.
- f) az összes vonatkozó (munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi-, stb.) szabály betartása és betarttatása.

C.) Műszaki Átadás

A Vállalkozó kötelezettségeit képezik különösen:

- a) Készre jelentés megküldése a Megrendelő felé, a műszaki átadás összehívásának kezdeményezése
- b) Átadás-átvételi dokumentáció összeállítása és megküldése legkésőbb a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdése előtt 5 nappal.
- c) A Megrendelő által lefolytatott Műszaki Átadás-átvételi Eljárásban való részvétel és közreműködés.
- d) A Műszaki Átadás-átvételi Eljárás során felvett hiánypótlási jegyzék, illetve az eljáráshoz megküldött hiánypótlási felhívások/kérések alapján a hiánypótlási munkák elvégzése.
- e) El nem végzett Kivitelezési részek és hiányok pótlása, az észlelt hibák javítása.
- f) A Megrendelő által lefolytatott birtokbaadásban való részvétel és közreműködés.
- g) Megrendelő által lefolytatott utófelülvizsgálati eljárásokban való részvétel.

3. A FELADAT EREDMÉNYÉNEK TULAJDONJOGA, AKTIVÁLÁSA

a.) Feladat az alapul fekvő ingatlanok tulajdonjogi helyzetét nem érinti. A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből jelen Megállapodás szerint megvalósuló kerékpártámaszok a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képezik. A Feladat megvalósítása során végzett beruházás eredményeként létrejövő vagyonnövekmény a Fővárosi Önkormányzat könyveiben kerül aktiválásra. Azon esetben, amelynél a vagyonnövekmény nem a Fővárosi Önkormányzat tulajdonán valósul meg, idegen tulajdonon végzett beruházásként kerül aktiválásra. Az aktiváláshoz szükséges dokumentumokat, mint a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és műszaki leltár, a Budapest Közút Zrt. köteles elkészíteni és átadni a Megrendelő részére.

b.) Felek kijelentik, hogy a Tervezési feladat keretében létrehozott forgalomtechnikai tervek tulajdonjoga, felhasználói joga a Megrendelőt illeti meg, a Megrendelő jogosult a létrejövő szellemi alkotásokat felhasználni, többszörözni, átdolgozni, illetve átdolgoztatni, nyilvánosságra hozni, valamint harmadik személy számára rendelkezésre bocsátani.

4. VÁLLALKOZÁSI DÍJ

4.1 Vállalkozót a Megállapodás 2.1. pontjában meghatározott Tervezés és Kivitelezés elvégzéséért Vállalkozási Díj (Díj) illeti meg.

4.2 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Díj teljesítése tételes elszámolás alapján történik a Megállapodás 2. sz. mellékletében szereplő egységarak és felmérésen alapuló tényleges teljesítések alapján a Preambulum (B) pontjában rögzítettekre is figyelemmel.

4.3 A Díj tartalmazza a Tervezés és Kivitelezés teljesítésével kapcsolatban a Budapest Közütnél felmerülő valamennyi költséget, ideértve a személyi jellegű költségeket, közvetett költségeket, valamint közvetlen költségeket. A Budapest Közút a Tervezés és Kivitelezés teljesítését tételes kimutatással igazolja, amelyben bemutatja az adott Tervezés és Kivitelezés során ténylegesen elvégzett teljesítést, ezt alátámasztó dokumentumokkal igazolja.

4.4 A Vállalkozó részére a Megállapodásban meghatározott Feladat tekintetében tételes elszámolás alapján kifizethető Díj teljes összege legfeljebb bruttó **50.000.000,- forint (Keretösszeg)**.

4.5 A Díj magában foglalja a Vállalkozónak a Megállapodásból eredő kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét, készkiadását (így különösen, de nem kizárólagosan: hozzájárulások, engedélyek beszerzése, utazási-, papír-, kommunikációs költségek, adatrögzítés, szakértő és kiszolgáló személyzet, infrastrukturális háttér, a Megállapodás teljesítése érdekében Vállalkozó által megbízott alvállalkozók díja stb).

4.6 Az egyértelműség érdekében a Felek rögzítik, hogy a Díj magában foglalja mindazon, a Vállalkozó által igénybe vett alvállalkozó díját, akikkel a Vállalkozó a Megállapodás teljesítése érdekében létesít jogviszonyt. A Megállapodásban foglalt azon felhatalmazások, amelyek alapján a Vállalkozó egyes tevékenységeket maga is elláthat, illetőleg azokkal harmadik személyt is megbízhat, nem jelentik azt, hogy a Díjban ezen harmadik személyeknek járó ellenszolgáltatás ne foglaltatna benne.

4.7 Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.

4.8 A Vállalkozó által elvégzett feladatok teljesítését a Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztályának mindenkor vezetője igazolja, a Budapest Közút által benyújtott tételes elszámolás alapján.

4.9 A Megrendelő a Budapest Közút részére az adott elszámolási időszakban elvégzett feladatok szerződésszerű teljesítése esetén a műszaki átadás-átvétel után a teljesítést igazolja. A Budapest Közút a teljesítéséről teljesítés-igazolási jegyzőkönyvet nyújt be a Fővárosi Önkormányzatnak. A teljesítés-igazolási jegyzőkönyv része a Budapest Közút adott elszámolási időszakban végzett tevékenységéről és a projekt előrehaladásáról készített jelentés és a tárgyidőszakra vonatkozó tételes elszámolás, az elszámoláshoz szükséges alátámasztó dokumentumokkal együtt.

4.10 Vállalkozó a számla kiállítására a teljesítés Megrendelő általi igazolását követően jogosult. A Vállalkozó a számláján köteles feltüntetni az Engedélyokirat azonosítóját 8150 és a megnevezését. Ennek hiányában, továbbá amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla nem felel meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak, Főváros annak helyesbítésére kéri fel a Vállalkozót, a helyesbítő számla Fővárosi Önkormányzathoz történő beérkezéséig a Főváros késedelme kizárt. A Megrendelő köteles a számla ellenértékét átutalni

a Budapest Közút K&H Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10400968-00033408-00000004 számú bankszámlájára.

5. A MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA, HATÁRIDŐK

5.1 A Felek a Megállapodást az 5.2. pontban rögzített kivitelezési határidő alkalmazása mellett, a 19. pontban rögzített hatállyal kötik.

5.2 A Vállalkozó köteles a jelen Megállapodás aláírását követően a Tervezést azonnal megkezdeni és az adott helyszíneket érintően a Vállalkozó által benyújtott tervek Megrendelő általi elfogadását követően a Kivitelezéssel érintett munkaterületet 5 napon belül átvenni, majd a Kivitelezést azonnal megkezdeni. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Vállalkozó a jelen Megállapodás szerinti Feladatot teljeskörűen és szerződésszerűen **2023. június 30. napjáig** köteles elvégezni.

5.3 Az egyes munkaterületek átadására szakaszosan a várható átfutási idők és az építési ütemterv szerint meghatározott időpontokban kerül sor figyelemmel az 5.2 pontban foglaltakra.

5.4 A munkaterületek munkavégzésre alkalmassá tételének kötelezettsége és költsége a Vállalkozót terheli.

5.5 A jelen Megállapodásban rögzített feladatok akkor tekinthetőek teljesítettnek, amennyiben a Vállalkozó készre jelentése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődik, a műszaki átadás-átvételhez szükséges dokumentumokat a Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére bocsátja, és az átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárul.

6. A VÁLLALKOZÓ NYILATKOZATAI, FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1 A Vállalkozónak a Megállapodás teljesítése során be kell tartania valamennyi vonatkozó jogszabály rendelkezéseit.

6.2 Vállalkozó köteles a Megrendelő rendelkezésre bocsátani a teljesítéssel kapcsolatos összes dokumentumot.

6.3 Vállalkozó köteles a tevékenységét úgy megszervezni, hogy a Tervezés és Kivitelezés szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezése biztosítva legyen.

6.4 Vállalkozó köteles - a technológiai idők betartásával - a hétköznapi közúti és gyalogos forgalom legkisebb zavarása mellett, a legrövidebb idő alatt a Kivitelezés elvégzésére.

6.5 Vállalkozó jogszavatossággal tartozik azért, hogy nincs harmadik személynek olyan joga, amely a létrejövő tervek kivitelezését megakadályozná, vagy korlátozná. Vállalkozó felelősséget vállal a Tervezés során elkészített forgalomtechnikai tervek technológiai megvalósíthatóságáért, jogszabályoknak való megfeleléseért. Vállalkozó jelen Megállapodás aláírásával kifejezetten megengedi, hogy Megrendelő a Tervezés során létrejövő valamennyi dokumentációt korlátlanul felhasználhassa, valamint annak további korlátlan felhasználására a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, valamint szervezetén és érdekkörén belüli költségvetési szerveknek, gazdasági társaságoknak engedélyt adjon. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Kivitelezést szerződésszerűen, teljeskörűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, vonatkozó

jogszabályoknak, a műszaki előírásoknak, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabályoknak és szabványoknak, a technika mai állásának megfelelően, határidőben elkészíti.

6.6 A munkaterület őrzésének kötelezettsége a Vállalkozót terheli. Ennek elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért a Vállalkozót teljes körű felelősség terheli. Amennyiben a Vállalkozó a Kivitelezés elvégzéséhez szükséges anyagot, berendezést, egyéb eszközt tárol, helyez el a munkavégzés területén, ennek őrzéséért való felelősség a Vállalkozót terheli. A Megrendelő az így elhelyezett anyagokért, berendezésekért, eszközökért felelősséget nem vállal.

6.7 Vállalkozó kötelezettséget vállal a kivitelezés teljességéért és hiánytalanságáért, különösen azon tételek esetében, melyek nincsenek előírva a Megállapodásban, viszont a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a kivitelezési kötelezettségek teljesítéséhez, illetve a jelen Megállapodásban rögzített feladatok kifogástalan, teljes körű megvalósításához.

6.8 Vállalkozó szavatol és jótáll a Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek Szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott technológiák, megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

6.9 A Vállalkozónak a munkálatok ideje alatt fokozottan, a mindenkor jogszabályoknak megfelelően védenie kell a környezetet a szennyeződéstől. Ennek megfelelően, minden, a gyártás és kivitelezés során keletkező hulladékot össze kell gyűjtenie és a (jogszabályoknak megfelelően) személtlerakó-helyre kell szállíttatnia, mind a szerves, mind a gyártási, veszélyes és kommunális hulladékokat. Ennek a kötelezettségnek az elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő minden kár - beleértve az illetékes hatóság marasztalását, bírságot - a Vállalkozót terheli.

6.10 Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni - amennyiben ezzel kapcsolatban jogos kifogása nincs- és a teljesítés során az átvett munkaterületen az általános-, a szakmai-, a balesetvédelmi és a tűzrendészet! szabályokat és előírásokat betartani és betartatni. Az ezen kötelezettségek megszegéséből eredő, bárkinek okozott minden kárt köteles megtéríteni.

6.11 Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételtől a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig felelős műszaki vezetőt biztosítani.

6.12 Megrendelő a folyamatos munkavégzést a Vállalkozótól megköveteli. Vállalkozó szükség esetén köteles megszerezni a kerületi önkormányzatoktól a vonatkozó jogszabályok szerinti hozzájárulásokat.

7. ALVÁLLALKOZÓ

7.1 A Vállalkozó feladatainak ellátásához kivételesen indokolt esetben jogosult alvállalkozó igénybevételére, ha a Kivitelezés ellátásának eredményessége annak egyedi, speciális jellege, határideje miatt más módon nem teljesíthető. A Kivitelezés végrehajtásának irányítását alvállalkozók részére nem lehet kiszervezni. **Az alvállalkozó igénybevétele (bevonásának**

mértéke) - figyelemmel a Keretmegállapodásban is rögzítettek - nem haladhatja meg a jelen Megállapodás 4.4. pontjában rögzített Keretösszeg 40 %-át. Vállalkozó a Kivitelezés teljesítése során esetlegesen megkötésre kerülő szerződés(ek)ben a teljesített szolgáltatásokért járó díjazás ütemezését, főbb feltételeit, az elszámolás módját és határidejét köteles a jelen Megállapodásban előírtakhoz igazítani.

7.2 Vállalkozó az igénybe venni kívánt alvállalkozó személyéről, feladatáról és a Kivitelezés kapcsán végzett tevékenységének ellenértékéről a tevékenység megkezdését megelőző 5 munkanappal köteles Megrendelőt tájékoztatni.

7.3 A Vállalkozó az esetleges alvállalkozók kiválasztása vagy a Kivitelezés ellátásához szükséges beszerzései során a hatályos Kbt. rendelkezései alapján, saját Közbeszerzési Szabályzatának megfelelően köteles eljárni, figyelembe véve a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezéseket.

7.4 A Vállalkozó az általa jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó nélkül nem következett volna be. A Vállalkozó köteles az erről szóló szerződésben kikötni, hogy az alvállalkozó tevékenységének ellenőrzésére a Főváros is jogosult.

8. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

8.1 Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenységi körének megfelelő, a szerződéskötés időpontjára érvényes felelősségbiztosítással (és a Megállapodás időtartama alatt fenntartja azt).

8.2 A biztosításnak fedezetet kell nyújtani a Vállalkozó és valamennyi alvállalkozó tevékenységére, hibás teljesítésből eredő felelősségére, személyi sérüléssel járó károokra, dologi károokra, valamint az ezekre visszavezethető nem vagyoni károokra és a tisztán vagyoni károokra is.

8.3 Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt feltételeknek, az a Megállapodás megszegésének minősül, és a szerződésszegés következményeit vonja maga után.

9. A SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS BIZTOSÍTÉKAI ÉS A KÁRTÉRÍTÉS

9.1 Hibás teljesítés, Hibás teljesítési kötbér

A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a Megállapodásban meghatározott Tervezés és Kivitelezés a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályokban és/vagy a Megállapodásban meghatározott követelményeknek, továbbá akkor is, ha a Tervezéssel/Kivitelezéssel kapcsolatos összes dokumentumot nem adja át Megrendelő részére **(Hibás Teljesítés)**.

A Vállalkozó, amennyiben a hibát a Megrendelő által meghatározott határidőre nem javítja ki vagy nem orvosolja, a határidőt követően naponta Keretösszeg 1%-ának megfelelő kötbér megfizetésére köteles, de összesen maximum Keretösszeg 25%-ával megegyező mértékű - hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles a Megrendelő felé.

9.2 Késedelem, Késedelmi kötbér

Vállalkozó késedelembe esik, ha a Feladat teljeskörű elvégzésére a Megállapodás 5.2. pontjában megjelölt határidő elteltéig nem kerül sor.

Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó naponta a Keretösszeg 1%-ának megfelelő kötbér megfizetésére köteles, de összesen maximum a Keretösszeg 25%-ával megegyező mértékű - késedelmi teljesítési kötbér fizetésére köteles a Megrendelő irányában.

Vállalkozó köteles a Ptk. 6:519 § -a alapján kártérítésként megtéríteni Megrendelőnek a Vállalkozó magatartása, illetve teljesítése miatt felmerült kárát, tehát a fenti bármely jogcímen érvényesített kötbér megfizetése nem mentesíti a kártérítési kötelezettség fennállása alól.

Vállalkozó továbbá viselni tartozik a Megállapodás késedelmes vagy hibás teljesítéséből eredően, azzal összefüggésben a Megrendelő részéről felmerülő és a Megrendelő által jogosan érvényesíteni kívánt, igazolt kárigényt is.

9.3 Meghiúsulás, Meghiúsulási kötbér

A Vállalkozó érdekkörében felmerülő, ki nem menthető lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a Vállalkozó magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (**Meghiúsulás**) esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó a Megállapodás fentiek szerinti meghiúsulása esetén a Megállapodás Keretösszegének 25%-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles a Megrendelő irányában.

10. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

10.1 Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. tartalmazza. Amennyiben a beépített anyagok gyártója által vállalt időtartam ennél hosszabb, akkor ez az időtartam irányadó. Vállalkozó köteles a munkákat a műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és szabványokban meghatározott (I. osztályú) minőségben teljesíteni. A nem I. osztályú teljesítést Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére és veszélyére visszabontatni és újraépíttetni, melyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni úgy, hogy határidő módosulás ne történjen.

10.2 A Vállalkozó a Vállalkozási Megállapodás alapján elvégzett feladatok és beépített eszközök tekintetében, a felfestésre kerülő útburkolati jelek kivételével, az átadásátvételi eljárás befejezésének napjától számított hatvan (60) hónapra jótállást vállal (**Jótállási Időszak**). A

felfestésre kerülő útburkolati jelek esetében a Jótállási időszak időtartama 24 hónap. Amennyiben bármely jogszabály hosszabb jótállási időt határoz meg, annak előírásai irányadók. Vállalkozó jótállási kötelezettsége körében köteles a felmerült hibát haladéktalanul kijavítani, amennyiben szükséges az érintett alkatrészt kicserélni, illetve a kijavítást, kicserélést megkezdeni és a Megrendelő által meghatározott határidőben befejezni. A jótállási kötelezettség a kicserélt, kijavított teljesítésre újból kezdődik.

10.3 Jótállás és szavatosság körében a hibás eszközt, alkotórészt Vállalkozónak a Megrendelő által írásban meghatározott határidőn belül ki kell javítania, vagy ki kell cserélnie. Felek - írásbeli kikötés hiányában - a Ptk. 6:159. § (4) bekezdése szerinti megfelelő időtartamnak tekintik a kicserélésre, kijavításra biztosított 3 munkanapot.

10.4 Vállalkozó garántálja:

- valamennyi, jelen Megállapodásban és annak alapját képező okmányban meghatározott paraméter és műszaki adat elérését,
- hogy az általa létrehozott forgalomtechnikai terv eredményeként létrejött rendszer minősége mind a felhasznált anyagok, mind a forgalomtechnikai terv eredményeként létrejött rendszer szerkezete és kivitele szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja,
- a Kivitelezés szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és előírások betartását.

10.5 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített, a jótállási idő alatt megállapított és a jótállás körébe tartozó és írásban közölt hibákat/hiányosságokat saját költségén elhárítja, illetve elháríttatja. A hibaelhárítás elvégzését a Megrendelő, illetve a használók működésével kapcsolatos követelményeknek kell alárendelni. A garanciális kötelezettség a műszaki átadásátvételi eljárás sikeres lezárása napjától számítottan kezdődik.

10.6 Amennyiben a hibák, illetve hiányosságok a Megrendelő által írásban meghatározott határidőn belül nem, vagy elégtelen módon kerülnek elhárításra, úgy a Megrendelő jogosult a hibákat/hiányosságokat - esetleges további igények fenntartása mellett - a Vállalkozó költségére más vállalkozóval kijavíttatni, vagy a Vállalkozóval szemben az értékcsökkenésnek megfelelő összegben követelést érvényesíteni. Mindez a részteljesítések ellenőrzése során megállapított hibák/hiányosságok esetében is irányadó.

11. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

11.1 Megrendelő jogosult - közreműködője útján is - a kivitelezést (így a munkálatokat és a felhasznált anyagokat) bármikor ellenőrizni, azonban a Ptk. 6:240. § értelmében ezen jogának gyakorlása során nem teheti terhesebbé a teljesítést.

11.2 Az 5.2. pont szerinti határidő eredménytelen lejárta követően Megrendelő jogosult a Megállapodás 9.2. pontja szerinti késedelmi kötbér követelésére.

11.3 Amennyiben az 5.2. ponti szerinti határidő lejárt előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó teljesítése hibás lesz, Megrendelő a hiba kijavítására, kicserélésre tűzött határidő eredménytelen eltelte után jogosult a Megállapodás 9.1 pontja szerinti Hibás teljesítési kötbér követelésére.

11.4 Megrendelő jogosult a kivitelezéssel kapcsolatos megjegyzéseit, kéréseit, utasításait továbbá kifogásait a Megállapodásban szabályozott módon megtenni.

11.5 Megrendelő, a Vállalkozó hozzá intézett és közvetlen intézkedést igénylő észrevételeit köteles az előre egyeztetett határidőre, de legfeljebb 8 munkanapon belül - a Megállapodásban foglaltak szerint igazolhatóan - megválaszolni.

11.6 Megrendelőnek jogában áll kifogást emelni és a munkahelyről való eltávolítását követelni a Vállalkozó által foglalkoztatott olyan személlyel, illetve alvállalkozóval szemben, aki nem megfelelő magatartású, (pl. alkoholos befolyásoltság, alkalmatlan egészségi állapot, stb.), vagy a Kivitelezés előírt minőségű megvalósítására egyéb okból nem képes.

11.7 Megrendelőnek jogában áll az adott munkafázist leállítani, ha az nem a szabványoknak megfelelően, illetve nem az elvárt minőségnek megfelelően készül, továbbá amennyiben Vállalkozó munkavégzése a munkavédelmi előírásokat sérti. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékoság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. Ennek többletköltsége a Vállalkozót terheli, és a javítási, illetve újraépítési munka a vállalási határidőt nem módosítja.

11.8 A Megrendelő vállalja, hogy a jelen Megállapodásban foglaltak szerint és módon, szerződésszerű teljesítést követően megfizeti a Vállalkozónak a Vállalkozói Díjat.

12. MŰSZAKI ÁTADÁS- ÁTVÉTELI ELJÁRÁS

12.1 A Megállapodás 13. pontjában foglaltakra figyelemmel az egyes elszámolási időszakokban (két havonta) kivitelezett feladatok befejezésekor Felek összevont műszaki átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről **műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel.**

12.2 Vállalkozót a munkaterület birtoklásának joga az Épkiv. 33. § (4) bekezdése szerinti illeti meg.

12.3 A Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárásokat köteles 30 munkanapon belül befejezni.

13. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS, - TELJESÍTÉS, KIFIZETÉSEK TELJESÍTÉSE

13.1 Vállalkozó a Megállapodás teljesítése során jogosult számlát benyújtani az adott elszámolási időszak utolsó napjáig lefolytatott és sikeres műszaki átadás-átvételt követően az adott helyszínekhez kapcsolódó Tervezési és Kivitelezési feladatokról a piaci árelemzéssel igazolt egységárak szerint beárazott költségvetésben szereplő tételek alapján. A Vállalkozó a számlájában kizárólag az árazott költségvetésben meghatározott munkanemek és anyagok díjának megjelölésére jogosult. Egyéb munkanem és anyagdíj elszámolására nincsen lehetőség, az ilyen munkanemet és anyagfajta tartalmazó számla a vállalkozónak visszaküldésre kerül.

A Vállalkozó a Díjra a mindenkor hatályos jogszabályokban, továbbá a Megállapodásban foglaltaknak megfelelően kiállított számlák ellenében jogosult. A Megrendelő a Kivitelezés elvégzését két havi ütemezésben számolja el azoknak a helyszíneknek a tekintetében, ahol a sikeres műszaki átadás-átvétel lezajlott. Egy műszaki átadás-átvételi eljárás keretében több helyszín lezárására is sor kerülhet. A fentiek értelmében a Vállalkozó az alábbiak szerint két (2) havonta jogosult számlát benyújtani.

13.2 A megvalósult teljesítést Megrendelő részéről a Megállapodás 18. pontjában megnevezett személy jogosult és egyben köteles leigazolni.

13.3 A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő 5 (öt) napon belül kiadott teljesítésigazolás (**Teljesítésigazolás**) alapján, annak birtokában jogosult Vállalkozó benyújtani a számláját a Megrendelő felé.

13.4 A Vállalkozó teljesítése akkor szerződésszerű, ha a Megállapodásban meghatározott Tervezést/Kivitelezést a Megállapodásban meghatározott határidőben teljesíti, valamint valamennyi egyéb a Megállapodásban foglalt szerződéses kötelezettségét maradéktalanul teljesíti.

13.5 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Díj kifizetésére Megrendelőnek csak szabályosan kiállított és benyújtott számla esetén van lehetősége, amennyiben Megállapodásban szabályozott egyéb feltételek is teljesülnek.

13.6 Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy olyan belföldi adóalanyoknak minősülnek, akik egyébként általános forgalmi adó fizetésére kötelezettek, az áfát az általános forgalmi adóról szóló törvény hatályos rendelkezései szerint tüntetik fel a számlában.

13.7 A benyújtandó számla kötelező mellékletei:

Az egyes helyszínek tekintetében: Teljesítésigazolás, az elvégzett feladatok tételes költségelszámolása, az alvállalkozók által végzett teljesítések tételes, aláírt kimutatása, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv eredeti példánya, megvalósulási dokumentáció, a Vállalkozó megfelelési nyilatkozata az elvégzett Kivitelezéssel kapcsolatban.

13.8 Felek megállapodnak, hogy az Áfa tv. 58. §-a szerint az időszakos elszámolás szabályai szerint számolnak el, az adott időszakban kivitelezett (elkészült) helyszínekre vonatkozóan a tételes felmérés szerinti összegéről oly módon, hogy az elszámolási időszak két naptári hónap. Vállalkozó a számlát a tárgyidőszakot követően a Teljesítésigazolás birtokában állítja ki, fizetési határidőként a számla keltét követő 20. napot feltüntetve, azzal, hogy a Vállalkozó köteles a számlát a számla keltétől számított 3 napon belül Megrendelő részére eljuttatni. A Vállalkozási Díjat a Ptk. 6:42. § (2) bekezdése szerint akkor kell megfizetettnek tekinteni, amikor a Vállalkozó bankszámláján jóváírásra kerül.

13.9 A számlát Budapest Főváros Önkormányzata nevére és postacímére kell benyújtani.

13.10 A nem a fenti helyen benyújtott számlára kifizetés nem teljesíthető, ezekben az esetekben a Megrendelő fizetési késedelme kizárt.

13.11 Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlára vonatkozó kifogását 15 napon belül jelezni a Vállalkozó részére. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.

13.12 A Megrendelő a Megállapodáson alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

13.13 A kifizetés rendjére az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglalt előírások is irányadók.

14. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

14.1 Mindkét Fél kijelenti, hogy jóhiszeműen járt el a Megállapodás megkötése során, és kötelesek a jelen Megállapodás tartama alatt közölni a másik Féllel minden, a jelen Megállapodás teljesítése tekintetében lényeges információt, adatot, ami kihatással lehet a jelen Megállapodásban foglaltak teljesítésére.

14.2 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Megállapodás időtartama alatt folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben, elsősorban írásban, szükség esetén szóban is tájékoztatják egymást a jelen Megállapodásban foglaltak teljesítéséről és minden olyan kérdésről, amely a jelen Megállapodás teljesítésére kihatással lehet.

15. A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás a Felek által közösen, írásban módosítható, különösen, ha a szerződéskötést követően, előre nem látható ok következtében beállott körülmény folytán a Megállapodás valamelyik Fél lényeges jogos érdekét sérti.

16. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE

16.1 A Megállapodás megszűnik:

16.1.1. a jelen Megállapodásban foglaltak maradéktalan teljesítésével,

16.1.2. a Felek közös megegyezése alapján;

16.1.3. Megrendelő elállása vagy felmondása esetén;

16.2 A Megrendelő jogosult továbbá a Megállapodást felmondani amennyiben a Vállalkozó késedelme a 20 (húsz) napot meghaladja.

16.3 A jelen Megállapodás megszűnésekor a Megrendelő a Vállalkozóval köteles elszámolni, és az elszámolás alapján a Vállalkozó a Megrendelő számára visszaszolgáltatni minden olyan dolgot, amelyek a Megállapodás teljesítése céljából vagy az ügyben végzett tevékenysége következtében jutott a birtokába.

17. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

A Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Megállapodás keretében vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a Megállapodás megkötése után felmerülő, a Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni.

18. ÉRTESÍTÉSEK, A MEGÁLLAPODÁS NYELVE

Bármely, a Felek között, a jelen Megállapodás vagy a jogszabály által előírt jognyilatkozatot írásban kell megtenni. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik Fél általi átvétel napján, postai küldemény esetén, a postai tértivevényen feltüntetett napon tekinthető közöltnek.

A teljesítéssel összefüggő kapcsolattartás során a Felek képviselői által faxon vagy e-mailben megküldött értesítés közöltnek tekinthető, ha a fax megküldését az igazoló jelentés, vagy az email kézhezvételét a másik fél visszaigazolja, vagy az e-mailre egyébként írásban válaszol.

A Megállapodással kapcsolatos jognyilatkozatokat, értesítéseket a Felek részéről a Megrendelő Képviselője, a Vállalkozó Képviselője, illetve az alábbi személyek tehetnek:

Megrendelő részéről a kapcsolattartó és a teljesítés igazolására jogosult személy:

Név: Németh László főosztályvezető

Cím: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály

Telefon: +36 1 327 1132

e-mail cím: nemethl@budapest.hu

Vállalkozó részéről a művezető/ felelős műszaki vezető:

Név: Pavelka Zoltán projekt főépítésvezető

Cím: 1107 Budapest, Bihari út 4.

Telefon: +36-30-453-1042

e-mail cím: zoltan.pavelka@budapestkozut.hu

Vállalkozó részéről a kapcsolattartó:

Név: Szabó Gábor Műszaki vezérigazgató-helyettes

Cím: 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

Telefon: +36 30 774 0927

e-mail cím: gabor.szabo@budapestkozut.hu

Név: Tompos Balázs Műszaki monitoring és elszámolási osztályvezető

Cím: 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

Telefon: +36 70 390 3296

e-mail cím: balazs.tompos@budapestkozut.hu

Név: Tóth Gyula igazgató

Cím: 1107 Budapest, Bihari út 4.

Telefon: +36-30-991-2428

e-mail cím: gyula.toth@budapestkozut.hu

Tervezői szakmai, tervszolgáltatási kérdésekben kapcsolattartásra jogosult képviselő:

Név: Huszár Imre mérnökség vezető

Cím: 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

Telefon: +36-30-774-1223

e-mail cím: imre.huszar2@budapestkozut.hu

Felek rögzítik, hogy amennyiben a kapcsolattartó személyében változás következik be, arról kötelesek írásban, 8 (nyolc) munkanapon belül egymást értesíteni. Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartó személyében történő változás esetén, arra tekintettel a Megállapodást nem módosítják.

A Megállapodás és a Megállapodás teljesítése során keletkező összes leírás, dokumentáció, levelezés és egyéb okmányok magyar nyelven készülnek.

19. A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA

Jelen **1. számú módosítással egységes szerkezetű** Megállapodás a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 2. számú mellékletét képező független piaci árelemzés (szakvélemény) a Főváros részére igazoltan átadásra kerül. Ha utóbbi feltétel az aláírásokig nem teljesül, jelen Megállapodás az összecszerűségét alátámasztó független piaci árelemzés (szakvélemény) Főváros részére történő átadásának napján lép hatályba.

20. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK

A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben különösen a *Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény*, a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló Budapest Főváros Közgyűlésének 34/2008. (VII. 15.) számú önkormányzati rendeletét, a közutak kezelésével, valamint az építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

21. PÉLDÁNYSZÁM

Jelen Megállapodást a Felek áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, 9 (kilenc) példányban, amelyből 6 (hat) a Fővárosi Önkormányzatot és 3 (három) példány a Budapest Közutat illeti.

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: 8150 azonosító számú Engedélyokirat *1.számú módosítása*
2. sz. melléklet: Piaci árelemzés

Budapest, 2022.....

Budapest, 2022.....

.....
A főpolgármester hatáskörében eljárva:
Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata

.....
Szőke Gábor
vezérigazgató
Budapest Közút Zrt.

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Berente Katalin
gazdasági igazgató

Dátum: