

Iktatószám: IKT-2017-106-I1-00012843/0000214
 Azonosító szám: KEHOP-5.2.2-16-2017-00116

Támogatási Szerződés 6. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a **Miniszterelnökség Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Nagy Balázs, a Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkár**

Azonosító szám (törzs-szám): törzkönyvi azonosító száma (PIR) **775290**

Adószám: **15775292-2-41**

másrészről **Építési és Közlekedési Minisztérium**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett, konzorciumvezető**),

Postacím: **1146 Budapest Hermina út 49.**

Székhely: **1054 Budapest Alkotmány utca 5.**

Azonosító szám (törzs-szám): törzkönyvi azonosító száma (PIR): **847395**

Adószám: **15847397-2-41**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10032000-00003582-09050035**

Aláírásra jogosult képviselője: **Nyul Zoltán, magasépítési beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkár**

valamint **Budapest Főváros Önkormányzata** (konzorciumi tag)

Postacím: **1052 Budapest, Városház u. 9-11.**

Székhely: **1052 Budapest, Városház u. 9-11.**

Azonosító szám: **735638**

Adószám: **15735636-2-41**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10023002-00339784-00000017**

Képviselője jelen projektben: **Nyul Zoltán, magasépítési beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkár**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: ~~Szerződés~~) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) KEHOP-5.2.2 „Középületek Kiemelt energetikai fejlesztése” tárgyú felhívására a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2017. 06. 30.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2017. 07. 26.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyszín(ek)en fenntartja/üzemelteti.

	Megvalósítási helyszín neve	Megvalósítási helyszín címe	Megvalósítási helyszín hrsz
Fő helyszín 1	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Baross utcai telephely	1047 Budapest, Baross utca 100.	74262
Helyszín 2	Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona	1182 Budapest, Alacskai út 22.	145202
Helyszín 3	Budapest Főváros Levéltára	1139 Budapest, Teve utca 3-5.	27641
Helyszín 4	BMSZKI Hajléktalanok Átmeneti Szállása	1157 Budapest, Kórákás park 1-8.	91158/92
Helyszín 5	BMSZKI Rákosszeg park Családok Átmeneti Otthona I., II., III.	1142 Budapest, Rákosszeg park 4.	29978/131

2.3. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.4. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.5. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2022.01.12.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerint történik.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt lezárása

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.11.30.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a Felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.4.1 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.12.30.**

3.4.2 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.4.3 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.4.4 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.4.3. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.4.5 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett bruttó összköltsége **1 413 031 481**, azaz egymilliárd-négy száz tizenhárom millió-harmincegyezer-négy száznyolcvanegy Forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége **1 330 404 375** Ft, azaz egymilliárd-háromszázharmincmillió-négy száz negyezer-háromszázhetvenöt Forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás tevékenységre elkülönítve a Szerződés

1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege: **1 072 906 749 Ft**, azaz **egymilliárd-hetvenkétfmillió-kilencszázhatyzer-hétszáznygyvenkilenc** Forint.

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés tevékenység keretében felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **80,645161%-a**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg az utófinanszírozású tevékenységekre nyújtható a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 42. Támogatási előleg további szabályai alcímben foglalt szabályozás szerint meghatározott mértékben és összegben.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 200 000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **1 072 906 749 Ft**, azaz **egymilliárd-hetvenkétfmillió-kilencszázhatyzer-hétszáznygyvenkilenc** Forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás mérföldkövei Szerződésmódosítással kerülnek meghatározásra.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,

- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés e) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

- 8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
- 8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.
- 8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én hatályát veszti.
- 8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatul azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.



- 8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 9 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett Építési és Közlekedési Minisztérium P.H. Kelt <u>Budapest</u>, 2023. év <u>05</u> hónap <u>09</u> napján.	 Támogató <u>Varró Ákos István</u> P.H. főosztályvezető  Kelt <u>Budapest</u>, 2023. év <u>05</u> hónap <u>09</u> napján.
---	---

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
- 6.. melléklet - Közbeszerzési terv
7. melléklet - A finanszírozás módja tevékenységenként
8. melléklet – Konzorciumi szerződés

Handwritten signatures and initials in blue ink.

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE¹

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00116

Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

Támogatást igénylő	Támogatható tevékenység	Költség típus	Költség elem	Projekt teljes költség (Ft)	Elezámolható költség (Ft)		Támogatási összeg (Ft)
					nettó	bruttó	
Építési és Közlekedési Minisztérium	Szakmai előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	26 987 500	21 250 000	26 987 500	21 764 113
Budapest Főváros Önkormányzata	Szakmai előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége közbeszerzéssel	22 758 400	17 920 000	22 758 400	18 353 548
Építési és Közlekedési Minisztérium	Szakmai előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	2 540 000	2 000 000	2 540 000	2 048 387
Építési és Közlekedési Minisztérium	Szakmai előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 419 355
Építési és Közlekedési Minisztérium	Szakmai előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége saját teljesítés keretében	7 016 000	7 016 000	7 016 000	5 658 064
Építési és Közlekedési Minisztérium	Szakmai előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	744 000	585 827	744 000	600 000
Építési és Közlekedési Minisztérium	Járatékos feladatok	Szakmai előkészítés	Projektmenedzsment költség	630 298	630 298	630 298	508 305

¹ A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé

Építési és Közlekedési Minisztérium	Járulékos feladatok	Projektmenedzsment	Projektmenedzsment	27 170 000	27 170 000	27 170 000	21 911 290
Építési és Közlekedési Minisztérium	Járulékos feladatok	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr költsége saját teljesítés keretében	13 300 000	13 300 000	13 300 000	10 725 806
Építési és Közlekedési Minisztérium	Járulékos feladatok	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (saját teljesítés)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 032 258
Budapest Főváros Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	180 381	142 032	180 381	145 469
Budapest Főváros Önkormányzata	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségelem 1 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Baross utcai telephely	23 977 600	18 880 000	23 977 600	19 336 774
Budapest Főváros Önkormányzata	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségelem 23 Fővárosi Önkormányzat Alacskaí úti Idősek Otthona	56 776 268	44 705 723	56 776 268	45 787 313
Budapest Főváros Önkormányzata	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségelem 3 Budapest Főváros Levéltára	466 329 592	367 188 655	466 329 592	376 072 250
Budapest Főváros Önkormányzata	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségelem 4 BMSZKI Hajléktalanok Átmeneti Szállása	129 218 779	101 747 070	129 218 779	104 208 692
Budapest Főváros Önkormányzata	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségelem 5 BMSZKI Rákosszeg park Családok Átmeneti Otthona I., II., III.	544 775 557	428 957 132	544 775 557	439 335 125
Összesen				1 330 404 375	1 059 492 737	1 330 404 375	1 072 906 749

Támogatást igénylő	Támogatható tevékenység	Költség típus	Költség elem	Nettó NEM elszámolható költség (Ft)	Bruttó NEM elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
Budapest Főváros Önkormányzata	Beruházási tevékenységek – Építéshez kapcsolódó tevékenység	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségelem 5 BMSZKI Rákosszeg park Családok Ámeneti Otthona I., II., III. nem elszámolható költsége	65 060 713	82 627 106	0	0
Összesen:				65 060 713	82 627 106	0	0

A PROJEKT FORRÁSAI ²

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00116

Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

Források	(Ft)	%
I. Saját forrás	257 497 626	19,354839
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	257 497 626	19,354839
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0
I/3. bankhitel	0	0
I/4. egyéb	0	0
II. Egyéb támogatás:	0	0
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	1 072 906 749	80,645161
Projekt elszámolható költsége	1 330 404 375	100
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0	
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek	0	
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	82 627 106	
Projekt teljes költsége	1 413 031 481	

² A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI ³

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00116

Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása
1	Projektfejlesztés – 1.sz. mérföldkő	2022.01.12.	A projektfejlesztési szakasz lezárul, a tervezési, beszerzési eljárások megindításra, lefolytatásra kerülnek és a Vállalkozási Szerződés rendelkezésre áll. A projektdokumentáció benyújtásra kerül, a projekt tervezetten 2022.01.12. napjával a megvalósítás szakaszába léphet.
2	Fizikai befejezés – 2.sz. mérföldkő	2023.11.30.	A projekt fizikai befejezése, záró elszámolási csomag összeállítása.

³ A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00116

Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat kell, hogy tartalmazza:

- 1) A Felhívásban közreadott Energetikai Tanulmány minden épületre vonatkozóan, teljes körűen kitöltve (becsült adatok is elfogadhatók).
- 2) Az Energetikai Tanulmányban megjelölt minden épületre vonatkozó fotódokumentáció az épület jelenlegi állapotának teljes körű bemutatására.
- 3) A projektre vonatkozóan a Kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a projekt teljesíteni fogja a Felhívásban meghatározott:
 - A projekt keretében megvalósítandó tevékenységekre,
 - Az állami támogatási szabályokra,
 - A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokra,
 - A projektvégrehajtás időtartamára,
 - A fejlesztéssel érintett ingatlanra,
 - A fenntartási kötelezettségre,
 - Az önerőre,
 - A támogatás mértékére és összegére,
 - Az elszámolható költségekre,
 - Az elszámolhatóság feltételeire

vonatkozó feltételeket és az igazoláshoz szükséges dokumentumokat a 3. sz. mellékletben megjelölt mérföldköveknek megfelelően rendelkezésre fogja bocsátani.

- 4) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.

A PROJEKT INDIKÁTORAI⁴

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00116

Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2023.11.30.	0,3004	0,3004	0,3004
	2024.11.30.	0,0000	0,3004	0,3004
	2025.11.30.	0,0000	0,3004	0,3004
	2026.11.30.	0,0000	0,3004	0,3004
	2027.11.30.	0,0000	0,3004	0,3004
	2028.11.30.	0,0000	0,3004	0,3004
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.11.30.	3 043,2685	3 043,2685	3 043,2685
	2024.11.30.	0,0000	3 043,2685	3 043,2685
	2025.11.30.	0,0000	3 043,2685	3 043,2685
	2026.11.30.	0,0000	3 043,2685	3 043,2685
	2027.11.30.	0,0000	3 043,2685	3 043,2685
	2028.11.30.	0,0000	3 043,2685	3 043,2685
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO ₂ egyenérték)	2023.11.30.	664,3500	664,3500	664,3500
	2024.11.30.	0,0000	664,3500	664,3500
	2025.11.30.	0,0000	664,3500	664,3500
	2026.11.30.	0,0000	664,3500	664,3500
	2027.11.30.	0,0000	664,3500	664,3500
	2028.11.30.	0,0000	664,3500	664,3500
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenés (kWh/év)	2023.11.30.	3 075 721,7910	3 075 721,7910	3 075 721,7910
	2024.11.30.	0,0000	3 075 721,7910	3 075 721,7910
	2025.11.30.	0,0000	3 075 721,7910	3 075 721,7910
	2026.11.30.	0,0000	3 075 721,7910	3 075 721,7910
	2027.11.30.	0,0000	3 075 721,7910	3 075 721,7910
	2028.11.30.	0,0000	3 075 721,7910	3 075 721,7910
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.11.30.	8 029,3299	8 029,3299	8 029,3299
	2024.11.30.	0,0000	8 029,3299	8 029,3299
	2025.11.30.	0,0000	8 029,3299	8 029,3299
	2026.11.30.	0,0000	8 029,3299	8 029,3299
	2027.11.30.	0,0000	8 029,3299	8 029,3299
	2028.11.30.	0,0000	8 029,3299	8 029,3299

⁴ A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.

KÖZBESZERZÉSI TERV¹

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00116

Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltét eles közbe- szerz- és	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződéstől és tervezett/ tényleges dátuma
Projekt-előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatása)	szolgáltatás	22 216 535	22 216 535	Egyéb (Közbeszerzési értékhatár el nem érő beszerzés)	nem	2018.09.27.	2018.11.22.
Közbeszerzési eljárások lefolytatása (felelős akkreditált közbeszerzési szakértő)	szolgáltatás	5 000 000	5 000 000	Egyéb (Közbeszerzési értékhatár el nem érő beszerzés)	nem	2019.11.21.	2019.12.18.
Fővárosi Önkormányzat Alacsony energiájú Otthona épületének energetikai korszerűsítése	Építés és szolgáltatás	38 530 200	868 049 783	Uniók értékhatár - Nyílt (Kbt.2015)	nem	2021.08.31.	2022.03.21.
Baross utcai lakások Otthona épületenergetikai fejlesztése	Építés és szolgáltatás	25 680 000	868 049 783	Uniók értékhatár - Nyílt (Kbt.2015)	nem	2021.08.31.	2022.02.18.
Fővárosi Önkormányzat és Intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése- Levéltár épületenergetikai fejlesztése	Építés és szolgáltatás	271 653 543	868 049 783	Uniók értékhatár - Nyílt (Kbt.2015)	nem	2021.08.31.	2022.05.03.
BMSZKI Kórház épületenergetikai fejlesztése	Építés és szolgáltatás	135 474 769	868 049 783	Uniók értékhatár - Nyílt (Kbt.2015)	igen	2021.08.10.	2022.03.29.
BMSZKI Rákosszeg park 4 épületenergetika tervezés és építés	Építés és szolgáltatás	396 711 271	868 049 783	Uniók értékhatár - Nyílt (Kbt.2015)	igen	2022.05.03.	2023.05.30

¹ A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.

Handwritten signature

FINANSZÍROZÁS MÓDJA⁶

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00116

Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

Támogatható tevékenység (1.sz. melléklettel összhangban)	(Köz)beszerzés tárgya (6.sz. melléklettel összhangban)	(Köz)beszerzés becsült nettó értéke (Ft) (6.sz. melléklettel összhangban)	Igényelt támogatás (Ft) (1.sz. melléklettel összhangban)	Finanszírozás módja (Utófinanszírozás / Szállítói finanszírozás)
Szakmai előkészítés	Projekt-előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatása) ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM	22 216 535	21 764 113	utófinanszírozás
Szakmai előkészítés	Projekt-előkészítés, tervezés Budapest Főváros Önkormányzata	10 000 000	18 353 548	utófinanszírozás
Szakmai előkészítés	Közbeszerzési eljárások lefolytatása (felelős akkreditált közbeszerzési szakértő)	5 000 000	2 048 387	utófinanszírozás
Szakmai előkészítés	Közbeszerzés költsége saját teljesítés keretében	nr.	5 658 064	utófinanszírozás
Szakmai előkészítés	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként Hatósági díjak	nr.	3 019 355	utófinanszírozás
Beruházási tevékenységek	Építés és szolgáltatás	858 049 783	984 740 154	utófinanszírozás
Járlékos feladatok	Tájékoztatás-nyilvánosság biztosítása	nr.	4 032 258	utófinanszírozás
Járlékos feladatok	Projektmenedzsment	nr.	22 419 595	utófinanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	nr.	145 469	utófinanszírozás
Járlékos feladatok	Műszaki ellenőri szolgáltatás	nr.	10 725 806	utófinanszírozás

⁶ A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé

KONZORCIUMI SZERZŐDÉS

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00116

Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

A konzorciumi szerződés 2017.09.15. napon lépett hatályba.

A konzorciumi szerződés 1. számú módosítása 2021.12.06. napján lépett hatályba.

Ry

u

