

„A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása című projekthez kapcsolódó kommunikációs szemléletformáló feladatok elvégzésére független PR szakértő kiválasztása” tárgyú közbeszerzési eljárás

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Budapest Főváros Önkormányzata** (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; törzsszám: 735638; adószám: 15735636-2-41; statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01; pénzforgalmi számlaszám: 11784009-15490012-11130008, képviseli: Tarlós István főpolgármester), mint **Megrendelő** (a továbbiakban: „Megrendelő”)

másrészről **Myad Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.** (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 95., 8. épület mfszt. 62.; cégjegyzékszám: 01-09-178437; adószám: 24710239-2-41; képviseli: Komendó Beatrix ügyvezető, pénzforgalmi számlaszám: MKB 10300002-10606681-49020018)

és

Issues Management Tanácsadó Kft. (székhely: 1027 Budapest, Bem rakpart 30.; cégjegyzékszám: 01-09-722445; adószám: 13179542-2-41; képviseli: Reibach János ügyvezető, pénzforgalmi számlaszám: 11709002-20614272), mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „Felek”

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Felek rögzítik, hogy Megrendelő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012. szeptember 5. napján, 2012/S 170-281661 számon ajánlati felhívást tett közzé „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című, KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 számú, európai uniós támogatásból megvalósuló projekt részeként, „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című projekthez kapcsolódó kommunikációs szemléletformáló feladatok elvégzésére független PR szakértő kiválasztása tárgyában. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2013. április 12. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó.

Ennek megfelelően a Felek 2013. június 20. napján Vállalkozási Szerződést (a továbbiakban: „Vállalkozási Szerződés”) kötöttek „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című projekthez kapcsolódó kommunikációs szemléletformáló feladatok elvégzésére független PR szakértő kiválasztása tárgyában.

Felek a Vállalkozási Szerződésnek az előleggel és az előleg-visszafizetési biztosítékkal kapcsolatos rendelkezéseit 2013. augusztus 30. napján közös megegyezéssel módosították (1. sz. módosítás).

D. gyf. / hu

AK

2. Felek a Vállalkozási Szerződés 2. számú módosítása indokaként az alábbiakat rögzítik:

2.1. A MIGA FILM Reklámügynökség Kft. 2013. október 31. napjával különválással megszűnt. A Szétválási Szerződés 19. pontja értelmében a MIGA FILM Reklámügynökség Kft. jogutódja a MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft. az 1. pontban körülírt Vállalkozási Szerződés tekintetében.

2.2. A Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása a támogatás mértékét a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 93,622454 %-ában rögzíti a korábbi 85,000000 %-os támogatási intenzitás helyett, melyre való tekintettel szükséges a Vállalkozási Szerződés 6.1 pontja második bekezdésének módosítása.

2.3. A Vállalkozási Szerződés 6.5 pontja a végszámla benyújtásának időpontját 2014. február 28. napjában határozza meg, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás megindításakor a Támogatási Szerződés a Projekt véghatáridejeként 2014. február 28. napját jelölte meg. A Vállalkozási Szerződés 2013. június 20-i megkötését követően a Közreműködő Szervezet jóváhagyta Megrendelő Támogatási Szerződés módosítás iránti kérelmét a Projekt véghatáridejének 2015. május 31. napjára történő módosítása tárgyában. Mivel a Vállalkozási Szerződés 7.1 pontja a szerződés időtartamát a szerződéskötéstől számított 17 hónapban határozza meg - figyelemmel a kommunikációs cselekvési ütemtervben foglalt ütemezésre -, ezért a Vállalkozási Szerződés végszámla benyújtására vonatkozó rendelkezését módosítani szükséges.

Hasonlóképpen módosítani szükséges a Vállalkozó által benyújtható számlák számát is, tekintettel arra, hogy a végszámla időpontjának 2014. február 28. napjáról 2014. november 20. napjára történő módosítása a Vállalkozási Szerződés 6.5 pontja egyéb rendelkezéseinek érintetlenül hagyása mellett nem tenné lehetővé, hogy Vállalkozó 2013. december 31. napját követően a végszámla benyújtásának időpontjáig számlát nyújtson be, mely körülmény Vállalkozó gazdasági, pénzügyi helyzetét rendkívül hátrányosan érintené.

3. Felek a fentiekre tekintettel a Vállalkozási Szerződést jelen 2. számú módosítása keretében közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3.1. A Vállalkozási Szerződés fejlécében a Vállalkozóra vonatkozó adatok az alábbiak szerint módosulnak (módosított rész *félkövér, dőlt* betűtípussal jelölve):

Myad Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft. (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 95., 8. épület, mfszt. 62.; cégjegyzékszám: 01-09-178437; adószám: 24710239-2-41; képviseli: Komendó Beatrix ügyvezető, pénzforgalmi számlaszám: MKB 10300002-10606681-49020018)

és

Issues Management Tanácsadó Kft. (székhely: 1027 Budapest, Bem rakpart 30.; cégjegyzékszám: 01-09-722445; adószám: 13179542-2-41; képviseli: Reibach János ügyvezető, pénzforgalmi számlaszám: 11709002-20614272), mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

A Vállalkozási Szerződés kiegészül a csatolt 4. sz. melléklettel, mely melléklet a következő dokumentumokat tartalmazza:

Dzyl

h

OK

Jogutódlás tényét igazoló okiratok, pénzügyi, műszaki alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazoló dokumentumok, kizáró okok igazolása

3.1.1. A módosítás indoka:

A MIGA FILM Reklámügynökség Kft. 2013. október 31. napjával különválással megszűnt. A Szétválási Szerződés 19. pontja értelmében a MIGA FILM Reklámügynökség Kft. jogutódja a MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft. az 1. pontban körülírt Vállalkozási Szerződés tekintetében. Megrendelő részére átadásra kerültek azon dokumentumok, melyek alátámasztják, hogy a nyertes közös ajánlattevők a jogutódlást követően továbbra is megfelelnek az ajánlati felhívásban foglalt pénzügyi és műszaki alkalmassági követelményeknek. A Myad Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft. igazolta továbbá, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.

3.2. **A Vállalkozási Szerződés 6.1 pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul** (módosított rész *félkövér, dőlt* betűtípussal jelölve):

A szolgáltatás nettó díjának **93,622454 %-a** európai uniós támogatás, a fennmaradó **6,377546 %-a** + teljes nettó összegre vonatkozó ÁFA az önkormányzati rész.

3.2.1. A módosítás indoka:


Megrendelő, mint kedvezményezett és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviselőjében eljáró NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet 2013. szeptember 24. napján közös megegyezéssel módosították „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című, KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú projekt tárgyában kötött Támogatási Szerződést (a továbbiakban: „Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása”).

A Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása a támogatás mértékét a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 93,622454 %-ában rögzíti a korábbi 85,000000 %-os támogatási intenzitás helyett.

Megrendelő a Támogatási Szerződés 2. sz. módosításában továbbá kötelezettséget vállalt arra, hogy a módosításban foglaltak szállítói szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések módosítását kezdeményezi.

A Vállalkozási Szerződés 6.1. pontjának második bekezdése úgy rendelkezik, hogy a szolgáltatás nettó díjának 85,000000 %-a, azaz nyolcvanöt százaléka európai uniós támogatás, a fennmaradó 15,000000 %-a, azaz tizenöt százaléka + a teljes nettó összegre vonatkozó ÁFA az önkormányzati rész.

Tekintettel arra, hogy a támogatási intenzitás 93,622454 %-ra módosult, szükséges a Vállalkozási Szerződés 6.1. pontja második bekezdésének a módosítása.



3.3. A Vállalkozási Szerződés 6.5 pontjának második és harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul (módosított rész *félkövér, dőlt* betűtípussal jelölve):

A Díj kifizetése **öt** részletben, az alább leírtak szerinti ütemezésben és az 1. sz. mellékletben meghatározott tevékenységek maradéktalan teljesítését tartalmazó Teljesítési Jegyzőkönyvek alapján történik, Megrendelő általi teljesítés igazolását követően:

Vállalkozó az 1 db, a 6.4 szerinti előlegrészszámlát az 1. részszámláig (2013. augusztus 31-ig) benyújthat.

Vállalkozó 1 db részszámlát 2013. augusztus 31-ig nyújthat be.

Vállalkozó 1 db részszámlát 2013. december 31-ig nyújthat be.

Vállalkozó 1 db részszámlát 2014. április 30-ig nyújthat be.

Vállalkozó 1 db végsszámlát **2014. november 20-ig** nyújthat be.

3.3.1. A módosítás indoka:

A Vállalkozási Szerződés 6.5 pontja a végsszámla benyújtásának időpontját 2014. február 28. napjában határozza meg, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás megindításakor a Támogatási Szerződés a Projekt véghatáridejeként 2014. február 28. napját jelölte meg. A Vállalkozási Szerződés 2013. június 20-i megkötését követően a Közreműködő Szervezet jóváhagyta Megrendelő Támogatási Szerződés módosítás iránti kérelmét a Projekt véghatáridejének 2015. május 31. napjára történő módosítása tárgyában. Mivel a Vállalkozási Szerződés 7.1 pontja a szerződés időtartamát a szerződéskötéstől számított 17 hónapban határozza meg - figyelemmel a kommunikációs cselekvési ütemtervben foglalt ütemezésre -, ezért a Vállalkozási Szerződés végsszámla benyújtására vonatkozó rendelkezését módosítani szükséges. Hasonlóképpen módosítani szükséges a Vállalkozó által benyújtható számlák számát is, tekintettel arra, hogy a végsszámla időpontjának 2014. február 28. napjáról 2014. november 20. napjára történő módosítása a Vállalkozási Szerződés 6.5 pontja egyéb rendelkezéseinek érintetlenül hagyása mellett nem tenné lehetővé, hogy Vállalkozó 2013. december 31. napját követően a végsszámla benyújtásának időpontjáig számlát nyújtson be, mely körülmény Vállalkozó gazdasági, pénzügyi helyzetét rendkívül hátrányosan érintené.

3.4. A módosítások Kbt. 132.§-a szerinti megfeleléseinek indokolása:

3.4.1. A módosítások nem határoznak meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, ezért nem teljesül a Kbt. 132. § (1) a) pontjában foglalt tilalom.

3.4.2. A módosítások nem változtatják meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára, ezért nem teljesül a Kbt. 132. § (1) b) pontjában foglalt tilalom sem.


3.4.3. A módosítások nem terjesztik ki a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre, ezért nem teljesül a Kbt. 132. § (1) c) pontjában foglalt tilalom.

Jelen 2. számú módosítás magyar nyelven, 6 (hat) eredeti példányban készült, amelyet Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2014. FEBR. 27.


Budapest Főváros Önkormányzata
képviselőjében eljárva
Tarlós István főpolgármester megbízásából
Dr. György István főpolgármester-helyettes
Megrendelő


Budapest, 2014. február 10.


MyAd Marketing Kommunikációs és
Tanácsadó Kft.
képviseli
Komendó Beatrix ügyvezető
Vállalkozó



Issues Management Tanácsadó Kft.
képviseli
Reibach János ügyvezető
Vállalkozó

ISSUES Management Tanácsadó Kft.
1027 Budapest, Bem rakpart 30. II/19.
Adószám: 13179542-2-41
Bankszámlaszám: 11709002-20614272


Láttam, főjegyző megbízásából:
Budapest, 2014. február 27.


dr. Uzsák Katalin aljegyző

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:
Budapest, .. 2014. FEBR. 05.


Verő Tibor, a Pénzügyi Főosztály vezetője

Jelen okirat a joghatósági által
izigál (2013.12.06-i) dokumentummal
mindenképpen megegyezik.
2013. 12. 18. 0/zo


Szigonált

Király Péter
főosztályvezető
2013 DEC 19