

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1052. Budapest, Városház utca 9-11.

E-mail: KittkaD@Budapest.hu

Tárgy: szerződésmódosítás véleményezése**MIR azonosító: 2022/10/03140/Á-1-2; verzió szám: 1**

Projektazonosító: KEHOP-3.2.2-15-2016-00001

Iktatószám: KSZ-53/2365/1/2022

Ügyintéző: dr. Turi Benedikta

Tisztelt Kedvezményezett!

Mellékelten megküldöm „**A KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosító számú projekt keretében, Budapest X. ker. Ezüsfalca utca 12. (hrs. 42544/22) ingatlanon létesítendő válogatómú technológia berendezéseinek kialakítása, szállítása, telepítése és az ingatlanon meglévő Épület bővítése**” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítására vonatkozó közbeszerzési-jogi szempontú **előzetes véleményezést, amely tartalmát tekintve jogszerű.**

Tájékoztatjuk, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 108. § szakaszának megfelelően kell eljárni. Felhívjuk a Kedvezményezett figyelmét a Korm. r. 108. § (11) bekezdésére, amely szerint a Kedvezményezett részére a szerződés-módosítással érintett támogatási összeg csak az irányító hatóság és a közbeszerzésekért felelős miniszter adott szerződés-módosításra vonatkozó támogató tartalmú nyilatkozata, és véleménye alapján folyósítható. Eltérés esetén az elektronikus úton megküldött, valamint a MIR rendszerben feltöltésre került vélemény közül az utóbbi tartalma az irányadó. Amennyiben kérdése van, azt a kff@tfm.gov.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni.

Amennyiben továbbra is fenn kívánják tartani a jelen tartalom szerinti módosítási szándékukat, abban az esetben kérjük, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 108. § (7)-(8) bekezdése szerint, a jogszerűséget megállapító véleményünknek megfelelő tartalmú, aláírt szerződésmódosítás egy másolati példányát szíveskedjen feltölteni a MIR rendszer dokumentumtárába a véleményezési eljárás státuszának aktualizálásával az ellenőrzés befejezése céljából.

Tisztelettel:

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSE

1) A szerződésmódosítás véleményezésének száma, minősítése:

Iktatószám: KSZ-53/2365/1/2022

MIR azonosító: 2022/10/03140/Á-1-2; verzió szám: 1

Minősítés: jogszerű

2) A közbeszerzési-jogi véleményezést végző szerv: KFF

3) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés tárgya, a projekt azonosítója:

A szerződés tárgya: A KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosító számú projekt keretében, Budapest X. ker. Ezüstháza utca 12. (hrsz. 42544/22) ingatlanon létesítendő válogatómű technológia berendezéseinek kialakítása, szállítása, telepítése és az ingatlanon meglévő Épület bővítése

A projekt hivatkozási száma: KEHOP-3.2.2-15-2016-00001

4) A módosítás alkalmassági követelményt nem érint.

5) Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont. A módosítás értékelési szempontot nem érint.

6) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Jótállás, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési, jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték, felelősségbiztosítás.

Teljesítési biztosíték előírásra került: igen, mértéke: nettó Vállalkozói díj 5 %-a

Felelősségbiztosítás előírásra került: igen, mértéke: (C.A.R. építési-szerelési felelősségbiztosítás) legalább 500.000.000,- Ft/év keretösszegű és minimum 100.000.000,- Ft/káresemény

7) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés értéke, az eljárás egybeszámított becsült értéke:

Egybeszámított becsült érték: nem releváns

Tárgyi szerződés ellenértéke: nettó 3.658.000.000,- Ft

8) A közbeszerzési eljárás megindításának dátuma, azonosítója:

Az eljárást megindító hirdetmény feladásának napja: 2020. február 27.

Az eljárást megindító hirdetmény azonosító száma: 2020/S 043-101215

A szerződésmódosítás jogszerűségének vizsgálatára a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 197. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 141. § rendelkezései irányadók.

9) A közbeszerzési eljárás típusa:

Uniós eljárásrend: x

Nyílt: x

Sajátos beszerzési módszerek: nem

10) A szerződés megkötésének időpontja: 2020. szeptember 23.

11) A szerződés hatálybalépésének időpontja: 2021. április 12.

12) A TANÁCS (EU) 2022/576 RENDELETE szerinti tilalom ellenőrzése:

A szerződést aláíró gazdasági szereplő tekintetében ellenőrzésre került, hogy nem áll a fenti tilalom alatt: igen

13) A KFF szakértő neve, illetve kapcsolattartó: dr. Turi Benedikta

14) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma (tanácsadó szervezet): Káré Anett Eszter (00885)

I. A szerződésmódosítás tervezett tartalma:

A Felek a megkötött szerződésüket az alábbiak szerint kívánják módosítani:

Eredeti szerződéses feltétel:	Jelen módosítás folytán megváltozó szerződéses feltétel:
4.2. Vállalkozó a szerződés hatálybalépésétől számított 465 (négy százhatvanöt) naptári napon belül köteles - a válogatóműhöz szükséges eszközöket, berendezéseket folyamatosan a teljesítés helyszínére leszállítani azzal, hogy az 1.1. pontban részletezett Fő technológiai elemek esetében Vállalkozó köteles 5 naptári nappal korábban írásban értesíteni a Megrendelőt az adott berendezés leszállításának időpontjáról. A berendezések lerakodási feladatait Vállalkozó köteles elvégezni. A berendezések leszállításáról helyszíni bejárás keretében a Megrendelő jegyzőkönyvet vesz fel. Vállalkozó a Megrendelő részére azok leszállítását követő 45 naptári napon belül folyamatosan köteles megküldeni a Fő technológiai elemekre vonatkozó magyar nyelvű gépkönyveket (3 db nyomtatott és 1 db elektronikus formában). - az Épület bővítés és kapcsolódó projektelemek építési kivitelezési munkáit befejezni, valamint - a berendezéseket a telephelyen összeszerelni és azokat beüzemelni, - a Megrendelő által a leendő Üzemeltető útján biztosított személyzetét betanítani (4.3. pont), - a telepengedély és a hulladékgazdálkodási engedély kérelmeket összeállítani, benyújtani és a telepengedélyt és hulladékgazdálkodási engedélyt beszerezni (5.6. pont) valamint írásban jelezni a Megrendelő felé, hogy az Épület bővítés és kapcsolódó projektelemek, valamint a berendezés a próbaüzem megkezdésére alkalmas (próbaüzemi értesítés).	4.2. Vállalkozó a szerződés hatálybalépésétől számított 575 (ötszázhetvenöt) naptári napon belül köteles - a válogatóműhöz szükséges eszközöket, berendezéseket folyamatosan a teljesítés helyszínére leszállítani azzal, hogy az 1.1. pontban részletezett Fő technológiai elemek esetében Vállalkozó köteles 5 naptári nappal korábban értesíteni Megrendelőt az adott berendezés leszállításának időpontjáról. A berendezések lerakodási feladatait Vállalkozó köteles elvégezni. A berendezések leszállításáról helyszíni bejárás keretében a Megrendelő jegyzőkönyvet vesz fel. Vállalkozó a Megrendelő részére azok leszállítását követő 45 naptári napon belül folyamatosan köteles megküldeni a Fő technológiai elemekre vonatkozó magyar nyelvű gépkönyveket (3 db nyomtatott és 1 db elektronikus formában), - az Épület bővítés és kapcsolódó projektelemek építési kivitelezési munkáit befejezni, valamint - a berendezéseket a telephelyen összeszerelni és azokat beüzemelni, - a Megrendelő által a leendő Üzemeltető útján biztosítani a személyzetét betanítani (4.3. pont), - a telepengedély és a hulladékgazdálkodási engedély kérelmeket összeállítani, benyújtani és a telepengedélyt és a hulladékgazdálkodási engedélyt beszerezni (5.6. pont) valamint írásban jelezni a Megrendelő felé, hogy az Épület bővítés és kapcsolódó projektelemek,

Vállalkozó a próbaüzemi értesítést megelőzően a próbaüzem megkezdéséig a jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelő és Megrendelővel, illetve (leendő) Üzemeltetővel előzetesen egyeztetett, próbaüzemi tervet köteles készíteni és Megrendelő, illetve a Megrendelőn keresztül a (leendő) Üzemeltető részére átadni a szerződés 1. sz. mellékletében megjelölt módon és példányszámban, amelyet Megrendelő - a leendő Üzemeltető véleményét is kikérve - az átadástól számított 3 naptári napon belül szakmailag ellenőriz és esetleges észrevételeit a Vállalkozóval írásban közli, a Megrendelő későbbiekben is érvényesíthető szavatossági jogának fenntartásával. A Vállalkozó az észrevételek alapján a próbaüzemi tervet 3 naptári napon belül kiegészíti, módosítja, amelyet ismét be kell nyújtani Megrendelő és a Megrendelőn keresztül (leendő) Üzemeltető részére jóváhagyásra. A próbaüzem csak a jóváhagyott próbaüzemi terv rendelkezésre állását követően kezdhető meg.	valamint a berendezés a próbaüzem megkezdésére alkalmas (próbaüzemi értesítés). Vállalkozó a próbaüzemi értesítést megelőzően a próbaüzem megkezdéséig a jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelő és Megrendelővel, illetve (leendő) Üzemeltetővel előzetesen egyeztetett, próbaüzemi tervet köteles készíteni és Megrendelő, illetve Megrendelőn keresztül a (leendő) Üzemeltető részére átadni a szerződés 1. sz. mellékletében megjelölt módon és példányszámban, amelyet Megrendelő – leendő Üzemeltető véleményét is kikérve – az átadástól számított 3 naptári napon belül szakmailag ellenőriz és esetleges észrevételeit a Vállalkozóval írásban közli, a Megrendelő későbbiekben is érvényesíthető szavatossági jogának fenntartásával. A Vállalkozó az észrevételek alapján a próbaüzemi tervet 3 naptári napon belül kiegészíti, módosítja, amelyet ismét be kell nyújtani Megrendelő és a Megrendelőn keresztül (leendő) Üzemeltető részére jóváhagyásra. A próbaüzem csak a jóváhagyott próbaüzemi terv rendelkezésre állását követően kezdhető meg.
--	--

II. A KFF véleményezése:

II.1. A koronavírus járvánnyal kapcsolatosan a teljesítési határidő (40 nap) módosítására vonatkozó szerződéses feltétel véleményezése:

A tárgyi szerződéses feltétel tekintetében megállapítható, hogy annak módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján jogszerűnek minősül.

II.2. A pótmunkákkal kapcsolatban a teljesítési határidő módosítására (70 nap) vonatkozó szerződéses feltétel véleményezése:

A tárgyi szerződéses feltétel tekintetében megállapítható, hogy annak módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján jogszerűnek minősül.