

A Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2024. évi I. ütemében nevesített műszaki tartalmú felújítási-pótlási feladatok megvalósítására létrejött

**Egyedi Vállalkozási Szerződés
2. számú módosítása**

a továbbiakban: **2. sz. Módosítás**, amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 735638, adószám: 15735636-2-41, bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., képviseli: [REDACTED] főpolgármester),
továbbiakban: **Önkormányzat vagy Megrendelő**,

másrészről

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cégjegyzékszám: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: [REDACTED] vezérigazgató és [REDACTED] fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgató) továbbiakban: **FV Zrt. vagy Vállalkozó**

között - **továbbiakban együtt: Felek** - a mai napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1. Felek 2022. december 22. napján „Vállalkozási Keretszerződés a Víziközmű fejlesztési feladatainak ellátására” című szerződést (továbbiakban: **Keretszerződés**) kötöttek, amely 2023. január 01-én lépett hatályba, a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrészben (továbbiakban: GFT FPT) tervezett víziközmű felújítási és pótlási munkák teljes körű megvalósítására.
2. Felek között a Keretszerződés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2024. évi I. ütemében nevesített műszaki tartalmú felújítási-pótlási feladatok megvalósítása tárgyában a Főpolgármester 348/2024 (06.05) számú határozatának megfelelően 2024.06.07. napján Egyedi Vállalkozási Szerződés (**Egyedi Vállalkozási Szerződés**) jött létre, melyet Felek 2024. október 1. napján módosítottak.
3. A műszaki tartalomban szereplő „II. Törökvész lejtő vízvezeték rekonstrukció” megnevezésű munka várható teljesítési időtartama 2024.11.30-ról 2025.06.30-ra módosul. A módosítást az indokolja, hogy az illetékes kerületi önkormányzat 2025. év első felében tervez aszfaltozási munkákat végezni az utcában, emiatt a munka átütemezését kérte. A feladat kapcsán a 30% előleg lehívása és az anyagok beszerzése megtörtént, azonban a fentiek miatt a munkák kivitelezése 2025. évben valósítható meg, ezt követően történik meg a fennmaradó vállalkozói díj (70%) kifizetése.

Fenti előzmények alapján Felek a Keretszerződés 2.3. pontja alapján kötik meg jelen 2. számú módosítást az alábbi tartalommal:

II. Az Egyedi Vállalkozási Szerződés 2. számú módosítása

1. Felek megállapodnak, hogy a teljesítési határidő módosulásával az 1. számú melléklet 10. GFT sorszámú sorában szereplő „II. Törökvész lejtő vízvezeték rekonstrukció” megnevezésű feladat teljesítési időpontja 2025.06.30-ra módosul a vállalkozói díj változatlanul hagyása mellett:

Ennek megfelelően az Egyedi Vállalkozási Szerződés 1. számú melléklete helyébe jelen 2. számú módosítás 1. számú melléklete lép.

2. Felek megállapodnak, hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*„3.1. A Vállalkozó a jelen Szerződésben foglalt valamennyi Feladat teljeskörű teljesítését **2025. június 30. határidővel vállalja el** azzal, hogy az egyes Feladatok teljesítési határidejét az 1. számú melléklet tartalmazza, továbbá ezek számlázása a jelen Szerződésben meghatározott módon történik.”*

III. Egyéb rendelkezések

1. A jelen 2. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján, amennyiben a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
2. Az Egyedi Vállalkozási Szerződést a továbbiakban jelen 2. sz. Módosítással összhangban, az abban meghatározott célokra figyelemmel kell értelmezni.

A jelen 2. sz. Módosítás digitálisan aláírt formában készült, azt Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:


1. számú melléklet: Felújítási és pótlás feladatok 2024-2028 GFT I. ütem (2024) Budapest főváros ivóvízellátó rendszerén - Nevesített tartalom feladatai 2. számú módosítása

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban

**Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság** képviseletében




vezérigazgató




fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs
igazgató

Budapest Főváros Önkormányzata




főpolgármester

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:



gazdasági igazgató

Megegyezik az FPH061 /622 - 317 /2024 iktatószámú előterjesztés alapján a Tulajdonosi Bizottság által 2024. december 17-én jóváhagyott dokumentummal.



Felújítási és pótlás feladatok 2024-2028 GFT I. ütem (2024) Budapest főváros ivóvízellátó rendszerén - Nevesített tartalom feladatai - 2. sz. módosítás												
GFT sor-szám	Munka megnevezése	Szakaszhatárok/ Helyszín	Rövid műszaki leírás	Célkitűzés	Fordított ÁFA-val érintett	Előleg felvétel	Nettó Vállalkozói díj (Ft)	Bruttó Vállalkozói díj (Ft)	Tervezett indítási időpont	Tervezett átfutási idő	Vállalkozó tervezett teljesítés időpontja	Könyvelési kategória
10.	II. Törökvész lejtő vízvezeték rekonstrukció	II. Fullánk u. - Törökvész út	455 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése. Személyi és vagyoni károkozás kockázatának minimalizálása, megszüntetése. Vízhminőség és vízbiztonság javítása.	Igen	30%	98 423 000	124 997 210	2024.06.01	13 hónap	2025.06.30	építés
11.	XVIII. Móra F.u. vízvezeték rekonstrukció	XVIII. Móra F. u.- Rím u.-Krúdy Gy. u.	258 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel		Igen	30%	51 326 000	65 184 020	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építés
12.	XXI. Szent László u.vízvezeték rekonstrukció	XXI. Bánya u. - Csővonó u.	810 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel		Igen	30%	138 994 000	176 522 380	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építés
13.	XIX. Varjú K. u. vízvezeték rekonstrukció	XIX.Mészáros L. u. - Áchim A. u.	240 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel		Igen	30%	41 062 000	52 148 740	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építés
14.	XXII.Pintyőke u. vízvezeték rekonstrukció	XXII. Szentháromság u. - Petőfi S. u.	251 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel		Igen	30%	48 590 000	61 709 300	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építés
15.	XI. Galambóc u. vízvezeték rekonstrukció	Nádorfejérvári út / Nádorliget utca - Sopron u.	140 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel		Igen	30%	27 717 000	35 200 590	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építés
16.	XVIII Bartók B. u vízvezeték rekonstrukció	XVIII. Mednyánszky u.- Benczúr u.	231 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel		Igen	30%	36 784 000	46 715 680	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építés
17.	XII.Kálló esperes u. vízvezeték rekonstrukció	XII. Hegyalja út és Kálló esperes u. 6/b.	232 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel		Igen	30%	43 423 000	55 147 210	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építés
18.	II.Szepesi u. vízvezeték rekonstrukció	II. Hidegkúti út- Kőhegy u.	230 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel		Igen	30%	42 499 000	53 973 730	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építés
19.	XXII.Sport u. vízvezeték rekonstrukció	XXII. Angeli út és Fáy F. u.	180 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel		Igen	30%	34 895 000	44 316 650	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építés
20.	XI.Homonna u. vízvezeték rekonstrukció	Budaörsi út és Harasztos u.	130 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel		Igen	30%	22 242 000	28 247 340	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építés
21.	Ilonatalep gh. 0,4 kV-os elosztó csere	Ilonatalep gh.	A régi, elavult 4 mezős elosztó és vezérlőszekrény cseréje a fogyasztói oldalon történt változásokhoz igazítva, villamos teljesítmény mérések kiépítésével igényekhez illesztése.	A fogyasztói villamosenergia ellátás korszerűsítése, gépházi villamos energia fogyasztás mérésének a központi mérési adatgyűjtési igényekhez illesztése.	Nem	30%	33 101 000	42 038 270	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építetés vs. gép 50-50%
23.	Gravitációs csatorna zárcsere program		Gravitációs csatornákon nagy átmérőjű záruk felújítása.	Csatorna szakaszok zárhatóságának biztosítása.	Nem	30%	38 397 000	48 764 190	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építés
24.	Medencék víztér felújítás Stratégia sz. (Lipót új med. I. ütem)	Lipót új med. I. ütem	Víztéri felújítások előfeltétele: csapadék elleni védelem , tetőszigetelés, csapadék elvezetés, megfelelő állapota a medencénél. Elégtelen műszaki állapot esetén szükséges megfelelő műszaki állapot elérése a víztéri beavatkozások előtt.Vízterek felújítása, beton kozmetikával. (Lipót új med. I. ütem)	Medence víztér rekonstrukció, vízminőségi kockázatok csökkentése és a létesítmények élettartamainak meghosszabbítása +30 évvel. A beavatkozásnak meg kell felelni a fenntarthatósági követelményeknek az ivóvízellátásban .	Nem	30%	278 049 000	353 122 230	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építés
25.	Klórozó és hipózó felújítások 2024	Több helyszín	A 2022-es klórozó és hipózó felújítások munkáinak folytatása.	A klórozók műszaki állapotának javítása, elavult műszerek, berendezések, vezetékek cseréje.	Nem	30%	13 240 000	16 814 800	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	gép
26.	Gépházi csőszakasz cserék	Horányliget, Újpest	Gépházi csőszakasz cserék ultrahangos falvastagságmérés és egyéb érzékszervi diagnosztika alapján.	Jelentős üzemeltetési kockázat és anyagi kár megelőzése.	Nem	30%	26 481 000	33 630 870	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építés
27.	Gravcsat acél szakasz korrvéd. 2024	Csepeli szakasz	NA1800 Gravitációs csatornák acélszakaszainak víztéri korrozio védelme, csepeli telepen belül, összesen 80 fm hosszban.	Élettartam megóvása, vízminőségi kockázat csökkentése	Nem	30%	33 101 000	42 038 270	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építés
28.	VTO záruk, vezetékek átépítése	Több helyszín	Gépházakban, medencékben, aknákban, földben lévő, termelést szolgáló DN 300 átmérőig záruk beszerzése, szükség szerinti beépítése.	VTO objektumok kiszakaszolhatósága.	Nem	30%	3 972 000	5 044 440	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építés
	Tartalékkeret				Igen		35 571 000	45 175 170	2024.06.01		2024.11.30	építés
Összesen:							1 047 867 000	1 330 791 090				