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Okmány jóváhagyásának száma és kelte:	Ágazat: Környezetvédelmi feladatok
	
ENGEDÉLYOKIRAT
2. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni
	A feladat megnevezése:
	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése
	A feladat jellege:

	címe:
	 
	Beruházás




	A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:
	Kötött




	A beruházó/felújító megnevezése:
	Budapest Főváros Önkormányzata                                      

	címe:
	1052 Budapest, Városház u. 9-11.                                    




	A feladat teljes költsége:
	12 607,016
	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:
	2013-2015




	A feladat adatai
	

	A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:
	Nincs

	A jóváhagyott célokmány száma és kelte:
	Közgy. 1147/2013. (VI. 12.); Közgy. 382/b/2013. (III. 27.)

	Megvalósításának módja:
	Új építés

	Az előkészítés kezdési időpontja:
	2013. év  01. hónap

	Az előkészítés befejezési időpontja:
	2013. év  10. hónap

	A kivitelezés kezdési időpontja:
	2013. év  10. hónap

	A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:
	2015. év  06. hónap

	Költségtervezés módja:
	Árazott költségvetés

	Teljes bekerülési összege (áfával):
	12 607,016

	A megvalósult beruházás tulajdonosa:
	Fővárosi Önkormányzat

	üzemeltetője:
	Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF Zrt.)

	Tervezett éves fenntartási költség:
	      0,000

	Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:
	-	A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű égetési salakjának lerakására szolgáló hulladéklerakó létesítése az Észak-pesti agglomerációban (600 000 t lerakási kapacitással), csurgalékvíz tisztító berendezéssel
-	A szelektíven gyűjtött hulladék kezelésére 40 000 t kapacitású műanyag, fém, papír frakciók válogatására szolgáló válogató mű létesítése
-	Két Szemléletformáló és Újra-használati Központ (hulladékudvar) létesítése a XV. és a XVIII. kerületben
-	Logisztikai és Szolgáltató Központ létesítése hulladékátrakó állomással az Ipacsfa utcai telephelyen, 110 000 t átrakási kapacitással;
-	Mechanikai előkezelő létesítése a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ telephelyén 150 000 t/év kapacitással
-	A lomtalanítási hulladékok aprítására szolgáló lomdaráló berendezés beszerzése és létesítése a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű mellett (Rákospalota)
-	A salak lerakásához kapcsolódóan fémleválasztó berendezés beszerzése létesítése a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű mellett (Rákospalota)

	A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:
	Igen




	A beruházás/felújítás telepítési helye

	ssz.
	megnevezése, címe, hrsz.
	Az ingatlan jelenlegi
	az ingatlan-megszerzés módja

	
	
	használója/üzemeltetője
	tulajdonosa
	

	1.
	1186 Budapest, Ipacsfa utca 14., hrsz 140018/2                                                                                                                                                                                                            
	 
	1/2 BKK Közút, 1/2 FKF                                                                              
	adásvétel                                                                                      

	2.
	2039 Pusztazámor, hrsz.: 073                                                                                                                                                                                                                              
	 
	1/1 Pusztazámor Önkormányzata                                                                       
	földhasználat                                                                                       

	3.
	1151 Budapest, Károlyi S. út 160., hrsz.: 88866/3, 88863/3                                                                                                                                                                                                
	 
	1/1 Bp. XV. ker. Önkormányzata                                                                      
	földhasználat                                                                                       

	4.
	Budapest X. ker., Ezüstfa u. hrsz.: 42544/22                                                                                                                                                                                                              
	 
	1/1 Fővárosi Önkormányzat                                                                           
	 

	5.
	1186 Budapest, Méta u., hrsz.: 156140/9                                                                                                                                                                                                                   
	 
	1/1 Bp. XVIII. ker. Önkormányzata                                                                   
	földhasználat                                                                                       

	6.
	2141 Csömör, hrsz.: 081/10, 094/8-10                                                                                                                                                                                                                      
	 
	1/1 Csömör Önkormányzata                                                                            
	adásvétel                                                                                           


A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük
	Költségek megnevezése
	2013 tény
	2014 terv
	2015 terv
	2016 terv
	2017 terv
	Összesen

	Feladat ráfordításai (áfa nélkül)
	
	
	
	
	
	

	a) előkészítési költségek (áfa nélkül)
	
	 
	 
	 
	 
	

	b) építés, bontás
	 
	  2 363,178
	 5 217,694
	 
	 
	7 580,872

	c) gép, jármű
	
	    326,087
	     98,000
	 
	 
	    424,087

	d) ingatlan kármentesítésének költsége
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e) műszaki-gazdasági tervezés  
	
	     107,500
	39,000 
	 
	 
	146,500

	f) lebonyolítás
	 
	     91,000
	     49,000
	 
	 
	    140,000

	g) egyéb
	0,083
	1 099,900
	398,688
	 
	 
	1 498,671

	- hitelkamat
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- telepítési hely, ingatlanmegszerzés
	
	936,875
	281.791
	
	 
	1 218,666

	- immateriális javak vásárlása
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- első készletbeszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	h) tartalék
	 
	 
	196,580
	 
	 
	196,580

	I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)
	0,083
	3 987,665
	5 998,962
	 
	 
	9 986,710  

	II. általános forgalmi adó
	0,000
	  1 076,670
	1 543,636
	 
	 
	2 620,306

	III. végleges pénzeszköz-átadás
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV. feladat teljes költsége összesen
	0,083
	  5 064,335
	7 542,598  
	 
	 
	12 607,016 


Teljes költség forrásai és éves ütemezésük
	Pénzügyi források
	2013 tény
	2014 terv
	2015 terv
	2016 terv
	2017 terv
	Összesen

	a) önkormányzati ktv. előirányzat
	0,083 
	1 353,467 
	2 822,417
	  
	 
	4 175,967

	b) beruházási hitel
	  
	  
	  
	  
	 
	 

	c) központi ktv. források összesen
	  
	  
	  
	  
	 
	 

	- cél- vagy címzett támogatás
	  
	  
	  
	  
	 
	 

	- egyéb állami támogatás
	  
	  
	  
	  
	 
	 

	d) EU támogatás
	    0,000 
	3 710,868 
	  4 720,181 
	  
	 
	  8 431,049

	e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	  
	  
	  
	  
	 
	 

	f) intézményi ktv. előirányzat
	  
	  
	  
	  
	 
	 

	g) egyéb külső forrás, mégpedig:
	  
	  
	  
	  
	 
	 

	Források összesen
	    0,083 
	  5 064,335 
	7 542,598  
	  
	 
	12 607,016

	Ebből: visszaigényelhető áfa
	0,000 
	  1 076,670 
	1 543,636
	  
	 
	2 620,306


A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:
	A megvalósítás főbb feladatai
	a megbízott kiválasztásának módja
	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése

	
	Kbt vonatkozó §-a beírásával
	2013. év
	2014. év
	2015. év
	2016. év
	2017. év
	2018. év
	2019. év
	2020. év
	2021. év
	2021. év

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	a) előkészítés tényleges időtartama
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b) építés, bontás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c) gép, jármű
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d) ingatlan kárment.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e) műszaki-gazdasági tervezés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	f) lebonyolítás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	g) egyéb
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- telepítési hely, ingatlan megszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- immateriális javak vásárlása
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- első készletbeszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- beüzemelés (próbaüzem)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




A feladat szöveges indoklása 

1.) A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

Műszaki szükségszerűség 
A főváros délkeleti részétől mindkét hulladékkezelési végpont (HUHA, PRHK) nagy távolságra van, ezért a hatékonyság növelése érdekében ezen területen szükséges lenne a hulladékok átrakása (az előrejelzések szerint 110 et kapacitású átrakó létesítendő). 
A HUHA égetési salaklerakója (Dunakeszi 2. sz. lerakó) hamarosan betelik, új lerakó létesítése szükséges (2015-2020 közötti működést számolva 600 et lerakási kapacitással). 
A HUHA égetési salakjának hasznosítható (nem mágnesezhető) fémtartalmának kinyerése nem megoldott, a teljes salakmennyiségből történő fémleválasztás szükséges. 
A lomtalanítási hulladékok előkezelése (aprítása) megoldatlan, egy évi 15 et kapacitású aprítót kell beszerezni. 
A közeljövőben lezárandó pusztazámori I. ütemű depónián keletkező biogázt jelenleg csak a telephely fűtésére használja fel az FKF Zrt, ugyanakkor a keletkező depóniagáz maximális kihasználása érdekében (gázmotoros) hasznosító rendszer kiépítése szükséges. 
A vegyesen gyűjtött hulladékok nem égetőbe kerülő része (~310 et jelenleg, 230 et a szelektív gyűjtési program megvalósításával) előkezelés nélkül kerül a lerakóba. 
A szelektív gyűjtési programban vállalt begyűjtéshez tartozóan nem épült ki a szelektíven gyűjtött hulladékok válogatási kapacitása (~77 et utóválogatást igénylő hulladék kerül begyűjtésre az előrejelzések szerint 2016-ra), és a korszerű hulladékudvarok rendszere. 




Gazdasági szükségszerűség 
A költség-hatékonyság növelése szempontjából az alábbiak támasztják alá a hulladék-gazdálkodási rendszer tervezett fejlesztésének szükségszerűségét: 
A hulladékfeldolgozás és az újrahasznosítás arányának növelésével (pl. mechanikai előkezelő, válogatóművekben történő előkészítés) lehetővé válik a hulladékok másodlagos nyersanyagként vagy energiahordozóként történő újrahasznosíthatósága. Ezáltal csökkenthető az elsődleges nyersanyag felhasználás, továbbá csökkenhetnek a főként lerakással történő ártalmatlanításra fordított költségek. A csökkenő mennyiségű lerakóra kerülő hulladék miatt jelentős összegű lerakási járulék takarítható meg. 
A pusztazámori lerakóra történő hulladékszállítás jelentős szállítási költséggel jár. A Logisztikai és Szolgáltató Központban megvalósítandó átrakó révén jelentősen csökkenthető a szállítási költség. A Logisztikai és Szolgáltató Központ megépítésével, kommunális hulladékátrakó általi költségcsökkenés, személyi jellegű költség-megtakarítás, üzemanyag és autópályadíj-megtakarítás és karbantartási költség-megtakarítás érhető el. 
A Szemléletformáló és Újrahasználati Központok, az előkezelő, a lomdaráló és fémleválasztó létesítmények, valamint a gázhasznosítás jelentős mértékű hulladékhasznosítási bevételt eredményeznek. 

Társadalmi szükségszerűség 
A korszerű hulladékgazdálkodás társadalmi szintű elfogadtatása elengedhetetlen a lakosság legszélesebb körének bevonása és aktív közreműködése nélkül. Megfelelő tájékoztatással, jó kommunikációval elérhető, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése hozzájáruljon a lakosság szemléletének megváltozásához. A tudatos lakossági magatartás így járulhat hozzá a fenntartható fejlődés sokat hangoztatott elméletétől annak gyakorlati megvalósításához.

Az okirat1. sz. módosítására az alábbiak miatt volt szükség:
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló Megállapodás módosítása szükséges az önerő összege és annak fizetési ütemezése vonatkozásában. A Megállapodás szerinti használati jog ellenértéke a módosítást követően a Támogatási Szerződés szerinti önerő mértékét (nettó 551 530 418 Ft) és a Budapest XVIII. kerület, Ipacsfa utca 14. szám alatt található ingatlan (140018/2 hrsz), BKK Közút Zrt 1/2-ed rész tulajdoni hányadának megvásárlására fizetendő (nettó 276 875 .000 Ft) vételárat tartalmazza. A hatályos engedélyokirat a Támogatási Szerződés szerinti önerő mértékét már tartalmazta. A fenti ingatlan vételára az engedélyokirat 1. sz. módosításának megfelelő sorain átvezetésre kerültek, melynek következtében a feladat összköltsége 276 875 000 Ft + ÁFA (351,631 m Ft) összeggel növekedett. 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 96 §-a (4) bekezdésének j) pontja szerint az Önkormányzatnak lehetősége nyílt a Projekt önrészének halasztott fizetésére, olyan módon, hogy a Projekt támogatástartalma az önerő arányos hozzárendelése nélkül is kifizethető, azzal a feltétellel, hogy a Támogatási Szerződésben meghatározott finanszírozási arányt a projektzárásig helyre kell állítani. Az Önkormányzat 2013. szeptember 26. Közgyűlésen határozatban döntött, hogy a kormányrendelet által biztosított halasztott önerőfizetés lehetőségét igénybe veszi, mellyel kapcsolatos változások engedélyokiraton történő átvezetésre határidőként a soron követő költségvetési rendeletmódosító közgyűlést szabta meg. Jelen engedélyokirat módosításával a "teljes költség forrásai és éves ütemezésük" tábla "önkormányzati ktv. előirányzat" és "EU támogatás" sorai közötti átcsoportosítással a halasztott önerőfizetés átvezetésre került.
Az engedélyokirat "egyéb" költségsora alatt található "telepítési hely, ingatlanmegszerzés" sorról a 2013 évre eredetileg előirányzott 890 mFt összegből 590 mFt átcsoportosítása vált szükségessé a következő költségvetési évre, mert az előirányzathoz kapcsolódó teljesítés 2014 évben fog megvalósulni.

Az okirat 2. sz. módosítására az alábbiak miatt volt szükség:
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló Megállapodás módosítása szükséges az önerő összege és annak fizetési ütemezése vonatkozásában. A Megállapodás szerinti használati jog ellenértéke a módosítást követően a Támogatási Szerződés szerinti elszámolható költségek önerejét (nettó 551 530 418 Ft), valamint a Logisztikai és Szolgáltató Központ megvalósítására előirányzotthoz képest - a Támogatási szerződés aláírásához utólag beérkezett tervezői költségvetésen alapuló – tervezett többlet költség (nettó 991 459 647 Ft) FKF Zrt. által biztosítandó többlet forrását (411 375 647 Ft) tartalmazza.
A többletköltség másik forrása (580 084 000 Ft) a támogatási szerződésben szereplő projektelemek közötti átcsoportosítással az elszámolható költségek között kerül biztosításra.
A használati jog ellenértéke tartalmazza továbbá a Budapest XVIII. kerület, Ipacsfa utca 14. szám alatt található ingatlan (140018/2 hrsz) ½ rész tulajdoni hányadának BKK Közút Zrt-től való megvásárlására fizetendő nettó 276 875 000 Ft vételárat.
Így a használati jogért fizetendő ellenérték 828 405 418 Ft + ÁFA összegről 1 239 781 065 Ft + ÁFA összegre módosult.
A Budapest XVIII. kerület, Ipacsfa utca 14. szám alatt található ingatlan (140018/2 hrsz) fennmaradó ½ részének az FKF Zrt-től való megvásárlásának (276 875 000 Ft), valamint a 39 000 000 Ft + ÁFA értékű tervvásárlásnak az ellenértékét (vételár) az FKF Zrt-vel kötött „Ingatlan adásvételi szerződés és használat jogának alapításáról szóló megállapodás” tartalmazza. A megállapodás alapján az FKF Zrt. a fenti vételárral egyező értékű használati jogot vásárol a projektben érintett ingatlanokra. A vételár tehát beszámítással rendezendő, ugyanakkor azt a feladat összköltségének tartalmaznia kell.


2.) Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

· Egységes Környezethasználati Engedély 
· Építési Engedély
· Környezetvédelmi engedély
· Vízjogi létesítési engedély
· Közlekedéshatósági engedély


3.) A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

Projektelemenként változó élettartam, a fenntartási időszak 5 év. Pótlás és felújítás szükségesség felmerülésekor


4.) A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
-

5.) A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

Tulajdonos: Budapest Főváros Önkormányzata
Üzemeltető: Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt.


6.) A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

Környezeti és Energia Operatív Program Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című pályázati felhívás, kódszáma: KEOP-1.1.1/B/10-11; benyújtott pályázat címe: "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése", a pályázat jele: KEOP-1.1.1./b/10-11-2013-0002


7.) Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
 
8.) A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.



Egyéb rendelkezések: 

· Az engedélyokirat létrehozását szükségessé tette, hogy a feladat kapcsán nem csak előkészítési költségek, hanem kivitelezéshez kapcsolódó költségek, illetve ahhoz kapcsolódó fedezet vállalások szükségesek (közbeszerzési eljárások lefolytatása).
· Ezen 2. számú módosított engedélyokirat a 2225/2013. (XII.11.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott engedélyokirat helyébe lép

Dátum: 2014.
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