1. melléklet 


Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei beruházás

Műszaki leírás

A Beruházás bemutatása

Az EU 91/271/EGK Irányelv és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet szerint 2010. december 31-ig a 15.000 LE terhelést meghaladó szennyvíz-kibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén meg kell oldani a biológiai szennyvíztisztítást. Budapest Főváros területén a csatornázással összegyűjtött kommunális és ipari szennyvizek többsége a projekt megvalósítását megelőzően tisztítatlanul ömlött a Dunába. Ez a környezeti terhelés súlyosan károsította a Duna folyam vízminőségét.

Az Európai Bizottság a 2004. december 17. napján kelt, C(2004)5407 számú határozatával (továbbiakban: Határozat) döntött a Kohéziós Alap támogatás odaítéléséről. A Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság, mint KA Közreműködő Szervezet, és a Fővárosi Önkormányzat között 2004. december 2. napján jött létre a Támogatási Szerződés a CCI 2004 HU 16 C PE 001 számú projekt elszámolható költségei 65%-ának Kohéziós Alap támogatásból, 20%-ának állami támogatásból, 15%-ának önkormányzati forrásból történő finanszírozására. 

A Bizottság C(2009)4607 számú, 2009. június 10. napján kelt határozatában (továbbiakban: 1. számú Módosító Határozat) rendelkezett a Magyarországon lévő Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszerekre vonatkozó projekt Kohéziós Alapból történő támogatásáról szóló B(2004)5407 határozat módosításáról. Az Európai Bizottság a jelen 1. számú mellékletben is felsorolt új projektelemekre a KA támogatást megadta, a pénzügyi korrekcióval érintett összegek új projektelemekre való felhasználását jóváhagyta, azonban a Bizottság az eredeti 2010.december 31. időpontot határozta meg a Projekt véghatáridejeként a kért 2012. év végi befejezési időpont helyett. 

A módosítási kérelemben megjelölt projektelemek egy része reálisan csak akkor valósítható meg, ha a Projekt pénzügyi zárása 2012. december 31-re módosul. A határidő módosítását a Bizottság 2010. augusztus 12. napján kelt, C(2010)5663 számú határozatában (továbbiakban 2. számú Módosító Határozat) elfogadta. 

A Projekt aktuális fizikai jellemzőit a beruházási engedélyokirat (12. sz. módosítás) tartalmazza. Az új projektelemek műszaki jellemzőit, indikátorait a Módosítási kérelem és a Módosító Határozat rögzíti.

A Támogatási Szerződés 3. számú módosítása a 2012-ig megvalósítható, kibővített műszaki tartalmú projektelemekre terjed ki. A Támogatási Szerződés 3. számú módosításának 1. számú melléklete egységes szerkezetben tartalmazta a C(2004)5407 számú, a C(2009)4607 számú és a C(2010)5663 számú Határozatokban foglalt műszaki tartalmat, melyet az előrehaladásnak megfelelően kiegészítve a 4. számú módosításhoz is mellékelünk
A Beruházás műszaki tartalma

	2010-ig megvalósult projektelemek:

Szennyvíztisztító mű: 350.000 m3/d szennyvízre, illetve 900.000 m3/d csapadékkal higított szennyvízre, bekötőúttal és árvízvédelmi töltéssel;
3 db szivattyútelep bővítése: 0,42-6,0 m3/sec kapacitásra;
Nyomócső építése: 2 x  DN400-1400 mm, 2 x 3,18 km hosszban;
Budai Duna parti főgyűjtő: 3,3 m³/sec csapadékkal higított szennyvízre, DN 1200-2200 mm átmérővel, 6,687 km hosszban, közművek szükség szerinti kiépítésével, kiváltásával.

  Kiváltásra kerülő vagyontárgyak:

    BKV Zrt: 3320 vm nagypaneles felépítmény és hozzá   tartozó felsővezeték  bontása,  ~3270  vm új vágány, felsővezeték hozzá tartozó oszlopokkal,  BKV  egyenáramú  földkábel, Siemens-TraffiCOM kábel építése.

    Szerződéses ár:   6.883.476.- EUR

    Fővárosi Vízművek Zrt.: ~300  fm  DN150  vízcsőkiváltás  Várkert  rkp-on, Döbrentei  tér-  Ybl  M.  tér  között,  Bem József térnél      összesen;  ~30 fm DN500 vízcsokiváltás Bem József térnél;  ~965 fm DN1200, ~17 fm DN400, ~25 fm DN300 vízcsőkiváltás a Margit híd környezetében.

    Szerződéses ár:   1.341.044.- EUR

    FŐGÁZ Földgázelosztási Kft: ~300  fm  DN300 gázcsokiváltás az alsó rkp-on, az  Erzsébet hídtól D-re; ~33 fm DN600, ~966 fm DN400, ~80 fm

    DN300,   ~318   m   DN150   gázcsőkiváltás   a   Bem  tér környezetében.

    Szerződéses ár:   432.694.- EUR

    BDK Kft.: Út-  és  vágányépítéssel  érintett  szakaszokon a meglévő közvilágítás bontása, új létesítmények megépítése felépítményekkel,     lámpatestekkel, kábelekkel és szerelvényekkel.

    Szerződéses ár:   339.071.- EUR;
Próbaüzemi iszapkezelés: A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen a próbaüzem ideje keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása, kezelése és ártalmatlanítása/hasznosítása tárgyú szolgáltatási szerződés finanszírozása, legalább 13% szárazanyag tartalmú 70.000 t. iszap+20% mennyiségre;
Szennyezett talaj elszállítása: A kivitelezés során feltárt ~60 000 t. tömegű szennyezett talaj elszállítása és ártalmatlanítása;

3 db szivattyútelep záporoldal: (Ferencvárosi, Kelenföldi és Albertfalvai Szivattyútelepek II. ütemű átépítése, záporoldalainak végleges állapotra történő kiépítésével) 
Ferencvárosi Szivattyútelep
mértékadó max. 26,5 m3/s vízmennyiség
Kelenföldi Szivattyútelep
max. 12,3 m3/s  vízmennyiség
Albertfalvai Szivattyútelep
max. 4 m3/s vízmennyiség;
Tehermentesítő gyűjtőcsatornák: 
COL1, COL2 Új gyűjtőcsatornák (gravitációs VI., VIII., IX., X., XI., XIV. ker.) 15 047  m;
Környezetvédelmi monitoring eszközök beszerzése;
Tervezés (komposztáló telep, iszaptanulmány);
TA szolgáltatások (közbeszerzési szakértők, szakértői bázis, Duna vízminőség mérés, integrált próbaüzemi tervezés, pénzügyi audit);
FIDIC Mérnök a Határozatban foglalt létesítmények, továbbá az 1 számú Módosító Határozatban foglalt létesítmények megvalósításához;
PR Tanácsadó a Határozatban foglalt projektelemek, továbbá az 1 számú Módosító Határozatban foglalt projektelemek megvalósításához.
2012-ig megvalósult projektelemek:

Új tehermentesítő gyűjtőcsatornák: COL3 (II., VIII., IX., X., XI. és XIV. kerületekben) 9 003m;
További csatornák építése: COL4 (XXI. kerület csatornázása) 64 637 m; 
Harmadfokú tisztítás kiépítése a Központi Telepen: (WTP-DEV);
Iszaplogisztika: Vasúti és vízi iszapszállítás;
Tervezés (Budapesti szennyvíziszapok kezelése, harmadfokú tisztítás kiépítése, COL3);

TA szolgáltatások (pénzügyi audit)

BIRK (Budai Irgalmasrendi Kórház szennyvízelvezetése, közterületi átemelő, illetve járulékos műtárgyak)

FIDIC Mérnök a 2. számú Módosító Határozatban foglalt létesítmények megvalósításához;

PR Tanácsadó a 2. számú Módosító Határozatban foglalt projektelemek megvalósításához.



Az egyes projektelemek bemutatása

A/„Alapprojekt” megvalósítási szakaszban lévő projektelemei

Építési munkák
1. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (WTP: Waste Water Treatment Plant)
Beszerzési stratégia FIDIC Sárga Könyv szerint

Szennyvíz mennyiségi adatok, tisztítótelep kapacitás: 

	Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep

	Szennyvíz oldal 
(Zsigmond téri, Vas Gereben utcai, albertfalvai, ferencvárosi, kelenföldi szennyvízátemelők összesen) 

	Maximális napi szennyvízmennyiség mechanikai tisztításra vonatkozóan 
	900 000 
	m 3/d 

	Maximális napi szennyvízmennyiség biológiai tisztításra vonatkozóan 
	350 000 
	m 3/d 

	Átlagos napi szennyvízmennyiség 
	300 000 
	m 3/d 

	Csapadékos csúcsmennyiség 
	20 588 
	m 3/h 

	Lakosegyenérték 
	1 450 000 
	 


A közbeszerzési eljárás keretében megkötésre kerülő szerződés az alábbi feladatokat foglalja magában: 

- Szennyvíztisztító telep tervezése, engedélyeztetése, építése, 

- a tisztított szennyvíz bevezetés építése a kezelt szennyvizek Dunába juttatásához. 

- Környezetvédelmi Menedzsment Rendszer működtetése 

- egy éves próbaüzem lefolytatása, 

- részvétel a létesítmény üzemeltetésében a sikeres próbaüzem lezárását követően 4 éven keresztül. 

Vállalkozó: Csepel 2005 FH Konzorcium

- Konzorcium vezetője: Degrémont SA

- További konzorciumi tagok: OTV France, Hídépítő Zrt., Colas-Alterra Zrt. 

Szerződés értéke (szerződéskötéskor): 249.157.447 EUR + ÁFA

Szerződés végleges értéke: 249.585.815,88 EUR + ÁFA

2. Átemelő telepek (PS: Pumping Stations) 

Beszerzési stratégia FIDIC Piros Könyv szerint

A tervezett fejlesztés előtt négy nagy, és több kis kapacitású szennyvízátemelő telepről kerül szennyvíz a Dunába. A nagyok közül három, azaz a ferencvárosi, kelenföldi és albertfalvai átemelők kerülnek bővítésre: funkciójuk megváltoztatásával a szennyvizet a Központi Szennyvíztisztító Telepre fogják továbbítani. 

A közbeszerzési eljárás keretében megkötésre kerülő szerződés az alábbi feladatokat foglalja magában: 

- a ferencvárosi, a kelenföldi, és az albertfalvai (6,0 m 3/s, 4,5 m 3/s és 0,42 m 3/s kapacitású) szivattyúállomás kiviteli terveinek leszállítása, valamint engedélyeztetése 

- a telepek üzem közbeni átépítése, bővítése, továbbá 

-az albertfalvai szivattyútelep és kelenföldi szivattyútelep közötti szennyvíz nyomócső építése, 

- próbaüzem lefolytatása. 

Vállalkozó: Colas-Alterra Zrt.
Szerződés értéke (szerződéskötéskor): 15.082.144 EUR + ÁFA 

Szerződés végleges értéke: 15.177.075,69 EUR + ÁFA

3. Duna alatti átvezetések, (folyókeresztezések) (RXS: River Crossings) 

Beszerzési stratégia FIDIC Piros Könyv szerint

A szerződés megvalósulásával a budai oldalon összegyűjtött szennyvizeket a kelenföldi átemelő telepről a Duna alatt, míg a pesti oldalon összegyűjtött szennyvizeket a ferencvárosi átemelő telepről a Ráckevei-Soroksári Duna ág alatt kiépítendő nyomócső pár fogja továbbítani a Központi Szennyvíztisztító Telepre.

A közbeszerzési eljárás keretében megkötésre kerülő szerződés az alábbi feladatokat foglalja magában: 

- A Kelenföldi Szivattyútelepről a Szennyvíztisztító Telepre vezető iker nyomócső kiépítése Duna meder keresztezéssel, 

- a szárazföldi szakaszokon: 2×747,0 m DN 1 200 cső, 

- a Duna alatti átvezetésnél: 2×483,0 m DN 1 400 cső. 

Ferencváros Szivattyútelepről a szennyvíztisztító telepre vezető iker nyomócső kiépítése Ráckevei-Soroksári Duna-ág keresztezéssel 

- a szárazföldi szakaszokon: 2×1704,0 m DN 1 400 cső, 

- a Ráckevei-Soroksári Duna-ág alatti átvezetésnél: 2×125,45 m DN 1 400 cső. 

Vállalkozó: Colas-Alterra Zrt.
Szerződés értéke (szerződéskötéskor): 11.981.149 EUR + ÁFA 

Szerződés végleges értéke: 11.896.568,39 EUR + ÁFA

4. A Budai Duna-parti főgyűjtő (BMC: Buda Main Collector) 
Beszerzési stratégia FIDIC Sárga Könyv szerint

A budai oldal kommunális és ipari szennyvizei tisztítatlanul ömlenek a folyóba a dunai rakpart 16 pontján, beleértve több szennyvízátemelő-telepet és hétnél több szabad kifolyású szennyvízcsatornát is. A beömlő szennyvíz esetenként a Duna sodorvonalába van vezetve, de parti bevezetések is megtalálhatóak. 

A közbeszerzési eljárás keretében megkötésre kerülő szerződés az alábbi feladatokat foglalja magában: 

A megépítendő főgyűjtő a dunai rakpart mentén futó, gravitációs, nagyátmérőjű, déli irányban bővülő keresztmetszetű csővezeték, amely a budai oldalon most közvetlenül a Dunába vezetett szennyvizeket hivatott összegyűjteni és a Kelenföldi szivattyútelepre szállítani. A Központi Szennyvíztisztító Telep üzembehelyezése után megszűnik a főváros érintett szakaszán a szennyvizek közvetlen, tisztítás nélküli dunai bevezetése. 

A Vállalkozó feladata a 6,9 km hosszú, DN 1 200 – 2 400 mm átmérőjű főgyűjtő vezeték, illetve a Margit–híd környezetében lévő dunai rakpart és partfal szükséges módosításának tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése.

Vállalkozó: STRABAG MML Kft.

Szerződés értéke (szerződéskötéskor): 34.707.193 EUR + ÁFA 

Szerződés végleges értéke: 35.731.490,34 EUR + ÁFA

5. Árvízvédelmi mű (DAM: Dam)
Beszerzési stratégia FIDIC Piros Könyv szerint

A Központi Szennyvíztisztító Telep területe az építés megkezdése előtt árterület. A Telep árvízvédelme biztosítása érdekében mintegy 1250 m hosszú, cca. 8 m gátkorona szélességű, 1,5 m átlagos magasságú árvízvédelmi mű építése a közbeszerzési eljárásban kiválasztásra kerülő Vállalkozó feladata.

Vállalkozó: Colas-Alterra Zrt.
Szerződés értéke: 1.149.553,62 EUR + ÁFA 

6. Csatlakozó út (ROA: Access Road)
Beszerzési stratégia FIDIC Piros Könyv szerint

A Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetéséhez, a szükséges logisztikai feladatok lebonyolítására alkalmas kétsávos - mintegy 282 fm hosszban, a Szabadkikötő útra való csatlakozással - megközelítő bekötőút építése vált szükségessé.

Az útépítésnek része a HÉV meglevő vasúti töltése (mely egyben a jelenlegi árvízvédelmi vonal is) alatt egy 30 fm hosszú közúti aluljáró és a kapcsolódó hídszerkezetek építése is. 

Vállalkozó: Mota-Engil Magyarország Zrt

Szerződés értéke (szerződéskötéskor): 4.546.326,79 EUR + ÁFA

Szerződés végleges értéke: 4.396.578,72EUR + ÁFA

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK
7. Mérnöki/műszaki ellenőri szerződések

7.1 Mérnök/Műszaki ellenőr (SVC – Supervision Contract)
A közbeszerzési eljárás keretében megkötésre került szerződés az alábbi feladatokat foglalja magában: 

A közbeszerzési eljárásban kiválasztásra került Megbízott feladata a FIDIC szerinti ’Mérnök’ tevékenységének ellátása, a Projekt megvalósításának teljes körű műszaki ellenőri felügyelete, az alprojektek próbaüzemeinek lebonyolítása, a Környezeti Menedzsment Programterv végrehajtásának felügyelete.

Vállalkozó: Csepel 2006 Mérnök Konzorcium

- Konzorcium vezetője: OVIBER Kft.

- Konzorciumi tagok: EUROUT Kft., UTIBER Kft., Óbuda-Újlak Zrt. 

Szerződés értéke: 3.740.000 EUR + ÁFA

7.2 Mérnök PSS (SV2 – PSS projekt mérnöki és műszaki ellenőri feladatai)

Vállalkozó: Oviber-Utiber Konzorcium (Oviber Kft, Utiber Kft.) 

Szerződés értéke): 199.400 EUR + ÁFA 

7.3 Mérnök COL (SV3 – COL1 és COL2 projekt mérnöki és műszaki ellenőri feladatai)

Vállalkozó: Oviber-Utiber Konzorcium (Oviber Kft, Utiber Kft.) 

Szerződés értéke: 168.000 EUR + ÁFA
8. PR és tájékoztatási tevékenységek
8.1 Nyilvánosság tájékoztatása 1. (PRC – PR Contract)
Az Európai Unió elvárása, hogy a Kohéziós Alap és a Strukturális Alapok által támogatott projektek kellő nyilvánosságot kapjanak azzal a céllal, hogy a közvélemény értesüljön az EU-nak a projekttel kapcsolatban játszott szerepéről, valamint a lehetséges kedvezményezettek és szakmai szervezetek értesüljenek a projekt által nyújtott lehetőségekről. 

A közbeszerzési eljárás keretében megkötésre került szerződés alapján a PR-tanácsadó a projekt befejezéséig a tájékoztatási, PR és konfliktuskezelési feladatok teljes körű ellátását vállalta. 

Vállalkozó: Café PR Kft. és Café Reklám Kft. 

Szerződés értéke: 1.693.908 EUR + ÁFA 

8.2 PR tevékenység PSS-COL (PR2 – az 1. számú Módosító Határozatban elfogadott létesítményekhez kapcsolódó PR feladatok)

Vállalkozó: Double Decker Kft.  

Szerződés értéke: 154.900 EUR + ÁFA 

9. Ferencvárosi, Kelenföldi és Albertfalvai Szivattyútelepek II. ütemű átépítése, záporoldalainak végleges állapotra történő kiépítésével (PSS - Pumping Stations II)
A szennyvíztisztítás megvalósítása kapcsán szükségessé vált a Ferencvárosi, Kelenföldi és Albertfalvai szivattyútelepekre érkező szennyvizek (és a csapadékvizek legszennyezettebb első hullámának) elkülönítése és átvezetése a Duna alatt Csepelre, a Központi Szennyvíztisztító Telepre. A záporvizek továbbra is a meglévő szivattyútelepeken át hagyományos módon gravitációsan, vagy átemeléssel juthatnak a befogadó Dunába.
A szerződés keretében megvalósítandó új feladat a szivattyútelepek záporoldalainak végleges, korszerű állapotra történő átalakítása. Ezt nemcsak a telepek avultsága indokolja, de emellett nincs megoldva az átemelt csapadékvizeknek a környezetvédelem (Duna víz védelem) érdekében szükséges mérése és az adatrögzítés, illetve az egységes telepüzemeltetés irányítástechnikája.

Vállalkozó: Colas-Alterra Zrt.

Szerződés értéke tartalékkeret nélkül: PSS-F: 8 445 453,81EUR + ÁFA, PSS-KA: 2 471 610,48EUR + ÁFA

10. Tehermentesítő gyűjtőcsatornák (COL1 és COL2 – Collectors)

Budapest teljes körű elvi vízjogi engedélyes csatornázási terve elkészült. 

A jelenlegi állapot felülvizsgálata során meghatározásra kerültek azok a főgyűjtőcsatornák (VI, VIII., IX., X., XI., XIV. kerület), amelyek jelenleg hidraulikailag túlterheltek, a gyakori elöntések miatt a jogszabályoknak és elvárásoknak megfelelően nem üzemeltethetők. Ezen főgyűjtők a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep vízgyűjtő területén fekszenek, az érkező szennyvizek és csapadékvizek telepre juttatásában kiemelt szerepet játszanak. 

A jelenlegi túlterhelt állapot feloldására tehermentesítő csatornák kiépítése szükséges. Ezzel a megoldással az üzemeltetési és környezetvédelmi szempontok érvényre juttathatók. 

Két közbeszerzési eljárásban kerül kiírásra a projekt (COL1, COL2), mindkét eljárásban rész-ajánlattételi lehetőséggel 2-2 részre bontva a műszaki tartalmat (LOT1, LOT2). A szerződések FIDIC Piros Könyv szerintiek.

Vállalkozó: COL1: Alterra-Sade Konzorcium (Colas-Alterra Zrt. és Sade Kft.)

         COL2: Sade-Alterra Konzorcium (Sade Kft. és Colas-Alterra Zrt.)

Szerződés értéke tartalékkeret nélkül (szerződéskötéskor): COL1: 14.408.766 EUR + ÁFA





     


      COL2: 10.041.130 EUR + ÁFA

Szerződés végleges értéke tartalékkeret nélkül: COL1: 14.856.960EUR + ÁFA








COL2: 10.272.908EUR + ÁFA (Delej utcai kiegészítő beruházással együtt)

11. Környezetvédelmi monitoring eszközök beszerzése

Az egységes monitoring rendszer adatokat szolgáltat a működés, üzemeltetés közben bekövetkező környezetterhelésről (talaj, talajvíz, levegő).  A mérőbusz mobil mérőműszerekkel felszerelve lehetővé teszi, hogy minden alprojekt helyszínén megtörténjen a szükséges adatok begyűjtése és rögzítése, ill. azok az egységes monitoring rendszer részeként, annak számítógépes hálózatába bekapcsolódva feldolgozásra kerüljenek, majd azt követően a Hatóság felé továbbíthatók legyenek.

A mérőbusz mobil mérőműszerei a következő paraméterek mérésére alkalmasak: gázmérés, zajmérés, rezgésmérés, NH4+-N, Zn2+, BOI5, keménység, K+, Cl-, F-, foszfát, KOI, kromát, Mn2+, Ni2+, NO3- -N,NO2-N, réz, szulfát, szulfid, szulfit, vas, kadmium, króm, alumínium, pH, vezetőképesség, oldott oxigén, NO, NO2, NH3 (gázelemző berendezés).

Az eszközbeszerzés becsült beruházási költsége nagyobb egységekre bontva (pl. környezeti elemek): 

1.) Levegő mérések berendezései 

2.) Talajvíz mérések berendezései

3.) Talaj és talajvíz mérések berendezései

4.) Mérőbusz költségei

5.) Egyéb, ill. kiegészítő berendezések és tevékenység költségei

Vállalkozó: Ysselbach Envimet Kft.

Szerződés értéke tartalékkeret nélkül: 77 005 EUR + ÁFA

12. Próbaüzem alatti iszap elhelyezés költsége

A WTP alprojekt megvalósítására kiírt tender azzal a feltételezéssel készült, hogy a Központi Szennyvíztisztító Telep próbaüzeme alatt keletkezett szennyvíziszapot a vállalkozó az időközben megvalósításra kerülő Cséry telepi Komposztáló telepre szállítja. Időközben azonban változott a BKSzT Projekt iszap-kezelésének koncepciója, a Cséry telepen a Főváros nem kíván komposztáló telepet építeni. Ezért a keletkező iszap végleges elhelyezése jelenleg nem megoldott. A próbaüzem alatt keletkezett iszap elhelyezése a beruházás részeként kezelendő, mivel arra a Projekt átadás-átvételét, tehát a beruházás lezárását megelőzően van szükség. 
Vállalkozó: Biosolid 2009 Konzorcium (EWC-H Kft., FCSM Zrt., Tatai Zrt., ST-Logistic Kft.)

Szerződés értéke (szerződéskötéskor): 52,75 EUR/T
Ténylegesen leszámlázott: 2.250.251,72 EUR + ÁFA

13. Szennyezett talaj elszállítása

A kivitelezés során több műtárgyat érintően a földmunkák során nagy mennyiségű ~60 000 t. tömegű, ismeretlen eredetű szennyezett talaj került feltárásra. A Hatóság a szennyeződés feltárása után megállapította, hogy a feltárt anyag nem minősül veszélyes hulladéknak, de szükséges annak – megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóba történő – elszállítása és ártalmatlanítása.
Vállalkozó: Csepel 2009 Konzorcium (A-Híd Zrt., Saubermacher Mo. Kft., Saubermacher Marcali Kft., Biopetrol Kft.)

Szerződés értéke tartalékkeret nélkül (szerződéskötéskor): 3 499 650 EUR

Ténylegesen leszámlázott: 3.488.902,19 EUR + ÁFA

14. TA - Technikai segítségnyújtás (szakértői bázis, Duna vízminőség mérés, integrált próbaüzemi tervező, pénzügyi audit)
14.1 TA Szakértők

A TA-szakértők megbízásával cél egy olyan szakmai csoport / támogatás biztosítása a projekt megvalósítása során - annak befejezéséig -, amelyből - igény esetén eseti megbízás alapján - egy adott konkrét feladatra szakmai tanácsadás igénybevételével segíthető a projekt céljának elérése, a feladatok megfelelő minőségben és határidőre történő teljesítése (pl. kivitelezés, vagy próbaüzem során felmerülő speciális szakmai feladatok)

A BKSZT Projekt megvalósítása során felmerülő szakértői feladatok ellátása 4 szakterületen kell szakértőket alkalmazni: 

1. részajánlat: pénzügy, számvitel, költségelemzés.

2. részajánlat: környezetvédelem, szennyvíz- és iszaptechnológia, komposztálás, komposzt el- és kihelyezés, rekultiváció 

3. részajánlat: rendszerinformatika (vezérléstechnika, rendszerfelügyelet, adatkommunikáció), mérnöki szakterületek: - víziközmű-építő, gépészmérnök, vízgépészet, villamosmérnöki feladatok szennyvíztelep, csatornák, átemelők villamos-berendezései kapcsán, energetika - égés és tüzeléstechnikai feladatok iszap ill. biogáz égetésével kapcsolatosan, légtechnika, korrózióvédelem, régészet és műemlékvédelem (műemlékvédelmi, világörökségi védettség).

4. részajánlat: közbeszerzés (A Projekt megvalósítása során szükségessé váló közbeszerzéssel kapcsolatos tanácsadás).

4. részajánlat esetében:

Vállalkozó: Lucsik és Társa Kft.

Szerződés értéke tartalékkeret nélkül (szerződéskötéskor): 11 800 EUR

14.2 TA Integrált próbaüzemi tervező

A tervező feladata BKSZT Projekt megvalósítása során közreműködés az egyes projektelemekhez kapcsolt tervezési, kivitelezési és próbaüzemi feladatok összehangolásában: 

Csepel-szigeti létesítmények (szennyvíztisztító telep, árvízvédelmi töltés, külső közlekedési infrastruktúra, és a Ferencvárosi- és Kelenföldi átemelő telep nyomóvezetékének csepeli szakasza összehangolt építéséhez szükséges közös, azonos koordinátarendszerben és léptékben ábrázolt genplánjának, valamint rész-organizációs terveinek elkészítése, és azok naprakész vezetése.

Csepel-szigeti létesítményekre (szennyvíztisztító telep, árvízvédelmi töltés, külső közlekedési infrastruktúra, és a Ferencvárosi- és Kelenföldi átemelő telepek) vonatkozó rész-organizációs terveknek generál organizációs tervben történő megjelenítése és naprakész vezetése.

Az átemelő telepek, nyomóvezetékeik és a szennyvíztisztító telep irányítástechnikai rendszerére vonatkozó tervek egységes, egy koordinált tervben történő integrálása.

A részprojektek közötti hidraulikai kapcsolatok tervező általi meghatározása, illetve összehangolása.

Az egymástól térben elhatárolható, de üzemviteli szempontból egy technológiai egységet alkotó szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és iszapkezelés létesítményei (Budai Duna-parti Főgyűjtő, átemelő telepek, nyomóvezetékeik, szennyvíztisztító telep és komposztáló telep) üzempróba és próbaüzemi terveinek összehangolása.

A beruházás elemeire vonatkozó egységes üzemi kárelhárítási terv elkészítése.

Környezetvédelmi tervezések, környezetvédelmi koordináció keretében az egyes projektelemek környezeti monitoringjának összehangolása.

A részprojektek külső szállítási forgalmának, és a részprojektek közötti anyagforgalomnak a logisztikai összehangolása, tervezése.

Részvétel a projektek utóértékelésében.

Próbaüzemi kontrollmérések elvégzése, akkreditált szennyvíz-labor kapacitás biztosítása (csak 2009. júliustól).

Vállalkozó: BKSZT Csepel 2009 Konzorcium (Oviber Kft., Eurout Kft., Utiber Kft., Óbuda-Újlak Zrt.)
Szerződés értéke: 1.642.036 EUR

14.3 TA Duna vízminőség mérés

A Vállalkozó feladata a Duna vízminőségi állapotának felmérésére a projekttel érintett szakaszon. A méréseket részben a próbaüzem megkezdése előtt, illetve részben alatta és utána szükséges elvégezni, így pontos információkat lehet kapni a projekt környezeti hatásairól. Az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre:
- vízminőség a megszüntetésre kerülő befolyóknál;
- vízminőség a Duna teljes keresztmetszetében;
- csóvavizsgálat;
- biofilterek hatékonyság vizsgálata, azok bűzhatásának mérése;
- mérések a szennyvíztisztító telepen;
- zajvédelemmel kapcsolatos mérések.
Vállalkozó: Vituki Nonprofit Kft.
Szerződés értéke tartalékkeret nélkül: 294.800 EUR

14.4 Közbeszerzési szakértők (WTP és BMC szerződésekhez)

Vállalkozó: WTP: Patay Ügyvédi Iroda


         BMC: Procura Consulting Kft.
Szerződés értéke: WTP: 285.600  EUR

BMC: 23.360 EUR

15. Tervezés (PLA – Planning)
15.1 Iszaptanulmány

A projekt megvalósulása következtében keletkező szennyvíziszapok kezelésére vonatkozó alternatív megoldások kidolgozása.

Vállalkozó: Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft.
Szerződés értéke: 23.800.000 HUF

15.2 Komposztáló telep előkészítése (CMP – Composting Plant)

A Cséry telepre tervezett komposztáló megvalósításához szükséges engedélyes tervek készítése, engedélyek beszerzése és a pályázati dokumentáció összeállítása.

Vállalkozó: Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft. és Okeán Mérnöki Tanácsadó Kft.
Szerződés értéke (szerződéskötéskor): 400.000 EUR + ÁFA
Szerződés végleges értéke: 396.000 EUR + ÁFA

16. Komposztáló telep (törölve)*

*Az Európai Bizottság Módosító Határozata alapján nem megvalósítható, az előkészítés körében KA támogatás felhasználás történt. A BKSZT próbaüzeme és működése során keletkezett szennyvíziszap elszállítását és kezelését (hasznosítását) szolgáltatási szerződések fogják biztosítani.

B/ 2012-ig megvalósult projektelemek

1. Tehermentesítő gyűjtőcsatornák (COL3 – Collectors)

A jelenlegi állapot felülvizsgálata során meghatározásra kerültek azok a főgyűjtőcsatornák, amelyek jelenleg hidraulikailag túlterheltek, a gyakori elöntések miatt a jogszabályoknak és elvárásoknak megfelelően nem üzemeltethetők. Ezen főgyűjtők a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep vízgyűjtő területén fekszenek, az érkező szennyvizek és csapadékvizek telepre juttatásában kiemelt szerepet játszanak.

 A jelenlegi túlterhelt állapot feloldására tehermentesítő csatornák kiépítése szükséges. Ezzel a megoldással az üzemeltetési és környezetvédelmi szempontok érvényre juttathatók. A XIV. kerületben tervezett Kerepesi – Róna u-i gyűjtő vízkormányzási lehetőséget teremt a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep között. Bármelyik várható túlterhelése esetén a terhelő vízmennyiség egy része átkormányozható a másik telepre.

Beszerzési stratégia: közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás FIDIC piros könyv szerint.
Vállalkozó:
COL3-LOT1:

KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
COL3-LOT2:

GN 2010 Konzorcium
COL3-LOT3:

COLAS-ALTERRA Építőipari Zrt.(vezető tag) és SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. (társult tag)

COL3-LOT4: 

COLAS-ALTERRA Építőipari Zrt.(vezető tag) és SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. (társult tag)

COL3-LOT5:

STRABAG-MML Kft.
COL3-LOT6:

COL3 A-H Konzorcium

Szerződés értéke tartalékkeret nélkül (szerződéskötéskor):

COL3-LOT1:


1 125 123  EUR + ÁFA

COL3-LOT2:


310 188,26 EUR + ÁFA

COL3-LOT3:


8 877 823 EUR + ÁFA

COL3-LOT4:


3 323 000 EUR +ÁFA

COL3-LOT5:


982 299 EUR + ÁFA

COL3-LOT6:


4 628 125 EUR + ÁFA
Szerződés végleges értéke:
COL3-LOT1:


1 125 123  EUR + ÁFA

COL3-LOT2:


351 066,53 EUR + ÁFA

COL3-LOT3:


8 877 823 EUR + ÁFA

COL3-LOT4:


3 323 000 EUR +ÁFA

COL3-LOT5:


980 075 EUR + ÁFA

COL3-LOT6:


4 559 904,57 EUR + ÁFA
2. Csepel csatornázása (COL4 – Collectors)

A projektelemek műszaki előkészítésére a Dél-budai szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt keretében került sor. A projektelemek Budapest XXI. kerületének (Csepel) meglévő csatornahálózatának a meglévő igényeknek megfelelően kiegészítését és a Csepeli szennyvizek tisztításának megoldását tartalmazzák:

- Csepeli tehermentesítő építése;

- Csepeli csatornahálózat fejlesztés;

- Csepeli oldali felvezetés;

- Vas Gereben utcai szivattyútelep átalakítása.

Csepelen a csatornázottság jelenleg közel 85%-os. A projekt keretében szennyvízcsatornák épülnek a kerületben a közcsatornával nem ellátott lakosság részére a kerület délkeleti és dél-nyugati területein. Ezen kívül, a projekt része a csepeli tehermentesítő főgyűjtő megépítése is, mely a jelenlegi, meglévő és kapacitáshiánnyal működő főgyűjtő-rendszer kiegészítését szolgálja. A kerület jelenlegi csatornahálózata a Vas Gereben utcai átemelőhöz vezeti a szenny- és csapadékvizeket, ahonnan ezek a vizeket közvetlenül a Dunába vezetik be mechanikai tisztítást követően.

A projekt része a Csepeli felvezető csatorna megépítése, mely a Vas Gereben utcai átemelőtől a Központi szennyvíztisztító telepre szállítja a szennyvizet. A kapcsolat kiépítésének része a meglévő Vas Gereben utcai átemelő átalakítása az új funkciónak megfelelően. A felvezetés megépítésével megszűnik a tisztítatlan szennyvíz befogadóba vezetése a Vas Gereben utcai átemelőnél.

Beszerzési stratégia: közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás FIDIC piros könyv szerint

Vállalkozók:

COL4 LOT1:







COLAS-ALTERRA-SADE Konzorcium

COL4 LOT1 Sodorvonali bevezetés elbontása:


COLAS-ALTERRA-SADE Konzorcium

COL4 LOT2:







SMP Csepel 2011 Konzorcium

COL4 LOT2 kimaradt utcák – tárgyalásos eljárás:


SMP Csepel 2011 Konzorcium

COL4 LOT3:







COL4 A-H Konzorcium

COL4 Kiegészítő beruházás:
(COL4 LOT2-ből kivett részek)
COLAS-ALTERRA Zrt.
Szerződés értéke tartalékkeret nélkül (szerződéskötéskor):

COL4 LOT1:







16 995 000 EUR + ÁFA

COL4 LOT1 Sodorvonali bevezetés elbontása:


166 930 EUR + ÁFA

COL4 LOT2:







19 980 241 EUR + ÁFA
COL4 LOT2 kimaradt utcák – tárgyalásos eljárás:


950 000 EUR + ÁFA
COL4 LOT3:







3 000 348 EUR + ÁFA
COL4 Kiegészítő beruházás:
(COL4 LOT2-ből kivett részek)
14 742 000 HUF + ÁFA
Szerződés végleges értéke:
COL4 LOT1:







17 109 388,26 EUR + ÁFA

COL4 LOT1 Sodorvonali bevezetés elbontása:


166 930 EUR + ÁFA

COL4 LOT2:







20 138 331 EUR + ÁFA
COL4 LOT2 kimaradt utcák – tárgyalásos eljárás:


735 866,40 EUR + ÁFA
COL4 LOT3:







2 931 348,14 EUR + ÁFA

COL4 Kiegészítő beruházás:
(COL4 LOT2-ből kivett részek)
14 742 000 HUF + ÁFA
3. Budai Irgalmasrendi Kórház bekötése (BIRK)
A Budai főgyűjtőcsatorna kivitelezésekor felmerült a Budai Irgalmasrendi Kórház szennyvízelvezetési problémája. Tekintettel arra, hogy az eredeti projekt célkitűzéseivel összhangban a kórház bekötése is szükségessé vált, új eljárás lefolytatására volt szükség. A Budai Irgalmasrendi Kórház szennyvízelvezetése közterületi átemelő, és járulékos műtárgyak kivitelezésével kerül megoldásra.

Beszerzési stratégia: közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás FIDIC sárga könyv szerint.Vállalkozó:








STRABAG – MML Kft.Szerződés értéke tartalékkeret nélkül (szerződéskötéskor):

249 971,00 EUR +ÁFA
Szerződés végleges értéke: 






249 971,00 EUR +ÁFA
3. Iszaplogisztika
 (törölve) 
A Támogatási Szerződés 3. sz. módosítás 3.1 b.) pontjára figyelemmel a Kedvezményezett úgy döntött, hogy az iszaplogisztikához kapcsolódó támogatást Kedvezményezett nem veszi igénybe, a szolgáltatást Kedvezményezett a piacról szerezte be.

4. Tervezés 

4.1 Budapesti szennyvíziszapok kezelése, illetve ártalmatlanítása (tanulmány - elkészült, engedélyezési tervek - törölve)

Budapest Főváros Önkormányzata, mint ajánlatkérő a 2009. június 10-ei B(2009)4607 számú határozat I. melléklete 7.1 pontjában meghatározott dokumentumok - terveket, projekt előkészítési dokumentumokat és engedélyeket magába foglaló új projekt dokumentáció - elkészítése érdekében 2010 júliusában feltételes közbeszerzési eljárást kezdeményezett. A közbeszerzés tárgya eredetileg 2 részből (ütemből) állt (I: Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése + II: Előkészítő tervezési munkák). Fontos kiemelni, hogy ez a 2009. június 10-én kelt B(2009)4607 számú módosító határozat az új, pluszként jelentkező projektelemek, feladatok, és feladatot jelentő feltételek előírása mellett a teljesítési véghatáridőt (2010. december 31.) nem változtatta meg, nem hosszabbította meg.

A Bizottság 2010. augusztus 12-én kelt C(2010)5663 sz. határozat alapján a támogathatóság időtartamát a bizottság 2012. december 31-ig tartó hatállyal meghosszabbította
A két részből/ütemből álló közbeszerzés 2010 októberében eredménytelenül zárult, tekintettel arra, hogy több ajánlat közül csak egy érvényes ajánlat maradt. Az eredménytelenség a kedvezményezett Fővárosnak semmilyen tekintetben sem felróható.

A módosító határozatban foglaltak sikeres és a támogathatósági határidőben történő teljesítése érdekében ajánlatkérő módosított a kiíráson, a II. részt törölte az eredeti tenderből és „Budapesti szennyvíziszapok hosszú távú kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása tárgyban megvalósíthatósági tanulmány készítése” tárgyban (TED 2011/S 246-399694 számon megjelent hirdetmény) közbeszerzési eljárást kezdeményezett. Az eljárásban számos jogorvoslati eljárás volt, melyeket követően tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírására került sor a korábbi ajánlattevők részvételével. A tárgyalásos eljárás nyertesével a szerződéskötésre végül 2012. november 29-én került sor.

A BKSZT projekt elszámolhatósági határidejét, a 1164/94/EK rendelet II. sz. melléklet D. cikk (3) bekezdése határozza meg.
 A hivatkozott közösségi rendelkezés értelmében a 2012. december 31-i határidőtől számított 18 hónapon túl semmilyen intézkedés vagy beszámoló nem képezheti részét a BKSZT projektnek.

A közbeszerzési eljárás keretében elkészült az a megvalósíthatósági tanulmány, ami költség-haszon elemzéssel együtt az összes budapesti szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap kezelésének alternatíváit részletezi. („Budapesti szennyvíziszapok hosszú távú kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása tárgyban megvalósíthatósági tanulmány készítése”).

A Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésébe az IH által 2013. február 05. napján bevonásra került az Európai Régiók Projektjeit Támogató Közös Program (JASPERS) szakértői is. A szakértők által elkészített vélemény (completion note) rendelkezésre áll.  

A JASPERS felkérésének és közreműködésének egyértelmű célja az volt, hogy előmozdítson egy hatékony, és átlátható folyamatot a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére/kifejlesztésére, és biztosítsa azt, hogy a végleges megoldások indokoltak, megbízhatóak, fenntarthatóak, megvalósíthatóak és költséghatékonyak legyenek. További deklarált cél volt, hogy a végleges Megvalósíthatósági Tanulmány megfelelő alapot nyújtson egy további projektfejlesztésre, így a tanulmányban foglaltak megvalósítását célzó projekt előkészítésére. 

Egyértelmű tehát, hogy a BKSZT projekt keretében nem volt cél és előírás a koncepción túli feladatok, így engedélyes tervek készítése és engedélyek beszerzése, hiszen a konkrét létesítményekre, eszközökre vonatkozó részletmegoldások nagyban függnek a megvalósítás körülményeitől.

A completion note 4. pontjában foglalt ajánlás szerint: „Figyelembe véve a rendelkezésre bocsátott információt, a JASPERS elismeri, hogy a jelenleg is megfontolás alatt álló megvalósíthatósági tanulmány eredmény elfogadható, és indokolt. A Megvalósíthatósági Tanulmány jó alapot biztosít a további projekt-fejlesztésekre azzal a céllal, hogy Budapest Főváros számára egy hosszú távú, és fenntartható iszapkezelési megoldás valósuljon meg”.

Vállalkozó:








CNF Konzorcium

Szerződés értéke tartalékkeret nélkül (szerződéskötéskor):

795 000 EUR +ÁFA
Szerződés végleges értéke: 






795 000 EUR +ÁFA
4.2 Iszaplogisztika (burkolat megerősítés tervezési feladatai) (törölve)
A Támogatási Szerződés 3. sz. módosítás 3.1 b.) pontjára figyelemmel a Kedvezményezett az Irányító Hatóság 42-48/39/2010 iktatószámon 2010. november 24-én kelt levél értelmében úgy döntött, hogy az iszaplogisztikához kapcsolódó támogatást Kedvezményezett nem veszi igénybe, hiszen a Bizottsági Határozatban rögzített iszapszállításra vonatkozó feltételt az eszközök beszerzése nélkül is teljesíteni tudja, ugyanis az IH levélben foglalt iránymutatásnak megfelelően a szolgáltatást Kedvezményezett a piacról szerezte be.

4.3 III. tisztítási fokozat tervezési feladatai (megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési dokumentációk, tenderdokumentáció)

Műszaki tartalom: megvalósíthatósági tanulmány, költség haszon elemzés és környezeti hatástanulmány készítése, továbbá elvi engedélyezési dokumentáció, vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció elkészítése és az engedélyek beszerzése, a tenderdokumentáció/kiírás elkészítése.

Vállalkozó:








Mélyépterv Komplex Zrt.

Szerződés értéke tartalékkeret nélkül (szerződéskötéskor):

7 9000 000,00 HUF+ÁFA
Szerződés végleges értéke: 






7 9000 000,00 HUF+ÁFA4.4 Új tehermentesítő gyűjtőcsatornák (COL3 - II., VIII., IX., X., XIV. ker. tervezési feladatai)

Műszaki tartalom: a meglévő vízjogi létesítési engedélyezési tervek korszerűsítése, illetve a hiányzók elkészítése és az engedélyek beszerzése, a tender dokumentációk elkészítése.

5. TA - Technikai segítségnyújtás

5.2 TA pénzügyi audit

A BKSZT Projekt megvalósításához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok elvégzése az alábbi részletezés szerint:

A BKSZT Kohéziós Alap által támogatott kerete terhére kifizetni kívánt vállalkozói számlák alaki és formai ellenőrzése, szabályosságot igazoló nyilatkozat kiállítása számlánként.

A tevékenységet a Projekt keretében Kohéziós Alapból támogatott valamennyi jelenlegi és jövőbeni vállalkozói és szolgáltatási / megbízási szerződésekhez kapcsolódó számlák (számladokumentáció) tekintetében kell elvégezni. Becsült mennyiség 200 darab számla.

A beruházás befejezésekor esedékes az Európai Unióval történő elszámoláshoz a zárójelentés elkészítése, amelynek pénzügyi fejezetét Megbízott auditálja. A beruházás aktiválásának felülvizsgálata.

Konzultáció igény szerint a projektet érintő számviteli és adózási kérdésekben. 

Vállalkozó:








BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft. 

Szerződés értéke tartalékkeret nélkül (szerződéskötéskor):

63 100 EUR + ÁFA
Szerződés végleges értéke: 






Támogatott kifizetés nem történt.
6. Mérnök és PR szerződések 

Az új projektelemek belépésével módosul a Projekt beszerzési terve. Új közösségi értékhatárt meghaladó építési és eszközbeszerzési közbeszerzési eljárásokat kell lefolytatni ill. részben a már meglévő szerződéseket is módosítani kell, ezáltal a Mérnök és a PR tevékenységek tekintetében többletmunkát igényel

Új Mérnök és PR szolgáltatási szerződések megkötése válik szükségessé a COL3-BIRK és COL4-re, illetve a III. tisztítási fokozatra, valamint az iszaplogisztikára.

SV 5 (COL4 LOT1-2-3) 
Vállalkozó:








Metróber Kft.,

Szerződés értéke tartalékkeret nélkül (szerződéskötéskor):

511 566 EUR +ÁFA
Szerződés végleges értéke: 






573 372 EUR + ÁFA
A COL4 LOT2 KIEG, COL3, COL3-BIRK és III. tisztítási fokozat Mérnöke

Vállalkozó:





ENVIRODUNA Kft.
a Mérnök feladatok 100% haza forrásból (nem támogatásból) kerültek finanszírozásra 

PR3 (COL3, COL3-BIRK, COL4)

Vállalkozó:








Double Decker Kft.
Szerződés értéke tartalékkeret nélkül (szerződéskötéskor):

208 200 EUR +ÁFA
Szerződés végleges értéke: 






190 200 EUR + ÁFA
PR3 kiegészítés (COL4 LOT2, III. tisztítási fokozat megvalósítása, Budapesti szennyvíziszapok hosszú távú kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása tárgyban Megvalósíthatósági tanulmány készítésére)
Vállalkozó:








Double Decker Kft.
Szerződés értéke tartalékkeret nélkül (szerződéskötéskor):

245 300 EUR +ÁFA
Szerződés végleges értéke: 






245 300 EUR +ÁFA
7 Harmadfokú Tisztítás kiépítése a Központi Telepen (WTP-DEV)
A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen a tápanyag eltávolítás fokozása, valamint a leválasztott záporvíz lebegőanyag tartalmának csökkentése tervezése és kivitelezése az alábbiak szerint: 

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásai szerinti vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése és az engedély megszerzése, kivitelezési dokumentáció elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet előírásai és a Megrendelő által átadott tendertervek szerint, továbbá: 

— a kivitelezés megkezdéséhez szükséges további engedélyek beszerzése, 

— kivitelezési munkák elvégzése és a befejezett Létesítmény átadás-átvétele, 

— a vízjogi üzemeltetési engedély dokumentációjának hiánymentes elkészítése, 

— próbaüzemi terv készítése és, 

— a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása. 

A leválasztott záporvizek szennyezőanyag tartalmának csökkentése: 

— 4 db komplett ülepítő műtárgy, flokkulálóval, kotrókkal, és lemezes betételemekkel. A gépházban primeriszap szivattyúkkal, szívó- és nyomócsővel, polielektrolit hígító és adagoló berendezés, ejektoros iszap levegőztetés. A fedett terek szennyezett levegőjének elszívásával, meglévő légtisztító hálózathoz csatlakoztatással. 

A biológiai fölösiszap elősűrítése. 

— gépi fölösiszap sűrítők hidraulikai terhelését csökkentő gravitációs elősűrítő telepítése, kotrószerkezettel. A fedett műtárgy levegőjének elszívásával. 

A foszfor eltávolítás fokozása az adagolt Fe(III) mennyiségének a növelésével: 

— a meglévő FECI3 oldat tároló tartálypark bővítése 100 m³ tartalék kapacitás beszerzésével. További adagoló szivattyú beszerzése (adagolás a leválasztott csapadékos szennyvizekhez). 

Primeriszap eltávolítás fokozása: 

— iszapszivattyúk beszerzése. 

Iszapvíztelenítő kapacitás bővítése. 

— további 1 db iszapvíztelenítő centrifuga beszerzése a hozzátartozó kiegészítő gépészettel. 

Az összes nitrogén (TN) eltávolítás hatásfokának a növelése a víztelenítésről elfolyó vizek kezelésével:

legalább 1 850 kg NH4-N/d kapacitású mellékáramú biológiai tisztító.

Nitrát recirkuláció:

— Nitrát recirkuláció kiépítéséhez szivattyúbeszerzés.

Üzemelő szennyvíztisztító telepen belül a létesítményeket összekötő csővezetékek építése, kiváltása, a villamos energiaellátás biztosítása.

Vállalkozó:








Csepel 2012 ACS Konzorcium
Szerződés értéke tartalékkeret nélkül (szerződéskötéskor):

12 888 686 EUR +ÁFA
Szerződés végleges értéke (végszámla nélkül): 



12 090 766,79 EUR + ÁFA
A beruházásban érintett területek:

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep: Bp., XXI. Nagy Duna sor,; szivattyútelep átalakítások és nyomóvezeték építések: Ferencvárosi átemelő telep: Bp., IX. Soroksári út 31., Kelenföldi átemelő telep: Bp. XI. Budafoki út 72-74., Albertfalvai átemelő telep: Bp. XI. Hunyadi J. út 16.; Budai Duna-parti Főgyűjtő: Bp. II. Zsigmond tér 4., II., I., XI. Budai alsó és felső rakpart, XI. Goldmann Gy. tér - Irinyi J. u. – Bogdánfy u. ;  tehermentesítő gyűjtőcsatornák: VI., VIII., IX., X., XI., XIV.,II,, VIII., IX., X., XIV. ker.,  csatornázás: XXI. ker. Átemelők: Vas Gereben utcai
A megvalósítás szakaszai
� A 2.és 3. sz. részajánlat szakértői feladatai összességében konkrét szerződések, részben a 14.2 TA Integrált próbaüzemi tervező, a 14.3 TA Duna vízminőség  és egyes környezeti elemek állapotfelmérése a BKSZT telep és kapcsolódó létesítményei  építési beruházásának megvalósítása során, részben a 15. Tervezés (PLA) 15.1 Iszaptanulmány szerződése során kerültek szakértők bevonásra.


� A Támogatási Szerződés 3. sz. módosítás 3.1 b.) pont figyelembe vételével


� „Ha a (2) bekezdésben említett záró beszámolót a munkák és a kifizetések befejezésére a támogatás odaítéléséről szóló határozatban megállapított határidőtől számított 18 hónapon belül nem küldik meg a Bizottság részére, a támogatásnak a projekt hátralévő részéhez kapcsolódó részét meg kell szüntetni”.
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