Lakásgazdálkodási feladatok

	Módosított előirányzat:
	359.038
	ezer Ft

	Éves tény:
	71.568
	ezer Ft

	Teljesítés:
	19,9
	%



A/ ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 

825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás – Lakásgazdálkodási feladatok
	Módosított előirányzat:
	359.038
	ezer Ft

	Éves tény:
	71.568
	ezer Ft

	Teljesítés:
	19,9
	%



Elkészült felújítások:
· XIV. Ond vezér sétány külső homlokzat nyílászáró cseréje,
· XIV. Fogarasi út 165-169 rámpa kialakítása,
· XI. Keveháza u. 19-21 lépcsőházi füstelvezető ablakok beépítése,
· XXI. Rákóczi F. út 361. vízbekötés fővízmérővel, gerincvezetékről,
· VIII. Kőbányai út 22. közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása,
· III. Mátyás király út 46. házi szennyvízcsatorna kiépítése,
· X. Ferde u. 5. tető és homlokzat felújítása,
· III. Gázgyári lakótelep külső I és II. csop. vízbekötő alapvezeték cseréje,
· XXI. Duna u. 2-4. homlokzati nyílászárók cseréje.
Az elkészült feladatokhoz kapcsolódó, 2015-ben esedékes garanciális visszatartás összege 1,4 millió Ft. (A módosított előirányzat 0,4 %-a)
Az előirányzat összegének közel 80 %-a, 23 feladat teljesítése áthúzódik 2015. évre. 


Közlekedési feladatok

	Módosított előirányzat:
	20.250.082
	ezer Ft

	Éves tény:
	8.889.842
	ezer Ft

	Teljesítés:
	43,9
	%



A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 

883701 Út-, hídfelújítások
2012-2016. évi útfelújítási program
	Módosított előirányzat:
	7.179.882
	ezer Ft

	Éves tény:
	3.643.858
	ezer Ft

	Teljesítés:
	50,8
	%



A 2012-2016 útfelújítási programon belül 2014-ben megvalósított feladatok:
· A várbusz útvonalának felújítása – a Dísz tér és a Fortuna utca burkolat felújítása befejeződött.
· Buszmegálló-felújítások - Budapest területén 2013 - 2014. év során 60 helyszínen buszmegállók kerülnek felújításra. Ebből 26 helyszínen a felújítások 2014-ben valósultak meg.
·  „Kiskorrekciók” - Ebbe a csoportba azok a kisléptékű feladatok tartoznak, melyeknek a terveit a kerületi önkormányzatok, ill. a BKV Zrt. készítették el. Ide három helyszín tartozik: 1. III. 11. sz. főút - Madzsar J. u. torkolat északi irányú megnyitása, 2. XII. Stromfeld Aurél utca – Németvölgyi út körforgalom létesítése, 3. XVIII. ker. Tövishát utca – Goroszló utca csomópontban a Tövishát utcán átvezető gyalogos – átkelőhely létesítése. 

A feladat része a 2013-ban még önálló fejlesztési soron szereplő Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2016. feladat.

A BKK Zrt. megkezdte a belváros komplex kerékpáros barát fejlesztését, amelynek célja, hogy a MOL Bubi működési területén a kerékpározás, az autós forgalom és a parkolás a mainál biztonságosabbá váljon. A belső városrész komplex kerékpáros barát tervezése kilenc kerületet érint, összesen hozzávetőlegesen 120 egyirányú utcát, 60 jelzőlámpás csomópontot, 30 fő- és gyűjtőút szakaszt, emellett magában foglal 20 kiskorrekciót. A tervek a főhálózati elemeken kerékpársáv, illetve kerékpáros nyom terveit tartalmazzák. A mellékutcákban a kétirányú kerékpározhatóságot kiegészítő táblák és burkolat jelek teszik lehetővé. Itt csomóponti felálló helyeket is, illetve a beláthatóságot biztosító, figyelemfelhívó táblákat terveztet a BKK, valamint és szabályozta az elsőbbségi viszonyokat. A komolyabb építési beavatkozással járó fejlesztések 2014. és 2015. év során valósultak, valósulnak meg. 
A Hungária körúton belüli főhálózati elemek fejlesztésének keretében 8 tanulmányterv készült. 
A B+R tanulmányterv a 77 helyszín részletes vizsgálatával 2014 I. negyedévben elkészült. A tanulmányterv alapján a kiviteli terveztetésre 2014. decemberben szerződést kötöttek, a tervezés megkezdődött az M2, M3, H5, H8, H9 vonalak 49 megállójában.
2014. júniusban lezárult a VII. kerületi, míg július hónapban a VI. kerületi kerékpártárolók telepítése, így a VI-VII. kerületben, 22+13 helyszínen, összesen 215 db kerékpártámasz került kihelyezésre.
A 2013-ban elkezdett forgalomtechnikai munkálatok (burkolati jelfestés és táblázás) július hónapban a Kertész utcában (Király utca – Dob utca közötti szakaszán), a Szövetség utcában, a Dohány és az István utcákban folytatódtak. Augusztus hónapban a Wesselényi u. - Rottenbiller u. csomópontban, valamint a Wesselényi és Dohány utcákban, a Szövetség utcában, az Alsó erdősor, Murányi utca, Huszár utcákban folytatódtak.
Szeptemberben a forgalomtechnikai munkálatok a Hernád, Péterffy és Sajó utcákban, valamint a Jókai, Rippl-Rónai utcák egy részén folytatódtak. A kiskorrekciós munkák a Wesselényi u.-Rottenbiller utca, valamint a Damjanich utca-Rottenbiller utca csomópontokban kezdődtek el. 2014. október hónapban befejeződtek a kivitelezési munkálatok a Hernád, Péterffy és Sajó utcákban, valamint elkezdődtek a Városligeti fasorban. 




Útfelújítási program előkészítése, terveztetése
	Módosított előirányzat:
	123.048
	ezer Ft

	Éves tény:
	69.315
	ezer Ft

	Teljesítés:
	56,3
	%



A feladat tervezési csomagokat tartalmaz, a 2014. évi teljesítés összege 69,3 millió Ft.

Görgey utca és kapcsolódó villamos pálya teljes körű felújítása
	Módosított előirányzat:
	1.439.473
	ezer Ft

	Éves tény:
	183
	ezer Ft

	Teljesítés:
	0,0
	%



A munka keretében teljesen átépül az útvonalon a közút, a villamos infrastruktúra és a járdák is, megújul Budapest egyik legrosszabb állapotban lévő közterülete. 
A vállalkozási szerződést 2014. november 28-án megkötésre került, a felújítás 2015-ben megkezdődött, a kivitelezés időtartama várhatóan 13 hónap.

Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása
	Módosított előirányzat:
	500.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	499.286
	ezer Ft

	Teljesítés:
	99,9
	%



A 2012. évi támogatásból megvalósult:
· X. ker. Jászberényi út – Éles sarok (szakaszosan) - Maláta utca - Maglódi csp. közötti szakaszos felújítása
· XXIII. ker. Grassalkovich út – (a Harszti út – Ócsai út közötti) szakasz felújítása
· Róbert Károly krt. – Hungária krt. – Könyves Kálmán krt. útvonalon (Rákóczi híd és Árpád híd között szakaszon) hosszanti és keresztirányú burkolati jelek javítása
· Ócsai út (MÁV vágányok felett) dilatációk cseréje és a betonfelületek bevonatának javítása.
A feladat elszámolása és lezárása megtörtént.

Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása
	Módosított előirányzat:
	500.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	33
	ezer Ft

	Teljesítés:
	0,0
	%



2014-ben a támogatás felhasználásának előkészítése megkezdődött, a tervek elkészültek, a kivitelezés 2015. I. félévében valósul meg.

IX. ker. Könyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhíd utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztések
	Módosított előirányzat:
	254.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	244.283
	ezer Ft

	Teljesítés:
	96,2
	%



A forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztése megtörtént.

Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása
	Módosított előirányzat:
	17.794
	ezer Ft

	Éves tény:
	7.440
	ezer Ft

	Teljesítés:
	41,8
	%



2014. évben az alap projekt kapcsán megkötött szerződésekből fakadó lebonyolítói, valamint hatósági díjak pénzügyi rendezése történt meg.

Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások
	Módosított előirányzat:
	786.042
	ezer Ft

	Éves tény:
	512.159
	ezer Ft

	Teljesítés:
	65,2
	%



A projekt keretében 2014-ben elvégzett kiegészítő beruházások:
· A Margit híd margitszigeti hídfőjében a lehajtó szakaszon az útpálya felújítása, a támfalak újjáépítése és a parkok rendezése – A kivitelezés befejeződött.
· A budapesti Margit híd pilléroszlopainak restaurálása, valamint a hiányzó "Hercules" szobor rekonstrukciója - A pilléreken található 7 szobor restaurálása megtörtént, az új szobor elkészült, a végszámla kifizetése megtörtént.
· Margit körút, Margit hídra vezető szakaszán a 4-6-os villamos nagypaneles vágány szakaszának és a déli oldali peronszegély átépítése. – A kivitelezési munka elvégzése 2015-ben kezdődik meg.
· Margit híd mederpillérek alapozásánál jelentkező kiüregelődésének megszüntetésére irányuló terveztetés és kivitelezés – A búvár munkákat elvégezték, az átadás-átvételi eljárás várhatóan 2015. március hónapban lesz.


2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport
	Módosított előirányzat:
	277.277
	ezer Ft

	Éves tény:
	135.978
	ezer Ft

	Teljesítés:

	49,0
	%


A „Budapest 2009. évi híd-, műtárgy felújítási munkák 2. csoportba” tartozó feladatok
1. rész: „XIV. kerület P-303 Mezőgazdasági Múzeum előtt - Városligeti-tó feletti közúti”;
2. rész: „I. kerület Szarvas tér 1. sz. előtti támfal”;
3. rész: „II. kerület B-421 jelű Zsíroshegyi út - Ördög-árok feletti közúti híd        (Egres u.)”;
4. rész: „XXIII. kerület P-706 jelű Templom u. - Gyáli-patak feletti közúti híd”;
5. rész: „XIV. kerület P-233 jelű Gvadányi u. - Rákos-patak feletti gyalogos híd”;
6. rész: „XVI. kerület P-126 Vidámvásár u. - Zúgó (Szilas-patakág) feletti gyalogos híd”
esetében a jóváhagyott kiviteli tervek rendelkezésre állnak.

Az 1., 2., 3., 5. és 6. rész tekintetében a kivitelezés megtörtént.
A 4. rész nyertes kivitelezőjének visszalépése miatt a feladatot ismételten meg kellett pályáztatni. A felújítás megkezdődött, a munkákat 2015-ben folytatják és fejezik be.



VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása 
	Módosított előirányzat:
	3.137.771
	ezer Ft

	Éves tény:
	2.045.001
	ezer Ft

	Teljesítés:
	65,2
	%



2014. év elején megkezdődtek a kivitelezés előkészületei. Az északi hídfél felújítási munkái elkészültek, jelenleg a második hídfél (déli oldal) bontási és építési munkálatai folynak. A kivitelezés ütemterv szerint halad.

X. Sibrik Mikós úti híd felújítása
	Módosított előirányzat:
	1.427.788
	ezer Ft

	Éves tény:
	841.051
	ezer Ft

	Teljesítés:
	58,9
	%



2014. január hónapban megkezdődtek a kivitelezés előkészületei (a hiányzó tervek elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése, továbbá egyeztetések az érintett közmű szolgáltatókkal).
Az év folyamán elkészült az első ütem (déli hídfél). Az északi hídfél kivitelezési munkái – a terveknek megfelelően – 2015-ben folytatódnak.

2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport 
	Módosított előirányzat:
	1.062.127
	ezer Ft

	Éves tény:
	686.720
	ezer Ft

	Teljesítés:
	64,7
	%



Tervezések:
· 20 felújítási feladathoz kapcsolódó engedélyezés elhúzódása miatt a tervezővel megkötött vállalkozási szerződések módosítása vált szükségessé. A 2014-es évben egy résszámla kifizetése történt meg.
· Lánchíd és Várhegyi alagút: az engedélyezési terv kidolgozása folyamatban van, teljesítés 2015. I. negyedévében várható.
· Blaha Lujza tér: A diszpozíció tervezete elkészült, véglegesítése érdekében a BFFH érintett főosztályaival a BKK-nak egyeztetnie szükséges.
· Deák Ferenc téri aluljáró: Az építési engedélyezési eljárás lezárult. Jelenleg a kiviteli tervek készítése zajlik. 

Kivitelezések:
· Az Erzsébet híd felhajtóján 2014. január hóban a felújítási munkálatok befejeződtek.
· A Petőfi híd baleset megelőző és állagmegóvó munkáinál a kivitelezés befejeződött.
· A Kacsóh Pongrác úti felüljáró kivitelezési munkái befejeződtek. 
· A XVI. Csömöri úti - Szilás-patak feletti közúti híd felújítása befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

Műtárgy felújítási program, kivitelezés
	Módosított előirányzat:
	3.014.630
	ezer Ft

	Éves tény:
	132.363
	ezer Ft

	Teljesítés:
	4,4
	%



A kiviteli tervek elkészítése a feladatban szereplő 5 eljárás keretében megkezdődött.



Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés
	Módosított előirányzat:
	40.250
	ezer Ft

	Éves tény:
	0
	ezer Ft

	Teljesítés:
	0,0
	%



Pénzügyi teljesítés 2014-ben nem történt.

888201 Forgalomtechnikai felújítások
Forgalomtechnikai eszközök felújítása  
	Módosított előirányzat:
	70.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	48.550
	ezer Ft

	Teljesítés:
	69,4
	%



A Megvalósítási Megállapodás műszakilag jól elkülöníthető részeket határoz meg: 
· Jelzőlámpás betáplálási pontok felújításának kivitelezése 27 (+20) helyszínen
· Forgalomfigyelő ZTV-rendszer felújításának kivitelezése 8 (+24) helyszínen
· Jelzőlámpás csomópontok kommunikációs rendszerének felújítása 5 helyszínen
· Tájékoztató tábla felújítása 12 helyszínen 110 m2 (+200 m2 opció)
· Tartószerkezetek festése 750 m2 (+400 m2 opció) felületen

A forgalomfigyelő ZTV rendszer felújítása kivételével a feladatok elkészültek. 

Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújítása-kivitelezés
	Módosított előirányzat:
	350.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	0
	ezer Ft

	Teljesítés:
	0,0
	%


Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújítása-előkészítés
	Módosított előirányzat:
	70.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	23.622
	ezer Ft

	Teljesítés:
	33,7

	%


A két feladaton szereplő megállapodások az alábbiak:
· Astoria aluljáró teljes körű felújításának tervezése, 
· Kálvin téri aluljáró felújításának tervezése,
· Népliget aluljáró felújításának tervezése, 
· Döntés-előkészítő tanulmány az aluljárók éjszakai lezárhatóságáról, prioritási sorrend/ költségbecslés készítése (elkészült),
· A tanulmány alapján az éjszakai aluljáró-lezárások tervezési feladatai (jelenleg a fentebb felsorolt részfeladatok költségén felül megmaradó összeg erejéig). 

Az Astoria aluljáró felújítására megkötött tervezői szerződés alapján a vállalkozó feladatát képezte az aluljáró statikai vizsgálata, illetőleg a jövőben tervezett alacsonypadlós villamos többletterhelése miatt esetlegesen szükségessé váló födém megerősítés megtervezése. A statikai vizsgálat során kiderült, hogy a födém teherbírása a megerősítéssel sem elégséges.
Az Önkormányzat álláspontja szerint az Astoria aluljáró felújítása kizárólag a jelenlegi födém megtartásával támogatható. A fentiekre tekintettel az engedélyezési tervdokumentáció átdolgozására, valamint újra dokumentálása vált szükségessé, emiatt a kivitelei tervek leszállítási határideje 2015. március hónapra módosult.

A Kálvin téri és a Népliget aluljáró felújításának terveztetésére irányuló közbeszerzési eljárás az év végén zárult le, a feladat végrehajtása áthúzódik 2015. évre.

A Döntés-előkészítő tanulmány az aluljárók éjszakai lezárásra tervezett helyszínek prioritási sorrendjének meghatározására elkészült, azonban az Önkormányzat döntése alapján az aluljáró lezárások nem kerülnek továbbtervezésre.



Igazgatási feladatok

	Módosított előirányzat:
	116.103
	ezer Ft

	Éves tény:
	116.021
	ezer Ft

	Teljesítés:
	99,9
	%




B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK

100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan belső felújítása
	Módosított előirányzat:
	10.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	9.999
	ezer Ft

	Teljesítés:
	100,0
	%



986 m2-en megtörtént az első emeleten található előterek, ezek mennyezete, valamint a folyosók felújítása. Befejeződött a színházterem előterének felújítása, melynek keretében elbontották a régi falburkolatot, felújították a parkettát. A székház fő lépcsőházában a csigalépcső felújításával megvalósult az eredeti állapot helyreállítása.

Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan homlokzat felújítás
	Módosított előirányzat:
	6.603
	ezer Ft

	Éves tény:
	6.602
	ezer Ft

	Teljesítés:
	100,0
	%



2014-ben, a 2013-ban elvégzett feladat áthúzódó számláinak kifizetése történt meg.

Budapest, XIV. ker. Pálya u. 27. ingatlan külső és belső felújítása
	Módosított előirányzat:
	36.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	35.920
	ezer Ft

	Teljesítés:
	99,8
	%



Az Igazgatóság a Budapest Főváros Önkormányzatától átvett ingatlanon szolgálati központot alakított ki, melyhez szükséges volt az épület felújítása. Ennek keretében megtörtént a lábazat szigetelése, vakolása, a tető bádog szerkezetének javítása és cseréje, nyílászárók javítása, rácsok felszerelése, radiátorok és csövek mázolása, vezetékek, lámpatestek cseréje, vizesblokkok felújítása, újonnan történő kialakítása, fűtési rendszer átalakítása, korszerűsítése.



100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan tetőszerkezet megerősítése
	Módosított előirányzat:
	63.500
	ezer Ft

	Éves tény:
	63.500
	ezer Ft

	Teljesítés:
	100,0
	%



Az Igazgatóság Akadémia u. 1. sz. alatt található műemlék épületének tetőszerkezet-felújítása a belső udvari szakaszon folytatódott 2014. évben. Ennek keretében megvalósult a fedélszék elemek, a faszerkezeti csomópontok és a tetőlécek, cserepek cseréje, valamint megerősítése. A meglevő udvari tetőszerkezet felújítása a kapcsolódó bádogos munkával együtt került kivitelezésre.


Szociális feladatok

	Módosított előirányzat:
	73.231
	ezer Ft

	Éves tény:
	40.638
	ezer Ft

	Teljesítés:
	55,5
	%



B./CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 

A 2014. évi eredeti költségvetésben az ágazathoz tartozó intézményhálózat felújítási feladatainak támogatására előirányzat nem került jóváhagyásra, előirányzat módosítására év közben került sor 73,2 millió Ft-ra. A teljesítés 40,6 millió Ft, a a módosított előirányzathoz viszonyítva 55,5%-os összességében. 

210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca

Béla utcai telephely; Gázkazánok részleges felújítása 
	Módosított előirányzat:
	2.410
	ezer Ft

	Éves tény:
	2.410
	ezer Ft

	Teljesítés:
	100,0
	%



A gázkazánok részleges felújítása befejeződött, a pénzügyi rendezés megtörtént.

Béla utcai telephely; PVC burkolat cseréje
	Módosított előirányzat:
	7.750
	ezer Ft

	Éves tény:
	7.750
	ezer Ft

	Teljesítés:
	100,0
	%



A PVC burkolat cseréje befejeződött, a pénzügyi rendezés megtörtént.

210301 Idősek Otthona Alacskai út
 
Mészáros L. utcai telephely terasz felújítása
	Módosított előirányzat:
	3.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	3.000
	ezer Ft

	Teljesítés:
	100,0
	%



A terasz felújítása befejeződött, a pénzügyi rendezés megtörtént.

Virág B. u. telephely "A" épület ellátottak ebédlőjében, tetőtéri lakószobákban nyílászárók cseréje
	Módosított előirányzat:
	6.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	6.000
	ezer Ft

	Teljesítés:
	100,0
	%



A nyílászárók cseréje befejeződött, a pénzügyi rendezés megtörtént.

210401 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)

Dózsa Gy. úti telephely; felvonó részleges felújítása
	Módosított előirányzat:
	1.200
	ezer Ft

	Éves tény:
	1.200
	ezer Ft

	Teljesítés:
	100,0
	%



A felvonó részleges felújítása (vízgyűjtő akna kiépítése és szivattyú telepítése) befejeződött, a pénzügyi rendezés megtörtént.

Mosoda burkolat felújítása 
	Módosított előirányzat:
	360
	ezer Ft

	Éves tény:
	360
	ezer Ft

	Teljesítés:
	100,0
	%



A mosoda burkolatának cseréje és a pénzügyi rendezés megtörtént. 

Nyílászárók részleges felújítása
	Módosított előirányzat:
	5.640
	ezer Ft

	Éves tény:
	0
	ezer Ft

	Teljesítés:
	0,0
	%



A tervezett 38 db nyílászáró részleges felújítását – az ablakszárnyak illesztése, szigetelése, zárak cseréje – a vállalkozók nem vállalták, rendkívül rossz állapotuk miatt cseréjüket javasolták. Az előkészítési munkák (felmérés, ajánlatkérések) elhúzódtak, kifizetés 2014. évben nem történt. A rendelkezésre álló előirányzatból 2015-ben 29 db külső nyílászáró cseréje valósulhat meg.

210701 Idősek Otthona Kamaraerdei út 

„A” épület burkolat részleges felújítása
	Módosított előirányzat:
	7.140
	ezer Ft

	Éves tény:
	0
	ezer Ft

	Teljesítés:
	0,0
	%



A kivitelezés és a pénzügyi rendezés 2015. évre húzódik át.



211401 Idősek Otthona Gödöllő

"B" épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása
	Módosított előirányzat:
	10.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	10.000
	ezer Ft

	Teljesítés:
	100,0
	%



A feladat teljes költsége 20,0 millió Ft, mely 2014-2015. években 10,0-10,0 millió Ft ütemezéssel valósul meg. 2014. évben a munkák előkészítésére, a kivitelező pályáztatására, valamint a második emeleti nyílászárók cseréje került sor.

211501 Idősek Otthona Gyula

Nyílászárók részleges felújítása
	Módosított előirányzat:
	8.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	0
	ezer Ft

	Teljesítés:
	0,0
	%



Az Intézmény 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. szám alatti főépületének utcafronti fa nyílászárói tönkrementek A feladat keretében részben a külső ablakszárnyak cseréjére, részben egyes ablakok teljes cseréjére kerül sor. Az intézmény 2014. novemberében az örökségvédelmi engedélyt megkapta, a feladat 2015. évben valósul meg.

211801 Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek

Tűz- és füstzáró ajtók korszerűsítése
	Módosított előirányzat:
	2.731
	ezer Ft

	Éves tény:
	2.730
	ezer Ft

	Teljesítés:
	100,0
	%



A tűz- és füstzáró ajtók korszerűsítése befejeződött, a pénzügyi rendezés megtörtént.

212301 Idősek Otthona Vámosmikola

Tűzjelző rendszer felújítása
	Módosított előirányzat:
	7.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	6.731
	ezer Ft

	Teljesítés:
	96,2
	%



A tűzjelző rendszer felújítása befejeződött, pénzügyi teljesítése megtörtént 2014. évben.

212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása
	Módosított előirányzat:
	10.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	457
	ezer Ft

	Teljesítés:
	4,6
	%



A Fővárosi Közgyűlés a 2014. április 30-i ülésén döntött a BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújításáról 2014-2016. évi megvalósítással, 50,0 millió Ft összköltséggel. A 2014. évre előirányzott összegből a kivitelezési tervekre 457 ezer Ft került kifizetésre. A kivitelezés megkezdése 2015. évben várható.

BMSZKI Bánya utcai telephely fürdőszobák részleges felújítása
	Módosított előirányzat:
	2.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	0
	ezer Ft

	Teljesítés:
	0,0
	%



A feladat nem került megvalósításra.



Oktatási feladatok

	Módosított előirányzat:
	155.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	81.314
	ezer Ft

	Teljesítés:
	52,5
	%




B./CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 

A 2014. évi eredeti költségvetésben az ágazathoz tartozó intézményhálózat felújítási feladatainak támogatására előirányzat nem került jóváhagyásra, előirányzat módosítására év közben került sor 155,0 millió Ft-ra. A teljesítés 81,3 millió Ft, a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 52,5%-os.

390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete

Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás
	Módosított előirányzat:
	30.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	23.622
	ezer Ft

	Teljesítés:
	78,7
	%



A két évre 60 millió Ft összköltséggel tervezett tetőfelújítás I. része 2014. évben megvalósult, pénzügyi kifizetése megtörtént. 

Kölcsey Ferenc Gimnázium sportpálya felújítás
	Módosított előirányzat:
	40.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	31.496
	ezer Ft

	Teljesítés:
	78,7
	%



A sportpálya felújítása megvalósult, pénzügyi kifizetése megtörtént. 

Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása
	Módosított előirányzat:
	25.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	0
	ezer Ft

	Teljesítés:
	0,0
	%



A kivitelezés 2014-ben befejeződött, műszaki átadás megtörtént, pénzügyi kifizetésre 2015. I. negyedévben kerül sor.

390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete

Vakok intézete tető felújítás
	Módosított előirányzat:
	40.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	6.196
	ezer Ft

	Teljesítés:
	15,5
	%



2014. évben 6.196 ezer Ft került felhasználásra, mely tervezési és lebonyolítási költséget tartalmaz. 

390401 Mozaik Gazdasági Szervezet

Mozaik Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítása (6926)
	Módosított előirányzat:
	20.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	20.000
	ezer Ft

	Teljesítés:
	100,0
	%



A feladat 2014. évben megvalósult, pénzügyi kifizetése megtörtént.


Kulturális feladatok

	Módosított előirányzat:
	256.358
	ezer Ft

	Éves tény:
	201.304
	ezer Ft

	Teljesítés:
	78,6
	%




A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 

	Módosított előirányzat:
	206.800
	ezer Ft

	Éves tény:
	166.551
	ezer Ft

	Teljesítés:
	80,5
	%




A 2014. évi eredeti költségvetésben önkormányzati felújítási feladatokra 135,4 millió Ft került elfogadásra, melyet évközben 206,7 millió Ft-ra módosítottak. A rendelkezésre álló módosított előirányzatból 166,5 millió Ft került felhasználásra. 

810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Tűzi vízhálózat felújítása
	Módosított előirányzat:
	10.500
	ezer Ft

	Éves tény:
	10.500
	ezer Ft

	Teljesítés:
	100,0
	%



Kicserélésre kerültek a Margitszigeti Szabadtéri Színpad területén a tűzi vízhálózat tűzcsapjai. A felújítás 2014-ben befejeződött, a műszaki átadás és a pénzügyi kifizetés megtörtént. 

812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.

Trafó Nonprofit Kft. Vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása
	Módosított előirányzat:
	6.400
	ezer Ft

	Éves tény:
	0
	ezer Ft

	Teljesítés:
	0,0
	%



A feladat műszaki és pénzügyi befejezése áthúzódott 2015. év január hónapra. 

812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.
 
József Attila Színház részleges felújítása 
	Módosított előirányzat:
	144.850
	ezer Ft

	Éves tény:
	144.732
	ezer Ft

	Teljesítés:
	99,9
	%



A 2014. évre tervezett feladatok (fűtéskorszerűsítés II. ütem-fűtési hálózat, radiátor csere; dolgozói vizesblokkok teljes felújítása; színpadtér nyílászárói, függönyök cseréje; hatásvilágítási rendszer korszerűsítése; hangrendszer korszerűsítése; elektromos hálózat és világítási berendezések felújítása I. ütem; nézőtéri székek cseréje; külső nyílászárók cseréje, és a tetőfelújítás) elkészültek, az előirányzatból 144,7 millió Ft kifizetésre került.

814501 Kolibri Gyermek - és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. 

Jókai tér 10. sz. alatti épület teljes elektromos hálózati rendszerének felújítása 
	Módosított előirányzat:
	8.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	8.000
	ezer Ft

	Teljesítés:
	100,0
	%



A feladat 2014. évben megvalósult, pénzügyi kifizetése megtörtént.

Színházi játszóhely fűtési-hűtési rendszerének felújítása 
	Módosított előirányzat:
	1.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	1.000
	ezer Ft

	Teljesítés:
	100,0
	%


A feladat 2014. évben megvalósult, pénzügyi kifizetése megtörtént.

814701 Vígszínház Nonprofit Kft.

Tűzvédelmi csappantyúk felújítása 
	Módosított előirányzat:
	2.500
	ezer Ft

	Éves tény:
	2.319
	ezer Ft

	Teljesítés:
	92,0
	%



A feladat 2014. évben megvalósult, pénzügyi kifizetése megtörtént.


814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.

Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása 
	Módosított előirányzat:
	1.550
	ezer Ft

	Éves tény:
	0
	ezer Ft

	Teljesítés:
	0,0
	%



A feladat megvalósítására, és pénzügyi teljesítésére 2015. évben kerül sor.

849002 Belvárosi Templom kiegészítő munkák
 
Belvárosi Templom kiegészítő munkák
	Módosított előirányzat:
	32.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	0
	ezer Ft

	Teljesítés:
	0,0
	%



A feladat megvalósítására, és pénzügyi teljesítésére 2015. évben kerül sor.


B./CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 

	Módosított előirányzat:
	49.558
	ezer Ft

	Éves tény:
	34.753
	ezer Ft

	Teljesítés:
	70,1
	%



A kulturális intézmények céljelleggel támogatott felújítási feladatainak megvalósítására eredeti előirányzatként 37,1 millió Ft került jóváhagyásra, melyet 49,6 millió Ft-ra módosítottak.
A teljesítés 34,8 millió Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 70,1 %.

511501 Bartók Béla Emlékház

Bartók Béla Emlékház részleges felújítása
	Módosított előirányzat:
	2.772
	ezer Ft

	Éves tény:
	2.307
	ezer Ft

	Teljesítés:
	83,2
	%



A kerti lépcsőzött út és térburkolat részleges felújítása, valamint a lépcsőház déli és nyugati oldalán az üvegezés teljes cseréje 2014. évben elkészült, 2,3 millió Ft kifizetése megtörtént.

550101 Budapesti Történeti Múzeum
 
BTM - Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása
	Módosított előirányzat:
	30.786
	ezer Ft

	Éves tény:
	16.638
	ezer Ft

	Teljesítés:
	54,0
	%



A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában mintegy 1000 szobor található. Az 1991. évi XX. törvény 109. §-a értelmében a Fővárosi Önkormányzat törvényi kötelezettsége a főváros köztéri szobrainak fenntartása, gondozása. 
A 2014. éves előirányzat terhére az alábbi 20 db alkotás felújítására került sor: 
1. Varga Imre: József Attila mellszobor, XIII. Margitsziget, Művészsétány;
2. Pátzay Pál: Derkovits mellszobor, XIII. Margitsziget, Művészsétány;
3. Laborcz Ferenc: Halászfiú, XII. Városmajor, Kékgolyó utca;
4. Nagy István: Fekvő nő, Vérmező - Mikó utca – tisztítás;
5. Tóth István: Polipölő, I. Hunyadi János út – tisztítás;
6. Kecskés Lajos: Leányka valamint Fiú szobra, II. Frankel Leó út – tisztítás;
7. Pátzay Pál: Sportlovas, II. Árpád fejedelem útja – tisztítás;
8. Csúcs Ferenc: Munkás, X. Pongrácz út - talpazat felújítása;
9. Medgyessy Ferenc: Szent Gellért kút, XI. Gellérthegy, felújítás, tisztítás;
10. Tar István: Táncolók, XX. Téglagyár tér – tisztítás; 
11. Kampfl József: Emberpár, XX. Baross Gábor utca 22 -24., tisztítás; 
12. Szabó Iván: Fiú kecskével, XXI. Rákóczi Ferenc utca – tisztítás;
13. 13.Gyenes Tamás: Gelléri Andor Endre, III. Mókus utca 2.;
14. Domonkos Béla: Gábor Andor mellszobor, XIII. Margitsziget, Művészsétány;
15. 15.Segesdi György: Stróbl Alajos, XIII. Margitsziget, Művészsétány;
16. Nyírő Gyula: Horgász fiú, X. Szárnyas utca;
17. Telcs Ede: Alpár Ignác, XIV. Városliget;
18. Margó Ede: Pósa Lajos, XIV. Városliget;
19. Dózsa Farkas András: Az Újépületi vértanúk emlékére, V. Szabadság tér;
20. Vilt Tibor: Madách szobor, XIII. Margitsziget

A közbeszerzés elhúzódása miatt a 2014. évben tervezett feladatok egy részének megvalósítása és kifizetése áthúzódott 2015. évre.

BTM - Budapest Galéria, I. ker. Ybl M. szobor és Honvéd emlék felújítása  
	Módosított előirányzat:
	6.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	5.916
	ezer Ft

	Teljesítés:
	98,6
	%



2013-2014. évben befejeződött a Várnegyed felújítása, melyhez kapcsolódva sor került az Ybl szobor és Honvéd emlék felújítására. A feladat határidőre elvégzésre került, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

560101 Budapest Főváros Levéltára
 
Udvari homlokzat-burkolat repedéseinek javítása, felújítása
	Módosított előirányzat:
	10.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	9.892
	ezer Ft

	Teljesítés:
	98,9
	%



A felújítás befejeződött, a pénzügyi rendezés megtörtént.








Gazdasági, ellátási feladatok

	Módosított előirányzat:
	303.443
	ezer Ft

	Éves tény:
	46.333
	ezer Ft

	Teljesítés:
	15,3
	%




B./CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások 

710301 Gazdasági és ellátási feladatok

Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje
	Módosított előirányzat:
	16.286
	ezer Ft

	Éves tény:
	16.178
	ezer Ft

	Teljesítés:
	99,3
	%



A feladat 2013 decemberében sikeresen befejeződött. A végszámla pénzügyi teljesítése történt 2014-ben.

Városháza épület homlokzatának felújítása
	Módosított előirányzat:
	73.475
	ezer Ft

	Éves tény:
	1.829
	ezer Ft

	Teljesítés:
	2,5
	%



A történelmi műemléki épületszárnyak homlokzat felújítására a tervdokumentációk elkészültek, a tervezési szerződés lezárása, a tervező többletigényének elszámolására testületi döntéshez szükséges előterjesztés hivatali koordináció alatt van. A feladat kivitelezésének megkezdése 2015 évre áthúzódik. 

Irodák felújítása
	Módosított előirányzat:
	75.714
	ezer Ft

	Éves tény:
	16.567
	ezer Ft

	Teljesítés:
	21,9  
	%



A feladat keretében a felújítás műszaki tartalmától függően átlagosan éves szinten cca. 1000-1500 m2 alapterületen szobacsoport, irodahelyiség és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek felújítása tervezett, melyre a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt 2014. évben nem került sor. A 2014. évre tervezett feladatok áttervezésre kerülnek 2015 évre. 

Felvonó felújítás
	Módosított előirányzat:
	21.768
	ezer Ft

	Éves tény:
	11.759
	ezer Ft

	Teljesítés:
	54,0  
	%



A több éves feladat teljesítése 2013. évben megkezdődött, elkészültek az azonnali beavatkozást igénylő munkálatok. A 2014. éves ütemben a nem sürgősségi jellegű, de műszakilag szükséges, felújítási munkák előkészítése megtörtént, a pályázati dokumentáció elkészült, a megvalósítás 2015 évben realizálódik.

Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezeteinek, tűz- és oromfalazatainak felújítása, előkészítés
	Módosított előirányzat:
	11.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	0
	ezer Ft

	Teljesítés:
	0  
	%



A címkódon jóváhagyott 11 millió Ft előirányzatból 2014-ben teljesítés nem történt. A feladat az épület tető héjazat, valamint a tetőbádogos szerkezetek lejárt műszaki szavatossága miatt szükségessé váló tetőbádogos szerkezetek cseréjét, és a tető egyéb csatlakozó szerkezeteinek felújítását tartalmazza. 2014.09.29.-én a tervezési szerződés megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárás kezdeményezése megtörtént. A fa zárófödémmel és a tetőszerkezettel összevont közbeszerzési eljárás 2. sz. részfeladatát képező dokumentáció teljes egészében elkészült, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, valamint a feladat folytatása 2015 évre áthúzódik. 

Városháza bank épületszárny részleges felújítása, előkészítés
	Módosított előirányzat:
	12.700
	ezer Ft

	Éves tény:
	0
	ezer Ft

	Teljesítés:
	0  
	%



A címkódon jóváhagyott 12,7 millió Ft előirányzatból 2014-ben teljesítés nem történt. A feladat az épületszárny tetőhéjazata, a tetőtérben lévő irodák, az épületszárnyban lévő vizesblokkok, valamint az elektromos és gépészeti hálózatok részleges felújítását tartalmazza. 
A feladat örökségvédelmi hatósági engedély köteles, a tervezés és az engedélyezés 2014. évre a megvalósítás 2015. évre tervezett. A feladat előkészítése megkezdődött a tervezési szerződés megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárás kezdeményezésére vonatkozóan. A feladat folytatása a műszaki szükségesség indokoltsága miatt 2015. évre áthúzódik. 

Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezet időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése
	Módosított előirányzat:
	29.000
	ezer Ft

	Éves tény:
	0
	ezer Ft

	Teljesítés:
	0  
	%



A címkódon jóváhagyott 29 millió Ft előirányzatból 2014-ben teljesítés nem történt. Jogszabály írja elő az épületekben lévő faszerkezetű födém és tetőszerkezetek 6 évenkénti időszakos faanyagvédelmi vizsgálatát, valamint a salakbeton szerkezetű födémek röntgenezéses felülvizsgálatát. A Városháza épületére 2009. év novemberében készült mindhárom szerkezet vonatkozásában szakvélemény, melyek lejárati ideje 2015. évben esedékes. Az új aktuális szakvélemények határidőre történő teljesíthetőség érdekében és a feladat nagyságrendje miatt 2014. évben megkezdődött a közbeszerzési dokumentáció kidolgozása. A szakvélemények elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésére (a tetőfedő-bádogos és oromfalazati munkákkal együtt) irányuló közbeszerzés kezdeményezése 2014.09.29.-én megtörtént. A közbeszerzési eljárás lefolytatására kompletten kidolgozott közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre áll, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, valamint a feladat folytatása 2015 évre áthúzódik.



III. számú parkoló udvar gépjármű forgalmának átalakítása, előkészítés ( B) és C) blokk összesen)
	Módosított előirányzat:
	63.770
	ezer Ft

	Éves tény:
	0
	ezer Ft

	Teljesítés:
	0  
	%



A feladat 2014 év közben vezetői döntés alapján felfüggesztésre került. 2015 évi feladatként visszatervezése nem tervezett. 


Központi feladatok

	Módosított előirányzat:
	500.000
	ezer Ft



C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK

Felújítások átütemezésének tartaléka

Az átütemezéseknek eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzat 500 millió Ft.

