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ENGEDÉLYOKIRAT
2. számú módosítás TERVEZET
adatokat mFt-ban kell megadni
	A feladat megnevezése:
	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése
	A feladat jellege:

	címe:
	Budapest: II., III., IV., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII kerületei 
	Beruházás





	A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:
	Kötött





	A beruházó/felújító megnevezése:
	Budapest Főváros Önkormányzata                                      

	címe:
	1052, Budapest Városház u. 9-11.                                    





	A feladat teljes költsége:
	48.435,841 millió Ft
	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:
	2002-2017.






	A feladat adatai
	

	A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:
	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú, jóváhagyott pályázat

	A jóváhagyott célokmány száma és kelte:
	651/2013.(04.24.)

	Megvalósításának módja:
	Új építés

	Az előkészítés kezdési időpontja
	2002. 

	Az előkészítés befejezési időpontja
	2014.

	A kivitelezés kezdési időpontja:
	2013. 

	A beruházás befejezésének tervezett időpontja:
	2017. 

	Költségtervezés módja:
	Becslés. A költség becslés alapja: a KEOP 1.2.0. pályázati konstrukcióra benyújtott pályázat tervezői költségbecslése, valamint a tényleges vállalási ár a projekt építési beruházási közbeszerzési eljárásaiban nyertes vállalkozásokkal kötött szerződések szerint

	Teljes bekerülési összege (áfával):
	48.435,841mFt

	A megvalósult beruházás tulajdonosa:
	A Főváros területén megépítendő szennyvízelvezető rendszer (az átemelők és a kapcsolódó csatornavezetékek) Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül, 

	üzemeltetője:
	A projekt támogatási kérelmében vállaltak szerint, a jogszabályi és támogatási előírásoknak megfelelő üzemelési feltételeket a projekt befejezéséig kell biztosítani

	Tervezett éves fenntartási költség:
	A létesítmények fenntartását a csatornahasználati díj árbevételéből az üzemeltető finanszírozza.
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	Kerület
	Csatornahálózat
hossz
[m]
	átemelő
[db]

	
	
	
	új
	átépülő

	
Hálózat-fejlesztés
	II.
	 9 287    
	1
	-

	
	III.
	 18 604    
	-
	1

	
	IV.
	 1 369    
	-
	-

	
	X.
	 1 637    
	-
	-

	
	XI.
	 6 760    
	
	-

	
	XII.
	 4 948    
	-
	-

	
	XIII.
	 2 019    
	-
	-

	
	XIV.
	 207    
	-
	-

	
	XV.
	 1 196    
	-
	-

	
	XVI.
	 16 156    
	1
	-

	
	XVII.
	 15 051    
	1
	-

	
	XVIII.
	 90 324    
	4
	-

	
	XIX.
	 3 470    
	-
	-

	
	XX.
	 545    
	-
	-

	
	XXII.
	 35 927    
	-
	1

	
	XXIII.
	 11 322    
	3
	-

	
	Kiegészítő csatornafejlesztés több kerületben
	20 000
	-
	-

	
	Összesen
	238 821
	11
	2

	Vízkormányzás
	X.
	375
	-
	-

	Főművi elemek
	XXII.
	15 953
	2
	2

	
	Budaörs
	4 573
	1
	-

	Mindösszesen:
	259 722
	14
	4

	Ebből a Főváros területén
összesen  
	255 149
	13
	4
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Feladat tervezett költségei és éves ütemezésük				                                millió Ft
	Költségek megnevezése
	2014. tény*
	2015 terv
	2016 terv
	2017 terv
	Összesen

	Feladat ráfordításai (áfa nélkül)
	                             
	 
	 
	 
	                         

	a) előkészítési költségek (áfa nélkül)
	                             
	 
	 
	 
	                               

	b) építés, bontás
	12 868,210
	12 885,425
	2 161,310
	1 908,245
	29 823,190

	c) gép, jármű
	 
	 
	 
	 
	0,000

	d) ingatlan kármentesítésének költsége
	 
	 
	 
	 
	0,000

	e) műszaki-gazdasági tervezés  
	3 907,168
	1,960
	 
	 
	3 909,128

	f) lebonyolítás**
	254,369
	621,683
	351,862
	280,000
	1 507,914

	g) egyéb**
	574,270
	1 230,282
	41,326
	50,000
	1 895,878

	- hitelkamat
	 
	 
	 
	 
	0,000

	- telepítési hely, ingatlanmegszerzés
	 
	24,000
	 
	 
	24,000

	- immateriális javak vásárlása
	 
	 
	 
	 
	0,000

	- első készletbeszerzés
	 
	 
	 
	 
	0,000

	h) tartalék
	 
	179,323
	1 274,202
	 
	1 453,525

	I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)
	17 604,017
	14 918,673
	3 828,700
	2 238,245
	38 589,635

	II. általános forgalmi adó
	4 489,828
	4 062,297
	709,341
	584,740
	9 846,206

	III. végleges pénzeszköz-átadás
	 
	 
	 
	 
	0,000

	IV. feladat teljes költsége összesen
	22 093,845
	18 980,970
	4 538,041
	2 822,985
	48 435,841


*Tartalmazza a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás által teljesített kifizetéseket is
**Ebből dologi kiadás 2015. évre bruttó 725 435 ezer Ft, 2016. évre bruttó 491 401 ezer Ft, 2017 évre bruttó 150 000 ezer Ft.




A teljes költség forrásai és éves ütemezésük			                              	    millió Ft
	Pénzügyi források
	2014. dec. 31-ig tény
	2015 terv
	2016 terv
	2017 terv
	Összesen

	a) önkormányzati ktv. Előirányzat
	8 874,009
	5 040,575
	869,051
	584,740
	15 368,375

	b) beruházási hitel
	 
	 
	 
	 
	0,000

	c) központi ktv. források összesen
	 
	3 988,732
	 
	 
	3 988,732

	- cél- vagy címzett támogatás
	 
	 
	 
	 
	0,000

	- egyéb állami támogatás (önerő tám.)
	 
	3 988,732
	 
	 
	3 988,732

	d) EU támogatás (KEOP)*
	13 141,405
	9 243,723
	 
	 
	22 385,128

	     EU támogatás (KEHOP)
	 
	 
	2 238,245
	2 238,245
	4 476,490

	e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	 
	 
	 
	 
	0,000

	f) intézményi ktv. előirányzat
	 
	 
	 
	 
	0,000

	g) egyéb külső forrás, mégpedig: Budaörs
	78,431
	107,940
	 
	 
	186,371

	h) egyéb külső forrás, mégpedig: kerületek (csatornahálózat fejlesztésre)
	 
	 
	1 430,745
	 
	1 430,745

	i) egyéb külső forrás, mégpedig:
	 
	600,000
	 
	 
	600,000

	XVIII. kerület (útfelújítás)
	
	
	
	 
	

	Források összesen
	22 093,845
	18 980,970
	4 538,041
	2 822,985
	48 435,841

	Ebből: visszaigényelhető áfa
	4 489,828
	3 935,425
	949,358
	584,740
	9 959,351


*Ebből előkészítésre 315 543 ezer Ft, megvalósításra 22 069 585 ezer Ft.


A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:
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	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése
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	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c) gép, jármű
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A feladat szöveges indoklása 

1.) A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

Magyarország EU csatlakozási tárgyalásai során a Magyar Kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy a települési szennyvízelvezetés és - tisztításról szóló 91/271/EGK irányelvvel összhangban minden 15 ezer LE-nél nagyobb kibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációs területen a települési szennyvizek közművel történő szennyvízelvezetését megvalósítja. 
Budapest csatornázottsága átlagosan jónak tekinthető, de a csatornázottság átlagmutatóján belül jelentősek a területi eltérések, valamint jelentős fővárosi területek szennyvizei tisztítatlanul ömlenek a Dunába, ezért az elvárások teljesítése érdekében a Főváros rendeleteket alkotott, és megállapodásokat kötött Érd, Diósd, Tárnok, Budakeszi, Budaörs és Százhalombatta önkormányzataival, valamint az érdekelt fővárosi kerületi önkormányzatokkal.

2007. év végéig párhuzamosan zajlott két európai uniós támogatásból megvalósítani kívánt szennyvízfejlesztési program (Budapest teljes körű csatornázása, valamint a Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási projekt) előkészítése.

2004-ben a Kohéziós Alap pályázat előírásai szerint kezdődött el a "Budapest teljes körű csatornázása" fejlesztési program előkészítése. 2006-ban elkészültek az elvi vízjogi engedélyezési tervek és az előzetes megvalósíthatósági tanulmány, előzetes pénzügyi és költség-haszonelemzés, előzetes környezeti tanulmány és előzetes Kohéziós Alap támogatási kérelem, valamint az általános csatornázási tervek. 2006. év végén a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) tájékoztatást adott arról, hogy a pályázati feltételrendszer alapjaiban megváltozik: a 2007-2013-as európai uniós költségvetési időszakra vonatkozóan, a Kohéziós Alap pályázatokat új formában, új forrásösszetétel szerint kell benyújtani, a projekt a Környezet és Energia Operatív Program "KEOP 1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás" kétfordulós pályázatán nyerhet európai uniós támogatást.

A Fővárosi Közgyűlés 2002. június 27-én döntött a Dél-budai régió szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának finanszírozásával és üzemeltetésével kapcsolatos koncepció jóváhagyásáról, amely szerint a XXII. kerületben létesítendő új szennyvíztisztító telep a fővárosi Dél-budai vízgyűjtő területének (XXII. kerület, és a XXI. kerület egy része), valamint a környező agglomerációs településeknek (Érd, Tárnok, Diósd, Budaörs) a szennyvizeit - regionális tisztítóként - fogja megtisztítani. A szennyvíztisztító telep helykijelölése megtörtént. 
Az előkészítő vizsgálatok és az uniós szakértői tárgyalások javaslatainak figyelembevételével a program céljának megtartása mellett, a megváltozott össz- budapesti szennyvíz terhelési állapotok alapján, 2007 évben felülvizsgálatra került a műszaki koncepció a legkedvezőbb műszaki és gazdasági megoldás elérése érdekében. Az elemzés részeként készített prognózis szerint Budapesten és Budaörsön keletkező szennyvízmennyiség kezelésére - belső vízkormányzással, a Dél-budai szennyvíztisztító telep megépítése nélkül - az Észak-pesti, Dél-pesti és a Központi szennyvíztisztító telepek kapacitása elegendő lesz. Százhalombatta, Budakeszi, valamint Érd és térsége szennyvízberuházásai a Fővárostól független, önálló rendszerrel kerülnek megoldásra, amelyre a települések külön pályáznak.

Budaörs területén összegyűjtött szennyvizek a Hosszúréti patak déli oldalán elhelyezett szennyvíztisztító telepre jutnak, ahonnan a tisztított szennyvizet a Hosszúréti patakba vezetik. A telep a jelenlegi kapacitását 1992-ben érte el, azonban a kapacitásbővítések nem jártak együtt a tisztítási technológia fejlesztésével, így a telep nem tudja teljesíteni az egyre szigorodó minőségi követelményeket. Gazdaságossági számítások alapján a meglévő telep fejlesztésénél gazdaságosabb megoldást jelent a Központi Szennyvíztisztító (BKSZT) telephez történő csatlakozás.

2007 novemberében a KEOP 1.2.0 pályázati kiírásban olyan lényegi módosítás történt, ami szükségessé tette a fővárosi csatornafejlesztési projektek áttervezését, így a 2144/2007. (XII. 20.) Kgy. határozat értelmében eddig a Dél-budai szennyvízgyűjtő és elvezető rendszer projektben szereplő XXI. és XXII. kerületek csatornázása és a budaörsi bevezetés összevonásra került Budapest teljes körű csatornázásának befejező szakasza projekttel. Az összevont projekt új elnevezése "Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése" lett. 

Az új koncepciónak megfelelően a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 2. táblázatában a budapesti szennyvízelvezetési agglomerációk módosítása elfogadásra került.

A projekt végleges műszaki tartalma a 2144/2007. (XII.20.) Főv. Kgy. határozat alapján a beruházások összevonásának eredményeként, valamint a KEOP 1.2.0 második fordulós pályázat elkészítéshez, benyújtásához előfeltételként előírt továbbtervezésre alkalmasnak minősített (FI-51/16/2010.) Köztes Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) alapján került meghatározásra, amellyel továbbra is teljesíthető az EU csatlakozási tárgyalások során vállalt 99,1 % csatornázottság szint elérése.
A "Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése" projekt a csatornázatlan fővárosi lakóterületek szennyvízelvezetését (kivéve a COL4 - XXI. kerületi - csatornákat, amelyek a BKSZT beruházásban kerültek megvalósításra), a fővárosi szennyvíztisztító telepek közötti vízkormányzást biztosító gyűjtőcsatornát, valamint a dél-budai szennyvizeket a Központi szennyvíztisztító telepre vezető un. főművi rendszer budai, valamint a Duna alatti szakaszait tartalmazza. A projekt részét képezi a budaörsi bevezetés kiépítése is, azonban jelen engedélyokirat csak a Fővárosi Önkormányzat közigazgatási területén megvalósuló projektelemeket tartalmazza. 

A projekt célja, hogy a Főváros beépített, de csatornázatlan területein kiépüljenek a szennyvízcsatornák, és hálózatok, amelyek estében a 91/271/EGK irányelvvel és a 26/2002. (II.27.) Korm. rendelettel összhangban a csatornázás gazdaságossága igazolható.

A BKISZ projekt a korábban kétfordulós KEOP-1.2.0. pályázati konstrukció keretében előkészítési támogatásban részesült KEOP-7.1.2.0-2008-0253 azonosító számon. A Támogatási Szerződés 2009. november 16-án került aláírásra, az előkészítésre igénybevett támogatás nettó 68.428.400Ft. A Támogatási Szerződés határideje 2012. június 15. napja volt. Támogatott tevékenységek: közbeszerzési tanácsadás, közbeszerzések hirdetményeinek díjai, a projekt ütemezésére a generálorganizációs és forgalomtechnikai tervezés. 
A Támogatási Szerződésben foglaltak teljesítése megtörtént. A záró projekt előrehaladási jelentés 2012. június 25–én benyújtásra került. A záró kifizetési kérelem benyújtása, valamint a záró kifizetés megtörtént.

A KEOP támogatási előírások szerint, amennyiben a pályázatban több önkormányzat is részt vesz, a pályázó kizárólag az önkormányzatok által alapított társulás lehetett, így a második fordulós –a megvalósítás támogatására vonatkozó - pályázat csak a Budaörssel közös önkormányzati társulás útján kerülhetett benyújtásra. Ennek érdekében 2011. augusztus 25-én a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának aláírásával a Tárulás megalapítása megtörtént. 

A BKISZ projekt második fordulós pályázatát a Társulás 2011. december 21-én benyújtotta. 
A projektet a 2013. február 28-án kelt támogató levél szerint támogatásban részesítették. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató és a képviseletében eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet és a Társulás, mint kedvezményezett között (a Fővárosi Közgyűlés 1298/2013. (VI.12.) Főv. Kgy. számú határozatával adott felhatalmazással) „KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056” azonosító számon 2013. június 25. napján támogatási szerződés jött létre.

A projekt támogatásáról szóló kormánydöntést módosító1606/2013. (IX.3.) Korm. hat. szerint, a projekt Támogatási Kérelme az I. és II. tenderek szerződéskötéseit követően kiküldésre kerülhet Brüsszelbe. Támogatási Kérelem brüsszeli kiküldéséhez a 2012 novemberében az NFÜ-höz benyújtott kérelem, valamint a pályázathoz készített RMT 5., 6. és 7. fejezeteinek aktualizálása megtörtént és megküldésre került az NFÜ részére 2013 szeptemberében, illetve októberében.
Ezt követően a támogatási kérelem és a CBA átdolgozása vált szükségessé, a dokumentumok 2014 novemberében kerültek újból benyújtásra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős Államtitkárságára. Az IH 2014 decemberében továbbította az EU felé a projekt Támogatási Kérelmét és az átdolgozott CBA-t. A Bizottság a Támogatási Kérelemmel kapcsolatosan kérdéseket tett fel, melyek megválaszolása a Kérelem pontosítását tette szükségessé. Az IH a pontosított, végleges Támogatási Kérelmet 2015. szeptember 30-án továbbította a Bizottság felé.


A Kormány a 1115/2014. (III. 6.) Korm. határozatával döntött továbbá a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú („Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” című) nagyprojekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 25b) pont alapján a szakaszolt projekt fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza- I., II., IV tenderek valamint III tender 2. részterület - a 2007-2013. programozási időszakban a KEOP program keretében, második szakasza –III. tender 1. részterület és V. tender- a 2014-2020. programozási időszakban a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programnak (KEHOP) program keretében valósul meg. 

Figyelemmel az önkormányzati társulások működésére, valamint a víziközművek tulajdonlásával és üzemeltetésével összefüggő jogszabályi változásokra, a Tárulás tagjai megvizsgálták a beruházás szervezeti kereteinek lehetséges átalakítását. E vizsgálatok alapján a tagönkormányzatok azt látták indokoltnak, hogy a közös szennyvízelvezetési agglomerációjukba tartozó projektet egymással - külön szerződésben rögzített feltételekkel – továbbra is együttműködve, de közvetlenül támogatottként (külön-külön kedvezményezettként) társulási beruházás helyett önkormányzati beruházásban valósítják meg. A Társulás elszámolással megszűnik, a teljesített beruházási kiadások a tag önkormányzatok könyveibe kerülnek. A beruházás kivitelezési feladatait a jövőben közvetlenül az önkormányzatok (Fővárosi Önkormányzat és Budaörs Város Önkormányzata) valósítják meg a rájuk jutó támogatás lehívásával, valamint az önrész biztosításával. A megvalósuló víziközmű létesítmények így közvetlenül az önkormányzatok tulajdonába kerülnek, az üzemeltetésbe adás előtt további vagyonjogi rendezésre, tulajdon-átruházásra nincs szükség. A projekt Támogatási Szerződésének kedvezményezettjeként a fővárosi és a budaörsi önkormányzatok önállóan jelennek meg. A projekt módosított beruházási modellben történő megvalósítása érdekében a két önkormányzat döntött (455/2014.(IV.30. Főv. Kgy. sz. határozat és 141/2014.(V.21.) ÖKT sz. határozat) a Tárulás megszűntetéséről és Együttműködési megállapodást kötött 2014. május 30-án, ezzel egyidejűleg került aláírásra a projekt Támogatási Szerződésének 1. sz. módosítása is, amelyben a korábbi kedvezményezett Társulás helyett a Főváros és Budaörs külön kedvezményezettként jelenik meg, továbbá a 1115/2014. (III. 6.) Korm. határozat 3. pontja szerint a projekt második szakaszára vonatkozó műszaki tartalom a Támogatási Szerződésből törlésre került. 

Támogatási Szerződés 2. sz. módosítására 2014. szeptember 26-án került sor, amelyben a projekt I. szakasza fizikai befejezésének határideje 2015. szeptember 30-ára módosult.

A Támogatási Szerződés 3. sz. módosításával (2015.06.19.) a projekt I. szakasza fizikai befejezésének határideje 2015.november 30-ra módosult.
A Támogatási Szerződés 4. sz. módosításával (2015.08.11.) a projekt utófinanszírozásra tér át, támogatási előleg megigénylése mellett.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal történt előzetes egyeztetések alapján, a Támogatási Szerződés 5. sz. módosításával lehetőség nyílik a BKISZ projekt részeként további hálózatfejlesztési elemek megvalósítására, a projekt tervezett összköltségének növelése nélkül a III/1 szerződés un. visszaszakaszolásával, ill. az ún. szolgáltatás típusú költségvetési sorok maradványösszegei és a fel nem használt tartalék átcsoportosításával.

A Főváros és a kerületi önkormányzatok 2005-2008. években a kerületi „belterületi elválasztott szennyvíz/egyesített rendszerű közcsatorna(hálózat) beruházások megvalósításának és működtetésének rendjéről, valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok közötti együttműködés feltételeiről” tárgyban megállapodást (a továbbiakban: „Megállapodás”) kötöttek. A kerületekkel való korábbi szerződéses együttműködés folytatásaként a projekt keretében megvalósítandó szennyvízcsatorna beruházási munkákkal kapcsolatos együttműködés részletes feltételei a Megállapodás módosításában került rögzítésre a Fővárosi Közgyűlés és a képviselőtestületek döntései alapján. A módosított Megállapodások szerint a kerületek a területüket érintő hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható (nettó) építési költség 6%-át vállalják, amelynek a fővárossal való rendezéséről külön fizetési megállapodásban kell rendelkezni. 


A Fővárosi Közgyűlés 2347/2013.(XII.11.) sz. Főv. Kgy. határozatával döntött arról, elfogadja a XVIII. kerületi Önkormányzat javaslatát arra vonatkozóan, hogy a XVIII. kerületben a BKISZ projekt kapcsán érintett utcák egy részében az európai uniós támogatás terhére elszámolható nyomvonalas burkolat helyreállításon felüli karbantartás jellegű útfelújítására sor kerüljön azzal, hogy az ahhoz szükséges többletfedezetet a Kerület a Fővárosi Önkormányzat részére mintegy 600 millió forint összegben biztosítja. A kerületi forrás mintegy 21 km hosszban teszi lehetővé a kerületi utcák karbantartás jellegű útfelújítását. A projekt keretében támogatott nyomvonalas úthelyreállításon felüli karbantartás jellegű úthelyreállítást Kerülettel kötött Megállapodás szerint a Fővárosi Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján szerződött le a csatornaépítést végző Vállalkozókkal, mivel műszakilag indokolt, hogy arra csatorna beruházás nyomvonalas helyreállításával egy időben, munkahézagok kialakítása nélkül kerüljön sor. A Kerület és a Főváros Fizetési Megállapodásban rögzítette a kiegészítő útburkolat helyreállítási munkák megvalósításához való kerületi hozzájárulást. A Kerület által igényelt, karbantartás jellegű útfelújítás során létrejövő új útfelület a Kerület tulajdonát képezi.

A projekt kivitelezése folyamatban van. Az alap projekt I. szakaszában a lakosságot közvetlenül érintő szennyvízcsatornázás a főváros 15 kerületében befejeződött. A projekt felszabadult tartalékából kiegészítő csatornázási munkák kezdődtek el 2015. II. félévben, ennek keretében az év végéig a projekt I. szakaszában további mintegy 7,4 km szennyvízcsatorna valósul meg 7 fővárosi kerületben. 

A projekt II. szakaszában 2016-ban fejeződik be a III/1 részterület –Dél-budai főgyűjtő és felvezetés, valamint a Duna alatti átvezetés kivitelezése és próbaüzeme. 2016-17. években a projekt felszabaduló forrásaiból további szennyvízcsatornák megépítésére kerül sor a kerületi önkormányzatokkal együttműködésben. Budaörs beruházásában 2016-ban kezdődik meg a Budaörsi bevezetés megvalósítása.


2.) Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

Vízjogi létesítési engedély


3.) A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények

A várható élettartam a szennyvíz- és gyűjtő-csatornák esetében 50 év, gépészeti berendezések esetében 12 év, az elektromos berendezéseknél 15 év, míg az irányítástechnikára vonatkozóan 5 év. 
A gépészeti, elektromos és irányítástechnikai eszközök rendszeres karbantartása mellett a garanciát követően, az élettartam alatt is lehetségesek kisebb alkatrészcserék. A becsült élettartam után várható egy teljes felújítás.

4.) A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függő hatása az alapközmű és alapút hálózatra, valamint a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

A projekt jelentős környezetvédelmi beruházás, amely mintegy 14 ezer ingatlan rákötésével a közműves szennyvízelvezető rendszerre több, mint 41 ezer fővárosi lakos életminőségének jelentős javulását eredményezi. 
A projekt eredményeként megszűnnek a szennyvizek ingatlanon belüli tárolásával és ezt szolgáló műtárgyak létesítésével, fenntartásával, valamint folyékony hulladék szállításával járó környezetkárosító hatások. A csatornázást követően lehetőség nyílik a föld utak szilárd burkolattal történő ellátására. A projekt célkitűzésének eredményeként Budapest vonzerejének növeléséhez is hozzájárul a projekt a városképi és használati szempontból értékes területek és a befogadó Duna folyó minőségének javítása révén.
Továbbá a budaörsi szennyvizek fővárosi bevezetésével a budaörsi szennyvizek tisztítása Budapesti Központi Szennyvíztisztító telepen fog történni, így megszüntetésre kerülhet a Hosszúréti patakot terhelő elavult, az előírt határértékeket nem teljesítő, rossz hatásfokon működő szennyvíztisztító telep.

A projekt célja: 
· A környezet terhelésének csökkentése:
· a felszíni vizek szennyezésének csökkentése, a vízminőség javítása,
· a talajszennyezés csökkentése,
· a talajvíz-szennyezés megállítása,
· vízbázisvédelem,
· a csatorna-hálózat fejlesztése javítja a projekt által érintett terület infrastrukturális ellátottságát.
· Az életminőség javítása a projektterületen a fenntartható fejlődés és a szennyező fizet elvének érvényesülése mellett.
A kivitelezéskor figyelembe kell venni a közlekedés maximális biztosítását. 

5.) A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása

Az üzemeltetés költségét a csatornahasználati díj árbevételéből az üzemeltető finanszírozza.

6.) A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségek, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségei

A Dél-budai régió szennyvízelvezetése projektrész a 1067/2005.(VI.30.) Kormányhatározat alapján előkészítési támogatásban részesült a vízjogi létesítési engedélyezési tervek elkészítésére. A Fővárost és Budaörsöt érintő költségekre összesen 247.114.743 Ft támogatás került lehívásra.
A KEOP 1.2.0 pályázati konstrukció keretében az előkészítési költségekre BKISZ projektre 2009. november 16-án aláírt Támogatási Szerződésben foglaltak szerint a Budapest teljes körű csatornázása projektrész, valamint a BKISZ projekt előkészítési támogatásban részesült. 
Mindkét előkészítési támogatási szerződés teljesítése lezárult.

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és - tisztítás pályázati konstrukcióra 2011. december 21-én benyújtott pályázatról hozott támogatói döntés eredményeként a 2013. június 25-én aláírt támogatási szerződés rögzítette.
a projekt vissza nem térítendő támogatásának mértékét, amely a projekt elszámolható összköltségének 83,144858 %-a, de legfeljebb nettó 27.598.386.242 Ft.

A 2013. június 25. napján létrejött Támogatási Szerződés 1. sz. módosításával a korábbi kedvezményezett Társulás helyett a Főváros és Budaörs külön kedvezményezettként jelent meg, továbbá a 1115/2014. (III. 6.) Korm. határozat 3. pontja szerint a projekt második szakaszára vonatkozó műszaki tartalom, azaz a BKISZ projekt II. szakaszát alkotó: III. tender 1. részfeladat, V. tender, a két tenderhez kapcsolódó PR, PIU és műszaki ellenőri/FIDIC Mérnök szolgáltatás, tartalékkeret a Támogatási Szerződésből törlésre kerül. 

Az előkészítés alatt álló, a Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-i ülésén tárgyalt 5. sz. TSZ módosítással az I. szakaszra jutó támogatás összege 22 069 585 006 Ft-ra, a II. szakaszra jutó támogatás összege 5 528 801 236 Ft-ra módosul, amelyből Budapest Főváros Önkormányzatát 4 815 698 112 Ft, Budaörs Önkormányzatát 713.103.124 Ft illeti meg. A II. szakaszra vonatkozó KEHOP támogatási szerződés megkötéséig Budapest Főváros Önkormányzata előlegezi meg a BKISZ III. tender 1. részterület KEHOP-os műszaki tartalmának, ill. a hozzá kapcsolódó szolgáltatási szerződések  beruházási költséget.
Fentiek értelmében az engedélyokiratban feltüntetett KEOP  támogatás az alábbi tételekből tevődik össze:
KEOP-7.1.2.0-2008-0253 előkészítés                                       68.428.400 Ft
Dél-budai régió szennyvízelvezetés előkészítése                    247.114.743 Ft
KEOP 1.2.0/09-11 I. szakasz                                              22 069 585 006 Ft  összesen 22 385 128 149 Ft

A támogatható költségek önrésze ún. halasztott önerő fizetéssel kerül kiegyenlítésre. Ennek során a beruházás önerő igénye nem változik, azonban a források felhasználásának ütemezése módosul. A támogatás teljes felhasználásáig a támogatható költségek 100%-ban támogatásból kerülnek kifizetésre, míg az önerőt a teljes támogatás igénybevételét követő kifizetésekre szükséges felhasználni.

A projektet közvetlenül az önkormányzatok valósítják meg, így a támogatást illetően a fővárosi és a budaörsi önkormányzat önálló kedvezményezettként jelenik meg. 

A kivitelezési szerződéseket továbbá az azokhoz kapcsolódó FIDIC Mérnök/műszaki ellenőri, valamint a projektmenedzseri (PIU) szerződéseket az önkormányzatok saját nevükben kötik és teljesítik. Az V. tender esetében, továbbá az ahhoz kapcsolódó FIDIC Mérnök/műszaki ellenőriszerződés esetében Budaörs lesz a megrendelő/megbízó, teljesíti a szerződést, fogadja és kiegyenlíti a számlákat, lehívja a támogatást, vezeti könyveiben a beruházási költségeket, gyakorolja az adóalanyisággal kapcsolatos jogokat és üzemeltetésbe adja tulajdonosként a megvalósult vízközműveket.  Az I-IV. tendereknél, továbbá az azokhoz kapcsolódó FIDIC Mérnök/műszaki ellenőri, valamint a projektmenedzseri (PIU) szerződések esetében a Főváros ugyanígy jár el saját nevében. 

A projekt szolgáltatási szerződéseinek vonatkozásában - Budaörs ellátási területére eső beruházási elemek Mérnök-felügyelet (FIDIC Mérnök/műszaki ellenőr) és projektmenedzsment kivételével – a projekt egészére nézve a Főváros saját nevében szerzi be és bonyolítja le. Ezen szerződések: PR, valamint minden olyan szolgáltatási tárgyú szerződés, megrendelés, vagy díj (Előzetes Régészeti Dokumentáció stb.), amely a BKISZ projekt megvalósításához szükséges, és amely kizárólagosan nem köthető a Főváros, illetve Budaörs ellátási területéhez. Ezen szerződések finanszírozásának megosztása az önkormányzatok területén belül épülő létesítmények tényleges építési költségeinek a projekt teljes építési költségéhez viszonyított arányában történik. 

Továbbá a fővárosra jutó önerő biztosításához a főváros és a kerületi önkormányzatok között megkötött megállapodások szerint a kerületek a területüket érintő hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható (nettó) építési költség 6%-át vállalják, amelynek a fővárossal való rendezéséről külön fizetési megállapodásban rendelkeznek. A kerületek által vállalt hozzájárulás mindösszesen 1.430,745 millió Ft.

A XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata a sávos/nyomvonalas útburkolat helyreállítást meghaladó útfelújítási feladatokra további 600,000 millió Ft hozzájárulás megfizetését vállalata. 


7.) Mindazon egyéb tények, körülmények, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják

A 2011. december 21-én benyújtott pályázat szerinti projektjavaslat jóváhagyásáról a Kormány a 1606/2013. (IX. 3.) Korm. határozatban döntött, és egyidejűleg visszavonta a projektre vonatkozó korábbi, 1072/2013.(II.21.) Korm. határozatát. A Kormány a határozatban foglalt feltételekkel hozzájárult a támogatási szerződés megkötéséhez, a támogatási kérelemnek az Európai Bizottsághoz történő megküldéséhez (amennyiben a projekt becsült költségének 60%-ára sikeres közbeszerzések zajlottak le), valamint amennyiben az Európai Bizottság elutasítja vagy csökkentett mértékű támogatással hagyja jóvá a projektet, úgy felhívja a nemzetgazdasági minisztert a hiányzó támogatási összegnek a központi költségvetésből történő biztosítása érdekében.

A projekt támogatási kérelme, valamint az RMT 5., 6. és. 7. fejezetei a brüsszeli kiküldés érdekében aktualizálásra, majd benyújtásra kerültek az NFÜ-höz 2013 szeptemberében, illetve októberében. Ezt követően a támogatási kérelem és a CBA átdolgozása vált szükségessé, a dokumentumok 2014 novemberében kerültek újból benyújtásra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős Államtitkárságára. Az IH 2014 decemberében továbbította az EU felé a projekt Támogatási Kérelmét és az átdolgozott CBA-t. A Bizottság a Támogatási Kérelemmel kapcsolatosan kérdéseket tett fel, melyek megválaszolása a Kérelem pontosítását tette szükségessé. Az IH a pontosított, végleges Támogatási Kérelmet 2015. szeptember 30-án továbbította a Bizottság felé.



A KEOP Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása szerint a projekt fizikai befejezési határideje 2015. november 30. Ezen határidődig felmerült költségek elszámolására, támogatására van lehetőség, ezt követő költségek finanszírozása teljes mértékben saját forrásból történhet, illetve a 1115/2014. (III. 6.) Korm. határozat 3. pontja szerint a 2014–2020 közötti programozási időszak azonos célt szolgáló operatív programjának Európai Bizottság által történő elfogadása esetén kerülhet sor a projekt második szakaszára vonatkozó KEHOP támogatási szerződés megkötésére. A Bizottság elfogadta az operatív programot, de az annak keretében megjelent pályázati felhívást módosítja az IH, a módosítás megjelenéséig a pályázati felület nem érhető el, a pályázat nem nyújtható be.
 



Budaörs az előkészítés során 186.371ezer Ft-ot utal a Fővárosnak. 


Egyéb rendelkezések:

Az okirat módosítása a 2015. évi költségvetéssel való egyezőség érdekében vált szükségessé.
Jelen engedélyokirat aláírásával a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” című feladat Főv. Kgy.  468/2014.(04.30.) számú határozattal jóváhagyott engedélyokirata hatályát veszti.

A projekt második szakaszát érintően a Fővárosi Önkormányzat részéről - a KEHOP támogatási szerződés megkötéséig a Főváros által előfinanszírozandó támogatás terhére – történő kötelezettségvállalásokat és kifizetéseket a projekt első szakaszától elkülönítetten szükséges nyilvántartani.

A projekt megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben, az 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendeletben, illetve a mindenkor hatályos Budapest Főváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló főpolgármesteri és főjegyzői normatív utasításában foglaltak figyelembe vételével kerül sor.

Az engedélyokirat 2. sz. módosítása a támogatási szerződés 5. számú módosításával összhangban történik meg. Az eredetileg teljes egészében a projekt II. szakaszában megvalósítani tervezett - a KEHOP támogatási szerződés megkötéséig a Főváros által előfinanszírozott - III/1 szerződés un. visszaszakaszolt része már az I. szakaszban KEOP támogatás terhére megvalósul
A projekt II. szakaszára jutó kiadások kötelezettségvállalással le nem kötött részére jutó KEHOP támogatás 4 476 490 ezer Ft összegben a fővárosi költségvetésben bevételként tervezhető, mivel a támogatás a projekt szakaszolásáról hozott 1115/2014. (III. 6.) Korm. határozatban nevesítésre került.

A Miniszterelnökség a projektet 3 988 732 094 Ft önerő alap támogatásban részesítette, mely összeg 2015. évben bevételként jelentkezik. 

Jelen engedélyokirat elfogadásával az 1. sz. módosítás hatályát veszti.

Dátum: 2015.  nov. 17.
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