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	a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és a Tanácsnok részére



Előterjesztés
a Közgyűlés részére
Tisztelt Közgyűlés!
A Fővárosi Közgyűlés 1761/2015.(XII.2.) határozatában az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” pályázat, 1762/2015. (XII.2.) határozatában pedig a ”Műemléki Keret 2015” pályázat odaítéléséről döntött.
Az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” keretéből a támogatott pályázók közül 6 pályázó, a ”Műemléki Keret 2015” keretéből a támogatott pályázók közül 11 pályázó a szerződésben vállalt eredeti határidőre, az alábbiakban részletezett indokok alapján, nem tudja elkészíteni a támogatással segített felújítási munkákat, ezért kérelemmel fordult a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályához az eredeti határidő módosítása érdekében. 
Az előző évek gyakorlatához képest 2016-ban a támogatott munkák közül lényegesen kevesebb valósult meg az eredeti határidőre, mivel az építőipar fellendülésével egyidejűleg a kivitelezők kapacitása a felújítási munkákra jelentősen beszűkült. A forgalmas helyeken lévő épületek homlokzatainak a felújítását az ott lévő üzletek közterületfoglalása akadályozta. A késő őszi időszakra halasztott munkákat pedig a bizonytalan időjárási körülmények hátráltatták.
A Szerződő felek által aláírt Megállapodás 8) pontja szerint „a munkálatok elvégzése határidejének módosítására csak egy alkalommal és legfeljebb egy évvel való meghosszabbítására csak a Támogató írásbeli hozzájárulásával van lehetőség”. 
Szakmai szempontok figyelembevételével a pályázók által ismertetett indokok (1.1., 2.1., 3.1., 4.1., 5.1., 6.1., 7.1., 8.1., 9.1., 10.1., 11.1., 12.1., 13.1., 14.1., 15.1., 16.1., 17.1. mellékletek) elfogadhatók, ezért a kért határidő módosításokat támogatom. A módosítások lehetővé teszik, hogy az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015”, illetve a ”Műemléki Keret 2015” segítségével az eredeti támogatási célnak megfelelően az épületek építészeti értéket hordozó részeinek felújítása a Támogató szándéka szerint megvalósuljon.
	Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015

	Megállapodás tárgya
	Támogatás
	Támogatott munka tárgya
	Eredeti határidő
	Kért határidő módosítás

	1. 
Budapest IV. kerület, István út 14.
	7.500.000 Ft
	déli udvar homlokzatainak felújítása és a kőlábazat elkészítése
	2017.03.02.
	2018.03.02.

	
	A Megállapodásban foglaltak a déli udvar homlokzataira valamint a kőlábazat felújítására vonatkoznak. Az Önkormányzat egyéb, energia racionalizálási program keretében zajló, a felújításra kerülő épületrészeket érintő beruházása keretében műszaki okok miatt a munkálatokat nem tudták elkezdeni, ezért az Újpesti Önkormányzat kéri a támogatási összeg felhasználása határidejének módosítását, hosszabbítását.

	2.
Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 17.
	11.800.000 Ft
	Bródy Sándor utcai homlokzat felújítása
	2017.03.02.
	2018.03.02.

	
	A Megállapodásban foglalt Bródy Sándor utcai homlokzat felújítására vonatkozik. A Társasház más pályázaton is indult, hogy a homlokzat helyreállítását megelőzően az első udvari függőfolyosók felújítására az összeget biztosítani tudja. A teljes statikai állapotról a bontáskor kaptak átfogó képet, addig megvolt a veszélye annak, hogy a tervezettnél költségesebb munkákra is szükség lehet. A függőfolyosó-felújításra a VIII. kerületi Önkormányzat pályázatán 2016-ban elindult a társasház, azonban tekintettel a nagyszámú pályázóra, a kerületi önkormányzat döntést csak 2016 szeptemberében hozott. A kivitelezési munkálatokat csak a tervezettnél később tudták elkezdeni, így a külső homlokzat felújítása is tolódik, ezért a társasház kéri a támogatási összeg felhasználásának határidejét módosítani, hosszabbítani.

	3.
Budapest VIII. kerület, József körút 27.
	13.000.000 Ft
	József körút és Scheiber Sándor utcai homlokzat felújítása
	2017.02.10.
	2017.05.10.

	
	A Megállapodásban foglaltak a József körúti és Scheiber Sándor utcai homlokzatok felújítására vonatkoznak. Az épület homlokzatát érintő munkálatok megkezdődtek, azonban a közbeszerzési eljárás elhúzódására, az épület műemléki védettségére, továbbá a téli időszak kiszámíthatatlan időjárási viszonyaira tekintettel a megállapodásban vállalt felújítási munkálatokat csak tavasszal tudják folytatni. A pályázó ezért kéri a befejezési határidő módosítását, hosszabbítását. 


	4.
Budapest IX. kerület, Ferenc körút 44.
	7.500.000 Ft
	Ferenc körúti homlokzat felújítása
	2017.02.10.
	2018.02.10.

	
	A Megállapodás az épület utcai homlokzatának felújítására vonatkozik. A Társasház közös képviseletet váltott, ezáltal többlet adminisztrációs teher jelentkezett. A kivitelezőkkel történő egyeztetés elhúzódott, és tekintettel a közelgő hideg időre, a felújítás nem tud elkezdődni. A Megállapodásban rögzített időpontig a támogatott munka így nem készülhet el. A Társasház ezért kéri a támogatási összeg felhasználásának határidejét módosítani, hosszabbítani.

	Megállapodás tárgya
	Támogatás
	Támogatott munka tárgya
	Eredeti határidő
	Kért határidő módosítás

	5
Budapest, XI. kerület, Bartók Béla út 1.
	13.000.000 Ft
	Bartók Béla úti homlokzat, és Szent Gellért téri él-homlokzat felújítása
	2016.03.02.
	2018.03.02.

	
	A Megállapodás a Bartók Béla úti homlokzat és Szent Gellért téri él-homlokzat helyreállítására vonatkozik. A Bartók Béla úti oldalon az üzlethelyiségek nagyrészt vendéglátással foglalkoznak. A tavaszi, nyári hónapokban az üzletek elé kitelepült asztaloknál a megnövekedett forgalom akadályozta a munkavégzést. A Társasház az üzletmenet érdekeit szem előtt tartva nem a tervezett ütemben tudta végezni a felújítási munkálatokat, ezért kéri a befejezési határidő módosítását.

	6.
Budapest, XIV. kerület, Thököly út 56.
	8.000.000 Ft
	három utcai homlokzat felújítása
	2017.02.10.
	2018.02.10.

	
	A Megállapodás a Plébániaépület utcáról látható három homlokzatának felújítására vonatkozik. A munkák megkezdése előtt a homlokzatvakolat vizsgálatakor derült ki, hogy a homlokzatvakolat jelentős felületen elvált a téglafaltól, így javítás helyett a teljes felületen újra kell készíteni a homlokzatvakolatot, majd legyártani a gipsz díszeket és szükségessé vált új, műemlék felújításban jártas kivitelezőt keresni. Ezzel a kivitelezés költségei, időtartama jelentősen megnőtt. Eddig a homlokzatfelületek 60%-a készült el, azonban tekintettel a hideg időre, a felújítást fel kellett függeszteni, folytatása tavasszal várható. A Megállapodásban rögzített időpontig a támogatott munka így nem készülhet el. A plébánia ezért kéri a támogatási összeg felhasználásának határidejét módosítani, hosszabbítani.







	Műemléki Keret 2015

	Megállapodás tárgya
	Támogatás
	Támogatott munka tárgya
	Eredeti határidő
	Kért határidő módosítás

	7.
Budapest V. kerület, Belgrád rakpart 18.
	2.500.000 Ft
	utcai pártafal koronázópárkány feletti homlokzatrészének felújítása
	2017.01.28.
	2018.01.28.

	
	A Megállapodás az épület pártafalának, azaz a koronázópárkány bádogja feletti homlokzatrésznek a felújítására fordítására vonatkozik. A Társasház a kivitelezési munkák finanszírozásához szükséges saját erő biztosítása érdekében pénzintézeti kölcsönt kívánt felvenni. Szervezeti- működési szabályzat hiányában a hitelfelvételre eddig nem került sor, megalkotása folyamatban van, azonban így a határidő nem tartható. A pályázó kéri a támogatási összeg felhasználásának határidejét módosítani, hosszabbítani.




	8.
Budapest V. kerület, Falk Miksa utca 3.
	14.000.000 Ft
	utcai homlokzat felújítása
	2017.02.03.
	2018.02.03.

	
	A Megállapodás az utcai homlokzat helyreállítására vonatkozik. Az utcára is kitelepült üzletek forgalmát nem kívánták korlátozni a nyári hónapokban az állványzat felállításával és a kivitelezés okozta szennyezéssel, így a munkálatokat a tervezettnél később tudták elkezdeni, ezért a társasház kéri a befejezési határidő módosítását.

	9.
Budapest VI. kerület, Andrássy út 92-94.
	18.500.000 Ft
	Andrássy úti homlokzat felújítása
	2017.02.29.
	2018.02.29.

	
	A Megállapodás az épület Andrássy úti homlokzatának felújítására vonatkozik. A leszerződtetett kivitelező kapacitás hiánya miatt nem tudta a megbeszélt időpontban elkezdeni a projektet. Tekintettel arra, hogy a társasház más vállalkozóktól jelentősen magasabb árajánlatot kapott, újra tárgyalták a már megkötött szerződést. A téli időszak beálltára is tekintettel új megegyezés született a kezdést illetően. A Megállapodásban rögzített időpontig a támogatott munka így nem készülhet el. A Társasház ezért kéri a támogatási összeg felhasználásának határidejét módosítani, hosszabbítani.

	10.
Budapest VI. kerület, Hajós utca 32.
	19.500.000 Ft
	Hajós utcai homlokzat felújítása
	2017.03.03.
	2018.03.03.

	
	A Megállapodás a Hajós utcai homlokzatok felújítására vonatkozik. A kivitelezéshez szükséges önrész előteremtéseinek nehézségei, valamint a kiválasztott kivitelező szabad kapacitásának korlátai miatt a munkálatok befejezése 2016 év végéig nem valósult meg. A pályázó ezért kéri a támogatási összeg felhasználásának határidejét módosítani, hosszabbítani.

	11.
Budapest VI. kerület, Podmaniczky utca 1-3.
	13.600.000 Ft
	Podmaniczky és Nagymező utcai homlokzatok felújítása
	2017.01.28.
	2018.01.28.

	
	A Megállapodásban foglalt Podmaniczky és Nagymező utcai homlokzatok felújítására vonatkozik. A kivitelezést a vállalkozó októberben tudta elkezdeni. A homlokzat helyreállítása aprólékos, hosszadalmas kivitelezést igényel, amelyet téli időszakban megfelelő minőségben elvégezni nem lehet, így a megállapodásban rögzített időpontig a támogatott munka nem készül el. A Társasház ezért kéri a támogatási összeg felhasználásának határidejét módosítani, hosszabbítani.

	12.
Budapest VI. kerület, Rózsa utca 63.
	3.500.000 Ft
	Rózsa utcai homlokzat felújítása
	2017.01.28.
	2018.01.28.

	
	A Megállapodásban foglaltak a Rózsa utcai homlokzat felújítására vonatkoznak. A kivitelezési munkálatok csak november közepén kezdődtek el, eközben az utcában történt forgalmi rendváltozás miatt szükségessé vált forgalmi technikai terv készítése, amelyet a Budapesti Közlekedési hatóságnál engedélyeztetni kell. Továbbá a téli időszak kiszámíthatatlan időjárási viszonyaira, valamint a gazdagon díszített homlokzat aprólékos és időben igényes munkáira tekintettel a megállapodásban rögzített határidőre a támogatott munka előreláthatólag nem készül el. A pályázó ezért kéri a befejezési határidő módosítását, hosszabbítását.

	13.
Budapest VI. kerület, Teréz körút 36.
	15.000.000 Ft
	Teréz körúti homlokzat és Dessewffy utcai sarokrizalit földszinti sávjának felújítása
	2017.02.28. 

	2018.02.28.

	
	A Megállapodás a Teréz körúti homlokzat és Dessewffy utcai sarokrizalit földszinti sávjának felújítására vonatkozik. A hosszabbítási kérelem műszaki jellegű. A hideg időjárási körülményekre tekintettel a megállapodásban rögzített időpontig a homlokzatfelújítás nem fog befejeződni, mivel az időjárási viszonyok kedvezőtlenek a beépítésre szánt munkák minőségi kivitelezéséhez. A pályázó ezért kéri a támogatási összeg felhasználásának határidejét módosítani, hosszabbítani.

	14.
Budapest VII. kerület, Síp utca 12.
	6.000.000 Ft
	Síp utcai homlokzat felújítása és a portálok rendbetétele
	2017.02.05.
	2017.05.05.

	
	A Megállapodásban foglaltak a Síp utcai homlokzat felújítására és a portálok környezetének rendbetételére vonatkoznak. Tekintettel a közbeszerzési eljárás elhúzódására, az épület műemléki védettségére, továbbá a téli időszak kiszámíthatatlan időjárási viszonyaira, a megállapodásban vállalt felújítási munkálatok több időt vesznek igénybe. A pályázó ezért kéri a befejezési határidő módosítását, hosszabbítását.

	15.
Budapest VIII. kerület, Puskin utca 19.
	14.000.000 Ft
	Puskin és Bródy Sándor utcai homlokzatok felújítása
	2017.03.03.
	2018.03.03.

	
	A Megállapodás az utcai homlokzatok felújítására vonatkozik. A Társasház pénzügyi forrásként a VIII. kerületi önkormányzattól is kért támogatást pályázati úton, amit elnyertek, azonban a keret kimerülése miatt az elvégezni kívánt munkálatokat támogatásban részesíteni csak jövő évben tudják. Mivel az egyéb pénzügyi forrás előteremtése a munkálatok ésszerű elkezdéséig- a hűvös,esős idő beálltáig- nem volt lehetőség, így a felújítás elkezdése nyárra tolódik. A fentiekre tekintettel kéri a Társasház a Megállapodásban rögzített véghatáridőhöz képest a határidő hosszabbítását.

	16.
Budapest VIII. kerület, Salétrom utca 5. 
	8.400.000  Ft
	Salétrom és Kis Salétrom utcai homlokzatok felújítása
	2017.01.28.
	2018.01.28.

	
	A Megállapodás a Salétrom és Kis Salétrom utcai homlokzatok felújítására vonatkozik. Az időjárási körülményekre valamint a hiányzó munkálatok időbeli sorrendiségére tekintettel a megállapodásban rögzített időpontig a homlokzatfelújítás nem fog befejeződni. A pályázó ezért kéri a támogatási összeg felhasználásának határidejét módosítani, hosszabbítani.

	17.
Budapest XI. kerület, Szent Gellért tér 4.

	3.000.000 Ft
	”CH” épület főbejárata előtti kerítésszakasz falazott szerkezeteinek felújítása
	2017.02.03.
	2018.02.03.

	
	A Megállapodásban foglaltak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „CH” épület főbejárata előtti kerítésszakasz falazott szerkezeteinek felújítására vonatkoznak. A munkálatok elvégzésére kiírt beszerzési eljárás első fordulója eredménytelenül zárult, csak a második fordulón tudták megtalálni a megfelelő restaurátort. A kivitelezés tervezett időtartama a munkaterület átadás-átvételétől számítva 60 nap. Mivel a kivitelezési idő téli időszakra esik, a tényleges befejezési határidőt az időjárás jelentősen befolyásolja. A fentiekben leírt okok miatt a Kancellár kéri a befejezési határidő módosítását, hosszabbítását.




”Műemléki Keret 2014” – Megállapodás felmondása
A Fővárosi Közgyűlés 1554/2014.(XII.3.) határozatában a ”Műemléki Keret 2014” pályázat odaítéléséről döntött.
A ”Műemléki Keret 2014” keretéből a támogatott pályázók közül egy pályázó a szerződésben vállalt eredeti határidőre, az alábbiakban részletezett indok alapján, nem tudta elkészíteni a támogatással érintett munkát, ezért a Megállapodás felmondása szükséges. 
A Szerződő felek által aláírt Megállapodás 8) pontja szerint „a munkálatok elvégzése határidejének módosítására csak egy alkalommal és legfeljebb egy évvel való meghosszabbítására csak a Támogató írásbeli hozzájárulásával van lehetőség”. A Megállapodás 20) pontja értelmében pedig „E szerződésnek az együttműködési, tájékoztatási, értesítési, ellenőrzés-tűrési és elszámolási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseinek … Támogatott által történő megszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.”

	Megállapodás tárgya
	Támogatás
	Támogatott munka tárgya

	18.
Budapest II. kerület, Hűvösvölgyi út 87.
	400.000 Ft
	az épület utcáról látható három homlokzatának (ÉNY-i, DNY-i, DK-i) helyreállítása

	
	A Megállapodás az épület utcáról látható három homlokzatának (ÉNY-i, DNY-i, DK-i) helyreállítására vonatkozik. A pályázó a felújításhoz szükséges speciális szaktudást igénylő kivitelezést nem tudta időben elvégezni. A lehetőségként adott egy év határidő módosítás helyett a pályázó csupán bő négy hónapot kérelmezett. 
A munkák elvégzésének módosított határidejéig sem tudott a felújítás elkészülni. 



Kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.


Határozati javaslat
A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata között 2016. március 2. napján kötött, FPH059/94-4/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. március 2-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával az 1.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester

az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 17. szám alatti Társasház között 2016. március 2. napján kötött, FPH059/102-3/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. március 2-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 17. szám alatti Társasházzal a 2.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. 
határidő:	a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester

az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége között 2016. február 10. napján kötött, FPH059/104-3/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2017. május 10-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével a 3.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester



az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest IX. kerület, Ferenc körút 44. szám alatti Társasház között 2016. február 10. napján kötött, FPH059/108-3/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. február 10-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest IX. kerület, Ferenc körút 44. szám alatti Társasházzal a 4.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester


az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest XI. kerület, Bartók Béla utca 1. szám alatti Társasház között 2016. március 2. napján kötött, FPH059/112-5/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. március 2-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest XI. kerület, Bartók Béla utca 1. szám alatti Társasházzal az 5.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester


az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest XIV. kerület – Thököly – úti Rózsafüzér Királynéja Plébánia között 2016. február 10. napján kötött, FPH059/120-3/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. február 10-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest – Thököly – úti Rózsafüzér Királynéja Plébániával a 6.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester




a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest V. kerület, Belgrád rakpart 18. szám alatti Társasház között 2016. január 28. napján kötött, FPH059/133-1/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. január 28-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest V. kerület, Belgrád rakpart 18. szám alatti Társasházzal a 7.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester


a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest V. kerület, Falk Miksa utca 3. szám alatti Társasház között 2016. február 5. napján kötött, FPH059/243-2/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. február 5-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest V. kerület, Falk Miksa utca 3. szám alatti Társasházzal a 8.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester


a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VI. kerület, Andrássy út 92-94. szám alatti Társasház között 2016. március 3. napján kötött, FPH059/337-1/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. március 3-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VI. kerület, Andrássy út 92-94. szám alatti Társasházzal a 9.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester




a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VI. kerület, Hajós utca 32. szám alatti Társasház között 2016. március 3. napján kötött, FPH059/449-2/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. március 3-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VI. kerület, Hajós utca 32. szám alatti Társasházzal a 10.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester


a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VI. kerület, Podmaniczky utca 1-3. szám alatti Társasház között 2016. január 28. napján kötött, FPH059/42-1/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. január 28-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VI. kerület, Podmaniczky utca 1-3. szám alatti Társasházzal a 11.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester


a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VI. kerület, Rózsa utca 63. szám alatti Társasház között 2016. január 28. napján kötött, FPH059/41-1/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. január 28-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VI. kerület, Rózsa utca 63. szám alatti Társasházzal a 12.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester




a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VI. kerület, Teréz körút 36. szám alatti Társasház között 2016. március 3. napján kötött, FPH059/421-3/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. március 3-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VI. kerület, Teréz körút 36. szám alatti Társasházzal a 13.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester


a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Zsidó Hitközség között 2016. február 5. napján kötött, FPH059/268-1/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2017. május 5-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapesti Zsidó Hitközséggel a 14.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester


a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VIII. kerület, Puskin utca 19. szám alatti Társasház között 2016. március 3. napján kötött, FPH059/399-2/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. március 3-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VIII. kerület, Puskin utca 19. szám alatti Társasházzal a 15.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester




a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest-Józsefvárosi Református Egyházközség között 2016. január 28. napján kötött, FPH059/193-1/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. január 28-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest-Józsefvárosi Református Egyházközséggel a 16.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester


a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem között 2016. február 5. napján kötött, FPH059/274-1/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. február 5-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapesti Zsidó Hitközséggel a 17.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester


a „Műemléki Keret 2014” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II. kerület, Hűvösvölgyi út 87. szám alatti Lakóház (tulajdonos: Takács Viktor Tibor) között 2015. március 11-én megkötött, FPH059/336-2/2015 iktatószámú Megállapodást felmondja a 18.3. melléklet szerinti tartalommal. Ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a Felmondó Nyilatkozat aláírására és az értesítés megküldésére.
határidő:	a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester




Határozathozatal módja:
Az 1-18. pontok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Budapest, 2017. január  „…….”
	

	dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes




	Láttam:

	Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző
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