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 Előterjesztés
a Közgyűlés részére
Tisztelt Közgyűlés!
A Fővárosi Közgyűlés 1428/2014.(XI.26.) határozatában az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014”, 1761/2015.(XII.2.) az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” pályázat, 1762/2015. (XII.2.) határozatában pedig a ”Műemléki Keret 2015” pályázat odaítéléséről döntött.
[bookmark: _GoBack]Az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014” keretéből a támogatott pályázók közül 1, az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” keretéből a támogatott pályázók közül 2 pályázó, továbbá a ”Műemléki Keret 2015” keretéből a támogatott pályázók közül 2 pályázó a szerződésben vállalt eredeti határidőre, az alábbiakban részletezett indokok alapján, nem tudja elkészíteni a támogatással segített felújítási munkákat, ezért kérelemmel fordult a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályához az eredeti határidő módosítása érdekében. 
Az előző évek gyakorlatához képest 2016-ban a támogatott munkák közül lényegesen kevesebb valósult meg az eredeti határidőre, mivel az építőipar fellendülésével egyidejűleg a kivitelezők kapacitása a felújítási munkákra jelentősen beszűkült. A késő őszi időszakra halasztott munkákat pedig a bizonytalan időjárási körülmények hátráltatták.
A Szerződő felek által aláírt Megállapodás 8) pontja szerint „a munkálatok elvégzése határidejének módosítására csak egy alkalommal és legfeljebb egy évvel való meghosszabbítására csak a Támogató írásbeli hozzájárulásával van lehetőség”. 
Egy pályázó kérelme a Megállapodás ezen pontja szerint ezért nem fogadható el, (1.1. melléklet) mivel már egyszer kapott határidő hosszabbítást egy év időtartamra. Továbbá szakmai szempontok figyelembevételével a többi pályázó által ismertetett indokok (2.1., 3.1., 4.1., 5.1. mellékletek) elfogadhatók, ezért a kért határidő módosításokat támogatom. A módosítások lehetővé teszik, hogy az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015”, illetve a ”Műemléki Keret 2015” segítségével az eredeti támogatási célnak megfelelően az épületek építészeti értéket hordozó részeinek felújítása a Támogató szándéka szerint megvalósuljon.

	Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014

	Megállapodás tárgya
	Támogatás
	Támogatott munka tárgya
	Eredeti határidő
	Kért határidő módosítás

	1.
Budapest IX. kerület, Török Pál utca 1.
	6.000.000 Ft
	Lónyai utcai homlokzat sarokrizalitig tartó szakaszán a téglaburkolat javítása
	2016. 02. 24.
2017. 02. 24.
	2018.02.24.

	
	A Megállapodás az épület Lónyai utcai homlokzat sarokrizalitig tartó szakaszán a díszes téglaburkolat javítására, a hiányok pótlására vonatkozik. A pályázott felületen lévő több idomtégla, nagyméretű burkoló tégla, oszlop; fő, és talp, kerámia kézműves legyártása jelentős többlet időt igényel, valamint az időjárási viszonyokra tekintettel a 2016-ban kötött megállapodás módosításában rögzített időpontig a homlokzatfelújítás nem fog befejeződni. A pályázó ezért kéri a támogatási összeg felhasználásának határidejét második alkalommal is módosítani, hosszabbítani.





	Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015

	Megállapodás tárgya
	Támogatás
	Támogatott munka tárgya
	Eredeti határidő
	Kért határidő módosítás


	2.
Budapest II. kerület, Bókay János utca 53.
	9.000.000 Ft
	udvari pavilonépületeinek megtisztítása, felújítása
	2017.03.04.
	2018.03.04.

	
	A Megállapodásban foglaltak az I. számú Gyermekgyógyászati Klinika 2db udvari szimmetrikus pavilonépületének megtisztítására és felújítására vonatkoznak. A pavilon épületinek homlokzatát érintő munkálatok megkezdődtek, azonban a téli időszak kiszámíthatatlan időjárási viszonyaira továbbá az elmúlt időszakban felmerült szmogriadóra tekintettel a megállapodásban vállalt felújítási munkálatokat csak tavasszal tudják folytatni. A pályázó ezért kéri a befejezési határidő módosítását, hosszabbítását.





	3. 
Budapest IX. kerület, Török Pál utca 1.
	6.500.000 Ft
	Lónyai és a Török Pál utca sarkán lévő sarokrizalit négy oldali homlokzatán a téglafelületének javítása
	2017.03.02.
	2018.03.02.

	
	A Megállapodás az épület Lónyai és Török Pál utca sarkán lévő sarokrizalit négy oldali homlokzatán a díszes téglaburkolat javítására, a hiányok pótlására vonatkozik. A pályázott felületen lévő több idomtégla, nagyméretű burkoló tégla, oszlop; fő, és talp, kerámia kézműves legyártása jelentős többlet időt igényel, a rekonstrukciós munkákhoz szükséges elemek előreláthatólag 2017. április végére gyárthatók le. Továbbá az időjárási viszonyokra tekintettel a megállapodásban rögzített időpontig a homlokzatfelújítás nem fog befejeződni. A pályázó kéri a támogatási összeg felhasználásának határidejét módosítani, hosszabbítani.





	Műemléki Keret 2015

	Megállapodás tárgya
	Támogatás
	Támogatott munka tárgya
	Eredeti határidő
	Kért határidő módosítás

	4.
Budapest .II. kerület, Garas utca 8-10.
	3.000.000 Ft
	utcai kerítés és kapuépítmény helyreállítása
	2017.01.28.
	2018.01.28.

	
	A Megállapodás az épület utcai kerítés és kapuépítmény felújítására vonatkozik. A kerítés műkő elemei rosszabb állapotban vannak, mint azt az előzetes állagvizsgálatok prognosztizálták, így a javítandó elemek restaurálása helyett  mintavétel után újonnan kell elkészíteni azokat, ezzel jelentős mértékben növelve a munka időtartalmát. Továbbá az elkészült elemeket fagypont alatti hőmérsékleten nem lehet kihelyezni, azonban így a megállapodásban foglalt határidő nem tartható. A pályázó kéri a támogatási összeg felhasználásának határidejét módosítani, hosszabbítani.


	5.
Budapest VII. kerület, Klauzál utca 26-28.
	18.000.000 Ft Ft
	Klauzál utcai homlokzat teljes felújítása
	2017.03.03.
	2018.03.03.

	
	A Megállapodásban foglalt Klauzál utcai homlokzat teljes felújítására vonatkozik. Az Építészeti Értékvédelmi Csoport tagjai a közelmúltban helyszíni szemlén jelezték, hogy a társasház színezése, a homlokzati burkolólapok használata valamint a korlátszerkezetek eredetitől eltérő helyreállítása eltér a megállapodás 5) pontjában foglaltaktól. Amennyiben nem tartják a Főváros által megfogalmazott feltételeket, a Társasház elveszíti a már elnyert támogatást. Ezek a változtatások, plusz munkálatok negatívan hatottak a kivitelezés menetére, így a Társasház nem tudja elvégezni a munkálatokat határidőre, ezért kéri a befejezési határidő módosítását.






Határozati javaslat
A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest IX. kerület, Török Pál utca 1. szám alatti Képző,- és Iparművészet Szakgimnázium és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája (képviseli: Szűcs Tibor igazgató) között 2015. február 24. napján megkötött, FPH059/240-3/2015 iktatószámú Megállapodásban szereplő 2017. február 24-i, egyszer már módosított teljesítési határidő további egy évvel történő módosításához nem járul hozzá, mivel a Megállapodás 8) pontja szerint „a munkálatok elvégzése határidejének módosítására csak egy alkalommal és legfeljebb egy évvel való meghosszabbítására csak a Támogató írásbeli hozzájárulásával van lehetőség”.
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester

az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VIII. kerület, Bókay utca 53. szám alatti Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyógyászati Klinika (képviseli: Dr. Szél Ágoston, rektor ) között 2016. március 04-én megkötött, FPH059/101-5/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. március 04-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VIII. kerület Bókay utca 53. szám alatti Társasházzal a 2.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester

az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest IX. kerület, Török Pál utca 1. szám alatti Képző-, és Iparművészet Szakgimnázium és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája (képviseli: Dr. Szél Ágoston, rektor.) között 2016. március 02-án megkötött, FPH059/110-5/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. március 02-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest IX. kerület Török Pál utca 1. szám alatti Képző-, és Iparművészet Szakgimnázium és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolájával a 3.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester

a „Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II. kerület, Garas utca 8-10. szám alatti Társasház (képviseli: Kvacskay Károly, BITKÜK Kft.) között 2016. január 28-án megkötött, FPH059/197-1/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. január 28-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest II. kerület Garas utca 8-10. szám alatti Társasházzal a 4.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester

a „Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VII. kerület, Klauzál utca 26-28. szám alatti Társasház (képviseli: Perity Ákos László, Proposyum Projekt Kft.) között 2016. március 03-án megkötött, FPH059/372-1/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. március 03-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VII. kerület Klauzál utca 26-28. szám alatti Társasházzal az 5.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
Határozathozatal módja:
Az 1-5. pontok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2017. február   „      ”
	

	dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes




	Láttam:

	Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző
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