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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Közlekedési feladatok, híd felújítások 

Tervezet 

ENGEDÉLYOKIRAT 

adatokat mft-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig A feladat jellege: 
előkészítés, engedélyes terv készítés 

címe: Budapest Beruházás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata, Megvalósító BKK Zrt. 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

A feladat teljes költsége: 750,000 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 

Az előkészítés kezdési időpontja: 

Az előkészítés befejezési időpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartási költség; 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói; 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 
célt megvalósít-e: 

A feladat tervezett kezdési és 
befejezési időpontja: 

Nincs 

Nincs 

Új építés 

2017.év 05.hónap 

2019. év 12.hónap 

. év . hónap 

. év . hónap 

Becslés 

750,000 

BKKZrt. 

BKV Zrt. 

0,000 

2017-2019 

A metróvonal hosszabbításának tervezési feladatai 
Újpest-Központ és Káposztásmegyer, Megyeri 
út között 4.900 m hosszban, 2 kéreg alatti és 3 
felszíni új állomással. 

Igen 
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A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlanjelenlegi az ingatlan-

használója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 

!. Újpest-Központ 

2. Rózsa utca 

3. Rákospalota-Újpest 

4. Óceánárok utca 

5. Böröndös utca 

6. MePveri út 

Afld é • é é é 'k e a at tervezett költs ~e:e1 s ves ütemez siI 

Költségek megnevezése 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 További Összesen 
ténv terv terv terv terv terv terv terv évek 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül) 

a) előkészítési költségek (áfa nélkül) 

b) építés, bontás 

e) gép, jármű 

d) ingatlan kármentesítésének 
költsége 

e) műszaki-gazdasági tervezés ~00,000 ~40,000 740,000 

j) lebonyolítás 

g) egyéb 10,000 10,000 

- hitelkamat 

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés 

- immateriális javak vásárlása 

- első készletbeszerzés 

h) tartalék 

1. feladat ráfordításai összesen (áfa 10,000 400,000 340,000 ~50,000 

nélkül) 

II. általános forgalmi adó 
III. végleges pénzeszköz-átadás 

IV. feladat teljes költsége összesen 10,000 ~00,000 840,000 750,000 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 További Összesen 
ténv terv terv terv terv terv terv terv évek 

a) önkonnányzati ktv. előirányzat 10,000 ~00,000 040,000 50,000 

b) beruházási hitel 

e) központi ktv. források összesen 

- cél- vagy clmzett támogatás 

- egyéb állami támogatás 

d) EU támogatás 

e) felhalmozási célú átvett 
pénzeszköz 

j) intézményi ktv. előirányzat 

g) egyéb külső forrás, mégpedig: 

Források összesen 10,000 ~00,000 040,000 750,000 

Ebből: visszaigényelhető áfa 
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A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbízott 
kiválasztás 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 
A megvalósítás ának 

főbb feladatai mód Ja 
Kbt 
vonatkozó §-a 2016.év 2017. év 2018. év 2019.év 2020. év 2021. év 2022.év 2023. év 2024. év 2025. év 
beírásával 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 J 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 J 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 J 4 

a) előkészítés tényleges 
időtartama 

x x x x x x ' x x x x 

b) építés, bontás 
e) •éo, iármü 
d) incn1tlan kárment. 
e) műszaki-gazdasági 
tervezés 

x x x x ' x x x x x x 

f) lehonvolítás 
e:) eP"véb x x x x x x x x x x x 

- telepítési hely, 
ingatlan megszerzés 

- immateriális javak 
vásárlása 
- első készletbeszerzés 
- beüzemelés 
( oróbaüzem) 

A feladat szöveges indoklása 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

A Feladatot megalapozó tanulmányok, tervek, döntések: 
Az M3 metróvonal északi meghosszabbításának terve a főváros minden korábbi és jelenlegi stratégiai 

szintű közlekedésfejlesztési koncepciójában, illetve szabályozási terveiben szerepel. Jelen projekt 

előkészítését, vagyis a meghosszabbításra vonatkozó tanulmányterveket és részletes megvalósíthatósági 

tanulmányokat, valamint a meglévő szakasz rekonstrukciójára vonatkozó engedélyezési terveket 

engedélyekkel együtt a BKK a KÖZOP uniós időszakban elvégezte. A meglévő szakasszal kapcsolatban 

valamennyi szükséges létesítési engedély, üzemeltetői hozzájárulás, előzetes elvi típusengedély 

beszerzésre került. A vasúti pálya és pályatartozékok kiviteli tervezése, (kapcsolódó engedélyeztetési 

feladatokkal), a metró felújítás alatti ideiglenes tömegközlekedési hálózat és forgalmi rend tervezése és 

engedélyeztetése és végül a kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció végleges tervanyagának 

elkészítése is egyaránt a feladat részét képezte. 
Az északi (és déli) meghosszabbításra, valamint a végállomásnál kialakítandó intermodális csomópontra 

(IMCS) vonatkozóan vonatkozóan szintén az előkészítés keretin belUI elkészültek a vonatkozó 

tanulmánytervek és a részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT). A tanulmánytervek kidolgozásának 

célja a megvalósítható megoldási javaslatok közül a legmegfelelőbb változat kiválasztása pénzügyi

gazdasági és egyéb szakmai szempontok alapján. Ennek eredményeként a jelenlegi végállomástól, Újpest

Központ állomástól, az Árpád út és Szilágyi út vonalában haladva, a Megyeri úti tervezett végállomásig 

tart az új, meghosszíbbított szakasz. Az új szakasz Rákospalota-Újpest állomásig zárt alagútban, kéreg 

alatt, ezt követően, a jelenlegi 14-es villamospálya nyomvonalán, a Szilas patakig vasbetonlemezes, majd 

zúzottköves vágányon, felszíni vezetéssel halad. A hosszabbítás Újpest-Központ és Káposztásmegyer 

(JMCS), Megyeri út között 4.900 m hosszban, 2 kéreg alatti és 3 felszíni új állomással, műszakilag a 

meglévő vonal rekonstrukciója során tervezett műszaki megoldásokkal homogén technológia 

alkalmazásával történne. Az RMT alapján a projekt nettó jelenértéke 3 830 millió Ft, tehát pozitív. A 

társadalmi hatékonyság, azaz haszon-költség arány (BCR) a projekt esetén 1,04, tehát egynél nagyobb. A 

társadalmi belső megtérülési ráta magasabb, mint az alkalmazott diszkontráta: 5,64%. Összességében 

tehát a közgazdasági teljesítménymutatók alapján - az elemzés feltevéseinek alkalmazása esetén - a 

projekt megvalósítása a társadalom szempontjából igazolható. 
A fentebbi előkészítési feladat két érintett támogatási szerződése a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0024 ("Az 

M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítési szakasz"), valamint az ehhez 

kapcsolódó, "Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése" Fejlesztési 

Megállapodás volt. Ennek folytatása jelen projekt, amely az M3 metróvonal északi (Káposztásmegyerig) 

meghosszabbításának engedélyezési terveinek elkészítését foglalja magába a szükséges engedélyek 
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megszerzésével együtt, beleértve az M3 metróvonal tervezett káposztásmegyeri végállomását magába 
foglaló intermodális csomópont tervezési és engedélyezési feladatokat is. 

Előzmények 

o A Tervezés alapja (Újpest-Központ és Káposztásmegyer, Szilas-patak között) az 1983-ban tervezett 
nyomvonal volt 

o Minden fővárosi és kerületi szintű szabályozási tervben a nyomvonal évtizedek óta a metró számára 
biztosított 

o Kisajátítási igény pontosan ismert, az érintett ingatlanokon mintegy 30 éve építési tilalom van 

o Rákospalota-Újpest és Káposztásmegyer között a felszíni metró pálya részben megépült (jelenleg a 
14-es villamos használja) 

o Káposztásmegyeren a metró számára fenntartott területen beépítés nem történt 

Az M3 metróvonal meghosszabbítására KÖZOP útmutató szerinti részletes megvalósíthatósági 
tanulmány készült a BKK megrendelésére 2013-ban 

o RMT vizsgálat alapján további hosszabbítás (Dunakeszi bevásárlóközpontok felé) nem megtérUlő, 
környezetvédelmi szempontból kritikus (védett dunakeszi tőzegláp) 

o A reálisan megvalósítható változat BCR hányadosa 1,16 (társadalmi megtérülése igazolt) 

o Káposztásmegyer intermodális csomópont nélklil becsült beruházási költség - 49,5 Mrd. Ft (ebből 
mintegy 450 millió Ft kisajátítási költség) 

o A tervezett végállomás a Káposztásmegyer intermodális csomópontba szervesen integrálódik 

o Elkészült RMT NFM általi jóváhagyása: 2015.08.04. 

o Óceánárok utca felszíni metróállomás kialakitására építészeti tervpályázati eljárás került 
lefolytatásra 2015-ben 

Káposztásmegyer intermodális csomópont kialakítására KÖZOP útmutató szerinti részletes 
megvalósíthatósági tanulmány készült a BKK megrendelésére 2013-ban. ennek fő vezérelve volt a 
közlekedési módok. eszközök egységbe integrálása: 

o Módváltás elősegítése 
11 M3 metró végállomás 
" Nagyvasúti megállóhely 

" Ráhordó autóbusz végállomás 

" P+R, B+R (mindkét kerületi oldalon) 

o IV. és XV. kerület közötti kapcsolatok fejlesztése 

" Megyeri út külön szintű átvezetése a MÁV vonal alatt 

" a közúti aluljáróban gyalogos és kerékpáros átvezetés 

" Káposztásmegyer intermodális csomópont térségére IV. és XV. kerületi (összevont) szabályozási terv 
készült 2014-ben 

o Többfunkciós területhasznosítás, közlekedési létesítmények (metró járműtelep, intermodális 
csomópont) területének kiszabályozása 

o Metró járműtelep létesítésére korábban fenntartott, de e célra fel nem használandó területek 
intézményi területté történő átsorolása 

o Fővárosi Közgyűlés jóváhagyása: 1714/2013.(IX.26.) KGy. döntés 

o IV. kerület rendeletalkotása: 19/2014. (VI.27) ök. rendelet KSZT jóváhagyásról 

o XV. kerület rendeletalkotása: 25/2014.(VIl.2.) ök. rendelet KSZT jóváhagyásról 

o Budapest Főváros Kormányhivatal Állami Főépítészjóváhagyása: 2014.07.05. 

A Feladat keretében az alábbi tervszintek elkészítése történik meg: 

a.) településrendezési eszközök módosításának vizsgálata, alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek 
felülvizsgálata, a szükséges módosítások előkészítése, a munkaterület rendezés tulajdonosi 
döntéseinek előkészítése, egyeztetés az érdekeltek bevonásával, 

b.) bírálati engedélyezési terv leszállítása, 

c.) településrendezési eszközök módosításának előkészítése, 

d.) tulajdonosváltás, telekrendezés előkészítése, 
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e.) engedélyezési terv leszállítása, 

f.) vasút- és közúthatósági jogerős engedélyek beszerzése. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 
Engedélyezési tervek készítése, kivitelezéshez szükséges engedélyek és hozzájárulások megszerzése az 
M3 metró északi meghosszabbításához (Újpest-Központ - Káposztásmegyer, Megyeri út), valamint a 
Káposztásmegyeri intermodális csomópont terveinek elkészítése. Valamennyi fenti feladat jelen projekt 
eredménye. Hatósági engedélyhez kötött. Vasúthatóság, építési hatóság, szakhatóságok a 
tervengedélyeztetéshez. 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 

A beruházás hosszú élettartamú, a felújítás gyakorisága a kivitelezés után releváns. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függöen az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

A beruházás közmű felújítást, kiváltást és áthelyezést kíván. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakaritása. 

A tervezés eredményeként kalkulálható, becsülhető. Prognosztizálható az utasforgalom növekedése, 
jegy-árbevétel növekmény, közúti forgalomcsillapítás. 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit. 

A tervezési feladat végrehajtására külső forrás nem áll rendelkezésre. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

A tervezés az akadálymentesítés követelményeinek megfelelően történik. 

Egyéb rendelkezések: 

Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény alapján 
történik. 

Dátum: 

Ellenjegyző: 

fójegyzö megbízásából 
Nágel Ilona 
aljegyző 

Jóváhagyó: 

Tarlós István fópolgármester megbízásából 
dr. Szeneczey Balázs 

fópolgármester-helyettes 


