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MEGALLAPODAS

a ,Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése” févirosi beruhazasi
projekt XVI, keriilet teriiletére esdé szennyvizcsatorna fejlesztési munkai
megvalositasinak timogatasara, és a KEOP-KEHOP tamogatisi programban
megvalosulé projekthez sziikséges onerd biztositisdban valo kozremiikodésre

1. 7. médositasa

A MODOSITASOKKAL EGYSEGES SZERKEZETBEN




Megallapodas

amely megallapodas (a tovabbiakban: ,Megallapodas™) az alulirott iddpontban, a kévetkezd
szerz6do felek kozott jott 1étre:

(1) Budapest Févarosi Onkormanyzata (székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.;
torzskényvi azonositd szam: 735638; képviseletében Tarlos Istvan fOpolgirmester
(tovabbiakban: ,,F6varos™),

(2) Budapest Fovaros XVI. Keriilet Onkormanyzata (székhely: 1163 Budapest, Havashalom
utca 43.; térzskdnyvi azonositdé szam: 735793; képviseletében Kovacs Péter polgarmester
(tovabbiakban: , Kertilet”)

illetve a Fovaros és a Kerlilet — a tovabbiakban egylittesen: a ,Felek™ vagy (ha a
szbvegosszefiiggés Nigy kivanja, a tovabbiakban egyenként a ,,Fél™)

Elézmények:

(A) Felek kozott 2013, oktdber 2. napjan, a ,,Budapest XVI. keriilet belteriileti elvilasztott
szennyviz/egyesitett rendszerli kozesatorna(hilézat) beruhazasok megvaldsitidsanak és
mikddtetésének rendjérdl, valamint a megvaldsitasban érdekelt Gnkormanyzatok kozotti
egylittmiikddés feltételeird]” targyban megallapodas jott 1étre. A megallapodas alapjan az abban
szerepeltetett  kozponti, illetve  fOvarosi  céltamogatassal —megvaldsult  keriileti
csatornafejlesztések lezarultak, illetve a Fovaros az unids forrasokbol finanszirozhaté, a Keriilet
kozigazgatasi teriiletére eso csatornafejlesztések elokészitését elvégezte. A Budapest teljes korii
csatornazasanak befejezésére irdnyuld projekt terjedelme, a jogszabalyl és palyazati feltételei
az elékészités soran folyamatosan valtoztak.

Jelenleg a fGvarosi csatorndzasi program megvaldsitisa Budapest és Budadrs kdzos
szennyvizelvezetési agglomeracidjaban ,,Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése”
(tovabbiakban: BKISZ) projekt megnevezéssel két szakaszban a Komyezet és Energia Operativ
Program (tovabbiakban: ,, KEOP”) és a Kdrnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program

(tovabbiakban: ,,KEHOP”) keretében torténik.

(B} A BKISZ projekt keretében a beépitéssel rendelkez6 csatorndzatian fovarosi lakéteriiletek
szennyvizelvezetését kivanja a Févaros megoldani eurdpai unids timogatdssal. A beruhazas
célja Budapesten a lakossdgszamra vetitett csatornazottsag (szennyvizelvezetés) legalabb 98
%-0s, majd a késobbiekben 99,1 %-o0s szintjének elérése. A BKISZ projekt olyan jelentds
kérnyezetvédelmi beruhdzas, amelynek a KEOP Program alapjan lebonyolitott elsé szakasza
16 fovarost keriiletet érintve, 6sszesen 238 km szennyvizcsatorna megépitésével, mintegy 14
ezer ingatlan, kozel 20 ezer lakas rakotésével a kdzmilves szennyvizelvezetd rendszerre tobb,
mint 41 ezer fovarosi lakos életmindségének jelentds javulasat eredményezte. A BKISZ projekt
KEHOP Program alapjan folyamatban lév$ masodik szakaszdban tovabbi 20-30 km csatorna
megépitésével 1500-2000 ingatlan csatlakozhat Budapest szennyvizhalézatédhoz. A budapesti
keriiletek csatornahalozatanak fejlesztése érdemben javitja az érintett terliletek infrastrukturalis
ellatottsagat és az ott €16k ¢letkdriilmeényeit.

(C) A BKISZ projekt megvalésitisira a Févaros és Budadrs Varos Onkormanyzata
(tovabbiakban: Budadrs) létrehozta a Budapest-Budadrs Szennyvizelvezetési Beruhazo



Onkormanyzatl Tarsulast (a tovabbiakban: Tarsulds). A Tarsulas és a Nemzeti Fejlesztési
Ugynokség képviseletében eljaré Energia Kozpont Nonprofit Korlatolt Felel6sségli Tarsasag
koztt 2013. jinius 25. napjan jott létre timogatasi szerzédés (tovabbiakban: KEOP Tamogatasi
Szerzodés) a BKISZ projekt KEOP forrasbol torténd tdmogatisira. A tarsult tag
Onkorményzatok 2014. médjus 30. napjén a Tarsulds megsziintetésérdl dllapodtak meg, amely
idoponttol kezdve a BKISZ projekt a Févaros ¢s Budadrs egyiitimiikddésében valosul meg. A
fovarosi ellatasi tertiletet érintd beruhazasi elemek épittetéje a Févaros.

(D) A BKISZ projekt a KEOP Tamogatasi Szerzodés 1. sz. modositasavall, 2014. majus 30.
napjan szakaszoldsra keriilt akként, hogy a BKISZ projekt 1. szakaszaban megvaldsuld
beruhazisok KEOP, a II. szakaszaban megvaldsuld beruhazisok KEHOP forrasbél kerlilnek
tamogatasra. A BKISZ projekt 1. szakaszinak részét képezd beruhdzasok fizikai befejezése
2015. november 30. napjaig megtortént, a BKISZ projekt I szakasza 2016. 4prilis 22. napjaval
befejezetinek mindsiil. A BKISZ projekt 1. szakaszaban képz6détt megtakaritas és le nem kotott
tartalék felhasznalasaval lehetoség nyilt tovabbi csatorndzasi munkak megvalositasara a BKISZ
projekt II. szakaszanak részeként. A II. szakasz tamogatasa irdnti kérelmet 2016, marcius 30.
napjan terjesztett €16 a Fovaros és Budadrs. A I1. szakasz tdmogatasara 2016. julius 20. napjan
jott létre tamogatasi szerz6dés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, tovabba a Févaros és
Budadrs kozo6tt (tovabbiakban: KEHOP Tamogatasi Szerzodés; a KEOP Tamogatasi Szerzodés
¢s KEHOP Téamogatasi Szerzodeés a tovabbiakban egylittesen: Tamogatési Szerzédés)

(E) Keriilet kiemelkedéen fontosnak tekinti jelen Megallapodas 1. sz. mellékletében részletezett
teriiletel szennyvizelvezetésének mielébbi megolddsat, e teriileteken a csatornahaldzat
kiépitését. A Keriilet a Kormany dontése szerinti feltételekkel tamogatisban részesithet
BKISZ projekt keretében a Keriilet illetékességi teriiletén megvaldsuld csatornafejlesztési
munkak hataridben valé kivitelezését el6 kivinja segiteni. Keriilet teljes mértékben timogatja
a beruhazonak a tAmogatott projekt megvalositasara iranyulo tevékenységét, és segiteni kivanja
a Keriilet teriiletén megvalésuld csatorna beruhazasi munkdak hatiridore térténd végrehajtasat.
Keriilet mér kordbban, az (A) pont szerint Felek kozott 1étrejott megallapodasban vallalta, hogy
az unids forrasok felhasznalasaval megvalosuld csatornafejlesztési program megvaldsitasahoz
szakmai ¢s pénziigyi teriileten hozzdjarul, és a korabbi vallaldsait a jelen Megallapodas
alairasaval kivanja meger0siteni.

(F) Felek a korabbi szerzddéses egytittmikodésiik folytatasaként a Kertilet teriiletén a BKISZ
projekt kereteben megvaldsitandé szennyvizesatorna beruhdzasi munkékkal kapesolatos
egylittmiikddesiik, kotelezettségvallalasaik részletes feltételeit ¢ Megallapoddsban kivanjak

rogziteni. Jelen Megallapodas hatalya kiterjed a BKISZ projekt 1. és I1. szakaszaban a Keriilet
teriiletét érintben megval 6sulé beruhazasokra.

Fenti Elézmények alapjan Felek megéllapodnak abban, hogy az Elézményekben hivatkozott,
2013. oktober 2. napjan 1étrejott megallapodasuk, valamint annak 6sszes melléklete helyébe a
jelen — a szerzddéses fedOlap szerinti cimmel atnevezett - Megéllapodas és mellékletének
rendelkezései  keriilnek  az  egylittmiikddéstikre  irdnyuld  szerzddéses jogviszonyuk
folytonossédga fenntartasanak szandékaval.

! 'a KEQP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonositdé szamit (Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése cimii)
nagyprojekt szakaszolasanak jovdhagyasirdl, valamint a projekt mésodik szakasziban felmeriild koltségek
fedezetének biztositaésardl szolo 1115/2014. (111 6.) Korm. hatdrozattal jovahagyva



A fenti Elozmények alapjin Felek a KEOP ¢s KEHOP timogatdsi programok keretében
a Keriilet teriiletén megvaldsitandé szennyvizcsatorma beruhazasi munkakkal
kapcsolatos egyiittmiikddés feltételeirdl az alibbiak szerint Allapodnak meg:

1. A Megallapodas célja

A Megéllapodas célja, hogy Févaros és Keriilet régzitsék a BKISZ projekt — févarosi ellatasi
teriiletet érintd — megvaldsitasahoz szitkséges feltételeket, killondsen a BKISZ projekt Keriilet
terilletére esé beruhdzasi munkaihoz sziikséges fedezet megosztasanak (a Kerilet dnrész
hozzajarulasa feltételeinek) és a Felek beruhazasi projekthez kapcsolodo egyiittmikodési
kotelezettségeinek eldirasait.

Felek leszogezik, hogy mindkét Fél érdeke a BKISZ projekt Keriilet terliletére esé beruhazasi
munkdinak eredményes és maradéktalan megvaldsitdsa, a Kohézids Alap és kozponti
koltségvetési timogatéas hatékony és jogszer felhasznalasa.

2. A beruhazas szervezeti keretei

A BKISZ projekt a Fovaros és Budadrs egyiittmitkddésében valdsul meg akként, hogy a
Budadrs ellatasi teriiletével kapcsolatos beruhazasi feladatokat és a budadrsi ellatasi terilettel
kapcsolatban felmertild fizetési kotelezettséget Budadrs teljesiti, mig a Fovaros ellatasi
teriiletével kapcsolatos beruhazasi feladatokat és a fovarosi ellatasi teriilettel kapcsolatban
felmeriilo fizetési kitelezettséget a Fovaros teljesiti.

A palyazati feltételek jovObeni valtozasa érintheti a Févaros és Budadrs egylittmiikodését, és a
beruhazasi modellben a korabbi tervekhez képest mddosuldsok térténhetnek.

A BKISZ projekt tovarosi beruhazasi engedélyokirata — a mindenkori hatalyos tartalommal —
tartalmazza a projekt forrasdsszetételét, amelyben feltiintetésre kerlil a projektben érintett
keriileti 6Gnkormanyzatokkal a jelen Megallapodéassal azonos tartalommal 1étrejovo szerzodések
alapjan teljesitendd keriileti dnkormdnyzati Osszesitett pénziigyi hozzajarulds. A csatorna-
beruhazas kivitelezési munkai a Tamogatasi Szerzddés részét képezod litemezések szerint
valésulnak meg, a Keriilet 1. sz. mellékletben feltiintetett egyes kozteriiletein a tdmogatasi
szerzddésben meghatarozott hatdridében.

3. A BKISZ projekt beruhazasi munkainak a Keriilet teriiletén valé megvalésitisa és
finanszirozasa

A Felek rogzitik, illetve megallapodnak az aldbbiakban:

a) A BKISZ projekt 1. szakaszdban megvalosuldé fovérosi csatornaépitési munkainak
clokészitését a Févaros elvégezte, a kivitelezés megvaldsitasat a Tamogatasi SzerzOdés szerinti
tAmogatas felhasznaldasaval finanszirozza.

A Tamogatasi SzerzGdésben jovdhagyott miiszaki tartalmat, szennyvizcsatorna beruhazasi
munkakat a Keriilet teriiletén a Févaros a Kerilet jelen Megéllapodésban vallalt anyagi
hozzéjéruldsaval és sajat forrdsai, valamint a Tamogatasi Szerzédés szerinti tamogatds
felhasznalasaval valositja meg.



A Fovaros a BKISZ projekt keretein beliil a projekt fovarosi csatornaépitési munkéinak
eldkeszitését, a projekt févarosi beruhazasi munkainak elszamolhat6 (timogatott) kdliségének
mindsiil dnrészét és az el nem szamolhatd (nem tamogatott) kdltségeket, valamint az altalanos
forgalmi adojat a sajat koltségvetése terhére finanszirozza.

A Keriilet a jelen Megallapodas feltételei szerint és mértékben hozzajarul a BKISZ projekt 1.
szakaszdban a Keriilet teriiletén megvalosulo csatornaépitési munkéinak eldkészitési
kéltségeihez és a Kerilet terilletén a BKISZ projekt 1. szakaszaban megvalosuld
csatornaépitések koltségeinek énrészéhez (tovabbiakban: Keriileti Hozzajarulas).

Felek kijelentik, hogy a BKISZ projekt 1I. szakaszaban a Kerillet teriiletén megvalésulod
fejlesztések elokeészitését a Keriilet végzi, amely koriilményre tekintettel a BKISZ projekt II.
szakaszaban a Keriilet teriiletén megvaldsulé csatornaépitési munkak utan a Kertilet Kertileti
Hozzajarulast nem fizet — ide nem értve a 3.c) pont szerint fizetendd sivos/nyomvonalas
burkolat helyreallitast meghaladé burkolat helyreallitas koltségét, mely a BKISZ projekt II.
szakaszaban 1s a Kertiletet terheli.

A jelen Megallapodas I. sz. melléklete a BKISZ projekt 1. és Il. szakaszaban megvalosulo, a
Kertilet tertiletét érintd szennyvizesatorna beruhazasok miiszaki tartalmat mutatja be, amely a
palyazat feltételei szerint médosulhat.

A Févarost terheld beruhazasi kdltségek viselésében a Kertilet részt vallal az alabbi b.) és ¢.)
pontokban irtak szerint.

b.) A Keriileti Hozzajarulds mértéke a kozigazgatasi hatirain belill a BKISZ projekt L.
szakaszdban megvalosulo csatornafejlesztési vagy csatornaépitési beruhazas halézatfejlesztési
clemeinek teljes elszamolhatd nettd épitési koltségek (nettd) 6% -a. Nem mindsiil
halozatfejlesztési elemnek a fomiivek épitése.

Felek kifejezetten megallapodnak, hogy a Févaros a Kerileti Hozzajarulast a BKISZ projekt I.
szakaszéban a Keriilet teriiletén megvalosuld csatornaépitési munkainak elékészitési
koltségeihez és a Keriilet teriiletén megvalosulo csatornaépitések koltségeinek nrészéhez
Jogosult felhasznalni.

A Kerileti Hozzajarulas osszegét a Felek kuloén Fizetési Megallapodasban rogzitik. Felek
rogzitik, hogy a Kerileti Hozzajarulas dsszege egy szamitott un. ,mérndk aron” alapul, a
tényleges kivitelezési koltség ettél eltérhet. A Kerilletet a beruhazas halozatfejlesztési
elemeinek tényleges (azaz az elszamolhaté koltségek korében szerz6dott vallalkozoknak
kifizetendd) nettd épitesi kbltségeinek 6%-a terheli. Amennyiben a Kertiletre harulo tényleges
fizetési koltség a mémdkarat legalabb 30%-os mértékben meghaladja, Felek egyeztetnek a
Keriiletet emiatt terhel6, a 30%-ot meghaladd mértékii tSbbletkdltségek viselésének
megosztasarol.

¢.) A KEOP és KEHOP tamogatasi programban kizardlag a savos/nyomvonalas helyreallitast
finanszirozzak, és ismerik el elszamolhatd koéltségként. A Kerilet villalja, hogy a targyra
vonatkozo rendeletét és korabbi nyilatkozatait - ha sziikséges — modositja olyan tartalommal,
hogy az 5 éves utburkolat-bontési tilalom tekintetében a BKISZ projekt altal erintett
kdzteriiletek esetében ne kelljen a teljes Gtpalyat burkolni.



Szilard burkolatd uicdk esetében a tervekben szerepld savos/nyomvonalas (a munkadrok
szélessége plusz a betonalap és a kétoréteg esetében oldalanként 30-30 centiméter talnyulassal,
a koporéteg esetében oldalanként tovabbi 15-15 ecm tlnyalassal) burkolat helyreallitison
kivili, a Kertleti tulajdonosi, kozitkezeléi hozzdjarulasokban eldirt teljes palyas
helyreallitdsoknak a sdvos/nyomvonalas helyredllitisok elszamolhaté koltségén feliili részét a
Kertilet 100 %-ban fizeti, kivéve, ha az adott Gtszakaszon a savos/nyomvonalas burkolat
helyredllitist meghaladd burkolat helyreallitast — keriileti rendeletnél magasabb szintll —
jogszabalyban rogzitett burkolatbontasi tilalom vagy olyan allami/févarosi kézutkezel6i
nyilatkozat irja el8, ami nem Keriileti déntés eredménye.

d.) A Fovaros a kézbeszerzési eljarasban nyertes vallalkozéval megk6tétt szerzddés alapjan
tajékoztatja a Keriiletet a fenti b.) és ¢.) pontok szerinti, elszamolhato és nem elszamolhatd
koltségek varhatd Osszegérdl, hogy azt a Keriilet évente a kdltségvetésébe betervezze,

A Kertlet 4ltal viselt, vallalt — a b.) és ¢.) pontokban részletezett — koltségek rendezésérdl a
Felek a jelen megallapodas alairasat kdvetden kiilén fizetési megallapodasban rendelkeznek,
amelyben tisztazzak a koltségek elismerésének, befogadasanak, a Keriileti Hozz4jarulas
teljesitésének menetét, alairasi, ellenjegyzési jogosultsagokat, szamlaszdmokat.

Ezen fizetési megallapodas elvei a kdvetkezok:

A Fovaros a Kertileti Hozzajarulas €s a c.) pont szerinti hozzajarulas rendezésével, pénziigyi
teljesitésével kapcesolatban gy jar el, hogy a targyi idészakban teljesitett, a Keriiletet érint6
fejlesztésekre vonatkozd kifizetések alapjan (a Févéaros) lehivolevelet killd a Keriiletnek,
amelyhez csatolja a kivitelez6 kollaudéalt szamlamasolatait, a teljesitésigazolasok és a
kifizetéseket alatamaszté banki bizonylatok masolatait. Ennek alapjan a Keriilet atutalja vallalt
Keriileti Hozzajarulast és az esetleges ¢.) pont szerinti hozzajarulast a Févarosnak.

Feleket terheli a kifizetések pénziigyi elszamolésanak, a Fovéarost a felhaszndldsrol vald
elszamolas kotelezettsége.

4. A megépiilé szennyvizcsatornik tulajdonjoga

A beruhézas keretében a Fovaros ellatasi terliletén megépiilt szennyvizesatornak a Févaros,
mint ellatasért felelds kizardlagos tulajdonaba keriilnek. A Févaros, mint ellatasért felelds
gondoskodik a beruhdzas révén megvaldsult, a Fdvaros tulajdondba kerilld szennyviz-
elvezetési létesitmenyek lzemeltetésbe addsardl a vizikdzmilvek iizemeltetésére vonatkozod
jogszabalyi, timogatasi és szerz8déses elbirasokkal 6sszhangban.

5. A Keriilet feladatai a projektben megvalosuléd szennyvizesatorna beruhazasokkal
kapcsolatosan

a) Felek vallaljak, hogy a tulajdonukban 1évd kézteriiletek vonatkozasaban mindent megtesznek
annak érdekében, hogy a vonatkozo jogszabalyi eléirasok keretei kozott a szitkséges tulajdonosi
hozzajarulisok mindenkor és barmely ellenszolgéaltatis kikétése nélkil megadasra
keriilhessenek a beruhdzé részére ahhoz, hogy e kozterilleteken a projekt részeként
szennyvizcsatorna, egyéb miltargy, létesitmény €pliljon, és az Onkormanyzati kdzteriiletet a
kivitelezés soran a beruhazas céljara ideiglenesen igénybe vegyék.

b.) A Keriilet az a.) pontban irtak kapcsan vallalja, hogy a BKISZ projekt keretében végrehajtott
épitési munkak kivitelezésével Osszefiiggésben Uthaszndlati, kozterillet-hasznalati dijat,



burkolatbontasi vagy egyéb, a kozteriilet vagy kozit nem kozforgalmi célt igénybevételéért
fizetendd dijtol eltekint, és ilyen dijat a beruhdzasban résztvevé kivitelezékre sem harit at.

Keriilet vallalja, hogy a BKISZ projekt beruhdzassal sszefiiggésben semmilyen olyan tovabbi
dijat, illetéket vagy egyéb pénziigyi kotelezettséget nem vet ki, illetve nem allapit meg a
projektben résztvevok terhére, amely a projekt el nem szdmolhaté kéltségeit ndveli.

c.) Keriilet vallalja, hogy a jelen megéllapodas 1. sz. mellékletében meghatirozott, a BKISZ
projekt II. szakaszaban megvalésithaté 0 beruhdzasi elemek épitési és/vagy létesitési
engedélyes terveit sajat koliségén elkészitteti €s a tervek alapjan gondoskodik a jogerds épitési
és/vagy létesitési engedélyek megszerzésérdl. A Kertilet vallalja, hogy a terveket és jogerds
engedélyeket téritésmentesen dtadja a Fovaros részére. A FOviros épittetbként jogosult az
atadott terveket és engedélyeket a BKISZ projekt 1l. szakaszaban megvaldsithato 4j beruhdzasi
elemek kozbeszerzési eljardsaiban, tovdbba a kivitelezés soran felhasznalni, harmadik
személyeknek atadni.

d.) Kertlet vallalja, hogy a vizjogi engedélyezési eljarasban benyujtott miiszaki tervekhez, a c.)
pont szerint atadott tervekhez és a palyazati Gtmutatokban rogzitett feltételekhez képest
semmilyen tobbletkdvetelményt nem ir el a projekt Keriilet teriiletén kivitelezett épitési
munkalatainak megvaldsitasa soran.

A Kerlilet vallalja, hogy amennyiben a vizjogi 1étesitési engedélyezés folyamataban tett keriileti
nyilatkozatok, — tulajdonosi, kozutkezeloi — hozzajarulasok lejartak, illetve a beruhazési
munkak befejezése eldtt érvényességiiket vesztik, akkor a kivitelezés sordn a munkakezdési
engedélyek kiadasakor, vagy a munkalatok folyamadn tdbblet igénnyel és tobblet kikétésekkel
nem all eld, a tervekben jovdhagyott miszaki tartalom megvaldsitasat timogatja, ahhoz
hozzdjarul, illetleg a hozzajarulasat megtjitia.

Tovabba a Keriilet a kordbbi engedélyekben, hozzajaruldsokban, amennyiben nem ezt
tartalmaztak, az eloirt utfelujitasi tartalmat médositja olyan médon, hogy a savos Gthelyreallitas
keriiljon eldirasra (amennyiben a teljes burkolatépités el nem szamolhaté koltségeit nem
kivanja magara vallalni a Keriilet jelen Megallapodas szerint).

Keriilet vallalja, hogy — amennyiben nyilatkozata ettél kordbban eltért és a burkolat teljes
helyreallitasa miatt felmertilt el nem szdmolhato koltségeket nem kivanja megfizetni a Févaros
részere - a jelen Megallapodas alairasatol szamitott 15 naptari napon beliil levélben megkiildi a
Fovaros részére azon dokumentumokat, amelyben kizarolag a savos tthelyreallitasait irja el6.

€.) A szennyvizesatorndk minél magasabb aranyu kihasznaltsaga f& kornyezetvédelmi és
gazdasagi szempont.

A tamogatast a jelenlegi palyazati utmutatd megfeleld bekotési arany elérésének feltételéhez
koti. Erre figyelemmel a Kerlilet vallalja, hogy figyelemmel kiséri és a rendelkezésére all6 jogi
eszkézokkel elbsegiti, hogy a szennyvizcsatornaval érintett ingatlanok tulajdonosai
ingatlanaikat az elérhetd legnagyobb aranyban, de legaldbb az {izembe helyezés évére a 75%-
ban, és a minimalisan elvart a fenntartasi id6szak végre (beruhazas befejezését kovetd 5. év
vége) legalabb 92%-0s ardnyban csatlakoztassak a kiépiilt szennyvizesatorna haldzathoz.

Az ingatlantulajdonosok a vizikdzmi-szolgaltatasrdl szolo 2011. évi CCIX. térvény szerint a
vizikdzm(-szolgaltaté felhivasatdl szamitott egy éven beliil kotelesek az ingatlanukat a
vizikézmii-rendszerbe bekottetni. Ha az érintett ingatlan tulajdonosa a tdrvényben eléirt



bekottetési kotelezettségét nem teljesiti, a Kerillet — amennyiben a rendelkezésére allo
nyilvantartasokbdl tudomasara jut — a vizikézm-szolgaltatonak jelzi a rakétés elmaradasat, aki
a fovarosi kormanyhivatal fovarosi keriileti hivatal felé eljar.

f) A Keriilet, mint a beruhazas tarsfinanszirozoja kizarolag sajat dontése és elhatirozasa
szerint, a jelen Megallapodasban vallalt Keriileti Hozzajaruldsdnak részleges vagy teljes
finanszirozasa érdekében a szennyvizberuhdzassal érintett teriiletek ingatlantulajdonosainak
terhére pénziigyi kotelezettségeket 4allapithat meg. Az érintett ingatlantulajdonosokat
vizikdzmiltarsulat (csatornatirsulat) szervezése, vagy az épitett kdmyezet alakitisardl és
védelmérodl sz6lo 1997, évi LXXVIIL torvény szerinti kozmifejlesztési hozzajarulas eldirasa
és Onkormanyzati hatésagi hatdrozaton alapuld beszedése utjdn — sajat dontése szerint —
bevonhatja a beruhazashoz kapesolodd fizetési kbtelezettségének teljesitésébe. Ilyen esetben a
Févaros a csatornaszolgaltaténdl eljar annak érdekében, hogy csak olyan tulajdonos részére
engedélyezze a rakotést, aki/amely az egyéb jogszabalyi feltételek teljesitése mellett a
kozmiifejlesztéssel kapesolatos pénziigyi kotelezettségeit is rendezte a Kertilet fel€.

Ennek kapcsan a Keriilet véallalja, hogy a Fovaros tulajdonaban 1évé (a Fovaros vagy
intézményei dltal hasznilt) ingatlanokra, és a Fovaros — kozvetlenill vagy kozvetve -
kizarolagos vagy tibbségi tulajdondban 1évé tarsasagok tulajdondban lévé ingatlanokra a
Keriilet nem érvényesit fizetési kotelezettséget semmilyen jogcimen a beruhdzdsban €piild
csatorna-halozattal és a rakotéssel kapesolatosan.

g.) A szennyvizcsatorndk épitésének nyomvonala utdn az ut-, jarda- és egyéb burkolatok
nyomvonalas helyredllitisa minden esetben a Fovaros feladata. Foldat alatti csatornazas esetén
nem feladata a Févarosnak a szilard burkolat kiépitése, de az ttpélya és a jardak jarhatosagat
az eredeti dllapotnak megfelelé mddon a Févarosnak biztositani kell.

A kivitelezd szerz6désben rogzitett feladata az utburkolat alatti 50 cm kiilénds gondossaggal
torténd visszatoltése és tomoritése, burkolt utak alatt Try 95%-ra, zuzalékos szort, illetve
foldutak esetén Try 90%-ra.- A csézona teteién a Try értékét méréssel ellendrizni és
bizonylatolni kell a Mémdok felé.
Az ttépitési és tereprendezési munkak akkor mindstilnek késznek, ha:
e Az ateriilet, ahol a munkavégzés tértént, helyre lett allitva a terlilet kezeldjének eldirdsai
alapjan, és at lett adva a teriilet tulajdonosanak, illetve kezel6jének.
e Az alabbi dokumentumok beadésra, valamint elfogadasra keriilnek a Mémndk, tovabba
a Megrendeld, illetve a kozat kezeld részérdl:
- bizonyiték arra vonatkozéan, hogy a kitermelt talaj és/vagy aszfalt megfelelden
elhelyezésre keriilt,
- a talajtomdritésre vonatkozo igazolas,
- avisszatoltott anyagrol szolo igazoléasa,
- az aszfaltrol sz6l6 igazolas.

A Keriilet a témarség meglétét jogosult sajat koltségén ellendrizni.

h.) A Keriilet altal megbizott szakértd vagy a Keriilet polgarmesteri hivatalanak munkatérsa a
kivitelezdvel, a miiszaki ellendrrel és a megbizott projektmenedzsment szervezeitel torténd
eldzetes egyeztetést kovetden jogosult a kivitelezés helyszineire belépni, azt megtekinteni, a
kivitelezési tevékenységet ellendrizni, tovabba jogosult a Kerilet teriiletét erintd
épitéskivitelezési munkak kooperdcids értekezletén részt venni. A Kertilet a teriiletét érintd
kooperacios értekezletekrl az értekezletek szervezésének eljarasrendje szerint értesitést kap a



kooperacios értekezlet helyszinérol és datumardl. A Keriilet — kivitelezést érint — észrevételeit
jogosult a projektmenedzser szervezetnek jelezni, figyelemmel a 3. ¢.) és d.) pontokban
foglaltakra is. A Keriilet érdekkdrében felmeriils potmunka kezdeményezésére a Keriilet és a
Fovaros kozotti megallapodas alairasat kdvetben a kivitelezés FIDIC Mérndke jogosult a
beruhdzéval egyeztetve.

1.) Amennyiben a Kerillet a tertletére vonatkozé kézminyilvantartassal rendelkezik, agy a
Keriilet elosegiti €s vallalja, hogy - amennyiben sziikséges — soron kiviil valamennyi keriileti
kézminyilvantartas adatait téritésmentesen a beruhazd, illetve a projektmenedzsment szervezet
rendelkezésére bocsatja.

j.) Amennyiben keriileti kiilteriileti lakodvezet, idiillo- €s zartkerti, vagy egyéb olyan Ovezet
csatornazasara kerill sor, amely nem felel meg a tdmogatasi eldirdsoknak, Ggy a Kerilet
legkésGbb a fenntartdsi idoszak megkezdéséig vallalja az érintett terillet tamogatasi
feltételeknek megfeleld belteriiletbe vonasat, dvezeti atsorolasat. A Keriilet a jelen pontban
foglalt kotelezettségének megszegésébdl szirmazéd esetleges tamogatasvesztést megtériti a
Fdvaros javara.

6. A Féviros feladatai és kitelezettségei

A Févaros mindent megtesz annak érdekében, hogy a BKISZ projektben tervezett beruhazasi
munkak a tAmogatési szerz6désben meghatarozottak szerint hataridére megvaldsuljanak.

A Fovaros minden eszkdzével arra torekszik, hogy a Keriilet teriiletére esd beruhazas:
munkakat a projekt Gtvonal-terv (iitemterv) szerint a vallalt hatariddben megkezdje, és
hatariddben befejezze. Az litemezés soran a Févaros figyelemmel volt az épitést befolyasolo
tényezOkre, a kivitelezés altal érintett kozteriileteken varhaté egyéb munkalatokkal valo
dsszehangolasra, a forgalomtechnikai és kozlekedésszervezési intézkedésekre. A tervezett
megvaldsitast a legnagyobb korilltekintés ellenére vératlanul felmeriild tényezdk is
befolyasolhatjak, ezért az litemezés a FOvaros részérdl a megvaldsitds soran rendszeresen
feliilvizsgalatra kertil.

A Fovéros feladata kiilondsen, a beruhdzas 2.) pont szerinti szervezeti rendje szerint:

a.) a halozatfejlesztési 1étesitmények — az 5. ¢.) pont szerinti kivételével — vizjogi engedélyes
terveinek elkészittetése, a vizjogi létesitési engedélyek megszerzése, a - sziikség szerint -
felmeriilé modositasok engedélyeztetése, az engedélyezd hatdsagokkal vald kapesolattartas,
b.) a projekt engedélyokiratanak sajat hataskorben torténo elkészittetése és jovahagyasa, a nem
tamogatott koltségek viselése (a Keriilet altal vallalt hozzajarulasra is figyelemmel),

c.) a tamogatasi szerzodés végrehajtisa és betartasa,

d.} a beruhazas teljes korli megvaldsitasa, beleértve a FIDIC Mémdoki feliigyeletet és miiszaki
ellendrzést is, valamint a miiszaki dtadés-dtvételi eljaras lefolytatasa,

€.) a csatornaépités szamlainak kifizetése a vallalkozonak, a tamogatasi kifizetések lehivasa,
f) az -elkészillt halozatfejlesztési létesitmények lizemeltetésre vald ataddsa a fGvarosi
csatornaszolgaltatonak.

7. A Keriilet feladatai és kotelezettségei

A Keriilet — a Févarossal egyiittmiikddésben — vallalja az alabbi feladatok pénziigyi és miiszaki
iitemezésnek megfeleld teljesitését:



a.) beruhazas megvalositasa érdekében egylittmitkddés a vizjogt létesitési engedélyek és az
esetleges engedély modositasok teljes korl beszerzésében, tovabba az 5. ¢.) pont szerinti tervek
¢s engedélyek megszerzése és a Fovaros részére térténd téritésmentes ataddasa,

b.) csatornahdlozati létesitmények megépitésének nyomvonala 4ltal érintett magantelkeken a
szikséges ingatlanrész tulajdonjoganak megszerzése (kisajdtittatisa), amennyiben az a keriileti
szabalyozasi tervekkel dsszhangban sziikséges,

c.) egylittmiikddés a Fovarossal a Tamogatasi Szerzddés végrehajtasaban, az engedélyek és
egyéb elbirasok teljesitésében,

d.) beruhazas soran a csatornaépités révén csatornabekdtéshez juto ingatlanok tulajdonosainak,
valamint a kozlekedésben érintett lakosok, gazdalkodok és intézmények Févaros altali
tajékoztatasanak elosegitése, a projektinforméaciok és forgalomszervezési intézkedések helyi
e.) az épitési munkalatok folyamatos figyelemmel kisérése €s az érdekeltekkel valo folyamatos
kapcsolattartas,

f.) az ingatlantulajdonosok vizikdzm térzshalozatra torténd rakotésének figyelemmel kisérese,
a hatosagi rakotési kdtelezés kezdeményezése, a rakitésre a Keriilet hataskorében alkalmazhatd
Bsztbnzd jogi intézkedése alkalmazasa, a rdkétés és a szennyvizelvezetés kdmyezetvédelmi
elényeinek ismertetése a helyi médidkban,

g.) a Févaros felé vallalt Keriileti Hozzdjarulds fizetésének a Keriilet gazdasagi programjaban,
gordills  koltségvetési tervezésében és éves kbltségvetésében valo betervezése, illetve
szerepeltetése, és a jelen Megallapodas és a kiilon Fizetési Megallapodas alapjan vallalt
tsszegeknek a Fovaros felé hatariddben valdé megfizetése,

h.) a Keriileti Hozz4jrulas atutalasa a Fovaros szamlajara, a Févaros lehivolevele alapjan,

i.) a jelen Megallapodasban vallalt Keriileti feladatok ellatasa, a Keriileti vallalasok €s fizetési
kotelezettségek betartasa,

j.} az 5. j.) pont szerinti belteriiletbe vonas, dvezeti atsorolas elvégzése.

8. Egyéb rendelkezések
8.1 Egyiittmiikodési és értesitési kotelezettség

Felek a jelen Megallapodas teljesitése soran szoros egyiittmikddésben kotelesek eljarni. Ennek
soran a Felek minden olyan akadalyrdl vagy koriilményrél, amely a Megallapodasban vallalt
feladataik, kotelezettségeik teljesitése szempontjabol lényeges, egymast haladéktalanul
értesiteni kotelesek. A jelen Megéllapodas teljesitését és a mindenkori tovabb haladasahoz
sziikséges feltételeket a Megallapodas barmelyik alairéjanak kezdeményezése szerint a Felek,
llletve a Megallapodas alairdi altal felhatalmazott személyek attekintik, értckelik, illetve
meghatarozzak. Ezekrdl a targyalasokrol — a targyalast kovet6 48 (negyvennyole) 6ran beliil —
jegyzOkonyv vagy emlékeztetd késziil.

Kerilet tudomasul veszi, hogy egyiittmiikddési kotelezettsége a beruhazé mellett a beruhazas
lebonyolitisdban a Fovaros megbizasabol részt vevd projektmenedzsment szervezettel
szemben is fennall.

8.2 A kozvélemeény tdjékoztatdsa

Keriilet el8segiti a projekttel érintett lakossag és a kozvélemény projekt kommunikacios terve

altal eldirt thjékoztatasat. Ennek érdekében a Kerillet az ingyenes keriileti @jsagban tajékoztatd
cikkeket jelentet meg, tovabba a Felek - szikség szerint - sajtotajékoztatokat, lakossagi
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forumokat szerveznek, és kolcsonodsen egylittmiksdve teljesitik a Févarosnak a jogszabalyban
vagy a tamogatasi programban eldirt tajékoztatasi kdtelezettségeit.

8.3 A Megdllapodds idStartama

A jelen Megallapodas a BKISZ projekt II. szakaszdnak pénziigyi zarasaig, de legkésébb a
Keriiletet €rintd kivitelezési szerzodés jotallasi idStartamanak lezarasaig hatalyban marad.

8.4 Jovahagydsok és felhatalmazasok

Felek kijelentik, hogy hatdskorrel rendelkezd testiileteik a jelen Megallapodast megfeleléen
jovahagytak, és a Megallapodas aldirdsat kovetden a Felekre nézve érvényes és kotelezd. Felek
képviseldi a sziikséges felhatalmazas birtokaban, torvényes képviseleti jogkoriikben jamak el.
Felek régzitik, hogy jelen Megallapodasuk harmadik személy hozzdjarulasatol nem fiige.

8.5 A Megdllapodas modositasa
A Megéllapodas médositasa kizardlag irdsban érvényes.
8.6 Szerzddéspéldanyok

A jelen, 12 (tizenkettd) szamozott oldalbol és 1 (egy) mellékletbdl allo Megallapodas
egymassal minden tekintetben egyez6 tartalmi 8 (nyolc) eredeti példanyban késziilt, amelybo!
mindkét Felet 4-4 (négy-négy) példany illeti meg.

A Megallapodas elvalaszthatatian mellékletét képezi az alabbi melléklet.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: A Megallapodas 3. a) pontjaban meghatirozott, a Keriilet teriiletére esd
fejlesztések

8.7 A Megdllapodas modositasainak jogi helyzete

Felek kijelentik, hogy jelen Megallapodas a kozottik 2013. oktober 2-4n 1étrejott, a ,,Budapest
Komplex Integralt Szennyvizelvezetése” févarosi beruhédzési projekt XVI. kerilet teriiletére
esé szennyvizesatorna fejlesztési munkai megvalésitdsanak timogatésara, és a KEOP-KEHOP
tamogatasi programban megvaldsuldé projekthez szikséges Onerd biztositasaban vald

kdzremitkddésre létrejdtt megallapodds mddositasaival egységes szerkezetbe foglalt
Megallapodas.
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Mindezek tudomasulvétele jeléiil a jelen Megallapodast a Felek érvényesen aldirtak az
alabbi idépontban.

Budapest, 2017. []

Budapest Féviros Onkorminyzata Budapest Féviros XVI. Keriilet
képviseletében Onkormanyzat
dr. Szeneczey Balazs képviseletében
fopolgarmester-helyettes Kovacs Péter
a fopolgarmester megbizasabol polgarmester
Pénzigyi ellenjegyzést végezte: Pénziigyi ellenjegyzést végezte:
2017. (e} 2017. [o]
Verd Tibor [e]
féosztalyvezetd

Penziigyi Foosztaly Jogi megfelelfséoét ellenbriztem:
Lattam: Lattam: )

W APR T &
Saradi Kalmanné dr. [¢] e T
fojegyzo jegyzd jegtanicsos
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1. sz. melléklet:

A Megallapodas 3. a) pontjaban meghatirozott, a Keriilet teriiletére esé fejlesztések

A) BKISZ projekt L. szakaszaban megvalosuld csatornaépitések

THtcanév

Szakaszhatarok

Szennyvizcsatorna
gerinc hossz

fim
BKISZ Il. tender 3. részfeladat
Atemel6telepek

ljasz utcai atemels telep | 1 db

XVi/11. teriilet csatornazas
Pal utca Pal utca 113. — Szilaspatak utca 23,3
Szilaspatak utca Pal utca - Gusztav utca 154,5
Gusztav utca Szitaspatak utca — Szlovak ut 2349
Gusztav utca Sziovak ut ~ Gusztav utca 126. 136,2
Szlovak ot Gusztav utca — Rakospalotai hatardt 4567
Szlovak ut Gusztav utca = Sziovak Ut 44. 134,4
Maramarosi utca Szlovak ut — Maramarosi utca 18. 176,2
Bartfa utca Szlovak Gt — Bartfa utca 15. 149,7
Rimaszombat utca Szlovak ut — Rimaszombat utca 12. 163
Temetd utca Szlovak Gt — Temetd utca 113221/1 hrsz. 1479
Besztercebanyai utca Szlovak Ut — Besztercebanyai utca 9. 131,7
Réakospalotai hatar(t Szlovak Ut — Rakospalotai hatarut 185. 62

XVI/12. teriilet csatornazas
Cllo utca rakotés Qllé utca — Vagas utca keresztezéidés
Vagas utca Oll6 utca — Vagas utca 33. 191,8
Vagas utca Vagés utca 17/a. — Vagas utca 13. 51,7
Rozsos uica Rozsos uica 66. — Rozsos utca 62. 62,2
Ferenc utca Ferenc utca 132. - Rozsos utca 16,2
Rozsos utca Ferenc utca — Rozsos utca 64, 68,8
Avarszallas utca Avarszallas utca 25. — Rozsos utca 35,7
Rozsos utca Avarszallas utca — Rozsos uica 46. 71,6
Rozsos utca Cserklt utca — Rozsos utca 34. 24,6

XVI/13. teriilet csatornazas
Szilaspatak utca Csdmari ut — Aranyfa utca 916,3
Csdmori ut Szlovak 0t — Szilaspatak utca 96,9
Temesvari utca Szilaspatak utca — Szlovak it 1156,7
Szent Imre utca Szilaspatak utca — Szlovak ut 132,8
Kassai utca Szilaspatak ulca — Szlovak Ot 130,5
Szent Korona utca Szilagpatak uica — Szlovak ut 143,6
Pozsonyi utca Szilagpatak utca — Szlovak Ot 1139
Béla utca Szilaspatak kezelbutia — Szlovak Ut 123,6
Ujarad utca Szilaspatak kezel6utja — Szlovak Ut 136,8
Rékosi Ut Szilagpatak kezeldutja — Szlovak ut 148,86
Nagyvarad utca Szilaspatak kezeléltja — Szlovak ut 170,5
Aranyfa utca Szilaspatak kezelbitja — Szlovak Ot 138,8
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XVI/14, teriilet csatornazas

Szilaspatak utca Baross utca — Vicla utca 235,4
Ferenc utca Szilagpatak utca — Ferenc utca 60. 96
Viola utca Kisfaludy utca — Viola 68. 2039
CsOmori Ot Sarkad utca — Csémori Ot 261. 173,5
Temesvari utca Temesvari utca 2. — Temesvari utca 24. 187.3
Szent Imre utca Sarkad utca 95. — Szent Imre utca 153. 212
Sarkad utca 117249 hrsz. — Kassai u.
Kassai utca 117318 hrsz. 2301
Szent Korona utca 125,44 ff. akna — Szent
Szent Kerona uica Korona utca 117303 hrsz. 276,7
Szent Korona utca 227. — Szent Korona
Szent Korona utca uitca 225/a. 38,7
Szent Korona utca — Névtelen utca 117267
Névtelen utca hrsz. 371,8
Pozsonyi utca Névtelen utca — Pozsonyi utca 19. 118
Béla utca Névtelen utca — Béla utca 117279 hrsz. 81,3
Aradi utca Névtelen utca — Aradi utca 9. 95,2
Béla utca Bela utca 192 — Béla utca 188. 47,8
Rakosi Ot Rakosi Ut 126,77 ff. Akna — Rakosi Ot 307. 148,2
| Nagyvarad utca Sarkad utca — Nagyvarad utca 19, 180,5
Vizgét utca (Ida u.) Sarkad utca — Vizgat {Ida) 22. 194, 1
XVI/15, teriilet csatornazas
Harsfavirag utca Harsfavirag utca 14. — Hérsfavirag utca 20. 68,2
Harsfavirag utca Thékoly utca — Harsfavirag utca 4. 120,6
Szent Imre utca Szent Imre utca 78. — Szent Imre utca 70. 49 9
Szent Imre utca Wesselényi utca — Szent Imre utca 118. 34,4
Rakosi ut Rakosi Ut 186. — Rakosi 0t 190. 232
Rakosi it Parta utca — Rakosi Ut 204. 38,9
Budapesti Ot Kering& utca — Budapesti ut 87. 57,4
Budapesti Gt Otto utca — Budapesti 0t 57. 47,8
Névtelen utca Rakdéczi Ut — Névtelen utca 110118 hrsz. 70,2
Szent Korona utca Lngvar utca — Szent Korona utca 29. 19,4
Csomdri at Eperjesi utca — Cséméori at 45. 66,8
XVI/16. teriilet csatornazas
Thaly Kalman utca Futdrézsa utca — Thaly Kaiman utca 3. 47,7
Thaly Kalman utca Vak Bottyan utca — Thaly Katman utca 10. 324
Digskal utca Baross Gabor utca — Didskal utca 2. 67,3
Zrinyi utca 107022/2 hrsz, — Arany Janos
Zrinyi utca utca 20,3
Arany Janos utca Zrinyi utca -~ Arany Janos utca 94. 135,1
Arany Janos utca Zrinyi utca — Arany Janos utca 60. 1580,1
XVI/17. teriilet csatornazas
Ujszasz utca Prodam utca — Nyilhegy utca 2746
Nyilhegy utca Ujszasz utca — Zselic utca 435,9
Zselic utca Nyilhegy utca — [jasz utca 63,1
ljasz utca Zselic utca — Zsemlékes (it 289.4
Forras-maijori dléut Zsemlékes Ut — Atemeld 227,2
Forréas-majori diléut Atemeld — Zsemlékes ut 240,1
Zsemlékes Ot Forras-majori dilléut — Zselic utca 2. 22
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Zsemlékes ut

Zsemlékes ut 2. szammal szemben 12,9
Lako ut rakotés Pésa Lajos utca — Lako utca keresziezédés
Lako Gt Pésa Lajos utca — Lakd utca 5. 46,5
Garda utca Garda utca 64 — Garda utca 60. 20,8
Szilagyi Mihaly utca Jékai Mor utca — Szilagyi Mihaly utca 6. 97,4
Nebantsvirag utca Csenkesz utca — Nebantsvirag utca 3. 39,3
Zselic utca Csenkesz utca — Zselic utca 19. 38,8
XVI/18. teriilet csatornazas
Somkut u.-118694/16-118694/41-
118692/12-118692/5 Somkut u.-Simongat u. 12043
118692/5-Szakoly u. 118692/12 hrsz.-Vidamvasar u. 161,8
Bény u. Vidamvasar u.-8zakoly u. 27,3
Szakoly utca Bény utca-Szakoly utca 23. 277,9
Szakoly utca 116449 hrsz.-Simongat utca 144,5
Cslicsok utca Szakoly u.-Vidamvasar u. 142,6
XVI19. teriilet csatorndzas
Simongat utca Cukornad kéz - Tatraszirt sor 1105,1
Décsi Jozsef utca Décsi u. 22. - Décsi u. 24, 41,6
Décsi Jozsef utca Décsi u. 24. - Simongat u. 41,8
Cukornad utca 116587/15 hrsz. - Vidamvasar uica 648,6
Simongati kdz Cukornad utca - Simongat utca 106,5
Cukornad koz Cukornad utca - Simongat utca 80,7
Cukornad utca Cukornad u. 61. - Rézsalevél utca 69
Décsi Jozsef utca Décsi u. 20. - Mckany u. 53,6
Tatraszirt sor Décsi utca - Simongat utca 236,7
Lédca utca Mokany utca - Tatraszirt sor 118,8
XVI/20. teriilet csatornazas
Zsenge utca Léva u. - Nyilhegy u. 69,1
Léva utca Léva u. 2- Zsenge u. 182,4
Léva utca Zsenge u. - Léva u. 24-26 224
Zselic utca Léva u. - Nyilhegy u. 747
Léva utca Zselicu. - Léva u. 36 66,2
Léva utca Lévau. 28 -Lévau. 36 74,1
Majusfa utca Majusfa u. 4 - Majusfa u. 8 29,8
Dibsy Lajos uica bef. - Veres Péter ut 189
Veres Péter uf Didsy L. u. - Veres P. 131 979
Veres Péter ut Diosy L. u. - Veres P. 151 141
Imre utca bef. - Veres Péter ut 33,8
Veres Péter (Ot Imre u. - Veres P. 163 152,6
Nyilhegy utca Zsenge u. - Nyilhegy u. sarok 30,9
Zselic utca Nyilhegy u. - ljasz u. 67,9
BKISZ Il. tender 3. részfeladat kapcsolodé munkak
Rakosi ut Csallokdzi u. - 228. sz. 105,86
Lila utca Miik& u. - Szarnyaskerék ut 147,2
Simongat utca bekotések Simongatu. 1 -17
Cukornad utca bekétesek Cukornad u. 59
Tulipanfa utca Malyvarézsa u. - Tulipanfa u. 8. 26,5
Osszesen: 16510, 1
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B) BKISZ projekt II. szakaszdban megvaldsuld csatornaépitések tajckoztato felsorolasa

Utcanév

Szakaszhatar

hossz (m)

Pesti hatarut

(25/A-21)

73

Ida utca

{Ida 95-Wesselényi)

39
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