
2, szárnú rnc!lé!det 

Fővárosi Vizművek Zrt. 2013. dunai árviz vis maior helyreállitási többletmunkák 

költségének szakmai összefoglaló szöveges indoklása 

Kárigény sorszáma (szakértői jegyzőkönyv szerinti sorszám): 115BP 

Önkormányzati tábla szerinti sorszám: 16 

Többletmunka rövid indoklása 

A kár felméréskor a károsodott terület 90%-os elöntés alatt volt még. Ezért a felmérés nem 

tartalmazta a reális kárt és a kár által jelentett kockázatot. 

Tekintettel a Duna árterületére, a nagyvízi mederben a bújtató által ív alakú szűkülés van, mely 

fokozott eróziós hatásnak van kitéve árvíz esetén, ezért szükséges volt a kőborítás 

alkalmazása, mely erózióállóbb és azonnali védelmet nyújt. 

Javítás tényleges költsége: 2.028.085 Ft+ ÁFA 

Ebből a többletmunka költsége: 759.614 Ft+ ÁFA 

Részletes műszaki indoklás 

Bruttó: 2.575.668 Ft 
Bruttó: 964.710 Ft 

A Főváros vízellátásában kiemelt szerepet játszanak a bújtatók. Ezen műtárgyak építése a 

XIX. század végén történt. A terület árterület, melyet a műtárgyak védelme miatt földdel 

töltöttek fel, ezekre épültek a különböző létesítmények. Az elöntési szint egységesen közel 10 

(9,9) méteres, ami a mai Vigadó téri mérce szintjének megfelelően lett kialakítva. A Balpart 1. 

telep Duna felőli része rézsű kiképzéssel valósult meg. A rézsű védelmét füvesítéssel és 

növénytelepítéssel oldották meg és ez szolgálta az erózió elleni védelmet is. Az l-es bújtató 

aknája a Duna mederhez viszonyítva egy szelvény szűkület csúcsán van elhelyezve. Az áradó 

nagy sebességű víz a védelmi rézsűben jelentős eróziós kárt okozott. A kárhelyreállítás 

magába foglalta a terület megtisztítását és a rézsű helyreállítását. Tekintettel az árvízi 

kockázatra, a védelmi készség azonnali helyreállítására és az eróziós kockázat csökkentésére 

volt szükség. A rézsűk esetében műszakilag indokolt és szükséges az erózió elleni védelem 

és a csúszás elleni megtámasztás. Az áradás a rézsű lábát érinti először, ahol a nedvesség 

hatására a talaj belső súrlódási szöge csökken, ezért elindul a talajmozgás a csúszólap 

mentén. A csúszás megakadályozására több lehetőség létezik pl. súlytámfal, alapozott 

vasbeton rézsűvédelem stb. melyek költségei jelentősek. 

A kőborításos helyreállítás során az árvízvédelemben használatos leggazdaságosabb és 

műszakilag is megfelelő megoldás került alkalmazásra. 
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2. számú melléklet 

Az alkalmazott műszaki megoldás előnyei: 

• egyszerűen kialakítható rézsű burkolat, megfelelő hidraulikus kiképzéssel, 

• a kőburkolat érzéketlen a fagymozgásokra, károsodás és funkcióvesztés nélkül követi 

le azokat, 
• a kő a méreteiből adódóan ellenáll az eróziós hatásnak és megakadályozza a 

rézsűcsúszásokat. 

Balpart 1. bújtató helyreállított részű védelemmel 
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2. sz..:ln1U rnc'!!éklet 

Kárigény sorszáma (szakértői jegyzőkönyv szerinti sorszám): 67PM 

Önkormányzati tábla szerinti sorszám(ok): 157-167 

Többletmunka rövid indoklása 

A szakértői költségbecsléshez képest emelt műszaki tartalommal valósult meg a 

helyreállítás: 4 db új kút felépítmény építése vált szükségessé a MÁSZ szint fölé. Az új 

felépítmény szolgál az árvíz alatt elázott villamos berendezések védelmére. A káresemény 

megismétlődésének kizárása érdekében a pótolt eszközök nem kerülhettek vissza az eredeti 

árvízveszélyes magassági szintre. 
Biztonságos üzemeltetési feltétel és árvízi biztonság biztosítása érdekében épült a 4 darab 

kútra új felépítmény. 

Javitás tényleges költsége: 90.022.916 Ft+ ÁFA 

Ebből a többletmunka költsége: 37.399.306 Ft+ ÁFA, 
Bruttó: 114.329.104 Ft 
Bruttó: 47.497.118 Ft 

Légi felvétel a Tótfalui kutakról Biztonságos szintre emelt műszerek 

Részletes műszaki indoklás 

A 891 cm-es rendkívüli árvíz hatására a kutak belsö vízszintje a csápok által termelhető nagy 

vízmennyiség által kiegyenlítődött és elérte a külsö árvízszinttel megegyező magasságot. A 

kutak elözöen meglévő szerkezeti kialakításának sajátossága a kútaknában elhelyezett 

elektromos vezérlés és biztonságtechnika. 

A kútcsoport az 1979-es építés során felépítmény nélküli műszaki megvalósítással készült Az 

utóbbi évek árvízi trendjei emelkedő árvízszint kockázatot prognosztizálnak. A károsodott 

eszközök pótlása kiemelt kockázatú lett volna a korábbi beépítési helyre történő 

visszatelep ítéssel. 

üzembiztonsági, kockázatcsökkentési és műszaki szempontból egyedüli biztonságos 

megoldást az eszközök elöntésbiztos helyre történő beépítése jelentette. A megfelelő 

magasság eléréséhez szükséges volt a megvalósuló kút felépítmény padlószintjének 

árvízbiztos szintig történő növelése, az eszközök vagyonvédelmi biztosítása. 
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2. számú melléklet 

A kárhelyreállítás műszaki megoldást az új felépítmények kialakításával valósult meg melyek 

padlószintje kielégíti az árvízi biztonság értékét. 

A felépítmények kialakítása könnyűszerkezetes szendvicspanellel történt, melyek várható 

funkcionális élettartama 50 év. 

Felépítmény -elöntési biztonsággal MÁSZ+1,2 m 
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Kárigény sorszáma (szakértői jegyzőkönyv szerinti sorszám): 95PM 

Önkormányzati tábla szerinti sorszám: 212. 

Többletmunka rövid indoklása 

A munkabiztonsági paraméterek teljes feszültségmentes munkaterületet indokoltak, melynek 
megvalósitása az üzemfenntartás biztosításával extra költségeket eredményezett. Ideiglenes 
10KV-os átkötésekre volt szükség, melyek a művelet elvégzése után bontásra kerültek. 

Javítás tényleges költsége: 
Ebből a többletmunka költsége: 

Részletes műszaki indoklás 

16.859.422 +ÁFA 
2.640.107 +ÁFA 

Bruttó: 21.411.466 Ft 
Bruttó: 3.352.936 Ft 

A szentendrei szigetröl történö vízellátást biztosító szivattyúk és berendezések 

energiaellátását a „Sziget 11" nagyfeszültségű (10 és 20 KV-os feszültségű) kapcsolórendszer 

valósítja meg, melynek meghibásodása vagy üzemének kiesése azonnali havária helyzetet 

eredményezhet a vízellátásban. 

Az energiaellátó létesítmény feltöltésre épült. Az épület alapozását korábban betongyűrűs 
tartórendszerrel valósították meg, melyek az épület oldalfalai alatt, tartópillér rendszert 

alkotnak. Az épület tartóoszlopai közötti, földdel feltöltött rész szolgálta a padlózat teherviselő 

alapját. Az árvíz hatására a feltöltés teherviselő képessége lecsökkent és ennek 

következtében a padlózat megsüllyedt (6-8 cm), mely kockázatot jelentett a 

kapcsolószekrények biztonságos kezelésére, továbbá a megroskadt padló veszélyeztette a 

kapcsolórendszer működését. 
A kárhelyreállítás műszaki megoldását a padló kiegyenlítése adta talaj stabilizálással és 

injektálással. 
Az épület északi és déli oldalán 10 KV-os és 20 KV-os bevezetések vannak, melyeket érintett 

az injektálás művelete. 
Súlyos kockázatot jelentett a munkavégzésre a feszültség alatt lévö kábel jelenléte. Egy 

esetleges kábelzárlat, amely a magasfeszültség jellegéböl adódóan robbanással jár, 

kiszámíthatatlan üzemeltetési kockázatot jelent a vízellátás biztonságára nézve. 

Az injektálás során visszaáramló cement alapú injektáló anyag a kábelekkel kapcsolatba került 

ezért kötelezöen le kellett választani a munkaterületet a hálózatról. A leválasztás fizikai 

szétválasztással és a rövidre zárt kábelvégekkel történt a munkaterületen belül (a 

munkabiztonsági követelményeknek megfelelően). A folyamatos energiaellátás biztosítása 

épületen kívüli átkötésekkel valósult meg. 
A károsodott kapcsolótér padló helyreállitása után, a kábel átkötések az eredeti funkció szerint 

kerültek visszaállításra. 
A többletmunkát a fent részletezett okok miatt a kábelek ideiglenes átkötése jelentette. 
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2. számú melléklet 

Ideiglenes biztonsági kábel átkötés 

Kapcsoló szekrények a helyreállított padlózaton 
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L szi11nú melléklet 

Kárigény sorszáma (szakértői jegyzőkönyv szerinti sorszám):1 BP 
Önkormányzati tábla szerinti sorszám: 1-9. (Csepeli 1-9. kutak) 

Javítás tényleges költsége: 1.216.033 +ÁFA Bruttó: 1.544.362 Ft 
Bruttó: 1.144.496 Ft Ebből a többletmunka költsége: 901.178 +ÁFA 

Kárigény sorszáma (szakértői jegyzőkönyv szerinti sorszám):1 PM 
Önkormányzati tábla szerinti sorszám: 56-57. (Csepeli 10-11. kutak) 

Javítás tényleges költsége: 992.495 +ÁFA 
Ebből a többletmunka költsége: 738.219 +ÁFA 

Bruttó: 1.260.469 Ft 
Bruttó: 937.538 Ft 

A csepeli kútsor két közigazgatási területen helyezkedik el, ezért lett a kárfelmérés során két 
különbözö sorszám alá besorolva. A Csepeli 1-9. kutak Budapest közigazgatási területén, a 
csepeli 10-11. kutak Pest Megye (Szigetszentmiklós) közigazgatási területén találhatóak. 
Mivel a helyreállítási munka jellege ugyanaz, ebböl kifolyólag a többletmunka műszaki 
indoklása is megegyezö. 

Többletmunka rövid indoklása 

Az árvíz utáni felmérés során a kutakban az alsó 2 méteres sávban volt tapasztalható átázás 
és festék elválás, amit javítani kellett. A munkavégzés az átázott falak és a még helyenként 
meglévö felületi nedvesedés miatt a tervezettnél jóval nehezebb volt, egyes felületek többszöri 
átkenésére volt szükség. 
A teljes magasságig átázott betonfal miatt a 2 méter fölötti felületröl is elvált a festék és -2%
ban a felület táskásodása is elindult. A többlet felületen is azonos javítási feladat vált 
szükségessé, ami többlet munkaként jelentkezett. A többlet munkavégzés magassága miatt 
állványozási feladat i.s jelentkezett. 

Részletes műszaki indoklás 

Elözmények: csepeli 1-9. és csepeli 10-11 kutak 
A Föváros ivóvízellátásának elengedhetetlen részei a parti szűrésü vízbázisra épített termelő 

Csáposkút sematikus rajza 

kutak. A Fővárosi Vízművek területén üzemelő -740 
db termelő kút különféle szerkezeti kialakítással épült, 
melyek között a csáposkút a legkorszerűbb és a mai 
napig használt megoldás a -20 méter mélyen lévő víz 
kitermelésére. Az 1950-es években épült 12 db 
csepeli csáposkút a legkorábbi kivitelezésűek a 
Vízműveknél üzemelő 216 db-ból. A tárgyi kutaknál a 
központi gyűjtőaknaként üzemelő kúttér, a gépfödém 
fölötti kezelőtér, valamint a felépítmény teljes 
egészében monolit vasbetonból épült. Az acél csápok 
a Duna medre alatti homokos-kavics rétegbe lettek 
kisajtolva a kúttér alsó szakaszából. A kútból 
kiemelhető vízmennyiség első sorban a Duna 
vízállásának függvénye. A Duna vízszintjének szélső 
értékei a kútüzemben problémákat okozhatnak. A 
Vigadó téri 100 cm mérceszint alatti vízszintnél a 
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2. számú melléklet 

csápok csekély fedettsége miatt lecsökken a kút kapacitása. A magas vízállás (-600 cm fölött) 

más veszélyeket jelent. A kúttérben megemelkedö vízszint - állandó szivattyúzás nélkül - a 

kezelöteret határoló vasbeton födémre olyan alsó nyomással terhelhet, ami a födémen áttörés 

veszélyét és a födém sérülését okozhatja. A Duna árvízi szintje a kútpalástra olyan erövel hat, 

hogy a betonpórusokon és a meglévő szerkezeti repedéseken keresztül a kút kezelőtérbe 

szivárog, miáltal a betonfalat áztatja, valamint a különféle gépészeti átvezetések szigetelését 

áttörheti. 

A csepeli 1-9. és csepeli 10-11 sz. csáposkutak belső építészeti karbantartása 2013 év 

tavaszán megtörtént. A falfelület javítását követően a falak tejes felületen tisztasági festést 
kaptak. 

Árvízszint a tetőzés előtt. 

Beázás közvetlenül a tetőzés után. 

A 2013. évi árvíz tetőzési szintje -5,5 méter magasan 
a gépfödémszint fölött volt. Az oldalfal szerkezete 
majdnem egy héten keresztül ázott a talaj felől, azon 
beszivárgások voltak a kábelek és a csőátvezetések 
áttöréseinél, valamint problémát jelentettek a 
gépfödém felől átszivárgó vizek is. A beszivárgott 
talajvizet a zsompszivattyúk folymatosan emelték ki a 
kezelőtérből, biztosítva a folyamatos üzemet és 
többek között az erősáramú és a vezérlő 

berendezések biztonságát. 

Az árvízi hibák, köztük a kutak állapotának felmérése 

közvetlenül az árvíz levonulása után történt. Az akkori 

állapot alapján 2 méter magasságig lett előírva a 

kezelőtér falfelületének javitása és újrafestése. A 

javítás megkezdésekor, a munkaterület átadásakor 

az volt tapasztalható, hogy az átázott betonfalról a 2 

méter fölötti részen is elvált a festés, így a javítandó 

mennyiséget teljes felületre kellett módosítani. A 

többletköltség a megemelt javítandó falfelületen kívül, 

a 2 méter fölötti munkavégzés többletfeladataiból (pl.: 

állványzás) is adódik. 
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