	[image: Description: MacHD:Users:demo:Documents:Meló:Frank Digital:JPGS_work:print_logo:Budapest-logo-B_monokrom_RGB_keret.jpg]
	















	Budapest Főváros | Önkormányzata

	
	
	Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes

	

	
	
	

	*1000085499622*

	
	FPH059 /672 - 3 /2018

	

	*1000085499622*

	
	ikt. szám:
	

	
	
	tárgy:
	„Javaslat a ”Műemléki Keret 2016” és az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” egyes megállapodásainak határidő módosítására, valamint az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015”, a ”Műemléki Keret 2015” és az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” egyes megállapodásainak felmondására”
	
	
	előkészítő:
	Városépítési Főosztály

	
	
	egyeztetésre megküldve:

	
	
	
	a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és a Tanácsnok részére



Előterjesztés
a Közgyűlés részére
Tisztelt Közgyűlés!
A Fővárosi Közgyűlés az 109/2017.(I.25.) határozatában az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” pályázat, a 379/2017. (IV.5.) határozatában pedig a ”Műemléki Keret 2016” pályázat odaítéléséről döntött.
Az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” keretéből a támogatott pályázók közül 8 pályázó, a ”Műemléki Keret 2016” keretéből a támogatott pályázók közül 16 pályázó a szerződésben vállalt eredeti határidőre, az alábbiakban részletezett indokok alapján nem tudja elkészíteni a támogatással segített felújítási munkákat, ezért kérelemmel fordult a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályához az eredeti határidő módosítása érdekében. 
Az előző évek gyakorlatához képest általánosságban megállapítható, hogy a 2016-ban támogatást kapott munkák közül várhatóan lényegesen kevesebb valósul meg az eredeti határidőre, mivel az építőipar fellendülésével egyidejűleg a kivitelezők szakipari kapacitása a felújítási munkákra jelentősen beszűkült. A késő őszi időszakra halasztott munkákat pedig a bizonytalan időjárási körülmények hátráltatták.
A Szerződő felek által aláírt Megállapodás 9) pontja szerint „Támogatott jelen Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy a munka elvégzése határidejének módosítására csak egy alkalommal és legfeljebb egy évvel való meghosszabbítására csak jelen Megállapodás módosításával van lehetőség, és a határidő ismételt elmulasztása esetén a Támogató jogosult a jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani”. 
Szakmai szempontok figyelembevételével a pályázók által ismertetett indokok (1.1., 2.1., 3.1., 4.1., 5.1., 6.1., 7.1., 8.1., 9.1., 10.1., 11.1., 12.1., 13.1., 14.1., 15.1., 16.1., 17.1., 18.1., 19.1., 20.1., 21.1., 22.1., 23.1., 24.1. mellékletek) elfogadhatók, ezért a kért határidő módosításokat támogatom. A módosítások lehetővé teszik, hogy az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016”, illetve a ”Műemléki Keret 2016” segítségével az eredeti támogatási célnak megfelelően az épületek építészeti értéket hordozó részeinek felújítása a Támogató szándéka szerint megvalósuljon.
Néhány támogatott a kivitelezési munkák elvégzéséhez nem kívánt élni az egy éves határidő módosítással. A korábbi tapasztalatok alapján azonban az esetleges újbóli határidő hosszabbítás megelőzése érdekében, javasolt az eredeti határidő egy évvel történő meghosszabbítása.

	Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016

	Megállapodás tárgya
	Támogatás
	Támogatott munka tárgya
	Eredeti határidő
	Kért határidő módosítás

	1.
II. kerület, Margit körút 29/A
	14.000.000 Ft
	lépcsőházi üvegfal felújítása
	2018.04.06.
	2019.04.06.

	
	A lépcsőházi üvegfal felújításának megkezdése elhúzódott, mert az eredeti kivitelező visszalépett. Jelenleg tárgyalások folynak más kivitelezőkkel a munka elvégzésésről. A Társasház a fent említett okok miatt kéri a megállapodás határidejének módosítását.

	2.
II. kerület, Margit körút 41.
	8.000.000 Ft
	Margit körúti és Mechwart ligeti homlokzat felújítása
	2018.04.06.
	2019.04.06.

	
	Az épület teljes felújításához a Társasház más pályázatokon is nyert támogatást, így a munka megkezdését összehangoltan, egy időpontban szeretnék megkezdeni. A Társasház a fent említett okból kifolyólag kéri a megállapodás határidejének módosítását.

	3.
III. kerület, Templom utca 19.
	700.000 Ft
	utcai homlokzat felújítása
	2018.04.06.
	2019.04.06.

	
	A homlokzatfelújítás előkészítő munkái után a kivitelező elállt a további munkák elvégzésétől. Jelenleg tárgyalások folynak más kivitelezőkkel a munka elvégzésésről. A Pályázó a fent említett okok miatt kéri a megállapodás határidejének módosítását.

	4.
IV. kerület, Görgey Artúr utca 26.
	1.900.000 Ft
	a déli főhomlokzaton címer pótlása
	2018.04.06.
	2019.04.06.

	
	A címer felújítását végző szakrestaurátorok más projekteken, többek között a Párizsi Udvar felújításán is dolgoznak, így a vártnál tovább tart a címer pótlása. A Pályázó a fent említett indok miatt kéri a megállapodás határidejének módosítását.

	5.
VIII. kerület, Szűz utca 5-7.
	2.900.000 Ft
	az első és hátsó lépcsőház és bejárati kapu felújítása, valamint a belső oldalon található nyílászárók restaurálása, cseréje
	2018.04.06.
	2019.04.06.

	
	A kivitelezés költségeinek finanszírozásához a társasháznak hitelt kellett felvennie, amelynek ügyintézése a vártnál több időt vett igénybe, így a felújítási munkák az eredeti határidőn belül nem tudnak megvalósulni. A Társasház a fent említett okok miatt kéri a megállapodás határidejének módosítását.

	6.
IX. kerület, Ipar utca 15-21.
	10.000.000 Ft
	utcai homlokzat középső szakaszának felújítása
	2018.04.06.
	2019.04.06.

	
	A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a már megkezdett kivitelezési munka várhatóan nem fog elkészülni az eredetileg vállalt határidő végéig. A Társasház a fent említett okból kifolyólag kéri a megállapodás határidejének módosítását.




	7.
IX. kerület, Vámház körút 7.
	10.900.000 Ft
	belső udvari homlokzatok felújítására
	2018.04.06.
	2019.04.06.

	
	A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a már megkezdett kivitelezési munka várhatóan nem fog elkészülni az eredetileg vállalt határidő végéig. A Társasház a fent említett indok miatt kéri a megállapodás határidejének módosítását.

	8.
XXII. Kerület, Kossuth Lajos utca 78-94.
	6.000.000 Ft
	borárverési csarnok homlokzatának felújítására 
	2018.04.06.
	2019.04.06.

	
	A kivitelezés alatt több, nem várt munka elvégzése is szükségessé vált, így a pályázó kéri a határidő hosszabbítását 2018.06.30-ig. Mivel a határidő hosszabbítására csak egy alkalommal van lehetőség, így javasoljuk a határidő egy évvel való meghosszabbítását.




	Műemléki Keret 2016

	Megállapodás tárgya
	Támogatás
	Támogatott munka tárgya
	Eredeti határidő
	Kért határidő módosítás

	9.
I. kerület, Lánchíd utca 13.
	4.800.000 Ft
	Öntőház utcai homlokzat és erkélyek felújítása
	2018.05.17.
	2019.05.17.

	
	Az építőipar gyors fellendülése a kivitelezők kapacitáshiányát eredményezte. Az említett probléma a Lánchíd utcai homlokzat felújítása során is jelentkezett. A Társasház emiatt kéri a megállapodás határidejének módosítását.

	10.
I. kerület, Vám utca 2.
	4.500.000 Ft
	Vám utca és Bem rakpart felőli homlokzatok, függönyfal és bejárati kapu felújítása
	2018.06.16.
	2019.06.26.

	
	A kivitelezőkkel történő egyeztetések elhúzódása, illetve a munkálatok elvégzéséhez szükséges állvány bérlésének nehézségei révén a Pályázó nem tudta időben megkezdeni a felújítást. A Társasház a fent említett okok miatt kéri a megállapodás határidejének módosítását.

	11.
I. kerület, Várkert rakpart 17.
	5.300.000 Ft
	az épület Várkert rakpart felőli homlokzatának és mellvédének felújítása
	2018.06.16.
	2019.06.16.

	
	A társasházban történt közös képviselő váltás miatt a kivitelező kiválasztása elhúzódott. A Pályázó fent említett indok miatt kéri a megállapodás határidejének módosítását.

	12.
II. kerület, Felvinci út 2.
	10.000.000 Ft
	épület összes homlokzatának felújítása
	2018.05.17.
	2019.05.17.

	
	A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a már megkezdett kivitelezési munka várhatóan nem fog elkészülni az eredetileg vállalt határidő végéig. A Pályázó a fent említett okok miatt kéri a megállapodás határidejének módosítását.

	13.
II. kerület, Margit körút 41.
	3.000.000 Ft
	Margit körúti portálok felújítása
	2018.06.16.
	2019.06.16.

	
	Az épület teljes felújításához a Társasház más pályázatokon is nyert támogatást, így a munka megkezdését összehangoltan, egy időpontban szeretnék megkezdeni. A Társasház a fent említett okok miatt kéri a megállapodás határidejének módosítását.




	14.
III. kerület, Kálvin köz 4.
	2.000.000 Ft
	Kós Károly által erdélyi fafaragással, ácsolással készült pince előtér fa szerkezeteinek, és az udvari homlokzat fa szerkezetű mellvédjének felújítása
	2018.05.22.
	2019.05.22.

	
	Az építőipar gyors fellendülése a kivitelezők kapacitáshiányát eredményezte, amely miatt a megfelelő kivitelező kiválasztása elhúzódott. Az Egyházközség emiatt kéri a megállapodás határidejének módosítását.

	15.
V. kerület, Papnövelde utca 1.
	10.000.000 Ft
	Az épület Papnövelde utcai homlokzatának, illetve az íves teraszszakasz felújítása
	2018.04.28.
	2019.04.28.

	
	A Társasház a kerületi pályázaton is részt vett, amelynek kiírása és értékelése elhúzódott. A felújítás megkezdése után többletköltségek merültek fel, amelyet a lakóközösségnek közgyűlésen kellett jóváhagyni. Továbbá a kedvezőtlen téli időjárás is hátráltatta a már megkezdett munkát. A Társasház a fent említett okok miatt kéri a megállapodás határidejének módosítását.

	16.
VI. kerület, Andrássy út 15.
	13.200.000 Ft
	Andrássy úti homlokzat felújítása
	2018.05.17.
	2019.05.17.

	
	A Társasház által megkeresett építési vállalkozó sajnálatos módon jelentős kapacitáshiánnyal küszködik. A kiválasztott kivitelező csak 2018-ra tudta elvállalni a homlokzat teljeskörű felújítását. A megkezdett munkát a téli időjárás is hátráltatta, így a felújítási munka az eredeti határidőre nem tud megvalósulni. A Pályázó a fent említett okok miatt kéri a megállapodás határidejének módosítását.

	17.
VI. kerület, Hajós utca 23.
	2.000.000 Ft
	bejárati kapu, Hajós utcai és Ó utcai eredeti portálok felújítása, a korábban átépített portálok újragyártása
	2018.05.17.
	2019.05.17.

	
	Az építőipar gyors fellendülése a kivitelezők szakipari kapacitáshiányát eredményezte, így a kivitelező kiválasztása elhúzódott. A Társasház a fent említett okok miatt kéri a megállapodás határidejének módosítását.

	18.
VI. kerület, Nagymező utca 19.
	500.000 Ft
	kapualj felújítás
	2018.05.17.
	2019.05.17.

	
	A kivitelező a munkálatok megkezdése előtt elállt a felújítástól, a társasház ezt követően nem talált olyan kivitelezőt, aki vállalta volna a kapualj rekonstrukcióját. A Társasház a fent említett okok miatt kéri a megállapodás határidejének módosítását.

	19.
XIII. kerület, Pannónia utca 8.
	1.000.000 Ft
	bejárat körüli kőburkolat és csatlakozó szerkezetek felülettisztítása illetve homlokzat felújítása
	2018.06.16.
	2019.06.16.

	
	Az építőipar gyors fellendülése a kivitelezők szakipari kapacitáshiányát eredményezte, így a kivitelező kiválasztása elhúzódott. A Társasház a fent említett okok miatt kéri a megállapodás határidejének módosítását.

	20.
XIII. kerület, Pozsonyi út 44-46.
	18.000.000 Ft
	Szent István parki és Pozsonyi úti homlokzatok felújítása 
	2018.06.16.
	2019.06.16.

	
	A társasházban történt közös képviselő váltás miatt a kivitelező kiválasztása elhúzódott. A Pályázó fent említett okból kifolyólag kéri a megállapodás határidejének módosítását.




	21.
XIV. kerület, Hermina út 47.
	8.000.000 Ft
	Hermina utcai homlokzat teljeskörű felújítása

	2018.05.17.
	2019.05.17.

	
	A pályázat előkészítése során közreműködő kivitelező a megvalósítást nem vállalta. Az új kivitelező a felmérés során olyan, korábban nem észlelt hibákat tárt fel, amelyek javítása nélkülözhetetlen, de a kivitelezés költségét jelentősen növeli. A hiányzó forrás előteremtése folyamatban van. A Pályázó a fent említett okok miatt kéri a megállapodás határidejének módosítását.  

	22.
XIV. kerület, Róna utca 117.
	2.000.000 Ft
	Róna utcai homlokzat felújítása
	2018.05.17.
	2019.05.17.

	
	Az építőipar gyors fellendülése a kivitelezők szakipari kapacitáshiányát eredményezte, így a kivitelező kiválasztása elhúzódott. A Pályázó a fent említett indok miatt kéri a megállapodás határidejének módosítását. 

	23.
XIV. kerület, Telepes utca 32.
	37.000.000 Ft
	Telepes utcai homlokzat ablakainak cseréje és a homlokzat felújítása
	2018.06.16.
	2019.06.16.

	
	A tervezési, egyeztetési és közbeszerzési eljárás előkészítése elhúzódott. A közbeszerzés április elején kerül kiírásra, így a munkálatok várhatóan 2018 júniusában kezdődnek meg. A fentiekre való tekintettel kéri a Pályázó a megállapodás határidejének meghosszabbítását.

	24.
XIX. kerület, Kós Károly tér 4.
	300.000 Ft
	a toronyfelépítmény konzolosan túlnyújtott faragott végű taréjszelemenének újragyártása
	2018.05.17.
	2019.05.17.

	
	A tetőn végzendő felújítási munkálatokat a bizonytalan időjárási körülmények hátráltatták. A Társasház a fent említett okból kifolyólag kéri a megállapodás határidejének meghosszabbítását.



”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015”, „Műemléki Keret 2015” és az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” egyes megállapodásainak felmondása
A Fővárosi Közgyűlés az 1761/2015.(XII.2.) határozatában az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” pályázat, az 1762/2015. (XII.2.) határozatában a ”Műemléki Keret 2015” pályázat, a 109/2017. (I.25.) határozatában pedig az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” pályázat odaítéléséről döntött.
Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” keretéből a támogatott pályázók közül egy pályázó, a ”Műemléki Keret 2015” keretéből a támogatott pályázók közül két pályázó, illetve az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” keretéből támogatott pályázók közül egy pályázó a szerződésben vállalt eredeti, majd az esetlegesen módosított határidőre sem tudta elkészíteni a támogatással érintett munkát, az alábbiakban részletezett indokok alapján, ezért a Megállapodás felmondása szükséges. 
A Szerződő felek által aláírt Megállapodás 9) pontja szerint „a munkálatok elvégzése határidejének módosítására csak egy alkalommal és legfeljebb egy évvel való meghosszabbítására csak a Támogató írásbeli hozzájárulásával van lehetőség”. A Megállapodás 19) pontja értelmében pedig „E szerződésnek az együttműködési, tájékoztatási, értesítési, ellenőrzés-tűrési és elszámolási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseinek … Támogatott által történő megszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.”


	Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015 

	Felmondás tárgya
	Támogatás
	Támogatott munka tárgya
	Eredeti határidő
	Módosítás határidő

	25.
IX. kerület, Török Pál utca 1.
	6.500.000 Ft
	Lónyai és a Török Pál utca sarkán lévő sarokrizalit négy oldali homlokzatán a díszes téglaburkolat javítására, a hiányok pótlására 
	2017.03.02.
	2018.03.02.

	
	A Megállapodás a Lónyai utca és a Török Pál utca sarkán lévő sarokrizalit négy oldali homlokzatán a díszes téglaburkolat javítására, a hiányok pótlására vonatkozik. A pályázó a felújításhoz szükséges speciális téglák újragyártásához és a homlokzat felújításához a módosított határidő lejártáig sem kezdett hozzá.



	Műemléki Keret 2015 

	Felmondás tárgya
	Támogatás
	Támogatott munka tárgya
	Eredeti határidő
	Módosítás határidő

	26.
V. kerület, Belgrád rakpart 18.
	2.500.000 Ft
	főpárkány feletti pártafal felújítása
	2017.01.28.
	2018.01.28.

	
	A közös képviselő telefonon jelezte, hogy a társasház nem várt kiadása miatt a főpárkány feletti pártafal felújítására elkülönített összeget. A munka elvégzésére így már nem maradt elegendő saját forrás.

	27.
VI. kerület, Teréz körút 36.
	15.000.000 Ft
	Teréz körúti homlokzat és Dessewffy utcai sarokrizalit földszinti sávjának felújítása a portálok helyreállításával 
	2017.03.03.
	2018.03.03.

	
	A közös képviselő 2017. 12. 13-án érkezett levelében tájékoztatta Budapest Főváros Önkormányzatát, hogy kivitelező hiányában a módosított határidőre sem tudja elkészíteni a homlokzatfelújítást, így kéri a megállapodás felmondását. 



	Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016 

	Felmondás tárgya
	Támogatás
	Támogatott munka tárgya
	Eredeti határidő
	Módosítás határidő

	28.
II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor 17-21.
	400.000 Ft
	Szilágyi Erzsébet fasori két kovácsoltvas kapu (fő- és mellékkapu) felújítása
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	A közös képviselő 2018. április 4-én érkezett levelében tájékoztatta Budapest Főváros Önkormányzatát, hogy a Társasházban fellépő elektromos problémák a hálózat teljeskörű felújítását teszik szükségessé, a nem várt kiadás miatt azonban a támogatott munka elvégzésére nem marad elegendő összeg. A Pályázó a fent említett okból kifolyólag kéri a megállapodás felmondását.



Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II. kerület, Margit körút 29/A szám alatti Társasház (képviseli: Kulcsárné Csuka Gabriella, egyéni vállalkozó) között 2017. április 6. napján megkötött, FPH059/390-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. április 6-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest II. kerület, Margit körút 29/A szám alatti Társasházzal az 1.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester

az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II. kerület, Margit körút 41. szám alatti Társasház (képviseli: Schei Éva) között 2017. április 6. napján megkötött, FPH059/391-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. április 6-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest II. kerület, Margit körút 41. szám alatti Társasházzal az 2.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester

az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest III. kerület, Templom utca 19. szám alatti Lakóház (képviseli: Medvés Tímea) között 2017. április 6. napján megkötött, FPH059/394-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. április 6-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest III. kerület, Templom utca 19. szám alatti Lakóházzal a 3.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester



az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum, Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola (képviseli: Hackné Nyerges Rita, igazgató) között 2017. április 6. napján megkötött, FPH059/395-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. április 6-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest IV. kerület, Görgey Artúr utca 26. szám alatti Iskolával a 4.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester

az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VIII. kerület, Szűz utca 5-7. szám alatti Társasház (képviseli: Breuer András) között 2017. április 6. napján megkötött, FPH059/400-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. április 6-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VIII. kerület, Szűz utca 5-7. szám alatti Társasházzal az 5.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester

az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest IX. kerület, Ipar utca 15-21. szám alatti Társasház (képviseli: Papp Gábor) között 2017. április 6. napján megkötött, FPH059/402-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. április 6-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest IX. kerület, Ipar utca 15-21. szám alatti Társasházzal a 6.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester

az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest IX. kerület, Vámház körút 7. szám alatti Társasház (képviseli: Zdravics János Gábor) között 2017. április 6. napján megkötött, FPH059/404-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. április 6-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest IX. kerület, Vámház körút 7. szám alatti Társasházzal a 7.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester

az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest XXII. kerület, Kossuth Lajos utca 78-94. szám alatti Borárverési csarnok (képviseli: Dr. Horváth Mihály) között 2017. április 6. napján megkötött, FPH059/410-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. április 6-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest XXII. kerület, Kossuth Lajos utca 78-94. szám alatti Borárverési csarnokkal a 8.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester

a ”Műemléki Keret 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest I. kerület, Lánchíd utca 13. szám alatti Társasház (képviseli: Szabó Dezső László) között 2017. május 17. napján megkötött, FPH059/661-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. május 17-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest I. kerület, Lánchíd utca 13. szám alatti Társasházzal a 9.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
10.
a ”Műemléki Keret 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest I. kerület, Vám utca 2. szám alatti Társasház (képviseli: Géczyné Deák Szilvia) között 2017. június 16. napján megkötött, FPH059/686-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. június 16-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest I. kerület, Vám utca 2. szám alatti Társasházzal a 10.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
[bookmark: _GoBack]felelős: 	Tarlós István főpolgármester
11.
a ”Műemléki Keret 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest I. kerület, Várkert rakpart 17. szám alatti Társasház (képviseli: Darai Imre) között 2017. június 16. napján megkötött, FPH059/687-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. június 16-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest I. kerület, Várkert rakpart 17. szám alatti Társasházzal a 11.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
12.
a ”Műemléki Keret 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II. kerület, Felvinci út 2. szám alatti épület (képviseli: Haris György Erik) között 2017. május 17. napján megkötött, FPH059/689-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. május 17-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest II. kerület, Felvinci út 2. szám alatti épülettel a 12.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester

13.
a ”Műemléki Keret 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II. kerület, Margit körút 41. szám alatti Társasház (képviseli: Schei Éva) között 2017. június 16. napján megkötött, FPH059/692-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. június 16-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest II. kerület, Margit körút 41. szám alatti Társasházzal a 13.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
14.
a ”Műemléki Keret 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest-Óbuda Református Egyházközség (képviseli: Csaholczi László és Kovács József) között 2017. május 22. napján megkötött, FPH059/695-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. május 22-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest-Óbuda Református Egyházközséggel a 14.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester


15.
a ”Műemléki Keret 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest V. kerület, Papnövelde utca 1. szám alatti Társasház (képviseli: Molnár Attila) között 2017. április 28. napján megkötött, FPH059/638-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. április 28-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest V. kerület, Papnövelde utca 1. szám alatti Társasházzal a 15.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester


16.
a ”Műemléki Keret 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VI. kerület, Andrássy út 15. szám alatti Társasház (képviseli: Iby-Bors Kinga) között 2017. május 17. napján megkötött, FPH059/703-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. május 17-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VI. kerület, Andrássy út 15. szám alatti Társasházzal a 16.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
17.
a ”Műemléki Keret 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VI. kerület, Hajós utca 23. szám alatti Társasház (képviseli: Devecsai János) között 2017. május 17. napján megkötött, FPH059/704-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. május 17-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VI. kerület, Hajós utca 23. szám alatti Társasházzal a 17.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
18.
a ”Műemléki Keret 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VI. kerület, Nagymező utca 19. szám alatti Társasház (képviseli: Kovács Jenő) között 2017. május 17. napján megkötött, FPH059/706-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. május 17-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VI. kerület, Nagymező utca 19. szám alatti Társasházzal a 18.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
19.
a ”Műemléki Keret 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest XIII. kerület, Pannónia utca 8. szám alatti Társasház (képviseli: Zádori István Zoltánné) között 2017. június 16. napján megkötött, FPH059/720-4/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. június 16-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest XIII. kerület, Pannónia utca 8. szám alatti Társasházzal a 19.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
20.
a ”Műemléki Keret 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest XIII. kerület, Pozsonyi út 44-46. szám alatti Társasház (képviseli: Dobi Imre) között 2017. június 16. napján megkötött, FPH059/721-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. június 16-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest XIII. kerület, Pozsonyi út 44-46. szám alatti Társasházzal a 20.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester

21.
a ”Műemléki Keret 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (képviseli: Dr. Nagy Sándor) között 2017. május 17. napján megkötött, FPH059/724-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. május 17-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével a 21.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester



22.
a ”Műemléki Keret 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest XIV. kerület, Róna utca 117. szám alatti Lakóház (képviseli: Vácz Tamás) között 2017. május 17. napján megkötött, FPH059/725-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. május 17-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest XIV. kerület, Róna utca 117. szám alatti Lakóházzal a 22.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester

23.
a ”Műemléki Keret 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (képviseli: Karácsony Gergely) között 2017. június 16. napján megkötött, FPH059/726-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. június 16-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával a 23.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
24.
a ”Műemléki Keret 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest XIX. kerület, Kós Károly tér 4. szám alatti Társasház (képviseli: Gyurákovics Andrea) között 2017. május 17. napján megkötött, FPH059/728-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. május 17-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti Budapest XIX. kerület, Kós Károly tér 4. szám alatti Társasházzal a 24.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
25.
az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája (képviseli: Szűcs Tibor) között 2016. március 2. napján megkötött, FPH059/110-5/2016 iktatószámú Megállapodást felmondja a 25.1. melléklet szerinti tartalommal. Ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a Felmondó Nyilatkozat aláírására és az értesítés megküldésére.
határidő:	Felmondó Nyilatkozat aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
26.
a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest V. kerület, Belgrád rakpart 18. szám alatti Társasház (képviseli: Ratiu Róbert) között 2016. január 28. napján megkötött, FPH059/133-1/2016 iktatószámú Megállapodást felmondja a 26.1. melléklet szerinti tartalommal. Ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a Felmondó Nyilatkozat aláírására és az értesítés megküldésére.
határidő:	Felmondó Nyilatkozat aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
27.
a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VI. kerület, Teréz körút 36. szám alatti Társasház (képviseli: Sebestyén Tímea) között 2016. március 3. napján megkötött, FPH059/421-3/2016 iktatószámú Megállapodást felmondja a 27.1. melléklet szerinti tartalommal. Ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a Felmondó Nyilatkozat aláírására és az értesítés megküldésére.
határidő:	Felmondó Nyilatkozat aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
28.
az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor 17-21. szám alatti Társasház (képviseli: Adamkovits Sándor) között 2016. május 16. napján megkötött, FPH059/392-6/2016 iktatószámú Megállapodást felmondja a 28.1. melléklet szerinti tartalommal. Ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a Felmondó Nyilatkozat aláírására és az értesítés megküldésére.
határidő:	Felmondó Nyilatkozat aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester


Határozathozatal módja:
Az 1-28. pont elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Budapest, 2018. április „……”
	

	dr. Szeneczey Balázs
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