Azonosító: 007681
2. oldal
2. sz. melléklet

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Ágazat: Kulturális feladatok

Tervezet
ENGEDÉLYOKIRAT

2. számú módosítás
adatokat mFt-ban kell megadni
	A feladat megnevezése:
	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad közönségforgalmi vizesblokk felújítása
	A feladat jellege:

	címe:
	1007 Budapest, Margitsziget, hrsz: 23800/3
	Felújítás


	A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:
	Nem kötött


	A beruházó/felújító megnevezése:
	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.                                   

	címe:
	1122 Budapest, Városmajor, hrsz: 6835/17                            


	A feladat teljes költsége:
	    113,805
	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:
	2018-2019


	A feladat adatai
	

	A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:
	Nincs

	A jóváhagyott célokmány száma és kelte:
	Nincs

	Megvalósításának módja:
	Teljes felújítás

	Az előkészítés kezdési időpontja:
	    . év    . hónap

	Az előkészítés befejezési időpontja:
	    . év    . hónap

	A kivitelezés kezdési időpontja:
	2018. év  10. hónap

	A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:
	2019. év  12. hónap

	Költségtervezés módja:
	Becslés

	Teljes bekerülési összege (áfával):
	    113,805

	A megvalósult beruházás tulajdonosa:
	Budapest Főváros Önkormányzata 

	üzemeltetője:
	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 

	Tervezett éves fenntartási költség:
	      0,000

	Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:
	Férfi és Női vizesblokkok teljes felújítása 254m2 alapterületen a csatlakozó vezetéskekkel együtt. Vizesblokk feletti nézőtér rész vízszigetelése a beázások megszüntetésére. 

	A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:
	Nem


	A beruházás/felújítás telepítési helye

	ssz.
	megnevezése, címe, hrsz.
	Az ingatlan jelenlegi
	az ingatlan-megszerzés módja

	
	
	használója/üzemeltetője
	tulajdonosa
	

	1.
	Margitszigeti Szabadtéri Színpad 1007 Budapest, Margitsziget, hrsz: 23800/3                                                                                                                                                                               
	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 1122 Budapest, Városmajor, hrsz: 6835/17                          
	Budapest Főváros Önkormányzata                                                                      
	


A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

	Költségek megnevezése
	2018 tény
	2019 terv
	2020 terv
	2021 terv
	2022 terv
	2023 terv
	2024 terv
	2025 terv
	További évek
	Összesen

	Feladat ráfordításai (áfa nélkül)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a) előkészítési költségek (áfa nélkül)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b) építés, bontás
	 
	     84,510
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     84,510

	c) gép, jármű
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d) ingatlan kármentesítésének költsége
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e) műszaki-gazdasági tervezés  
	 
	      3,400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	      3,400

	f) lebonyolítás
	 
	      1,500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	      1,500

	g) egyéb
	 
	      0,200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	      0,200

	- hitelkamat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- telepítési hely, ingatlanmegszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- immateriális javak vásárlása
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- első készletbeszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	h) tartalék
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)
	 
	     89,610
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     89,610

	II. általános forgalmi adó
	 
	     24,195
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     24,195

	III. végleges pénzeszköz-átadás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV. feladat teljes költsége összesen
	 
	    113,805
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    113,805


Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

	Pénzügyi források
	2018 tény
	2019 terv
	2020 terv
	2021 terv
	2022 terv
	2023 terv
	2024 terv
	2025 terv
	További évek
	Összesen

	a) önkormányzati ktv. előirányzat
	 
	    113,805 
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	    113,805

	b) beruházási hitel
	 
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	c) központi ktv. források összesen
	 
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	- cél- vagy címzett támogatás
	 
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	- egyéb állami támogatás
	 
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	d) EU támogatás
	 
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	 
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	f) intézményi ktv. előirányzat
	 
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	g) egyéb külső forrás, mégpedig:
	 
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	Források összesen
	 
	    113,805 
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	    113,805

	Ebből: visszaigényelhető áfa
	 
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	 


A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

	A megvalósítás főbb feladatai
	a megbízott kiválasztásának módja
	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése

	
	Kbt vonatkozó §-a beírásával
	2018. év
	2019. év
	2020. év
	2021. év
	2022. év
	2023. év
	2024. év
	2025. év
	2026. év
	2027. év

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	a) előkészítés tényleges időtartama
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b) építés, bontás
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c) gép, jármű
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d) ingatlan kárment.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e) műszaki-gazdasági tervezés
	 
	 
	 
	 
	
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	f) lebonyolítás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	g) egyéb
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- telepítési hely, ingatlan megszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- immateriális javak vásárlása
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- első készletbeszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- beüzemelés (próbaüzem)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


A feladat szöveges indoklása 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.
Az öt évvel ezelőtti Margitszigeti Színpad felújítás/beruházás során, a vizesblokkok felújítására forrás hiány miatt nem kerülhetett sor.

A Margitszigeti Színpad éves (májustól szeptember végéig) szinten 60-70 ezer főt fogad - szolgál ki. Jelenlegi állapotában a vizesblokkok alkalmatlanok a funkciójuk ellátására. A WC fülkéknek egy része lezárásra került, nem üzemeltethető, összességében a terület az együttes nagy terhelés miatt semmilyen módon nem működik. 

A felújítást teljes körűen, minden munkálatra kiterjedően szükséges elvégezni a vizesblokk teljes bontásával, a csatorna, a vízvezeték, a szellőzés és az elektromos vezetékek teljes újraépítésével a Margitsziget kiépített rendszereihez csatlakoztatással, szennyvízelvezetéssel. A vizesblokk feletti nézőtér újra szigetelése szükséges a beázások megszüntetése érdekében. 

Alkalmanként 3000 fő érkezésére kell felkészíteni a helyiségeket, melyet kulturált körülmények kialakításával szükséges megoldani, gyors, higiénikus, praktikus és tisztántartható korszerű megoldások alkalmazásával. 

Két külön - külön megközelíthető, a színház jobb és bal oldalán lévő vizesblokk helyiségek kerülnek felújításra a szükséges kiegészítő munkákkal. A tervezési munka elkészült.  A teljes kivitelezés 2019 évben valósul meg. A bontási munkák folyamán az eltakart szerkezeteknél szerkezeti károsodások miatti statikai megerősítés, valamint a talajvíz elleni szigetelés hiánya miatt a rétegrend változtatására volt szükség. A felmerülő pótmunka fedezetére szükséges 10,805 millió Ft-tal megemelni a feladat teljes költségét. Az engedélyokirat módosítását az előirányzat módosulása tette szükségessé.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
Hatósági engedély nem szükséges.
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
25 év karbantartás mellet.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
Az alapközmű állapota javul. Kulturált, tiszta környezet alakul ki. 
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
---
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
---
7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
---
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
---
Egyéb rendelkezések: 

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor. Jelen 2. sz. módosított engedélyokirat aláírásával egyidejűleg hatályát veszti az engedélyokirat, amelyet a Fővárosi Közgyűlés a 94/c/2019. (II. 20.) sz. határozatával hagyott jóvá.

Dátum: Budapest, 2019.

Ellenjegyző:
          Jóváhagyó nevében:

….............................................



......................................................

             aljegyző 




                  főpolgármester-helyettes

