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2. oldal

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Ágazat: Közlekedési feladatok

Tervezet
ENGEDÉLYOKIRAT

11. számú módosítás
adatokat mFt-ban kell megadni
	A feladat megnevezése:
	XIX-XX. ker. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme
	A feladat jellege:

	címe:
	Budapest XIX. és XX. kerület
	Beruházás


	A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:
	Kötött


	A beruházó/felújító megnevezése:
	Budapest Főváros Önkormányzata                                      

	címe:
	1052 Budapest, Városház u. 9-11.


	A feladat teljes költsége:
	    958,537
	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:
	2005-2021


	A feladat adatai
	

	A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:
	Nincs

	A jóváhagyott célokmány száma és kelte:
	Nincs

	Megvalósításának módja:
	Új építés

	Az előkészítés kezdési időpontja:
	2005. év  01. hónap

	Az előkészítés befejezési időpontja:
	2005. év  05. hónap

	A kivitelezés kezdési időpontja:
	2009. év  09. hónap

	A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:
	2021. év  12. hónap


	Költségtervezés módja:
	Becslés

	Teljes bekerülési összege (áfával):
	    958,537

	A megvalósult beruházás tulajdonosa:
	Fővárosi Önkormányzat

	üzemeltetője:
	Fővárosi Önkormányzat

	Tervezett éves fenntartási költség:
	      0,000

	Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:
	22.000 m2 zajárnyékoló fal építése a XIX. és XX. kerületben a Nagykőrösi út mellett

	A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:
	Nem


	A beruházás/felújítás telepítési helye

	ssz.
	megnevezése, címe, hrsz.
	Az ingatlan jelenlegi
	az ingatlan-megszerzés módja

	
	
	használója/üzemeltetője
	tulajdonosa
	

	1.
	Budapest, XIX. és XX. ker. Nagykőrösi út                                                                                                                                                                                                                  
	Fővárosi Önkormányzat                                                                               
	Fővárosi Önkormányzat                                                                               
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            


A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

	Költségek megnevezése
	2020 tény
	2021 terv
	2022 terv
	2023 terv
	2024 terv
	2025 terv
	2026 terv
	2027 terv
	További évek
	Összesen

	Feladat ráfordításai (áfa nélkül)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a) előkészítési költségek (áfa nélkül)
	8,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	8,38

	b) építés, bontás
	751,075
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	751,075

	c) gép, jármű
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	d) ingatlan kármentesítésének költsége
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	e) műszaki-gazdasági tervezés  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 


	f) lebonyolítás
	2,97
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	2,97

	g) egyéb
	2,828
	1,250 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	4,078

	- hitelkamat
	0,071
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	0,071

	- telepítési hely, ingatlanmegszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	- immateriális javak vásárlása
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	- első készletbeszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	h) tartalék
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)
	765,253
	1,250 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	766,503

	II. általános forgalmi adó
	191,697
	0,337 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	192,034

	III. végleges pénzeszköz-átadás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	IV. feladat teljes költsége összesen
	956,95
	1,587
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	958,537


Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

	Pénzügyi források
	2020 tény
	2021 terv
	2022 terv
	2023 terv
	2024 terv
	2025 terv
	2026 terv
	2027 terv
	További évek
	Összesen

	a) önkormányzati ktv. előirányzat
	956,950
	1,587
	  
	  
	 
	 
	 
	
	 
	958,537

	b) beruházási hitel
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	
	 
	 

	c) központi ktv. források összesen
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	
	 
	 

	- cél- vagy címzett támogatás
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	
	 
	 

	- egyéb állami támogatás
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	
	 
	 

	d) EU támogatás
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	
	 
	 

	e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	
	 
	 

	f) intézményi ktv. előirányzat
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	
	 
	 

	g) egyéb külső forrás, mégpedig:
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Források összesen
	956,950
	1,587
	  
	  
	 
	 
	 
	
	 
	958,537



	Ebből: visszaigényelhető áfa
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	
	 
	 


A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

	A megvalósítás főbb feladatai
	a megbízott kiválasztásának módja
	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése

	
	Kbt vonatkozó §-a beírásával
	2020. év
	2021. év
	2022. év
	2023. év
	2024. év
	2025. év
	2026. év
	2027. év
	2028. év
	2028. év

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	a) előkészítés tényleges időtartama
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b) építés, bontás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c) gép, jármű
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d) ingatlan kárment.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e) műszaki-gazdasági tervezés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	f) lebonyolítás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	g) egyéb
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- telepítési hely, ingatlan megszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- immateriális javak vásárlása
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- első készletbeszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- beüzemelés (próbaüzem)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


A feladat szöveges indoklása 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.
A Nagykőrösi út XIX. és XX. kerületi szakaszán évek óta visszatérő problémát jelentett a megnövekedett gépjárműforgalom által okozott zajszint határérték túllépése.

A Nagykőrösi útra néző ingatlanok lakószobáiban a belső térre vonatkozó zajszint határértéket az ún. passzív zajvédelem kiépítésével értük el (ez a Főváros beruházásában az út megépítése utáni években, ill. 2002-2004 között épült meg.)

A XIX. kerületben a Vas Gereben u.-Kund u., a XX. kerületben a Fiumei u.-Kossuth u. között épült meg a zajárnyékoló fal. A II. ütem keretein belül a XIX. kerületi oldalon a Kund utca-Határ út között, míg a XX. kerületi oldalon a Kossuth u.-Határ út közötti szakaszon valósult meg a fal.

A zajárnyékoló fal megépítésével a fal mögötti lakóterületeken a lakásokban mérhető zajszint tovább csökkent, illetve a Nagykőrösi úttól számított 300-400 m-en belül további lakóingatlanokra gyakorol jótékony hatást.

Az engedélyokirat 3. számú módosítását az ÁFA kulcs mértékének változása, valamint a költségvetéssel való összhang megteremtése indokolta.

Az engedélyokirat 4. számú módosítását a költségvetéssel való összhang megteremtése és a folyamatban lévő birtokvédelmi per indokolta.

A létesítmény végleges forgalomba helyezése még nem történt.
Folyamatban lévő szerződések:

- 2010. 03. 09-én kelt, a Metróber Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött Megbízási Szerződés. Tárgya: XIX.-XX. kerület Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme (zajárnyékoló fal) kiviteli munkáihoz lebonyolítói feladatok ellátása 2. részfeladat

- 2010. 03. 31-én kelt, az Oviber Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött Megbízási Szerződés. Tárgya: XIX.-XX. kerület Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme (zajárnyékoló fal) kiviteli munkáihoz lebonyolítói feladatok ellátása 1. részfeladat

- 2010. 09. 16-án kelt, az Oviber Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött Megbízási Szerződés. Tárgya: XIX.-XX. kerület Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme második üteme (zajárnyékoló fal) kiviteli munkáihoz lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása

Az engedélyokirat 5. sz. módosítását a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelettel való összhang megteremtése indokolta.

Az engedélyokirat 6. számú módosítását a költségvetéssel való összhang megteremtése indokolta.

Az engedélyokirat 7. számú módosítását a folyamatban lévő peres eljárás miatt várható kifizetési kötelezettség indokolta.

Az engedélyokirat 8. számú módosítását a folyamatban lévő peres eljárás miatt várható kifizetési kötelezettség indokolta.

Az engedélyokirat 9. számú módosítását a folyamatban lévő peres eljárás miatt várható kifizetési kötelezettség indokolta.

Az engedélyokirat 10. számú módosításának indoka:

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017. március 03. napján kelt 21.K.32.091/2015/31. számú ítéletében – a Budapest Főváros Kormányhivatalának BPB/007/00292-3/2015 számú határozatában megítélt 1.833.656 Ft kártalanításon felül - 867.097 Ft, összességében 2.700.753 Ft összegű kártalanítást állapított meg a HWP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: felperes) 

részére. A felperes a megállapított kártalanítás összegével elégedetlen, így a Kúriához fordult, és a jogerős ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. A Kúria 2018. június 06. napján - a Kfv.II.37.587/2017/8. számú ügyben hozott döntésében - hatályon kívül helyezte a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 21.K.32.091/2015/31. számú ítéletét és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. Az engedélyokirat 10. számú módosítását az új eljárás befejeződésével esetlegesen jelentkező kifizetési kötelezettség indokolta.
Az engedélyokirat jelen 11. számú módosításának indoka:

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt 31.K.702.409/2020 számon indított perben a felperes a 9. sz. alatt kelt ítélet kapcsán kijavítás, illetőleg kiegészítés iránti kérelemmel fordult a Fővárosi Törvényszék, mint I. fokú bíróság felé. Az engedélyokirat jelen 11. számú módosítását az indokolja, hogy az eljárás befejeztével kifizetési kötelezettség jelentkezhet. A bírósági eljárás  befejeződésével, a végleges összeg ismeretében szükségessé válhat a költségvetés és az engedélyokirat ismételt módosítása. 
A felperes részére eddig kifizetett összegek: 
1. 1 833 656,- Ft (2015), 
2. 867 097,- Ft (2018)  
3. 6 008 627,- Ft 2020. évben a „849901 Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira” címről, összesen: 8 709 380,- Ft.
2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
A zajárnyékoló fal megvalósítása építési engedély köteles, a kivitelezés az építési engedélyek birtokában történt.

Az engedélyezési és kiviteli terveket a Fővárosi Önkormányzat készíttette, és engedélyeztette

(ezek a tervezési munkák ez idáig összesen kb. 35 millió Ft-ot jelentettek az okiratban szereplő beruházási költségen felül):

A XIX. ker. építési engedélyének száma: KA / 2124 / 0 / 2009, tárgya: A Bp. XIX. ker. Nagykőrösi út, Határ út – Vas Gereben u. közötti szakaszon zajárnyékoló fal építési engedélye, melyben a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága a XIX. ker. Nagykőrösi út Határ út-Vas Gereben u. közötti szakaszán zajárnyékoló fal létesítésére a rendelkező részben előírt feltételekkel az építési engedélyt megadta, és a XIX. ker. Újlak u. (Cukrász u.) Nagykőrösi úti torkolatánál egy darab gyalogos-átkelőhely megszüntetését engedélyezte.
A XX. ker. építési engedélyének száma: KA / 3187 / 0 / 2009. tárgya: A Bp. XX. ker. Nagykőrösi út, Határ út –Fiúmei u. közötti szakaszon zajárnyékoló fal építési engedélye, melyben a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága a XX. ker. Nagykőrösi út Határ út-Fiúmei u. közötti szakaszán zajárnyékoló fal létesítésére, kapcsolódó útépítési és út megszüntetési munkákra, járda építésre az építési engedélyt megadta, és a XX. ker. Nagykőrösi út 28., 76., 90., 99. és 120. számok előtt gyalogos átkelőhelyek (5 db) kijelölését és a Nagykőrösi út 124. szám előtti egy darab kijelölt gyalogos-átkelőhely megszüntetését engedélyezte.

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
A zajárnyékoló falak élettartama - vandalizmus elmaradása esetén - 25-30 év.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A beruházás alapközművet, alaputat nem érint.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
A beruházás finanszírozása céljából az EGT- Norvég Alapra jelentkezést nyújtottunk be (ebből a célból a Fővárosi Közgyűlés 127 millió Ft. önrészt vállalt), azonban pályázatunk sikertelen volt.
7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
A beruházói feladatot a Fővárosi Önkormányzat nevében a Főpolgármesteri Hivatal látta el.

Az engedélyokirat alapján a XIX.- XX. ker. Nagykőrösi út mentén a zajárnyékoló fal teljes hosszban és mindkét kerületben megépült.

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
Egyéb rendelkezések: 

Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény előírásai szerint történt.

Jelen 11. számú módosító engedélyokirat elfogadásával egyidejűleg a 253/a/2020. (III. 25.) sz. Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott 10. számú módosítás hatályát veszti.

Dátum: 2021.

Ellenjegyző:
Jóváhagyó:



a főpolgármester hatáskörében eljárva

.............................................
.............................................     


Nágel Ilona
Tüttő Kata

aljegyző
főpolgármester-helyettes

