Azonosító: 006721
8. oldal

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Ágazat: Közlekedési feladatok

Tervezet
ENGEDÉLYOKIRAT

7. számú módosítás
adatokat mFt-ban kell megadni
	A feladat megnevezése:
	4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással
	A feladat jellege:

	címe:
	a 4-es metróvonal vonalalagútja és állomásai
	Beruházás


	A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:
	Kötött


	A beruházó/felújító megnevezése:
	Budapesti Közlekedési Zrt.                                          

	címe:
	Budapest, VII. Akácfa u. 15.                                        


	A feladat teljes költsége:
	420.050,264
	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:
	1997-2022


	A feladat adatai
	

	A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:
	Nincs

	A jóváhagyott célokmány száma és kelte:
	578/1997. (IV. 24.) Főv. Kgy.

	Megvalósításának módja:
	Új építés

	Az előkészítés kezdési időpontja:
	1997. év  06. hónap

	Az előkészítés befejezési időpontja:
	2008. év  12. hónap

	A kivitelezés kezdési időpontja:
	2002. év  03. hónap

	A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:
	2022. év  12. hónap

	Költségtervezés módja:
	Árazott költségvetés

	Teljes bekerülési összege (áfával):
	420.050,264

	A megvalósult beruházás tulajdonosa:
	Budapest Közlekedési Zrt. és a jogszabályban meghatározott egyéb személyek

	üzemeltetője:
	Budapesti Közlekedési Zrt. és a tulajdonos, vagy az általa kijelölt személyek

	Tervezett éves fenntartási költség:
	      0,000

	Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:
	7,34 km hosszúságú 10 állomást tartalmazó, mélyvezetésű metróvonal

	A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:
	Igen


	A beruházás/felújítás telepítési helye

	ssz.
	megnevezése, címe, hrsz.
	Az ingatlan jelenlegi
	az ingatlan-megszerzés módja

	
	
	használója/üzemeltetője
	tulajdonosa
	

	1.
	Beépítetlen terület Péterhegyi út 1.   896/1                                                                                                                                                                                                              
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	csere vagy adásvétel

	2.
	Beépítetlen terület, Boldizsár utca   895/11                                                                                                                                                                                                              
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	csere vagy adásvétel

	3.
	Közforgalmú vasút   895/8                                                                                                                                                                                                                                 
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	csere vagy adásvétel

	4.
	Közforgalmú vasút   894/4                                                                                                                                                                                                                                 
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	csere vagy adásvétel

	5.
	Közforgalmú vasút, Péterhegyi út 7.   893/2                                                                                                                                                                                                               
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	csere vagy adásvétel

	6.
	Közforgalmú vasút, Péterhegyi út 9.   892                                                                                                                                                                                                                 
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	csere vagy adásvétel

	7.
	Közforgalmú vasút, Álmos utca 11.   891/1                                                                                                                                                                                                                 
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	csere vagy adásvétel

	8.
	Közforgalmú vasút, Péterhegyi út 15.   889                                                                                                                                                                                                                
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	csere vagy adásvétel

	9.
	Közforgalmú vasút, Péterhegyi út 17.   888                                                                                                                                                                                                                
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	csere vagy adásvétel

	10.
	Beépítetlen terület, Balatoni út    853/3                                                                                                                                                                                                                 
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	csere vagy adásvétel

	11.
	Beépítetlen terület, Balatoni út 853/4                                                                                                                                                                                                                    
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	csere vagy adásvétel

	12.
	Közforgalmú vasút    895/6                                                                                                                                                                                                                                
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	csere vagy adásvétel

	13.
	Közforgalmú vasút   895/4                                                                                                                                                                                                                                 
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	csere vagy adásvétel

	14.
	Közforgalmú vasút, Péterhegyi út 13.   890                                                                                                                                                                                                                
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	csere vagy adásvétel

	15.
	Üzemi terület Boldizsár utca   2818/3                                                                                                                                                                                                                     
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	csere vagy adásvétel

	16.
	Gimnázium, Rimaszombati út   2818/1                                                                                                                                                                                                                       
	Budapest Fővárosi Önk. MÁV Zrt.
	Budapest Fővárosi Önkormányza MÁV Zrt.t
	csere vagy adásvétel

	17.
	Gazdasági épület, udvar Péterhegyi út,   866/2                                                                                                                                                                                                            
	Budapest  Fővárosi Önk. MÁV Zrt
	Budapest Fővárosi Önk., Magyar Állam
	csere vagy adásvétel

	18.
	Sporttelep 2818/2                                                                                                                                                                                                                                         
	Budapest Fővárosi Önkormányzat
	Budapest Fővárosi Önkormányzat
	megszerzés megtörtént

	19.
	Közterület, Boldizsár utca   (2838)                                                                                                                                                                                                                       
	XI. kerületi Önkormányzat
	XI. kerületi Önkormányzat
	terület átadás

	20.
	Közterület, Boldizsár utca   (853/2)                                                                                                                                                                                                                      
	XI. kerületi Önkormányzat
	XI. kerületi Önkormányzat
	terület átadás

	21.
	894/3                                                                                                                                                                                                                                                     
	MÁV Zrt.
	Magyar Állam
	csere vagy adásvétel

	22.
	895/9                                                                                                                                                                                                                                                     
	MÁV Zrt.
	Magyar Állam
	csere vagy adásvétel

	23.
	896/2                                                                                                                                                                                                                                                     
	MÁV Zrt.
	Magyar Állam
	csere vagy adásvétel

	24.
	Országos közút,  Budaörsi út 756/3                                                                                                                                                                                                                        
	Állami Autópálya Zrt.
	Magyar Állam
	Háromoldalú megállapodás keretében Megkapja Főváros

	25.
	Üzemanyagtöltő állomás, Budaörsi út,   756/10                                                                                                                                                                                                             
	OMV Hungária Ásványolaj Kft. Bétex Kereskedő és SzolgáltatóRt. Landrex Kft.
	OMV Hungária Ásványolaj Kft. Bétex Kereskedő és SzolgáltatóRt. Landrex Kft.
	vétel/kisajátítás

	26.
	Beépítetlen terület, Budaörsi út,   756/17                                                                                                                                                                                                                
	OMV Hungária Ásványolaj Kft.
	OMV Hungária Ásványolaj Kft
	vétel/kisajátítás

	27.
	Beépítetlen terület, Budaörsi út,   756/18                                                                                                                                                                                                                
	OMV Hungária Ásványolaj Kft.
	OMV Hungária Ásványolaj Kft
	vétel/kisajátítás

	28.
	Közterület,  Balatoni út,       907/1                                                                                                                                                                                                                     
	Budapest Fővárosi Önkormányzat
	Budapest Fővárosi Önkormányzat
	Rendezve

	29.
	Közterület,   909/2                                                                                                                                                                                                                                       
	Budapest Fővárosi Önkormányzat
	Budapest Fővárosi Önkormányzat
	Rendezve

	30.
	Közterület,   Sasadi út,  2511/1                                                                                                                                                                                                                          
	XI. kerületi Önkormányzat
	XI. kerületi Önkormányzat
	Területátadás

	31.
	Közterület,   Budaörsi út,     2792/2                                                                                                                                                                                                                     
	Budapest Fővárosi Önkormányzat
	Budapest Fővárosi Önkormányzat
	Rendezve

	32.
	Autószalon, szerviz, udvar  Budaörsi út 62.   2793/1                                                                                                                                                                                                      
	Glarona Ingatlanhasznosító Kft.
	Glarona Ingatlanhasznosító Kft.
	vétel/kisajátítás

	33.
	Beépítetlen terület   Budaörsi út,   2795/3                                                                                                                                                                                                               
	HVB Leasing Ingatlanhasznosító Kft.
	HVB Leasing Ingatlanhasznosító Kft.
	vétel/kisajátítás

	34.
	Út,    2796/1                                                                                                                                                                                                                                             
	XI. kerületi Önkormányzat
	XI. kerületi Önkormányzat
	Területátadás

	35.
	Üzem, gazdasági épület, udvar, Budaörsi út 78.   2802                                                                                                                                                                                                     
	XI. kerületi Önkormányzat MÁV Zrt. Inter-Danubia Kft.
	Magyar  Állam XI. ker. Önkormányzat Inter-Danubia Kft.
	vétel/kisajátítás

	36.
	Gazdasági épület, udvar   Budaörsi út,  2803                                                                                                                                                                                                              
	XI. ker. Önkormányzat Inter-Danubia Kft.
	XI. ker. Önkormányzat Inter-Danubia Kft.
	vétel/kisajátítás

	37.
	Intézményi épület, udvar    Budaörsi út 86.  2810/6                                                                                                                                                                                                       
	Zsigmond Attiláné Zsigmond Attila Zsigmond Tamás Pózna Sándor Joó Ernő
	Zsigmond Attiláné Zsigmond Attila Zsigmond Tamás Pózna Sándor Joó Ernő
	vétel/kisajátítás

	38.
	Lakóház, udvar, gazdasági épület, Március utca 10.   2810/7                                                                                                                                                                                               
	Lantos János és Lantos Magdolna
	Lantos János és Lantos Magdolna
	vétel/kisajátítás

	39.
	Közterület,   Március utca    2810/13                                                                                                                                                                                                                     
	XI. ker. Önkormányzat
	XI. ker. Önkormányzat
	Területátadás

	40.
	Beépítetlen terület,  Budaörsi út 82.  2810/20                                                                                                                                                                                                            
	XI. ker. Önkormányzat Inter-Danubia Kft.
	XI. ker. Önkormányzat Inter-Danubia Kft.
	vétel/kisajátítás

	41.
	Beépítetlen terület,  Budaörsi út 84.  2810/21                                                                                                                                                                                                            
	XI. ker. Önkormányzat Inter-Danubia Kft.
	XI. ker. Önkormányzat Inter-Danubia Kft.
	vétel/kisajátítás

	42.
	Szálloda Budaörsi út 88.    2811                                                                                                                                                                                                                          
	Recovery Ingatlanhasznosító Kft.
	Recovery Ingatlanhasznosító Kft.
	vétel/kisajátítás

	43.
	Intézményi épület, udvar,  Rimaszombati út 17. 2813/2                                                                                                                                                                                                     
	Járányi István Gergely
	Járányi István Gergely
	vétel/kisajátítás

	44.
	Beépítetlen terület,  Budaörsi út 92.c.  2813/3                                                                                                                                                                                                           
	Budapest Fővárosi Önkormányzat
	Budapest Fővárosi Önkormányzat
	Rendezett

	45.
	Beépítetlen terület,  Budaörsi út 92.  2813/8                                                                                                                                                                                                             
	XI. ker. Önkormányzat
	XI. ker. Önkormányzat
	Területátadás

	46.
	Beépítetlen terület,  Budaörsi út 92.  2813/9                                                                                                                                                                                                             
	XI. ker. Önkormányzat
	XI. ker. Önkormányzat
	Területátadás

	47.
	Beépítetlen terület,  Budaörsi út 94.  2814/5                                                                                                                                                                                                             
	Budapest Fővárosi Önkormányzat
	Budapest Fővárosi Önkormányzat
	Rendezve

	48.
	Közterület,  Budaörsi út 94.B.    2814/6                                                                                                                                                                                                                  
	Budapest Fővárosi Önkormányzat
	Budapest Fővárosi Önkormányzat
	Rendezve

	49.
	Beépítetlen terület,  Budaörsi út 94.A.   2814/7                                                                                                                                                                                                          
	Budapest Fővárosi Önkormányzat
	Budapest Fővárosi Önkormányzat
	Rendezve

	50.
	Intézményi épület, udvar,   Rimaszombati út 19.B.  2814/8                                                                                                                                                                                                 
	Motomax Sport Szerviz Kft.
	Motomax Sport Szerviz Kft.
	vétel/kisajátítás

	51.
	Beépítetlen terület,   Rimaszombati út 19.A.    2814/9                                                                                                                                                                                                    
	Járányi István
	Járányi István
	vétel/kisajátítás

	52.
	Út,  Rimaszombati út   2817                                                                                                                                                                                                                               
	XI. ker. Önkormányzat
	XI. ker. Önkormányzat
	Területátadás

	53.
	Gimnázium, Rimaszombati út   2818/1                                                                                                                                                                                                                       
	Budapest Fővárosi Önkormányzat MÁV Zrt.
	Budapest Fővárosi Önkormányzat MÁV Zrt.
	vétel/kisajátítás

	54.
	Sporttelep  Boldizsár utca  2818/2                                                                                                                                                                                                                        
	Budapest Fővárosi Önkormányzat
	Budapest Fővárosi Önkormányzat
	Rendezve

	55.
	Közterület,    2824/2                                                                                                                                                                                                                                     
	XI. ker. Önkormányzat
	XI. ker. Önkormányzat
	Területátadás

	56.
	Közterület,   2824/5                                                                                                                                                                                                                                      
	XI. ker. Önkormányzat
	XI. ker. Önkormányzat
	Területátadás

	57.
	Közterület,  Boldizsár utca,   2824/7                                                                                                                                                                                                                     
	XI. ker. Önkormányzat
	XI. ker. Önkormányzat
	Területátadás

	58.
	Közterület, Boldizsár utca,  2838                                                                                                                                                                                                                         
	XI. ker. Önkormányzat
	XI. ker. Önkormányzat
	Területátadás

	59.
	Kelenföldi pályaudvar 2854/30                                                                                                                                                                                                                             
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	használati megállapodás

	60.
	Etele tér 2859                                                                                                                                                                                                                                            
	MÁV Zrt
	MÁV Zrt, Főv. Önk.
	használati megállapodás

	61.
	Etele tér 2862/1                                                                                                                                                                                                                                          
	MÁV Zrt
	MÁV Zrt
	használati megállapodás

	62.
	Etele tér 2863/1                                                                                                                                                                                                                                          
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	használati megállapodás

	63.
	Etele tér 2863/2                                                                                                                                                                                                                                          
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	használati megállapodás

	64.
	Épület és udvar, Budaörsi út, 756/8                                                                                                                                                                                                                       
	Balázs János, Szalanics Magdolna
	Balázs János, Szalanics Magdolna
	vétel/kisajátítás

	65.
	Beépítetlen terület, Balatoni út, 756/13                                                                                                                                                                                                                  
	Főv. Önk.
	Főv. Önk.
	ideiglenes terület átadás

	66.
	Közterület, Budaörsi út, 852/6                                                                                                                                                                                                                            
	XI. Önk.
	XI. Önk.
	terület átadás

	67.
	Beépítetlen terület, Budaörsi út 120. 911/2                                                                                                                                                                                                               
	Balázs János, Balázs Jánosné
	Balázs János, Balázs Jánosné
	vétel/kisajátítás

	68.
	Épület és udvar, Budaörsi út 122. 912/2                                                                                                                                                                                                                   
	Balázs János, Balázs Jánosné, Kachichián Zita
	Balázs János, Balázs Jánosné, Kachichián Zita
	vétel/kisajátítás

	69.
	Lakóház és udvar, Budaörsi út 124. 913/3                                                                                                                                                                                                                  
	Balázs János, Réder Katalin, Kachichián Zita
	Balázs János, Réder Katalin, Kachichián Zita
	vétel/kisajátítás

	70.
	Beépítetlen terület, Budaörsi út 126. 914/4                                                                                                                                                                                                               
	AGIP Olaj Kft
	AGIP Olaj Kft
	vétel/kisajátítás

	71.
	Beépítetlen terület, Budaörsi út 138. 919/8                                                                                                                                                                                                               
	Magyar Autóklub
	Magyar Autóklub
	vétel/kisajátítás

	72.
	Lakóház és udvar, Neszmélyi köz 4.  923/7                                                                                                                                                                                                                 
	Csöregh Péter
	Csöregh Péter
	vétel/kisajátítás

	73.
	Üzem, gazdasági épület, Budaörsi út, 2824/3                                                                                                                                                                                                               
	Portfólió Kft
	Portfólió Kft
	vétel/kisajátítás

	74.
	Járműtelep, 2865/2                                                                                                                                                                                                                                        
	BKV
	BKV
	vétel

	75.
	Beépítetlen terület, Bazsalikom u. 43974                                                                                                                                                                                                                  
	MNV Zrt
	Magyar Állam
	bérlet

	76.
	Közforgalmú vasút, Olajbogyó u. 1. 43976                                                                                                                                                                                                                  
	MNV Zrt
	Magyar Állam
	bérlet

	77.
	Közforgalmú vasút, Szarkaláb u. 8. 43977                                                                                                                                                                                                                  
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	bérlet

	78.
	Közforgalmú vasút, Szarkaláb u. 6. 43978                                                                                                                                                                                                                  
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	bérlet

	79.
	Gazdasági épület, Szarkaláb u. 7. 43985                                                                                                                                                                                                                   
	MNV Zrt
	Magyar Állam
	bérlet

	80.
	Közforgalmú vasút, Szarkaláb u. 9. 43986                                                                                                                                                                                                                  
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	bérlet

	81.
	Lakóház, Olajbogyó u. 15. 43991                                                                                                                                                                                                                           
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	bérlet

	82.
	Közforgalmú vasút, Bazsalikom u. 79. 43992                                                                                                                                                                                                                
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	bérlet

	83.
	Közforgalmú vasút, Bazsalikom u. 77. 3993                                                                                                                                                                                                                 
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	bérlet

	84.
	Közforgalmú vasút, Bazsalikom u. 75. 43994                                                                                                                                                                                                                
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	bérlet

	85.
	Közforgalmú vasút, Rendőr u. 4. 44024                                                                                                                                                                                                                     
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	bérlet

	86.
	Közforgalmú vasút, Bazsalikom u. 74. 44025                                                                                                                                                                                                                
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	bérlet

	87.
	Közforgalmú vasút, Bazsalikom u. 72. 44026                                                                                                                                                                                                                
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	bérlet

	88.
	Közforgalmú vasút, Bazsalikom u. 70. 44027                                                                                                                                                                                                                
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	bérlet

	89.
	Közforgalmú vasút, Bazsalikom u. 68. 44028                                                                                                                                                                                                                
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	bérlet

	90.
	Közforgalmú vasút, Mesterség u. 13. 44033                                                                                                                                                                                                                 
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	bérlet

	91.
	Közforgalmú vasút, Mesterség u. 13. 44034                                                                                                                                                                                                                 
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	bérlet

	92.
	Közforgalmú vasút, Mesterség u. 11. 44035                                                                                                                                                                                                                 
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	bérlet

	93.
	Közforgalmú vasút, Mesterség u. 7. 44036                                                                                                                                                                                                                  
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	bérlet

	94.
	Üzemi terület, Somogyi út 2854/31                                                                                                                                                                                                                         
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	bérlet

	95.
	Közforgalmú vasút, vágányzóna 43969/5                                                                                                                                                                                                                     
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	bérlet

	96.
	Közforgalmú vasút, vágányzóna, 43971/1                                                                                                                                                                                                                    
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	bérlet

	97.
	Közforgalmú vasút, Bazsalikom u. 97. 43971/3                                                                                                                                                                                                              
	MÁV Zrt
	Magyar Állam
	bérlet

	98.
	Lakóház, Olajbogyó u. 7.  43987                                                                                                                                                                                                                           
	MNV Zrt, Főv. Önk.
	Magyar Állam, Főv. Önk.
	bérlet

	99.
	Beépítetlen terület, vágányzóna 43988/2                                                                                                                                                                                                                   
	MÁV Zrt
	MÁV Zrt.
	bérlet

	100.
	Beépítetlen terület, vágányzóna 43989/2                                                                                                                                                                                                                   
	MÁV Zrt
	MÁV Zrt.
	bérlet

	101.
	Beépítetlen terület, vágányzóna 43990/2                                                                                                                                                                                                                   
	MÁV Zrt
	MÁV Zrt.
	bérlet

	102.
	Beépítetlen terület, Árokpart sor 43969/2                                                                                                                                                                                                                 
	XI. Önkorm.
	XI. Önkorm.
	használati megállapodás

	103.
	Közterület, Olajbogyó u. 44013                                                                                                                                                                                                                            
	XI. Önkorm.
	XI. Önkorm.
	használati megállapodás

	104.
	Közterület, Szarkaláb u. 43981                                                                                                                                                                                                                            
	XI. Önkorm.
	XI. Önkorm.
	használati megállapodás

	105.
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

	Költségek megnevezése
	2020 tény
	2021 terv
	2022 terv
	2023 terv
	2024 terv
	2025 terv
	2026 terv
	2027 terv
	További évek
	Összesen

	Feladat ráfordításai (áfa nélkül)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	a) előkészítési költségek (áfa nélkül)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	b) építés, bontás
	320 239,801
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	320 239,801

	c) gép, jármű
	22 984,7
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	22 984,7

	d) ingatlan kármentesítésének költsége
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	e) műszaki-gazdasági tervezés  
	7 680,8
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	7 680,8

	f) lebonyolítás
	9 863,4
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	9 863,4

	g) egyéb
	45 744,992
	13 216,990
	298,937
	 
	 
	 
	
	
	 
	59 260,919

	- hitelkamat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	- telepítési hely, ingatlanmegszerzés
	3 360
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	3 360

	- immateriális javak vásárlása
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	- első készletbeszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	h) tartalék
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)
	406 513,693
	13 216,990
	298,937
	 
	 
	 
	
	
	 
	420 029,620

	II. általános forgalmi adó
	18,518
	1,063
	1,063
	 
	 
	 
	
	
	 
	20,644

	III. végleges pénzeszköz-átadás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	IV. feladat teljes költsége összesen
	406 532,211
	13 218,053
	300,000
	 
	 
	 
	
	
	 
	420 050,264


Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

	Pénzügyi források
	2020 tény
	2021 terv
	2022 terv
	2023 terv
	2024 terv
	2025 terv
	2026 terv
	2027 terv
	További évek
	Összesen

	a) önkormányzati ktv. előirányzat
	74 605,741
	2 627,253
	300,000
	
	
	
	
	
	
	77 532,994

	b) beruházási hitel
	 
	  
	  
	  
	 
	 
	
	
	 
	 

	c) központi ktv. források összesen
	4 370,018
	
	
	  
	 
	 
	
	
	 
	4 370,018

	- cél- vagy címzett támogatás
	 
	  
	  
	  
	 
	 
	
	
	 
	 

	- egyéb állami támogatás
	4 370,018
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	4 370,018

	d) EU támogatás
	324 223,395
	10 590,800  
	
	  
	 
	 
	
	
	 
	334 814,195

	e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	 
	  
	  
	  
	 
	 
	
	
	 
	 

	f) intézményi ktv. előirányzat
	 
	  
	  
	  
	 
	 
	
	
	 
	 

	g) egyéb külső forrás, mégpedig (IKOP):
	3 333,057
	  
	  
	  
	 
	 
	
	
	 
	  3 333,057

	Források összesen
	406 532,211
	13 218,053
	300,000
	 
	 
	 
	
	
	 
	420 050,264



	Ebből: visszaigényelhető áfa
	
	 
	
	  
	 
	 
	
	
	 
	


A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:
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	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése
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A projekt műszakilag megvalósult, fenntartási időszak tart jelenleg 2022. novemberig.
A feladat szöveges indoklása 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.
1.1.
A fejlesztés célja

A 4. számú, Dél-Buda—Rákospalota metróvonal I. szakasza megépítése azt célozta, hogy jelentősen javuljon a nagy forgalmú, nagyon alacsony színvonalon lebonyolított Dél-Buda — Belváros, illetve Zugló – Belváros irányú tömegközlekedés minősége (és ezen belül elsősorban megbízhatósága), a rendszeres utazásokon belül a közösségi közlekedés részesedését szinten lehessen tartani (megakadályozni az egyéni közlekedés további előretörését) és csökkenjenek a felszíni közlekedésből eredő súlyos környezeti ártalmak. Az új metróvonal egyúttal segíti a város térszerkezetének kedvező átalakulását, gazdasági és társadalmi fejlődését is. A vonal létesítésével a város egyetlen olyan fő iránya, amely még nem rendelkezik gyorsvasúti kapcsolattal — és amely ugyanakkor, beleértve az agglomerációt is, a legdinamikusabban fejlődő irány — bekapcsolódik majd a gyorsvasúti gerinchálózatba. Későbbi folytatása pedig Gazdagrét, Bosnyák tér, Rákospalota, majd Budafok, és a mögöttes agglomeráció irányába is kiterjeszti a rendszer által biztosított előnyöket.

0A 4-es metróvonal a Főváros korábbi közlekedés- és városfejlesztési programjaihoz, a legutóbb elfogadott Fővárosi Szabályozási Kerettervhez és a Fővárosi Közlekedés Rendszerének Fejlesztési Tervéhez is illeszkedő fejlesztési terv, amelyet korábban a Magyar Köztársaság Kormánya is elfogadott. 

A metróvonalak világszerte nem csupán közlekedési létesítmények, hanem városformáló, városfejlesztő tényezőt is jelentenek. Budapesten a 4-es metróvonal— egy dinamikusan fejlődő városnegyed és agglomerációs vonzáskörzete számára — fokozottan ezt jelenti, hiszen az első ilyen gyorsvasúti kapcsolat lesz a térségben. Megépülésével a hasznosítható területek felértékelődnek, de kulturáltabbá, értékesebbé válhatnak a közterületek is. 

1.2.
A beruházás előtti tömegközlekedési ellátottság bemutatása

A főváros tömegközlekedésének terhelése az 50-es évekre érte el azt a mértéket, melyet felszíni eszközökkel — elsősorban az akkor még domináns villamossal — már nem lehetett zökkenőmentesen elszállítani. Mivel a megoldást adó gyorsvasúti hálózat első vonala további két évtizedes késéssel lépett üzembe, az utasok elszállítása érdekében egy nagyon erős, a villamossal sok helyen párhuzamos autóbusz-hálózat alakult ki. A legerősebb forgalmú irányokban a 70-80-as években épült két metróvonal már megoldást jelentett, de az időközben második legnagyobb forgalmúvá fejlődő dél-budai és a vele szemben lévő Újpalota – Zugló irányok városközpont felé tartó utasait változatlanul a felszínen, — elsősorban autóbusszal — kellett elszállítani. 

Ennek az iránynak a legkényesebb szakasza a belső Bartók Béla út, amely a terepadottságok miatt (Gellért-hegy, Duna) az egyetlen járható folyosója a területnek mind a városközpont, mind a Dunával párhuzamosan a budai oldalon észak felé, az egyéni és a közösségi közlekedés részére egyaránt. Az elkerülési lehetőség ettől a beszűkülő szakasztól délre (Petőfi híd, ill. Lágymányosi híd) a közúti forgalom számára még, úgy ahogy elfogadható volt, de a kerülő utat a tömegközlekedési utasoknak csak azon része fogadta el, amely dél-pesti cél felé tart. Így a Bartók Béla úton a városközpont felé a gyakorlatilag telített villamossal párhuzamosan Európa egyik legnagyobb sűrűségű autóbuszvonalát (7-es csoport) volt kénytelen a város közlekedtetni, amelyen több utas jelent meg, mint a villamoson.

A budai hálózat hasonlóan kényes elemei a külső területeket ellátó autóbuszvonalak voltak. Ezek a belső hálózatot csak a Kosztolányi Dezső téren, vagy a Móricz Zsigmond körtéren tudták elérni, legtöbbje csak több km-es kerülővel. Ennek következtében a belső terület útvonalait a külső területeket kiszolgáló autóbuszok feleslegesen terhelték.

Jellegében hasonló volt a Zuglói irányt kiszolgáló hálózat, amelyet ugyancsak a 7-es autóbusz csoport látta el. A valamivel kisebb létszámú utazóközönség itt a számára kedvezőbb – a városközponttal átszállás nélkül kapcsolatot adó – autóbuszt választotta, így a villamos fokozatosan „elhalt”. A közúti forgalom részére is a gerincútként működő Thököly út a legkedvezőbb, annak ellenére, hogy a rendkívül erős forgalmi igénybevétel miatt a középfekvésű, felhagyott villamosvágányokkal kettéválasztott, nagykockakő burkolatú útpálya tönkrement, felújítása halaszthatatlanná vált. Ezen túlmenően a Bosnyák tér is régóta megérett a teljes rekonstrukcióra. 

A környezeti hatásokat alapvetően az autóbusz-közlekedés határozta meg. A célszerű alkalmazási tartomány felső határát többszörösen meghaladó autóbusz-mennyiség által kibocsátott káros anyag napi 7-10 ezer gépjárművével azonos mennyiségű. A környezetszennyezést elszenvedni kénytelen útvonalak nagy része a belső, legfrekventáltabb területeken fekszik.

1.3.
A beruházás szükségessége

A főváros második legnagyobb forgalmú irányát adó délnyugati területének életkörülményeit a közösségi közlekedés minősége jelentősen befolyásolja. Bár e terület forgalmának is meghatározó része a határain belül induló, ill. oda érkező forgalom, a legnagyobb arányú külső, részben átmenő forgalom is itt jelenik meg. Ezt jól mutatja, hogy az egész főváros összes külső forgalmának 27%-a itt jelentkezik. Nem közömbös, hogy e forgalom milyen arányban veszi a közösségi közlekedést igénybe. Mivel az agglomerációból érkezők aránya az egész város körzetében növekvő tendenciájú, (a városból való kiköltözés, ill. a külső területen keletkező új munkahelyek egyaránt erre mutatnak) a kedvezőtlen közösségi közlekedés a személygépkocsit használók arányát és mennyiségét növeli. A folyamatot a városközpont területén tartott parkolás felvétel adatai igazolják. A Dél–Budáról, ill. a csatlakozó agglomerációból érkezett parkoló gépkocsik aránya jelentősen meghaladja a metróval ellátott irányokból származókét.

Itt kell megjegyezni, hogy az agglomeráció e szektorából érkező forgalom közösségi közlekedésre terelésének egyik feltétele a Kelenföldi pályaudvar nagykapacitású közösségi közlekedési kapcsolatának biztosítása. Így az agglomeráció e szektorának közlekedési lehetőségeit, illetve annak színvonalát is jelentősen javíthatja a pályaudvar körzetében kialakítható intermodális személyszállítási centrum.

Hasonló a helyzet a folyosó ÉK-i oldalán. Az Újpalotai lakótelep fejlődésének határát például egyértelműen a közlekedési lehetőségek határozták meg. A területen a gyorsvasút megjelenéséig csak szinten tartás lehetséges. Itt is megjelenik – ha nem is a Dél-budai oldalt megközelítő mértékben – egy markáns külső áramlat az M3-as autópályáról. Elfogadható közösségi közlekedési lehetőség hiányában a beérkező személygépkocsik teljes mennyisége tovább megy a városközpont irányába. 

A lakosság életfeltételeit a környezetszennyező gépkocsi-közlekedésen kívül más tényezők is befolyásolják. Egyik ilyen tényező, hogy a kizárólag felszínen lebonyolított közösségi közlekedés szükségszerű velejárója a nagy átszálló csomópontok kialakulása. E csomópontokon nagy mennyiségű végállomást kell elhelyezni, s az átszálló — az adott tér szempontjából átmenő — személyforgalom lényegesen meghaladja a helyi forgalmat. Emiatt az érintett helyi lakosságot szolgáló terület csak kis mértékben vagy egyáltalán nem alakítható ki. A terület adottságai következtében a legnagyobb átszálló csomópontok a legértékesebb tereken (Móricz Zsigmond körtér, Kosztolányi Dezső tér illetve Baross tér, Bosnyák tér) alakultak ki.

1.4.
A beruházás jellemző műszaki paraméterei

Az I. szakasz összevont kapacitás mutatói:

	Jellemző
	Mértékegység
	2014
	Távlat*

	Teljesítmény jellemzők
	
	
	

	
Napi utazáskezdések száma
	utas/nap/2 irány
	414.000
	715.000

	
Csúcsórai kapacitás
	férőhely/csúcsóra/irány
	16.000
	26.800**

	
Követési időköz
	sec
	150
	90**

	Fizikai jellemzők
	
	
	

	
Vonal hossza
	km
	7,34
	~23,5

	
Végig mélyvezetésben, meghosszabbítási lehetőséggel mindkét végállomásnál
	
	
	

	
Állomások száma
	db
	10
	25

	
Járműpark
	szerelvény
	15
	45**


* A Közlekedésfejlesztési terv szerinti teljes vonalnak

**  A rendszer maximális kapacitásának megfelelő adatok

A beruházás anyagi-műszaki összetétele:

Metróállomások, vonal és egyéb műtárgyak építésének, jellemző mennyiségei:

	Megnevezés
	Mennyiség

	földmunka

rés- vagy cölöpfal

beton (vb. és lövelltbeton)

pajzsos alagút előre gyártott tübbingjei

szigetelés

vasúti felépítmény

kitérő

harmadik sín

aluljárók, kijárati műtárgyak

üzemi tér
	1.100.000 m3

100.000 m2

190.000 m3

62.000 db

140.000 m2

16.000 vm

18 csop.

16.000 m

8.000 m2

24.000 m2


Járműtelep kiépítése és bekötése:

	Megnevezés
	Mennyiség

	földmunka

út-, járda-, térburkolat

vasúti felépítmény

kitérő

harmadik sín

támfal

épületek
	434.000 m3

19.000 m2

6.000 vm

36 csop.

4.000 m

500 fm

23.000 m2


Felszíni rendezések:

	Megnevezés
	Mennyiség

	1.
A metró vonalszakaszok csatlakozó munkái
	

	térépítés és térburkolat
	46.000 m2

	járdaépítés
	22.000 m2

	új forg. ir. berendezés
	8 db

	villamosvágány
	78 vm

	közművek (víz, gáz, csat., távfűtés)
	17.000 fm

	közvilágítás (esetenként nagy számú kábellel)
	4.800 nyv.fm

	új oszlop
	166 db

	kábelkiváltások és új kábel fektetések (T-Com)
	2.000 nyv.fm

	BKV és egyéb kábel
	42.000 m

	2.
Támogatásba bevont projektelemek
	

	I. szakasz
	

	· K2/A Fővám tér és Vámház körút felújítása
	

	Gyalogos aluljáró létesítése
	1.450 m2

	2-es villamos pályaátépítése a Havas u. és a Közraktár u. között alagúttal együtt
	1.380 fm

	Felső rakpart rendezése
	5.500 m2

	Fővám tér felszíni rendezése
	7.700 m2

	47-49-es villamosvágány építése
	343 fm

	Vámház körút felszíni rendezési munkái
	4.480 m2

	· K2/B/1-B/2Múzeum körút felújítása és Kálvin tér felújítása
	

	Gyalogos aluljáró felújítása és aluljáró kijáratok átépítése
	2160 m2

	47-49-es villamosvágányok átépítése
	908 fm

	Útpályák és járdák felújítása a csatlakozó útszakaszokkal együtt
	40.760 m2

	K2/C Rákóczi tér mélygarázs
	

	Gépkocsi férőhely
	43 db

	· K2/D Baross tér felújítása
	

	Gyalogos aluljáró építése
	9.250 m2

	Felszíni rendezési munkák (út- és járdaépítés faltól falig belső Thököly úttal együtt)
	20.600 m2

	Gyalogos felületek
	7.550 m2

	· K2/E Őrmezői kijárat (szerkezet, beépítés)
	

	Gyalogos aluljáró kétszintes
	1.900 m2/szint

	Felszínre vezető lépcső
	3 db

	· K2/F Őrmezői felszín 
	

	Útépítés
	cca.2 100 m2

	BKV és Volán épületek
	cca. 500 m2

	P+R műtárgy, parkolók
	 cca.1 500 db

	· K2/G M1-M7 autópálya csomópont
	

	Útépítés
	42.000 m2

	Közúti aluljáró
	7.200 m2

	
	


Technológiai berendezések, járművek

	Megnevezés
	Mennyiség

	10 kV-os ELMŰ betáplálás 

egyesített vontatási és segédüzemi transzformátorállomás 

automatikus vonatvezetési rendszer 

központi állomási berendezés 

mozgólépcsők különböző emelőmagassággal 

liftek különböző emelőmagassággal 

állomási főszellőző gépház 

vonali főszellőző gépház 

egyesített állomási műszaki-forgalmi ügyeletes 

irányító diszpécser központ 

üzemi telefonközpont 

rádiótelefon hálózat 

tűzjelző központ 

pontos idő központ és hálózat 

optikai kábeles adatátviteli út 

járműállomány-15 db 4 kocsis szerelvény: 
	6 klt

10 klt

1 klt

10 klt

93 klt

35 klt

10 klt

20 klt

10 klt

3 klt

1 klt

1 klt

11 klt

1 klt

2 klt

60 db kocsi


Az I szakasz részletes műszaki jellemzőit a Fővárosi Közgyűlés 1769/2004. (IX.30.) Főv. Kgy. sz. határozatával jóváhagyott beruházási program tartalmazza.

A II. szakasz jellemző műszaki paraméterei a 2009-ben készített módosított Vasúthatósági Engedélyezési Terv és a módosított, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által a KU/VF/122/19/2010. okiratszámon 2010. május 7-én kiadott, 2013. december 31-ig érvényes építési engedély tartalmazta.

A II. szakasz végleges környezetvédelmi engedélyét a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF:5135-1/2008. számon 2008. január 25-én adta ki öt év időtartamra. 

A II. szakasz előkészítő- valamint további munkáit a Fővárosi Közgyűlés 2011. január 12. ülésén, a 6/2011. (01.12.) határozatával felfüggesztette. 

A II. szakasz kivitelezésének előkészítésére eddig elvégzett feladatok –környezetvédelmi engedély megszerzése, vasúthatósági engedély megszerzése, támogatási kérelem CBA számítással -1 736 971 656.-Ft értékben elszámolásra került. Ezen összeget a fenti táblázatokban szereplő projektköltség nem tartalmazza.

1.5
Az engedélyokirat jóváhagyásával adott felhatalmazás alapján elvégzendő feladatok

A Fővárosi Közgyűlés 58/2006. (I.26.) számú határozatával jóváhagyott módosított engedélyokirat alapján az alapberuházás megvalósítása megtörtént, 2014. március 28-án elindult az utasforgalmi próbaüzem.

A Fővárosi Közgyűlés 1833/2016 (XII.7.) számú határozatában jóváhagyott 4. számú módosítás alapján további projektelemek is megvalósításra kerültek:

· Az I. szakasz alapberuházásra vonatkozó Végleges Üzembe Helyezési Engedély kiadása 2015. december 30-án megtörtént.

· Az alapberuházáshoz és a metró üzembehelyezéséhez nélkülözhetetlen kapcsolódó beruházások (K2/E Őrmezői kijárat és Kelenföldi állomás intermodalitását szolgáló felszíni létesítmény, valamint a K2/D Baross tér rendezése) elkészültek 2014. márciusára. Korábban, 2010-2013 között már elkészültek az egyéb kapcsolódó beruházások (Rákóczi téri mélygarázs, Vámház körút- Fővám tér-Kálvin tér- Múzeum körút felújítása) 

· A K2/F felszíni rendezés keretében a Kelenföldi pályaudvar végállomás körzetében 4 helyszínen P+R parokló épült, 1453 férőhellyel és 70 kerékpárhellyel.

· A K2G2 beruházás keretében az M1-M7 autópálya módosított csomópontja 2016. április 15-én átadásra került. A forgalomba helyezési engedély kiadása is megtörtént.

· Az M4 beruházás BKV és fővárosi vagyonának teljes aktiválása lezárult.
Jelen 6. számú módosítás alapján hátralévő feladatok:

(a) El kell látni a garanciális javításokkal összefüggő mérnöki feladatokat.

(b) A folyamatban lévő peres ügyek sikeres lezáráshoz meg kell teremteni a szakértői feltételeket és a kiadások finanszírozását.

(c) A projekt uniós fenntartási feltételeit teljesíteni kell.

1.6.
A beruházás megvalósításának üteme

A beruházás előkészítése 1997. évben, megvalósítása a budai oldalon előrehozott felszíni rendezési munkák, az ún. „A/1” ütem kivitelezése 2002-2004. évben valósult meg.

Az alapberuházás a jogerős vasúthatósági engedélyt 2004 októberében kapta meg. Az építéshatósági engedélyek beszerzését és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását követően az állomások szerkezetépítési munkái 2006-ban, míg a vonalalagutak építése 2007-ben kezdődött meg. Az Etele térről induló vonalalagút építő pajzsok 2010 júliusában érték el a Keleti pu. állomást, az állomások szerkezetépítési munkái 2011. év végéig befejeződtek. A budai oldalon 2009-ben megkezdődtek a belső beépítési munkák, befejeződött a járműtelep építése, és 2010. elején megindultak a metróvágányok építési munkái is. Az állomások beépítési-, és technológiai szerelési munkái, valamint a teljes metróvonal biztosítóberendezési, távközlési és áramellátási rendszere megvalósításra és üzembe helyezésre került. Leszállításra és beüzemelésre kerültek a járművek. Az utasforgalmi próbaüzem 2014. március 28-án megindult. A Végleges Használatba Vételi Engedély 2015. december 30. napjával kiadásra került.

A kapcsolódó beruházások közül a K2/A és K2/B beruházások 2010. szeptemberében befejeződtek (az érintett metróállomások felvonulási terület rendezését kivéve), a K2/C (Rákóczi téri mélygarázs) 2012-ben, míg a K2/D, a K2/E beruházások a metró alapberuházásával együtt 2014-ben üzembe helyezésre kerültek. A K2/G beruházás műszaki átadása megtörtént, a forgalomba helyezési engedély 2016. április 15-én kiadásra került. A K2/F beruházásnál Kelenföldi pályaudvar végállomás körzetében 4 helyszínen P+R parokló épült (1453 P+R és 70 B+R állás). 

1.7.
A beruházás vállalatba adása és költségeinek, megvalósítási idejének kontrollja

A beruházás több, a létesítmények jellegének és helyének figyelembevételével meghatározott volumenű versenytárgyaláson került vállalatba adásra, figyelemmel arra, hogy az egyes pályázatokon ésszerűen optimális számú pályázó indulhasson. A versenyeztetésre a közbeszerzésekről szóló hatályos törvény szerint került sor, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a BKV Zrt. között 2004. január 19-én megkötött és 2005. június 18-án módosított, valamint a 2012. december 21-én újrakötött szerződésben (Beruházási Szerződés, majd Módosított Megvalósítási Megállapodás) rögzített fővárosi felügyeleti (és a Magyar Állam – Fővárosi Önkormányzat közötti szerződés szerinti állami ellenőrzési) szabályoknak megfelelően.

A versenytárgyalások meghirdetése előtt minden esetben meghatározásra került az ún. mérnökár, amely a terveztetés akkori helyzetének megfelelően becsülhető bekerülési költséggel azonos, és viszonyítási alapként szolgált a beérkező pályázatok árszintjének megítéléséhez. A mérnökárak összehasonlításra kerültek a Beruházó által készített ún. „beszerzési terv” tenderenkénti árszintjeivel, a beruházás anyagi-műszaki összetételében létesítmény fajtánként számított költségekkel, valamint összességében az érvényben lévő engedélyokirat adataival.

1.8.
A beruházással kapcsolatos szakmai és társadalmi viták összefoglalása és állásfoglalások

A 4-es metróvonal előkészítését és a meghozott döntéseket, mind a szakma, mind a társadalmi szervezetek, mind pedig a lakosság állandóan figyelemmel kísérte. Az előkészítés nyíltan, folyamatos tájékoztatás mellett zajlott. A közlekedési szakma, az érintett önkormányzatok és a lakosság széles köre egyértelmű támogatással kísérte a folyamatot.

A beruházás volumene, jelentős költsége alapján természetesnek tekinthető, hogy a beruházásnak voltak és vannak ellenzői is, akik e véleményüknek rendszeresen hangot is adtak, illetve adnak. Javaslataik, kifogásaik, kérdéseik rendszeresen megválaszolásra kerültek, a szakmai érvekkel szembeni alternatív felvetéseik nem állták meg a helyüket. A felmerült aggályokat kezelő megoldások egy része azonban a vasúthatóság előírásai nyomán (pl. kárelhárítási terv készítése és jóváhagyatása, az épületek állapotának folyamatos megfigyelése független mérnök-szervezet útján, stb.), más része pedig a kézzelfogható közelségbe került É-K-i irányú továbbépítés felmerülése kapcsán (pl. sínkorona-szint süllyesztése a Keleti pu. állomás térségében) beépült a tervekbe. A Duna alatti szakaszon a nyomvonal — a környezetvédelmi aggályok még bizonyosabb elhárítása érdekében mintegy 30 m-rel délebbre halad, a Gellért-hegy talapzatához tartozó, karsztvíz jelenlétére utaló dolomitrög elkerülése érdekében.

A hasonló beruházásokkal kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok nyomán felmerült, hogy a számos pályázat útján vállalatba adandó beruházás biztosítási körülményeit, feltételeit össze kell hangolni. Ennek érdekében biztosítási szaktanácsadó pályáztatására került sor, aki gondoskodik a projekt kockázatainak felméréséről és a beruházó számára kialakítja a legnagyobb biztonságot jelentő biztosítási konstrukciót.

A szakmai fórumokon megfogalmazódott az az általános igény, hogy a metrót, mint alapberuházást az érintett térségek egyébként is esedékes fejlesztésével, rekonstrukciójával összhangban kell megvalósítani, a lehető legjobban kihasználva a metró által megnyíló új lehetőségeket.

A kerületi önkormányzatok a rendezési tervek keretében kívánják a felszíni rendezések, a kijáratok végleges megoldását szabályozni, és ezzel a helyi szempontokat érvényesíteni, melyhez a metró beruházás nagyfokú rugalmassággal képes igazodni, anélkül, hogy a metró tervét érdemben meg kellene változtatni.

1.9.
A beruházás különleges finanszírozási kérdései

A beruházás finanszírozását a Fővárosi Önkormányzat az alábbi külső források felhasználásával biztosítja:

(a) A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló, 2012. december 21-én létrejött és legutóbb 2019. szeptember 10-én módosított Támogatási Szerződés szerint: 

· 2015. december 31-ig kifizetett és elszámolható költségnek minősülő tételekre a Támogató (NFM) által a Fővárosi Önkormányzat részére folyósított KözOP-támogatás, valamint 

· 2022. december 31-ig a Magyar Állam által a Fővárosi Önkormányzat részére folyósított Állami Finanszírozás;

(b) a „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása”, illetve a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” projektek 2015. december 31-ig kifizetett és elszámolható költségnek minősülő tételekre a Támogató (NFM) által a Fővárosi Önkormányzat részére folyósított KözOP-támogatás, valamint 

(c) a „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása”, illetve a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” projektek 2016. január 1-től kifizetett és elszámolható költségnek minősülő tételekre a Támogató (NFM) által a Fővárosi Önkormányzat részére folyósított IKOP-támogatás.

Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés szerint az állami finanszírozás 2017. december 31-én lejárt, a felek 2017. második felében intenzív tárgyalásokat folytattak a projekt kiegészítő állami finanszírozásának kiterjesztése érdekében. Egyúttal felülvizsgálatra került a projektköltség és az állami költségvetési igény 18 Mrd Ft-tal csökkenthető lett. A Támogatási Szerződés 5. számú módosítása szerint 2019. december 31-ig biztosított a peres eljárásokhoz szükséges fedezet, azonban a projekt egyéb kötelező feladatainak finanszírozását (kiemelve a garanciális időszakok lezárása és az uniós fenntartási időszak alatti projektmenedzsment tevékenységek) a Fővárosnak kell megteremtenie. 

A megvalósító BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság a 3 KÖZOP és a 2 IKOP projektrész teljes műszaki és kettő (IKOP projektelemek) kivételével teljes pénzügyi zárásával felülvizsgálta a teljes projektköltségvetést. A peres eljárások, amelyek az építési nagyprojekthez kapcsolódóak, a korábbi becslésekhez képest jelentősen elhúzódnak, 2018. év végéig több eljárás lezárása nem történt meg. 
A Támogatási Szerződés szabályozása szerint az állami finanszírozás 2017. december 31-ig állt a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére. Tekintettel arra, hogy a perek lezárása még több évet igénybe vehet és az uniós projektrészek 5 éves fenntartási időszaka alatt feladatok merülhetnek fel, ezért a Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása a finanszírozási időszak 2019. december 31-ig történő meghosszabbításáról rendelkezett.

Továbbá a Támogatási Szerződés 5. sz. módosításával a kiegészítő állami finanszírozás keretösszege a projektköltségvetés felülvizsgálatát követően 18,0 Mrd Ft-tal csökkent. A 79%-os támogatási arányt figyelembe véve ez a projekt költségvetésében 22,8 Mrd Ft-os csökkenést jelent.

Azonban a fővárosi finanszírozású feladatok költségkerete 1 Mrd Ft-tal emelkedett az alábbiak miatt:

A KÖZOP/IKOP támogatással megvalósult projektrész fenntartási időszaka alatt is egyrészről célszerű, másrészről a Tsz-ben előírt kötelezettség fenntartani a több éves tudással rendelkező csökkentett létszámú projektmenedzsmentet, legfőképp az ellenőrzési eljárásokban (kiemelten: OLAF, Közbeszerzési Hatóság, EUTAF) keletkező adat és információ-szolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében. A projekt fenntartási időszakában azonban a működéssel és a projekttel kapcsolatban ezen időszakban jelentkező újabb feladatokkal kapcsolatosan felmerült költségek nem elszámolhatóak. Erre tekintettel, a projekt fenntartási időszakában ezen feladatok finanszírozása a Főváros feladata.  

Fentiek következtében a feladat összköltsége 437,7 Mrd Ft-ról 415,9 Mrd Ft-ra csökkent.

A Támogatási Szerződés 6. számú módosítása – a finanszírozás zavartalan biztosítása érdekében - 2019. szeptember 10. napjáig minden érintett fél által aláírásra került. E módosítás lehetővé teszi a kiegészítő finanszírozás 2022. december 31-ig történő felhasználását a peres ügyek lezárása érdekében felmerült költségekre, azzal a feltétellel, hogy 2020. június 30-at, 2021. június 30-at és 2022. június 30-at követően csak a Kormány évente kiadott jóváhagyásával kerülhet sor a megmaradt forrás felhasználására.

1.10.
Kapcsolódó beruházások 

A metró földalatti állomásainak, műtárgyainak, a felszíni kijáratoknak a megépítése a meglévő közműhálózat átépítését és a felszín érintett úthálózatának, tömegközlekedésének átrendezését tette szükségessé. Ezek a költségek a metróépítés alapberuházás költségei között szerepeltek.

A metróépítéssel érintett egyes térségekben azonban olyan beruházásokra is szükség volt, melyek a mai korszerű minőségi utasforgalmi, közlekedési elvárások kielégítését szolgálják és a metróépítéssel együtt voltak célszerűen megvalósíthatók, (parkolók, aluljárók, korszerű felszíni tömegközlekedési kapcsolatok) de nem a metró miatt szükségesek. A metróépítés régóta tervbe vett, de késlekedő megvalósulása miatt a metróvonal által érintett területeken az utak és a villamos vonalak állapota veszélyesen leromlott, rekonstrukciójuk a metróépítéstől függetlenül is elkerülhetetlen volt. Ezért a legkritikusabb és tovább már nem halasztható területen a Szent Gellért tér— Bartók Béla út—Móricz Zsigmond körtér—Fehérvári út vonalon 2002-ig megtörtént a felszín átépítése, biztosítva, hogy a metró megvalósításakor már csak a lehető legkisebb zavarás legyen, és ne kelljen az elkészült felszínt újból megbontani. 

További rendezendő terület az átépített Szabadság hídhoz Pesten csatlakozó kiskörút területe, mely az alábbi szerződések keretében került felújításra:

· K2/A Fővám tér és Vámház körút,

· K2/B/1 Kálvin tér.

A fenti Szerződések keretében új gyalogos aluljáró épült a metróállomáshoz kapcsolódva a Fővám téren, továbbá részben átépült illetve felújították a Kálvin téri gyalogos aluljárót. Elvégezték az út- és járdaépítési munkákat, felújították a villamos vágányokat, kicserélték a közműveket, rendezték a parkokat, illetve zöldterületeket, új közvilágítás létesült, átépültek a jelzőlámpás csomópontok, és kerékpárút is épült. 

· K2/B/2 Múzeum körút felújítása

A Szerződés keretében a Múzeum körút teljes felújítására (faltól-falig) került sor a Kálvin tér és az Astoria között, út- és járdaépítéssel, villamosvágányok átépítésével –a Károly krt-on 190 m többletként-, a zöldterületek rendezésével, új közvilágítással és forgalomtechnikai berendezésekkel, továbbá kerékpárúttal.

· K2/C Rákóczi téri mélygarázs.

A metróállomás aluljáró szintjéhez és a Vásárcsarnok pinceszintjéhez kapcsolódva 43 férőhelyes mélygarázs épült. A műtárgy le- és felhajtói illeszkednek a felszín rendezési munkáihoz. A mélygarázs részlegesen 2011. év folyamán, majd teljes kiépítésben az érintett állomás beépítési munkáihoz igazítottan 2012-ban készült el.

· K2/D Baross tér rendezése

A 2007-ben átadott K-Ny-i metróállomás 2. kijáratához kapcsolódva a gyalogos aluljáró K-i oldala épült át, ehhez csatlakozott a tér teljes körű felújítása, melynek keretében új gyalogos aluljáró épült a 2-es metróvonal és a 4-es metróvonal állomásaihoz csatlakozva, és megvalósultak a felszíni rendezési munkák is.

-
K2/E Őrmezői kijárat, Kelenföldi pu. metróállomás kijárata

A Kelenföldi pu. metróállomás Őrmezői oldalán az elkészült műtárgyhoz kapcsolódó kijárati műtárgy megépítése a hozzá tartozó belső beépítési munkákkal együtt (építészet, gépészet, elektromos), valamint a kijárat közvetlenül kapcsolódó felszíni rendezési munkáinak megvalósítása (út, közmű, kertészet, stb.)

-
K2/F Őrmezői felszíni rendezés

A Kelenföldi pu. metróállomás Őrmezői és Etele téri kijáratának térségében felszíni rendezésre került sor, mely során összesen 4 területen P+R parkolók kerültek megvalósításra, mindösszesen 1453 férőhellyel.

-
K2/G M1-M7 autópálya csomópont

A Kelenföld pu. metróállomás városelhagyó, közvetlen külső kapcsolatait biztosító, külön szintű közúthálózat valósult meg. A csomópont egyrészt biztosítja a metró közúti- és közösségi megközelíthetőségét, másrészt további fejlődési lehetőséget biztosít az „intermodális” csomópont további fejlesztéséhez.

Az engedélyokirat 5. számú módosításának indoka az alábbi volt:

A támogatási Szerződés 5. számú módosítása 2019. december 31-ig bezárólag lehetővé tette a kiegészítő állami finanszírozás felhasználását a peres ügyek lezárása érdekében felmerült költségekre azzal, hogy 2018. június 30-at követően csak a Kormány jóváhagyásával kerülhet sor a megmaradt forrás felhasználására. 2019. december 31-et követően pedig a felek kikötik a peres eljárások várható lezárását és így a számlák várható kifizetéseit alapul véve az évenkénti felülvizsgálatot. A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosítószámú projekt fenntartási időszakában a működéssel és a projekttel kapcsolatosan jelentkező újabb feladatok költségei nem elszámolhatóak. Erre tekintettel ezen feladatok finanszírozása a Főváros feladata. Így az engedélyokirat módosítása és a feladat fennmaradó forrásállományának következő évekre történő átcsoportosítása vált szükségesé. 

Az engedélyokirat 6. számú módosításának indokai az alábbiak voltak:

Az elhúzódó peres eljárások, valamint az uniós fenntartási időszak alatt keletkező egyéb feladatok finanszírozása érdekében, a Fővárosi Önkormányzat költségvetése szempontjából feltétlenül szükséges volt a projekt kiegészítő állami finanszírozásának meghosszabbítása a 2019. év utáni időszakra is. Tekintettel arra, hogy az Egységes Támogatási Szerződés 5. számú módosítása ezt a finanszírozást 2019. december 31. napjáig tette lehetővé, szükségessé vált a támogatási szerződés módosítása, mely 6. számú módosítás – a finanszírozás zavartalan biztosítása érdekében - 2019. szeptember 10. napjáig minden érintett fél által aláírásra került. E módosítás lehetővé tette a kiegészítő finanszírozás 2022. évig történő felhasználását a peres ügyek lezárása érdekében felmerült költségekre, azzal a feltétellel, hogy 2020. június 30-at, 2021. június 30-at és 2022. június 30-at követően csak a Kormány évente kiadott jóváhagyásával kerülhet sor a megmaradt forrás felhasználására.
Fentiekre tekintettel szükségessé vált az engedélyokiratban rögzített határidő módosítása 2022. december 31. napjára, valamint ezzel együtt a fennmaradó forrás ütemezése a 2020-2022. évekre.
Az okiratban továbbá feltüntetésre kerültek a kiegészítő állami támogatás terhére elszámolható kiadásokon felül jelentkező egyéb peres kiadások, amelyek összegéből 1 389 770 ezer Ft a korábban átvett KÖZOP támogatások terhére kerül finanszírozásra. További 783 222 ezer Ft értékű peres kiadás fedezetét pedig az Alstom metrószerelvények beszerzése tárgyú szerződés kapcsán 2019. évben megnyert per bevétele (a 4-es metrót érintően 2 748 735 ezer Ft) biztosítja.

Fentiek következtében az engedélyokirat módosításban a feladat összköltsége 418 066,669 MFt-ra változott.
Az engedélyokirat jelen 7. számú módosításának indoka:

A 4-es metró nagyprojekt teljes pénzügyi zárása még nem történt meg, mivel folyamatban vannak a vállalkozók által indított választottbírósági és rendes bírósági eljárások épület, zaj és rezgés károkkal, valamint közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban. Az Egységes Támogatási Szerződés szerint a projekt állami támogatása keretében a továbbiakban csak a peres ügyekhez kapcsolódó kifizetések számolhatók el.

A BKV Zrt. áttekintette az 4-es metró beruházás megvalósítása során a vállalkozókkal szemben 2020 májusáig érvényesített kötbéreket és ezeknek a támogató Fővárossal való elszámolásait. A beruházó BKV által a vállalkozói számlákból levont, majd később választottbírósági ítélet, illetve szerződésmódosítás által elismert összesen 5 440 916,82 euró, azaz 1 983 595 045 Ft kötbér összegét a társaság a könyveiben oly módon rendezte, hogy a levont összeget a vállalkozók felé teljesített kiadásként mutatta ki, emellett ugyanilyen összegű kötbér bevételt számolt el. A BKV Zrt. részéről a kiadás és a bevétel elszámolása a 2020. április 1-i MNB 364,57 Ft/EUR árfolyamon történt.

A 4-es metró beruházás finanszírozására a BKV-val kötött Módosított Megvalósítási Megállapodás 7.2 és 7.12. pontjai alapján a Főváros a fenti összeget a BKV részére nyújtandó beruházási célú támogatásként könyveli, míg a BKV által a Főváros felé elszámolt egyező összegű kötbért egyéb működési bevételként mutatja ki. A számviteli rendezés többlet forrásigénnyel, valamint pénzmozgással nem járt. Azonban a fenti összeget kiadásként a 4. sz. metró projekt tárgyévi előirányzatán, valamint bevételként az egyéb bevételek előirányzatán szükséges volt tervbe venni a fővárosi költségvetési rendeletmódosítás alkalmával. 

Fentiekre tekintettel a feladat összköltsége megemelésre került 420.050.264 e Ft-ra, melynek átvezetése a feladat engedélyokiratában is szükséges a források évek ütemezésének aktualizálása mellett.
Továbbá a még felhasználható támogatási összegek figyelembe vételével pontosításra került a külső források összege.
2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
A metróvonal és létesítményei, mint sajátos építményfajták engedélyezését a nyomvonal jellegű vasúti létesítmények engedélyezése és üzemeltetésük ellenőrzése tárgyában kiadott 15/1987 (XII.27.) KM-ÉVM számú együttes rendelet szerinti vasúthatóság szabályozza. A rendelet értelmében a fő engedélyt – a Vasúthatósági létesítési engedélyt – a Fővárosi Közlekedési Felügyelet adja ki. Az engedélykérés során közreműködtek az érintett kerületi Önkormányzatok és a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti egységei is. 

Az I. szakasz vasúthatósági engedélyének száma: 

FV/UV/NS/A/115/46/2004.

A beruházás megvalósítása során a hatósági engedélyköteles tevékenységek minden esetben a szükséges engedély birtokában kezdődtek meg.

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
A metróvonalak élettartama a rendszeres felújítások figyelembevételével – a nemzetközi tapasztalatok szerint meghaladja a 100 évet. A működő vonalak felújítására általában 20-30 évente kerül sor.

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A 4-es számú metróvonal I. szakaszán létesült 10 db állomás közműellátását és a közúthálózathoz való kapcsolódását a meglévő városi hálózat biztosította, helyenkénti korszerűsítésekkel és szükség szerinti bővítéssel.

Az alap- és a kapcsolódó beruházások keretében a metróvonal által érintett térségekben sor került a felszín, az utak, a terek és a közterületek rendezésére. Ezzel együtt megvalósultak a szükséges közműfejlesztések is. A budai oldalon a felszíni rendezés – mintegy előrehozott jelleggel – már részben megvalósult 2002-2004-ben.

A 4-es metróvonal I. szakaszára – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és az érvényes rendeletek szerint – készített előzetes környezeti hatástanulmány részletesen elemezte a létesítmény természeti és épített környezetére gyakorolt hatásait, és azok várható változásait. A társadalmi környezet várható változásaira is kiterjedő vizsgálatok az építés időszakára, az építés utáni üzemeltetési időszakra vonatkoztak, valamint kiterjedtek a beruházás elmaradásából fakadó környezeti kockázatokra.

A környezetvédelem szempontjából a napjainkban végzett vizsgálatok eredményeit tekintve Budapesten, mint nagyvárosban, elsősorban a közúti forgalom zsúfoltságából eredő levegő-szennyezettség, a környezeti zajok és rezgések, illetőleg mindezek közvetlen és közvetett ökológiai és epidemiológiai hatásai észlelhetők, mint káros hatások.

Az I. szakasz környezetvédelmi engedélyét a Közép- Duna-völgyi Környezetvédelmi felügyelőség I. fokon KF 190-36/2003. számú Határozatával, továbbá a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség 14/2926/30/2003. számú másodfokú Határozatával megadta.

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
Az új metróvonal működtetési költségei a kiinduló helyzethez képest többletköltségként, míg a korábbi tömegközlekedési hálózat elmaradó elemeinek költségei megtakarításként jelentkeznek. 

A többletköltségeket, illetve a megtakarításokat, a költség-haszonelemzést a feltételezhető üzemi körülmények és a felszíni tömegközlekedési hálózat figyelembevételével az 1996 októberében elkészült és a Fővárosi Közgyűlés által következtetéseiben elfogadott Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmazza.

A budapesti 4. metróvonal megvalósításával kapcsolatos mérnöki és gazdasági megfontolások aktualizálása tárgyú, 2002. évben elkészített tanulmányterv a négy állomással meghosszabbított I. szakasz gazdaságossági vizsgálatát is elvégezte. 

Az alábbi táblázat bemutatja a 10 állomásos I. szakasz és a 14 állomásos I. és II. szakaszra készített költséghaszon elemzés összefoglalását, a magyar bruttó hazai termék (GDP) alacsony és magas éves növekedési változatai esetén:

	
	10 állomásos 

(Kelenföldi pu. – Keleti pu.)
	14 állomásos 

(Kelenföldi pu. – Bosnyák tér)

	
	Alacsony növekedés
	Magas

növekedés
	Alacsony növekedés
	Magas

növekedés

	Nettó építési költség
	306
	306
	479
	479

	Nettó jármű beszerzési költség
	34
	34
	68
	68

	Nettó üzemeltetési és fenntartási költségek
	-24
	-24
	-3
	-3

	A használóknál jelentkező haszon
	757
	1054
	845
	1176

	Generált bevétel
	33
	33
	35
	35

	NPV (nettó jelenérték)
	474
	771
	335
	666

	B/C (költség/haszon arány)
	2.5
	3.4
	1.6
	2.2

	IRR (belső megtérülési ráta)
	10.6%
	12.4%
	8.2%
	9.9%

	
	
	
	
	


A KözOP projekt zárásához elkészült 2015. decemberben a záró CBA számítás és benyújtásra került a Támogató részére, melynek jóváhagyása a záró elszámolásokkal együtt megtörtént.

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
-
7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
-
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
A 4. sz. metróvonal állomásainak és felszíni kapcsolatainak tervezése és kivitelezése a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításról szóló 1998. évi XXVI. törvényben előírtak figyelembevételével történt.

A mozgáskorlátozottak részére minden állomáson legalább 10 főt befogadó, vezető nélküli üzemmódú személyfelvonó épült. A felvonó tolószék, illetve hordágy befogadására is alkalmas. A felvonó felső érkezési/indítási szintje a helyi körülményekhez igazodva az aluljáró vagy a gyalogjárda szint. A liftek felszínre érkezésének környezetében, a gyalogátkelőhelyeknél az akadálymentes továbbjutás a járdák illetve útszegélyek lesüllyesztésével biztosított.

Egyéb rendelkezések: 

A jelen módosított engedélyokirat elválaszthatatlan részét képezi a mindenkori hatályos Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Támogató között 2012. december 21-én létrejött, a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött, Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló Szerződésének és annak összes hatályos módosításának, továbbá a két szakaszolt projekt KÖZOP-os és IKOP-os Támogatási Szerződésének.

Jelen 7. számú módosító engedélyokirat elfogadásával egyidejűleg a 252/a/2020. (III. 25.) sz. Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott 6. számú módosítás hatályát veszti.

Dátum:

Ellenjegyző:                                           

Jóváhagyó:

                                                                           a főpolgármester hatáskörében eljárva


.............................................
........................................................................      


                             Nágel Ilona                                          
  Tüttő Kata
                                aljegyző                                                              főpolgármester-helyettes    

