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Jóváhagyó határozat száma és kelte:	Ágazat: Közlekedési feladatok
	 Főv. Kgy. hat.
ENGEDÉLYOKIRAT
9. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni
	A feladat megnevezése:
	Széll Kálmán tér fejlesztése
	A feladat jellege:

	címe:
	Budapest II. kerület, Széll Kálmán tér és kapcsolódó közterületek
	Beruházás




	A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:
	Kötött




	A beruházó/felújító megnevezése:
	Budapest Főváros Önkormányzata (megvalósító: BKK Zrt.)              

	címe:
	1052 Budapest, Városház u. 9-11.




	A feladat teljes költsége:
	  5.696,322
	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:
	2012-2021




	A feladat adatai
	

	A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:
	Nincs

	A jóváhagyott célokmány száma és kelte:
	Nincs

	Megvalósításának módja:
	Összetett (új építés és rekonstrukció)

	Az előkészítés kezdési időpontja:
	2011. év 11. hónap

	Az előkészítés befejezési időpontja:
	2011. év 12. hónap

	A kivitelezés kezdési időpontja:
	2012. év 01. hónap

	A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:
	2021. év 12. hónap

	Költségtervezés módja:
	Becslés

	Teljes bekerülési összege (áfával):
	5.696,322

	A megvalósult beruházás tulajdonosa:
	Budapest Főváros Önkormányzata

	üzemeltetője:
	FKF Zrt., Budapest Közút Zrt., Főkert Nonprofit Zrt.

	Tervezett éves fenntartási költség:
	      0,000

	Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:
	Engedéllyel rendelkező engedélyezési és kiviteli tervek
Tenderterv
Metró kijárati épület	1 db
Szolgáltató épület	1 db
Mozgólépcső	              2 db (1 pár)
Lift                       	1 db
Térburkolatok, térkő burkolatos járda- és kerékpárutak                17.125 m2
Burkolatba rejtett fénycsíkok
Tér-, zöldfelület rendezés
Támfal épület        	      1 db
Gyalogos híd      	      1 db
Lépcsők	                    3 db
Támfal	                    1 db
Perontetők	                    6 db
Utcabútorok
Útépítés, aszfalt járda- és kerékpárút:
13.100 m2 út, 390 m2 aszfalt kerékpárút, 910 m2 járda
Útburkolati jelek, közúti jelzőtáblák, utastájékoztatás
Közművek
Kamatfelhasználásra el nem számolható, de megvalósuló további feladatok:
Járdák akadálymentesítése (Vérmező; 4 utca torkolatában akadálymentesítés, kerékpáros felállóhely)
Térkőburkolat kiépítése a Dékán és Vérmező úti járdaszakaszon (651 m2)
Káposztásmegyeri intermodális csomópont megvalósítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése: részletes megvalósíthatósági tanulmány és kapcsolódó településrendezési tervek

	A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:
	Igen





	A beruházás/felújítás telepítési helye

	ssz.
	megnevezése, címe, hrsz.
	Az ingatlan jelenlegi
	az ingatlan-megszerzés módja

	
	
	használója/üzemeltetője
	tulajdonosa
	

	1.
	Várfok utca (Vérmező utca - Csaba utca között) 6721/3 hrsz.                                                                                                                                                                                               
	FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.                                                  
	Budapest XII. kerületi Önkormányzat                                                                 
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            

	2.
	Vérmező út (Krisztina körút - Széna tér között) 6722 hrsz.                                                                                                                                                                                                
	FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.                                                  
	Budapest I. kerületi Önkormányzat                                                                   
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            

	3.
	Vérmező út (villamos "alagút") 6801/2 hrsz.                                                                                                                                                                                                               
	FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.                                                  
	Budapest Főváros Önkormányzata                                                                      
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            

	4.
	Vérmező út (Várfok utca - Krisztina körút között) 6801/3 hrsz.                                                                                                                                                                                            
	FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.                                                  
	Budapest XII. kerületi Önkormányzat                                                                 
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            

	5.
	Csaba utca (Várfok utca - Krisztina körút között, észak-nyugati oldal) 6807/1 hrsz.                                                                                                                                                                       
	FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.                                                  
	Budapest XII. kerületi Önkormányzat                                                                 
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            

	6.
	Csaba utca (Várfok utca - Krisztina körút között, dél-keleti oldal) 6807/2 hrsz.                                                                                                                                                                          
	FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.                                                  
	Budapest XII. kerületi Önkormányzat                                                                 
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            

	7.
	Széll Kálmán tér (Krisztina körút folytatása) 6835/11 hrsz.                                                                                                                                                                                               
	FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.                                                  
	Budapest XII. kerületi Önkormányzat                                                                 
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            

	8.
	Krisztina körút (Csaba utca - Széll Kálmán tér között) 7071/4 hrsz.                                                                                                                                                                                       
	FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.                                                  
	Budapest Főváros Önkormányzata                                                                      
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            

	9.
	Krisztina körút (Csaba utca - Széll Kálmán tér között) 7071/5 hrsz.                                                                                                                                                                                       
	FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.                                                  
	Budapest Főváros Önkormányzata                                                                      
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            

	10.
	Margit körút (Széna tér - Dékán utca között) 13142 hrsz.                                                                                                                                                                                                  
	FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.                                                  
	Budapest Főváros Önkormányzata                                                                      
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            

	11.
	Széll Kálmán tér (dél-keleti része) 13143/1 hrsz.                                                                                                                                                                                                         
	FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.                                                  
	Budapest Főváros Önkormányzata                                                                      
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            

	12.
	Széll Kálmán tér (észak-nyugati része) 13143/2 hrsz.                                                                                                                                                                                                      
	FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.                                                  
	Budapest Főváros Önkormányzata                                                                      
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            

	13.
	Várfok utca (Krisztina körút - Vérmező utca között) 13143/3 hrsz.                                                                                                                                                                                         
	FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.                                                  
	Budapest II. kerületi Önkormányzat                                                                  
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            

	14.
	Vérmező utca (Várfok utca - Széna tér között) 13144/1 hrsz.                                                                                                                                                                                               
	FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.                                                  
	Budapest II. kerületi Önkormányzat                                                                  
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            

	15.
	Széna tér (Lövőház utca - Vérmező utca között) 13145 hrsz.                                                                                                                                                                                                
	FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.                                                  
	Budapest Főváros Önkormányzata                                                                      
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            

	16.
	Dékán utca 13128 hrsz.                                                                                                                                                                                                                                    
	FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.                                                  
	Budapest II. kerületi Önkormányzat                                                                  
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            

	17.
	Ostrom utca 13964 hrsz.                                                                                                                                                                                                                                   
	FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.                                                  
	Budapest I. kerületi Önkormányzat                                                                   
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            

	18.
	Batthyány utca 13978 hrsz.                                                                                                                                                                                                                                
	FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.                                                  
	Budapest I. kerületi Önkormányzat                                                                   
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            

	19.
	Ignotus utca (Csaba utca - Szamos utca) 6827 hrsz.                                                                                                                                                                                                        
	FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.                                                  
	Budapest XII. kerületi Önkormányzat                                                                 
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            

	20.
	Csaba utca (Városmajor utca - Krisztina körút) 6892 hrsz.                                                                                                                                                                                                 
	FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.                                                  
	Budapest XII. kerületi Önkormányzat                                                                 
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            

	21.
	Krisztina körút 7071/10 hrsz.                                                                                                                                                                                                                             
	FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.                                                  
	Budapest Főváros Önkormányzata                                                                      
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            

	22.
	Attila utca (Krisztina körút - Alagút utca) 6800 hrsz.                                                                                                                                                                                                    
	FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.                                                  
	Budapest Főváros Önkormányzata                                                                      
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            

	23.
	Vérmező (Krisztina körút - Attila utca - Mikó utca) 7072 hrsz.                                                                                                                                                                                            
	FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.                                                  
	Budapest Főváros Önkormányzata                                                                      
	tulajdonosi hozzájárulás                                                                            





A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük
	Költségek megnevezése
	2020 tény
	2021 terv
	2022 terv
	2023 terv
	2024 terv
	2025 terv
	2026 terv
	2027 terv
	További évek
	Összesen

	Feladat ráfordításai (áfa nélkül)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	a) előkészítési költségek (áfa nélkül)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	b) építés, bontás
	4 195,502
	7,875
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	4 203,377

	c) gép, jármű
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	d) ingatlan kármentesítésének költsége
	13,418
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	13,418

	e) műszaki-gazdasági tervezés  
	146,303
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	146,303

	f) lebonyolítás
	85,487
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	85,487

	g) egyéb*
	36,708
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	36,708

	- hitelkamat
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	- telepítési hely, ingatlanmegszerzés
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	- immateriális javak vásárlása
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	- első készletbeszerzés
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	h) tartalék
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)
	4 477,418
	7,875
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	4 485,293

	II. általános forgalmi adó
	1 208,903
	2,126
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	1 211,030

	III. végleges pénzeszköz-átadás
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	IV. feladat teljes költsége összesen
	5 686,321
	10,001
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	5 696,322


*2020. évi dologi kiadások nettó-bruttó 0,000 millió Ft
Teljes költség forrásai és éves ütemezésük
	Pénzügyi források
	2020 tény
	2021 terv
	2022 terv
	2023 terv
	2024 terv
	2025 terv
	2026 terv
	2027 terv
	További évek
	Összesen

	a) önkormányzati ktv. előirányzat
	1 816,482
	10,001
	  
	  
	 
	 
	 
	
	 
	  1 820,450

	b) beruházási hitel
	
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	
	 
	 

	c) központi ktv. források összesen
	3 875,872
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	
	 
	  3 875,872

	- cél- vagy címzett támogatás
	 
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	
	 
	 

	- egyéb állami támogatás
	3 875,872
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	
	 
	  3 875,872

	d) EU támogatás
	
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	
	 
	 

	e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	
	 
	 

	f) intézményi ktv. előirányzat
	
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	
	 
	 

	g) egyéb külső forrás, mégpedig:
	
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Források összesen
	5 686,321
	10,001
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	5 696,322

	Ebből: visszaigényelhető áfa
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	
	 
	 


A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:
	A megvalósítás főbb feladatai
	a megbízott kiválasztá-
sának módja
	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése

	
	Kbt vonatkozó §-a beírásával
	2016. év
	2017. év
	2018. év
	2019. év
	2020. év
	2021. év
	2022. év
	2023. év
	2024. év
	2025. év

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	a) előkészítés tényleges időtartama
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b) építés, bontás
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x 
	x
	x 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c) gép, jármű
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d) ingatlan kárment.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e) műszaki-gazdasági tervezés
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	f) lebonyolítás
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	x
	x
	x
	x
	x
	x
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	g) egyéb
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x 
	x 
	x
	x 
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	x 
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	- telepítési hely, ingatlan megszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- immateriális javak vásárlása
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- első készletbeszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- beüzemelés (próbaüzem)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




A feladat szöveges indoklása 
1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.
Széll Kálmán tér:
A Széll Kálmán tér Közép-Buda egyik legfontosabb csomópontja, amely Budapest közlekedési rendszerére, a településszerkezetre egyaránt jelentős kihatással van. Eredeti funkcióit, mint a térszervezést, valamint az egyes közlekedési ágak közötti kapcsolatrendszer megteremtését azonban csak korlátozottan, a mai kor követelményeinek nem megfelelő színvonalon tudja teljesíteni.
A cél egy új arculatú, a jelenleginél sokkal jobban használható tér létrehozása, amely erősíti a közösségi közlekedés, a gyalogos és kerékpáros közlekedés szerepét a térségben, egyben megalapozza és előkészíti a további fejlesztéseket. A Széll Kálmán tér környezetében lezajlott ingatlanfejlesztések, illetve megváltozott utazási szokások miatt a tér külső kapcsolatrendszere is fejlesztésre szorul. 
A projekt részeként: 
    - megújulnak és kényelmesebbé válnak a teret érintő gyalogos kapcsolatok,
    - akadálymentes kapcsolatok épülnek ki valamennyi irányban, ehhez kapcsolódva új mozgólépcső és lift épül ki a Várfok utcai autóbuszmegállók irányába,
    - az utasok szempontjait figyelembe véve átépítésre kerülnek a mai téren található autóbusz-végállomás és a villamosmegállók,
    - a téren ma található, jelentős területet elfoglaló autóbusz-tároló területe csökken,
    - a tér észak-nyugati sarkában található közúti csomópont átépül,
    - javulnak a teret érintő kerékpáros közlekedési feltételek,
    - a tér építészeti arculata megváltozik, egységesedik, növekszik a zöldfelület aránya.

A projekt forrásoldalának bemutatása:
Az Országgyűlés a 2011., 2012., 2013., és 2014. évi költségvetési törvényekben a Belügyminisztérium által kezelt, a "Moszkva/Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása" előirányzat terhére (2011-ben 3 Mrd Ft, 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben pedig egyaránt 1 Mrd Ft összegű) vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról döntött Budapest Főváros Önkormányzata.

A részletes tervezés következtében ismertté vált pontos műszaki tartalom és az arra épülő költségbecslés alapján megállapítást nyert, hogy az egyes projektelemekre az addig becsült értékek változtak, valamint, hogy a 2011. évi Támogatási Szerződésben (TSZ I.) rendelkezésre bocsátott forráson felül további források bevonása is szükséges. Annak érdekében, hogy a szükséges forrást biztosítani lehessen a 2011. (2010. évi CLXIX. tv.), 2012. (2011. évi CLXXXVIII. tv.), 2013. (2012. évi CCIV. tv.) és 2014. (2013. évi CCXXX. tv.) évi költségvetési törvényben azonos előirányzaton szereplő forrásokra megkötött támogatási szerződések (TSZ I-IV.) módosítása vált szükségessé. A Széll Kálmán (Moszkva) tér fejlesztése projekt finanszírozása jelenleg négy különálló Támogatási Szerződésből (TSZI., TSZ II., TSZ III., TSZ IV.) áll. A projekt műszaki tartalmát ennek megfelelően négy különálló részre kellett bontani, amely a TSZ I., és ezzel együtt a TSZ II. műszaki tartalmának jelentős módosítását eredményezte.

A TSZ I.-ben a "Széll Kálmán tér fejlesztése" részfeladaton kívül további három részfeladat szerepelt: a "Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítésének Európai Uniós támogatáshoz kapcsolódó önrész biztosítása részfeladat", a "Fogaskerekű vasút fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének támogatása részfeladat" és a "Káposztásmegyeri intermodális csomópont megvalósítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének támogatása részfeladat". Ez utóbbi három feladat viszont nem része a Megvalósítási Megállapodás a Széll Kálmán tér fejlesztésére című dokumentumnak.

A TSZ II.-ben a "Széll Kálmán tér fejlesztése" részfeladaton kívül az "Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése" is támogatott. Ez utóbbi nem része a Megvalósítási Megállapodásnak.

A TSZ III. és a TSZ IV. csak a Széll Kálmán tér fejlesztése feladatokhoz kapcsolódóan nyújt támogatást.

A központi költségvetés a Támogatási Szerződésekhez biztosított forrást, amelyekből 3.875.871.513 Ft-ot a Széll Kálmán tér fejlesztése feladatra fordított. A fővárosi költségvetés ezt a forrást a Megvalósítási Megállapodás keretében 1.952.669.017 Ft-tal egészítette ki, így a teljes projektköltség 5.828.540.530 Ft-ot tett ki.

Az engedélyokirat 1. számú módosításának indoklása:
A feladat befejezési dátumának módosítása. A Támogatási Szerződések 2016. december 31-ig kerültek meghosszabbításra a 2013. évi CCXXX. tv. 2014. december 12-én hatályba lépett módosításával, ennek eredményeképpen a Megvalósítási Megállapodásban biztosított forrás felhasználási határideje is 2016. december 31-re módosult.

A BKK Zrt. 2014. november 24-én megkötötte a Vállalkozói Szerződést a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt-vel, valamint a WIS Holding Befektetési és Kereskedelmi Zrt-vel. A munkakezdéshez szükséges engedélyek megszerzése után a kivitelezési munkák 2015. január 12-én megkezdődtek. A Megvalósítási Megállapodásban szereplő 5,5 Mrd Ft, így szerződéssel lekötésre került.

Az engedélyokirat 2. számú módosításának indoklása:
A beruházás műszaki előrehaladottságának megfelelő pénzügyi átütemezés átvezetése.

Az engedélyokirat 3. számú módosításának indokolása: 
A 2012. évi költségvetési törvényben biztosított támogatáshoz kapcsolódó Támogatási Szerződés 2. részfeladata, az Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése megvalósult és lezárult. A 2. részfeladaton fennmaradó támogatási összeg a Támogatási Szerződés 3. számú módosításával az 1. részfeladatra, a Széll Kálmán tér fejlesztésére került átcsoportosításra, így a Széll Kálmán tér fejlesztése feladatra, a központi költségvetés által biztosított támogatás összege 3.875.868.440 Ft-ra emelkedett.
A TSZ I-IV. lehetőséget adott arra, hogy a keletkezett kamatbevételt a feladatra fordítsuk. 2016. április 30-ig keletkezett kamatbevétel összesen 367.503.257 Ft, amelyből a 3. számú engedélyokirat-módosítás módosítás keretében 153.909.302 Ft-tal emelkedett meg a Feladat teljes költsége, a fővárosi költségvetési forrás mértékének változatlanul hagyása mellett. A teljes projektköltség 5.665.519.742 Ft-ra változott.

Az engedélyokirat 4. számú módosításának indoklása: 
A kamattöbblet terhére -, további 18.456.283 Ft-tal emelkedett a feladat teljes költsége. Az összeg, Széll Kálmán szobrának a téren történő elhelyezési költségeinek biztosítására lett meghatározva.
Az engedélyokirat 4. számú módosításának szükségességét a Széll Kálmán tér rekonstrukciója során felmerült Változtatások elrendelésének fedezetbiztosítása indokolta. A Változtatás, a megvalósítás során felmerült műszaki szükségszerűségből adódó módosítások összessége. Ezek előre nem látható és rendes gondossággal el nem hárítható események során bekövetkezett szükséges változtatások. A technológiaváltások és a beruházás szerződésszerű megvalósításához, vagy rendeltetésszerű használatához szükséges módosításokat a Mérnök rendelte el. A BKK Zrt. és a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt., valamint a WIS Holding Befektetési és Kereskedelmi Zrt. között létrejött Vállalkozási Szerződés a Változtatások forrásaként a szerződéses ár, azaz nettó 5.323.809.524 Ft 5%-át jelölte meg (nettó 266.190.476 Ft, amelyből a Széll Kálmán tér fejlesztése feladatra fordítható nettó 192.511.265 Ft).

Az alábbi Változtatásokat rendelte el a Mérnök, amelynek megvalósítására a Tartalékkeret nem elegendő. A feladat teljes körű lezárása érdekében az engedélyokirat-módosítás keretében nettó 154.173.228 Ft (bruttó 195.800.000 Ft) további forrás biztosítása vált szükségessé. Ezzel és a további kamattöbblet felhasználásával a feladat teljes költsége 5.879.776.025 Ft-ra nőtt:
    - Margit körúti közművezetékek - talajcsere
    - Organizáció, forgalomtechnika
    - Peronvilágítás átalakítása
    - BUBI állomás áthelyezés
    - Tűzcsapok süllyesztése
    - Várfok utcai buszforduló átalakítás
    - Szolgáltatóépület burkolat
    - Margit körúti taxiállomás szegélykorrekció
    - Vízáteresztő burkolat kezelése
    - Jelzőoszlop áthelyezés
    - Támfalépület korlát
    - Épületek üzembiztosságának növelése
    - Külön kezelt hálózatok bővítése

Az engedélyokirat 5. számú módosításának indoklása: 
Egyrészt, hogy a kamattöbblet terhére a TVM automaták telepítése, a BKK Futár mobil alkalmazások és a WebUtas fejlesztés feladatok nem valósíthatók meg a Megvalósítási Megállapodás keretén belül, mert a Megállapodásban rögzített "4.3. A Feladatok megvalósításához kapcsolódó kifizetések teljesítése" pont alapján a BKK Zrt. nem hívhatja le lehívó levéllel a kapcsolódó számlák ellenértékét, csak továbbszámlázást enged a Megállapodás. A Megvalósítási Megállapodásban rögzített "8. Számviteli rendelkezések", "11. A felújítás eszközeinek aktiválása, hasznosítása" pontok sem alkalmazhatóak a feladatok esetében. Ennek megfelelően a felsorolt tételeket a Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése feladatra lett szükséges áttervezni, ezáltal a feladat teljes költsége 60.706.000 Ft-tal csökkent.
Továbbá a tervezetten kamattöbbletből megvalósítandó Várfok utcai B+R kiépítés és a Krisztina körúti új kerékpárúthoz kapcsolódó burkolatcsere feladatok más forrásból kerültek kivitelezésre, a Széll Kálmán szobor állítása nem valósult meg, így további 25 568 283 Ft-tal csökkent a feladat teljes költsége. A Vérmező úti járdák akadálymentesítése feladat költsége 676 214 Ft-tal, a Térkőburkolat kiépítése a Dékán és Vérmező úti járdaszakaszon feladat 4 934 138 Ft-tal emelkedett, a Hajnóczy utcai kerékpárút felújítás 3 809 893 Ft-tal emelkedett, a Szilágyi Erzsébet fasor kerékpárút kiépítés 2 540 000 Ft-tal emelkedett. Így Széll Kálmán tér fejlesztése feladat teljes költsége mindösszesen 74 314 038 Ft-tal csökkent és 5 805 461 987 Ft-ra változott. Ebben az esetben is a kamattöbblet felhasználhatóságának érdekében a Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése feladatra lett szükséges áttervezni a Várfok utcai B+R kiépítés, a Krisztina körúti új kerékpárúthoz kapcsolódó burkolatcsere és a Széll Kálmán szoborállítás feladatok tervezett fennmaradó megvalósulási költségét. A feladat telepítési helyszínei változatlanok.

Az engedélyokirat 6. számú módosításának indoklása: 
A 2016 június 17-én átadásra került téren az azóta eltelt időszakban további zöldfelület utógondozási, garanciális munkák és azokhoz tartozó lebonyolítói tevékenységek történtek. A lebonyolítói feladat része a közműtársaságok számára járó kártalanítás (a tulajdonukban állt és elbontásra került műtárgyaiknak az ellentételezése). Az elbontott vagyoni eszközök - a BDK közvilágítási hálózat, valamint a Fővárosi Csatornázási Művek közcsatorna és illemhely elbontása - maradványértékének a megtérítése miatt további forrás biztosítása lett szükséges 23.078.543 Ft összegben mely az alábbi tételekből áll:
BDK maradványérték: 2 155 055 Ft, FCSM illemhely bontás: 8 396 800 Ft, FCSM közcsatorna bontás: 3 837 010 Ft, ELMŰ: 10 000 000 Ft.
A változáskezelési feladatok megvalósítására a tervezett befejezési határidő módosult.
A kamattöbbletből megvalósuló Hajnóczy utcai kerékpárút felújítása és a Szilágyi Erzsébet fasor kerékpárút kiépítése jelen feladatból kikerült, a kivitelezésük a szakmai egyeztetések elhúzódásával a Támogató felé történő elszámolás idejéig nem tudott megvalósulni. A vonatkozó épületfeltüntetési-, változási vázrajzok elkészíttetése szintén a feladat keretein belül valósult meg. 

Az engedélyokirat 7. számú módosításának indoklása: 
A közműtársaságok számára járó kártalanítás elhúzódott. Az elbontott vagyoni eszközök, BDK közvilágítási hálózat, FCSM közcsatorna, illemhely elbontása során keletkezett maradványértékek megtérítése 2019-től esedékes.
A hátralévő változáskezelési feladatok megvalósítására tekintettel a tervezett befejezési határidőt 2019. december 31-re módosult. A feladat pénzügyi kötelezettségvállalásai a feladat zárásának közeledtével felülvizsgálatra kerültek. A lezárt feladatok tényleges kifizetései alapján bruttó 125 905 530 Forinttal csökkent a feladat tervezett teljes bekerülési összege. 

Az engedélyokirat 8. számú módosításának indoklása: 
a) A BDK Kft. és FCSM Zrt. számára járó kártalanításból a Fővárosi Csatornázási Művek illemhely bontásának kivételével a többi megvalósult a 2019. évben. A még hátralévő tételről szóló kártalanítási megállapodás 2020. év februárban lett megkötve a BKK Zrt. és FCSM Zrt. között, így annak kifizetése 2020. évben történhetett meg. 
Az egyes kártalanítási megállapodások megkötésével pontosításra került a Feladat teljes bekerülési összege is, amely bruttó 6 313 000 Forinttal csökkent.

A fennmaradó alábbi két műszaki feladatban változás nem történt 2019-ben, így azokat a 2020. évben volt szükséges elvégezni:
b) Várfok utcai buszforduló átalakítás (II. ütem)
A szegélykorrekcióhoz tartozó kiegészítő tervezést a kivitelező nem fejezte be, a burkolatbontással járó feladatként a munkák pedig csak tavasztól őszig végezhetők, így a megvalósításra 2020-ban kerülhet sor.
c) LED világító térburkolat-csíkok garanciális javítása
A tárgyi kiegészítő munka szoros összefüggésben van a 2016-ban meghibásodott és ezért jelenleg kikapcsolt állapotban lévő LED dekorációs világítással. Megtörtént valamennyi dekorációs világításhoz tartozó akna esetében a földalatti elektromos berendezések (LED tápegységek) rozsdamentes acél vízzáró dobozolása 2019-ben, megfelelő minőségben. A fénycsíkok a garanciális javításokat követően is megbízhatatlanul működnek. 



Az engedélyokirat jelen 9. számú módosításának indoklása:
A Feladat műszaki tartalmát képező feladatelemek közül a Várfok utcai buszforduló elkészült, de az elszámolás 2021. évre áthúzódik, a tér LED világítás garanciális javítása még nem realizálódott. Mindezen indokok alapján az Engedélyokirat és a kapcsolódó Megvalósítási Megállapodás befejezési határidejét 2021 december 31-re szükséges módosítani. A határidő módosításával egyidejűleg a feladat pénzügyi felülvizsgálata szükséges, amely során a 2020. évben kifizetésre nem került források átütemezendők a 2021. évre. A két megvalósítandó elem a következő: 
-1/ Várfok utcai buszforduló átalakítás II. üteme. A kivitelezés munkálatai a 2020. évben befejeződtek, a teljesítésigazolás, valamint a pénzügyi teljesítés ezévben esedékes. 
-2/ LED világító térburkolat-csíkok garanciális javítása. A garanciális javításokra az elmúlt évben nem sikerült műszaki megoldást találni. Abban az esetben, ha a megbízható működés feltételeit a kivitelező 2021. májusáig nem tudja biztosítani, a jótállási bankgarancia lehívásra kerül. Ezt követően indokolt lesz megvizsgálni, hogy a LED világító javítása a lehívott forrás terhére elvégezhető-e, illetve van-e olyan műszaki megoldás, ami az üzemeltetés és egyéb szempontból elfogadható.

A projekt műszaki tartalmának összefoglalása:
A TSZ I. műszaki tartalma:
    - a metrókijárati épület a szolgáltató épület és a támfal épület gépészeti, épületvillamossági és belsőépítészeti munkái,
    - az üzemi épület homlokzatának teljeskörű felújítása,
    - az új gyalogos híd szerkezetépítési, szigetelési és egyéb építőipari befejező munkái,
    - a felvonó építési munkáinak költségei,
    - a téren található utcabútorok munkáinak költségei.

A TSZ II. műszaki tartalma:
    - a térre tervezett 4 db perontető szerkezetépítési, valamint a perontetők befejező munkái,
    - a Várfok utca irányába felmenő 2 db mozgólépcső (1 pár) komplex építése,
    - Közműépítési munkák (vízvezeték, közvilágítás, energiaellátás, közúti jelző, távközlés, alépítmények, egyéb) költségei.

A TSZ III. műszaki tartalma:
    - a metrókijárati épület oldalépületének bontása, valamint az épület szerkezetépítése-, átalakítása,
    - a szolgáltató épület szerkezetépítési munkái,
    - a térre tervezett 6 db perontető közül 2 db perontető szerkezetépítése,
    - a téren található egyéb szerkezetek bontási munkái,
    - közműépítési munkák (csatorna, vízvezeték kiváltás, távhő, közvilágítás, energiaellátás, közúti jelző, alépítmények)
    - Organizáció: organizációs munkák, általános tételek (tervezési munkák, ideiglenes létesítmények munkái)

A TSZ IV. műszaki tartalma:
    - Térburkolatok, térkőburkolatos járda- és kerékpárutak: a téren található térburkolási és szegélyépítési munkák, lépcsőburkolás és korlátépítési munkák, valamint a téren vízarchitektúra kialakítása,
    - Tér-, zöldfelület rendezés: környezetrendezési munkáinak előkészítése, növénytelepítés, öntözőhálózat kialakítása, szökőkutak vízgépészeti és műtárgyépítési munkái,
    - Forgalomtechnikai munkák.

A kamatbevétel terhére el nem számolható további megvalósuló fejlesztések műszaki tartalma:
    - Térkőburkolat kiépítése a Dékán és Vérmező úti járdaszakaszokon: Megvalósult.
    - Széll Kálmán tér - Vérmező járdák akadálymentesítés: Megvalósult
    - Hajnóczy utcai kerékpárút felújítás: Nem valósult meg
    - Szilágyi Erzsébet fasor kerékpárút kiépítés: Nem valósult meg 

A projekt tevékenységeinek ütemezése
Tervezési, előkészítési és lebonyolítási feladatokra 2014-ig Összesen bruttó 113 M Ft került kifizetésre a már megszüntetett végleges Pénzeszköz átadás-átvételi Megállapodás keretében, valamint a Megvalósítási Megállapodás keretében. 
A 2015-ben megindult kivitelezés adta a projekt költségeinek legnagyobb részét, 5,333 Mrd Ft-ot. 2016-ra a környezetrendezési, térburkolási munkák befejezése húzódott át. Elhelyezésre került a felújított Sellő szökőkút, egyéb építészeti elemek (fénycsíkok) kerültek beépítésre, véglegessé vált a forgalomtechnikai rend, az útépítések, járdaburkolások befejeződtek. 
2016-ban az alap kivitelezési szerződésben rögzített valamennyi mérföldkő teljesült, a Széll Kálmán tér ünnepélyes átadása megtörtént 2016. június 17-én. 
A Feladat 2017. évi ütemében a zöldfelületek utógondozásai, továbbá garanciális munkák és az azokhoz tartozó lebonyolítói tevékenységek történtek.  
A 2018. évben a változáskezelési feladatok megvalósítása történt. 
A 2019. évi ütemében pedig a BDK Kft. részére megtérítésre került az elbontott közvilágítási hálózat értéke, illetve az FCSM Zrt. részére a közcsatornabontás kártalanítása. 
2020. évre áthúzódik a FCSM Zrt. részére az illemhely bontásából fakadó kártalanítási igény megtérítése (br. 10 663 936 Ft, továbbá br. 10 millió Ft a Várfok utcai buszforduló második átalakítása és a LED tápkábel átkötési feladatok.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
Széll Kálmán tér:
A feladat megvalósításának egyes elemeihez építési hatósági engedély, közúthatósági engedély, közmű szakága vezeték és vízjogi engedélyei szükségesek.

Minden engedély rendelkezésre áll, melyek a következők:
a) kiállító: NKH; tárgy: Széll Kálmán tér rekonstrukciója projekt keretében a Széll Kálmán téri helyi közforgalmú létesítmények átépítésének engedélye; száma: UVH/VF/2587/45/2013
b) kiállító: Főtáv Zrt.; tárgy: Távhővezeték engedélyezése; száma: TVB-19/2013
c) kiállító: Budapest Főváros II. kerület Önkormányzat; tárgy: SzK tér rekonstrukciója - Támfal épület; Ügyiratszám: 201300042579
d) kiállító: Budapest Főváros II. kerület Önkormányzat; tárgy: SzK tér rekonstrukciója - hrsz.: 13143/1 új szolgáltató épület létesítése; Ügyiratszám: 201300042560
e) kiállító: Budapest Főváros II. kerület Önkormányzat; tárgy: SzK tér rekonstrukciója - Perontetők; Ügyiratszám: 201300042581
f) kiállító: Budapest Főváros I. kerületi Hivatal, Építésügyi és Örökség védelmi Hivatal; tárgy: SzK tér rekonstrukciója - metrókijárat! épület átépítése; Ügyiratszám: 201300042583
g) kiállító: Budapest Főváros I. kerületi Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal; tárgy: SzK tér, nyitott tetőszerkezetek bontása; Ügyiratszám: 201300087126
h) kiállító: NMHH; tárgy: SzK tér, TKNB-NSN Trafficom - BKV hírközlési hálózat építése; Iktató szám: OH/4936-5/2014
i) kiállító: NMHH; tárgy: SzK tér, TKBa-BKK hírközlési alépítmény, elektronikus hírközlési alépítmény építése; Iktatószám: OH/4935-5/2014
j) kiállító: NMHH; tárgy: SzK tér, Antenna Hungária, Invitel; Iktatószám: OH/70668-5/2013
k) kiállító: Budapest Főváros I. kerületi Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal; tárgy: SzK tér, Csaba utca felöl érkező forgalom levezetésére szolgáló mozgólépcső vasbeton fogadószerkezetének építési engedélye; Ügyiratszám: 201300081519
l) kiállító: Budapest Dísz- és Közvilágítás Kft., tárgy: Közvilágítás létesítési kivitelei terv véleményezése; Ügyiratszám: 24/10/2014.05.15.
m) kiállító: Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi hivatala; tárgy: SzK tér, gyalogos híd bontása, új gyalogos híd építése; Ügyiratszám: 11/9/2013.11.5.
n) kiállító: Budapest Főváros II. kerület Önkormányzat II. kerület; tárgy: új szolgáltató épület létesítése; Ügyiratszám: 2013000042560
o) kiállító: Budapest Főváros II. kerület önkormányzat II. kerület; tárgy: perontetők; Ügyiratszám: 2013000042581
p) kiállító: Budapest Főváros I. kerületi Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal; tárgy: SzK tér, Csaba utca felöl érkező forgalom levezetésére szolgáló mozgólépcső vasbeton fogadószerkezetének építési engedélye; Ügyiratszám: 201300081.519
q) kiállító: Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Hatóság; tárgy: SzK tér rekonstrukciója keretében megvalósuló csatornázás vízjogi létesítési engedélye; Vízkönyvi szám: D.2/3/2034
r) kiállító: Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Hatóság; tárgy: SzK tér rekonstrukciója keretében vízvezeték kiváltások vízjogi létesítési engedélye; Vízkönyvi szám: D.2/1/2026
s) kiállító: Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Biztonsági Hatósága; tárgy: SzK tér, távhőellátás; Ügyiratszám: V-S-003/08954-002/2013
t) kiállító: Budapest Főváros I. kerületi Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal; tárgy: SzK tér, Csaba utca felöl érkező forgalom levezetésére szolgáló mozgólépcső vasbeton fogadószerkezetének építési engedélye; Ügyiratszám: 201300081519
u) kiállító: Budapest Főváros I. kerületi Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal; tárgy: Építési engedélyeztetési eljárás - Metrókijárati épület; Ügyiratszám: 201300042583
v) kiállító: Budapest Főváros II. kerület; tárgy: Bontási engedélyeztetési eljárás (általános); Ügyiratszám: 201300066838
w) kiállító: BFKH Közlekedési Felügyelősége; Hivatkozási szám: 11/13/2013.05
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
A feladat keretében megvalósuló közterületi létesítmények tervezett élettartama minimum 20 év. Felújítást legalább 5 évig nem igényelnek.

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
Az alapút és alapközmű hálózat a helyszín közelében kiépített, a fejlesztés következtében a gyalogosok és kerékpárosok akadálymentes közlekedése lehetővé válik, a közösségi közlekedési kapcsolatok erősödnek, a közúthálózat kapacitása jelentős mértékben nem változik.
A környezetre gyakorolt várható hatás: 
A fejlesztés hatására a Széna tér autóbusz forgalma csökken, a zöldfelületek rehabilitációja megtörténik és a zöldfelületek mintegy 1100 m2-rel bővülnek.

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
A beruházás keretében megvalósuló létesítmények fenntartásának feladatai megoszlanak a kerületi önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat között. Összesen 7 helyszín érinti a Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonát, 6 helyszín a XII. kerület, valamint 3-3 helyszín az I. és II. kerületet.

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
 
7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
A Széll Kálmán tér fejlesztése projekt szorosan összefügg a „Budai fonódó villamoshálózat megteremtése - Széll Kálmán téri ág” című, KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 azonosító számú projekttel. A tér villamos vágányhálózatának felújítása ugyanis a KÖZOP-os projekt része, és a tér felújítását végző KÉSZ-WIS konzorcium végzi a kivitelezési munkálatokat. Ezért a két projekt ütemtervének összehangolására volt szükség, és minden időbeli csúszás, hatással van a másik projekt előrehaladására is.

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
A fejlesztéssel akadálymentes kapcsolatok jönnek létre a tér gyalogos közlekedési útvonalainak minden irányában. Ehhez kapcsolódva mozgólépcső és személyfelvonó épül a Széll Kálmán tér és a Várfok utcai autóbuszmegállók érkezési oldala között.

Egyéb rendelkezések: 
A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló korábbi 2011. évi CVIII. és a 2015. évi CXLIII. törvény előírásai figyelembevételével került sor.
[bookmark: _Hlk536618432]Jelen 9. számú módosító engedélyokirat elfogadásával egyidejűleg a 252/b/2020.(III.25.) sz. Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott 8. számú módosítás hatályát veszti. 

Dátum: 

	                  Ellenjegyző:	                 Jóváhagyó nevében:
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