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Okmány jóváhagyásának száma és kelte:	Ágazat: Közlekedési feladatok
	Tervezet
ENGEDÉLYOKIRAT
5. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni
	A feladat megnevezése:
	[bookmark: _Hlk36193225]Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u.  peronok)
	A feladat jellege:

	címe:
	Budapest
	Beruházás




	A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:
	Kötött




	A beruházó/felújító megnevezése:
	Budapest Főváros Önkormányzata (megvalósító: BKK Zrt.)

	címe:
	1052 Budapest, Városház u. 9-11.




	A feladat teljes költsége:
	    311,288
	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:
	2016-2021




	A feladat adatai
	

	A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:
	Nincs

	A jóváhagyott célokmány száma és kelte:
	Nincs

	Megvalósításának módja:
	Átalakítás

	Az előkészítés kezdési időpontja:
	2016. év  10. hónap

	Az előkészítés befejezési időpontja:
	2016. év  12. hónap

	A kivitelezés kezdési időpontja:
	2017. év  01. hónap

	A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:
	2021. év  12. hónap

	Költségtervezés módja:
	Becslés

	Teljes bekerülési összege (áfával):
	    311,288 + 84,048*

	A megvalósult beruházás tulajdonosa:
	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

	üzemeltetője:
	BKV Zrt.

	Tervezett éves fenntartási költség:
	      0,000

	Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:
	3 db mozgólépcső, 8 db személylift, 1 db átemelőszivattyú és 8 db vízszintérzékelő távfelügyeletre kötése. 2 megállóhely akadálymentesítésének áttervezése és kivitelezése, 2 db új FUTÁR kijelző telepítése

	A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:
	Igen


* A Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt. részére levonható ÁFA megfizetésére összesen 84 048 ezer Ft finanszírozást nyújt az ÁFA visszatérülését követő visszapótlási kötelezettség mellett.



	A beruházás/felújítás telepítési helye

	ssz.
	megnevezése, címe, hrsz.
	Az ingatlan jelenlegi
	az ingatlan-megszerzés módja

	
	
	használója/üzemeltetője
	tulajdonosa
	

	1.
	17720 hrsz. Flórián tér                                                                                                                                                                                                                                   
	 -
	Budapest Főváros Önkormányzata                                                                      
	 -

	2.
	25830/1 hrsz. Róbert Károly körút (Árpád híd - Esztergomi út)                                                                                                                                                                                       
	 -
	Budapest Főváros Önkormányzata                                                                      
	 -

	3.
	25808/2 hrsz. Róbert Károly körút (Esztergomi út - Váci út)                                                                                                                                                                                         
	- 
	Budapest Főváros Önkormányzata                                                                      
	 - 

	4.
	29780 hrsz. Hungária körút (Erzsébet királyné útja - Vágány utca)                                                                                                                                                                                     
	-
	Budapest Főváros Önkormányzata                                                                      
	 -

	5.
	4082/2 hrsz. Neumann János utca (Bogdánfy utca - Lágymányosi híd)                                                                                                                                                                                  
	-
	 
	 -

	6.
	17420 hrsz. Selmeci utca                                                                                                                                                                                                                                  
	-
	Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat                                                         
	 -

	7.
	16292 hrsz. Bécsi út (Viador utca - Perényi utca)                                                                                                                                                                                                 
	- 
	Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat                                                         
	 - 

	8.
	13463 hrsz. Frankel Leó u. (Vidra u.)                                                                                                                                                                                                                     
	- 
	Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat                                                          
	 - 

	9.
	14772/2 hrsz. Bécsi út (Kolosy tér)                                                                                                                                                                                                                
	 -
	Budapest Főváros Önkormányzata                                                                      
	 -


A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük
	Költségek megnevezése
	2020 tény
	2021 terv
	2022 terv
	2023 terv
	2024 terv
	2025 terv
	2026 terv
	További évek
	Összesen

	Feladat ráfordításai (áfa nélkül)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a) előkészítési költségek (áfa nélkül)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b) építés, bontás
	169,796
	141,492
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311,288

	c) gép, jármű
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d) ingatlan kármentesítésének költsége
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e) műszaki-gazdasági tervezés  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	f) lebonyolítás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	g) egyéb
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- hitelkamat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- telepítési hely, ingatlanmegszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- immateriális javak vásárlása
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- első készletbeszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	h) tartalék
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)
	169,796
	141,492
	
	
	 
	 
	 
	 
	    311,288

	II. általános forgalmi adó *
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III. végleges pénzeszköz-átadás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV. feladat teljes költsége összesen
	169,796
	141,492
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311,288


* A Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt. részére levonható ÁFA megfizetésére összesen 84 048 ezer Ft finanszírozást nyújt az ÁFA visszatérülését követő visszapótlási kötelezettség mellett.
Teljes költség forrásai és éves ütemezésük
	Pénzügyi források
	2020 tény
	2021 terv
	2022 terv
	2023 terv
	2024 terv
	2025 terv
	2026 terv
	További évek
	Összesen

	a) önkormányzati ktv. előirányzat
	169,796
	141,492
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	311,288

	b) beruházási hitel
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	c) központi ktv. források összesen
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	- cél- vagy címzett támogatás
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	- egyéb állami támogatás
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	d) EU támogatás
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	f) intézményi ktv. előirányzat
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	g) egyéb külső forrás, mégpedig:
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	Források összesen
	169,796
	141,492
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	311,288

	Ebből: visszaigényelhető áfa
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	 


A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:
	A megvalósítás főbb feladatai
	a megbízott kiválasztásának módja
	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése

	
	Kbt vonatkozó §-a beírásával
	2020. év
	2021. év
	2022. év
	2023. év
	2024. év
	2025. év
	2026. év
	2027. év
	2028. év
	2029. év
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	a) előkészítés tényleges időtartama
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b) építés, bontás
	 
	x
	x
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	x
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	x
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	c) gép, jármű
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d) ingatlan kárment.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e) műszaki-gazdasági tervezés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	f) lebonyolítás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	g) egyéb
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- telepítési hely, ingatlan megszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- immateriális javak vásárlása
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- első készletbeszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- beüzemelés (próbaüzem)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




A feladat szöveges indoklása 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

Az 1-es villamos vonal felújítása és meghosszabbítása során - amely részben uniós részben pedig fővárosi forrásból valósult meg - a Bécsi út és a Fehérvári út között több helyszínen különböző műtárgygépészeti berendezések létesültek. Ezen felül a BKV forgalomirányító központjában az 1-es villamos vonalát felügyelő kameraközpont is létesült.
Az 1-es villamosvonal kiegészítő munkája magába foglalta a villamosvonal felújítása során telepített műtárgygépészeti berendezések távvezérlésének és felügyeleti rendszerének megtervezését és kivitelezését. A Vállalkozó feladata volt a liftek, a mozgólépcsők, a személyfelvonó aknák és a vízszintérzékelőinek, valamint az átemelő szivattyúk jelzéseinek kamera központba történő továbbításának megtervezése és kivitelezése. További feladat volt a mozgólépcsők – központból történő – normál- és vészleállítási lehetőségének megteremtése is, oly módon, hogy az a 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet előírásait helyszíni felügyelet nélkül is ki tudja elégíteni. 2017. március 06-án a BKK Zrt. Vállalkozási szerződést kötött a VIV Villanyszerelőipari Tervező és Szolgáltató Zrt.-vel. A Műszaki átadásra 2017. március 17-én került sor. A kivitelezés során kiépítésre került a 3 db mozgólépcső, 8 db személylift, 1 db átemelő szivattyú és a 8 db vízszintérzékelő távfelügyleti rendszere, valamint a rendszer központjának kialakítása a Szabó Ervin téren.

Az európai uniós forrásból megvalósított Budai fonódó villamoshálózat részeként a korábbi 17-es villamos vonalán, a Margit hídtól a Tímár utcáig a villamos infrastruktúra komplex felújítása megtörtént. A Tímár utcától északra a projekt részeként átépültek a Váradi utcai megállóhely és a Vörösvári úti végállomás peronjai, azonban a Selmeci utcánál és a Szent Margit kórháznál a peronok akadálymentesítéséhez jelentős beavatkozások szükségesek, amelyek fedezete a projekt keretein belül csupán a tervezésre volt biztosítva

 Továbbá a Margit híd budai hídfő HÉV megállóhelyen a Bécsi út/Vörösvári út irányába, a Kolosy tér megállóhelyen pedig a Móricz Zsigmond körtér irányába új FUTÁR kijelző került telepítésre. 

Az Engedélyokirat 1. számú módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata indokolta.

Az Engedélyokirat 2. számú módosítását a következők indokolták:
A feladat megvalósítása előrehaladtával és a peron átalakítási kivitelezési feladatok bővülésével szükségessé vált a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata és a rendelkezésre álló forrás bővítése. 

Az Engedélyokirat 3. számú módosítását a következők indokolták: 
A Bécsi úton a Selmeci utca és Margit kórház megállóhelyek akadálymentesítése a Budai fonódó villamoshálózat projekt részeként nem történt meg, mivel a projekt a villamos infrastruktúra teljes körű átépítését délről a Tímár utcáig tartalmazta.

A Tímár utcától északra csak a Váradi utcai megállóhely és a Bécsi úti végállomás peronjainak akadálymentesítése történt meg, a Selmeci utcai és Margit kórházi megállóhelyek kimaradtak, mivel ezen a két helyszínen számos kapcsolódó közmű- és egyéb beavatkozás elvégzése is szükséges.

A két megállóhely akadálymentesítésére, illetve az 1-es és 3-as villamos vonalán néhány kapcsolódó feladat elvégzésére a BKK Zrt. Budapest Főváros Önkormányzatával Fejlesztési Megállapodást kötött. A megállapodás fedezetet biztosított a Selmeci utca és a Margit kórház megállóhelyek akadálymentesítési terveinek elkészítésére és az engedélyek megszerzésére. A projektben rendelkezésre álló forrás: 186.420.000 Ft volt. A tervezési folyamat végén a Tervező által elkészített költségbecslés szerint a kivitelezés várható összege 250.000 e Ft, így 63.580 e Ft többletforrás biztosítása vált szükségessé a kivitelezéshez. 

A Budai fonódó villamoshálózaton közlekedő alacsonypadlós CAF villamosokról ezen a két megállóhelyen (köztük a Margit kórház előtt) nem biztosított az akadálymentes le- és felszállás. Az akadálymentesítésre az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2018. júliusi határidővel kötelezte a BKK Zrt-t, továbbá rendszeresen érkeznek utaspanaszok is erre vonatkozóan. Mindezek alapján a feladat tartalmazza a 17-es villamos vonalán a Selmeci utcai és Margit kórház peronok átépítése mellett a felsővezeték hálózat korszerűsítését, valamint a gyalogosátkelők biztonságossá és gyengén látók számára is használhatóvá tételét. 

A tervezési és engedélyezési feladatok 2018 nyarán zárultak le, a kivitelezési közbeszerzési eljárás mielőbbi megindítása volt szükséges annak érdekében, hogy a kivitelezési munkák 2019 tavaszán, vagy nyarán elvégezhetők legyenek. A közbeszerzési eljárás indításának feltétele a fedezet biztosítása volt.

A 2019. december 31. napjáig elkészült feladatokra 31.288 e Ft került kifizetésre a rendelkezésre álló 281.288 e Ft-ból:
· 1-es villamos felújítása során telepített műtárgygépészeti berendezések felügyeleti rendszerének tervezése és kivitelezése; (18.866 e Ft)
· Selmeci utca és Szent Margit kórház megállóhelyek akadálymentesítése, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, és a szükséges jóváhagyások megszerzése (11.900 e Ft)
· Hatósági díjak (522 e Ft)







Az Engedélyokirat 4. számú módosítását a következők indokolták:

A 2019. második felében indított kivitelezési közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. Az eljárás újra indításáról a BKK Zrt. Igazgatósága 2020. január 13-án döntött, az ajánlati felhívás 2020. február 4-én megjelent. 
A kivitelezési munkálatok várható költsége - a korábbi eredménytelen közbeszerzési eljárás során érkezett ajánlatok alapján - megközelítőleg 280 m Ft, amely 10% tartalékkeretet és a műszaki ellenőr költségét is tartalmazza. 
Mind ezekre tekintettel szükségessé vált a projekt teljes költségének megemelése 30.000 e Ft-tal, amely így 311.288 e Ft-ra módosult, valamint ezzel egyidejűleg a Feladat befejezési határidejének módosítása is szükségessé vált 2020. december 31. napjára.

Az Engedélyokirat jelen 5. számú módosításának indoka:

A Vállalkozó 2020. november 20. napjával készre jelentette az általa végzett kivitelezési munkákat, amely dátummal megkezdődött a műszaki átvételi eljárás is. A műszaki átadás átvételi eljárás megkezdése után a Vállalkozónak 30 napja volt az ott feltárt, azonban a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó munkák elvégzésére. A műszaki átadás átvételi eljárás lezárása 2020. december 17. napján megtörtént, így a végszámla kifizetése már csak 2021-ben lesz esedékes. Továbbá a 2021. év végén várható még az egy éves utófelülvizsgálati eljárás, amely a Feladat műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásától számított egy éven belül esedékes. Ezen utófelülvizsgálat mérnöki költségei 2021. 4. negyedévében kerülnek kifizetésre. Mindezekre tekintettel a 2020. évre tervezett, de kifizetésre nem került források átütemezése vált szükségessé 2021. évre, valamint a feladat határidejének meghosszabbítása 2021. december 31. napjára.  

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése:
Vasúthatósági engedély: VHF/3095-2/2018-NFM


3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
A létesítendő eszközök élettartama 30 év, felújításuk eszköztől függően 10-15 évenként szükséges.


4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
Az 1-3 villamos kiegészítő munkái a zavartalan forgalomlefolyást, a mindenkori forgalombiztonságot és az ehhez kapcsolódó folyamatos ellenőrzést segíti elő. Az infrastruktúra terheléseloszlásában javulás várható.
Budai Fonódó villamoshálózat esetében az akadálymentes közlekedés elősegítése, valamint a legforgalmasabb megállóhelyek esetében az utazóközönség valós idejű információkkal való ellátása az elsődleges cél.
A beavatkozásoknak az infrastruktúra terhelésére és a környezet állapotára nincs közvetlen hatásuk.


5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
Az 1-es vonalon tervezett fejlesztések megvalósítása az élőmunkaigény csökkentésével a működési költségeket csökkenti. A Budai fonódó villamoshálózaton tervezett beavatkozásoknak nincs érdemi hatásuk a későbbi gazdálkodásra.


6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
A projekt önkormányzati forrásból valósul meg.


7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

1-3 villamos esetében: 
A fejlesztést befolyásoló jelentős kockázati tényező nem ismert.

Budai fonódó villamos esetében:
A megállók akadálymentesítésének tervezése során előre nem jelzett vagy nem ismert közműátépítési igények jelentkezhetnek, amelyek a költségeket megemelhetik. A FUTÁR kijelzők esetén kockázati tényező nem ismert, mivel a létesítmények előkészítése az alapprojektben megtörtént.


8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
A peronok átalakításával és a mozgólépcső üzemeltetésével megvalósul a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1988. évi XXVI. törvényben meghatározott cél: a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása.
Egyéb rendelkezések: 
Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény alapján történik. 
[bookmark: _Hlk536618432]Jelen 5. számú módosító engedélyokirat elfogadásával egyidejűleg a 252/b/2020 (III.25.) sz. Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott 4. számú módosítás hatályát veszti.


Dátum: 2020.
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