Azonosító: 007782
3. oldal

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Ágazat: Közlekedési feladatok

Tervezet
ENGEDÉLYOKIRAT

2. számú módosítás
adatokat mFt-ban kell megadni
	A feladat megnevezése:
	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése
	A feladat jellege:

	címe:
	Felsorolás "A beruházás telepítési helye" megnevezésű táblázatban
	Beruházás


	A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:
	Kötött


	A beruházó/felújító megnevezése:
	Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító a BKK Zrt.              

	címe:
	1052 Budapest, Városház utca 9.-11.                                 


	A feladat teljes költsége:
	  1.600,000
	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:
	2019-2023


	A feladat adatai
	

	A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:
	Nincs

	A jóváhagyott célokmány száma és kelte:
	Nincs

	Megvalósításának módja:
	Új építés és korszerűsítés

	Az előkészítés kezdési időpontja:
	2019. év  09. hónap

	Az előkészítés befejezési időpontja:
	2022. év  12. hónap

	A kivitelezés kezdési időpontja:
	2023. év  01. hónap

	A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:
	2023. év  12. hónap

	Költségtervezés módja:
	Becslés

	Teljes bekerülési összege (áfával):
	  1.600,000

	A megvalósult beruházás tulajdonosa:
	Budapest Főváros Önkormányzata, és az illetékes kerületi önkormányzatok

	üzemeltetője:
	Budapest Közút Zrt.

	Tervezett éves fenntartási költség:
	      5,000

	Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:
	Tervezés: ~33,4 km kerékpáros útvonal csomópontokkal, műtárgyakkal, pihenőhelyekkel

Kivitelezés: ~13,3 km kerékpáros útvonal csomópontokkal, műtárgyakkal, pihenőhelyekkel

A projekthez kapcsolódó tájékoztatási, nyilvánossági, kommunikációs tevékenység. 



	A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:
	igen


	A beruházás/felújítás telepítési helye

	ssz.
	megnevezése, címe, hrsz.
	Az ingatlan jelenlegi
	az ingatlan-megszerzés módja

	
	
	használója/üzemeltetője
	tulajdonosa
	

	1.
	EuroVelo6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Észak-Buda (Városhatár - Lánchíd között) I., II., III. kerület                                                                                                                                                                       
	 
	 
	Tulajdonosi hozzájárulás, Megvétel, Kisajátítás                                                                          

	2.
	EuroVelo6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Észak-Pest (Megyeri csárda - Északi vasúti híd között) IV. kerület                                                                                                                                                          
	 
	 
	tervezési fázisban nem szükséges                                                                    

	3.
	EuroVelo6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Dél-Buda (Campona u. - Mezőkövesd u.  között) XI., XXII. kerület                                                                                                                                                                 
	 
	 
	tervezési fázisban nem szükséges                                                                    

	4.
	EuroVelo14 (Budapest-Balaton) kerékpár-útvonal Dél-Buda (Városhatár - Duna között) XXII. kerület                                                                                                                                                                   
	 
	 
	tervezési fázisban nem szükséges                                                                    


A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

	Költségek megnevezése
	2020 terv
	2021 terv
	2022 terv
	2023 terv
	2024 terv
	2025 terv
	2026 terv
	2027 terv
	További évek
	Összesen

	Feladat ráfordításai (áfa nélkül)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	a) előkészítési költségek (áfa nélkül)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	b) építés, bontás
	 
	 
	 
	1 095,906
	 
	 
	 
	
	 
	1 095,906

	c) gép, jármű
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	d) ingatlan kármentesítésének költsége
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	e) műszaki-gazdasági tervezés  
	 
	72,850
	79,276
	 
	 
	 
	 
	
	 
	152,126

	f) lebonyolítás
	 
	 
	 
	7,874
	 
	 
	 
	
	 
	7,874

	g) egyéb
	
	1,800
	1,069
	1,069
	 
	 
	 
	
	 
	3,937

	- hitelkamat
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	- telepítési hely, ingatlanmegszerzés
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	- immateriális javak vásárlása
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	- első készletbeszerzés
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	h) tartalék
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)
	
	74,650
	80,344
	1 104,848
	 
	 
	 
	
	 
	1 259,843

	II. általános forgalmi adó
	
	20,156
	21,693
	298,309
	 
	 
	 
	
	 
	340,157

	III. végleges pénzeszköz-átadás
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	IV. feladat teljes költsége összesen
	
	94,806
	102,037
	1 403,157
	 
	 
	 
	
	 
	1 600,000


* 2021. évi dologi kiadás nettó 1,800 mFt (bruttó 2,286 mFt).
Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

	Pénzügyi források
	2020 terv
	2021 terv
	2022 terv
	2023 terv
	2024 terv
	2025 terv
	2026 terv
	2027 terv
	További évek
	Összesen

	a) önkormányzati ktv. előirányzat
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	b) beruházási hitel
	
	 
	96,843
	703,157
	 
	 
	 
	 
	 
	800,000

	c) központi ktv. források összesen
	
	94,806
	5,194
	700,000
	 
	 
	 
	 
	 
	800,000

	- cél- vagy címzett támogatás
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	
	 
	 

	- egyéb állami támogatás
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d) EU támogatás
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	f) intézményi ktv. előirányzat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	g) egyéb külső forrás, mégpedig:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Források összesen
	
	94,806
	102,037
	1403,157
	 
	 
	 
	 
	 
	1 600,00

	Ebből: visszaigényelhető áfa
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	
	 
	 


A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

	A megvalósítás főbb feladatai
	a megbízott kiválasztásának módja
	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése

	
	Kbt vonatkozó §-a beírásával
	2019. év
	2020. év
	2021. év
	2022. év
	2023. év
	2024. év
	2025. év
	2026. év
	2027. év
	2028. év

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	a) előkészítés tényleges időtartama
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b) építés, bontás
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c) gép, jármű
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d) ingatlan kárment.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e) műszaki-gazdasági tervezés
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	f) lebonyolítás
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	g) egyéb
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- telepítési hely, ingatlan megszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- immateriális javak vásárlása
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- első készletbeszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- beüzemelés (próbaüzem)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


A feladat szöveges indoklása 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.
A 1364/2011. sz. kormányhatározat szerint kiemelt feladat a Duna menti (EuroVelo6) és a Budapest - Balaton (EuroVelo14) kerékpár-turisztikai útvonalak fejlesztése. A fejlesztések Budapesten belüli és kívüli szakaszaira a KÖZOP finanszírozásában megvalósíthatósági tanulmány és cselekvési terv készült 2014-ben. A tervezés részeként megtörtént az érintett területek műszaki jellemzőinek felmérése, a tulajdoni viszonyok feltárása, meghatározásra kerültek az egyes nyomvonalak műszaki megvalósítási lehetőségei, valamint azok társadalmi és gazdasági hasznának elemzése.

A Budapest területére készült megvalósíthatósági tanulmányok felhasználási jogát a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ átadta a Főváros részére. (FPH028/335-12/2016) 

A projektjavaslat összhangban van Budapest városfejlesztési stratégiai dokumentumaival.

Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepciója alapján illeszkedik többek között az alábbi célokhoz: 

"
gyalogos- és kerékpárosbarát város kialakítása

"
a turisztikai potenciál bővítése 

"
a Dunapartok elérhetőségének, közcélú hasznosításának megteremtése

"
a Dunapart menti turisztikai és rekreációs területek fejlesztése és decentralizálása

A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én fogadta el a Budapesti Mobilitási Tervet. Ebben célul tűzte ki, hogy 2030-ig a kerékpározás utaskilométer alapú részaránya a budapesti közlekedésben legalább 5%-ot érjen el a korábbi 1-2%-kal szemben.

Az EuroVelo kerékpár-útvonalak az országok közötti és az országokon belüli kiemelten attraktív túraútvonalak, melyek a kerékpáros turizmus szolgálatán kívül a városok napi forgalmában is részt vesznek, sőt a nagyvárosokban forgalmuk többségét adja a napi hivatásforgalmi és rekreációs használat. Budapesten a már működő szakaszok forgalma sok helyen ma is meghaladja az 1000 kerékpáros/nap értéket.

Budapest Főváros Közgyűlése Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2019. (III.7.) Főv. Kgy. rendelet értelmében a Közgyűlés 800 millió Ft-ot biztosított az EUROVELO kerékpáros útszakasz pályázati önrészére, amely a 1259/2019 (V.6.) Korm. határozat alapján kiegészül 800 millió Ft kormányzati támogatással a „Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése” c. feladat támogatásáról címmel, 2019. augusztus 02. napján kiállított Támogatói Okiratban foglaltak szerint.

 
Így az összesen rendelkezésre álló fővárosi és a hazai forrás bruttó 1,6 milliárd forintos összege az előzetes egyeztetések alapján az EuroVelo 6 (Duna menti) útvonal budai oldalán, Budapest északi közigazgatási határtól a Lánchídig tartó szakaszának (mely részben az EuroVelo 14 útvonal része is) fejlesztését, valamint az EuroVelo 6 észak-pesti és dél-budai szakaszának, és az EuroVelo 14 útvonal budai szakaszának előkészítését teszi lehetővé. Az útvonalak vonalvezetésére jelenleg megvalósíthatósági tanulmányok állnak rendelkezésre, melyek több nyomvonal változatot tartalmaznak. A megvalósítandó nyomvonalak a tervezési fázisban kerülnek véglegesítésre.

A projektben tervezett szakaszok mindegyike kapcsolódik a városhatárnál az EuroVelo útvonalak Budapesten kívüli szakaszaihoz, melyek előkészítését, hazai és Európai Uniós források felhasználásával a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megkezdte.

Az okirat 1.sz. módosításáig a 2014-ben elkészül Tanulmányterv szakmai felülvizsgálata, továbbá egyeztetések lefolytatása volt folyamatban az érintett szakmai szervezetekkel (támogató szervezet, önkormányzatok, tulajdonosok, kezelők és üzemeltetők, kapcsolódó projektgazdák és civil szervezetek), amelyekhez pénzügyi teljesítés nem kapcsolódott. 

Az EuroVelo6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Észak-Buda (Városhatár - Lánchíd között) szakaszának

/jelen Engedélyokirat 1. sorszámú helyszíne/ előrehaladottabb előkészítési fázisban van. A kivitelezésre alkalmas, minden engedéllyel rendelkező terveztetésére vonatkozó közbeszerzési eljárásának ajánlati felhívása 2021. februárban jelenhet meg, az elkészült tendertervek pedig tervezetten 2022. II. negyedévében állhatnak rendelkezésre. A kivitelezés – nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása után- vélhetően 2023. évben történik.
                                                                                                                                                                        


A többi helyszín terveztetésére a következő ütemezés kalkulálható: kivitelezésre alkalmas, minden engedéllyel rendelkező terveztetésére vonatkozó közbeszerzési eljárásának ajánlati felhívása 2021. év I. negyedév végén jelenhet meg, az elkészült tendertervek pedig 2022. III. negyedév közepén állhatnak rendelkezésre. Ezen helyszínek kivitelezését jelen feladat nem tartalmazza:
/jelen Engedélyokirat 2-4. sorszámú helyszíne/ 


· EuroVelo 6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Észak-Pest (Megyeri csárda – Északi vasúti híd között)                                                                                                                                                           

· EuroVelo  6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Dél-Buda (Campona u. - Mezőkövesd u.  között)                                                                                                                                                                 

· EuroVelo 14 (Budapest- Balaton) kerékpár-útvonal Dél-Buda (Városhatár - Duna között) 


Az okirat 1. sz. módosítása

 a Támogatói Okirat aláírásának időigénye és ennek következtében a tervezési feladatok indításának időbeli eltolódása valamint a pénzügyi ütemezés ennek megfelelő átütemezése teszi szükségessé.

Az okirat jelen, 2. sz. módosítása:
 A feladat tervezési közbeszerzési eljárásának eredményessége, a tervezés és a megvalósítás időigénye szükségessé teszi a feladat műszaki és pénzügyi ütemezésének aktualizálását –részletezve a fenti két bekezdésben-, így összhangba kerül a „Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése” c. feladat támogatásának 1. számú módosítása megnevezésű és KRKF/1570/2020/ITM_SZERZ iktatószámú Támogatói Okirattal, melynek aláírása 2020. december 28-án történt. 
Az EuroVelo6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Dél-Buda helyszínének szakaszhatára helyesbítésre került Campona u. - Mezőkövesd u.-ra a korábbi Városhatár u. – Mezőkövesd u. szakaszhatárról.
2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
Hatósági engedélyhez kötött beavatkozások esetében útépítési, vízjogi létesítési engedélyek, illetve vasúthatósági és műtárgyépítési engedélyek beszerzése szükséges.
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
A megvalósítandó létesítmény Budapest közúthálózatának része lesz, ami elkészülte után legalább 10 évig nem igényel jelentősebb felújítást.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A kerékpárhasználat növekedése több ezer gépjármű forgalmát váltja ki. Ezek környezeti kárai elmaradnak (zaj-, légszennyezés, helyfoglalás, elválasztó hatás, balesetek). A fejlesztés hatásai a kerékpárhasználatot növelő hosszú távú program megvalósulásával lesznek érzékelhetők.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
A beruházás keretében megvalósuló létesítmények fenntartásának feladatai megoszlanak a nyomvonallal érintett kerületek önkormányzatai és a Fővárosi Önkormányzat között. Tervek szerint átadásra kerülnek az érintett kerületek – I., II. III. kerületek – tulajdonába és üzemeltetésébe. Minden érintett szervezet a saját tulajdonába kerülő útszakaszt fogja üzemeltetni. 
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
Magyarország Kormánya a Főváros által biztosított összeggel azonos mértékben, 800 mFt-tal támogatja az 1. pontban leírt feladatok megvalósítását a Kormány a fővárosi, kerékpározást segítő beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1259/2019 (V. 6.) számú Korm. határozata alapján.
7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
Az esetlegesen megszerzendő ingatlanok a tervezés folyamán kerülnek meghatározásra.
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
A kijelölt gyalogátkelőhelyek és útcsatlakozások szegélyeinek 2-4 cm-re történő lesüllyesztése, valamint a kijelölt gyalogátkelőhelyeknél a vakok és gyengén látók részére speciális (taktilis) burkolatok építése.
Egyéb rendelkezések: 

A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Közútkezelési rendelet) 3. § (3) bekezdés d) pontja értelmében a BKK Zrt, mint az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásával megbízott közútkezelő jogosult a közútfejlesztési feladatok ellátására, így jelen engedélyokirat tárgyát képező Feladat megvalósítására is.

Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása a mindenkor hatályos Közbeszerzési törvénynek megfelelően történik.

Jelen 2. számú módosító engedélyokirat elfogadásával egyidejűleg a 252/b/2020 (III.25.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott okirat hatályát veszti.

Budapest, 
	Ellenjegyző:


	Jóváhagyó 
   a főpolgármester hatáskörében eljárva:



	 ...................................................................
	 ...................................................................

	Nágel Ilona 
aljegyző
	Tüttő Kata Zsuzsanna
főpolgármester-helyettes





