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Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Ágazat: Közlekedési feladatok

Tervezet
ENGEDÉLYOKIRAT

1. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni
	A feladat megnevezése:
	M3 akadálymentesítés

(M3 metróvonal állomásainak akadálymentesítése - tervezési és kivitelezési feladatok - megvalósításához szükséges forrás biztosítása)
	A feladat jellege:

	címe:
	 Bp. M3 metróvonal Dózsa György út, Arany János utca, Ferenciek tere, Kálvin tér, Corvin-negyed, Semmelweis Klinikák, Ecseri út és Pöttyös utca állomások
	Beruházás



	A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:
	Kötött


	A beruházó/felújító megnevezése:
	BKV Zrt.

	címe:
	1980 Budapest, Akácfa utca 15.


	A feladat teljes költsége:
	  5.585,000
	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:
	2020-2022


	A feladat adatai
	

	A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:
	Nincs

	A jóváhagyott célokmány száma és kelte:
	Nincs

	Megvalósításának módja:
	Rekonstrukció

	Az előkészítés kezdési időpontja:
	2019. év 03. hónap

	Az előkészítés befejezési időpontja:
	2020. év 03. hónap

	A kivitelezés kezdési időpontja:
	2019. év 09. hónap

	A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:
	2022. év 12. hónap

	Költségtervezés módja:
	Becslés

	Teljes bekerülési összege (áfával):
	 5.585,000

	A megvalósult beruházás tulajdonosa:
	 Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

	üzemeltetője:
	Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

	Tervezett éves fenntartási költség:
	   23,000

	Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:
	 Koncepció terv, Engedélyezési tervdokumentáció, megszerzett hatósági létesítési engedély, akadálymentesítés céljából megvalósult létesítmény

	A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:
	Igen

	A beruházás/felújítás telepítési helye

	ssz.
	megnevezése, címe, hrsz.
	Az ingatlan jelenlegi
	az ingatlan-megszerzés módja

	
	
	használója/üzemeltetője
	tulajdonosa
	

	1.
	M3 metróvonal Dózsa György út állomás
	BKV Zrt.
	BKV Zrt.
	

	2.
	M3 metróvonal Arany János utca állomás
	BKV Zrt.
	BKV Zrt.
	

	3.
	M3 metróvonal Ferenciek tere állomás
	BKV Zrt.
	BKV Zrt.
	

	4.
	M3 metróvonal Kálvin tér állomás
	BKV Zrt.
	BKV Zrt.
	

	5.
	M3 metróvonal Corvin-negyed állomás
	BKV Zrt.
	BKV Zrt.
	

	6.
	M3 metróvonal Semmelweis Klinikák állomás
	BKV Zrt.
	BKV Zrt.
	

	7.
	M3 metróvonal Ecseri út állomás
	BKV Zrt.
	BKV Zrt.
	

	8.
	M3 metróvonal Pöttyös utca állomás
	BKV Zrt.
	BKV Zrt.
	


A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

	Költségek megnevezése
	2020 tény
	2021 terv
	2022 terv
	2023 terv
	2024 terv
	2025 terv
	2026 terv
	2027 terv
	További évek
	Összesen

	Feladat ráfordításai (áfa nélkül)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a) előkészítési költségek (áfa nélkül)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b) építés, bontás
	 
	2600,000
	2000,00
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
4.600,000

	c) gép, jármű
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d) ingatlan kármentesítésének költsége
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e) műszaki-gazdasági tervezés  
	 
	317,000
	100,00
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
417,000 

	f) lebonyolítás
	 
	46,000
	15,00
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
61,000 

	g) egyéb
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- hitelkamat
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- telepítési hely, ingatlanmegszerzés
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- immateriális javak vásárlása
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- első készletbeszerzés
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	h) tartalék
	 
	295,000
	212,00
	
	 
	 
	 
	 
	 
	507,000 

	I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. általános forgalmi adó
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III. végleges pénzeszköz-átadás
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV. feladat teljes költsége összesen
	 
	3258,000
	2327,00
	
	 
	 
	 
	 
	 
	5.585,000 


Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

	Pénzügyi források
	2020 tény
	2021 terv
	2022 terv
	2023 terv
	2024 terv
	2025 terv
	2026 terv
	2027 terv
	További évek
	Összesen

	a) önkormányzati ktv. előirányzat
	 
	325,800
	232,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	558,50

	b) beruházási hitel
	 
	2932,200
	2094,30
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	5026,50

	c) központi ktv. források összesen
	 
	 
	  
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	- cél- vagy címzett támogatás
	 
	 
	  
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	- egyéb állami támogatás
	 
	 
	  
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	d) EU támogatás
	 
	 
	  
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	 
	 
	  
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	f) intézményi ktv. előirányzat
	 
	 
	  
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	g) egyéb külső forrás, mégpedig:
	 
	 
	  
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	Források összesen
	 
	3258,000
	2327,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.585,000 

	Ebből: visszaigényelhető áfa
	 
	  
	  
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	 


A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

	A megvalósítás főbb feladatai
	a megbízott kiválasztásának módja
	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése

	
	Kbt vonatkozó §-a beírásával
	2020. év
	2021. év
	2022. év
	2023. év
	2024. év
	2025. év
	2026. év
	2027. év
	2028. év
	2029. év

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	a) előkészítés tényleges időtartama
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b) építés, bontás
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c) gép, jármű
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d) ingatlan kárment.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e) műszaki-gazdasági tervezés
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	f) lebonyolítás
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	g) egyéb
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- telepítési hely, ingatlan megszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- immateriális javak vásárlása
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- első készletbeszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- beüzemelés (próbaüzem)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


A feladat szöveges indoklása 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.
Az M3 Projekt előkészítése során a teljeskörű akadálymentesítés az igen magas beruházási költségek, a hosszabb építési idő és a magasabb építési kockázati tényezők miatt kezdetben elvetésre került. A teljes közlekedési rendszer akadálymentesítése a felszíni közlekedés révén valósult volna meg. Az M3 Projekt előkészítése során azonban elkészültek az állomások akadálymentesítésére vonatkozó elvi koncepció tervek.
A Fővárosi Közgyűlés 2018. április 25. napján hozott 186/2018. (IV.25.) számú határozata alapján Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Főváros) vállalta valamennyi metróállomás akadálymentesítését.
Továbbá a Fővárosi Közgyűlés a 187/2018.(IV.25.) számú határozatával előzetes kötelezettséget vállalt arra, hogy az M3 metróvonal állomásainak speciális akadálymentesítése kapcsán a tervezési és kivitelezési feladatok megvalósítására a 2018-2023. években legfeljebb 5,585 Mrd Ft forrást biztosít a BKV Zrt. részére.

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége és a Főváros között 2018. május 10. napján aláírásra került az M3 metróvonal állomásainak akadálymentesítése tárgyú Megállapodás. Ezzel a Főváros kötelezettséget vállalt valamennyi állomás akadálymentesítésének megvalósítására a rekonstrukciós projekt keretében.
Mindezek alapján az M3 metróvonal Dózsa György út, Arany János utca, Ferenciek tere, Kálvin tér, Corvin-negyed, Semmelweis Klinikák, Ecseri út és Pöttyös utca állomásainak akadálymentesítése is megvalósul „az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója” projekt során.
Az akadálymentesítési feladatok fedezete egy részről az IKOP -3.1.0-15-2015-0001 azonosító számú, Támogatási Szerződés alapján nyújtott támogatás, továbbá a Főváros által biztosított forrás terhére kerül elszámolásra. A Főváros által biztosított forrás a Támogatási Szerződés szerint eredetileg nem akadálymentesítendő állomások speciális akadálymentesítéséhez járul hozzá a lentebb részletezett feladatok finanszírozásával. Így a Fővárosi forrás bevonásával valósulhat meg az M3 metróvonal teljes akadálymentesítése.
A Feladat összevont műszaki tartalma és ütemezése

· Az Arany János utca, a Ferenciek tere, a Kálvin tér, a Corvin-negyed és a Semmelweis Klinikák állomások akadálymentesítése
Az állomások felvonókkal történő akadálymentesítése az M3 metróvonal középső szakaszának korszerűsítésére vonatkozó vállalkozási szerződés műszaki tartalmának része. A vállalkozási szerződés 2019. november 27. napján került aláírásra, a kivitelezési munkák kezdésének tervezett ütemezése az alábbi volt:


· 2020. március 07-től Arany János utca, Ferenciek tere állomások

Arany János utca állomáson 1 peronszint és a felszín között közlekedő, a Ferenciek tere állomáson 1 db a peronszint és az aluljáró szint között közlekedő ferdepályás felvonó létesül.
A jelen engedélyokirat terhére finanszírozásra kerülő részfeladatok: 
· Felvonó létesítési engedélyeztetése

· Ferde felvonók beépítésének tervezése, 
· Ferde felvonó berendezések gyártása, szállítása, beépítése, 
· Kapcsolódó építészeti munkák (menekülő lépcső, akna lezárás), 
· Elektromos energiaellátás, használatbavételhez szükséges tervdokumentáció készítése, 
· Üzemeltetési, karbantartási és mentési oktatás
· 2020. július 13-tól Corvin-negyed, Semmelweis Klinikák állomások

A Semmelweis Klinikák állomáson 1 db a peronszint és a felszín között közlekedő ferdepályás felvonó létesül. A Corvin-negyed állomáson pedig 1 db, a peronszint és az aluljáró szint között közlekedő ferdepályás felvonó létesül. A felszín akadálymentes elérésének céljából, a csatlakozó aluljáró területén, az aluljáró szint és a felszín között közlekedő hagyományos felvonó is létesül, az aluljáró felújítása nélkül.
A jelen engedélyokirat terhére finanszírozásra kerülő részfeladatok: 

· Felvonó létesítési engedélyeztetése

· Ferde felvonók beépítésének tervezése, 
· Ferde felvonó berendezések gyártása, szállítása, beépítése, 
· Kapcsolódó építészeti munkák (menekülő lépcső, akna lezárás), 
· Elektromos energiaellátás, használatbavételhez szükséges tervdokumentáció készítése, 
· Üzemeltetési, karbantartási és mentési oktatás

· 2020. november 07-től Kálvin tér állomás

A Kálvin tér állomáson 1 db a peronszint és az aluljáró szint között közlekedő ferdepályás felvonó létesül. Az aluljáró és a felszín közötti kapcsolat jelenleg is akadálymentes.
A jelen engedélyokirat terhére finanszírozásra kerülő részfeladatok: 

· Felvonó létesítési engedélyeztetése

· Ferde felvonók beépítésének tervezése, 
· Ferde felvonó berendezések gyártása, szállítása, beépítése, 
· Kapcsolódó építészeti munkák (menekülő lépcső, akna lezárás), 
· Elektromos energiaellátás, használatbavételhez szükséges tervdokumentáció készítése, 
· Üzemeltetési, karbantartási és mentési oktatás
· Dózsa György út állomás akadálymentesítése

A „Tervezési és Kivitelezési szerződés a Dózsa György út metróállomás és a csatlakozó aluljáró akadálymentesítésére” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a nyertes Vállalkozóval (Strabag Építőipari Zrt.) a Vállalkozási szerződés 2020. december 4. napján megkötésre került. Jelenleg a kiviteli tervdokumentáció készítése folyik, a kivitelezési munkák megkezdése a munkaterület átadáshoz szükséges feltételek teljesülését követően, 2021. április hónapban várható. A szerződéses befejezési határidő a munkaterület átadásától számított 16. hónap utolsó napja.
A műszaki tartalom perononként 1-1 db felvonó beépítése. A Kőbánya-Kispest felé vezető oldalra tervezett felvonó akadálymentes kapcsolatot biztosít a peron, az aluljáró és a felszín között. Az Újpest-központ felé vezető oldalon épülő felvonó közvetlen akadálymentes kapcsolatot biztosít a peron és az aluljáró között, továbbá átszállással a felszín között. A projekt nem tartalmazza az aluljáró felújítását, felszíni kapcsolatok kialakítását, valamint a volt Vízművek székház előtti területre tervezett felvonó megvalósítását.
A jelen engedélyokirat terhére finanszírozásra kerülő részfeladatok: 

· Felvonó létesítési engedélyeztetése.

· Felvonó berendezésekhez közvetlenül kapcsolódó kiviteli munkák: 
· Felvonó gépészeti berendezés, felszíni építmény, utastájékoztató rendszerek és berendezési tárgyak, 
· Felvonóhoz kapcsolódó épületgépészeti tételek (szellőztetés, vízelvezetés), 
· Felvonóhoz kapcsolódó villamos tételek (erőátvitel, gyengeáramú rendszerek, világítás)

(A metróállomás szerkezetének a felvonók beépítése miatt szükségessé váló átalakítási munkái, ezen belül a műtárgy, építészeti, belső beépítési munkák IKOP forrásból valósulnak meg.)
· Ecseri út, Pöttyös utca állomások akadálymentesítése

Az állomások akadálymentesítésének megvalósításához szükséges – a déli szakasz állomásainak felújítására irányuló - Vállalkozói Szerződés 2. sz. Módosítása 2020. október 20. napján megkötésre került. A munkaterület átadása 2020. november hónapban megtörtént. A munkák már a kivitelezési fázisban vannak, jelenleg a szerkezetépítési munkák folynak, a munkák befejezési határideje 2021. november 30.
Az M3 metróvonal déli szakaszának korszerűsítésére vonatkozó vállalkozási szerződés eredetileg nem tartalmazta az Ecseri út, Pöttyös utca állomások akadálymentesítésének kivitelezési munkáit. A kivitelezési munkák elvégzésére a BKV Zrt. változtatási utasítást adott ki a korszerűsítését végző vállalkozóknak. A kiadott változtatási utasítás értelmében állomásonként 2-2 db (perononként 1-1 db) felvonó létesül.

A tervek elkészíttetése, valamint a kivitelezési közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása során a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően szükséges eljárni annak érdekében, hogy az akadálymentesítéshez kapcsolódó feladatok költségei a későbbiekben esetlegesen az IKOP támogatás terhére elszámolhatók legyenek.
A jelen engedélyokirat terhére finanszírozásra kerülő részfeladatok: 

· Felvonó létesítési engedélyeztetése.

· Felvonó berendezésekhez közvetlenül kapcsolódó kiviteli munkák: 
· Felvonó gépészeti berendezés, felszíni építmény, utastájékoztató rendszerek és berendezési tárgyak, 
· Felvonóhoz kapcsolódó épületgépészeti tételek (szellőztetés, vízelvezetés), 
· Felvonóhoz kapcsolódó villamos tételek (erőátvitel, gyengeáramú rendszerek, világítás)

(A metróállomás szerkezetének a felvonók beépítése miatt szükségessé váló átalakítási munkái, ezen belül a műtárgy, építészeti, belső beépítési munkák IKOP forrásból valósulnak meg.)

A fent részletezett feladatokon túl a 8 állomás vonatkozásában az alábbi feladatok ellátása kerül még jelen engedélyokirat terhére finanszírozásra:

· Műszaki ellenőri feladatok, 
· Tervezői művezetés, 
· Próbaüzemek, 
· Használatbavételi engedélyeztetés
Az Engedélyokirat jelen 1. számú módosításának indoka:

Az akadálymentesítésekkel kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok folyamatban vannak, tekintettel azonban a Dózsa György út, az Ecseri út és a Pöttyös utca állomások akadálymentesítéséhez szükséges vállalkozói szerződések aláírásának, illetve módosításának időpontjára, a 2020. évben nem valósultak meg olyan feladatelemek, amelyek jelen engedélyokirat terhére elszámolhatóak, Mindezekre tekintettel az előzetesen 2020. évre tervezett kifizetések a 2021. évre tolódtak át, így a 2020. évre tervezett források 2021. évre történő átütemezése vált szükségessé. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Engedélyezési tervek birtokában elvi építési engedély, majd kiviteli- és gyártmánytervek birtokában létesítési engedély

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
-

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
A liftek tervezett élettartama: 25 év
Felújításuk tervezett gyakorisága: Teljesített üzemórák szerint, az egyes javítási szinteket az adott gyártó specifikációja szerint szükséges elvégezni.
Karbantartási gyakoriság: gyártói utasítás szerint, ha a gyártó másképp nem rendelkezik, jogszabály szerint 70 nap.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A tervezői feladatok során kerül meghatározásra. 

Egyes állomásokon közmű áthelyezést/kiváltást tehet szükségessé az akadálymentesítés.

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
A tervezett éves üzemeltetési költség: 23 millió Ft.

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
 -

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
Az akadálymentesítési feladatok „az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója” (az IKOP -3.1.0-15-2015-0001) című projekt keretében kerülnek megvalósításra.

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
A feladat kifejezetten az M3 metróvonal állomásainak akadálymentesítését célozza, így a feladat megvalósítása után a metróvonal állomásai biztosítják a mozgáskorlátozottak biztonságos közlekedését.

Egyéb rendelkezések:

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor.

Jelen 1. számú módosító engedélyokirat elfogadásával egyidejűleg a 1027/2020. (VIII. 27.) sz. Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Engedélyokirat a hatályát veszti.

Dátum: 2021.
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