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1. számú melléklet az előterjesztéshez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
 FELADATONKÉNTI ÉRTÉKELÉSE

1.) Lakásgazdálkodási feladatok

Érvényes (módosított) előirányzat:
13 230,5 millió Ft

I-VI. havi tény:
669,6 millió Ft

I. félévi teljesítés:
5,1%

Éves várható:
2 447,0 millió Ft

Az alacsony teljesítést az indokolja, hogy az összegükben meghatározó – az összes előirányzat 94,7 %-át kitevő – Városrehabilitációs Keret és Városrehabilitáció fővárosi támogatása feladatokon a 2005. év végéig rendelkezésre álló 12.530,85 millió Ft előirányzathoz képest a ledokumentált igénybevétel lényegesen alacsonyabb (604,522 millió Ft, 4,8%-os teljesítésű) volt.

III. Folyamatban lévő fejlesztések

4113 Bérlőkijelölési jog megszerzése II. ütem (3028)

Érvényes (módosított) előirányzat:
22,6 millió Ft

I-VI. havi tény:
22,6 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható:
22,6 millió Ft

A 2003-ban kötött megállapodás alapján a Fővárosi Önkormányzat 2003-2004-ben összesen 150 millió Ft-ot ad át a XXI. kerületi Önkormányzat részére 18 bérlakás (Bp. XXI. ker. Rákóczi u. 63-105. sz. alatt) folyamatos bérlőkijelölési jogáért. A Fővárosi Önkormányzat az 1740/2005. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat értelmében 4 lakás bérlőkijelölési jogáról egyszeri alkalommal lemond azzal, hogy e lakásokat a kerületi Önkormányzat a Csepeli Gerincút építése miatt kisajátítással érintett ingatlanok tulajdonosainak, bérlőinek elhelyezésére köteles felhasználni. 2005. I. félévében a teljes összeg utolsó részletét is megkapta a Csepeli Önkormányzat. A Fővárosi Önkormányzat 14 lakásra vonatkozóan élt bérlőkijelölési jogával.

3. Szociális bérlakások vásárlása és kialakítása pályázati támogatással

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,6 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
0,6 millió Ft

Az Állami Támogatású Bérlakás Program keretében 39 db szociális bérlakás vásárlása és kialakítása 2003-ban kezdődött, melynek folyamán a kínálat szűkössége miatt csak 15 db lakás vásárlására és felújítására került sor. A Budapest Vagyonkezelő Központ Rt. 2005-ben számlát nyújtott be a Bérlakás Programmal kapcsolatosan 625 ezer Ft összegben. A pénzügyi teljesítés a 2001. október 25-én megkötött szerződés alapján megtörtént. A Lakás-innovációs Kht. felé a végleges elszámolást megküldtük. Mintegy 19 millió Ft bevétel várható, amennyiben a Kht. is befejezettnek tekinti a programot.

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

9800 Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások

Érvényes (módosított) előirányzat:
200,12 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,292 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,1%
Éves várható:
0,8 millió Ft

A bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások a fővárosi tulajdonban lévő lakások elidegenítéséhez kapcsolódóan merülnek fel. Az előirányzat forrása a Fővárosi Önkormányzat bérlakás-értékesítési számlájának bevétele. A költségekkel csökkentett lakásértékesítési bevétel törvényi rendelkezés alapján csak meghatározott célra (lakásépítésre és felújításra, illetve használt lakás megvásárlására) használható fel. Az I. félévben önkormányzati bérlakás értékesítéshez kapcsolódó kiadásként (értékbecslésre, a lebonyolítót megillető díjra, felülvizsgálati szakvélemény készítés díjára, stb.) 265.000 Ft, a számlavezetés költségére 27.221 Ft átutalást teljesítettünk.

1. Lakásmobilitás (dologi kiadás)
Érvényes (módosított) előirányzat:
98,9 millió Ft

I-VI. hó tény:
31,3 millió Ft

I. félévi teljesítés:
31,6%
Éves várható:
145,0 millió Ft

Az előirányzat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó jogszabályok érvényesítéséből adódó feladatokhoz kapcsolódik. Fedezetül szolgál a fővárosi tulajdonú lakások mobilitásának pénzügyi szükségletére, valamint a kerületi önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásokkal kapcsolatos, már 1993. XII. 31. előtt megkezdődött és még folyamatban lévő lakásmobilitási ügyekből adódó lakás-használatbavételi díjak és ezek kezelési költségeinek rendezésére, másrészt a fővárosi tulajdonú és fővárosi bérlőkijelölési jogú lakások mobilitásának pénzügyi szükségletére (alapvetően az e körbe tartozó nyugdíjasházi lakások bérlőinek a korábbi bérlakásukról térítés ellenében történt lemondás költségeire). Az első félévben 23,5 millió forintot 13 db fővárosi tulajdonú nyugdíjasházi lakásról pénzbeli térítés ellenében történő lemondás miatt, 7,7 millió forintot pedig 1 db fővárosi tulajdonú oktatási intézményben lévő lakás pénzbeli térítés ellenében történő kiváltására előlegként fizettünk ki.

Az első féléves tényadatok alapján megállapítható, hogy a nyugdíjasházi lakások bérlőinek korábbi bérlakásukról térítés ellenében történt lemondásának költségeire az éves előirányzat nem lesz elegendő.

Lakóépületek energiatakarékos felújítási pályázata, előkészítése

Érvényes (módosított) előirányzat:
9,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%
Éves várható:
9,0 millió Ft

A 3 ajánlat értékelésének időpontja 2005. augusztus 9. A szerződéskötés tervezett időpontja 2005. augusztus 17.

9900 Városrehabilitációs keret

Érvényes (módosított) előirányzat:
8 037,45 millió Ft

I-VI. havi tény:
297,622 millió Ft

I. félévi teljesítés:
3,7%
Éves várható:
900,000 millió Ft

Az előirányzat forrása a kerületi önkormányzatok által az elidegenített önkormányzati tulajdonú lakások vételára ráfordításokkal csökkentett összegének – törvényi rendelkezés értelmében a Fővárosi Önkormányzathoz befizetett – 50%-os hányada. A beérkezett összeg felhasználása épület felújításra – a jelenleg érvényben lévő 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet keretein belül – pályázat útján történik. A benyújtott dokumentáció alapján a kerületi Önkormányzatok részéről támogatás igénylés az 1997-2005. években lefolytatott pályázatok alapján elnyert összegek terhére történt. Az elvégzett felújításokhoz három kerületi önkormányzat részére teljesült pénzátadás összességében 297.603.916 forint összegben. A számlavezetés költségeként 18.279 forintot számolt el az I .félévben a számlavezető pénzintézet.

A számla 2005-re tervezett előirányzatából 1.837,8 millió Ft a 2005. évi pályázaton felosztható szabad előirányzat.

4101 Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése

Érvényes (módosított) előirányzat:
2 787,3 millió Ft

I-VI. havi tény:
43,7 millió Ft

I. félévi teljesítés:
1,6%
Éves várható:
200,0 millió Ft

Az előirányzat a kerületi önkormányzatok rehabilitációs, valamint a volt állami tulajdonú lakások privatizációja során kialakult társasházas lakóépületek és az un. lakásszövetkezeti lakóépületek rehabilitációját szolgálja. Az előirányzat felhasználása pályázat útján történik a 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet keretein belül.
A rendelkezésre álló előirányzatból 2005. I-VI. hóban a ledokumentált igénylések alapján a társasházak részére vissza nem térítendő támogatásként 43.696.797 forint került kifizetésre. 

4110 Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése II. ütem

Érvényes (módosított) előirányzat:
1 706,1 millió Ft

I-VI. havi tény:
273,2 millió Ft

I. félévi teljesítés:
16,0% 

Éves várható:
1 000,0 millió Ft

A városrehabilitáció fővárosi kiegészítése II. ütem címen tervezett 1.706,1 millió Ft előirányzat a 2003-2005. évi pályázattal a kerületi önkormányzatok, társasházak és lakásszövetkezetek részére lekötött összeg.

A rendelkezésre álló előirányzatból 2005. I-VI. hóban a ledokumentált igénylések alapján 

· a kerületi önkormányzatok részére 

vissza nem térítendő támogatásként
30.085.979 forint,

visszatérítendő kölcsönként
46.668.228 forint,

· a társasházak részére 

vissza nem térítendő támogatásként
161.543.399 forint,

visszatérítendő támogatásként
33.386.843 forint  

került kifizetésre. 

V. Új induló fejlesztések

4115 Fedett hulladéktároló építése, előkészítés (3560)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,25 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,25 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%
Éves várható:
0,25 millió Ft

A tervezett előirányzat a hulladéktároló engedélyezési tervének pénzügyi fedezete. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező Budapest, VIII. ker. Kőbányai u. 22. szám alatti 188 lakásos lakóépület kommunális hulladék tárolására fedett hulladéktároló kiépítését kell megvalósítani. Ezen feladat elvégzésére a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint az Állami Népegészségügyi és Tiszti Szolgálat kötelezi a Fővárosi Önkormányzatot. A célokmány és engedélyokirat elkészült, a Tulajdonosi Bizottság a tulajdonosi hozzájárulást megadta.

4107 Kisajátított ingatlanok bontása (III. ker. Mocsárosdűlői ltp.) (3030)

Érvényes (módosított) előirányzat:
14,1 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0% 

Éves várható:
14,1 millió Ft

Egyszerű közbeszerzési eljárás keretében, hirdetmény közzététele nélkül valósul meg a beruházás. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elkészült. Eredményes eljárás esetén a szerződéskötés októberben várható.

C) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

VII. Egyéb fejlesztések

1. Fővárosi Vízművek által kezelt közös tulajdonú lakások közműleválasztása
Érvényes (módosított) előirányzat:
35,0 millió Ft

Éves várható:
35,0 millió Ft

A Fővárosi Vízművek üzemi területén elhelyezkedő, de a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások értékesítéséhez szükséges az érintett közművek leválasztása. Az első félévben ezen a címen kifizetés nem történt.

2. A Fővárosi Önkormányzati tulajdonú épületekben lift-ügyeleti csengő bekötése

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,9 millió Ft

Éves várható:
1,9 millió Ft

A liftek vészjelző rendszerének szakcéghez történő telepítésével 24 órás ügyelet váltható ki. A beruházási engedélyokirat elkészült. A lebonyolító FIMÜV Rt-t felkértük a 3 árajánlat bekérésére.

3. Fedett hulladéktároló építése

Érvényes (módosított) előirányzat:
3,75 millió Ft

Éves várható:
3,75 millió Ft

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező Budapest, VIII. ker. Kőbányai u. 22. szám alatti 188 lakásos lakóépület kommunális hulladék tárolására fedett hulladéktároló kiépítését kell megvalósítani. Ezen feladat elvégzésére a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint az Állami Népegészségügyi és Tiszti Szolgálat kötelezi a Fővárosi Önkormányzatot. Az eredeti 4,0 millió forint előirányzatból 0,250 millió forintot csoportosítottunk át a 4115. beruházási egységszámon lévő feladat előkészítési munkálataira.

4. Integrált szociális városrehabilitáció (modellkísérlet)

Érvényes (módosított) előirányzat:
300,0 millió Ft

Éves várható:
100,0 millió Ft

A Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság, valamint a Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság júniusi ülésén döntött arról, hogy a modellkísérletben részt vevő kerületi önkormányzatok polgármestereitől a modellkísérleti programot megkéri, amely programokat a kerületeknek augusztus végéig kell megküldeni a Bizottságoknak, hogy a támogatás mértékéről dönteni tudjanak. Az integrált szociális városrehabilitáció modellkísérletét a 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet szerint a fent megjelölt két Bizottság bonyolítja.
5. Telekvásárlás tulajdonjog rendezéshez (Budafoki út)

Érvényes (módosított) előirányzat:
5,0 millió Ft

Éves várható:
5,0 millió Ft

A tulajdonjog rendezéséhez szükséges konstrukciós megoldási lehetőségre vonatkozó anyagot a Jogi Ügyosztályra véleményezésre június hóban megküldtük.

6. Telekvásárlás lakóépülethez (Batthyány u.)

Érvényes (módosított) előirányzat:
4,0 millió Ft

Éves várható:
4,0 millió Ft

A tulajdonjog rendezéséhez szükséges konstrukciós megoldási lehetőségre vonatkozó anyagot a Jogi Ügyosztályra véleményezésre június hóban megküldtük.

VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések

1. Kerülettel közös tulajdonú területek közművesítése 

Érvényes (módosított) előirányzat:
5,0 millió Ft

Éves várható:
5,0 millió Ft

A be nem fejezett lakótelepek kerületekkel közös területeit vállalkozási lakásépítésre kívánjuk hasznosítani. Az értékesítést megelőzően az érintett előközművesített területeken – az üzemképessé tétel érdekében – a meglevő közművek felülvizsgálata, szükség szerinti helyreállítása szükséges. 2005 I. félévben ilyen címen nem merült fel költség, s nem került sor kötelezettség-vállalásra sem. A második félévben szükség szerint kerül felhasználásra az előirányzat.

2.) Közlekedési feladatok

Érvényes (módosított előirányzat:
64 121,1 millió Ft

I-VI. havi tény:
22 727,6 millió Ft

I. félévi teljesítés:
35,4%

Éves várható:
54 751,6 millió Ft

2005. évben a közlekedési fejlesztési feladatok között a súlypont a korábbi évekre inkább jellemző útépítésekről a tömegközlekedés fejlesztésére tevődött át. Így ez  évben a legnagyobb volumenű feladataink a 4-es metró építés, az M-2 metróvonal felújítása és a villamos járműfejlesztés. Mindössze három útépítés szerepel a 2005. évi előirányzatok között, ezek közül ez évben elkészül a Szilágyi út Fóti út – Görgey út közötti 800 fm. hosszú 2x1 sáv széles útpályája, előkészítési szakaszban van a Csepeli gerincút és az M-5 Ipacsfa utcai kiépítése. Az I. félévben a tavalyi azonos időszakhoz képest magas, az időarányosnál azonban alacsonyabb a pénzügyi teljesítés, amelyet az indokol, hogy a metróépítés jelenleg még az előkészítés szakaszában van, a 2-es metró felújítása kiviteli munkáinak döntő többségét a nyári leállási időszakban végzik, és a Szilágyi út építése is a II. félévben kezdődik. Az éves pénzügyi teljesítésünk, amennyiben a metróépítéssel kapcsolatos optimális becslésünk megvalósul, úgy várhatóan eléri a 85%-ot. 

II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések

9196 M-2 metróvonal felújítása (2543)
Érvényes (módosított) előirányzat:
8 162,3 millió Ft

I-VI. havi tény:
1 970,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
24,1%

Éves várható:
8 162,3 millió Ft

A BKV Rt. beruházásában folytatódnak a K-Ny-i metróvonal 2003-ban megkezdett rekonstrukciós munkái. A munkák jelentős részére a június 11.-augusztus 17. közötti vágányzár időszakában került sor. Megkezdődött a Deák tér – Stadionok közötti jobb vágány átépítése a felépítmény bontásával, folytatódik az alagút és vonali műtárgyak szigetelése, az acélszerkezetek korrózió védelme. Felújításra kerül az Astoria, a Batthyány tér és a Keleti pályaudvar állomások padlóburkolata, és utóbbi kettő tűzi zománcozott acéllemez utastéri burkolatot kap. Megtörtént a Blaha Lujza tér, a Kossuth tér, valamint folyamatban van az Astoria, a Batthyány tér és a Keleti pályaudvar állomások áramellátás irányítástechnikai berendezéseinek cseréje, a 10 kV-os és a 825 V-os elosztó berendezések felújítása, megújul az állomások és az alagutak világítása.  A rekonstrukciós munkálatok a 2005. évi ütemtervnek megfelelően haladnak, az éves előirányzat várhatóan teljes mértékben felhasználásra kerül.

9156 Villamos járműfejlesztésre átadás (2537)

Érvényes (módosított) előirányzat:
10 476,7 millió Ft

I-VI. havi tény:
9 206,6 millió Ft

I. félévi teljesítés:
87,9%

Éves várható:
9 624,6 millió Ft

Sokirányú szakmai munkát folytat a BKV Rt. a jármű kivitele, és funkcionális megfelelése érdekében szükséges tervezési specifikálás, illetve a végső kialakítás érdekében. Megkezdték a gyártásközi és átvételi ellenőrzési rendszer kidolgozását. Elfogadásra kerültek a színtervek, a jármű külső színezése, és a burkoló anyagok. A II. félévben az opciós tételekre, a szakértői díjakra, kamatfizetésre, mintegy 418 millió Ft kifizetés várható. A tervezett előirányzattól való eltérés egyes opciós tételek elhagyásából származik.

9209 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pu. - Keleti pu.) építése (3094)

Érvényes (módosított) előirányzat:
23 022,2 millió Ft

I-VI. havi tény:
1 677,1 millió Ft

I. félévi teljesítés:
7,3%

Éves várható:
17 986,1 millió Ft

A beruházás megvalósítására a DBR Metró Projekt Igazgatóság 12 nagy tendercsomagot ír ki, emellett számos kisebb tendert is meghirdetnek különféle vizsgálatok, tervezési munkák és egyéb feladatok elvégzésére. A lebonyolítás időbeli rendje is kidolgozásra került. Az első nagy kivitelezési tender a Kelenföldi és a Keleti pályaudvar közötti szakasz vonalalagútjainak és a kapcsolódó vonali műtárgyainak, valamint a pajzsindító kamrának és a Gellért téri állomás szerkezetének megépítésére az előminősítési eljárásra jelentkező 7 cégből 5 került előminősítésre, melyek 2005. június 24.-én megkapták az ajánlati felhívást. A Tétényi úti, Bocskai úti, Móricz Zs. körtéri állomások szerkezetépítési munkáira kiírt közbeszerzési eljárás során 9 cég, illetve konzorcium nyújtott be pályázatot. A 2-es metró járműcseréjével összehangolt járműtender előminősítésére a jelentkezések beadási határideje 2005. augusztus 16. Az integrált rendszerek beszerzésére vonatkozó tendereljárás a részvételi felhívások kibocsátásával megkezdődött. A metróállomások építéshatósági engedélyezési tervére a nyertes pályázóval a szerződést megkötötték. A tervezés folyamatos. Jelenleg épül a K-Ny-i metróvonal Keleti pu. állomásának 2. kijárata, és ezzel lehetővé válik a metróállomás folyamatos üzemeltetése a 4.sz. metróvonal építése során. A 2005. évi pénzügyi keret felhasználása az engedélyezési-, valamint a közbeszerzési eljárások hosszú átfutási ideje miatt jelentősen elmarad a tervezett előirányzattól. A Kormány részére június hónapban készített jelentés szerint a II. félévben várhatóan a 16.309,0 millió Ft kerül felhasználásra.

9212 4. sz. metróvonal II. szakasz, előkészítés (3524)

Érvényes (módosított) előirányzat:
621,5 millió Ft

I-VI. havi tény:
34,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
5,5%

Éves várható:
621,5 millió Ft

Az Országgyűlés 2005. június 27.-i ülésén elfogadta a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. Tv-t. A törvény 5. §-a felhatalmazta a Pénzügyminisztert, hogy megkösse a módosító szerződést, amely a Kelenföldi pályaudvar és a Bosnyák tér közötti szakasz finanszírozását szabályozza. Erre 2005. július 18.-án került sor. Az előkészítő műszaki vizsgálatok, a különböző kiviteli lehetőségek értékelésére a tender győztese elkészítette a döntést előkészítő tanulmányt. Jelen ismereteink szerint a tervezett előirányzat felhasználásra kerül. Az év hátralévő részében azonban még további pontosítás szükséges a várható felhasználást illetően. 

III. Folyamatban lévő fejlesztések

3600 Buszsáv kialakítása (XIII., Pozsonyi út) (2556)

Érvényes (módosított) előirányzat:
7,6 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
3,0 millió Ft

A XIII. Pozsonyi úton a Szt. István park – Budai Nagy A. u. közötti szakaszon a trolibuszok akadálytalan haladásának biztosítása érdekében a Jászai M. téri torkolat lezárásával kiiktatjuk az átmenő forgalmat. A feladat egyszerű közbeszerzési eljárással történő vállalkozásba adása folyamatban van, a munka a III. negyedév folyamán elkészül. A kivitelezés teljes költsége várhatóan kb. 3 millió Ft lesz.
3069 Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz, előkészítés (754)

Érvényes (módosított) előirányzat:
4,3 millió Ft

I-VI. havi tény:
3,6 millió Ft

I. félévi teljesítés:
83,7%

Éves várható:
3,6 millió Ft

Az előkészítési munkák befejeződtek, a tervezett létesítmény jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A Fővárosi Önkormányzat érdeke, hogy az útszakasz mielőbb megépüljön, és ezzel teljes hosszában kiépüljön a Dél-budai tehermentesítő út. A jelenlegi 7 éves tervben az út kiépítésére előirányzat csak 2008-2010 évekre van ütemezve. A jogerős építési engedély birtokában azonban már 2005-2006. években elkészülhetne az út, ehhez azonban 2005. évre 0,5 – 1 milliárd forint, 2006. évre 3,5 – 3 milliárd forint előirányzatra lenne szükség. A korábbi megvalósítás mintegy 2 milliárd Ft megtakarítást eredményezne. Ezért a 7 éves koncepció felülvizsgálata keretében javasolni fogjuk a beruházáshoz megvalósításának előre hozatalát. 

3035 Etele tér rendezése (2523)

Érvényes (módosított) előirányzat:
94,4 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
79,5 millió Ft

A beruházás teljes befejezéséhez még szükséges, de függőben lévő Vasút utcai telekre vonatkozó adásvételi szerződést a MÁV Rt-vel megkötöttük, a kölcsönösen elfogadott bruttó 79.537.500,-Ft összegű vételárat 2005. augusztus 4-én kifizettük. Ezzel a beruházás befejeződött.  

3559 Forgalomirányító központok bővítése III/a ütem (2524)

Érvényes (módosított) előirányzat:
97,1 millió Ft

I-VI. havi tény:
25,1 millió Ft

I. félévi teljesítés:
25,8%

Éves várható:
25,2 millió Ft

A közbeszerzési pályázat kiírása megtörtént. A kivitelezés kezdési időpontja 2005. október 18., befejezése 2006. január 30. A kifizetés egy része a jövő évi befejezés miatt áthúzódik 2006-ra.

3585 Főutak utólagos zajvédelme II. ütem (2414)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,1 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
0,0 millió Ft

2004-ben a beruházás befejeződött, a maradványként szereplő előirányzat várhatóan nem kerül felhasználásra.
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

3040 Tervezés, előkészítés (2525)
Érvényes (módosított) előirányzat:
73,5 millió Ft

I-VI. havi tény:
2,5 millió Ft

I. félévi teljesítés:
3,4%

Éves várható:
35,0 millió Ft

A keretösszegből a közlekedési beruházások előkészítésével összefüggő tanulmányok, vizsgálatok és forgalmi elemzések készítését terveztük, azonban a feladat végrehajtását hátráltatja a közbeszerzési eljárásoknál előírt egybeszámítási kötelezettség, amely véleményünk szerint csak azonos munkákra vonatkozik, esetünkben azonban különböző önálló tanulmányokról, döntés előkészítő tervekről stb. van szó. Az esetünkben is alkalmazásra kerülő egybeszámítás lehetetlenné teszi a tervezési program tárgyévi lebonyolítását, mivel a feladatokat 2005. év végéig el kell készíteni, áthúzódó szerződéskötésre nincs mód.

3571 Peres és peren kívüli vitás ügyek rendezése (dologi kiadás)

Érvényes (módosított) előirányzat:
15,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
14,7 millió Ft

I. félévi teljesítés:
98,0%

Éves várható:
14,7 millió Ft

Az előirányzatból a közlekedési beruházásokhoz kapcsolódóan a bíróság által megítélt kártalanítások kifizetése történt.
9211 Egressy út - Vezér u. átépítése (3525)

Érvényes (módosított) előirányzat:
30,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
30,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható:
30,0 millió Ft

A XIV. kerületi Önkormányzat beruházásában 2004. IV. negyedévében a csomópontban sávbővítés, trolibusz megállóhely áthelyezés és jelzőlámpás forgalomirányítás létesült. A beruházáshoz a Fővárosi Önkormányzat 30,0 millió Ft-tal járult hozzá, melyet 2005. január hónapban átutaltunk a kerület részére.

9216 Helyi közforgalmi közlekedés támogatása (BKV Rt. amortizáció pótló fejlesztéseihez önrész) (3630)

Érvényes (módosított) előirányzat:
11 872,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
8 904,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
75,0%

Éves várható:
11 872,0 millió Ft

A támogatásból megvalósuló fejlesztések legnagyobb arányát az un. kiemelt projektek képezik, amelyek az  összes előirányzat 40,6%-át teszik ki. Ezek közül a legjelentősebb a Szentendrei HÉV vonal rekonstrukciója. A munkák legnagyobb része június 25-augusztus 4. között készül. E csoportba tartoznak még az új villamosok fogadási feltételeinek kialakítása (kocsiszínek átalakítása, tároló vágányok építése, valamint a nagykörúti áramellátás korszerűsítése). További csoportot képeznek a fővárosi fejlesztésekhez kapcsolódó beruházások, így pld. a Fehérvári úti vágány átépítés az Albertirsai köz és a MÁV híd között, az 14-es villamos vonalon új megállóhely létesítése, a 47-es villamos Városház téri végállomásának átépítése. Az előirányzat 29,6%-át járműfelújításra fordítják, amely összeg mind az  előző évek felhasználásához, mind a műszaki szükséglethez viszonyítva is kevesebb forrást jelent. Folytatják a pálya, az épület és építmény, valamint a mozgólépcső felújításokat.

Közlekedési beruházáshoz területvásárlás támogatása (III., Jégtörő u.) (2530)

Érvényes (módosított) előirányzat:
50,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
0,0 millió Ft

A támogatás kifizetésének jogi feltételei nincsenek meg, mivel még nem zárult le az Óbudai Auchan Áruház kiszolgáló útjához szükséges terület tulajdoni rendezése.
M-2 metróvonal járműállomány cseréje

Érvényes (módosított) előirányzat:
28,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
28,0 millió Ft

A 22 darab jármű beszerzésére kiírt tender a DBR metró járműbeszerzésével közösen jelent meg, ezért az első félévben kifizetés nem történt. A tervezett 28 m Ft a pályázatok elbírálásához, a szerződés előkészítéséhez szükséges jogi, pénzügyi szakértői díjakra kerül felhasználásra.

9163 4. sz. metróvonal I. szakasz ”A/1” ütemhez kapcsolódó út- és közműépítés (2539)

Érvényes (módosított) előirányzat:
64,8 millió Ft

I-VI. havi tény:
45,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
69,4%

Éves várható:
56,3 millió Ft

A beruházás pénzügyi lezárása 2005-ben megtörténik. Az utolsó kivitelezési szerződés (Alterra Kft) visszatartott „jóteljesítési garancia” részének kifizetése esedékes az év végéig.

9164 4. sz. metróvonal I. szakasz ”A/2” üteméhez kapcsolódó út- közműépítés, előkészítés (2540)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,5 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
0,5 millió Ft

Az A/2” ütemhez kapcsolódó út és közműépítés előkészítésének előirányzata a 4.sz. metróvonal kapcsolódó felszíni rendezések II. ütem tervezése feladatra kerültek átrendezésre, de a félév során a kifizetés még erről az egységről történt.
9165 4. sz. metróvonal I. szakasz ”A/1” ütemhez kapcsolódó villamosvágány-építés (2541)

Érvényes (módosított) előirányzat:
54,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
35,2 millió Ft

Az „A/1” ütemhez kapcsolódó villamosvágány építés pénzügyi lezárása 2005-ben megtörténik. Az utolsó kivitelezési szerződés (Alterra Kft.) visszatartott „jóteljesítési garancia” részének kifizetése esedékes az év végéig.

V. Új induló fejlesztések

3583 Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz, előkészítés (3523)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1166,6 millió Ft

I-VI. havi tény:
767,5 millió Ft

I. félévi teljesítés:
65,8%

Éves várható:
1166,6 millió Ft

A kisajátítási eljárásokkal folytatódott a beruházás terület-előkészítése. Az ingatlanok megszerzése a tervezetthez képest sokkal több időt vesz igénybe, ezért az útépítés ütemezésében várhatóan változtatásra lesz szükség. A terület megszerzésére és az ehhez kapcsolódó költségekre előirányzott összesen 2.130 millió Ft-ból 2009 millió Ft már lekötött. A fennmaradó mintegy 121 millió Ft nem nyújt fedezetet a még megszerzésre váró területekre. Az útépítés megvalósítása érdekében többletforrás biztosítása szükséges.
Észak-déli regionális gyorsvasút (5-ös Metró), tervezés, előkészítés (2590)

Érvényes (módosított) előirányzat:
100,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
 0,0%

Éves várható:
100,0 millió Ft

Elkészült az a megalapozó tanulmány és összefoglaló, amely a továbbtervezés alapját képzi. A beruházást a főváros az ún. „nagyprojektek” között szerepelteti és az előkészítési feladatra a Kormány támogatást fogadott el. Ennek alapján az 5-ös metró előkészítése az EU-s elvárások szerint folytatódik, a költségvetési előirányzat a fővárosi saját részt képviseli az előkészítés pénzügyi konstrukciójában.
3605 Jelzőlámpa 2005/1, előkészítés (3564)

Érvényes (módosított) előirányzat:
10,3 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
6,0 millió Ft

A tervező kiválasztása – hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárással – folyamatban van. Az engedélyezett tervek szállítási határideje 2006. III. 1. Ez évben egy részszámla kifizetése várható.
3606 Jelzőlámpa 2005/2, előkészítés (3565)

Érvényes (módosított) előirányzat:
7,5 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
4,0 millió Ft

A tervező kiválasztása – hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárással – folyamatban van. Az engedélyezett tervek szállítási határideje 2006. III. 1. Ez évben egy részszámla kifizetése várható.
3613 Kerékpárközlekedés fejlesztés (3332)

Érvényes (módosított) előirányzat:
180,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
160,0 millió Ft

A lebonyolító kiválasztása megtörtént. A kivitelezésre az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítőben júliusban jelent meg. A kivitelezés tervezett befejezési határideje december 15. A további kisebb feladatok (tervezések, kerékpártárolók, korrekciók) eljárásai augusztus, szeptember hónapokban indul. 

3609 Kiskorrekciók 2005/1, előkészítés (3566)

Érvényes (módosított) előirányzat:
18,4 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
0,5 millió Ft

A kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítő augusztus 17-i számában jelent meg. A tervek szállítási határideje 2006. május 2. A pénzügyi teljesítés áthúzódik 2006. évre. 

3612 Kiskorrekciók 2005/2, előkészítés (3567)
Érvényes (módosított) előirányzat:
22,7 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
0,5 millió Ft

A kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítő augusztus 17-i számában jelent meg. Az engedélyezett tervek szállítási határideje 2006. május 2. A pénzügyi teljesítés áthúzódik 2006. évre. 

3604 FKPT elhelyezésének végleges megoldása, (2550)

Érvényes (módosított) előirányzat:
65,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,1 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,2%

Éves várható:
35,0 millió Ft

A kivitelezés folyamatban van. Befejezési határidő 2005. november 5.
3594 Forgalomirányítás fejlesztés 2004., előkészítés (2563)

Érvényes (módosított) előirányzat:
9,5 millió Ft

I-VI. havi tény:
3,3 millió Ft

I. félévi teljesítés:
34,7%

Éves várható:
3,3 millió Ft

A feladat keretében a kiviteli tervek elkészültek, az előkészítés befejeződött. Az engedélyokirat kiadásra került. A feladat további előrehaladásáról, a céltartalékok között a 10. sorszámon adunk tájékoztatást.
3595 Kiskorrekciók 2004. (2566)

Érvényes (módosított) előirányzat:
88,9 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,1 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,1%

Éves várható:
44,0 millió Ft

A kivitelezésre az ajánlati felhívás 2005. augusztus 17.-én jelent meg a Közbeszerzési értesítőben, befejezési határidőként 2005. december 31.-i dátummal. A pénzügyi teljesítés egy része várhatóan áthúzódik a következő évre.
3606 M-3 – XIV. ker. zajvédő fal, előkészítés (3606) 

Érvényes (módosított) előirányzat:
10,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
7,0 millió Ft

A közbeszerzési eljárás befejeződött, a nyertes pályázóval a szerződéskötés 6,88 millió Ft értékben folyamatban van. 

3602 M-3 XV. ker. bevezető szakasz zajvédelem (2564)

Érvényes (módosított) előirányzat:
97,5 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,4 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,4%

Éves várható:
50,0 millió Ft

A közbeszerzési eljárás befejeződött, a zajvédő fal építésére a nyertes pályázóval a szerződéskötés folyamatban van mintegy 50 millió Ft értékben. A felhasználásra nem kerülő előirányzatra az M3-as autópálya XV. kerületi szakaszán további zajvédő fal kiépítésére új célokmány kiadását kezdeményezzük.

3608 M5 - Ipacsfa u. út kiépítése, előkészítés (2560)

Érvényes (módosított) előirányzat:
937,5 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
10,0 millió Ft

A beruházás előkészítése keretében megkezdődött a tervező és a lebonyolító kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás. A tervezési munkákra kiírt eljárásban a tervezés befejezési határideje 2006. április 30. A közbeszerzési eljárások megkezdése előtt egyeztetéseket végeztünk a MÁV Rt. és a Honvédelmi Minisztérium illetékeseivel az ún. Nagy Burma iparvágány elbontásának ügyében. Az egyeztetések eredményeként a beruházás megvalósítási folyamatában az új iparvágány kiépítési igényének elmaradása miatt jelentős költség-megtakarítás érhető el. 

3576 P+R parkolók építése 2001-2003., előkészítés (2611)

Érvényes (módosított) előirányzat:
85,2 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
85,2 millió Ft

A Budapest XIV. ker. Hungária krt. – Kacsóh P. úti csomópontnál létesítendő P+R parkolóhoz szükséges területek közül a Kincstári Vagyonigazgatóság kezelésében lévő két ingatlannal kapcsolatban az adás-vételi szerződés megkötésére rövidesen sor kerül. A Nemzeti Földalap kezelésében lévő két területet hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás útján kívánjuk megvásárolni. A XIV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő négy ingatlan közül három közterület. Ezeket az Önkormányzat térítés nélkül átadja a Főváros részére. A negyedik területet – amely forgalomképes ingatlannak minősül – hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása útján vásároljuk meg a XIV. kerületi Önkormányzattól. 

3592 Szilágyi út (Fóti út – Görgey u.) kiépítése (2486)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1 460,4 millió Ft

I-VI. havi tény:
5,1 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,3%

Éves várható:
1 300,0 millió Ft

A beruházás közbeszerzési eljárása lezárult, a kivitelezést a STRABAG Építő Rt. végzi 2005. december 15-i befejezési határidővel.  

3598 Tömegközlekedés előnyben részesítése 2004. (2567)
Érvényes (módosított) előirányzat:
95,2 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,1 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,1%

Éves várható:
48,0 millió Ft

A kivitelezésre vonatkozó ajánlati felhívás a 2005. augusztus 17-i Közbeszerzési Értesítőben jelent meg.  A végső befejezési határidő 2006. április 14. Amennyiben ennél kedvezőbb ajánlatot kapunk, akkor várhatóan még ez évi kifizetésre is sor kerülhet. 

Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/1, előkészítés (3568)

Érvényes (módosított) előirányzat:
25,8 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
0,5 millió Ft

A kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítő augusztus 17-i számában jelent meg. A tervek szállítási határideje 2006. május 2. A pénzügyi teljesítés áthúzódik 2006. évre. 

Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/2, előkészítés (3569)

Érvényes (módosított) előirányzat:
20,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható:
0,5 millió Ft

A kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítő augusztus 17-i számában jelent meg. A tervek szállítási határideje 2006. május 2. A pénzügyi teljesítés áthúzódik 2006. évre. 

3599 Újpest-Aquincum Duna híd és kapcsolódó úthálózat, előkészítés (1410)
Érvényes (módosított) előirányzat:
730,9 millió Ft

I-VI. havi tény:
37,6 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
5,1%

Éves várható:
300,0 millió Ft

Az engedélyezési terv elkészítésének határideje november 30.-a. A régészeti feltárás 2004-ben megkezdődött, befejezése azonban csak 2006-ban várható, mivel a tulajdonosi hozzájárulások – melyek a feltárást lehetővé teszik – megszerzése a tervezettnél hosszabb időt vesz igénye. Ennek következménye, hogy a novemberben leszállítandó terv a régészeti feltárások eredményének függvényében a későbbiek során módosításra szorulhat. 

3603 Váci út, útépítés tervezés (2553)

Érvényes (módosított) előirányzat:
60,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,2 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,3%

Éves várható:
60,0 millió Ft

A Főváros, a GKM, a Nemzeti Autópálya Rt. és a IV. kerületi Önkormányzat által megkötött megállapodás alapján a Főváros készítteti el a munkák megvalósításához szükséges terveket, és szerzi meg az építési engedélyt. A tervek elkészítésének befejezési határideje 2005. december. A terv készítésével párhuzamosan folyamatos egyeztetésekre kerül sor az érintettek bevonásával a műszaki kérdések tisztázása céljából. A 2005. évi pénzügyi keret felhasználása biztosított.

3607 Zártláncú TV, buszsáv figyelés (3563)

Érvényes (módosított) előirányzat:
120,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,1 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,1%

Éves várható:
120,0 millió Ft

A közbeszerzési eljárása folyamatban van. A kivitelezés várhatóan ez évben elkészül.
C) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések

1. 4. sz. metróvonal II. szakasz

Érvényes (módosított) előirányzat:
991,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

Az előirányzat az I. és II. szakasz összevonására készített Kormány előterjesztéssel összhangban került beállításra, felhasználására ez évben várhatóan nem kerül sor.

2. M-2 metróvonal felújítása (keretkiegészítés)

Érvényes (módosított) előirányzat:
565,2 millió Ft

Éves várható:
565,2 millió Ft

A 2-es metróvonal felújítási előirányzatának keret-kiegészítésére jóváhagyott előirányzat az állomási liftek hiányzó forrását biztosítja. Tekintettel arra, hogy az előirányzat egy része EIB hitel, így az EIB jóváhagyása szükséges az átcsoportosításhoz. Az EIB jóváhagyást követően kerül módosításra az M-2 metróvonal felújítási előirányzata, és válik lehetővé az előirányzat felhasználása. 

VII. Egyéb fejlesztések

8. Etele tér és környéke, építési tilalomból eredő kárigények

Érvényes (módosított) előirányzat:
100,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

A 4-es metró beruházással összefüggő építési kártalanítások rendezésére szolgál az előirányzat, eddig még ilyen igény nem merült fel.
10. Forgalomirányítás fejlesztés 2004.

Érvényes (módosított) előirányzat:
140,5 millió Ft

Éves várható:
70,0 millió Ft

Az engedélyokirat kiadásra került. A kivitelezésekre a közbeszerzési ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítőben 2005. augusztus 17.-én megjelent. Tervezett befejezési határidő 2006. IV. 14. Amennyiben ennél rövidebb határidőre vállalja a kivitelező a megvalósítást, úgy ez évben pénzügyi kifizetés is történhet. 

14. Jelzőlámpa létesítés (Csömöri út-József u.)
Érvényes (módosított) előirányzat:
15,0 millió Ft

Éves várható:
15,0 millió Ft

A kerületi önkormányzattal közös finanszírozással megvalósuló feladat, amely várhatóan 2005 december hónapban készül el. 

21. MEH PEA pályázathoz önrész

Érvényes (módosított) előirányzat:
30,0 millió Ft

Éves várható:
15,0 millió Ft

Autóbuszsávok kialakítására vonatkozóan került beadásra pályázat, amely jelenleg bírálati szakaszban van.

23. P+R parkolók építése 2001-2003.

Érvényes (módosított) előirányzat:
55,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

Az előkészítés (területszerzés, engedélyeztetés) befejezését követően – várhatóan 2005 utolsó negyedévében – kerülhet sor az engedélyokirat jóváhagyására, majd ezt követően a kivitelező kiválasztására nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásával. Pénzügyi kifizetésre csak 2006-ban kerülhet sor. 

26. Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/1 

Érvényes (módosított) előirányzat:
64,2 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

A feladat terveinek közbeszerzési eljárással történő vállalkozásba adása folyamatban van. Kivitelezés ebben az évben nem lesz, a forrás 2006-ban kerül felhasználásra.

31. Kerületi önkormányzatok útfelújításai

Érvényes (módosított) előirányzat:
1 500,0 millió Ft

Éves várható:
1 500,0 millió Ft

A májusi közgyűlés határozata alapján eddig nyolc kerülettel kötöttünk pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást kerületi utak felújítására azzal a feltétellel, hogy a kerületek pályázatot nyújtanak be a Regionális Fejlesztési Tanácshoz. Amennyiben a pályázatot megnyerik, a Fővárosi Önkormányzat a vállalt támogatást biztosítja a részükre.

32. Jelzőlámpa telepítés támogatása (XXI. Szabadság u.- Akácfa u.) 

Érvényes (módosított) előirányzat:
9,0 millió Ft

Éves várható:
9,0 millió Ft

A kerületi önkormányzattal közös finanszírozásban megvalósuló feladat ebben az évben elkészül, a forrás év végéig felhasználásra kerül

VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések
1. EU Kohéziós Alap pályázat előkészítése

Érvényes (módosított) előirányzat:
328,0 millió Ft

Éves várható:
328,0 millió Ft

A főváros három közlekedési témájú projektre nyújtotta be pályázatát. A pályázatok adatlapjait elkészítettük és az egyeztetések folyamatban vannak, melynek eredményeként a főváros központi költségvetési forrásból az előkészítési feladatokra is kap támogatást. A pályázatokkal kapcsolatos támogatási szerződések összeállítását, illetve kitöltését megkezdtük, mellyel párhuzamosan előterjesztés készül a Közgyűlésre a támogatási szerződések elfogadásáról.

2. Koncepciók és tanulmánytervek

Érvényes (módosított) előirányzat:
92,5 millió Ft

Éves várható:
25,0 millió Ft

A feladat végrehajtását hátráltatja a közbeszerzési eljárásoknál előírt egybeszámítási kötelezettség. Ennek alkalmazása ugyanis lehetetlenné teszi a tervezési program tárgyévi lebonyolítását, mivel a feladatokat 2005. év végéig el kell készíteni, áthúzódó szerződéskötésre nincs mód.

3. Parkolásfejlesztés

Érvényes (módosított) előirányzat:
100,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

A célokmány elkészítése folyamatban van, pénzügyi felhasználás ebben az évben várhatóan nem lesz

12. 4. sz. metróvonal kapcsolódó felszíni rendezés II. üteme

Érvényes (módosított) előirányzat:
145,8 millió Ft

Éves várható:
145,8 millió Ft

Az előkészítő munka keretében a 4. sz. metróvonalhoz kapcsolódó felszíni rendezések terveztetése és egyéb előkészítő feladatok vannak folyamatban. A készülő diszpozíciós tanulmányterv jelöli ki a metró járulékos és kapcsolódó beruházásainak határait. 
3.) Programvégrehajtó Iroda feladata

Érvényes (módosított) előirányzat:
90,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
40,9 millió Ft

I. félévi teljesítés:
45,4%

Éves várható:
90,0 millió Ft

A Programvégrehajtó Iroda gazdálkodási körébe tartozó feladatok időarányosan teljesültek.
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

7602 EIB hitelgarancia költségei (dologi kiadás)

Érvényes (módosított) előirányzat:
90,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
40,9 millió Ft

I. félévi teljesítés:
45,4%

Várható éves teljesítés:
90,0 millió Ft

Az EIB hitel lehívhatóságának feltételét jelentő kereskedelmi banki garancia megállapodás 2005. évi költségeit hivatott fedezni az előirányzat, amely a tervezettnek megfelelően került felhasználásra az első félévben.
4.) Vízgazdálkodási feladatok

Érvényes (módosított) előirányzat:
14 659,0 millió Ft

I-VI. havi tény: 
917,4 millió Ft

I. félévi teljesítés:
6,3%

Éves várható:
4 659,6 millió Ft

I. EU-s forrásokkal megvalósuló projektek

1457 Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei

Érvényes (módosított) előirányzat:
3 146,5 millió Ft

I.-VI. havi tény:
236,9 millió Ft

I. félévi teljesítés:
7,5%

Éves várható:
1 000,0 millió Ft

Széles körben egyeztettünk a Telep szennyvíz paramétereit illetően, melynek eredményeképpen megegyezés született a Telep generál kivitelezői tender dokumentációjába bekerülő adatok véglegesítése tárgyában. A feladat a vízjogi létesítési engedély kiadására, valamint a kivitelezésre alkalmas tervek összeállítását és az engedély beszerzését is magában foglalja.
A Központi Szennyvíztisztító Telep generál kivitelezői tenderének részvételi felhívása megjelentetése után, a 2005. június 16-i konzultációt követően részvételi felhívásra beérkezett ajánlatok értékelése 2005. június 27-én megkezdődött. 

A beruházás teljes körű műszaki ellenőri tevékenységére vonatkozó ajánlati felhívás véglegesítésre került és megjelentetését 2005. június 16-án kezdeményeztük a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottságánál. 
A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei megvalósításával kapcsolatos tájékoztatási és PR feladatok ellátása” tárgyú ajánlati felhívás megjelent az Unió Hivatalos Lapjában és a Közbeszerzési Értesítőben.

A Budai Duna-parti főgyűjtő és rakpartszélesítés létesítési engedélyezési terveire vonatkozó tenderdokumentációt megküldtük a KvVM-nek jóváhagyás céljából.

A telepi bekötőút és a híd tervei elkészültek. Az ehhez kapcsolódó területvásárláshoz és területrendezéshez időközben szükségessé vált pótmunkákra vonatkozó szerződés-módosítás aláírása folyamatban van a tervezővel. 

A Ferencvárosi, Kelenföldi és Albertfalvai szivattyútelepek tender műszaki feladat meghatározása elkészült, jelenleg a lebonyolító és az üzemeltető valamint a KVVM véleményezik.

Egyeztető tárgyalásokat folytattunk az átemelő telepek és a folyó alatti átvezetések területigényeivel kapcsolatban.

A kelenföldi átemelő vízjogi létesítési engedélyét kiadta a hatóság. Az ehhez kapcsolódó folyó alatti átvezetés is megkapta a szükséges engedélyt.

A ferencvárosi átemelő vízjogi létesítési és építési engedélyeztetése folyamatban van.

Az átemelő telepek és Duna meder alatti átvezetések  közbeszerzési eljárásaihoz a törvény szerint előírt hivatalos közbeszerzési szakértők kiválasztása folyamatban van.

A Cséry telepen létesítendő komposztáló telep tárgyában folyamatosan egyeztettünk a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel a benyújtott környezeti hatástanulmány környezetvédelmi engedélyezése tárgyában.  Kedvező állásfoglalásuk kiadását szorgalmaztuk. 

A komposztálás technológiájának, valamint a szennyvíziszap szállítási útvonalának részletesebb kimunkálására kiegészítő tervet készíttettünk. Ennek alapján az ÁNTSZ a módosított szakhatósági állásfoglalást már kiadta, amely a beruházás szempontjából lényegesen kedvezőbb, mint korábbi állásfoglalása.

A Közép- Duna- Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hiánypótlási kérelmére 2. sz. kiegészítő dokumentáció készül.

A szükséges szerződés-módosítást a szerződés –tervezettel együtt előkészítettük.

A szennyvíziszap-hasznosítással kapcsolatos tanulmány előkészítése zajlik a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal együttműködve.

A „Szennyvízmérés és mintavétel” tárgyú beszerzéssel kapcsolatban a megváltozott finanszírozási lehetőségek mérlegelésével új koncepció kialakítása folyik.

A Kohéziós Alap támogatás lehívásához szükséges pénzügyi okmányokat megküldtük a KvVM részére.

Módosítottuk a Nemzetközi Tanácsadóval kötött szerződést, valamint jóváhagytuk a Nemzetközi Tanácsadónak az ENVIRODUNA Kft-vel kötött együttműködési megállapodást. 

Fentiek a hatékonyabb projektmenedzseri munkát alapozzák meg. A Nemzetközi Tanácsadóval kötött szerződés díja változatlan.

II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések

1447 Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep II. ütem (G.E.F.)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
1 178,1 millió Ft

I-VI. havi tény: 
1,7 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,1%

Éves várható: 
30,0 millió Ft

A kétlépcsős, Világbank előírásai szerint történő tendereztetési eljárás a KvVM-mel történő egyeztetések elhúzódása miatt csúszik.

1450 Csomádi szennyvíziszap-lerakó bővítés IV. ütem

Érvényes (módosított) előirányzat: 
381,4 millió Ft

I-VI. havi tény: 
0,2 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,1%

Éves várható: 
381,4 millió Ft

A Világbanki eljárás nyertesével a kivitelezői szerződést 2005. április 1-én megkötöttük. A vízjogi létesítési engedély meghosszabbításakor az engedélyező hatóság a műszaki tartalom megváltoztatását írta elő. A munkakezdési engedélyt csak a többletköltségek Világbank által történő jóváhagyását követően (2005. júliusban) tudtuk megadni.

1452 Csomádi szennyvíziszap-lerakó bővítése V. ütem, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat: 
15,2 millió Ft

I-VI. havi tény: 
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
15,2 millió Ft

A vízjogi létesítési engedélyt 2005. májusában adta ki az engedélyező hatóság, a kivitelező kiválasztásához szükséges tenderdokumentáció összeállítása ezt követően történhet meg.

1442 Pók u. nyomóvezeték és Csillaghegyi főgyűjtő

Érvényes (módosított) előirányzat: 
1 896,7 millió Ft

I-VI. havi tény:
523,5 millió Ft

I. félévi teljesítés:
27,6%

Éves várható: 
1 896,7 millió Ft

A Csillaghegyi főgyűjtőcsatorna építése befejeződött. A műszaki átadás-átvétel és az üzembe helyezés megtörtént. A beruházás aktiválása megkezdődött.

A lejárt beruházási engedélyokirat módosítása megtörtént. Világbanki tender alapján a vállalkozási szerződés aláírásra került a Szeviép-Altera Konzorciummal.

A Budai parton a Kivitelező csőanyag változást kezdeményezett, amely jóváhagyásra került. A kiviteli tervek elkészültek. Az átemelőtől induló 90 m-es szakaszon a BTM-el kötött szerződés alapján, előzetes régészeti vizsgálat zajlott le. Feltárandó régészeti emlékeket nem találtak. A folyóparti 260 m-es nyomvonalon, az előzetes régészeti érintettségi vizsgálat 90 m hosszban római kori emlékeket talált. A terület feltárására az Ügyosztály szerződést kötött a BTM-el az ásatás lefolytatására. Az ásatás augusztus elején indul és várhatóan szeptember végén fejeződik be. A kivitelezés leállítása az ásatási munkák befejezéséig megtörtént. A Budai part kivitelezőit átirányítottuk a Pest parton folyó munkákra, azok minél előbbi befejezése érdekében.

A Pesti parton a Kivitelező csőanyag változást kezdeményezett, amely jóváhagyásra került. A kiviteli tervek elkészültek. A csőfektetés befejeződött. 

A medercsővezetéknél a Kivitelező csőanyag és darabszám változást kezdeményezett, amelynek elbírálása folyamatban van. A meder lőszermentesítése és régészeti feltárása megtörtént. A behúzó pálya építése az Újpesti Önkormányzat fakivágási tilalma miatt a töltésoldalban lett elhelyezve az FCSM Rt. jóváhagyásával. 

A 2005. május 31-én lejáró létesítési engedély hosszabbítási kérelmét beadtuk a vízügyi hatósághoz. A vízügyi hatóság újra bekérte az összes szakhatósági hozzájárulást. A szakhatósági hozzájárulások a IV. kerület építési hatósága kivételével beérkeztek. 

1444 Pók utcai átemelőtelep

Érvényes (módosított) előirányzat: 
1728,9 millió Ft

I-VI. havi tény:
1,5 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,1%

Éves várható: 
50,0 millió Ft

Az átemelő-telep kivitelezőjére a közbeszerzési kiírása, valamint a hitelt nyújtó EIB bankkal az egyeztetés megtörtént. Az ajánlati felhívás megjelent. Konzultáció tartása az ajánlattevők részére, válaszadás az ajánlattevők által feltett kérdésekre megtörtént. 

A lejárt engedélyokirat meghosszabbításra került.

1446 Világbanki hitelből tanulmányok, tanulmányutak (dologi kiadás)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
20,6 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
0,0 millió Ft

III. Folyamatban lévő fejlesztések

1448 Bácskai u. – Laky A. u. gyűjtőcsatorna

Érvényes (módosított) előirányzat: 
78,1 millió Ft 

I-VI. havi tény:
10,5 millió Ft

I. félévi teljesítés:
13,4%

Éves várható: 
10,5 millió Ft

A kivitelezés, a műszaki átadás-átvétel és az üzembe-helyezési eljárás befejeződött. A beruházás aktiválása megkezdődött.

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

9004 Tervezés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat: 
112,65 millió Ft 

I-VI. havi tény: 
5,265 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
4,7%

Éves várható: 
14,3 millió Ft

A főváros szennyvízkezelésének programja összeállítására a FŐMTERV Rt-vel 2004-ben szerződtünk, 2005. szeptember 30-ai végszállítási határidővel.

A program első munkarésze már szállításra került. A program alapján közgyűlési előterjesztésben mutatjuk be a Fővárosi Közgyűlésnek a Főváros csatornázásának és szennyvízkezelésének korszerűsített programját.

Bartók Béla úti gyűjtőcsatorna

Érvényes (módosított) előirányzat: 
700,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0% 

Éves várható: 
700,0 millió Ft

A vízjogi létesítési engedélyt a tervező (Fehérvári VIZITERV Kft.) átadta. A pénzeszköz átadási szerződés Közgyűlési elfogadás után aláírásra került.

A XI. kerület közbeszerzési eljárás alapján a kivitelezővel (Alterra Kft.) a vállalkozási szerződést aláírta.

V. Új, induló fejlesztések 

1459 Csepeli szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat: 
275,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
16,2 millió Ft

I. félévi teljesítés:
5,9%

Éves várható: 
20,0 millió Ft

A decemberben elkészült elvi vízjogi engedélyezési tervekre vonatkozó hatósági engedélyezési eljárás folyamatban van.

1460 Dél-budai szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat: 
171,3 millió Ft

I I-VI. havi tény:
23,0 millió Ft 

I. félévi teljesítés:
13,4%

Éves várható: 
30,0 millió Ft

A decemberben elkészült elvi vízjogi engedélyezési tervekre vonatkozó hatósági engedélyezési eljárás folyamatban van.

1449 Dél-budai szennyvíztisztító telep, tervezés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat: 
 498,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
69,7 millió Ft

I. félévi teljesítés:
14,0%

Éves várható: 
250,0 millió Ft

A decemberben elkészült elvi vízjogi engedélyezési tervekre vonatkozó hatósági engedélyezési eljárás folyamatban van.

A Kohéziós Alap pályázati dokumentáció készül.

A Szabályozási Tervek módosítása folyamatban van.

Az FCSM Rt. a vízgyűjtőterületen – a vele megkötött szerződés szerint – méréseket végez.

1456 Dél-budai szennyvíz főgyűjtő II. ütem, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat: 
199,7 millió Ft

I-VI. havi tény:
12,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
6,0%

Éves várható: 
15,0 millió Ft

A decemberben elkészült elvi vízjogi engedélyezési tervekre vonatkozó hatósági engedélyezési eljárás folyamatban van.

Esztergom u. – Párkány u. gyűjtőcsatorna, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat: 
41,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
4,0 millió Ft

Az elvi vízjogi engedély és a beruházási célokmány elkészült. A vízjogi létesítési engedélyes terv készítő kiválasztásának előkészítése megkezdődött. 

1455 Hűvösvölgyi gyűjtőcsatorna, előkészítés 

Érvényes (módosított) előirányzat: 
35,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0% 

Éves várható: 
3,5 millió Ft

A vízjogi létesítési engedélyezési, a kiviteli és tendertervek elkészültek. A beruházási engedélyokirat Közgyűlési előterjesztésének előkészítése megkezdődött. 

1454 Kerületi csatornaépítés tervezés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat: 
992,6 millió Ft

I-VI. havi tény:
2,9 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,3%

Éves várható: 
186,0 millió Ft

Közbeszerzési eljárás alapján a lebonyolító mérnökkel (FŐBER Rt.) a szerződés aláírása megtörtént.

Az elvi vízjogi terv és EU Kohéziós Alap pályázat készítő tervező és a lebonyolító mérnök ellenőrzését, a lakosság tájékoztatását végző ellenőrző és PR-szervezet ajánlati felhívásainak jóváhagyása a Közbeszerzési Bizottsághoz előterjesztésre került.

Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat: 
50,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
5,0 millió Ft

A nyomvonal-kijelölő tanulmány és a beruházási célokmány elkészült. A vízjogi létesítési engedélyes terv készítő kiválasztásának előkészítése megkezdődött. 

1461 Vas Gereben u. szennyvízátemelő és nyomóvezeték, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat: 
31,7 millió Ft

I-VI. havi tény:
14,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
44,2%

Éves várható: 
20,0 millió Ft

A decemberben elkészült elvi vízjogi engedélyezési tervekre vonatkozó hatósági engedélyezési eljárás folyamatban van.

Zsigmond téri szivattyútelep sodorvonali bevezetés, rekonstrukció

Érvényes (módosított) előirányzat: 
275,7 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
28,0 millió Ft

A rekonstrukciós terv és engedélyek elkészültek. A kivitelezés lebonyolítójával (FCSM Rt.) közbeszerzési eljárás alapján a megbízási szerződés aláírásra került. A kivitelezés ajánlati felhívásának és dokumentációjának készítése megkezdődött.

C) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

C/1 9111 Új induló cél- és címzett beruházások saját forrása

1. Kerületi csatornaépítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
1 813,3 millió Ft
Éves várható:
0,0 millió Ft

A kerületek 2005 évben a korábbi évek gyakorlatának megfelelően saját maguk végzik a kerületi csatornaberuházásokat központi cél-, illetve decentralizált támogatás, valamint a fővárosi céltámogatás igénybevételével. Ezen a címen pénzfelhasználás nem lesz, mert az a 8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása soron jelentkezik.

C/2 9112 Évközi indítású beruházások

II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések

1. Csomádi szennyvíziszap-lerakó bővítés V. ütem

Érvényes (módosított) előirányzat:
17,5 millió Ft

Éves várható: 
0,0 millió Ft

Az engedélyokiratot még ebben az évben a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztjük, a kivitelezői szerződést a Világbank előírásai szerint lefolytatott tendereljárást követően, várhatóan 2006-ban kötjük meg.

VII. Egyéb fejlesztések

11. Hűvösvölgyi gyűjtőcsatorna

Érvényes (módosított) előirányzat: 
950,0 millió Ft

Éves várható: 
0,0 millió Ft

A vízjogi létesítési engedélyezési kiviteli és tendertervek elkészültek. A beruházási engedélyokirat Közgyűlési előterjesztésének előkészítése megkezdődött. 

20. Szilasmenti főgyűjtő II. ütem

Érvényes (módosított) előirányzat: 
50,0 millió Ft

Éves várható: 
0,0 millió Ft

A beruházás előkészítése magánerőből megkezdődött.

5.) Egyéb vízgazdálkodási feladatok

Érvényes (módosított) előirányzat: 
2 820,9 millió Ft

I-VI. havi tény: 
315,6 millió Ft

Teljesítés:
11,2%

Éves várható:
1 676,6 millió Ft

II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések

9213 Csepeli strandfürdő, szűrő-öblítővíz kezelése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
52,2 millió Ft

I-VI. havi tény: 
3,5 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
6,7%

Éves várható:
52,2 millió Ft

A kivitelezés folyamatban van, várható befejezése szeptember végén.

1458 Monitoring eszközbeszerzés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat: 
41,5 millió Ft

I-VI. havi tény: 
0,2 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,5%

Éves várható:
41,5 millió Ft

A tervező az engedélyezési, kiviteli és tenderterveket júliusi határidővel szállítja. Az engedélyezési terveket a tervező FŐMTERV Rt. beadja vízjogi létesítési engedély megszerzése céljából az engedélyező hatóságnak, a kivitelező kiválasztására csak ezután kerülhet sor.

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok
9217 Tervezés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat: 
60,35 millió Ft

I-VI. havi tény: 
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható:
18,1 millió Ft

A Vízgazdálkodási tervezési keret nyújt fedezetet az Észak-pesti szennyvíztisztító körgát tervezésére, a szennyvíziszap távlati hasznosítása, Budapest szennyvízkezelési programja elkészítésére, valamint a Római parti gát II. ütem beruházás előkészítésére.

Római parti gát II. ütem tervezési költsége 9 millió forint összegben felhasználásra került.

Az éves előirányzat 30%-os felhasználása várható

9215 Gellért fürdő női termál medencéinek hidraulikai átalakítása

Érvényes (módosított) előirányzat: 
200,0 millió Ft

I-VI. havi tény: 
23,2 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
11,6%

Éves várható:
80,0 millió Ft

A terveztetés megtörtént, a 2005 évi ütem pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás közgyűlés elé terjesztésének előkészítése folyamatban van, ennek jóváhagyása a feltétele a két ütem egyszerre történő közbeszerzési eljárása megindításának. Várható pénzügyi teljesítés: 40%
9188 Király fürdő és Rudas fürdő, felújítás támogatása

Érvényes (módosított) előirányzat: 
94,3 millió Ft

I-VI. havi tény: 
60,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
63,6%

Éves várható:
94,3 millió Ft

A kiviteli tervek sem a régészeti feltárásból eredő többletmunkákat, sem az épületszerkezet megóvásával kapcsolatos statikai beavatkozásokat nem tartalmazták, ezért a beruházás befejezési határideje csúszik, átadása októberben várható.
A kivitelezés munkáinak teljes körű befejezése és 100%-os pénzügyi teljesítése várható.
9218 Palatinus strandfürdő, csúszdamedence hidraulikai átalakítás

Érvényes (módosított) előirányzat: 
50,0 millió Ft

I-VI. havi tény: 
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0 %

Éves várható:
50,0 millió Ft

A kivitelező kiválasztása megtörtént. A strandszezon alatt a medence üzemel ezért a kivitelezés a strandszezon befejezésekor kezdődik.
A kivitelezés munkáinak teljes körű befejezése és 100%-os pénzügyi teljesítése várható.

9219 Pesterzsébeti gyógyfürdő akadálymentesítése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
28,0 millió Ft

I-VI. havi tény: 
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható:
28,0 millió Ft

A pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírása májusban megtörtént, a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljáráson lezárult, kivitelezése elkezdődött.

A kivitelezés munkáinak teljes körű befejezése és 100%-os pénzügyi teljesítése várható.
9214 Pesterzsébeti gyógyfürdő termál medencéinek hidraulika átalakítása

Érvényes (módosított) előirányzat: 
80,0 millió Ft

I-VI. havi tény: 
51,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
63,8%

Éves várható:
80,0 millió Ft

Kivitelezése befejeződött, pénzügyi teljesítés a II. félévre várható. 100%

9220 Rudas gyógyfürdő akadálymentesítése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
32,0 millió Ft

I-VI. havi tény: 
0,0 millió Ft

Teljesítés: 
0,0%

Éves várható:
32,0 millió Ft

A pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírása májusban megtörtént, a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljáráson lezárult, kivitelezése elkezdődött.

A kivitelezés munkáinak teljes körű befejezése és 100%-os pénzügyi teljesítése várható.
9208 Széchenyi fürdő akadálymentesítés

Érvényes (módosított) előirányzat: 
42,0 millió Ft

I-VI. havi tény: 
24,6 millió Ft

Teljesítés: 
58,6%

Éves várható:
42,0 millió Ft

Kivitelezése befejeződött, pénzügyi teljesítés a II. félévre várható. 100%

9176 Széchenyi fürdő homlokzat rekonstrukció 2002.

Érvényes (módosított) előirányzat: 
8,9 millió Ft

I-VI. havi tény: 
8,9 millió Ft

Teljesítés: 
100,0%

Éves várható:
8,9 millió Ft

Műszaki átadása megtörtént.
9201 Széchenyi fürdő, homlokzat rekonstrukció 2003.

Érvényes (módosított) előirányzat: 
7,0 millió Ft

I-VI. havi tény: 
7,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
100,0%

Éves várható:
7,0 millió Ft

Műszaki átadása megtörtént.

9221 Széchenyi fürdő, homlokzatrekonstrukció kiegészítő munkák

Érvényes (módosított) előirányzat: 
7,0 millió Ft

I-VI. havi tény: 
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható:
7,0 millió Ft

A kiegészítő munkák a kupola belső aranyozását jelentették. Műszaki átadása megtörtént, pénzügyi teljesítés a II. félévre várható. 100%

9210 Széchenyi fürdő társas-termál medencéinek hidraulika átalakítása

Érvényes (módosított) előirányzat: 
206,7 millió Ft

I-VI. havi tény: 
135,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
65,3%

Éves várható:
206,7 millió Ft

Műszaki átadása megtörtént, pénzügyi teljesítés a II. félévre várható. 100%

9207 Szent Lukács fürdő akadálymentesítése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
32,6 millió Ft

I-VI. havi tény: 
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható:
9,8 millió Ft

A munka II. üteme még közgyűlési jóváhagyást igényel a két ütem kivitelezése egyszerre fog elkészülni. Pénzügyi tejesítés várhatóan 30% körül alakul.

V. Új induló fejlesztések

1451 Dunatelepi elsőrendű árvízvédelmi mű megépítése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
341,9 millió Ft

I-VI. havi tény: 
2,2 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,6%

Éves várható:
341,9 millió Ft

A kivitelező kiválasztására kiírt ajánlati felhívás megjelent a Közbeszerzési Értesítőben, a beérkezett pályázatok bontása május 3-án megtörtént. Nyolc pályázat érkezett. A kivitelező kiválasztása megtörtént, a kivitelezés befejezése októberre várható. Pénzügyi teljesítés is ezévben várható,100%

2001 Gyáli patak 7. ág mederrendezés

Érvényes (módosított) előirányzat: 
305,9 millió Ft

I-VI. havi tény: 
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható:
183,5 millió Ft

Az engedélyek meghosszabbítása és a tervek aktualizálása, valamint a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

A pénzügyi teljesítés várhatóan 60% körül alakul.

Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók értéknövelő felújítása, rekonstrukciója 2003.

Érvényes (módosított) előirányzat: 
220,0 millió Ft

I-VI. havi tény: 
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható:
132,0 millió Ft

A közbeszerzési eljárás előkészítésével egyidőben készül a már jóváhagyott engedélyokirat módosítása. A pénzügyi teljesítés várhatóan 60% körül alakul.

C) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések

1. Monitoring eszközbeszerzés

Érvényes (módosított) előirányzat: 
358,5 millió Ft

Éves várható:
71,7 millió Ft

Az előkészítés befejezése a III. negyedévre várható, ezt követően kerül sor a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljáráson.

Ebben az évben engedélyokirat jóváhagyását követően kb. 20%-os pénzügyi teljesítés várható.

VII. Egyéb fejlesztések

3. Gellért fürdő részleges akadálymentesítése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
16,0 millió Ft

Éves várható:
6,4 millió Ft

A terveztetés folyamatban van, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás jóváhagyása a III. negyedévben várható.

Várható pénzügyi teljesítés 40%

6 Észak-pesti szennyvíztisztító, körgát

Érvényes (módosított) előirányzat: 
105,0 millió Ft

Éves várható:
21,0 millió Ft

A tervezés megtörtént, a szükséges engedélyeket még nem kaptuk meg.

Várható pénzügyi teljesítés: 20%

VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések

6. Széchenyi fürdő, társas-gőzmedencék hidraulikai átalakítása

Érvényes (módosított) előirányzat: 
160,0 millió Ft

Éves várható:
48,0 millió Ft

A terveztetés folyamatban van, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás jóváhagyása a III. negyedévben várható. Várható pénzügyi teljesítés: 30%

7. Lukács fürdő, gyógymedencék hidraulikai átalakítása

Érvényes (módosított) előirányzat: 
240,0 millió Ft

Éves várható:
72,0 millió Ft

A terveztetés folyamatban van, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás jóváhagyása a III. negyedévben várható. Várható pénzügyi teljesítés: 30%

9. Gellért fürdő női termál medencéinek hidraulikai átalakítása II. ütem

Érvényes (módosított) előirányzat: 
50,0 millió Ft

Éves várható:
15,0 millió Ft

A terveztetés megtörtént, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás jóváhagyása a III. negyedévben várható. Várható pénzügyi teljesítés: 30%

10. Gellért fürdő akadálymentesítése 

Érvényes (módosított) előirányzat: 
24,0 millió Ft

Éves várható:
9,6 millió Ft

A terveztetés folyamatban van, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás jóváhagyása a III. negyedévben várható. Várható pénzügyi teljesítés: 40%

12. Lukács gyógyfürdő akadálymentesítése II. ütem

Érvényes (módosított) előirányzat: 
30,0 millió Ft

Éves várható:
18,0 millió Ft

A terveztetés folyamatban van, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás jóváhagyása a III. negyedévben várható. Várható pénzügyi teljesítés: 60%

14. Dandár gyógyfürdő akadálymentesítése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
16,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

A terveztetés folyamatban van, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás jóváhagyása a III. negyedévben várható. Várható pénzügyi teljesítés: 0%

15. Csepeli strandfürdő akadálymentesítése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
11,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

A terveztetés folyamatban van, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás jóváhagyása a III. negyedévben várható. Várható pénzügyi teljesítés: 0%

6.) Városgazdálkodási feladatok

Érvényes (módosított) előirányzat: 
7 364,8 millió Ft

I-VI. havi tény: 
3 233,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
43,9%

Éves várható:
5 657,0 millió Ft

II. Címzett vagy céltámogatással és/vagy hitellel tervezett fejlesztések

9094 Hulladékhasznosító Mű, füstgáztisztító és rekonstrukció

Érvényes (módosított) előirányzat: 
5 763,8 millió Ft

I-VI. havi tény: 
3 228,7 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
56,0%

Éves várható:
5 475,6 millió Ft

A beruházás II. szakaszában a 3-4 kazán került átalakításra, valamint a hozzá tartozó füstgáztisztító berendezés kiépítése történt. 

A 2. szakasz kazánjainál a szeméttüzelés 2005. 04. 08-án indult, ezzel megkezdődtek a 2. szakasz melegüzemi próbái. A technológiai előírások értelmében a kazánok készre szerelését, nyomáspróbáját, falazatszárítását követően végzik a csővezetékek belső tisztítását. A beruházás a tervezett ütem szerint halad, várhatóan a fővállalkozói szerződésben rögzített határidőre a beruházás elkészül. Az éves előirányzat kb. 95%-ának felhasználása várható a következő év első negyedévére áthúzódó számlák miatt.

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

9031 Tervezés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat: 
12,0 millió Ft

I-VI. havi tény: 
1,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
8,3%

Éves várható:
2,4 millió Ft

A tervezés, előkészítés a Szabadság híd díszvilágításának előkészítésére, valamint a XVI és XVIII. kerületi koncentrált leeresztőhelyek tervelőkészítésre nyújt fedezetet. Ebből a XVI. kerületi koncentrált leeresztőhely elvi vízjogi engedélyezési tervének korszerűsítésére, engedélyek érvényességi idejének meghosszabbítására került sor az első félévben. A Szabadság híd díszvilágításának terveztetése további egyeztetéseket igényel. A várható felhasználás mértéke: 20%

9202 Lakossági Hulladékgyűjtő udvar létesítése (XXII. ker)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
17,3 millió Ft

I-VI. havi tény: 
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható:
8,7 millió Ft

A XXII. kerületi Önkormányzat Kerületi Szabályozási Tervet készíttetett, ezért a beadott építési engedély kérelmeket nem bírálták el.

A hulladékgyűjtő udvar létesítésére beadott építési engedély kérelem a meglévő KSZT ismeretében már elfogadhatóvá vált. Az engedélyeztetési folyamat során újabb műszaki problémák merültek fel, ezért az engedélykérelmet át kellett dolgozni. Az építési engedély 2005. év márciusában kiadásra került, olyan műszaki tartalommal, melynek a lakossági hulladékgyűjtő udvaroknak nem kell megfelelnie az érvényben lévő jogszabályok alapján. 
Személyes egyeztetés történt a kerület alpolgármesterével, hogy a beruházás mielőbbi megvalósítása lehetővé váljon. Az előzőekben kiadott építési engedély fellebbezése megtörtént. Építési engedély hiányában a beruházás nem kezdhető meg, ezért pénzügyi felhasználás nem történt. Az éves előirányzat 50%-ának felhasználása várható.

9182 Dunakeszi II. sz. lerakó B kazetta korszerűsítése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
120,0 millió Ft

I-VI. havi tény: 
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható:
24,0 millió Ft

A Dunakeszi II. lerakó bővítéséhez szükséges környezetvédelmi engedélykérelem a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőséghez beadásra került. Az engedély birtokában kezdhető meg a tulajdonossal – a Pilisi Parkerdő Rt-vel – a terület bővítésére vonatkozó tárgyalás.  2004. év december hó elején a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség további adatokat kért a kérelem elbírálásához. 

A beruházás megvalósítására kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás időközben lejárt, a Fővárosi Közgyűlés februári ülésén elfogadta az új megállapodást. A beruházás előkészítése folyamatban van. Hatósági engedély hiányában a beruházás nem kezdhető meg, ezért pénzügyi felhasználás nem történt. Az éves előirányzat 20%-ának felhasználása várható. 
V. Új induló fejlesztések

Budapesti Operett Színház díszvilágítása

Érvényes (módosított) előirányzat: 
4,5 millió Ft

I-VI. havi tény: 
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható:
4,5 millió Ft

Az engedélyokiratot a februári közgyűlés hagyta jóvá. A terveztetés közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban van. A díszvilágítás munkáinak teljes körű befejezése és 100%-os pénzügyi teljesítése várható.

Deák téri evangélikus templom megvilágítása 

Érvényes (módosított) előirányzat:
15,0 millió Ft

I-VI. havi tény: 
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható:
15,0 millió Ft

A terveztetés közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban van.
Az engedélyokiratot a februári közgyűlés hagyta jóvá.

A díszvilágítás munkáinak teljes körű befejezése és 100%-os pénzügyi teljesítése várható. 
1769 Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv tervezés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat: 
17,2 millió Ft

I-VI. havi tény: 
3,3 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
19,2%

Éves várható:
3, 4 millió Ft

A Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetése a 49/2004. (X. 26.) Főv. Kgy. számú rendelettel megtörtént. A közgyűlésen hozott határozat alapján „Intézkedési terv” készült a tervben foglaltak megvalósítására. A Fővárosi Közgyűlés februári ülésére elkészített intézkedési tervet a Közgyűlés nem tárgyalta, a márciusi ülésre elkészült a terv módosított változata, mely ugyancsak tárgyalás nélkül került napirendről levételre.  
A Közgyűlés júniusi ülésére elkészítettük új ütemezéssel a hulladékgazdálkodási feladatok végrehajtására szóló „Intézkedési tervet”, amelyhez a szükséges pénzügyi forrás biztosításra került. Az éves előirányzat további felhasználása nem várható. (Kb. 20%)

Károlyi palota díszvilágítása

Érvényes (módosított) előirányzat: 
15,0 millió Ft

I-VI. havi tény: 
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható:
15,0 millió Ft

A terveztetés közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban van.
Az engedélyokiratot a februári közgyűlés hagyta jóvá

A díszvilágítás munkáinak teljes körű befejezése és 100%-os pénzügyi teljesítése várható. 
Koncentrált leeresztőhelyek (XVI. ker.) előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat: 
37,5 millió Ft

I-VI. havi tény: 
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható:
7,5 millió Ft

A „Koncentrált leeresztő-helyek XVI. ker.” tárgyú beruházás során megvalósítani tervezett Sarjú utcai leeresztőhely korszerű, ellenőrizhető, környezetvédelmileg és közegészségügyileg is megfelelő lehetőséget nyújt az utcai csatornaaknákba történő leürítés megszüntetésére, kiváltására. A koncentrált leeresztőhely olyan fővárosi körzeteket szolgálna ki Kelet-Pesten, ahol a csatornázottság jelenlegi mértéke miatt hosszú távon is indokolt a fejlesztés.

A beruházás telepítési helyének pontosítására vonatkozóan (tulajdonosváltozás miatt) ismételt egyeztetést terveztünk a XVI. kerületi Önkormányzattal. A lejáró vízjogi létesítési engedély meghosszabbítása tárgyában intézkedtünk. A módosított elvi vízjogi engedély a Közép-Duna Völgyi Vízügyi Felügyelet 2005. 03. 29-én kelt határozata alapján hatályba lépett. A Fővárosi Önkormányzat 2005. évi költségvetésében a beruházás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A beruházás célokmányát a Fővárosi Közgyűlés februári ülésén jóváhagyta. A beruházás területének tulajdonosával további egyeztetések folytatása céljából ismételt megkereséssel éltünk. Az éves előirányzat 20 %-ának felhasználása várható.
Koncentrált leeresztőhelyek (XVIII. ker.) előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat: 
27,5 millió Ft

I-VI. havi tény: 
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható:
5,5 millió Ft

A „Koncentrált leeresztő-helyek XVIII. ker.” tárgyú beruházás során megvalósítani tervezett leeresztőhely olyan fővárosi körzeteket szolgálna ki  Dél-Pesten, ahol a csatornázottság jelenlegi mértéke miatt hosszú távon is indokolt a fejlesztés. A beruházás célokmányát a Fővárosi Közgyűlés februári ülésén jóváhagyta. A környezetvédelmi hatástanulmány készítése folyamatban van. Az üzemeltetés ügyében egyeztetéseket folytatunk az FCSM Rt.-vel. A Fővárosi Önkormányzat 2005. évi költségvetésében a beruházás érdemi előkészítéséhez szükséges forrás visszatervezésre kerül , pénzügyi felhasználás nem történt. Az éves előirányzat 20 %-ának felhasználása várható.
Nyugati pályaudvar homlokzatának díszvilágítása

Érvényes (módosított) előirányzat: 
30,0  millió Ft

I-VI. havi tény: 
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható:
30,0 millió Ft

A terveztetés közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban van.
Az engedélyokiratot a februári közgyűlés hagyta jóvá

A díszvilágítás munkáinak teljes körű befejezése és 100%-os pénzügyi teljesítése várható.
Országház díszvilágítása, előkészítése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
10,0 millió Ft

I-VI. havi tény: 
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható:
7,0 millió Ft

A terveztetés közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban van.
A célokmányt a februári közgyűlés hagyta jóvá.

A Főváros előzetes tárgyalás után a díszvilágítás tervezési költségeit vállalta, a kivitelezés állami költségvetésből valósulna meg. 2005. évre még nem kaptunk erre vonatkozó kötelezettségvállalást. Az Országház gazdasági főigazgatója kifejezte szándékát, hogy a költségvetésből finanszírozandó rész megteremtéséhez minden lehetőséget megragad. A várható pénzügyi teljesítés 70%.

Radnóti Miklós Színház díszvilágítása

Érvényes (módosított) előirányzat: 
3,0 millió Ft

I-VI. havi tény: 
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható:
3,0 millió Ft

A terveztetés közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban van.
Az engedélyokiratot a februári közgyűlés hagyta jóvá

A díszvilágítás munkáinak teljes körű befejezése és 100%-os pénzügyi teljesítése várható.
Szent Kinga szobor ( Március 15. tér) díszvilágítása

Érvényes (módosított) előirányzat: 
1,0 millió Ft

I-VI. havi tény: 
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
1,0 millió Ft

A terveztetés közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban van.
A díszvilágítás munkáinak teljes körű befejezése és 100%-os pénzügyi teljesítése várható.
Szervita téri Szűz Mária szobor megvilágítása

Érvényes (módosított) előirányzat: 
6,0 millió Ft

I-VI. havi tény: 
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
6,0 millió Ft

A terveztetés közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban van.
Az engedélyokiratot a februári közgyűlés hagyta jóvá.

A díszvilágítás munkáinak teljes körű befejezése és 100%-os pénzügyi teljesítése várható.
C) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

VII. Egyéb fejlesztések

4. Koncentrált leeresztőhelyek (XVI. ker.)

Érvényes (módosított) előirányzat:
59,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

A feladat teljes költsége 96,5 millió forint, melyből az 568/2005. (II. 24.) sz. Főv. Kgy határozattal elfogadott célokmány alapján 37,5 millió forint előkészítésre kerül felhasználásra. 

5. Koncentrált leeresztőhelyek ( XVIII. ker.)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
56,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

A feladat teljes költsége: 83,5 millió forint, melyből az 568/2005. (II. 24.) sz. Főv. Kgy. határozattal elfogadott célokmány alapján 27,5 millió forint előkészítésre kerül felhasználásra.

7. Országház díszvilágítása

Érvényes (módosított) előirányzat: 
590,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

A beruházás megvalósítása központi költségvetési forrásból történik, a Fővárosi Önkormányzat a terveztetést finanszírozza, melynek előkészítése folyamatban van.

A Főváros előzetes tárgyalás után a díszvilágítás tervezési költségeit vállalta, a kivitelezés állami költségvetésből valósulna meg. 2005. évre még nem kaptunk erre vonatkozó kötelezettség vállalást. Az Országház gazdasági főigazgatója kifejezte szándékát, hogy a költségvetésből finanszírozandó rész megteremtéséhez minden lehetőséget megragad. Várható pénzügyi teljesítés: 0%

9. Szabadság-híd díszvilágítása

Érvényes (módosított) előirányzat: 
440,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

A beruházás megvalósítása ezévben nem várható, tekintettel arra, hogy a betervezett állami forrás az idei évre nincs biztosítva. Várható pénzügyi teljesítés: 0%

12. Váralagút Clark Ádám téri bejárata megvilágítása

Érvényes (módosított) előirányzat: 
10,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

A Turisztikai Hivatal beruházásában valósult meg.

Pénzügyi teljesítés: 0%

13. Hulladékgyűjtő udvarok bővítéséhez támogatás

Érvényes (módosított) előirányzat: 
5,0 millió Ft

Éves várható:
5,0 millió Ft

A 2005. júniusi közgyűlésen elfogadott Hulladékgazdálkodási feladatok végrehajtására vonatkozó Intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósítására szolgál. Az éves előirányzat 100%-ának felhasználása várható.
14. Új komposztáló telepek létesítésének előkészítése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
10,0 millió Ft

Éves várható:
10,0 millió Ft

A 2005. júniusi közgyűlésen elfogadott Hulladékgazdálkodási feladatok végrehajtására vonatkozó Intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósítására szolgál. Az éves előirányzat 100%-ának felhasználása várható.
15. Inert lerakó létesítése, előkészítés (KIOP pályázat)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
3,0 millió Ft

Éves várható:
3,0 millió Ft

A 2005. júniusi közgyűlésen elfogadott Hulladékgazdálkodási feladatok végrehajtására vonatkozó Intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósítására szolgál. Az éves előirányzat 100%-ának felhasználása várható.
16. Egészségügyi hulladékégető kapacitásának növelése, előkészítés (KIOP pályázat)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
10,0 millió Ft

Éves várható:
10,0 millió Ft

A 2005. júniusi közgyűlésen elfogadott Hulladékgazdálkodási feladatok végrehajtására vonatkozó Intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósítására szolgál. Az éves előirányzat 100%-ának felhasználása várható.
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések

1. Lakossági hulladékgyűjtő udvarok kialakítása

Érvényes (módosított) előirányzat: 
102,0 millió Ft

Éves várható:
20,4 millió Ft

A Fővárosi Önkormányzat 2005. évi költségvetésében biztosított forrásból 2005-2006. évben 2-2 db hulladékudvart kívánunk létesíteni Budapest területén. 

Megkerestük a kerületeket azzal, hogy tegyenek javaslatot, kerületükben hol valósítható meg elképzeléseik szerint lakossági szelektív hulladékgyűjtő udvar. A kerületek többségétől beérkezett válaszokban a megjelölt területek vizsgálata megtörtént, a megjelölt területek nem voltak alkalmasak hulladékgyűjtő udvar kialakítására. Az önkormányzatok részére megküldésre kerültek a vizsgálati eredmények. Az új helyszínek egyeztetése folyamatban van. Az éves előirányzat 20%-ának felhasználása várható.
7.) Környezetvédelmi feladatok

Érvényes (módosított) előirányzat:
2 204,2 millió Ft

I - VI. havi tény:
387,4 millió Ft

I. félévi teljesítés:
17,6 %

Éves várható: 
1 589,7 millió Ft

A teljesítés vonatkozásában a környezetvédelmi fejlesztési feladatok több csoportba sorolhatók. Egyes beruházási helyszínek esetében a tervezési szakasz van folyamatban – mint engedélyezési terv készítése vagy kiviteli terv készítése. Más helyszíneknél a kiviteli munkák folynak. 

II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések

1075 Andrássy út fasor-rekonstrukció

Érvényes (módosított) előirányzat:
103,6 millió Ft
I - VI. havi tény:
68,6 millió Ft

I. félévi teljesítés:
66,2%

Éves várható:
103,6 millió Ft 

Az előirányzat a beruházás kiviteli munkáira és a műszaki ellenőrzésre nyújt fedezetet. A feladat 349 db fa telepítése, zöldsávok és öntözőhálózat felújítása. Fafajta: Fraxinus excelsior 'Westhof Glorie' – Magas Kőris. 

A kiviteli munkák a téli hónapokban a hideg miatt álltak, majd a tavaszi esőzések miatt a kivitelező több ízben akadályközléssel élt. Ezek alapján az akadályoztatott napok száma meghaladja a 100-at. A beruházás szerződés szerinti teljesítése 2005. 06. 30., mely meghosszabbodik az akadályoztatott napok számával. 

1050 Orczy kert új park kialakítása, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
218,8 millió Ft

I - VI. havi tény:
4,3 millió Ft

I. félévi teljesítés:
2,0%

Éves várható:
218,8 millió Ft 

A beruházás előkészítése 2002-ben indult meg konzulens kiválasztásával, amely a hitelt biztosító Európai Beruházási Bank előírásai szerint nemzetközi kétfordulós pályázat keretében történt meg. A mérnöki feladatokat ellátó konzorcium irányításával 2004. évben megtörtént a tényfeltárás. 2005. 06. 02-án megkaptuk a kármentesítés vízjogi létesítési engedélyét a Közép - Duna völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől. A beruházás Célokmányának 1. sz. módosítását elkészítettük, melyet a Közgyűlés 2005. 06. 30-i ülésén elfogadott. 

Célokmány módosításának okai:

1. a kármentesítésre vonatkozó jogszabályok megváltoztak, szigorodtak az EU normáknak megfelelően. Az új szabályozás meghatározott feladat-megoldási rendet ír elő. A rendelet egyes előírt feladatainak teljesítését a 2000. év előtti szabályozás nem tartalmazta, ez így többletfeladatként jelenik meg a beruházási feladatnál. 

2. 1996-os és 1999-es vizsgálat nem terjedt ki a talajvíz vizsgálatára.
3. A területen a 2003. évi részletes tényfeltárás nem csak üzemanyag eredetű talajszennyeződést tárt fel, ellentétben a 1999. évi felméréssel, de jármű-, illetve az alkatrészmosásból, a zsírtalanításból származó halogénezett illékony szénhidrogén szennyezés (tetraklór-etilén) jelenlétét is kimutatta a talajvízben.
4. a szennyezettség térbeli kiterjedése nagyobb mértékű volt, mint ahogy azt az előzetes felmérések mutatták (mely a tényfeltárási többletmunka eredményeként jelent meg, de ez a tény megnöveli a műszaki beavatkozás mértékét is).

5. szükséges a hatósági engedélyek által meghatározott feladatok elvégzése. 

A fentiek vázolták azokat a tényezőket, amelyek a korábbi költségbecsléshez képest megnövelték a kármentesítés költségeit és időigényét is.

Kifizetések konzulensi szerződés alapján részteljesítésre, terület őrzésére és szakértői tevékenységre történtek. 

Egyéb feladatok, amelyek 2005. év végéig folytatódnak, illetve várhatóak: a terület őrzése, szakértői tevékenység ellátása, pénzügyi tanácsadói feladatok, fordítási feladatok, közjegyzői tevékenység ellátása, valamint a műszaki beavatkozás kivitelezőjére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása, lefolytatása. 
III. Folyamatban lévő fejlesztések

1084. Játszóterek EU normáknak megfelelő rekonstrukciója

Érvényes (módosított) előirányzat:
76,4 millió Ft

I - VI. havi tény:
33,2 millió Ft

I. félévi teljesítés:
43,5%

Éves várható:
76,4 millió Ft 

Az EU szabványnak nem megfelelő, átalakítással már nem javítható játszószerek bontása, illetve a javítható eszközök átalakítása történik meg a beruházás keretében. A beruházás kivitelezése folyamatban van. Szerződés szerinti teljesítés: 2005. 09. 30. 

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

1039. Tervezés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
35,0 millió Ft

I - VI. havi tény:
4,3 millió Ft

I. félévi teljesítés:
12,3%

Éves várható:
35,0 millió Ft 

A keret terhére a beruházások előkészítéséhez szükséges tanulmányok, vizsgálatok, vázlattervek, programtervek készültek. 

Almássy tér rekonstrukció

Érvényes (módosított) előirányzat:
12,077 millió Ft

I - VI. havi tény:
 0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
12,077 millió Ft 

A feladat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötéséhez a Fővárosi Közgyűlés 96/2005. (I. 27.) számú határozatában előzetes jóváhagyását adta. A megállapodás aláírása megtörtént, teljesítése folyamatban van. Elszámolási határidő: 2005. decembere. 
Hősök tere IV. ütem

Érvényes (módosított) előirányzat:
24,0 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
24,0 millió Ft 

A feladat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötéséhez a Fővárosi Közgyűlés 99/2005. (I. 27.) számú határozatában előzetes jóváhagyását adta. A megállapodás aláírása megtörtént, teljesítése folyamatban van. Elszámolási határidő: 2005. decembere. 

Molnár Ferenc tér

Érvényes (módosított) előirányzat:
22,0 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
22,0 millió Ft 

A feladat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötéséhez a Fővárosi Közgyűlés 97/2005. (I. 27.) számú határozatában előzetes jóváhagyását adta. A megállapodás aláírása megtörtént, teljesítése folyamatban van. Elszámolási határidő: 2005. decembere. 

9206 Kerületi zöldfelület-fejlesztés 2003. évi támogatása

Érvényes (módosított) előirányzat:
98,61 millió Ft

I - VI. havi tény:
73,581 millió Ft

I. félévi teljesítés:
74,6%

Éves várható:
98,61 millió Ft 

A nyertes kerületek által vállalt feladatok teljesítése, illetve elszámolási határideje 2005. év június 30. volt. 18 pályázó közül 16 elszámolt. A XII. kerület részben tudott elszámolni, a XIV. kerület az Egressy úti fasor-rekonstrukcióra nyert támogatást felhasználni nem tudta, a szükséges faanyag hazai beszerzésének nehézsége miatt. Kérték az elszámolási határidő 2005. decemberéig történő meghosszabbítását. 

Kőbánya Sportliget fejlesztés támogatása

Érvényes (módosított) előirányzat:
24,0 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
24,0 millió Ft 

A feladat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötéséhez a Fővárosi Közgyűlés 98/2005. (I. 27.) számú határozatával előzetes jóváhagyását adta. A megállapodás aláírása megtörtént, a teljesítés folyamatban van. Elszámolási határidő: 2005. decembere. 

Szabadság tér II. ütem „A” szektor

Érvényes (módosított) előirányzat:
24,0 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
24,00 millió Ft 

A feladat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötéséhez a Fővárosi Közgyűlés 100/2005. (I. 27.) számú határozatával előzetes jóváhagyását adta. A beruházás elkészült, a kerület általi elszámolás megtörtént, a kifizetés áthúzódik a második félévre.

Szabadság tér parkrekonstrukció

Érvényes (módosított) előirányzat:
24,0 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
24,0 millió Ft 

A feladat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötéséhez a Fővárosi Közgyűlés 571/2005. (II. 24.) számú határozatával előzetes jóváhagyását adta. A megállapodás főpolgármesteri aláírása 2005. április 05-én történt meg, a teljesítés folyamatban van. Elszámolási határidő: 2005. decembere. 

V. Új induló fejlesztések

Bem rakpart, öntözőhálózat létesítése

Érvényes (módosított) előirányzat:
18,0 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
18,0 millió Ft 

A rekonstrukció célja az érintett Bem rakpart, Csalogány utca és a Margit-híd közötti szakaszának Duna felőli oldalán található fasort kísérő zöldsávjába csepegtetőcső fektetés és a meglévő vegyes növényállományú cserjefelület pótlása.

A beruházás 1. számú Engedélyokirat módosítását a Fővárosi Közgyűlés 572/2005. (II. 24.) sz. Főv. Kgy. számon elfogadta. 

A módosítás oka: a beruházás engedélyokirata lejárt, kiviteli szerződéskötésre nem került sor. Az okirat-módosítás csak a kivitelezési munka befejezési határidejének módosítására terjed ki. A beruházás műszaki ellenőrének kiválasztása megtörtént. Kiviteli szerződéskötés tervezett ideje: 2005. augusztus. Kivitelezés szerződés szerinti teljesítése (tervezett): 2005. november 30. 

Dunakorzó, fasor-rekonstrukció előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
10,5 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
5,4 millió Ft 

A beruházás Célokmányát a Fővárosi Közgyűlés 571/2005. (II. 24.) sz. Főv. Kgy. határozatával elfogadta. Az okmány által meghatározott tervezési feladatok ellátásához szükséges szerződés aláírása megtörtént. A feladat teljesítése folyamatban van. 

Európaliget, park-és játszótér rekonstrukció, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
11,0 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
2,9 millió Ft 

A beruházás Célokmányát a Fővárosi Közgyűlés 571/2005. (II. 24.) sz. Főv. Kgy. határozatával elfogadta. Az okmány által meghatározott tervezési feladatok ellátásához szükséges szerződés aláírása megtörtént. A feladat teljesítése folyamatban van. 

1091 Gellérthegy, ivókútak létesítése

Érvényes (módosított) előirányzat:
7,4 millió Ft

I - VI. havi tény:
5,9 millió Ft

I. félévi teljesítés:
79,7%

Éves várható:
7,4 millió Ft 

A beruházás célja 7 db ivókút kiépítése és közvetlen környezetének kialakítása. 

A beruházás Engedélyokiratának 2. számú módosítását 2005. 06. 14-én aláírták. Az engedélyokiratban megjelölt befejezési határidő: 2005. 07. 30. A beruházás készre jelentése megtörtént. 

1089 Gellérthegy, parki utak rekonstrukció I. ütem előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,2 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
1,1 millió Ft 

A forrás 3708 m2 parki sétány és 550 fm korlát rekonstrukciójának tervezési feladatainak ellátásának fedezete. Az engedélyezési terv elfogadása után a Vállalkozó benyújtotta az engedélyezési terveket a Fővárosi Tervtanácshoz. A tervtanácsi állásfoglalás alapján Vállalkozónak át kellett dolgoznia a terveket. A tervszállítás módosított határideje 2005. február 4. volt. A Vállalkozó erre az időpontra leszállította a 4 példány tervdokumentációt. Az ügyosztály által 2005. február 28-án kért kiegészítést a Vállalkozó 2005. március 21-én megküldte a Megrendelőnek. A kért kiegészítést a Környezetvédelmi Ügyosztály elfogadta. A kiviteli tervre vonatkozó zárójelentés elfogadása megtörtént, a tervezés lezárására, az elszámolásra július hónapban került sor. 2005. decemberéig a beruházás Engedélyokiratának elfogadása, a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztása, a kiviteli szerződés megkötése és a kivitelezés megkezdése valósulhat meg. 

1086 Gesztenyés kert, játszótér rekonstrukció, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,6 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
0,6 millió Ft 

Az előirányzat a beruházás tervezési feladataira nyújt fedezetet. A rekonstrukció feladata a játszótér felújítása óvodások és kisiskolások számára 1,2 m magas védőkerítés elhelyezésével és játszóteret határoló cserjesáv pótlásával. A beruházás tervezése 2004. novemberében lezárult. 

Gizella sétány fasor-rekonstrukció, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,9 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
2,4 millió Ft 

A Célokmány 2004. 12. 17-én aláírásra került. Tervezési szerződés aláírása: 2005. 06. 20-án megtörtént. A tervezési feladat teljesítése folyamatban van. A Vállalkozó a terveket leszállította, az Ügyosztály hiánypótlást kért. 

1090. Hajógyári sziget, csúszdás játszótér rekonstrukció

Érvényes (módosított) előirányzat:
156,4 millió Ft

I - VI. havi tény:
77,5 millió Ft

I. félévi teljesítés:
49,6%

Éves várható:
156,4 millió Ft 

A feladat 5.300 m2 játszótér rekonstrukciója, új játszószerek kihelyezése, 2.500 m2 zöldfelület felújítása és ivókút kiépítése. A rekonstrukció két különböző korcsoport igényeit fogja kielégíteni. A kiviteli munkák a téli hónapokban a hideg miatt álltak, majd a tavaszi esőzések miatt a Kivitelező több ízben akadályközléssel élt. Ezek alapján az akadályoztatott napok száma meghaladja a 100-at. A beruházás szerződés szerinti teljesítése 2005. 06. 30., mely meghosszabbodik az akadályoztatott napok miatt. A beruházás készre jelentése megtörtént. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődött. 

Hajógyári sziget, labdapályák rekonstrukciója, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
11,6 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
5,8 millió Ft 

A beruházás Célokmányát a Fővárosi Közgyűlés 571/2005 (III. 24. ) Főv. Kgy. határozatával elfogadta. Az okmány által meghatározott tervezési feladatok ellátásához szükséges szerződés aláírása megtörtént. A feladat teljesítése folyamatban van. 

1087. Margitsziget, nagyjátszótér rekonstrukció

Érvényes (módosított) előirányzat:
118,7 millió Ft
I - VI. havi tény:
53,7 millió Ft

I. félévi teljesítés:
45,2%

Éves várható:
118,7 millió Ft 

A Margitsziget legnagyobb, mintegy 8.000 m2-es, közkedvelt játszótere kerül felújításra az EU normatíváknak megfelelően. A kiviteli munkák a téli hónapokban a hideg miatt álltak, majd a tavaszi esőzések miatt a Kivitelező több ízben akadályközléssel élt. Ezek alapján az akadályoztatott napok száma meghaladja a 100-at. A beruházás szerződés szerinti teljesítése 2005. 06. 30., mely meghosszabbodik az akadályoztatott napok számával. 

1092. Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció

Érvényes (módosított) előirányzat:
78,9 millió Ft
I - VI. havi tény:
66,3 millió Ft

I. félévi teljesítés:
84,0 %

Éves várható:
78,9 millió Ft 

Az előirányzat felhasználását a 2003. év igen erős aszálya következményeként a főváros kiemelt közterületein fellépő nagyszámú fapusztulás pótlására fordítjuk. 

A beruházás Engedélyokiratának 1. számú módosítását 2005. 06. 06-án írták alá. A módosítás oka: a FŐKERT Rt. csak 2005. november 30-i befejezéssel tudta a kivitelezést vállalni. A műszaki készültség 100 %-os. 
Szökőkút rekonstrukció (Kígyó u.)

Érvényes (módosított) előirányzat:
8,0 millió Ft
I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0 %

Éves várható:
0,4 millió Ft 

A beruházás engedélyokiratát a Fővárosi Közgyűlés 571/2005. (II. 24.) sz. Főv. Kgy. határozatával elfogadta. Az okmány által meghatározott beruházási feladatok ellátásához szükséges szerződés aláírása megtörtént. A feladat teljesítése folyamatban van. 

Tabáni sétautak rekonstrukciója I. ütem

Érvényes (módosított) előirányzat:
9,6 millió Ft
I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0 %

Éves várható:
7,7 millió Ft 

Az előirányzat a beruházás tervezési feladataira nyújt fedezetet. A beruházás engedélyokiratát a Fővárosi Közgyűlés 571/2005. (II. 24.) sz. Főv. Kgy. határozatával elfogadta. Az okmány által meghatározott beruházási feladatok ellátásához szükséges szerződés aláírása megtörtént. A feladat teljesítése folyamatban van. 

Új park építése, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
50,0 millió Ft
I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0 %

Éves várható:
0,0 millió Ft 

A Fővárosi Közgyűlés 1225/1997. (VIII. 28.) sz. Főv. Kgy. határozatával úgy döntött, hogy az Államalapítás 1000. évfordulójára park létesüljön. A Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság 585-589/1997. (XI. 13.) számú határozata alapján 12 helyszín vizsgálatára került sor, majd a vizsgálandó helyszíneket 6 területre szűkítették le. A Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft „Új fővárosi közpark helyének kijelölése – tanulmányterv” elnevezésű, 2000. júniusában elkészült tervdokumentációja a Csepel észak-keleti szigetcsúcsán található 44 hektáros kiterjedésű területet tartotta a tervezett, nagyszabású parkberuházással kapcsolatban támasztott követelményeknek legmegfelelőbbnek és a megvalósításra legalkalmasabbnak.

A forrás a Csepel észak-keleti szigetcsúcson létesítendő új közpark megvalósíthatóságához szükséges településrendezési terv (Kerületi Szabályozási Terv) koncepciójának alapvető, elsősorban a főváros érdekeit és céljait szolgáló megalapozását célozza. Az engedélyokirat elfogadásával sor kerül a Kerületi Szabályozási Tervet megalapozó ötlettervpályázat kiírására. A feladat meghatározása céljából egyeztetés szükséges több érintett Ügyosztállyal. 

1065. Városligeti tó bővítése és átalakítása, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,5 millió Ft
I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0 %

Éves várható:
0,0 millió Ft

A kerületi KSZT jogerőre emelkedése után kezdődhet el a tervezési folyamat. 

Városliget, óvodások kertje játszótér rekonstrukció

Érvényes (módosított) előirányzat:
43,0 millió Ft
I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
10,7 millió Ft

Az előirányzat a beruházás tervezési feladataira nyújt fedezetet. A beruházás engedélyokiratát a Fővárosi Közgyűlés 571/2005. (II. 24.) számú Főv. Kgy. határozatával elfogadta. Az okmány által meghatározott beruházási feladatok ellátásához szükséges szerződés aláírása megtörtént. A feladat teljesítése folyamatban van. 

1088. Városmajor, labdapálya rekonstrukció, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,4 millió Ft
I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0 %

Éves várható:
0,4 millió Ft 

Az előirányzat a beruházás tervezési feladataira nyújt fedezetet. A feladat 606 m2 aszfaltburkolatú labdapálya rekonstrukciójának tervezési munkája. A tervezés 2004. novemberében lezárult. 
Vérmező öntözőhálózat kiépítése

Érvényes (módosított) előirányzat:
50,0 millió Ft
I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0 %

Éves várható:
4,4 millió Ft 

A beruházás engedélyokiratát a Fővárosi Közgyűlés 571/2005. (II. 24.) számú Főv. Kgy. határozatával elfogadta.  Az okmány által meghatározott beruházási feladatok ellátásához szükséges szerződés aláírása megtörtént. A feladat teljesítése folyamatban van. 

C) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések

1. Andrássy út, fasor-rekonstrukció

Érvényes (módosított) előirányzat:
10,0 millió Ft
Éves várható:
10,0 millió Ft 

Az előirányzat keret-kiegészítésként kapcsolódik a 1075. banki azonosító számú beruházáshoz. Az Engedélyokirat 2. sz. módosítását 2005. július 14-én írták alá. 

A beruházás engedélyokiratát módosításának oka: a FŐKERT Rt. - elsősorban a fakivágási engedélyezés elhúzódása miatt - többletköltség-igényt jelentett be. Az okirat-módosítás csak a kivitelezési költség módosítására terjed ki. 

2. Orczy kert új park kialakítása

Érvényes (módosított) előirányzat:
20,2 millió Ft
Éves várható:
20,2 millió Ft 

Az előirányzat a  Célokmány 1. számú módosításában meghatározott feladat előkészítési költsége. A Célokmány 1. módosításának aláírása 2005. 08. 03-án megtörtént, így az feladat sorrakérése augusztusban megtörténhet. 

VII. Egyéb fejlesztések

2. Erdőtelepítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
86,0 millió Ft
Éves várható:
0,0 millió Ft 

Az erdőtelepítés helyének megválasztása során kiderült, hogy az eddig erdőtelepítésre szánt saját tulajdonú ingatlanjaink közül nincs olyan, ami mind fizikailag, mind jogilag alkalmas lehet erdőtelepítésre. Idegen tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzése erdőtelepítés céljából aránytalanul nagy költségekkel, és ezáltal nagyon csekély területű új erdőkkel gyarapítaná a fővárost. Az idegen tulajdonú, már erdőként nyilvántartott területek tulajdonjogának megszerzése (például, természetvédelmi területek elővásárlási jog útján) esetleges, előre nem számítható. Ugyanezen területek megvásárlása politikai döntést igényel. Jelenleg vizsgáljuk hogy más, idegen tulajdonú ingatlanok (például fővárosi tulajdonú közmű vállalatok tulajdonában álló ingatlanok) megvásárlása nélkül történő beerdősítése lehetséges-e.

3. Fővárosi zajtérkép pályázati előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
10,0 millió Ft
Éves várható:
10,0 millió Ft 

Az EU tagállamai – így Magyarország is – 2004-ben vették át azt a közösségi irányelvet, ami zajtérképek és ezeken alapuló intézkedési tervek elkészítését írja elő nagyvárosi agglomerációkra és nagyobb közlekedési létesítményekre. A hazai szabályozás értelmében Budapestre és a vonzáskörzetéhez tartozó huszonegy településre 2007. közepéig kell elkészíteni a zajtérképeket. Fontos kérdés a finanszírozás, amit reményeink szerint a Nemzeti Fejlesztési Terv Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Programjához hozzárendelt forrásokból sikerül biztosítani.  Az előirányzat a pályázat lebonyolítására és a zajtérkép elkészítésének előkészítésére nyújt fedezet. Az összeg várhatóan felhasználásra kerül 2005. és 2006. folyamán.

4. Gellérthegy, parki utak rekonstrukció, I. ütem

Érvényes (módosított) előirányzat:
41,4 millió Ft
Éves várható:
15,0 millió Ft 

A feladat 3708 m2 parki sétány és 550 fm korlát rekonstrukciója. 2005. évben a beruházás Engedélyokiratának elfogadása, a műszaki ellenőr kiválasztása, illetve a beruházás kiviteli szerződésének megkötésére kerül sor. 

5. Gesztenyés kert, játszótér rekonstrukció

Érvényes (módosított) előirányzat:
41,4 millió Ft
Éves várható:
41,4 millió Ft 

A rekonstrukció feladata játszótér felújítás óvodások és kisiskolások számára, 1,2 m magas védőkerítés elhelyezésével és a játszóteret határoló cserjesáv pótlásával. A beruházás kiviteli szerződése aláírására 2005. április 23-án került sor. A beruházási munkaterület átadása 2005. 08. 01-én megtörtént. A beruházás kivitelezésének szerződés szerinti teljesítése 2005. 12. 30. 

6. Gizella sétány, fasor rekonstrukció

Érvényes (módosított) előirányzat:
37,1 millió Ft
Éves várható:
37,1 millió Ft 

Az előirányzat a beruházás kivitelezésére, műszaki ellenőrzésére nyújt fedezetet. Teljes fasor rekonstrukció keretében 98 db fa kiültetése valósul meg. 

8. Ingatlan (erdő) vásárlás (XII., Szilassy út)

Érvényes (módosított) előirányzat:
14,0 millió Ft
Éves várható:
0,0 millió Ft 

A vásárlási szándékkal érintett ingatlan jelenleg per tárgyát képezi, ezért vásárlásra nem kerülhetett sor.

9. Kerületi zöldfelület-fejlesztés 2004 évi támogatása

Érvényes (módosított) előirányzat:
185,623 millió Ft
Éves várható:
185,623 millió Ft 

Az előterjesztést a Környezetvédelmi Bizottság 2005. január 26-i ülésén megtárgyalta és 23/2005 (I. 26.) számú határozatával elfogadta. A feladat előterjesztésének aláírása: 2005. április 05.  A nyertes kerületek megállapodásainak megküldése folyamatban van. A 17 nyertes pályázó közül 12-vel a megállapodások aláírása megtörtént. A XIII. és a IX. kerülettel a megállapodás aláírása folyamatban van. I. kerülettel az aláíráshoz szükséges adatok pontosítása folyamatban van. A XI. és a XVII. kerület még nem küldte vissza az általuk aláírt megállapodásokat. Az elszámolás határideje: 2005. decembere.

14. Városligeti tó bővítése és átalakítása

Érvényes (módosított) előirányzat:
22,5 millió Ft
Éves várható:
0,0 millió Ft 

A beruházás a tó körülhajózhatóságát célozza meg a 256/2000. (XII. 12.) számú Környezetvédelmi Bizottsági határozat alapján. A beruházás a következőkben felsorolt területeket érinti:

· Vajdahunyad sétányhoz közeli gát és kerítés, melynek elbontását tervezzük.

· Magyar Mezőgazdasági Múzeum felőli gát és gázvezeték, melynek szintén az elbontását tervezzük.

· Városligeti-tóhoz tartozó stég, melynek rekonstrukcióját tervezzük. 

15. Városmajor, labdapálya rekonstrukció

Érvényes (módosított) előirányzat:
14,7 millió Ft
Éves várható:
14,7 millió Ft 

A rekonstrukció feladata 606 m2 aszfaltburkolatú pálya rekonstrukciója. A beruházás keretében 104 fm kerítés felújítása valósul meg. Az engedélyokirat aláírásának dátuma: 2005. 02. 22. A kiviteli szerződéskötés aláírása 2005. 03. 03-án megtörtént. A kivitelezés szerződés szerinti teljesítése 2005. 06. 30. A Kivitelező a beruházás megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatása miatt a beruházás 2005. 12. havi befejezését kérte. Az ehhez szükséges okmánymódosítás folyamatban van. 

16. Támogatás a Pilisi Parkerdő Rt fejlesztéseihez

Érvényes (módosított) előirányzat:
86,0 millió Ft
Éves várható:
86,0 millió Ft 

A beruházásból a Pilis Parkerdő Rt. azon, a főváros lakossága által használt fővárosi erdőterületek fejlesztését kívánja végrehajtani, amelyek az elmúlt időszak alulfinanszírozottsága következtében elmaradtak, és a közjóléti szolgáltatás-rendszer színvonalának emelését szolgálják. (információs rendszer kiépítése, fogadó terek létesítése stb.)

Végleges pénzeszköz átadási megállapodás keretén belül kerülne felhasználásra az előirányzat. A beruházás koncepciója elkészült, a szükséges bizottsági előterjesztések, valamint a pénzeszköz átadási megállapodás tervezete elkészült. A bizottsági jóváhagyást követően a beruházás azonnal indulhat.

18. Európa liget, park- és játszótér rekonstrukció

Érvényes (módosított) előirányzat:
15,0 millió Ft
Éves várható:
0,0 millió Ft 

9473 m2 park és játszótér rekonstrukciója, a játszótér teljes felújítása, új játszószerek kihelyezésével, melyek EU normáknak megfelelőek. A rekonstrukció része kutyafuttató építése, illetve a labdapálya megújítása. 

21. Hajógyári sziget, labdapályák rekonstrukciója

Érvényes (módosított) előirányzat:
87,8 millió Ft
Éves várható:
0,0 millió Ft 

A beruházás keretében megvalósul 4800 m2 labdapálya (3 db dupla labdapálya) rekonstrukciója, 450 db fa (előzetes fapótlási kötelezettséggel számolva), 800 m2 cserje ültetésével, 2 db ivókút felújításával. 

24. Kerületi zöldfelület-fejlesztés 2005. évi támogatása

Érvényes (módosított) előirányzat:
200,0 millió Ft
Éves várható:
0,0millió Ft 

Keretfelosztási döntés: 570/2005. (II. 24.) sz. Főv. Kgy. határozat. A pályázatok 2005. 07. 04-ére, határidőre megérkeztek. Összesen 47 db pályázat érkezett be. Feldolgozásuk, értékelésük folyamatban van. 

25. Dunakorzó, fasor-rekonstrukció

Érvényes (módosított) előirányzat:
89,5 millió Ft
Éves várható:
0,0 millió Ft 

A beruházás keretében megvalósul 101 db idős fa kivágása, valamint 101 db többször iskoláztatott nagy méretű fa ültetése feljavított életkörülmények közé. A terület automata öntözőhálózattal lesz kiépítve. A fákat 4*4 m-es új faverem rácsokkal felszerelt fahelyekben ültetjük ki.
VIII. Ágazati keretek és kerett jellegű fejlesztések 

2. Zöldfelület rekonstrukció

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,8 millió Ft
Éves várható:
0,0 millió Ft 

A keretmaradvány felosztására a későbbiekben kerülhet sor. 

8.) Egészségügyi feladatok

Érvényes (módosított) előirányzat:
8 966,3 millió Ft

I – VI. havi tény:
2 229,4 millió Ft

I. félévi teljesítés:
24,9%

Éves várható:
5 959,0 millió Ft

Pénzügyi teljesítés alapvetően az előző évben/években megkezdett, folyamatban lévő beruházásoknál történt.

A nagyobb volumenű beruházások közül folytatódott a Bajcsy Zsilinszky Kórház új diagnosztikai és műtéti tömbjének építése, a Szent László Kórház 20. épületének rekonstrukciója, a Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rek. II. ütemének tervezési munkái.

Megkezdődtek a Heim Pál Gyermekkórház rekonstrukció „B” épület és a Károlyi Sándor Kórház regionális egészségügyi központ telephely összevonás terveztetésével összefüggő nyilvános tervpályázatok lefolytatásának előkészítő munkái.

A 2004. évről áthúzódó gép-műszer beszerzések részben teljesültek (a szállítások/beüzemelések megtörténtek), részben pedig a már megkötött, vagy aláírás alatt álló szerződések alapján a beszerzések a II. félévre húzódnak át. 

A 2005. évi céltámogatásos gép-műszer beszerzésekre irányuló pályázat márciusban benyújtásra, májusban elbírálásra került. A céltámogatás összegének – az igényelttől lényegesen alacsonyabb mértékű – jóváhagyása azt eredményezi, hogy a megmaradó fővárosi saját forrás (mintegy 400 millió Ft) más célú felhasználásáról szükséges döntést hozni az év II. felében. Az ehhez kapcsolódó teljesítések és kifizetések 2006. évre áthúzódnak.

II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések

5832 Bajcsy Zsilinszky Kórház rekonstrukciója, új diagnosztikai és műtéti tömb (227)

Érvényes (módosított) előirányzat:
4 151,101 millió Ft

I – VI. havi tény:
529,213 millió Ft

I. félévi teljesítés:
12,7%

Éves várható:
2 548,7 millió Ft

Az épület szerkezete és a tetőfedés elkészült. Az álmennyezet feletti gépészeti és elektromos vezetékek kiépítése megtörtént. A függőleges gépészeti és elektromos vezetékek szerelése folyamatban van. Készülnek a belső falazott és gipszkarton válaszfalak. A Fővárosi Közgyűlés az új diagnosztikai és műtéti tömb befejezési határidejének előrehozatala érdekében jóváhagyta a saját forrás átütemezését. Elkészült az ajánlati felhívás az orvostechnikai berendezések első ütemének beszerzésére. 
9205 Csepeli Szakorvosi Rendelő, kialakítás támogatása (3042)

Érvényes (módosított) előirányzat:
642,385 millió Ft

I - VI. havi tény: 
482,117 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
75,1%

Éves várható: 
642,385 millió Ft

A Fővárosi Önkormányzat 2239/2003. (XII. 18.) sz.  Főv. Kgy. határozata alapján a 2004-2006. évi költségvetéseiben a megvalósítást – a beruházás összegének 75%-át - végleges pénzeszköz-átadással támogatja Budapest Csepel Önkormányzata részére.

A rekonstrukció I. üteme 2005. 05. 17-re elkészült, a műszaki átadás-átvétel és a részleges üzembe helyezési eljárás megtörtént. A kivitelezési munkák és a költségszámlázás a tervezettnél gyorsabban haladnak. A teljes, módosított éves előirányzat a III. negyedév végéig átutalásra kerül. A csepeli önkormányzat kérte a 2006. évi előirányzat - 561,0 millió Ft - előrehozatalát erre az évre. 

5837 Egészségügyi gép-műszer 2004. évi beszerzése (2817)

Érvényes (módosított) előirányzat:
456,814 millió Ft

I – VI. havi tény:
218,971 millió Ft

I. félévi teljesítés:
47,9%

Éves várható:
409,0 millió Ft

A céltámogatott egészségügyi gép-műszer beszerzésre kiírt közösségi szintű közbeszerzési eljárások közül az aneszteziológiai és intenzív terápiás, a sterilizáló és fertőtlenítő, valamint a röntgendiagnosztikai berendezések eljárása eredményesen lezárult, a szerződéseket március és április hóban megkötöttük. A laboratóriumi berendezések beszerzése áthúzódik a II. félévre, a szerződéseket várhatóan július 19-én írjuk alá, és ezzel a 2004. évi beszerzés lezárul.

A szerződések megkötésére nyitva álló határidő: 2005. 07. 26.

Beszerzésre kerül az I. félévben

· 4 db vérgáz analizátor

· 1 db EKG készülék

· 1 db haematológiai monitor

· 9 db asztali gőzsterilizátor

· 8 db lélegeztető gép

· 1 db négyágyas betegőrző rendszer

· 2 db műtéti monitor

· 2 db moduláris őrzőmonitor

· 4 db kompakt őrzőmonitor

· 2 db mobil rtg berendezés

· 1 db 2 munkahelyes rtg felvételi berendezés

· 1 db „C” íves rtg képerősítő berendezés

· 7 db műszermosó berendezés

· 1 db defibrillátor

üzembe helyezésre kerül továbbá a kórházakban

· 1 db többszeletes spirál CT

· 1 db gőzsterilizátor

· 11db altatógép

· 3 db endoszkóp mosó- fertőtlenítő

· 4 db inkubátor

melyek pénzügyi rendezése július hónapban várható.

Várhatóan a III. negyedévben teljesül

· 3 db asztali centrifuga

· 2 db hűthető centrifuga

· 2 db kémiai automata

beszerzése.

Nem fog megvalósulni a tervezett beszerzések közül

· 1 db ultrahangos mosogatógép

· 1 db hőlégsterilizátor

· 1 db betegmelegítő rendszer

· 1 db antidecubiter ágy vásárlása

A betegmelegítő rendszerre egyáltalán nem érkezett ajánlat, míg a többi berendezésre egyetlen, de érvénytelen ajánlat érkezett.

5839 Heim Pál Gyermekkórház B. épület rekonstrukció előkészítés (3456)

Érvényes (módosított) előirányzat:
70,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
54,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
77,1%

Éves várható:
55,0 millió Ft

A tervezés megkezdése előtt nyilvános tervpályázat lefolytatása szükséges, melynek lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződés aláírása megtörtént és a tervpályázat előirányzati költsége átutalásra került. 

A tervpályázat lezárására novemberben kerül sor, a lebonyolítási díj kifizetésével az éves teljesítés várhatóan 55,0 millió Ft lesz.

5838 Szent Imre Kórház regionális eü.  központ rekonstrukció, II. ütem  előkészítés (2990)

Érvényes (módosított) előirányzat:
133,8 millió Ft

I – VI. havi tény:
40,3 millió Ft

I. félévi teljesítés:
30,1%

Éves várható:
117,0 millió Ft

A kórház-rekonstrukció II. ütemének tervezési munkáira a szerződést a Fővárosi Önkormányzat megkötötte. Az előkészítési tanulmánytervek kifizetése megtörtént, az engedélyezési tervek leszállításra kerültek 2005. 06. 01-én. Kifizetésükre a III. negyedévben kerül sor. A kiviteli tervek leszállításának határideje 2006. 03. 01.

Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp. rekonstr. II. ütem előkészítés (3451)

Érvényes (módosított) előirányzat:
153,8 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
20,0 millió Ft

A 2004. évben befejeződött tervpályázat nyertesével tárgyalásos közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni, hivatalos közbeszerzési tanácsadó alkalmazása mellett. Az eljárások előkészítése megtörtént, a tervezési szerződés megkötésére várhatóan októberben kerül sor.

A készítendő engedélyezési- és kiviteli terv teljes díjának kifizetése 2006. évre áthúzódik.

III. Folyamatban lévő fejlesztések

5833 Szent László Kórház, 20. ép. rekonstrukció  (222)

Érvényes (módosított) előirányzat:
606,8 millió Ft

I – VI. havi tény:
249,8 millió Ft

I. félévi teljesítés:
41,2%


Éves várható:
570,0 millió Ft

A 2004. októberében megkezdődött rekonstrukciós munkák az építési szerződés szerinti ütemben, folyamatosan haladnak. A kivitelezés befejezési határideje ez év novembere. Az épület bútorzata – közbeszerzési eljárás lefolytatása után – várhatóan év végéig leszállításra kerül, kifizetése azonban jövő év elejére áthúzódik.

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

5006 Tervezés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
10,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
1,4 millió Ft

I. félévi teljesítés:
14,0%

Éves várható:
5,0 millió Ft

A kifizetés és a várható teljesítés megvalósíthatósági tanulmánytervek készíttetéséhez, illetve az egészségügyi gép-műszer beszerzések előkészítő feladataihoz kapcsolódik.

5830 Szent János Kórház, regionális egészségügyi központ előkészítés (219)

Érvényes (módosított) előirányzat:
14,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
13,7 millió Ft

I. félévi teljesítés:
97,9%

Éves várható:
13,7 millió Ft

Az egészségügyi központ engedélyezési tervei az elmúlt évben elkészültek, a tervezői végszámla kifizetése húzódott át ez évre. A feladat egyelőre nem folytatódik, így további pénzügyi felhasználásra nem kerül sor. 

V. Új induló fejlesztések

5840 Károlyi Sándor Kórház regionális eü. központ telephely összevonás, előkészítés (3521)

Érvényes (módosított) előirányzat:
60,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
27,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
45,0%

Éves várható:
27,8 millió Ft

Az intézmény telephelyek összevonására tervpályázat kiírására kerül sor, mely lebonyolító bevonásával folyamatban van. Év végéig a lebonyolítási díj kerül még kifizetésre.

B) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Az építési beruházásokra történő kifizetések az elmúlt évben/években megkezdett feladatokra történtek. A négy „nővérszállás kialakítás” feladat közül kettő befejeződött. A Szent Imre Kórház, nővérszállás kialakítása ez évben befejeződik. A Károlyi S. Kórház, Városi Kórház területén felépítendő új nővérszálló megvalósítása – a sikertelen közbeszerzési eljárás miatt – áthúzódik a 2006. évre. 

A „HACCP rendszerhez eszközök beszerzése/II.” konyha beruházási feladatok nagy része befejeződött, a három folyamatban lévő megvalósítás II. félévben befejeződik és kifizetésre kerül. Az év közben indított feladatok közül a „Heim Pál Gyermekkórház, G ép. bontása, újjáépítése, előkészítés” feladat várhatóan megvalósul, a „Szent Margit Kórház, Művese Állomás fejlesztése” feladat megvalósítása megkezdődik. A gép-műszer és eszköz beszerzések túlnyomó része a közbeszerzési értékhatár alacsony szintje miatt várhatóan csak a III-IV. negyedévben valósulhat meg. Az Észak-pesti Kórház feladati – a kerületi önkormányzat részére történő átadás miatt – visszavonásra kerültek, mely összegek a „Nem céltámogatott gép-műszer keret”-et növelték. A Fővárosi Önkormányzat 2005. március 31-én Céltámogatási pályázatot nyújtott be egészségügyi intézményeinek gép-műszer fejlesztéseire. A pályázat teljes összege 791,7 millió Ft, melyből 60,0% önkormányzati önrész, 40,0% céltámogatás. A 316,5 millió Ft támogatási igénnyel szemben a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 45,0 millió Ft támogatást szavazott meg. Ebből adódóan a 2005. évi költségvetésben szereplő 475,02 millió Ft önrész helyett 67,5 millió Ft használható fel. A járulékos költségek és a kötelező jelleggel visszatartott költségek után 400,0 millió Ft átcsoportosítását kezdeményezzük a „Nem céltámogatott gép-műszer keret”-be a III. negyedévben. 

A Csepeli Szakorvosi Rendelő kivitelezésének első üteme elkészült, a műszaki átadás-átvétel és a részleges használatbavétel megtörtént.

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

1102 Károlyi S. Kórház, nővérszállás kialakítás (1783)

Érvényes (módosított) előirányzat:
47,532 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,244 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,5%

Éves várható:
2,300 millió Ft

Intézményi hatáskörű beruházás. A feladat megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, mivel az ajánlatok összege meghaladta a rendelkezésre álló előirányzatot. A szükséges áttervezés és költségek csökkentése után új közbeszerzési eljárás lebonyolítására a II. félévben kerül sor. A megvalósítás áthúzódik 2006. évre.

1102 Károlyi Sándor Kórház, műtőasztal és csontsebészeti fúrómotorok beszerzése (2835)

Érvényes (módosított) előirányzat:
12,800 millió Ft

I - VI. havi tény:
12,508 millió Ft

I. félévi teljesítés:
97,7%

Éves várható:
12,509 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. A feladat megvalósítása befejeződött, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

1104 Péterfy S. u-i Kórház, sebészet steril klimatizálása (209)

Érvényes (módosított) előirányzat:
82,563 millió Ft

I - VI. havi tény:
82,559 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható:
82,559 millió Ft

Intézményi hatáskörű beruházás. A feladat műszaki és pénzügyi teljesítése megtörtént. A beruházás befejeződött. 

1104 Péterfy Sándor utcai Kórház, nővérszállás kialakítása (1786)

Érvényes (módosított) előirányzat:
73,613 millió Ft

I - VI. havi tény:
24,783 millió Ft

I. félévi teljesítés:
33,7%

Éves várható:
73,613 millió Ft

Intézményi hatáskörű beruházás. A feladat műszaki és pénzügyi teljesítése megtörtént. A beruházás befejeződött. 

1104 Péterfy S. u-i Kórház, osztályszerkezet átalakítással kapcsolatos épület átalakítások (2191)

Érvényes (módosított) előirányzat:
151,250 millió Ft

I - VI. havi tény: 
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
119,935 millió Ft

Intézményi hatáskörű beruházás. A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a szerződéskötés 2005. április 28-án megtörtént. A kivitelezési munkák elkezdődtek, a teljesítés készültsége 20%. A beruházás engedélyokirat szerinti befejezési határidő 2005. december.

1104 Péterfy S. u-i Kórház, laparoszkóp torony beszerzése (2853)

Érvényes (módosított) előirányzat:
16,000 millió Ft

I - VI. havi tény: 
15,365 millió Ft

I. félévi teljesítés:
96,0%

Éves várható:
15,365 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. Beszerzésre került: 1 db laparoszkóp torony.

1107 Szent István Kórház  Merényi G. Kórháza, traumatológiai osztály bővítése (2816)

Érvényes (módosított) előirányzat:
12,562 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
12,562 millió Ft

Intézményi hatáskörű beruházás. Az intézmény okirat módosítást kért. A módosított okirat szerinti befejezési határidő: 2005. év december. A feladat műszaki és pénzügyi megvalósítása 2005. év végére várhatóan befejeződik.

1107 Szent István Kórház, haemodinamikai monitorok beszerzése (2863)

Érvényes (módosított) előirányzat:
8,000 millió Ft

I - VI. havi tény:
8,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható:
8,000 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. Beszerzésre került: 2 db haemodinamikai monitor.

1107 Szent István Kórház, pathológiai osztály gépi szellőztetés (2764)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
20,000 millió Ft

I - VI. havi tény: 
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható: 
0,000 millió Ft

Intézményi hatáskörű beruházás. Az intézmény okirat módosítást kért. Befejezési határidő a módosítás szerint: 2005. december. A feladat műszaki teljesítése 2005. évben részben megtörténik, a pénzügyi kifizetés a 2006. évre áthúzódik.

1107 Szent István Kórház, sebészeti laparoscop beszerzése (3621)

Érvényes (módosított) előirányzat:
16,000 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható: 
16,000 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. Beszerzés a közbeszerzés időigényessége miatt a IV. negyedévben várható.

1108 Szent László Kórház, hőlégsterilizátor és EKG (2837)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
4,000 millió Ft

I - VI. havi tény: 
2,748 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
68,7%

Éves várható: 
2,748 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. Beszerzésre került: 2005. I. félévében 1 db hőlégsterilizátor és 1 db  EKG  készülék. 

1108 Szent László Kórház, transzplantációs box (3622)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
40,0 millió Ft

I - VI. havi tény: 
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható: 
40,0 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. Beszerzés a közbeszerzés időigényessége miatt a IV. negyedévben várható.

1109 Bajcsy Zsilinszky Kórház, nővérszállás kialakítása (1785)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
16,625 millió Ft

I - VI. havi tény: 
15,628 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
94,0%

Éves várható: 
15,628 millió Ft

Intézményi hatáskörű beruházás. A beruházás befejeződött. A feladat műszaki és pénzügyi teljesítése megtörtént. Jóteljesítési garanciára 0,972 millió Ft visszatartva.

1109 Bajcsy Zsilinszky Kórház, EMG készülék és uretrocystoscopok beszerzése (2838)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
12,000 millió Ft

I - VI. havi tény: 
10,992 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
91,6%

Éves várható: 
10,992 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. Beszerzésre került: 2005. I. félévben 1 db EMG készülék és 2 db uretrocystoscop.

1109 Bajcsy Zsilinszky Kórház, antidekubitus matracok és vérmelegítő beszerzése (2877)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
2,320 millió Ft

I - VI. havi tény: 
2,132 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
91,9%

Éves várható: 
2,132 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. A beszerzések minisztériumi pályázat támogatásával megtörténtek. Az előirányzat összege kifizetésre került.

1109 Bajcsy Zsilinszky Kórház, X. ker. szakorvosi rendelő kazánház kialakítás (2971)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
53,505 millió Ft

I - VI. havi tény: 
50,100 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
93,6%

Éves várható: 
50,100 millió Ft

Intézményi hatáskörű beruházás. A beruházás befejeződött. A feladat műszaki és pénzügyi teljesítése megtörtént. Jóteljesítési garanciára 3,374 millió Ft visszatartva.

1109 Bajcsy Zsilinszky Kórház, urodynamiás rendszer beszerzése (3034)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
9,200 millió Ft

I - VI. havi tény: 
9,200 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
100,0%

Éves várható: 
9,200 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. Beszerzésre került: 2005. I. félévében 1 db urodynamiás rendszer.

1109 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, betegőrző monitor rendszer beszerzése (3628)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
30,000 millió Ft

I - VI. havi tény: 
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható: 
30,000 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. Beszerzés a közbeszerzés időigényessége miatt a IV. negyedévben várható.

1110 Szent Imre Kórház, nővérszállás kialakítása (1784)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
47,344 millió Ft

I - VI. havi tény: 
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható: 
47,344 millió Ft

Intézményi hatáskörű beruházás. A közbeszerzési eljárás sikertelen volt. A műszaki tartalom megváltoztatásra került és ennek megfelelően az engedélyezési tervet is átdolgozták. Az intézmény megkapta az új építési engedélyt, és elkészíttette a kiviteli terveket. Az ismételt közbeszerzési eljárás megindult. A beruházás műszaki és a pénzügyi teljesítése 2005. évben befejeződik.

1110 Szent János Kórház, sebészeti képerősítő beszerzése (2854)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
24,000 millió Ft

I - VI. havi tény: 
23,978 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
99,9%

Éves várható: 
23,978 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. Beszerzésre került: 2005. I. félévben 1 db sebészeti képerősítő.

1111 Szent János Kórház és Rendelőintézet, CT berendezés beszerzése (3629)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
48,000 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható: 
48,000 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. Beszerzés a közbeszerzés időigényessége miatt a IV. negyedévben várható.

1111 Szent János Kórház és Rendelőintézet, műtőasztalok beszerzése (3631)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
20,000 millió Ft

I - VI. havi tény: 
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható: 
20,000 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. Beszerzés a közbeszerzés időigényessége miatt a IV. negyedévben várható.

1112 Nyírő Gyula Kórház, mikroszkóp beszerzése (2841)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
4,500 millió Ft

I - VI. havi tény: 
4,500 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
100,0%

Éves várható: 
4,500 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. Beszerzésre került: 2005. I. félévben 1 db mikroszkóp.

1113 Uzsoki utcai Kórház, terápiás röntgen berendezés beszerzése (2855)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
55,000 millió Ft

I - VI. havi tény: 
55,000 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
100,0%

Éves várható: 
55,000 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. Beszerzésre került: 2005. I. félévben 1 db terápiás röntgen berendezés.

1113 Uzsoki utcai Kórház, haematológiai automata beszerzése (3032)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
12,000 millió Ft

I - VI. havi tény: 
11,985 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
99,9%

Éves várható: 
11,985 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. Beszerzésre került: 2005. I. félévben 1 db haematológiai automata beszerzése.

1113 Uzsoki utcai Kórház, transzformátor állomás bővítés (3522)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
50,000 millió Ft

I - VI. havi tény: 
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható: 
15,000 millió Ft

Intézményi hatáskörű beruházás. A feladat előkészítése folyamatban van, a műszaki-gazdasági kiviteli tervek készülnek, a közbeszerzési eljárás a II. félév elején megkezdődik. A beruházás műszaki teljesítése év végére, pénzügyi teljesítése 2006. I. negyedévében várható.

1113 Uzsoki utcai Kórház, gőzsterilizátor beszerzése (3632)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
16,000 millió Ft

I - VI. havi tény: 
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható: 
16,000 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. Beszerzés a közbeszerzés időigényessége miatt a IV. negyedévben várható.

1114 Jahn F. Dél-pesti Kórház, osztályszerkezethez kapcsolódó átalakítások (2481)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
84,750 millió Ft

I - VI. havi tény: 
27,772 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
32,8%

Éves várható: 
84,750 millió Ft

Intézményi hatáskörű beruházás. A feladat műszaki és pénzügyi teljesítése 2005. évben befejeződik.

1114 Jahn F. Dél-pesti Kórház (Csepeli Kórház), krónikus és rehabilitációs funkció bővítése, előkészítés (2482)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
9,250 millió Ft

I - VI. havi tény: 
1,000 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
10,8%

Éves várható: 
3,500 millió Ft

Intézményi beruházás. Az építési engedély rendelkezésre áll, a kiviteli terv készítése folyamatban van. Az előkészítési munkák várhatóan 2005. év III. negyedévben befejeződnek, és kifizetésre kerülnek. 

1114 Jahn F. Dél-pesti Kórház, CTG és fülészeti lézer berendezés (2842)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
8,000 millió Ft

I - VI. havi tény: 
8,000 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
100,0%

Éves várható: 
8,000 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. Beszerzésre került: 2005. I. félévben 1 db CTG és 1 db fülészeti lézer.

1114 Jahn F. Dél-pesti Kórház, járműpark fejlesztése (2815)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
21,000 millió Ft

I - VI. havi tény: 
21,000 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
100,0%

Éves várható: 
21,000 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. 2005. I. félévben 3 db gépkocsi beszerzése megtörtént.

1114 Jahn F. Dél-pesti Kórház, átalakítás bővítés eszközbeszerzései (2814)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
66,272 millió Ft

I - VI. havi tény: 
21,072 millió Ft

I. félévi teljesítés:
31,8%

Éves várható: 
66,272 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. A további beszerzések a III-IV. negyedévben várhatók.

1114 Jahn F. Dél-pesti Kórház, speciális orvosi eszközök (2813)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
23,240 millió Ft

I - VI. havi tény: 
23,240 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
100,0%

Éves várható: 
23,240 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. 2005. I. félévben különféle speciális eszközök kerültek beszerzésre.

1114 Jahn F. Dél-pesti Kórház (Csepeli Kórház), konyhai eszközök (2872)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
16,000 millió Ft

I - VI. havi tény: 
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható: 
16,000 millió Ft

Intézményi hatáskörű beruházás. A feladat közbeszerzési eljárásának lefolytatása és a szerződéskötés megtörtént. A beruházás műszaki és pénzügyi teljesítése 2005. évben befejeződik.

1114 Jahn F. Dél-pesti Kórház, informatikai fejlesztés (2871)

Érvényes (módosított) előirányzat:
18,000 millió Ft

I - VI. havi tény: 
17,963 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
99,8%

Éves várható: 
17,963 millió Ft

Intézményi hatáskörű beruházás. A feladat műszaki és pénzügyi teljesítése megtörtént. A beruházás befejeződött.

1114 Jahn F. Dél-pesti Kórház, konyhai eszközök (2873)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
24,000 millió Ft

I - VI. havi tény: 
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható: 
24,000 millió Ft

Intézményi hatáskörű beruházás. A feladat közbeszerzési eljárásának lefolytatása és a szerződéskötés megtörtént. A beruházás műszaki és pénzügyi teljesítése 2005. évben befejeződik.

1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, betegőrző monitor rendszer (3633)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
30,000 millió Ft

I - VI. havi tény: 
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható: 
30,000 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. Beszerzés a közbeszerzés időigényessége miatt a IV. negyedévben várható.

1119 Madarász u-i Gyermekkórház, pulzoximéterek beszerzése (2844)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
1,800 millió Ft

I - VI. havi tény: 
1,199 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
66,6%

Éves várható: 
1,199 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. Beszerzésre került: 2005. I. félévben 2 db pulzoximéter.

1202 Észak-pesti Kórház, képerősítő és képtároló rendszer beszerzése (3033)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
4,500 millió Ft

I - VI. havi tény: 
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható: 
4,500 millió Ft

Intézményi hatáskörű beszerzés. A beszerzés III. negyedévben várható.

VI. Intézményracionalizálás fejlesztései

1102 Károlyi Sándor Kórház, HACCP rendszerhez eszközök beszerzése/II. (1762)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
1,053 millió Ft

I - VI. havi tény: 
0,864 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
82,1%

Éves várható: 
1,053 millió Ft

A feladat 2005. III. negyedévben befejeződik, a teljes előirányzat kifizetésre kerül.

1104 Péterfy S. u-i  Kórház, HACCP rendszerhez eszközök beszerzése/II. (1763)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
103,100 millió Ft

I - VI. havi tény: 
103,100 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
100,0%

Éves várható: 
103,100 millió Ft

A feladat műszaki és pénzügyi teljesítése megtörtént. A beruházás befejeződött.

1107 Szent István Kórház, HACCP rendszerhez eszközök beszerzése/II. (1765)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
2,371 millió Ft

I - VI. havi tény: 
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható: 
2,371 millió Ft

Az engedélyokirat határideje 2004. decemberében lejárt, a módosított engedélyokirat 2005. szeptember hónapban jóváhagyásra kerül. A feladat a II. félévben befejeződik, az előirányzat kifizetésre kerül.

1114 Jahn F. Dél-pesti Kórház, HACCP rendszerhez eszközök beszerzése/II. (1749)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
58,000 millió Ft

I - VI. havi tény: 
57,987 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
100,0%

Éves várható: 
57,987 millió Ft

A feladat műszaki és pénzügyi teljesítése megtörtént, a beruházás befejeződött.

1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház, HACCP rendszerhez eszközök beszerzése/II. (1769)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
1,258 millió Ft

I - VI. havi tény: 
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés: 
0,0%

Éves várható: 
1,258 millió Ft

A feladat műszaki és pénzügyi teljesítése a III. negyedévben várható.

C/1 9111 Új induló cél- és címzett beruházások saját forrása

1. Céltámogatással megvalósuló gép-műszer beszerzések

Érvényes (módosított) előirányzat:
475,02 millió Ft

Éves várható:
0,5 millió Ft

A 2005. évi céltámogatásos egészségügyi gép-műszer beszerzésre a pályázatunkat 2005. március 31-én benyújtottuk.

Az összesen 791,1 millió Ft-os beszerzési igényünket a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács május 31-én elbírálta, melynek során 45 millió Ft céltámogatást biztosított részünkre a 48/2005. (X. 31.) számú KMRFT határozatában. A pályázatunk elbírálása azonban csak akkor válik hivatalossá, ha az az Önkormányzatok Közlönyében is kihirdetésre kerül, amely nem történt meg az első félévben.

A fentieknek megfelelő elbírálás hivatalossá válása után – a járulékos költségeket is figyelembe véve - a feladat megvalósításának saját forrás igénye mintegy 75 millió Ft lesz, tehát 400 millió Ft más célokra való felszabadítása válik lehetségessé.

C/2 9112 Évközi indítású beruházások

II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések

2. Szent Imre kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem

Érvényes (módosított) előirányzat:
220,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

A megvalósításhoz kapcsolódó előirányzat ez évben nem kerül felhasználásra, mivel a kiviteli tervek leszállítására 2006. I. negyedévében kerül sor. Azután lehetséges az engedélyokirat előterjesztése, felhasználás 2006. II. félévében várható.
VII. Egyéb fejlesztések

1. Jahn F. Dél-pesti Kórház (Csepeli Kórház), krónikus és rehabilitációs funkció bővítése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
118,0 millió Ft

Éves várható: 
0,0 millió Ft 

A feladat előkészítési munkái a III. negyedévben befejeződnek. Az engedélyokirat 2005. október hónapban kerül jóváhagyásra. A közbeszerzési eljárás befejezése, a megvalósítás 2006. évben realizálódik.

5. Heim Pál Gyermekkórház, "G" épület bontása, újjáépítése előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat: 
25,0 millió Ft

Éves várható: 
12,5 millió Ft 

A bontási feladatra az engedélyokirat 2005. július hónapban jóváhagyásra került. A feladat II. félévben várhatóan megvalósul, a pénzügyi kifizetés egy része áthúzódik 2006. I. negyedévre.

6. Kórházi rehabilitációs részleg kialakítás többlete

Érvényes (módosított) előirányzat: 
82,0 millió Ft

Éves várható: 
0,0 millió Ft 

A feladat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, (Csepeli Kórház), krónikus rehabilitációs funkció bővítése megnevezésű beruházás forrásainak növelésére szolgál, azzal szorosan összefügg. Az ott készülő előkészítési munkák befejezése után nyílik mód az engedélyokirat jóváhagyatására. A megvalósítás 2006. évre prognosztizálható.

7. Szent Margit Kórház, Művese Állomás fejlesztése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
120,0 millió Ft

Éves várható: 
60,0 millió Ft 

A feladat engedélyokirata várhatóan szeptember hónapban kerül jóváhagyásra. Sikeres közbeszerzési eljárás esetén a megvalósítás a IV. negyedévben megkezdődik. A befejezés és a pénzügyi teljesítés egy része áthúzódik 2006. I. félévre.

VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések

1. Egészségügyi Minisztériumi pályázatokhoz önrész fedezete

Érvényes (módosított) előirányzat: 
20,0 millió Ft

Éves várható: 
20,0 millió Ft 

Minisztériumi pályázat kiírás a III. negyedévben várható. Támogatás odaítélése csak a pályázatok eredményének ismeretében lehetséges. 

2. Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés beszerzése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
113,423 millió Ft

Éves várható: 
113,423 millió Ft 

A teljes költség 380,0 millió Ft-os keretösszegből 336,75 millió Ft felosztásáról az Egészségügyi Bizottság 2005. március 24-i ülésén döntött. A döntésben meghatározottakra vonatkozóan 7 db bizottsági hatáskörű engedélyokirat és 15 db főpolgármesteri hatáskörű beruházási engedélyokirat kiadásra került. Az Egészségügyi Bizottság a 2005. júniusi 23-i ülésén az Észak-pesti Kórház 3 db beszerzési feladatra vonatkozó korábbi javaslatát visszavonta, így az eddig felosztott keretösszeg 332,30 millió Ft összegre módosult.

Az Észak-pesti Kórház feladat visszavonása miatt az előirányzat a II. félévben 4,450 millió Ft-tal megemelkedik. 

7. Károlyi Sándor Kórház, sebészeti vágókészülékek beszerzése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
10,0 millió Ft

Éves várható: 
10,0 millió Ft 

Beszerzés a közbeszerzés időigényessége miatt a IV. negyedévben várható.

8. Károlyi Sándor Kórház, kardiológiai Holter-rendszer beszerzése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
15,0 millió Ft

Éves várható: 
15,0 millió Ft 

Beszerzés a közbeszerzés időigényessége miatt a IV. negyedévben várható.

9. Péterfy Sándor utcai Kórház, műtőasztal beszerzése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
7,5 millió Ft

Éves várható: 
7,5 millió Ft 

Beszerzés a közbeszerzés időigényessége miatt a IV. negyedévben várható.

10. Péterfy Sándor utcai Kórház, mobil röntgen beszerzése 

Érvényes (módosított) előirányzat: 
8,0 millió Ft

Éves várható: 
8,0 millió Ft 

Beszerzés a közbeszerzés időigényessége miatt a IV. negyedévben várható.

11. Szent István Kórház, arthroscop beszerzése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
6,0 millió Ft

Éves várható: 
6,0 millió Ft 

Beszerzés a közbeszerzés időigényessége miatt a IV. negyedévben várható.

12. Szent István Kórház, nephroscop beszerzése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
6,5 millió Ft

Éves várható: 
6,5 millió Ft 

Beszerzés a közbeszerzés időigényessége miatt a IV. negyedévben várható.

13. Szent László Kórház, videoendoszkópos torony beszerzése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
7,8 millió Ft

Éves várható: 
7,8 millió Ft 

Beszerzés a közbeszerzés időigényessége miatt a IV. negyedévben várható.

14. Szent Imre Kórház, kardiológiai Holter-rendszer beszerzése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
15,0 millió Ft

Éves várható: 
15,0 millió Ft 

Beszerzés a közbeszerzés időigényessége miatt a IV. negyedévben várható.

15. Szent Imre Kórház, bronchoscopok beszerzése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
3,0 millió Ft

Éves várható: 
3,0 millió Ft 

Beszerzés a közbeszerzés időigényessége miatt a IV. negyedévben várható.

16. Szent Imre Kórház, betegmelegítők beszerzése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
5,0 millió Ft

Éves várható: 
5,0 millió Ft 

Beszerzés a közbeszerzés időigényessége miatt a IV. negyedévben várható.

17. Szent Imre Kórház, vérmelegítők beszerzése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
6,0 millió Ft

Éves várható: 
6,0 millió Ft 

Beszerzés a közbeszerzés időigényessége miatt a IV. negyedévben várható.

18. Uzsoki utcai Kórház, EMG-ENG készülék beszerzése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
9,5 millió Ft

Éves várható: 
9,5 millió Ft 

Beszerzés a közbeszerzés időigényessége miatt a IV. negyedévben várható.

19. Heim Pál Gyermekkórház, mobil röntgen berendezések beszerzése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
12,0 millió Ft

Éves várható: 
12,0 millió Ft 

Beszerzés a közbeszerzés időigényessége miatt a IV. negyedévben várható.

20. Központi Stomatológiai Intézet, fogászati kezelőegységek beszerzése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
15,0 millió Ft

Éves várható: 
15,0 millió Ft 

Beszerzés a közbeszerzés időigényessége miatt a IV. negyedévben várható.

21. Központi Stomatológiai Intézet, szájsebészeti műtőszékek beszerzése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
6,0 millió Ft

Éves várható: 
6,0 millió Ft 

Beszerzés a közbeszerzés időigényessége miatt a IV. negyedévben várható.

22. Észak-pesti Kórház, röntgen átvilágító mh. képerősítő periféria 

Érvényes (módosított) előirányzat: 
3,0 millió Ft

Éves várható: 
0,0 millió Ft 

A feladat törlésre került, az Észak-pesti Kórház feladat átadása miatt.

23. Észak-pesti Kórház, komplett masszírozó egység

Érvényes (módosított) előirányzat: 
0,75 millió Ft

Éves várható: 
0,00 millió Ft 

A feladat törlésre került, az Észak-pesti Kórház feladat átadása miatt.

24. Észak-pesti Kórház, doppler perifériás keringésvizsgáló 

Érvényes (módosított) előirányzat: 
0,7 millió Ft

Éves várható: 
0,0 millió Ft 

A feladat törlésre került, az Észak-pesti Kórház feladat átadása miatt.

9.) Sport feladatok

Érvényes (módosított) előirányzat:
996,6 millió Ft

I - VI. havi tény:
24,8 millió Ft

I. félévi teljesítés:
2,5%

Éves várható:
351,5 millió Ft

A 2005. évre tervezett sport beruházások közül a Városligeti Műjégpálya technológiai épület megvalósításához kapcsolódó előkészítések (közbeszerzési eljárások, közműfejlesztési hozzájárulások kifizetései), valamint a Margitszigeti futókör II. ütem előkészítése (vállalkozói szerződés megkötése, terveztetés) történt meg az I. félév során.

Az év további teljesítései is e két beruházáshoz kapcsolódnak.
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

7511 Tervezés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
10,0 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
0,0 millió Ft

Szakmai program hiányában terv elkészíttetésre nem történhetett intézkedés. Az előirányzat év végéig várhatóan nem kerül felhasználásra.

V. Új induló fejlesztések

7513 Városligeti Műjégpálya, technológiai épület létesítése (3063)

Érvényes (módosított) előirányzat:
685,3 millió Ft

I - VI. havi tény:
24,8 millió Ft

I. félévi teljesítés:
3,6%

Éves várható:
50,0 millió Ft

Az első félévben a beruházás lebonyolítására és a hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások lefolytatása, valamint a kivitelezés nyílt közbeszerzési eljárásának előkészítése történt meg. A pénzügyi teljesítés közműfejlesztési hozzájárulások átutalásához kapcsolódik. A kivitelezés várhatóan az év végén kezdődik meg és 2006. III. negyedévében fejeződik be.
B) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

1501 MAC, tenisztelep téliesítése (236) 

Érvényes (módosított) előirányzat:
110,304 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
110,304 millió Ft

Az ingatlanon található felépítmény tulajdonjoga rendezésre került. A lebonyolító kiválasztására közbeszerzési pályázat indult, amelyet a Jövő-terv Bt. nyert meg. Ezt követően 2005. márciusában a kivitelező kiválasztására történt közbeszerzési pályázat kiírásra. Hét érvényes pályázatból csak első helyezett került megnevezésre, mert a rendelkezésre álló összeg csak az első helyezettet fedezte. Az első forduló sajnos érvénytelen lett, mert az egyik pályázó „irreálisan alacsony árra” hivatkozással a Közbeszerzések Tanácsánál bejelentéssel élt és a Tanács érvénytelenítette az eljárást. A kivitelező kiválasztására vonatkozó új pályázat 2005. július 8-án jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A szerződéskötés tervezett időpontja 2005. szeptember 10. A feladatra 2005. I. félévben kifizetés nem történt. A beruházás a sikertelen kivitelezői közbeszerzési pályázat ellenére is várhatóan ez év végére befejeződik.

C) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

VII. Egyéb fejlesztések

2. Hajógyári sziget, vizibázis építése

Érvényes (módosított) előirányzat:
20,0 millió Ft

Éves várható:
20,0 millió Ft 

A Hajógyári szigeti, vizibázis építése beruházás ingatlanértékesítéshez kötött beruházás. Megvalósítása az Esztergom – Sípoló hegyi Ifjúsági és Természetjáró Kemping értékesítéséből származó bevételből valósul meg. A Kemping értékesítéséről a Fővárosi Közgyűlés 1298/2005. (V. 26.) Főv. Kgy. számú határozatában döntött, mely alapján esetileg magához vonta a Tulajdonosi Bizottságra, valamint az Ifjúsági és Sport Bizottságra átruházott hatáskörét, és az Esztergom – Sípoló hegyi Ifjúsági és Természetjáró Kemping (hrsz.: 689/10) értékesítésével kapcsolatban úgy döntött, hogy az ingatlant nyilvános pályázat útján értékesíti. Induló árnak 199.846.000 Ft+Áfa árat, összesen bruttó 249.807.500 Ft árat határozott meg. Az értékesítésre vonatkozó pályázat a határozatot követően kiírásra került. A várhatóan ez évben a Fővárosi Önkormányzat számlájára beérkező vételárból 2006-ban kezdődhet meg a beruházás.

3. Margitszigeti futókör II. ütem

Érvényes (módosított) előirányzat:
131,0 millió Ft

Éves várható:
131,0 millió Ft 

A futókör I. ütemének megvalósítása után a budai oldalon elmaradt egy 1860 m hosszú egy méter széles szelvény burkolása, süllyesztett szegéllyel önterülő gumi burkolattal. A megvalósításhoz szükséges engedélyokirat az Ifjúsági és Sport Bizottság 57/2005. (IV. 15.) ISB számú valamint a Pénzügyi Bizottság 561/2005. (V. 18.) Püb. számú határozatai alapján elfogadásra került. A céltartalékról az intézményi címre történő átcsoportosítási kérelmet a Főpolgármester Úrtól megkértük, mely átcsoportosítás jelenleg folyamatban van. 

A 10/2005. (III. 8) sz. Főv. Kgy. rendelet értelmében, a futókör tervezője és kivitelezője a FŐKERT RT. A tervezési szerződést a Margitszigeti Atlétikai Centrum 2005. június 09-én kötötte meg a tervezővel. A engedélyokiratban a tervezésre elkülönített összeg 6,0 millió Ft. A feladatra 2005. I. félévben kifizetés nem történt. A beruházás várhatóan ez év végére befejeződik.

4. Városligeti Műjégpálya, pályarekonstrukció pályázati céltartalék

Érvényes (módosított) előirányzat:
40,0 millió Ft

Éves várható:
40,0 millió Ft 

A fenti feladatra 2005. I. félévben engedélyokirat nem született. A pályarekonstrukcióra csak a beruházáshoz szükséges teljes összeg (2.900,0 millió Ft) rendelkezésre állását követően készülhet engedélyokirat. Jelenleg a pályarekonstrukcióhoz szükséges forrás előteremtése érdekében előterjesztés készül a Fővárosi Kabinet következő ülése számára, és a Kabinet döntése értelmében lehet a beruházás folytatásával kapcsolatban a következő lépést megtenni.

10.) Szociális feladatok

Érvényes (módosított) előirányzat:
3 672,9 millió Ft

I – VI. havi tény:
668,8 millió Ft

I. félévi teljesítés:
18,2%


Éves várható:
2 282,0 millió Ft

Az EIB hitelek tárgyalása nem zárult le, ezért a támogatott fejlesztések nem indultak el. A folyamatban lévő fejlesztések részben átadás előtt állnak, részben a II félévben kezdődik a kivitelezés illetve a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthonánál új kivitelező kiválasztása esedékes. Az új induló fejlesztések várhatóan a II. félévben elkezdődnek.

II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések

5440 Idősek Otthona (Rózsa u.) rekonstrukció és bővítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
41,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
0,0 millió Ft

A feladat megvalósításához az intézmény lakóit puffer intézménybe kell kiköltöztetni, amely még most van előkészítés alatt. 

5447. Idősek Otthona (Baross u.) rekonstrukció és bővítés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
108,1 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
0,0  millió Ft


A beruházás tervezésekor EIB támogatással számoltunk. Ennek lezárásáig az előkészítés nem kezdhető meg.

III. Folyamatban lévő fejlesztések

5432 Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely, Hunyadi Kastély kiváltása kiszolgáló egységekkel és foglalkoztatóval

Érvényes (módosított) előirányzat:
370,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
9,3 millió Ft

I. félévi teljesítés:
2,5%


Éves várható:
250,0 millió Ft

A beruházás kb. 75%-os készültségi állapotánál a kivitelező beszüntette a munkát a működésében beállt nehézségek miatt. A befejezéshez szükséges új közbeszerzési eljárás folyamatban van. Sikeres eljárás esetén a várható befejezés 2005. év vége.

5435 Foglalkoztató Intézet Darvastó, rekonstrukció

Érvényes (módosított) előirányzat:
253,1 millió Ft

I – VI. havi tény:
96,9 millió Ft

I. félévi teljesítés:
38,3%


Éves várható:
110,0 millió Ft

A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás, használatba vétel megtörtént, jelenleg utó-felülvizsgálati és garanciális munkák folynak még. Szükséges az okirat érvényességének meghosszabbítása, mivel az egyik termékcsoport esetében az első készletbeszerzésre kiírt közbeszerzési eljárás többször eredménytelen volt, s így az eljárást meg kell ismételni.

5443. Idősek Otthona (Halom u.) rekonstrukció

Érvényes (módosított) előirányzat:
267,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,6 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,2%


Éves várható:
267,0 millió Ft

A kivitelezés megkezdéséhez az intézmény kiürítésre került. A kivitelező kiválasztására a nyílt közbeszerzési eljárás folyamatban van. A kivitelezés 2006. I. negyedévében várhatóan befejeződik.

5439. Idősek Otthona Polgárdi, rekonstrukció és bővítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
338,6 millió Ft

I – VI. havi tény:
303,7 millió Ft

I. félévi teljesítés:
89,7 %


Éves várható:
338,6 millió Ft

A beruházás építési része befejeződött és aktiválásra került. Az első készlet beszerzések várhatóan év végéig fejeződnek be.

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

5402. Tervezés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
70,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,8 millió Ft

I. félévi teljesítés:
1,1 %


Éves várható:
40,0 millió Ft

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő XVIII. kerületi ingatlanok hasznosítására a Szociálpolitikai és a Gyermekvédelmi Ügyosztályok elvi lehetőséget látnak. A szükséges tervezési munkák és a kerületi Önkormányzattal történő egyeztetések adnak választ a területekre telepíthető intézmények megvalósíthatóságáról.

Ingatlancseréhez kapcsolódó ÁFA kiadás

Érvényes (módosított) előirányzat:
100,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
0,0 millió Ft

Ingatlancsere nem szerepel a költségvetésben, nem került felhasználásra

5446. Peres ügyek rendezése (dologi kiadás)

Érvényes (módosított) előirányzat:
5,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
4,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
80,0%


Éves várható:
4,0 millió Ft

Az Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas, lakóotthonok építése feladat peres eljárása során a Fővárosi Ítélőtábla az Alba Regia Rt., valamint a Kipszer Rt. javára 2,0 millió Ft perköltség megfizetésére kötelezte a Hivatalt. 

V. Új induló fejlesztések
5444. Értelmi Fogy. Otthona, Tordas, ingatlanvásárlás és lakásotthonná átalakítás, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
7,6 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,1 millió Ft

I. félévi teljesítés:
1,3%


Éves várható:
0,1 millió Ft

Az engedélyezési tervre az építési engedélyt megkaptuk. A kiviteli tervek elkészültek, a tervezői költségvetés alapján a megvalósításhoz pénzügyi átcsoportosításra van szükség.

5445. Idősek otthoni férőhelyek kialakítása (puffer intézmény) előkészítés
Érvényes (módosított) előirányzat:
108,6 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0 %


Éves várható:
40,0 millió Ft


A tervező kiválasztásához szükséges tervpályázat lebonyolítója kiválasztásra került. A tervpályázat a II. félévben lefolytatható.

B) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

2101 Idősek Otthona (Mártonhegyi út) akadálymentesítés (3373)

Érvényes (módosított) előirányzat:
5,600 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
5,600 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2102 Idősek Otthona (Baross u.) akadálymentesítés (3381)

Érvényes (módosított) előirányzat:
6,000 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
6,000 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2103 Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) akadálymentesítés  előkészítés (3438)

Érvényes (módosított) előirányzat:
3,000 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
3,000 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2006. december. A feladatnak egyelőre célokmánya van, az előkészítési munkák vannak folyamatban. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2104 Vázsonyi V. Idősek Otthona akadálymentesítés előkészítés (3480)

Érvényes (módosított) előirányzat:
8,000 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
8,000 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2106 Idősek Otthona (Halom u.) akadálymentesítés előkészítés (3492)

Érvényes (módosított) előirányzat:
14,240 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
14,240 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez kötött, célokmánya van. Várhatóan nem tartható az eredeti befejezési határidő, el fog húzódni 2006. júniusig 

2107 Idősek Otthona (Kamaraerdei út) akadálymentesítés (3392)

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,000 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
2,000 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2107 Idősek Otthona (Kamaraerdei út), gép-berendezés pótlás (2927)

Érvényes (módosított) előirányzat:
8,000 millió Ft

I - VI. havi tény:
8,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható: 
8,000 millió Ft

A beszerzés 2004. évben megtörtént, a kifizetés húzódott át 2005. év januárra.

2109 Idősek Otthona (Pesti út) akadálymentesítés (3412)

Érvényes (módosított) előirányzat:
5,000 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
5,000 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2110 Idősek Otthona (Virág B. u.) akadálymentesítés (3484)

Érvényes (módosított) előirányzat:
16,000 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
16,000 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2110 Idősek Otthona (Virág B. u.), bútorzat-berendezés pótlás (2949)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,100 millió Ft

I - VI. havi tény:
1,091 millió Ft

I. félévi teljesítés:
99,2%

Éves várható: 
1,091 millió Ft

A beszerzés 2004. évben megtörtént, a kifizetés 2005-re húzódott át.

2111 Értelmi Fogyatékosok Otthona Búcsúszentlászló akadálymentesítés (3448)

Érvényes (módosított) előirányzat:
6,500 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
6,500 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2114 Idősek Otthona Gödöllő, bővítés (90)

Érvényes (módosított) előirányzat:
453,125 millió Ft

I - VI. havi tény:
1,428 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,03%

Éves várható: 
453,125 millió Ft

A feladat engedélyokirata 2004. augusztusában került jóváhagyásra, a tervezett befejezési határidő 2005. december. Kivitelezése folyamatban van, de a kivitelezés nem halad az ütemterv szerint. A július végi vezetői megbeszélést követően a kivitelező a helyszínen dolgozók számát jelentősen megnövelte, így remélhetőleg tartható lesz a 2005. decemberi véghatáridő. 

2114 Idősek Otthona Gödöllő akadálymentesítés (3437)

Érvényes (módosított) előirányzat:
17,000 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
17,000 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2115 Idősek Otthona Gyula akadálymentesítés (3440)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,000 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
1,000 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2117 Pszichiátriai Betegek Otthona (Ráday G. u.) akadálymentesítés (3446)

Érvényes (módosított) előirányzat:
5,00 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,00 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
5,00 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2117 Pszichiátriai Betegek Otthona (Ráday G. u.), lakóotthon kialakítás előkészítés (2972)

Érvényes (módosított) előirányzat:
32,250 millió Ft

I - VI. havi tény:
5,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
15,5%

Éves várható: 
16,000 millió Ft

A feladat célokmánya 2004. augusztusában került jóváhagyásra. Jelenleg a tervezés folyik. A földmérő kiválasztása megtörtént. A megosztott telek felértékelése készen van. A várható befejezési határidő 2006. december.

2119 Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd akadálymentesítés (3445)

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,000 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
2,000 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2119 Pszich. Betegek Otthona Szentgotthárd, lakóotthon létesítés és foglalkoztató rek. (71)

Érvényes (módosított) előirányzat:
125,860 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
38,250 millió Ft

A beruházás engedélyokirata 2004. augusztusában került jóváhagyásra, a tervezett befejezési határidő 2006. június, mely előreláthatólag tartható. A feladat végrehajtásához lebonyolítót vontak be, Nyílt közbeszerzési eljárás van folyamatban a kivitelező kiválasztására, szerződéskötésre augusztusban kerül sor.

2121 Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa akadálymentesítés (3454)

Érvényes (módosított) előirányzat:
6,150 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
6,150 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2122 Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas akadálymentesítés (3450)

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,000 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
2,000 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2122 Értelmi Fogy. Otthona Tordas, lakóotthonok építése (1373)

Érvényes (módosított) előirányzat:
239,031 millió Ft

I - VI. havi tény:
64,060 millió Ft

I. félévi teljesítés:
26,8%

Éves várható: 
239,031 millió Ft

A feladat engedélyokirata 2004. áprilisban került jóváhagyásra, a tervezett befejezési határidő 2005. december. Jelenleg jó ütemben folyik a kivitelezés. A tervezett határidő előreláthatólag tartható.

2123 Idősek Otthona, Vámosmikola akadálymentesítés (3500)

Érvényes (módosított) előirányzat:
8,800 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
8,800 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A feladatnak jelenleg csak célokmánya van, a befejezési határidő előre láthatólag tartható.

2124 Idősek Otthona Visegrád, földalatti olajtartály ártalmatlanítása (3102)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,500 millió Ft

I - VI. havi tény:
1,484 millió Ft

I. félévi teljesítés:
98,9%

Éves várható: 
1,484 millió Ft

A beruházás befejeződött, a kifizetés megtörtént.
2125 Pszichiátriai Betegek Otthona, Zalaapáti, akadálymentesítés (3447)

Érvényes (módosított) előirányzat:
5,000 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
5,000 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2126 Értelmi Fogy. Otthona Zsira, gép-berendezés pótlás (2938)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,400 millió Ft

I - VI. havi tény:
1,400 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható: 
1,400 millió Ft

A beszerzés megtörtént 2004-ben, a kifizetés 2005.-ben megtörtént.

2127 BMSZKI, Vaspálya u-i átmeneti szállás korszerűsítés (67)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,063 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,062 millió Ft

I. félévi teljesítés:
98,4%

Éves várható: 
0,062 millió Ft

A feladat 2004. évben befejeződött. Az 1 éves garanciális vizsgálatra visszatartott 62.500 Ft kifizetése 2005. júniusban megtörtént. A feladat teljes egészében lezárult.

2127 BMSZKI átmeneti szállás és munkásszállás (Kocsis u.), kialakítás (1370)

Érvényes (módosított) előirányzat:
78,343 millió Ft

I - VI. havi tény:
77,373 millió Ft

I. félévi teljesítés:
98,8%

Éves várható: 
77,373 millió Ft

A feladat engedélyokirata 2003. novemberében került jóváhagyásra. A beruházás befejeződött; Aktiválása, üzembe helyezése 2005. május 31-én megtörtént.

2127 BMSZKI (Dózsa Gy. út), Alföldi u-i átmeneti szálló rekonstrukció (1369)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,113 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
0,113 millió Ft

A feladat 2004-ben befejeződött. Az éves garanciális felülvizsgálatra van visszatartva 111.875 Ft.

2127 BMSZKI átmeneti szállás és munkásszállás (Kocsis u.), kialakítása II. ütem elők. (3001)
Érvényes (módosított) előirányzat:
15,000 millió Ft

I - VI. havi tény:
  5,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
33,3%

Éves várható: 
15,000 millió Ft

A feladat célokmánya 2004. novemberében került jóváhagyásra. Az előkészítési munkák –kiviteli terv és árazott költségvetés – elkészültek. Jelenleg az engedélyokirat előterjesztése készül. 

2127 BMSZKI, gép-berendezés pótlás (2941)

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,275 millió Ft

I - VI. havi tény:
2,256 millió Ft

I. félévi teljesítés:
99,2%

Éves várható: 
2,256 millió Ft

A beszerzés megtörtént 2004. év végén, a kifizetése áthúzódott 2005. januárra. A feladat befejeződött.
2201Cigányház Romano-Kher, Fonyódi ing. átépítése üdülővé (88)

Érvényes (módosított) előirányzat:
138,690 millió Ft

I - VI. havi tény:
86,284 millió Ft

I. félévi teljesítés:
62,2%

Éves várható:
138,690 millió Ft

A feladat engedélyokirata 2004. októberben került jóváhagyásra, a tervezett befejezési határidő 2005. december. Jelenleg a kivitelezés van folyamatban, a tervezett befejezési határidő előreláthatólag tartható.

Gép-berendezés pótlás

2101 Idősek Otthona, (Mártonhegyi út) (3804)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,350 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I .félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
1,350 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2102 Idősek Otthona, (Baross u.) (3778)

Érvényes (módosított) előirányzat:
3,540 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
3,540 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2103 Idősek Otthona, (Dózsa Gy. út) (3702)

Érvényes (módosított) előirányzat:
4,240 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
4,240 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2104 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (3743)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,000 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
1,000 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2106 Idősek Otthona, (Halom u.) (3745)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,110 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
1,110 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2107 Idősek Otthona, (Kamaraerdei út) (3748)

Érvényes (módosított) előirányzat:
6,000 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
6,000 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2108 Idősek Otthona, (Kútvölgyi út) (3723)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,600 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
1,600 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2109 Idősek Otthona, (Pesti út) (3749)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,600 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
1,600 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2110 Idősek Otthona, (Virág B. u.) (3724)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,880 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
1,880 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2111 Értelmi Fogyatékosok Otthona, Búcsúszentlászló (3755)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,450 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
1,450 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2112 Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló (3728)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,800 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
0,800 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2113 Foglalkoztató Intézet, Darvastó (3752)

Érvényes (módosított) előirányzat:
7,500 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
7,500 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2114 Idősek Otthona, Gödöllő (3750)

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,500 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
2,500 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2115 Idősek Otthona, Gyula (3725)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,230 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
1,230 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2117 Pszichiátriai Betegek Otthona, Ráday G. u. (3765)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,070 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
1,070 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2119 Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd (3763)

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,000 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
2,000 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2120 Idősek Otthona, Szombathely (3753)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,550 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
0,550 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2121 Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa (3766)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,940 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
1,940 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható

2122 Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas (3760)

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,500 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
2,500 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható

2124 Idősek Otthona, Visegrád (3727)

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,100 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
2,100 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2126 Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira (3754)

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,670 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
2,670 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2127 BMSZKI (3767)

Érvényes (módosított) előirányzat:
4,270 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
4,270 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december . A befejezési határidő előreláthatólag tartható

Bútorzat cseréje
2101 Idősek Otthona, Mártonhegyi út (3781)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,450 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
1,450 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható

2102 Idősek Otthona, Baross u. (3789)

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,500 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
2,500 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható

2103 Idősek Otthona, Dózsa Gy. út (3769)

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,500 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
2,500 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2104 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, (3795)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,520 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
1,520 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható

2105 Idősek Otthona, Gergely u. (3796)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,600 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
0,600 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható

2108 Idősek Otthona, Kútvölgyi út (3771)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,500 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
1,500 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2109 Idősek Otthona, Pesti út (3797)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,800 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
1,800 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható

2110 Idősek Otthona, Virág B. u. (3775)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,200 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
1,200 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2111 Értelmi Fogyatékosok Otthona, Búcsúszentlászló (3800)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,800 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
0,800 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2112 Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló (3777)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,500 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
1,500 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2114 Idősek Otthona, Gödöllő (3798)

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,000 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
2,000 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható

2117 Pszichiátriai Betegek Otthona, Ráday G. u. (3801)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,800 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
1,800 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2119 Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd (3780)

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,580 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
2,580 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2120 Idősek Otthona, Szombathely (3799)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,950 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
1,950 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2121 Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa (3802)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,900 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
1,900 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2125 Pszichiátriai Betegek Otthona, Zalaapáti (3788)

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,000 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
2,000 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

2127 BMSZKI (3803)

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,400 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható: 
2,40 millió Ft

A tervezett befejezési határidő 2005. december. A befejezési határidő előreláthatólag tartható.

C) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

VII. Egyéb fejlesztések

1. BMSZKI, hajléktalan rehabilitációs lakóotthonok létesítése 

Érvényes (módosított) előirányzat:
90,0 millió Ft

Éves várható: 
0,0 millió Ft

Szakmai program hiányban a feladat nem ütemezhető.

2. BMSZKI átmeneti szállás és munkásszállás (Kocsis u.), kialakítása II. ütem 

Érvényes (módosított) előirányzat:
270,0 millió Ft

Éves várható: 
10,0 millió Ft

A feladat célokmánya 2004. novemberében került jóváhagyásra. Az előkészítési munkák –kiviteli terv és árazott költségvetés – elkészültek. Jelenleg az engedélyokirat előterjesztése készül 

3. Értelmi Fogy. Otthona, Tordas, ingatlanvásárlás és lakásotthonná átalakítás, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
28,1 millió Ft

Éves várható:
28,1 millió Ft

Az engedélyezési tervre az építési engedélyt megkaptuk. A kiviteli tervek elkészültek, a tervezői költségvetés alapján a megvalósításhoz pénzügyi átcsoportosításra van szükség.

6. Nagyobb ért. ingatlankiváltások előkészítése

Érvényes (módosított) előirányzat:
30,0 millió Ft

Éves várható: 
0,0 millió Ft

Az előirányzat az ágazat rekonstrukciós programjában ingatlan kiváltás címén szereplő feladatokhoz szükséges szakértői és előkészítő munkálatok megvalósításához biztosítana fedezetet. Jelenleg ingatlan kiváltás előkészítése nincs folyamatban, ezért kifizetés az év végéig nem várható. 

7. Pszich. Betegek Otthona (Ráday G. u.), lakóotthon kialakítás  

Érvényes (módosított) előirányzat:
217,8 millió Ft

Éves várható: 
0,0 millió Ft

A feladat célokmánya 2004. augusztusban került jóváhagyásra. Jelenleg a tervezés van folyamatban. A kiírt tervpályázatot elnyerő vállalkozóval a szerződést 2005. június 1-én megkötötte az intézmény, melynek befejezési határideje 2006. január 31. A tartalékon szereplő összeg felhasználása a 2006. évben várható. 

9. Szenvedély Betegek Otthona Erdőkertes 

Érvényes (módosított) előirányzat:
40,0 millió Ft

Éves várható: 
0,0 millió Ft

A feladat beruházási szakmai programmal és célokmánnyal rendelkezik. A beruházás megkezdésének feltétele, hogy a „Gödöllő bővítés” elnevezésű feladat megvalósuljon, mivel az Erdőkertesen jelenleg elhelyezett lakókat a gödöllői telephelyre kell majd átköltöztetni. Ezt követően kezdődhet meg a feladat végrehajtása.

12. Idősek Otthon (Dózsa György út), akadálymentesítés  

Érvényes (módosított) előirányzat:
26,2 millió Ft

Éves várható: 
5,0 millió Ft

A teljes feladat megvalósításának tervezett befejezési határideje 2006. december. A feladatnak egyelőre célokmánya van, az előkészítési munkák vannak folyamatban. A tartalékon szereplő összegből 5 millió Ft felhasználása várható ebben az évben. 

13. Vázsonyi V. Idősek Otthona, akadálymentesítés 

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,00 millió Ft

Éves várható: 
0,0 millió Ft

A teljes feladat megvalósításának tervezett befejezési határideje 2006. december. A feladatnak egyelőre célokmánya van, az előkészítési munkák vannak folyamatban. A tartalékon szereplő összeg felhasználása áthúzódik a 2006. évre. 

14. Idősek Otthon (Halom u.), akadálymentesítés 

Érvényes (módosított) előirányzat:
3,56 millió Ft

Éves várható: 
0,0 millió Ft

A teljes feladat megvalósításának tervezett befejezési határideje 2006. június 30. A feladatnak egyelőre célokmánya van, az előkészítési munkák vannak folyamatban. A tartalékon szereplő összeg felhasználása áthúzódik a 2006. évre. 

25. Idősek Otthon Vámosmikola, akadálymentesítés (3500)

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,2 millió Ft

Éves várható: 
0,0 millió Ft

A teljes feladat megvalósításának tervezett befejezési határideje 2006. június 30. A feladatnak egyelőre célokmánya van, az előkészítési munkák vannak folyamatban. A tartalékon szereplő összeg felhasználása áthúzódik a 2006. évre. 

VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések
2. Intézmények gép-berendezés pótlása 

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,1 millió Ft

Éves várható: 
1,1 millió Ft

Az 1,1 millió Ft várhatóan a II. félévben felhasználásra kerül a Gergely utcai Idősek Otthonában egy ipari mosógép beszerzésére.
11.) Oktatási és nevelési feladatok

Érvényes (módosított) előirányzat:
5 503,9 millió Ft

I–VI. havi tény:
627,2 millió Ft

I. félévi teljesítés:
11,4%

Éves várható:
2 588,7 millió Ft

A pénzügyi teljesítés szinte kizárólag az előző évben megkezdett beruházások vonatkozásában jelentkezett.

Az új induló fejlesztések az előkészítési munkák időigénye miatt kis volumenű pénzügyi teljesítést eredményeztek. Az előkészítés és a közbeszerzési eljárások lefolytatása után a II. félév során jelentősebb pénzügyi teljesítés várható.

II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések

7129 Épület rehabilitációs program tervezés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
16,1 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
16,1 millió Ft

Az oktatási intézmények EIB hitellel megvalósításra tervezett rehabilitációja I. ütemének előkészítéséhez programtisztázó tanulmánytervek elkészíttetésének fedezeteként került megtervezésre, amelynek fennmaradt része a rehabilitációs program II. üteméhez kerül majd felhasználásra.

7117 Általános Iskola és Diákotthon Bakonyoszlop, rekonstrukció, tornaterem építés (30)

Érvényes (módosított) előirányzat:
497,6 millió Ft

I – VI. havi tény:
49,3 millió Ft

I. félévi teljesítés:
9,9%

Éves várható:
448,3 millió Ft 

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás befejeződött. A pályázat nyertesével megkötöttük az építési szerződést. A kivitelezési munka 2005. márciusában elkezdődött. Befejezési határideje: 2006. január 31.

7125 Általános Iskola és Diákotthon (Csalogány u.) létesítése, előkészítés (33)

Érvényes (módosított) előirányzat:
76,8 millió Ft

I – VI. havi tény:
62,4 millió Ft

I. félévi teljesítés:
81,3%

Éves várható:
62,4 millió Ft

A tervezés befejeződött. Jogerős építési engedéllyel rendelkezünk. A kiviteli tervdokumentáció leszállítása megtörtént. A Fővárosi Közgyűlés 2004. április 20-i ülésén úgy döntött, hogy a feladat megvalósításához címzett állami támogatást kíván igénybe venni. A döntés értelmében a beruházási koncepció 2004. április 25-én beadásra került, amelyet azonban a Kormány nem támogatott. A Fővárosi Közgyűlés 2004. november 25-i ülésén úgy döntött, hogy a Kormány nemleges javaslata ellenére a címzett támogatási döntés-előkészítés folyamatának második szakaszára a címzett támogatási igénybejelentést benyújtja. 2004. december 15-én az igénybejelentés beadása megtörtént, melynek elbírálása jelenleg folyamatban van.

Bánki D. Közlekedés Gépészeti Szakközépiskola tornaterem kialakítás, előkészítés (2812)

Érvényes (módosított) előirányzat:
20,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
0,0 millió Ft

A TISZK megalakulása miatt a tornaterem nem kerülhet a tervezett helyre. Az új hely kijelölése megtörtént a tervezés előkészítése folyamatban van.

7142 Csepel-Sziget Műszaki Szakközép iskola, rekonstrukció átalakítás, előkészítés (2862)

Érvényes (módosított) előirányzat:
47,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,1 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,2%


Éves várható:
0,1 millió Ft

Jelenleg a tervezés előkészítése van folyamatban.

7116 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakközépiskola, bővítés, tornaterem (42)

Érvényes (módosított) előirányzat:
451,6 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,2 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
160,0 millió Ft

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a második félév elején befejeződik.  A kivitelezési munka 2005. július hó végén kezdődik meg. Befejezési határidő: 2006. április 30.

7135 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakközépiskola, rekonstrukció előkészítés (2865)

Érvényes (módosított) előirányzat:
25,8 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,1 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,4%

Éves várható:
15,0 millió Ft

A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a második félév elején befejeződik. A pályázat nyertesével tervezési szerződést kötünk. A teljesítési határidő az engedélyezési tervekre a szerződés aláírásától számított 60 nap. A kiviteli tervdokumentáció elkészítése 2005. év végére várható.
7119 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon halmozottan fogyatékos gyermek elhelyezése, bővítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
477,6 millió Ft

I – VI. havi tény:
5,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
1,0%


Éves várható:
210,0 millió Ft

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a második félév elején befejeződik.  A kivitelezési munka 2005. július végén elkezdődik. Befejezési határidő 2006. április 30.

7147 Éltes Mátyás Általános Iskola Diákotthon, tornaterem építés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
29,8 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
5,6 millió Ft

A tervező kiválasztására meghívásos tervpályázatot folytattunk le. A tervpályázat nyertesével az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére a szerződés megkötése folyamatban van. 2005. évben az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészül, az építési engedély kiadásra kerül és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése megkezdődik.

7138 Hunfalvy J. Gyakorló Külkereskedelmi Közgazdasági Szakközépiskola rekonstrukció átalakítás előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
46,5 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0 %

Éves várható:
10,0 millió Ft

Az eredeti tervezési programot csökkenteni kellett, mivel a beruházásra rendelkezésre álló keretet jóval meghaladta. A csökkentett tervezési program összeállítása az Oktatási Ügyosztállyal megtörtént.

A feladat módosított engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának az elkészítésére a tervezővel tárgyalásos közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, amely folyamatban van. 

Kifizetés csak az engedélyezési tervre várható.

7132 Klauzál G. Műszeripari Szakközépiskola rekonstrukció átalakítás, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
55,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,1 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,2 %

Éves várható:
15,0 millió Ft

A tervezést nyílt közbeszerzési eljárás útján kell vállalkozásba adni. Az eljárás elhúzódása miatt 2005. évben csak az építési engedélyezési terv kifizetésére számíthatunk.

7114 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, bővítés előkészítése

Érvényes (módosított) előirányzat:
121,8 millió Ft

I – VI. havi tény:
 50,8 millió Ft

I. félévi teljesítés:
41,7 %


Éves várható:
71,0 millió Ft

A beruházásra az építési engedély kiadásra került. Engedélyezési okirat jóváhagyását követően – 2005. II. félév – indulhat a közbeszerzési eljárás.

7140 Kvassay J. Műszaki Szakközép iskola rekonstrukció átalakítás előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
65,3 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,2 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,3 %


Éves várható:
5,4 millió Ft

A tervező kiválasztására nyílt közbeszerzési eljárást folytatunk le. A nyertes ajánlattevővel a tervezési szerződés aláírása folyamatban van. 2005. év második félévében az engedélyezési tervdokumentáció elkészül. 

7137 Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola Szakiskola bővítés, korszerűsítés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
85,9 millió Ft

I – VI. havi tény:
40,3 millió Ft

I. félévi teljesítés:
46,9%


Éves várható:
80,0 millió Ft

Az építési engedélyt az építési hatóság kiadta. Kiviteli terveinek készítése folyamatban van. A tervezési díj kifizetése prognosztizálható.

7124 Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstrukció előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
103,7 millió Ft

I – VI. havi tény:
4,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
3,9%


Éves várható:
103,7 millió Ft

Az építési engedélyezési terv elkészült és beadásra került az illetékes építési hatósághoz. A kiviteli terveket az engedély kiadása után megrendeljük. Ennek fedezetéül szolgál a tervezett előirányzat.

7134 Nagy L. Általános Iskola és Gimnázium rekonstrukció átalakítás, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
46,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,2 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,4%

Éves várható:
18,0 millió Ft

A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van. A pályázat nyertesével megkötjük a tervezési szerződést.  A kiviteli tervdokumentáció elkészítése 2005. év végére várható. 

7144 Német Nemzetiségi Gimnázium nyílászáró és homlokzat rekonstrukció

Érvényes (módosított) előirányzat:
105,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
2,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
1,9%

Éves várható:
50,0 millió Ft

A kivitelezés a közbeszerzési eljárást követően elkezdődött. Várható befejezés 2005. szeptember.

7131 Neumann J. Számítástechnikai Szakközép iskola Gimnázium bővítés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
43,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,2 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,5%

Éves várható:
13,0 millió Ft

A tervezési nyílt közbeszerzési eljárás folyamatban van. Ez évben várhatóan az engedélyezési terv elkészül.

7146 Öveges J. Gyakorló Középiskola rekonstrukció korszerűsítés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
87,9 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
5,0 millió Ft

A tervezés elindításához szükséges közbeszerzési tanácsadó közbeszerzésének előkészítése van folyamatban.

7133. Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, bővítés, tornaterem, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
344,5 millió Ft

I – VI. havi tény:
280,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
81,3%


Éves várható:
310,0  millió Ft

Az ingatlan vásárlása megtörtént. A tornaterem tervezésre tervpályázatot folytattunk le, melynek nyertesével a tervezési szerződés megkötése folyamatban van.

7111 Szent Miklós Általános Iskola és Diákotthon bővítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
272,5 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,7 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,3 %

Éves várható:
272,5 millió Ft

A kivitelezésre kiírt nyílt közbeszerzési pályázat lefolytatása folyamatban van és eredményesnek mutatkozik. A tervezett előirányzat a kivitelezés ütemes megvalósulása szerint felhasználásra kerül.

Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola és Gimnázium rekonstrukció, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
40,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
23,0 millió Ft

Célokmányát a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta. A tervezési közbeszerzési eljárás lefolytatása útján lesz vállalkozásba adva.

7136 Szily Kálmán Műszaki Szakközép iskola és Kollégium, rekonstrukció és átalakítás, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
106,4  millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
0,0 millió Ft

A rekonstrukció tanulmányterve elkészült. A tervező kiválasztása közbeszerzési eljárással történik.

7145 Táncsics Mihály Kollégium rekonstrukció átalakítás (Ménesi út) előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
36,2 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,2 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,6%


Éves várható:
2,0 millió Ft

A tervező kiválasztására nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le. A nyertes ajánlattevővel a tervezési szerződés aláírása megtörtént. 2005. év második félévében az engedélyezési tervdokumentáció elkészül, az építési engedély várhatóan kiadásra kerül, és a kiviteli tervdokumentáció tervezése megkezdődik.

7149 Terézvárosi Középfokú Kollégium rekonstrukció bővítés, előkészítés
Érvényes (módosított) előirányzat:
410,5 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
0,0 millió Ft

A kollégium bővítését a VI. ker. Önkormányzat tulajdonát képező szomszédos épület megvásárlása útján terveztük. Az ingatlanvásárlást közbeszerzési eljárással kellett lebonyolítani, mely eredménytelenül végződött, ugyanis a VI. ker. Önkormányzat a felhívásra nem jelentkezett és tudomásunkra hozta, hogy az épületet már eladta.

Térségi Integrált Szakképző Központ (Váci út) kialakítása, előkészítés


Érvényes (módosított) előirányzat:
20,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
20,0  millió Ft

Elvi építési engedéllyel rendelkezünk. A tervezővel a tovább tervezésre a tárgyalásos közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

7139 Trefort Á. Kéttannyelvű Szakközépiskola rekonstrukció átalakítás, bővítés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
63,2 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0 %


Éves várható:
10,0 millió Ft

A bővítés során kialakításra kerülő tornaterem elhelyezésének tisztázására az Oktatási Ügyosztály a XIII. Kerületi Önkormányzattal egyeztetést folytat. Az egyeztetések befejeződése után a tervező kiválasztására tervpályázat kerül kiírásra.

7118 Vakok Óvoda, Általános Iskola Szakiskola Módszertani Központ kialakítása

Érvényes (módosított) előirányzat:
186,9 millió Ft

I – VI. havi tény:
59,3 millió Ft

I. félévi teljesítés:
31,7%


Éves várható:
186,9 millió Ft

A kivitelezés folyamatban van és 2005. évben befejeződik. A tervezett összeg felhasználásra kerül.

7141 Zrínyi Miklós Gimnázium Szakközép iskola rekonstrukció átalakítás, bővítés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
47,4 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,2 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,4%


Éves várható:
4,9 millió Ft

A tervező kiválasztására nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le. A nyertes ajánlattevővel a tervezési szerződés aláírása folyamatban van. 2005. év második félévében az engedélyezési tervdokumentáció elkészül, az építési engedély várhatóan kiadásra kerül, és a kiviteli tervdokumentáció tervezése megkezdődik.

7071 Humán középiskola kialakítás

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
1,6 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
0,0 millió Ft

A programvégrehajtó iroda a II. félévben fogja az EIB hitel kamatát átkönyveltetni. 

III. Folyamatban lévő fejlesztések

7110 József Attila Középiskolai Kollégium bővítés, korszerűsítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,1 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
0,1 millió Ft

Az összeg a tavaly befejezett beruházás egy éves utófelülvizsgálati eljárása után a lebonyolítónak kifizetésre kerül.


7107 Xantus János Idegenforgalmi Középiskola, tanműhelyi épület átalakítás

Érvényes (módosított) előirányzat:
38,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
29,4 millió Ft

I. félévi teljesítés:
77,4%


Éves várható:
29,4 millió Ft

A beruházás befejeződött, a maradvány nem kerül felhasználásra.


IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

6551 Tervezés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
30,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
5,0 millió Ft

Az előirányzat az oktatási ágazat beruházási feladatainak előkészítéséhez szükséges tanulmánytervek, szakvélemények elkészítéséhez szükséges fedezetet biztosítja.

7148 Peres ügyek rendezése (dologi kiadás)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,4 millió Ft

I – VI. havi tény:
1,3 millió Ft

I. félévi teljesítés:
92,9%


Éves várható:
1,3 millió Ft 

A tervezett előirányzat a Palotás Gábor Általános Iskola és Diákotthon, átalakítás és tornaterem építés 1994. évi építésrendészeti bírságának a fedezeteként került megtervezésre, a kifizetés megtörtént.

V. Új induló fejlesztések

7068 Beszédjavító Intézet (Halmi u.) elhelyezés előkészítése

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,9 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
0,0 millió Ft

Az ingatlan tulajdoni helyzetének tisztázása szükséges. Addig a beruházás nem folytatható.

7128 Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, tornaterem és kiszolgáló helyiségek korszerűsítése, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,1 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
0,0 millió Ft

Az előkészítés befejeződött, jogerős építési engedéllyel, kiviteli tervdokumentációval rendelkezünk. A feladat végrehajtása ingatlan eladáshoz kötött.


Hátrányos helyzetűek képzési központja, akadálymentesítés előkészítés (3325)

Érvényes (módosított) előirányzat:
3,75 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
0,0 millió Ft

A feladat előkészítése folyamatban van.

7143 Károlyi Mihály Magyar – Spanyol Tannyelvű Gimnázium, akadálymentesítés
Érvényes (módosított) előirányzat:
29,2 millió Ft

I – VI. havi tény:
25,9 millió Ft

I. félévi teljesítés:
88,7%


Éves várható:
25,9 millió Ft

A kivitelezési munka befejeződött. Az átadás-átvételi eljárást 2005. február 15-én lefolytattuk.

A kifizetések megtörténtek 2005. első félévében.

7130 Nyomdaipari Szakképző központ kialakítás

Érvényes (módosított) előirányzat:
117,6 millió Ft

I – VI. havi tény:
7,7 millió Ft

I. félévi teljesítés:
6,5%


Éves várható:
117,6 millió Ft

A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás eredményesnek mutatkozik. Az előirányzott összeg felhasználásra kerül.

7115. Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakmunkásképző tetőtér – beépítés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,6 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,5 millió Ft

I. félévi teljesítés:
83,3%


Éves várható:
0,6 millió Ft

A tanulmányterv elkészült, további teljesítés folyó évben nem várható.

B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházás

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

3118 Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és gyermekotthon, lakásotthonok létesítése (pályázati önrész) (2487)

Érvényes (módosított) előirányzat:
5,538 millió Ft

I – VI. havi tény:
5,538 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%


Éves várható:
5,538 millió Ft

A beruházás befejeződött.

C) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések

1. Általános Iskola és Diákotthon (Csalogány u.) elhelyezése

Érvényes (módosított) előirányzat:
20,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

A tervezés befejeződött. Jelenleg a címzett támogatás igénybejelentésének elbírálása van folyamatban. 2005. év végéig az éves előirányzatból felhasználás nem várható.

3. Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Mexikói út). Rekonstrukció I. ütem

Érvényes (módosított) előirányzat:
200,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

Az építési engedély kiadása folyamatban van. Az engedély birtokában a tervezést folytatjuk. 

5. Épület rehabilitációs program II. ütem

Érvényes (módosított) előirányzat:
47,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft


Az EIB hitellel megvalósításra tervezett oktatási intézmények rehabilitációja II. ütemének előkészítéséhez programtisztázó tanulmánytervek elkészíttetésének fedezeteként került megtervezésre, amely ebben az évben várhatóan nem kerül felhasználásra.

11. Éltes Mátyás Általános Iskola Diákotthon, tornaterem építés

Érvényes (módosított) előirányzat:
39,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

A tervező kiválasztására a közbeszerzési eljárást lefolytattuk. A pályázat nyertesével az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére a szerződés megkötése folyamatban van. 2005. év végéig az éves előirányzatból felhasználás nem várható.

12. Gervay Mihály Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola elhelyezése

Érvényes (módosított) előirányzat:
20,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

Célokmányát a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta. Tervezése közbeszerzési eljárás lefolytatása útján lesz vállalkozásba adva.

17. Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola Szakiskola, bővítés, korszerűsítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
227,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

Építési engedélyét a szakhatóság kiadta. Kiviteli terveinek készítése folyamatban van. A kiviteli terv beárazott költségvetése elkészültével az engedélyokirat jóváhagyását kezdeményezzük, majd lefolytatjuk a nyílt közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására. Mindezek időigénye miatt pénzügyi teljesítés nem várható.

25. Terézvárosi Középfokú Kollégium rekonstrukció bővítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
80,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

A kollégium bővítését a VI. ker. Önkormányzat tulajdonát képező szomszédos épület megvásárlása útján terveztük. Az ingatlan vásárlást közbeszerzési eljárással kellett lebonyolítani, mely eredménytelenül végződött, ugyanis a VI. ker-i Önkormányzat a felhívásra nem jelentkezett és tudomásunkra hozta, hogy az épületet már eladta.

28. Térségi Integrált Szakképző Központ (Dohány u.) kialakítása pályázati önrész

Érvényes (módosított) előirányzat:
46,5 millió Ft

Éves várható:
2,0 millió Ft

A célokmány jóváhagyása megtörtént. A tervező kiválasztására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A közbeszerzési eljárás lefolytatására hivatalos közbeszerzési tanácsadó szükséges. Ennek kiválasztására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, amely folyamatban van. 2005. év végéig az éves előirányzatból kb. 2,0 millió Ft kerül felhasználásra. 

VII. Egyéb fejlesztések

2. Beszédjavító Intézet (Halmi u.) elhelyezés

Érvényes (módosított) előirányzat:
53,3 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

Az feladat ingatlanértékesítéshez kötött, csak ezután indítható.

4. Csepel – Sziget Műszaki Szakközépiskola és Kollégium, bővítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
188,5 millió Ft

Éves várható:
13,0 millió Ft

A célokmány jóváhagyása megtörtént. A beruházásra jogerős építési engedéllyel rendelkezünk. Jelenleg a kiviteli tervek szerződésének előkészítése folyik.

5. Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, tornaterem és kiszolgáló helyiségek korszerűsítése

Érvényes (módosított) előirányzat:
87,8 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

Az előkészítés befejeződött. A feladat forráshiányos, a fedezet biztosítása ingatlan eladáshoz kötött.

6. Hátrányos helyzetűek képzési központja, akadálymentesítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
36,25 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

Kifizetés az év során csak előkészítésre várható.

14. Térségi Integrált Szakképző Központ (Csepel)

Érvényes (módosított) előirányzat:
30,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

Ingatlan értékesítéshez kötött.
16. Főv. Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,0 millió Ft

Éves várható:
2,0 millió Ft

Az engedélyokirat jóváhagyásra került, a jóváhagyott engedélyokirat alapján az előirányzat átcsoportosítása folyamatban van.

16. Fővárosi Pedagógiai Intézet informatikai fejlesztés

Érvényes (módosított) előirányzat:
8,4 millió Ft

Éves várható:
8,4 millió Ft

Az engedélyokirat jóváhagyásra került, a jóváhagyott engedélyokirat alapján az előirányzat átcsoportosítása folyamatban van.

17. Vakok Óvoda, Ált. Isk., Szi. És Diákotthon akadálymentesítés (pályázati önrész)

Érvényes (módosított) előirányzat:
20,0 millió Ft

Éves várható:
20,0 millió Ft

Az engedélyokirat jóváhagyásra került, a jóváhagyott engedélyokirat alapján az előirányzat átcsoportosítása folyamatban van.

18. Vakok Óvoda, Ált. Isk., Szi. És Diákotthon lakásotthon létesítés (pályázati önrész)

Érvényes (módosított) előirányzat:
50,0 millió Ft

Éves várható:
50,0 millió Ft

A pályázat elbírálásáról nem kaptunk értesítést.

VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések

1. Akadálymentesítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
150,0 millió Ft

Éves várható:
150,0 millió Ft

Miután a feladat megvalósítása ingatlan értékesítéshez kötött, az ingatlan eladásáig a feladat nem ütemezhető.

Az alábbi feladatok ágazati felosztása megtörtént, az engedélyokiratok jóváhagyásra kerültek, a jóváhagyott engedélyokiratok alapján az előirányzatok átcsoportosítása folyamatban van:

21. Általános Iskola, Diákotthon, Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Diószeghy u.) gépkocsi beszerzése

Érvényes (módosított) előirányzat:
7,0 millió Ft

Éves várható:
7,0 millió Ft

22. Közgazdasági Szakközépiskola (Gyakorló u.) gépkocsi beszerzése

Érvényes (módosított) előirányzat:
3,5 millió Ft

Éves várható:
3,5 millió Ft

11. Éltes Mátyás Általános Iskola, Do., Gyo. És módszertani intézmény intézményi telefonhálózat fejlesztés

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,6 millió Ft

Éves várható:
0,6 millió Ft

12. Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium intézményi telefonhálózat fejlesztés

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,1 millió Ft

Éves várható:
0,1 millió Ft

13. Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági SzKI. intézményi telefonhálózat fejlesztés

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,0 millió Ft

Éves várható:
1,0 millió Ft

14. Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium intézményi telefonhálózat fejlesztés

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,6 millió Ft

Éves várható:
0,6 millió Ft

15. Bánki Donát Közlekedésgépészeti SzKI és SzI intézményi telefonhálózat fejlesztés

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,6 millió Ft

Éves várható:
0,6 millió Ft

16. Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola intézményi telefonhálózat fejlesztés

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,0 millió Ft

Éves várható:
1,0 millió Ft

17. Schulek Frigyes Kéttannyelvű Műszaki SzKI intézményi telefonhálózat fejlesztés

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,4 millió Ft

Éves várható:
1,4 millió Ft

18. Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, SzI és Kollégium intézményi telefonhálózat fejlesztés

Érvényes (módosított) előirányzat:
4,7 millió Ft

Éves várható:
4,7 millió Ft

19. Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Módszertani Int. Do. Gyo. egyéb intézmények gép-műszer beszerzés

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,0 millió Ft

Éves várható:
1,0 millió Ft

20. Vécsey János Kollégium egyéb intézmények gép-műszer beszerzés
Érvényes (módosított) előirányzat:
18,5 millió Ft

Éves várható:
18,5 millió Ft

12.) Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok

Érvényes (módosított) előirányzat:
1 610,7 millió Ft

I – VI. havi tény:
55,1 millió Ft

I. félévi teljesítés:
3,4%


Éves várható:
774,0 millió Ft

A gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban a törvényi megfelelőség érdekében három jelentősebb beruházási munka előkészítése fejeződött be az I. félévben: a Cseppkő utcai Gyermekotthon rekonstrukció III. ütem ; az Aga utcai Gyermekotthon kiváltás I. ütem és a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon (Bicske) tornaterem építés. A kivitelezési munka megkezdése ezen feladatoknál a III. negyedévben várható.

Folyamatban van az Aga utcai Gyermekotthon kiváltás II. ütem, illetve a Gazdasági Szervezet székhelyének kialakítása feladatok építési engedélyezési eljárása. A Róbert Károly Krt-i intézet kiváltásának előkészítése szakmai program hiányában szünetel.

III. Folyamatban lévő fejlesztések

6753 Cseppkő u. Gyermekotthon rekonstrukció II. ütem

Érvényes (módosított) előirányzat:
27,7 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
27,3 millió Ft

Az építési beruházás 2004. évben befejeződött, 2005. évre a berendezési-felszerelési tárgyak beszerzése húzódott át. Az egyszerű közbeszerzési eljárások folyamatban vannak, a beszerzések a IV. negyedévben megvalósulnak.

6743 Gyermekotthon (Menyecske u.) kiváltás (Pestújhelyi út)

Érvényes (módosított) előirányzat:
22,6 millió Ft

I – VI. havi tény:
22,5 millió Ft

I. félévi teljesítés:
99,6%


Éves várható:
22,5 millió Ft


A Budapest XV. Pestújhelyi út 66. sz. alatti ingatlanon átépítéssel létesített gyermekotthon berendezési, felszerelési tárgyainak, továbbá a működéséhez szükséges eszközeinek beszerzése a megfelelő közbeszerzési eljárásokkal befejeződött. További pénzügyi felhasználásra nem kerül sor.

6718 Gyermekotthon Oroszlány, tornaterem építés

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
2,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%


Éves várható:
2,0 millió Ft:

A 2003-ban felépült tornaterem működéséhez szükséges eszközök beszerzése áthúzódott 2004-2005. évre. Az érvényes előírások szerinti beszerzések megvalósultak, a beruházás aktiválása megtörtént.

6745 Hungária Átmeneti Gyermekotthon, tornaterem

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,2 millió Ft

I – VI. havi tény:
1,2 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható:
1,2 millió Ft

Az építési beruházás 2004. évben befejeződött, a berendezési tárgyak egy részének beszerzése húzódott át 2005. évre.

6748 II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon, tornaszoba bővítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,5 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,5 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%


Éves várható:
0,5 millió Ft

Az építési beruházás 2004. évben befejeződött, a berendezési tárgyak beszerzése húzódott át 2005. évre.

6759 Utógondozó Otthon (Damjanich u.) kiváltás 1/c. ütem

Érvényes (módosított) előirányzat:
3,5 millió Ft

I – VI. havi tény:
3,5 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható:
3,5 millió Ft

A Bp. VII. Damjanich u. 50. sz. alatti ingatlant a 1116/2003. (XI. 26.) sz. Kormány Határozat értelmében egyházi tulajdonba kellett adni. Az eddig itt működő Fővárosi Utógondozó Otthon egyik egységének kiváltásához megvásárolt Bp. VI. Lehel u. 5. II. em. 31. sz. lakás felújítása, berendezése, használatbavétele megtörtént.

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

6601 Tervezés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
5,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,1 millió Ft

I. félévi teljesítés:
2,0%

Éves várható:
5,0 millió Ft

Az előirányzat a 2005. évet követően indításra tervezett beruházások előkészítéséhez (megvalósíthatósági tanulmánytervek, programtisztázó tervek készíttetése) szükséges, felhasználása folyamatos.

V. Új induló fejlesztések

Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz), rekonstrukció előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
10,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
5,0 millió Ft

A tervezési feladatra vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. Szerződéskötés a IV. negyedévben várható.

6758 Cseppkő u. Gyermekotthon rekonstrukció III. ütem

Érvényes (módosított) előirányzat:
74,1 millió Ft

I – VI. havi tény:
1,4 millió Ft

I. félévi teljesítés:
1,9%

Éves várható:
74,1 millió Ft

Az intézmény rekonstrukciójának befejező III. ütemében a B2-jelű épület átépítése történik meg. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a tervezett befejezési határidő: 2005. november 30.

6764 Egyesített Csecsemőotthon, (Berettyó u.) telephely bővítése, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
3,5 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,7 millió Ft

I. félévi teljesítés:
20,0 %


Éves várható:
2,0 millió Ft

A fogyatékos gyermekek gondozását ellátó Bp. XIII. Berettyó u. 3. sz. alatti telephely 24 férőhelyről 36 férőhelyre történő bővítésének építési engedélyezési tervei elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van.

6761 Gazdasági szervezet székhelyének kialakítása (Kerepesi út) előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
10,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
2,3 millió Ft

I. félévi teljesítés:
23,0%


Éves várható:
7,0 millió Ft

A gyermekvédelmi intézmények Gazdasági Szervezete székhelyének Bp. VIII. Kerepesi u. 33. sz. alatti telephelyen történő kialakításnak engedélyezési tervei elkészültek, az Építési engedély kiadása megtörtént. A kiviteli tervek leszállítása 2005. augusztus hónapban várható.

6749 Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József Attila u. építés előkészítése

Érvényes (módosított) előirányzat:
31,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
10,5 millió Ft

I. félévi teljesítés:
33,9%


Éves várható:
22,0 millió Ft

A 36 férőhelyes új gyermekotthon engedélyezési tervei elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A kivitelezési tervek leszállítása az év végére várható.

6746 Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, Közdűlő u. építés

Érvényes (módosított) előirányzat:
442,174 millió Ft

I – VI. havi tény:
2,408 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,5%


Éves várható:
120,0 millió Ft

Az építési beruházásra a nyílt közbeszerzési eljárás kiírása megtörtént. Szerződéskötés 2005. szeptemberre, az építés befejezése 2006. augusztusra várható.

Gyermekotthon (Gyöngyvirág u.) melléképület bontása

Érvényes (módosított) előirányzat:
3,2 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
3,2 millió Ft

Az intézmény által beszerzett bontási engedély birtokában a balesetveszélyes mosókonyha-épület lebontására és a terület rekultiválására (füvesítésére) az ajánlati felkérések kiküldésre kerültek, az előirányzat várhatóan felhasználásra kerül.

Gyermekotthon Mónosbél, főépület rekonstrukció előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
14,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
12,0 millió Ft

A Mónosbél, Dózsa György u. 12. sz. alatt működő Gyermekotthon műemléki védettség alatti főépületének rekonstrukciója előkészítésére nyújt fedezetet a költségvetési előirányzat. Az engedélyeztetési és kiviteli tervezés vállalkozásba adásának egyszerű közbeszerzési eljárása folyamatban van.

Gyermekotthon (Templom u.) Széchenyi u. utógondozó kialakítás, rekonstrukció  előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,75 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
0,75 millió Ft

Az utógondozó kialakításának engedélyezési tervei elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A kiviteli tervek leszállítása a IV. negyedévben várható.


6763 Hűvösvölgyi Gyermekotthon, tűzjelző rendszer  

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,4 millió Ft

I. félévi teljesítés:
20,0%


Éves várható:
2,0 millió Ft

A tűzjelző rendszer tervei elkészültek. A kivitelezés befejezése az év végére várható. 

6762 Kornis Klára Gyermekotthon, F. ép. bontása előkészítés  

 Érvényes (módosított) előirányzat:
1,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,1 millió Ft

I. félévi teljesítés:
10,0 %


Éves várható:
0,4 millió Ft

A Gyermekotthon „F” jelű épületének bontására az engedélyt az építési hatóság kiadta. Az épület elbontására az év végén kerül sor.

6739 Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon Bicske, tornaterem

Érvényes (módosított) előirányzat:
161,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,5 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,3%


Éves várható:
42,0 millió Ft


A harmadik alkalommal meghirdetett nyílt előminősítés nélküli közbeszerzési eljárás eredményeként várhatóan megkezdődhet a tervezett beruházás kivitelezése. A kiírás szerint az eredményhirdetés a II. félév elején esedékes.

Utógondozó Otthon (Damjanich u.) kiváltás II. ütem  

 Érvényes (módosított) előirányzat:
350,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
350,0 millió Ft


A szakmailag illetékes ágazati Gyermek és Ifjúságvédelmi Ügyosztály elvárásainak megfelelően nyílt közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban utógondozói feladatok ellátására alkalmas ingatlan megvásárlására. A Bp. VII. Damjanich u. 50. sz. alatti ingatlannak a 1116/2003. (XI. 26.) sz. Kormány Határozat értelmében egyházi tulajdonba adása miatt szükséges új telephely létesítése az Utógondozói Otthon további működtetéséhez.

Vasvári Pál Gyermekotthon, Budaörsi telephely bontás előkészítés  

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,5 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
0,5 millió Ft

A bontási tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van.

B) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok 

4201 Gyermekotthon (Aga u.) gépkocsi vásárlás (3074)

Tervezett előirányzat:
7,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
7,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%


Éves várható:
7,0 millió Ft

A gépkocsi vásárlása és üzembe helyezése és a pénzügyi tejesítés 2005. június hóban megtörtént.

4214 Kossuth Zsuzsa Gyermek- és Átmeneti Otthon, Ált. Iskola, gépkocsi vásárlás (3715)

Érvényes (módosított) előirányzat:
7,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható: 
7,0 millió Ft

4214 Kossuth Zsuzsa Gyermek- és Átm. Otthon, Ált. Iskola, telefonhálózat fejlesztés (3714)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
1,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható: 
1,0 millió Ft

4233 Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthon, gépkocsi vásárlás (3716)

Érvényes (módosított) előirányzat:
4,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
4,0 millió Ft

Mindkét intézménynél a gépkocsi vásárlás előkészítése folyamatban van, a pénzügyi tejesítés csak a II. félévben lesz. A beszerzések december végéig várhatóan megtörténnek.

4301 Gazdasági Szervezet, telefonhálózat fejlesztés (3713)

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható: 
2,0 millió Ft

Telefonhálózat fejlesztések előkészítése folyamatban van, a pénzügyi tejesítés csak a II. félévben lesz. A beszerzések december végéig várhatóan megtörténnek.

Gép-berendezés pótlása

4203 Hungária Átmeneti Gyermekotthon és Általános Iskola (3678)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,2 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
1,2 millió Ft

4204 Gyermekotthon és Általános Iskola Oroszlány (3679)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,2 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
1,2 millió Ft

4206 József Attila Átmeneti Gyermekotthon (3686)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,5 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
0,5 millió Ft

4207 Gyermekotthon és Szakiskola (Róbert K. krt.) (3687)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,8 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható: 
0,8 millió Ft

4210 Utógondozó Otthon (Budakeszi út) (3689)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,4 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
1,4 millió Ft

4213 Gyermekotthon és Általános Iskola Balatonboglár (3692)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,2 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
1,2 millió Ft

4214 Kossuth Zsuzsa Gyermek- és Átmeneti Otthon, Általános Iskola (3693)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható: 
1,0 millió Ft

4215 II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola (3694)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
1,0 millió Ft

4222 Cseppkő utcai Gyermekotthon (3695)

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,4 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
2,4 millió Ft

4226 Kaffka Margit Gyermekotthon (3717)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,8 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható: 
0,8 millió Ft

4228 Gyermekotthon, Mónosbél (3696)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,7 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható: 
0,7 millió Ft

4230 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (3697)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,8 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
0,8 millió Ft

4233 Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthon (3698)          

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,65 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható: 
2,65 millió Ft

4301 Gazdasági Szervezet (3699)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,45 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható: 
0,45 millió Ft

4301 Gazdasági Szervezet –Esze Tamás Gyermekotthon (3734)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,8 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható: 
0,8 millió Ft

4301 Gazdasági Szervezet – Gyermekotthon (Pestújhelyi út)(3741)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
0,6 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható: 
0,6 millió Ft

4301 Gazdasági Szervezet – Gyermekotthon (Templom utca) (3742)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,4 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható: 
0,4 millió Ft

4301 Gazdasági Szervezet – Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon és Általános Iskola (3739)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,6 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható: 
0,6 millió Ft.

4301 Gazdasági Szervezet – Vasvári Pál Gyermekotthon (3733)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,8 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
0,8 millió Ft

4301 Gazdasági Szervezet – Zirzen Janka Gyermekotthon (3736)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,7 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható: 
0,7 millió Ft

Az intézményi beszerzések július hóban kezdődnek, a pénzügyi tejesítés csak a II. félévben lesz.

A beszerzések december végéig várhatóan megtörténnek.

Gép- műszer beszerzés

4203 Hungária Átmeneti Gyermekotthon és Általános Iskola (3700)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
0,3 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható: 
0,3 millió Ft

4206 József Attila Átmeneti Gyermekotthon (3701)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
1,0 millió Ft

4207 Gyermekotthon és Szakiskola (Róbert K. krt.) (3703)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,5 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
0,5 millió Ft

4210 Utógondozó Otthon (Budakeszi út) (3705)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,8 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
0,8 millió Ft

4213 Gyermekotthon és Általános Iskola, Balatonboglár (3705)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,7 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
0,7 millió Ft

4214 Kossuth Zsuzsa Gyermek- és Átmeneti Otthon, Általános Iskola (3706)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
1,5 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
1,5 millió Ft

4215 II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola (3707)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható: 
1,0 millió Ft

4221 Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola (3708)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
1,0 millió Ft

4222 Cseppkő utcai Gyermekotthon (3709)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,8 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható: 
0,8 millió Ft

4228 Gyermekotthon, Mónosbél (3710)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,2 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
1,2 millió Ft

4230 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (3711)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
0,6 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
0,6 millió Ft

4233 Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthon (3712)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
2,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható: 
2,0 millió Ft

4301 Gazdasági Szervezet – Esze Tamás Gyermekotthon (3726)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,3 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható: 
0,3 millió Ft

4301 Gazdasági Szervezet – Gyermekotthon (Bolyai u.) (3721)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
0,7 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható: 
0,7 millió Ft

4301 Gazdasági Szervezet – Gyermekotthon (Templom u.) (3730)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,7 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható: 
0,7 millió Ft

4301 Gazdasági Szervezet – Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon és Általános Iskola (3729)

Érvényes (módosított) előirányzat: 
0,9 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
0,9 millió Ft

4301 Gazdasági Szervezet –  Vasvári Pál Gyermekotthon (3722)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható: 
1,0 millió Ft

Az intézményi beszerzések július hóban kezdődnek, a pénzügyi tejesítés csak a II. félévben lesz.

A beszerzések december végéig várhatóan megtörténnek.

C) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

VII. Egyéb fejlesztések

2. Béke Gyermekotthon rekonstrukció, III. ütem

Érvényes (módosított) előirányzat:
96,9 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

A Béke Gyermekotthon rekonstrukciójának III. ütemében tervezett feladat a 3. sz. pavilon átépítése, berendezése, felszerelése, valamint az ingatlan alatti pincerendszer rehabilitációja, omlás-veszély elhárítása, melyhez geológiai felmérések, tervezés, kivitelezés szükséges. A III. ütem forrása ingatlan eladási bevétel függvénye.

4. Egyesített Csecsemőotthon, (Berettyó u.) telephely bővítése

Érvényes (módosított) előirányzat:
45,5 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

A feladat jelenleg az előkészítés szakaszában van. Az építési engedélyeztetés és kiviteli tervek elkészíttetése tervszerűen folyamatban van. A kivitelezés nem kezdődik meg 2005. évben, kifizetés nem várható. 
5. Gazdasági szervezet székhelyének kialakítása (Kerepesi út)

Érvényes (módosított) előirányzat:
100,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft


A feladatra vonatkozó kivitelezési tervek készítése folyamatban van. Az engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó közgyűlési döntés októberben várható, ezt követően kerülhet sor a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására.

6. Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József Attila u építés

Érvényes (módosított) előirányzat:
65,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

Az építési engedélyezési tervek jóváhagyása folyamatban van. A kivitelezés megkezdése 2006. évre húzódik át.

13. Gyermekotthon (Róbert Károly körút) kiváltás

Érvényes (módosított) előirányzat:
50,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

A részben ingatlanértékesítés bevételéhez kötött feladatra az I. félévben nem készült el a szakmai program.
14. Gyermekotthon (Templom u.) Széchenyi u. utógondozó kialakítás, rekonstrukció

Érvényes (módosított) előirányzat:
11,25 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft


A feladatra vonatkozó kivitelezési tervek leszállítása a IV. negyedévben várható.

Ezt követően terjeszthető elő jóváhagyásra az engedélyokirat. A kivitelezés megkezdése várhatóan áthúzódik 2006. évre.






18. Kornis Klára Gyermekotthon, F. ép. bontása

Érvényes (módosított) előirányzat:
7,5 millió Ft

Éves várható:
6,0 millió Ft

A bontási engedély jogerőre emelkedése után – várhatóan szeptemberben – előterjeszthető lesz az engedélyokirat jóváhagyása. A bontási munkák még ebben az évben befejeződhetnek.

22. Vasvári Pál Gyermekotthon, Budaörsi telephely bontása

Érvényes (módosított) előirányzat:
3,8 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft


A bontási engedélyezési eljárás folyamatban van. Lezárását követően lehet előterjeszteni az engedélyokiratot, jóváhagyásra, várhatóan a IV. negyedévben.

VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések
4. Intézmények részére gépkocsi vásárlás
Érvényes (módosított) előirányzat:
9,0 millió Ft

Éves várható: 
9,0 millió Ft

A 20,0 millió Ft előirányzott keretből 11,0 millió Ft került felosztásra, a fennmaradó 9,0 millió Ft évközben kerül felosztásra.

13.) Kulturális feladatok

Érvényes (módosított) előirányzat:
2 483,5 millió Ft

I – VI. havi tény:
270,4 millió Ft

I. félévi teljesítés:
10,9%

Éves várható:
1 333,2 millió Ft

A kulturális ágazatban a feladatok jelentős hányadát a címzett támogatással megvalósuló nagyberuházások alkotják. A nagyberuházások indulása közbeszerzési eljárások lefolytatásával kezdődik, a tényleges kivitelezés emiatt vontatottabban indul. A FÁNK részleges rekonstrukció II. üteme feladat kivitelezőjének kiválasztására kezdeményezett közbeszerzési eljárásban a Döntőbizottság az ajánlatkérőt elmarasztalta. A határozat bírósági felülvizsgálata folyamatban van. A József Attila Színház rekonstrukciója előkészítéséhez szükséges tervpályázati eljárás folyamatban van.

A Fővárosi Levéltár új épületének műszaki átadása ez év februárban megtörtént, jelenleg az utó-felülvizsgálati és garanciális munkák folynak. 

Az ágazatot érintő tulajdonvásárlások közül az Örkény István Színház lakásvásárlás befejeződött, illetőleg folyamatban van. A BTM Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütemhez kapcsolódó és Katona József Színház „Kamra” ingatlanvásárlása.

A Vidám Színpad Kht. fűtési rendszer korszerűsítése kivitelezésére a közbeszerzési eljárás folyamatban van, eredményességétől függ, hogy ebben az évben elkészülhet-e, a feladat. 

A gép-berendezések beszerzésére közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, amely várhatóan ez évben megtörténik.

II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések

7261 FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem

Érvényes (módosított) előirányzat:
1 076,2 millió Ft

I – VI. havi tény:
2,9 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,3%

Éves várható:
8,0 millió Ft

Kivitelező kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Döntőbizottság az ajánlatkérőt 
elmarasztalta. A határozat bírósági felülvizsgálata folyamatban van. Az új eljáráshoz a hivatalos közbeszerzési tanácsadó rövidesen kiválasztásra kerül.

A címzett támogatás miatt engedélyt kértünk és kaptunk a kezdési időpont 1 évvel történő elhalasztására.

III. Folyamatban lévő fejlesztések

7251 Fővárosi Levéltár elhelyezése

Érvényes (módosított) előirányzat:
70,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
46,4 millió Ft

I. félévi teljesítés:
66,3%

Éves várható:
46,4 millió Ft

A beruházás befejeződött, a garanciális hibák kijavítása még folyamatban van, a pince szinten vizesedési problémák vannak. 

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

6629 Tervezés, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
5,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
5,0 millió Ft

Az I. félévben a tervezésre biztosított előirányzat nem került felhasználásra, de év végéig előre láthatólag felhasználásra került.

V. Új induló fejlesztések

7238. József Attila Színház (címzett támogatáshoz)

Érvényes (módosított) előirányzat:
50,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
32,5 millió Ft

I.félévi teljesítés:
65,0 %

Éves várható:
32,5 millió Ft

A nyílt tervpályázat folyamatban van, eredményhirdetés novemberben várható, a nyertes pályázóval a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó szerződés és annak teljesítése csak 2006. év első félévében várható.

Katona József Színház, „Kamra” tulajdoni rendezése (244)
Érvényes (módosított) előirányzat:
32,5 millió Ft

I – VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%


Éves várható:
32,5 millió Ft

A társasház alapító okiratának módosítása, mely szerint a megvásárolni kívánt tulajdonrészek külön albetétbe kerültek, megtörtént. Az ingatlan vételére közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, amely elindításához azonban az okiratot határidő meghosszabbítása miatt módosítani kell.

7282 Örkény István Színház, lakásvásárlás

Érvényes (módosított) előirányzat:
46,1millió Ft

I – VI. havi tény:
46,1 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%


Éves várható:
46,1 millió Ft

A feladat befejeződött, a pénzügyi teljesítés is megtörtént.

7285. Szabad Tér Színház Kht. gép-berendezés

Érvényes (módosított) előirányzat:
7,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
7,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%


Éves várható:
7,0 millió Ft

A feladat befejeződött, a pénzügyi teljesítés is megtörtént.

7284 Vidám Színpad Kht. fűtési rendszer korszerűsítése

Érvényes (módosított) előirányzat:
80,0 millió Ft

I – VI. havi tény:
4,6 millió Ft

I. félévi teljesítés:
5,8%


Éves várható:
80,0 millió Ft

A kiviteli terveket leszállították, a hirdetménnyel induló egyszerű közbeszerzési eljárás folyamatban van, amely, ha eredményesen zárul, még augusztusban szerződés köthető és a kivitelezés október elején befejeződhet.

B) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS

A Kulturális ágazat jelentős beruházása, a Fókató- és kifutó rekonstrukció befejeződött. A 2005. évben induló intézményi beruházások az engedélyokiratok jóváhagyását követően a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kezdődnek, ezért a tényleges kivitelezés – tekintettel az Önkormányzat éves költségvetési jóváhagyásaira – legkorábban az év második felében valósulhat meg. Ilyen beruházások a Budavári Szentháromság-oszlop rekonstrukciója, az FSZEK új fiókkönyvtár kialakítása (Csepel), az FSZEK 2005. évi informatikai fejlesztése, a FÁNK jegesmedve kifutó rekonstrukció. A keret jellegű fejlesztéseknél az Új köztéri szobor, és a gép-berendezés pótlási keretek felosztást követő felhasználása.

II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések 

5109 Vígszínház, Pesti Színház rekonstrukció, előkészítés (247)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,397 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,300 millió Ft

I. félévi teljesítés:
75,57%

Éves várható:
0,397 millió Ft

Intézményi beruházás. A rekonstrukciót címzett támogatás igénybevételével tervezzük megvalósítani. A címzett állami támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásra került határidőre (2005. 04. 25.) a 817-821/2005. (III. 31.) sz. Kgy. határozat alapján. A támogatásra vonatkozó döntés 2005. 06.30-ig nem született meg. 

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

5107 Radnóti Miklós színház, női öltöző kialakítása (3598)

Érvényes (módosított) előirányzat:
18,000 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
18,000 millió Ft

A feladat jóváhagyott engedélyokirattal rendelkezik (92/2005.(V. 25.) Kult. Biz., 581/2005. (V. 25.) PüB. határozat). A beruházás megvalósítása 2005. év végéig várhatóan befejeződik.
5107 Radnóti Miklós színház, gép-berendezés (2883)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,622 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,554 millió Ft

I. félévi teljesítés:
89,1%

Éves várható:
0,622 millió Ft

A beszerzés jelentős része megtörtént, a maradvány 2005. második félévében felhasználása megtörténik.

5115 Bartók Béla Emlékház, gép-berendezés (2888)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,333 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,333 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható:
0,333 millió Ft

A beszerzés megtörtént.

5115 Bartók Béla Emlékház, hangversenytermi székek beszerzése (2887)

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,600 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
2,600 millió Ft

A beszerzés teljesítése 2005. második félévében várható.

5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Ugocsa u.), berendezés pótlás (2886)

Érvényes (módosított) előirányzat:
9,900 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
9,900 millió Ft

A beszerzés teljesítése 2005. második félévében várható.

5502 Budapest Galéria, XII., Királyhágó téri köztéri alkotás (1361)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,900 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
1,900 millió Ft

Intézményi beruházás. A szobor elkészült, az elhelyezés tekintetében a kerülettel folyik az egyeztetés.

5502 Budapest Galéria, Nagymező utcai köztéri műalkotás (1780)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,500 millió Ft

I-VI. havi tény:
1,500 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható:
1,500 millió Ft

Intézményi beruházás. A beruházás befejeződött 2004. év végén, a kifizetés húzódott át 2005. évre.

5502 Bp. Galéria, Bajcsy Zs. Endre szobor (2501)

Érvényes (módosított) előirányzat:
13,620 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,441 millió Ft

I. félévi teljesítés:
3,24%

Éves várható:
13,620 millió Ft

Intézményi beruházás. Jóváhagyott, módosított engedélyokirattal rendelkezik. A képzőművészeti pályázat kiírása, elbírálása megtörtént, melynek során két alkotó pályamunkájának továbbgondolása vált szükségessé. 2005. második félévében a pályázat ügyében végleges döntés, és a nyertes pályamű elkészítése előre láthatóan megtörténik.

5502 Bp. Galéria, Színész emléktáblák (2504)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,600 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
0,600 millió Ft

A beruházás befejeződött (2005. június 3. és június 10-én elhelyezésre kerültek a táblák), a számlák kiegyenlítése 2005. második félévére húzódik át.

5502 Bp. Galéria, Budapesti Operettszínház művészek lábnyomainak kihelyezése előkészítés (3553)

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,500 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
0,500 millió Ft

Az építési engedélyezési tervek elkészültek, az építési hatóságokhoz beadásra kerültek, a számlák kiegyenlítése 2005. második félévére húzódik át.

5502 Bp. Galéria, Budavári Szentháromság-oszlop rekonstrukciója előkészítés (3556)

Érvényes (módosított) előirányzat:
3,800 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
3,800 millió Ft

Intézményi beruházás. A rekonstrukcióhoz szükséges kivitelei terveket a Budapest Galéria elkészíttette 2004-ben, az építési engedély rendelkezésre áll, a feladat jóváhagyott engedélyokirattal rendelkezik (120/2005. VI. 22. Kult. Biz., 692/2005. VI. 29. PüB.)

5502 Bp. Galéria, Holokauszt emlékmű előkészítés (3529)

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,400 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
1,400 millió Ft

A feladat érvényes célokmánnyal rendelkezik, a képzőművészeti pályázat a feladatra kiírása megtörtént, azonban eredménytelenül zárult. Intézkedés történt új pályázat kiírására.

5701 FÁNK, Fókató- és kifutó rekonstrukció (2999)

Érvényes (módosított) előirányzat:
151,875 millió Ft

I-VI. havi tény:
127,764 millió Ft

I. félévi teljesítés:
84,12%

Éves várható:
151,875 millió Ft

A beruházás befejeződött, a végszámla kiegyenlítése a második félévre húzódik át.

C) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

C/1 9111 Új induló cél- és címzett beruházások saját forrása

1. FSZEK, XXII. Kossuth u-i fiókkönyvtár létesítése

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,8 millió Ft

Éves várható:
2,8 millió Ft

Intézményi beruházás. A beruházást címzett támogatás igénybevételével tervezzük megvalósítani. A beruházást a Kormány a címzett támogatással megvalósuló fejlesztések közé sorolta. 2004. decemberében az igénybejelentés beadásra került. 2005. június 30-ig végleges döntés még nem született, az engedélyokirat a pozitív döntést követően terjeszthető elő jóváhagyásra. 

Az előkészítés a második félévben elkezdődik.
C/2 9112 Évközi indítású beruházások

II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések

2. Vígszínház, Pesti Színház, rekonstrukció

Érvényes (módosított) előirányzat:
120,000 millió Ft

Éves várható:
120,000 millió Ft

Intézményi beruházás. A rekonstrukciót címzett támogatás igénybevételével tervezzük megvalósítani. A címzett állami támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásra került határidőre (2005. április 25.) a 817-821/2005. (III. 31.) sz. Kgy. határozatok alapján. 2005. június 30-ig végleges döntés még nem született, az engedélyokirat a pozitív döntést követően terjeszthető elő jóváhagyásra. A betervezett forrás a kiviteli tervek elkészítéséhez nyújt fedezetet.

VII. Egyéb fejlesztések

1. Átrium mozi portál rekonstrukció támogatása

Érvényes (módosított) előirányzat:
12,625 millió Ft

Éves várható:
12,625 millió Ft

A feladat pénzeszköz átadás-átvétellel valósul meg.

3. Budapesti Operett Színház, művészek lábnyomainak kihelyezése

Érvényes (módosított) előirányzat:
3,500 millió Ft

Éves várható:
3,500 millió Ft

A feladat előkészítése megtörtént, a beruházás megvalósítása és a pénzügyi teljesítés 2005. második félévében történik.

4. Budavári Szentháromság-oszlop rekonstrukciója

Érvényes (módosított) előirányzat:
67,700 millió Ft

Éves várható:
67,700 millió Ft

Intézményi beruházás.A rekonstrukcióhoz szükséges kivitelei terveket a Budapest Galéria elkészíttette 2004-ben, az építési engedély rendelkezésre áll, a feladat jóváhagyott engedélyokirattal rendelkezik (120/2005.(VI. 22.) Kult. Biz., 692/2005. (VI. 29.) PüB.). A kiviteli tervek 2004. évben elkészültek, a rendelkezésre álló forrás teljes egészében a kivitelezéshez nyújt fedezetet.

5. Főv. Szabó Ervin Könyvtár (XI., Karinthy F. út)

Érvényes (módosított) előirányzat:
45,000 millió Ft

Éves várható:
45,000 millió Ft

Miután a feladat megvalósítása ingatlanértékesítéshez kötött, az ingatlan eladásáig a feladat nem ütemezhető.

7. Németh László szobor létesítéséhez támogatás

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,000 millió Ft

Éves várható:
2,000 millió Ft

A feladat pénzeszköz átadás-átvétellel valósul meg előreláthatóan 2005. második félévében.

9. Roma holokauszt emlékmű

Érvényes (módosított) előirányzat:
13,1 millió Ft

Éves várható:
13,1 millió Ft

Az engedélyokirat jóváhagyására eredményes pályázat lezárása után kerülhet sor, majd ezt követően a megvalósítás megkezdődhet.

10. BTM Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem

Érvényes (módosított) előirányzat:
285,0 millió Ft

Éves várható:
265,0 millió Ft

A hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás folyamatban van, év végéig az ingatlanvásárlás megtörténhet.

11. FSZEK, új fiókkönyvtár kialakítása (Csepel)

Érvényes (módosított) előirányzat:
54,000 millió Ft

Éves várható:
54,000 millió Ft

A fiókkönyvtár kialakításához szükséges „Megállapodást” a Fővárosi Közgyűlés 1517/2005. (VI. 30.) sz. Főv. Kgy. határozatával jóváhagyta, a megállapodás aláírását követően van lehetőség az engedélyokirat előterjesztésére és a feladat megvalósításának megkezdésére.

14. FSZEK, 2005. évi informatikai fejlesztés

Érvényes (módosított) előirányzat:
35,000 millió Ft

Éves várható:
35,000 millió Ft

Jóváhagyott engedélyokirattal rendelkezik, a közbeszerzési eljárás miatt a beszerzés 2005. második félévében történik.

15. Trafó-Kortárs Művészek Háza Kht. rekonstrukció II. ütem előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
30,0 millió Ft

Éves várható:
24,0 millió Ft

A feladat előkészítésére a tervpályázat lebonyolítására és megvalósíthatósági tanulmány készíttetésére engedélyokirat előterjesztése van folyamatban.

16. Petőfi Csarnok Kht. rekonstrukció előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
20,0 millió Ft

Éves várható:
5,0 millió Ft

A feladat előkészítése folyamatban van.

18. FÁNK, Jegesmedve kifutó rekonstrukció

Érvényes (módosított) előirányzat:
135,4 millió Ft

Éves várható:
135,4 millió Ft

A kifutó rekonstrukciójára a Fővárosi Önkormányzat pályázatot nyújtott be, melyen 107.900 e Ft-ot nyert (az önrész összege a 710/2005. (III. 31.) sz. Főv. Kgy. határozat alapján 27.500 e Ft).

19. Hős tűzoltó szobor előkészítése

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,0 millió Ft

Éves várható:
2,0 millió Ft

Jóváhagyott engedélyokirattal rendelkezik, az előkészítés 2005. második félévében megkezdődik.

20. Ronald Reagan mellszobor létesítése

Érvényes (módosított) előirányzat:
3,0 millió Ft

Éves várható:
3,0 millió Ft

A feladat pénzeszközátadás-átvétellel valósul meg. A Fővárosi Közgyűlés 1546/2005. (VI. 30.) sz. Főv. Kgy. határozatával jóváhagyta a pénzeszközátadás-átvételi megállapodást, melynek aláírását követően várhatóan 2005. III. negyedévében a 1.500 e Ft átutalásra kerül a Fővárosi Önkormányzat számlájára.

VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések

2. Új köztéri szobrok

Érvényes (módosított) előirányzat:
28,5 millió Ft

Éves várható:
28,5 millió Ft

A feladat érvényes célokmánnyal rendelkezik, a keret jellegű fejlesztés felosztása a 117/2005. (VI. 22.) Kult. Biz. határozattal megtörtént (Tersánszky Józsi Jenő mellszobor, Pál utcai fiúk szoborcsoport, 2 db színész emléktábla elhelyezése).

3. Kolibri Színház, gép-berendezés

Érvényes (módosított) előirányzat:
6,8 millió Ft

Éves várható:
6,8 millió Ft

A feladat érvényes engedélyokirattal rendelkezik, teljesítése a második félévben várható.

4. Radnóti Miklós Színház, gép-berendezés

Érvényes (módosított) előirányzat:
4,0 millió Ft

Éves várható:
4,0 millió Ft

A feladat érvényes engedélyokirattal rendelkezik, teljesítése a második félévben várható.

5. Vígszínház, gép-berendezés

Érvényes (módosított) előirányzat:
6,9 millió Ft

Éves várható:
6,9 millió Ft

A feladat érvényes engedélyokirattal rendelkezik, teljesítése a második félévben várható.

6. Katona József Színház, gép-berendezés

Érvényes (módosított) előirányzat:
10,0 millió Ft

Éves várható:
10,0 millió Ft

A feladat érvényes engedélyokirattal rendelkezik, teljesítése a második félévben várható.

7. Budapest Galéria, gép-berendezés

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,7 millió Ft

Éves várható:
1,7 millió Ft

A feladat érvényes engedélyokirattal rendelkezik, teljesítése a második félévben várható.

8. Madách Színház Kht. Gép-berendezés

Érvényes (módosított) előirányzat:
11,55 millió Ft

Éves várható:
11,55 millió Ft

Az okirat jóváhagyása után közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a beszerzésre, mely év végéig megtörténhet.

9. Szabadtér Színház Kht., gép-berendezés

Érvényes (módosított) előirányzat:
4,2 millió Ft

Éves várható:
4,2 millió Ft

Az okirat jóváhagyása után közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a beszerzésre, amely év végéig megtörténhet.

10. Trafó Kortárs Művészek Háza Kht., gép-berendezés

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,85 millió Ft

Éves várható:
0,85 millió Ft

Az okirat jóváhagyása után a beszerzés megtörténhet.

11. Petőfi Csarnok Kht., gép-berendezés

Érvényes (módosított) előirányzat:
4,0 millió Ft

Éves várható:
4,0 millió Ft

Az okirat jóváhagyása után közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a beszerzésre, amely év végéig megtörténhet.
14.) Igazgatási feladatok

Érvényes (módosított) előirányzat:
976,9 millió Ft

I - VI. havi tény:
301,7 millió Ft

I. félévi teljesítés:
30,9%

Éves várható:
699,9 millió Ft

B) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok
6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, Békásmegyeri tűzoltólaktanya létesítés (253)
Érvényes (módosított) előirányzat.
270,726 millió Ft

I – VI. havi tény:
141,077 millió Ft

I. félévi teljesítés:
52,1%

Éves várható:
270,726 millió Ft

A fővárosi tűzvédelmi koncepció részeként kerül megvalósításra a beruházás. A laktanya műszaki átadása megtörtént. A sportpálya építés, füstgázelszívás és az ezekhez kapcsolódó munkák megvalósítása a laktanya épület építésének befejezésével és átadásával vált aktuálissá. A kivitelező kiválasztására lefolytatandó közbeszerzési eljárás időigénye miatt az engedélyokirat módosult. 

6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, informatikai fejlesztés III. ütem (2981)
Érvényes (módosított) előirányzat:
109,945 millió Ft

I – VI. havi tény:
57,813 millió Ft

I. félévi teljesítés:
52,6%

Éves várható:
109,945 millió Ft

Az informatikai rendszer kialakítására a kötelezettség vállalás lezárult, a beruházás az év végéig befejeződik. A kiépítés minden fővárosi parancsnokságot, elsősorban tűzmegelőzési feladatainak korszerűsítését érinti.

6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, tűzoltó autódaru beszerzés (pályázati önrész)

Érvényes (módosított) előirányzat:
20,583 millió Ft

I – VI. havi tény:
20,583 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható:
20,583 millió Ft

A beszerzéshez a BM részére az előleg átutalása megtörtént.

6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, tűzoltó gépjárműfecskendők felújítása (pályázati önrész)

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,275 millió Ft

I – VI. havi tény:
2,275 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható:
2,275 millió Ft

A felújításhoz a BM részére az előleg átutalása megtörtént.

6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, tűzoltó vízszállító jármű beszerzés (pályázati önrész)

Érvényes (módosított) előirányzat:
13,000 millió Ft

I – VI. havi tény:
13,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható:
13,000 millió Ft

A beszerzéshez a BM részére az előleg átutalása megtörtént.

6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, magasból mentő gépjármű beszerzés (pályázati önrész)

Érvényes (módosított) előirányzat:
32,000 millió Ft

I – VI. havi tény:
32,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható:
32,000 millió Ft

A beszerzéshez a BM részére az előleg átutalása megtörtént.

6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, középkategóriás gépjárműfecskendő beszerzés (pályázati önrész)

Érvényes (módosított) előirányzat:
17,000 millió Ft

I – VI. havi tény:
17,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható:
17,000 millió Ft

A beszerzéshez a BM részére az előleg átutalása megtörtént.

6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, középkategóriás műszaki mentő gépjármű beszerzés (pályázati önrész)

Érvényes (módosított) előirányzat:
18,000 millió Ft

I – VI. havi tény:
18,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható:
18,000 millió Ft

A beszerzéshez a BM részére az előleg átutalása megtörtént.

C) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

VII. Egyéb fejlesztések

1. Nem készenléti gépjárművek amortizációs cseréje

Érvényes (módosított) előirányzat:
60,0 millió Ft

Éves várható:
60,0 millió Ft

Az engedélyokirat jóváhagyása megtörtént.

3. Tűzoltó gépjárműfecskendők felújítása (pályázati önrész)

Érvényes (módosított) előirányzat:
43,725 millió Ft

Éves várható:
43,725 millió Ft

Az előirányzatot csak a központi pályázat eredményhirdetését, illetve a tényleges beszerzések megtörténtét követően lehet felhasználni.

4. Tűzoltó technikai eszközök amortizációs cseréje, korszerűsítése (pályázati önrész)

Érvényes (módosított) előirányzat:
60,0 millió Ft

Éves várható:
60,0 millió Ft

Az előirányzatot csak a központi pályázat eredményhirdetését, illetve a tényleges beszerzések megtörténtét követően lehet felhasználni.

5. Tűzoltó vízszállító jármű beszerzés (pályázati önrész)

Érvényes (módosított) előirányzat:
7,6 millió Ft

Éves várható:
7,6 millió Ft

Az előirányzatot csak a központi pályázat eredményhirdetését, illetve a tényleges beszerzések megtörténtét követően lehet felhasználni.

7. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, E-iroda

Érvényes (módosított) előirányzat:
40,0 millió Ft

Éves várható:
40,0 millió Ft

Az engedélyokirat jóváhagyása megtörtént.

12. Rákoskeresztúri Tűzőrség, füstgázelszívó kiépítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
5,0 millió Ft

Éves várható:
5,0 millió Ft

Az engedélyokirat jóváhagyása megtörtént.

VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések
1. Központi költségvetésből támogatott beszerzések

Érvényes (módosított) előirányzat:
277,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

Az előirányzatot csak a BM által a központi költségvetés terhére kiírt pályázatok önkormányzati részeként lehet felhasználni. A félév folyamán a 344 millió Ft-os eredeti előirányzatból 67 millió Ft átcsoportosítás történt ilyen célokra.

15.) Városrendezési és vagyongazdálkodási feladatok

Érvényes (módosított) előirányzat:
64,6 millió Ft

I-VI. havi tény:
15,8 millió Ft

I. félévi teljesítés:
24,5%

Éves várható:
64,6 millió Ft

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

8222 Kisajátítás és korlátozási kártalanítás

Érvényes (módosított)előirányzat:
40,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
15,8 millió Ft

I. félévi teljesítés:
39,5%

Éves várható:
40,0 millió Ft

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-a alapján indított kártalanítási kérelmek finanszírozására 15,8 millió forintot fizettünk ki  a Közigazgatási Hivatal  határozata, valamint a Fővárosi Bíróság ítélete alapján. Ebből:

· 900.000 Ft-ot szakértői véleményre,

· 14.866.396 Ft-ot pedig 2 ingatlannal kapcsolatosan kártalanításra. 

2005 második felében fizetési kötelezettséggel járó döntések elsősorban közigazgatási hatósági és bírósági eljárásban születhetnek, főként szakértői díjak, perköltség fizetésére kötelező határozatok formájában. Jelenleg a közigazgatási és bírósági szakban lévő ügyek közül több, nagyobb összegű fizetési kötelezettséggel járó döntés születhet, amelyre az előirányzat maradványa nem nyújt fedezetet.

C) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

VII. Egyéb fejlesztések

1. Királyréti üdülő, új lakóegységek és úszómedence kialakítás támogatása

Érvényes (módosított) előirányzat:
24,6 millió Ft

Éves várható:
24,6 millió Ft

Az éves bérleti díj-bevétel terhére jóváhagyott előirányzatból az első félévben nem volt felhasználás. Az új lakóegységek kialakítása megtörtént, az elszámolás elhúzódása miatt a teljesítés tényét a Tulajdonosi Bizottság csak 2005-ben fogadta el. A fizetésre vonatkozó Megállapodás aláírása folyamatban van.

16.) Informatikai feladatok
Érvényes (módosított) előirányzat:
1 651,6 millió Ft

I-VI. havi tény:
354,3 millió Ft

I. félévi teljesítés:
21,5%

Éves várható:
1648,9 millió Ft

Az informatikai feladatok 1.651,6 millió forintos előirányzatából a tényleges kifizetés 354,2 millió forintot tett ki, amely 21,4%-os teljesítést jelent. Az előirányzathoz viszonyított alacsony szintű teljesítés egyes közbeszerzési eljárások elhúzódásából, valamint több megrendelés és szerződés nagy kifizetéseinek 2005. II. félévre történő áthúzódásából adódott. Kedvezőtlenül hatott a teljesítési mutató alakulására az is, hogy a fejlesztési feladatok egy részének megvalósítása az engedélyokiratok szerint 2006. június-december hónapokra várható, az előirányzat viszont a 2005. évi költségvetésben szerepel.

III. Folyamatban lévő fejlesztések

1547 Adó Ügyosztály géppark fejlesztése
Érvényes (módosított) előirányzat: 
19,1 millió Ft

I-VI. havi tény:
18,8 millió Ft


I. félévi teljesítés:
98,4%

Éves várható:
18,8 millió Ft

Az Adó Ügyosztály fejlesztéseihez szükséges hardverek és alapszoftverek beszerzését szolgáló előirányzat terhére 2005. I. félévében 26 db számítógép a kapcsolódó üzembe helyezési szolgáltatással együtt, 1 db nyomtató, 14 db vonalkódolvasó és 2 db multifunkcionális eszköz került beszerzésre központosított közbeszerzés útján; továbbá kifizetésre kerültek a Microsoft licenszelés díjai. A beruházás befejeződött.

1539 Egyedi kis alkalmazás szoftver 2003

Érvényes (módosított) előirányzat: 
0,3 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft


I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
0,3 millió Ft

A beruházás célja volt egyrészt a hivatalban a különböző szervezeti egységeknél használt, elsősorban az adott szervezeti egység munkáját megkönnyítő, egyedileg kifejlesztett alkalmazások újítása, módosítása, másrészt a különböző szervezeti egységeknél folyamatosan jelentkező igények alapján a fentiekhez hasonló kis alkalmazás szoftverek kifejlesztése egy-egy munkafolyamat esetében a papíralapú adminisztráció kiváltása, illetve az adott munkafolyamatot végző ügyintéző munkájának megkönnyítése céljából, valamint ezek továbbfejlesztéséhez szükséges szerződések. A 2005. évi előirányzat terhére történik az „Integrált Számviteli Információs Rendszer” Készlet és Tárgyi eszköz moduljai még hátralévő részletének kiegyenlítése.

1544 Egyedi kis alkalmazás szoftver 2004 

Érvényes (módosított) előirányzat: 
13,1 millió Ft

I-VI. havi tény:
8,9 millió Ft


I. félévi teljesítés:
67,9%

Éves várható:
13,1 millió Ft

A beruházás célja megegyezik az Egyedi kis alkalmazás szoftver 2003 tárgyú fejlesztésnél leírtakkal. 2005. I. félévében kifizetésre került a GEMINI-O programrendszer bővítése, a Sparxsystem Enterprise Architect Corporate Edition licensz, 10 db Nero 6 Reloaded CD-DVD író szoftver, 3 db Acrobat Professional 6 Hun, az ÚTÉPÍTÉS NORM.DOK elnevezésű program, az „Integrált Számviteli Információs Rendszer” Kötelezettségvállalási modulja. A II. félévben kifizetésre kerülnek még az I. félév során megrendelt kisebb szoftverek ellenértékei, valamint további megrendelésekre is sor fog kerülni az előirányzat erejéig.

1535 Fővárosi közoktatási informatikai rendszer létesítése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
21,114 millió Ft

I-VI. havi tény:
18,723 millió Ft


I. félévi teljesítés:
88,7%

Éves várható:
18,723 millió Ft

A beruházás keretében megtörtént a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intézmények és az Oktatási Ügyosztály közötti standardizált elektronikus adatcsere megteremtése, a keletkező adatok pontos és korszerű feldolgozása, emellett intézményi oldalon egy olyan belső hálózat (intranet) és feldolgozási rendszer létrehozása, amelynek használatával az egyes intézmények vezetése egységes szoftvertámogatáshoz jut, és amelyen keresztül az iskolák kapcsolódni tudnak és adatot szolgáltatnak a Fővárosi Önkormányzatnál kialakítandó központi FŐKIR adatbázis felé. 2005. I. félévében megtörtént a kialakult intézményi infrastruktúra, valamint a FŐKIR Rendszer forráskódjának dokumentált átadás-átvétele. A megrendelt eszközök és szolgáltatások kifizetése megtörtént, a beruházás befejeződött.

1537 Hivatali integrált információs rendszer kialakítása

Érvényes (módosított) előirányzat: 
122,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
68,3 millió Ft


I. félévi teljesítés:
56,0%

Éves várható:
122,0 millió Ft

A beruházás keretében megtörtént a Fővárosi Önkormányzat, azon belül a Főpolgármesteri Hivatal egyes ágazati rendszerei központi jogosultságkezelő rendszerének megvalósítása, valamint a Főpolgármesteri Hivatal egységes fejlesztési keretrendszerének (fejlesztési szabványainak) kialakítása, továbbá az egységes elektronikus aláírás bevezetéséhez szükséges felmérések és tanulmányok elvégzése. Kialakításra került a MS Active Directory alapú Jogosultsági Rendszer, a GEF Rendszer, továbbá a CITINFO alprojekt keretében számos egyedi szoftver készült el, melyek a hivatal régi, elavult alkalmazásait váltották ki. Az CITINFO-ban még futó alkalmazások cseréje egy újabb közbeszerzési eljárást követően (II. ütem) folytatódik 2005. évben. 

1528 Licensz vásárlás

Érvényes (módosított) előirányzat: 
6,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft


I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
6,0 millió Ft

A 2005. évi előirányzat terhére a tervezett licensz vásárlások kifizetésére a II. félévben kerül sor. 

1541 Licensz vásárlás 2003-2005.
Érvényes (módosított) előirányzat: 
115,1 millió Ft

I-VI. havi tény:
22,4 millió Ft


I. félévi teljesítés:
19,5%

Éves várható:
115,1 millió Ft

A beruházás célja egyrészt a hivatal működéséhez szükséges alapvető szoftver licenszek (szerver- és desktop operációs rendszer, adatbáziskezelő- és hálózati menedzsment szoftver licenszek) beszerzése, továbbá a mentési rendszer szoftvereinek megvásárlása, bővítése, ill. mindezek szinten tartását célzó frissítések beszerzése és az ezzel kapcsolatos jelentős átállási munkák elvégzése. A meglévő Microsoft szoftverállomány egyes elemeinek verziófrissítése a 2003. decemberében, majd az újabb, 2004. szeptember hónapban történt Nagyvállalati Beléptetés alapján kifizetésre kerültek a Microsoft Enterprise Agreement 6.0 keretében. Megtörtént a mentési szoftverek korszerűbbre cserélése. A legnagyobb munkát jelentő migráció azonban (a Hivatal mindezen szoftverlicenszeinek alkalmazása megkezdése), amely 2004. decemberében kezdődött, még folyamatban van, a 2005. I. félévben történt jelentős tervezési- és szervezőmunkát követő implementációs szakasz csak 2005. II. félévében fog befejeződni. Ez a Hivatal Microsoft Windows 2000 alapú szerver infrastruktúrájának Microsoft Windows 2003 alapúra történő teljes migrációját jelenti.

1514 Számítástechnikai eszközök beszerzése II. ütem

Érvényes (módosított) előirányzat: 
4,5 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,1 millió Ft


I. félévi teljesítés:
2,2%

Éves várható:
4,5 millió Ft

A jóváhagyott engedélyokirat szerint a beszerzések megvalósítása nagyrészt a központosított közbeszerzési eljárás keretében történik, és nagyrészt meg is valósult. A 2005. évre áthúzódó licensz-beszerzések keretében 2005. I. félévében beszerzésre került a Neevia Document Converter v4.9 professional szoftver licensz, a II. félévben további licenszek kifizetésére kerül sor.

1543 Számítástechnikai eszközök 2004-2009

Érvényes (módosított) előirányzat: 
94,5 millió Ft

I-VI. havi tény:
79,3 millió Ft


I. félévi teljesítés:
83,9%

Éves várható:
94,5 millió Ft

Az előirányzat a Főpolgármesteri Hivatal működéséhez szükséges alapvető számítástechnikai eszközök (PC-k, nyomtatók, szerverek, alapszoftverek, stb.), valamint rendszerintegrációs teendők ellátásának beszerzését biztosítja. A központosított közbeszerzéshez történt csatlakozást követően beszerzésre került a 2005. évi eszközcserék érdekében 176 db munkaállomás üzembe helyezéssel, 36 db nyomtató, 3 db szkenner, 22 db notebook, 1 db multifunkcionális eszköz. A II. félévben a még fennmaradó előirányzat terhére folytatódnak az engedélyokiratban foglaltak szerint a számítógépek, nyomtatók és egyéb számítástechnikai eszközök beszerzései.

1534 Számítóközpont és hálózat bővítése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
15,4 millió Ft

I-VI. havi tény:
15,0 millió Ft


I. félévi teljesítés:
97,4%

Éves várható:
15,4 millió Ft

A beruházás célja szerverek, hálózati eszközök, bővítőkártyák, üzembe helyezéshez szükséges kiegészítő eszközök, illetve kapcsolódó üzembe helyezési-, és rendszerintegrációs szolgáltatások beszerzése a központosított közbeszerzés keretében. 2005. I. félévében a központosított közbeszerzéshez történő csatlakozást követően Cisco Catalyst eszközök beszerzésére került sor. A beruházás egészen 2008-ig folytatódik.

1540 Tárgyi eszköz nyilvántartási rendszer

Érvényes (módosított) előirányzat: 
0,9 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,9 millió Ft


I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható:
0,9 millió Ft

A rendelkezésre álló előirányzatból az informatikai tárgyi eszközök és immateriális javak állományának teljes (alkatrész) mélységű nyilvántartására, teljes elektronikus bizonylatolására kiterjedő számítógépes program kifejlesztésére és bevezetésére került sor. Az elkészült Informatikai Eszközgazdálkodás Rendszer átadása 2004. decemberében megtörtént, az utolsó részlet kifizetésére 2005. januárjában került sor. A beruházás befejeződött.

1517 Vírusvédelem és hálózati licensz

Érvényes (módosított) előirányzat: 
20,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
14,4 millió Ft


I. félévi teljesítés:
72,0%

Éves várható:
20,0 millió Ft

A tervezett előirányzatból a központosított közbeszerzéshez történő csatlakozást követően a Főpolgármesteri Hivatal hálózata és munkaállomásai teljes körű vírusvédelmi rendszerének biztosításához szükséges szoftverek, licenszek és a kapcsolódó szolgáltatások beszerzése történik. 2005. I. féléve során kifizetésre került a McAfee Active Virus Defense Suite 1 éves szoftverkövetése, valamint 1 db Cisco Catalyst eszköz.

V. Új induló fejlesztések

1530 Beruházási információs rendszer

Érvényes (módosított) előirányzat: 
 85,5 millió Ft

I-VI. havi tény:
 0,0 millió Ft


I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
85,5 millió Ft

A beruházás célja olyan információs rendszer kialakítása, amely alkalmas arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat beruházásainak, felújításainak tervezésével, finanszírozásával kapcsolatos, keletkező és folyamatosan módosuló információkat feldolgozza, nyomon kövesse, illetve naprakész információkat szolgáltasson az egyes beruházások és felújítások tekintetében a megvalósulás ütemezéséről, folyamatairól, és a kifizetések teljesítéséről. A beruházásnak illeszkednie kell a Főpolgármesteri Hivatal informatikai rendszeréhez. A rendszer kialakítása során kiemelten kell kezelni a kapcsolódó rendszerekhez történő illeszkedés követelményét (pl. Pénzügyi Információs Rendszer, E-közbeszerzés, Közbeszerzési Információs Rendszer, Vagyongazdálkodási Információs Rendszer.) Az engedélyokirat módosítása 2005. I. félévében megtörtént, mely alapján az előkészítés befejezési időpontja 2005. decembere, az alkalmazás szoftver kifejlesztésére pedig 2006-ban fog sor kerülni közbeszerzési eljárás lefolytatását követően. 

1552 Civil Iroda informatikai fejlesztése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
1,125 millió Ft

I-VI. havi tény:
1,123 millió Ft


I. félévi teljesítés:
99,8%

Éves várható:
1,123 millió Ft

A Fővárosi Közgyűlés 1993/2004. (X. 28.) számú határozatával döntött a Civil Iroda 2004. november 2-ával történő létrehozásáról, az 1994/2004. (X. 28.) számú határozatával pedig jóváhagyott 1,125 millió forintot a Civil Iroda informatikai ellátása érdekében a Főpolgármesteri Hivatal egységes informatikai hálózatának bővítésére. Ennek eredményeként az Iroda részére központosított közbeszerzés keretében beszerzésre került 3 db munkaállomás és 1 db nyomtató. A beruházás befejeződött.

1548 Közmű Ügyosztály Csatornaberuházási Alosztály informatikai hálózatának bővítése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
28,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
 25,2 millió Ft


I. félévi teljesítés:
90,0%

Éves várható:
28,0 millió Ft

Az informatikai bővítés indoka, hogy a Közmű Ügyosztály Csatornaberuházási Alosztályának munkájához szükségessé vált a Főpolgármesteri Hivatal informatikai hálózatához és annak szolgáltatásaihoz való hozzáférés biztosítása, ennek érdekében a Főpolgármesteri Hivatal egységes informatikai hálózatának bővítése. 2004. II. félévében megkezdődött, a 2005. év I. felében folytatódott a beszerzés: kifizetésre került 9 db számítógép a kapcsolódó üzembe helyezési díjakkal, valamint a szükséges hálózati eszközök ellenértéke; megtörtént a passzív informatikai hálózat kiépítése az érintett kommunikációs központ átépítésével egyidejűleg. A beruházás befejeződött.

Digitális hálózati fénymásolók beszerzése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
29,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft


I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
29,0 millió Ft

2005. évtől kezdődően az Informatikai Ügyosztály látja el a fénymásoló berendezések beszerzésével kapcsolatos feladatokat, tekintettel arra, hogy az új digitális eszközök az informatikai rendszer részeként kerülnek üzembeállításra. Az I. félévben jóváhagyásra került a beruházás engedélyokirata, amely alapján 10-15 db olyan digitális hálózati fénymásoló kerül beszerzésre, amelyek alkalmasak arra, hogy mind fénymásolóként, mind pedig hálózati nyomtatóként, illetőleg nagyteljesítményű szkennerként funkcionáljanak. A beszerzés lebonyolítása 2005. II. félévében és 2006. évben valósul meg..

Egyedi kis alkalmazás szoftver és technológiai fejlesztés

Érvényes (módosított) előirányzat: 
25,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft


I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
25,0 millió Ft

Az egyedi kis alkalmazás szoftverek beszerzésére vonatkozó igényt az elmúlt évek tapasztalatai és a hivatalban felmerülő igények indokolják. A meglévő szoftvereket folyamatosan újítani, módosítani kell, mivel azok hamar elavulnak, illetve jogszabályváltozások teszik szükségessé azok folyamatos fejlesztését. A beruházás engedélyokirata 2005. I. félévében aláírásra került, mely szerint egyedi kis alkalmazás szoftverek beszerzése, valamint konkrét egyedi kis alkalmazáshoz nem köthető technológiai, rendszerintegrációs szabályok, szabványok kidolgozása fog megvalósulni. A beszerzések 2009-ig folyamatosak lesznek.

1549 Egészségügyi ágazati informatikai fejlesztés

Érvényes (módosított) előirányzat: 
200,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
4,5 millió Ft


I. félévi teljesítés:
2,3%

Éves várható:
200,0 millió Ft

A Fővárosi Közgyűlés 2002/1999. (X. 28.) számú határozatával döntött a feladat megvalósításáról, mely szerint egy átfogó egészségügyi ágazati döntés-előkészítő és felügyeleti feladatokat megvalósítani képes információs rendszert szükséges létrehozni. A projekt célja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő kórházakban jelenleg rendelkezésre álló adatokat felhasználva, azokra ráépülve egy vezetői információs rendszer kialakítása. 2005. I. felében megtörtént a 2 db központi feldolgozó szerver beszerzése, valamint a projekt előkészítése keretében az intézményi tényállapotok feltárása. Tisztázásra kerültek a tulajdonosi igények, meghatározásra került a rendszer minimális szakmai tartalma. A közösségi értékhatárt elérő beruházási összeg miatt közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, amelyet követően a második félévben fog megtörténni a rendszer kifejlesztésére irányuló szerződés megkötése. A rendszer hardverkörnyezete biztosítása az elkészülő új rendszer igényeinek megfelelően, azzal párhuzamosan várható.

E-learning rendszer kialakítása

Érvényes (módosított) előirányzat: 
15,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft


I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
15,0 millió Ft

A közigazgatási szolgáltatások korszerűsítése programjának (IDEA) elengedhetetlen feltétele a munkatársak számítástechnikai, ügyviteli, szabályozási és nyelvi ismereteinek elmélyítése, amely a 
jelentős idő- és költségigény miatt, kizárólag hagyományos módszerekkel nem biztosítható megfelelő módon. Erre kínál hatékony megoldást az e-learning, azaz a számítógépes rendszerrel támogatott oktatásszervezés és egyéni tanulás. A beruházás engedélyokirata 2005. I. félévében aláírásra került, mely alapján az e-learning keretrendszer kialakítása és az oktatási anyagok kidolgozása fog megvalósulni.

Hálózati eszközök cseréje

Érvényes (módosított) előirányzat: 
50,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft


I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
50,0 millió Ft

A beruházás célja a Főpolgármesteri Hivatal informatikai hálózata biztonságos működése érdekében a fizikailag és technikailag is folyamatosan elavuló hálózati eszközök minőségi cseréjének végrehajtása, illetve az extranetes felhasználók miatt a belső tűzfal kialakítása. Ennek érdekében a 2005. I. félévében aláírt engedélyokirat szerint hálózati és kommunikációs eszközök, tűzfal-modulok, VPN eszközök, rourterek, stb. beszerzésére kerül sor 2005-2009. évek során.

1551 Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
117,9 millió Ft

I-VI. havi tény:
27,5 millió Ft


I. félévi teljesítés:
23,3%

Éves várható:
117,9 millió Ft

A fővárosi helyi adófeldolgozás informatikai támogatására – a jelenlegi, szerzői joggal védett rendszer kiváltására a Fővárosi Közgyűlés 2004. decemberi ülésén hozott döntésének megfelelően új informatikai rendszer kifejlesztése szükséges. Az engedélyokirat szerint a Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer kifejlesztésére, bevezetésére és 6 éven keresztül történő folyamatos továbbfejlesztésére, továbbá évente kb. 50-65 db számítógép, 1 db szerver, 15-25 db nyomtató más szükséges számítástechnikai eszközök, a kapcsolódó szolgáltatások, valamint a szükséges szoftver licenszek beszerzésére kerül sor a 2005-2012. években. 2005. I. félévében megtörtént a szerződéskötés az új HAIR rendszer kifejlesztésére szóló közösségi eljárás előkészítését végző nyertes ajánlattevővel, valamint megtörtént 80 db számítógép és 7 db nyomtató beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal. A II. félévben a még szükséges eszközök megrendelése, a rendszer megvalósítására szóló uniós tender kiírása és lebonyolítása, valamint a vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése várható. A beruházás 2012-ben fog befejeződni.

1546 Intranet továbbfejlesztése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
16,4 millió Ft

I-VI. havi tény:
13,4 millió Ft


I. félévi teljesítés:
81,7%

Éves várható:
16,4 millió Ft

A beruházás célja a Főpolgármesteri Hivatal Intranet portálja továbbfejlesztéséhez szükséges technológiai eszközök (szoftverek), az Intranet portálon megjelenítendő egyedi alkalmazások beszerzése. Az év első felében megvalósult a Környezetvédelmi Ügyosztály honlapjának Intranet hálózaton történő megjelenítése, az Intranet alatt üzemelő Közbeszerzési Adatgyűjtő Rendszer kialakítása. Beszerzésre került 2 db Sense/Net Portál Engine 5.5 SP2 Enterprise Edition Dual CPU Szerver licensz. A fennmaradó előirányzat terhére tovább folytatódik az Intranet portál továbbfejlesztéséhez szükséges szoftverek és egyedi alkalmazások beszerzése.
1545 Képviselői notebook vezeték nélküli és otthoni használathoz szükséges fejlesztése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
26,3 millió Ft

I-VI. havi tény:
14,8 millió Ft


I. félévi teljesítés:
56,3%

Éves várható:
26,3 millió Ft

A beruházás célja 3 bizottsági ülésteremben és 5 frakció helyiségben wireless hálózati kapcsolat kiépítéséhez szükséges eszközök, a képviselői notebook-ok biztonságosabb használatához MonSave szoftverek, RSA-token eszközök, authentikációs szerverszoftverek beszerzése, továbbá tartalék notebook-ok, ill. pen drive-ok, valamint hálózati aktív eszközök beszerzése. Az év első felében kiegyenlítésre került a még 2004-ben beszállított 80 db pen drive ellenértéke, megtörtént a redundáns VPN koncentrátor kiépítése és a wireless rendszer bizottsági és frakció helyiségekben történő bővítése, valamint 3 db tartalék notebook beszerzése. A második félév során kerül sor az authentikációs eszközök és szerverszoftverek beszállítására és kifizetésére.

1513 Közbeszerzési információs rendszer kialakítása

Érvényes (módosított) előirányzat: 
36,2 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft


I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
36,2 millió Ft

A tervezett keretből a közbeszerzési tevékenység átláthatósága, nyomon követhetősége érdekében a Főpolgármesteri Hivatalban lebonyolításra kerülő közbeszerzési feladatok nyilvántartását szolgáló információs rendszer kialakítása történik meg. A feladat megvalósíthatóságának szükségességét a Közbeszerzési Bizottság 00193/99. (05. 20.) sz. Közb. Biz. határozatában megerősíti. A beruházásnak illeszkednie kell a Főpolgármesteri Hivatal informatikai rendszeréhez. A rendszer kialakítása során kiemelten kell kezelni a kapcsolódó rendszerekhez történő illeszkedés követelményét (pl. Pénzügyi Információs Rendszer, E-közbeszerzés, Beruházási Információs Rendszer, Vagyongazdálkodási Információs Rendszer). A beruházás engedélyokirata 2005. I. félévben módosult, mely alapján a kivitelezés befejezési ideje 2006. július. 

1542 Központi iktatás-nyilvántartás cseréje

Érvényes (módosított) előirányzat: 
43,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft


I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
43,0 millió Ft

A beruházás célja olyan ügyiratkezelő rendszer kialakítása, amely az összes olyan információt képes tárolni és visszaadni, ami az adott irat ügyintézésével kapcsolatos, és egyszerre ellátja az iktatókönyv, átadókönyvek, előadói munkanapló funkcióját is. A beruházás megvalósítására az Elektronikus dokumentumkezelés projekt megvalósításával együttesen, összevontan kerül sor. A beruházás előkészítése érdekében a részletes követelményspecifikáció 2004-ben elkészült. Az engedélyokirat 2005. I. félévében módosításra került, mely alapján a rendszer megvalósítására 2005-2006. évben kerül sor közbeszerzési eljárás kiírását követően az Elektronikus dokumentumkezelés projekt feladattal együttesen, egy eljárás keretében.

Pénzügyi rendszer

Érvényes (módosított) előirányzat: 
60,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft


I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
60,0 millió Ft

A Pénzügyi rendszer tárgyú beruházás engedélyokiratát 2004. decemberében fogadta el a Fővárosi Közgyűlés. A beruházás célja egy integrált, a Hivatal valamennyi gazdálkodó szervezeti egységénél bevezethető olyan informatikai rendszer létrehozása, amely alkalmas arra, hogy az éves, a közép- és hosszú távú költségvetési tervezési munkát, valamint a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatokat segítse, támogassa a pénzügyi adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését, és kiváltja az egyes szervezeti egységeknél eddig használt különféle, egymástól elszigetelten működő pénzügyi nyilvántartásokat. 2005. I. félévében elkezdődött a közbeszerzési eljárás lefolytatása az előkészítési feladatok keretében történő követelményspecifikáció kidolgozására, majd az elfogadott követelményspecifikációnak megfelelő szakmai tartalommal közbeszerzési eljárás kiírására kerül sor a Pénzügyi Információs Rendszer kifejlesztése céljából.

Szerverfarm cseréje

Érvényes (módosított) előirányzat: 
60,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft


I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
60,0 millió Ft

A beruházás engedélyokirata 2005. márciusában került jóváhagyásra a Főpolgármesteri Hivatal informatikai hálózata biztonságos működése érdekében a fizikailag és technikailag is folyamatosan elavuló hálózati szerverek és hálózati eszközök minőségi cseréjének megvalósítása céljából. Az engedélyokirat 2005. júniusában módosításra került, mivel felmerült az igény a fővárosi lakosság számára a közgyűlési ülések nyomon követhetőségének biztosítására az Interneten keresztül. A jelenleg hatályos engedélyokirat alapján évente kb. 4-6 db szerver és kapcsolódó szolgáltatások, valamint a Fővárosi Közgyűlés nyilvános üléseinek internetes közvetítéséhez szükséges eszközök és szolgáltatások beszerzése fog megtörténni 2005-2006. során.

1550 Szociálpolitikai integrált információs rendszer II. ütem

Érvényes (módosított) előirányzat: 
25,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
14,1 millió Ft


I. félévi teljesítés:
56,4%

Éves várható:
25,0 millió Ft

A Szociálpolitikai integrált információs rendszer 2003. júniusában került átadásra. Létrehozásának kiemelt célja a szociálpolitikai stratégiai tervezés és irányítás támogatása, az intézmények irányításának és felügyeletének eredményesebbé tétele, az intézmények adminisztrációs tevékenységének egységesítése, illetve a lakosság és a média tájékoztatásának elősegítése volt. A fejlesztés célja a Rendszer továbbfejlesztése a BENTLAK (jelentkezők alapnyilvántartása) rendszer Szociálpolitikai rendszerbe integrálásának megvalósításával, továbbá a jelenlegi ISDN alapú kommunikáció kiváltása ADSL-en keresztüli VPN technológia alkalmazásával. Az év első felében beszerzésre kerültek a szükséges PIX eszközök és kapcsolódó szolgáltatások, valamint közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megtörtént a szerződéskötés a BENTLAK integrálására, melyet a vállalkozó 2005. júniusában teljesített, a pénzügyi teljesítés pedig 2005. júliusára húzódott át. Ezzel a beruházás befejezettnek tekinthető.

Szociálpolitikai integrált információs rendszer III. ütem

Érvényes (módosított) előirányzat: 
30,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft


I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
30,0 millió Ft

A Szociálpolitikai integrált információs rendszer fejlesztése III. ütemének engedélyokirata 2005. I. félévében került jóváhagyásra, melyben foglaltak alapján a beruházás feladata a DOS operációs rendszert használó, elavult SZ2000 rendszer Lakó és Gyógyszer, Gondozás, Vizsgálatok és tervek moduljainak áttervezése egységes, redundanciamentes adatbázisra épülő, a Szociálpolitikai integrált információs rendszer önálló, de szerves alrendszerévé, amely közvetlen Windows képernyőkön megvalósított inputon keresztül szolgáltat adatokat a központi rendszernek. 

8221 Vagyongazdálkodási információs rendszer

Érvényes (módosított) előirányzat: 
31,7 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft


I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
31,7 millió Ft

A beruházás célja a Fővárosi Önkormányzat ingatlan-vagyonának teljes körű feltárása, valamint az Állami Számvevőszék által az önkormányzati vagyon nyilvántartásait ellenőrző vizsgálati anyagokban megfogalmazott esetenkénti hiányosságok, ellentmondások megszüntetése. Vezetői döntés született arról, hogy a projekt célkitűzéseit össze kell hangolni a Pénzügyi rendszer projektben megfogalmazandó követelményekkel, és biztosítani kell a megfelelő pontokon a két rendszer kapcsolatának feltételeit. A beruházásnak illeszkednie kell a Főpolgármesteri Hivatal informatikai rendszeréhez. A rendszer kialakítása során kiemelten kell kezelni a kapcsolódó rendszerekhez történő illeszkedés követelményét (pl. Beruházási Információs Rendszer, Pénzügyi Rendszer, Közbeszerzési Információs Rendszer). Az engedélyokirat az első félévben módosításra került, mely alapján a Vagyongazdálkodási Információs Rendszer kialakításához szükséges szoftvermodulok beszerzése 2005. és 2006. során fog megtörténni közbeszerzési eljárás kiírásával.

X. Budapesti Információ-gazdálkodási Alap fejlesztési projektek
1529 Projektek tervezése, előkészítése

Érvényes (módosított) előirányzat:
 6,220 millió Ft

I-VI. havi tény:
 0,0 millió Ft


I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
6,220 millió Ft

A tervezett előirányzatból készülnek el az egyes tenderek műszaki dokumentációi, az egyes projektek részletes koncepciója, műszaki paramétereinek meghatározása. 2005. I. félévében nem történt kifizetés, de a második félévben szerződéskötések várhatók az induló, illetőleg folyamatban lévő beruházások előkészítésére, dokumentációk kidolgozására.

1520 Adatvagyon felmérési és hasznosítási projekt

Érvényes (módosított) előirányzat:
 88,998 millió Ft

I-VI. havi tény:
 0,0 millió Ft


I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
88,998 millió Ft

A beruházás célja egy átlátható, hatékonyan működtethető, és a 88/2001. (XII. 20.). számú fővárosi adatrendeletben a Hivatal számára előírt feladatok végrehajtását támogató adatvagyon gazdálkodási rendszer kialakítása és bevezetése. A projekt végrehajtása során a 2002. évben az adatvagyon-felmérés első üteme (horizontális felmérés) befejeződött. A projekt második fázisaként ki kell dolgozni a HIIR keretrendszeréhez illeszkedő adattárház technológiai szabványokat és az informatikai alkalmazásokat lefedő adatmanipulációs eljárásokat. Erre alapozva a már elkészült, és a fejlesztés alatt álló rendszerekre kiterjedően ki kell alakítani az adatszolgáltatás felső szintjét, és ennek keretében az egységes vezetői információs rendszert. A kialakításra kerülő adattárházra alapozva meg kell tervezni és megvalósítani a Fővárosi Önkormányzat informatikai rendszerében tárolt adatvagyonának a közérdekű adatokból történő folyamatos adatszolgáltatását a Budapest Portálon. A beruházás engedélyokirata 2005. márciusában módosításra került, mely alapján 2005-ben kiírásra kerül a közbeszerzési eljárás a szükséges szoftverek beszerzése érdekében.

E-közbeszerzési projekt

Érvényes (módosított) előirányzat: 
18,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft


I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
18,0 millió Ft

A projekt célja a Főpolgármesteri Hivatalban lebonyolításra kerülő közbeszerzési feladatok nyilvántartását szolgáló információs rendszer kialakítása a közbeszerzési tevékenység átláthatósága, nyomon követhetősége érdekében. A feladat megvalósíthatóságának szükségességét a Közbeszerzési Bizottság 00193/99. (05. 20.) számú határozatában megerősíti. A beruházásnak illeszkednie kell a Főpolgármesteri Hivatal informatikai rendszeréhez. A rendszer kialakítása során kiemelten kell kezelni a kapcsolódó rendszerekhez történő illeszkedés követelményét (pl. Pénzügyi Rendszer, Beruházási Információs Rendszer, Közbeszerzési Információs Rendszer, Vagyongazdálkodási Információs Rendszer). A beruházás engedélyokirata 2005. márciusában módosult, mely alapján 2005. II. félévében kiírásra kerül a közbeszerzési eljárás az alkalmazás szoftver kifejlesztése érdekében.

1521 Elektronikus dokumentumkezelés projekt

Érvényes (módosított) előirányzat: 
36,384 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft


I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
36,384 millió Ft

A beruházás célja olyan egységes elektronikus dokumentum-, iratkezelő rendszer kialakítása, amely alkalmas arra, hogy a Főpolgármesteri Hivatal korszerű, elektronikus dokumentumkezelését a kor kihívásainak megfelelő új alapokra helyezze, a keletkező és beérkezett iratokat és dokumentumokat nyilvántartsa, egységesen kezelje, a rájuk vonatkozó adatokat feldolgozza, az ügyeket nyomon kövesse, és azokról azonnali információkat szolgáltasson. A beruházásnak illeszkednie kell a Főpolgármesteri Hivatal informatikai rendszeréhez. A rendszer kialakítása során figyelembe kell venni a kiemelt informatikai alkalmazásfejlesztések, kiemelten a Pénzügyi Rendszer, a Közbeszerzési Információs Rendszer, stb. igényeit. Az Elektronikus dokumentumkezelés projekt és a központi iratkezelő rendszer cseréje együttes kezelése szükséges, a két feladat egymással szorosan összefügg. 2005. II. félévében megtörténik a 2004-ben kidolgozott „Egységes elektronikus dokumentum és ügyiratkezelő rendszer” megvalósításának alapjául szolgáló „Követelményspecifikáció dokumentum” felülvizsgálata, módosítása a hivatali infrastruktúrában bekövetkezett változások figyelembe vételével. Ezt követően kerül sor a megvalósításra irányuló közbeszerzési eljárás kiírására. A beruházási engedélyokirat 2005. I. félévi módosítása alapján a rendszer kialakításának tervezett befejezési időpontja 2006. július.

1523 E-ügyfélszolgálat projekt

Érvényes (módosított) előirányzat: 
11,881 millió Ft

I-VI. havi tény:
6,244 millió Ft


I. félévi teljesítés:
52,6%

Éves várható:
11,881 millió Ft

A projekt célja a jelenlegi hagyományos és telefonos ügyfélszolgálati munka - elsősorban a tájékoztatás - hatékony támogatása informatikai rendszer kialakításával, eszközbeszerzés és alkalmazás szoftver beszerzése. Az E-ügyfélszolgálati Rendszer kialakítására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása után a szerződés megkötésére a nyertes vállalkozóval 2004. március 19-én került sor. Az alkalmazás szoftver kifejlesztése befejeződött, az elkészült termékek átadása megtörtént. Az utolsó részlet kifizetése és a rendszer éles üzemben történő indulása 2005. I. félévében megtörtént. A II. félévben kerül sor a már megrendelt PIX eszközök és kapcsolódó szolgáltatások ellenértékének kifizetésére.

1522 Közterületi, közösségi Budapest on-line pontok projekt

Érvényes (módosított) előirányzat: 
11,954 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,621 millió Ft


I. félévi teljesítés:
5,2%

Éves várható:
11,954 millió Ft

A projekt célja Budapest nyilvános, nagy forgalmú helyein, közterületein olyan on-line pontok, információs terminálok üzembe helyezése, amelyek segítik a főváros polgárainak és az idelátogató külföldieknek az információkhoz való gyors hozzáférést az ingyenesen, bárki által használható Internet eléréssel. Ennek biztosítására jelenleg 18 db terminál működik a fővárosban. Az év első felében terminálok kihelyezésével kapcsolatos szervezési feladatok vállalkozási díjai kerültek kifizetésre. Újabb feladattal egészült ki a projekt a Fővárosi Közgyűlés 2004. júniusi döntése alapján, mely szerint vezeték nélküli hálózattal kialakított hozzáférési hely („hotspot”) kiépítése szükséges Budapest egyik legfrekventáltabb pontján, a Liszt Ferenc téren. A megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás 2005. áprilisában megkezdődött, azonban az eljárás eredménytelenül zárult, emiatt újabb ajánlattételi felhívás kibocsátására került sor. Figyelemmel a közbeszerzési eljárás átfutási idejére és a megvalósítás időigényére, a beruházás befejezésének határideje 2005. decemberre tehető, az erre irányuló engedélyokirat módosítás folyamatban van.

1526 Térinformatikai projekt

Érvényes (módosított) előirányzat: 
94,042 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft


I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
94,042 millió Ft

A projekt célja egy egységes digitális alaptérképre alapozott térinformatikai rendszer kialakítása. A hardverbeszerzések tekintetében 2003-ban beszerzésre került a szükséges szerver. A rendszer alapadatbázisát biztosító közhiteles digitális alaptérkép beszerzéséhez kiírandó közbeszerzési eljárás hivatali előkészítése befejeződött, az eljárás kiírása azonban elhúzódott a témában illetékes Informatikai Bizottság által kért módosítások, észrevételek átvezetésének, majd újból a bizottság elé terjesztésének szükségessége miatt. Az Európai Integrációs Főpolgármester-helyettesi Iroda kezdeményezésére pályázat benyújtására került volna sor a témában. Az erről szóló előterjesztést a Közgyűlés 2004. márciusi rendes ülésén tárgyalta és elfogadta. A pályázat során a beruházás önrészeként a térinformatikai projekt feladaton rendelkezésre álló előirányzatot jelölte meg a Közgyűlés. EU pályázati forrással való kiegészítés miatt a közgyűlés döntésének megfelelően kissé módosult a beruházás célja és üteme, az engedélyokiratot a forrás függvényében módosítani szükséges. A térkép beszerzés kötött eladó oldali szereplői (Fővárosi Kerületek Földhivatala, NKP Kht.) és a Fővárosi Önkormányzat közötti jogértelmezésben eltérő vélemény alakult ki, ami meghiúsította a pályázatot. Jelenleg további egyeztetések vannak folyamatban és más pályázati források felkutatása zajlik.

C) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

VII. Egyéb fejlesztések

1. Banki szárny hálózati rekonstrukció

Érvényes (módosított) előirányzat: 
14,1 millió Ft

Éves várható:
14,1 millió Ft

A Főpolgármesteri Hivatal Bank épület szárnyában 2003-ban megtörtént két kommunikációs központ kiépítése, részben a főépületből „kitermelt” eszközökkel, részben a hálózati beruházásokra rendelkezésre álló forrásokból. Jelenleg nem megoldott a földszint, a félemelet, az 1. és 2. emelet hálózati kapcsolata, amely továbbra is bizonytalan és korszerűtlen (mind az adatátviteli sebességet, mind az üzembiztonságot tekintve) a Hivatal többi részéhez képest, mivel a főépület hálózati rekonstrukciója során lecserélt eszközökből épül fel. A Bank épület hálózati továbbfejlesztésére a Fővárosi Közgyűlés a 12/2005. (III. 11.) sz. Főv. Kgy. rendeletében 22,0 millió forintot hagyott jóvá, a 2005. február 24-i ülésén azonban döntött a beruházás 22,0 millió forintos előirányzatának 7,9 millió forinttal történő csökkentéséről, amely összeggel új soron a FŐSZINFORM fejlesztési kiadásait megemelte. A 14,1 millió forintos előirányzat engedélyokirata 2005. júliusában aláírásra került, mely alapján 1 db kommunikációs központ kialakítására fog sor kerülni.
10. FŐSZINFORM informatikai fejlesztése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
7,9 millió Ft

Éves várható:
7,9 millió Ft

A Fővárosi Közgyűlés 2005. február 24-i ülésén döntött a Banki szárny hálózati rekonstrukciója beruházás 22,0 millió forintos előirányzatának 7,9 millió forinttal való csökkentéséről, amely összeggel új soron a FŐSZINFORM fejlesztési kiadásait megemelte. A fejlesztésre azért van szükség, mert az intézmény számítástechnikai eszközei nagyrészt elavultak, hiányosak. A beruházás célja az eszközök részleges rekonstrukciója és a legkritikusabb hiányzó eszközök biztosítása. Ennek eredményeként elkészült és 2005. júliusában aláírásra került a FŐSZINFORM informatikai fejlesztése projekt beruházási engedélyokirata. Ennek alapján az intézmény részére 2 db szerver, 5-6 db számítógép, 8-10 db monitor, 1 db másológép és szoftverek kerülnek beszerzésre.
11. Rack szekrények beszerzése

Érvényes (módosított) előirányzat: 
50,0 millió Ft

Éves várható:
50,0 millió Ft

Az engedélyokirat jóváhagyása után az előirányzat terhére rack szekrények beszerzése várható. 
17.) Gazdasági és ellátási feladatok

Érvényes (módosított) előirányzat:
1 404,9 millió Ft

I - VI. havi tény:
10,1 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,7%

Éves várható:
341,4 millió Ft

III. Folyamatban lévő fejlesztések

8330 Fűtési és melegvíz-ellátási rendszer korszerűsítése

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,2 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
1,2 millió Ft


A pincei gépészeti berendezések és vezetékhálózat korszerűsítése 2004 évben megtörtént. A fennmaradó előirányzat a kazánberendezéshez tartozó tartalék kémény helyreállítására nyújt fedezetet, amely szakhatósági hozzájárulást igényel, melynek beszerzése folyamatban van.
8319 Nyomdagépek 2000. évi beszerzése

Érvényes (módosított) előirányzat:
31,1 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
15,0 millió Ft 

8328 Nyomdagépek 2004. évi beszerzése


Érvényes (módosított) előirányzat:
9,0 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
1,0 millió Ft

A két feladat összevonásra került nyílt közbeszerzési eljárás keretében.

A nyílt közbeszerzési eljárás alapján beszerzésre került a nyomdagép és hajtogató gép, a szerződés megkötve 2005. június 21-én. Új nyílt közbeszerzési eljárást kell kiírni a ragasztó-kötő gépre a második félévben, a feladat a Hivatalban marad.

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

8329 Tervezés, előkészítés 

Érvényes (módosított) előirányzat:
5,0 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
5,0 millió Ft

A Hivatal épületének felmérési terveinek elektronikus úton történő megjelenítése, valamint a Hivatal kialakítandó számítógépközpont kezelőirodáinak kialakítására vonatkozó műszaki dokumentáció készítése valósul meg.

V. Új, induló fejlesztések

800 kg-os biztonsági személyfelvonó (tervezés)

Érvényes (módosított) előirányzat:
5,0 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
2,5 millió Ft

A tervezési program előkészítése, összeállítása és az építési engedélyezési eljárás indítása az új intézményben lehetséges.

8333 Adó ügyfélszolgálat elhelyezése, bővítése

Érvényes (módosított) előirányzat:
24,0 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,1 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,4%

Éves várható:
12,1 millió Ft

A feladat megvalósítására egyszerű közbeszerzési eljárás során a kivitelező kiválasztása megtörtént (2005.05.27.). A kivitelezés folyamatban befejezési határidő 2005. augusztus 25.

A tervdokumentációk készítésére 150 ezer Ft kifizetés teljesült.

Egységes ÜSZI kialakítása 

Érvényes (módosított) előirányzat:
100,0 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
1,5 millió Ft

A tervezési program elkészült. Az év során, az ETK területeinek felszabadulásával, az eredeti programhoz képest más szabad területek felhasználása is lehetővé vált. A területek nagysága megnövekedett, ezért további ügyfélszolgálati tevékenységek kihelyezése is lehetővé vált (pl. Vállalkozási Ügyosztály) A tervezési program átdolgozása szükséges, amely 2005 év második felében végezhető el. 

A feladat megvalósítása a fentiek miatt 2006. évre átütemezésre került.

8326 Kármentesítés (Gerlóczy u.) és tornaterem kialakítása

Érvényes (módosított) előirányzat:
47,7 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
0,0 millió Ft


A feladat előkészítése, és a kármentesítés megtörtént, a feladat megvalósítására egyszerű hirdetményes közbeszerzési eljárás keretén belül kerül a kivitelező kiválasztásra. A Közbeszerzési Referatúra az előkészítési szakaszról a megfelelőségi nyilatkozatot kiadta. Az ajánlati felhívás megjelentetése, indítása 2005 július hónapban tervezett, az új intézményben.

Kistraktor beszerzése



Érvényes (módosított) előirányzat:
4,0 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
3,8 millió Ft

A beszerzésre kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás lezárult, ennek alapján a beszerzésre a szerződéskötés 2005. június 7-én megtörtént 3,80 mFt értékben. Szállítás 60 napon belül.

Kombi takarítókocsik beszerzése

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,0 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
0,7 millió Ft

Beszerzés előkészítése folyamatban van. Beszerzés várható ideje 2005. második félév. 

Konferenciaterem kialakítása

Érvényes (módosított) előirányzat:
35,0 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
35,0 millió Ft

A tervdokumentáció elkészült. A feladat megvalósítása egyszerű közbeszerzési eljárás keretén belül 3 ajánlat bekérésével kerül a kivitelező kiválasztásra.  A Közbeszerzési Referatúra az előkészítési szakaszról a megfelelőségi nyilatkozatot kiadta. A hangosítás és eszközei a Kbt. 296. § b) és e) pontja alapján –kivétel- kerül beszerzésre. Ajánlati felhívás megjelentetése, indítása 2005 július hónapban, az új intézményben tervezett. 
Nyomdagépek 2005. évi beszerzése



Érvényes (módosított) előirányzat:
18,7 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
18,7 millió Ft

Központosított közbeszerzéshez csatlakozás megtörtént. A feladat előkészítése, összeállítása folyamatban van. 
Platform liftek és rámpák építése

Érvényes (módosított) előirányzat:
30,0 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
2,0 millió Ft

A feladat előkészítése, ajánlatkérő dokumentáció összeállítása folyamatban van. 
8332 Strukturált hálózat 2004. évi fejlesztése


Érvényes (módosított) előirányzat:
10.1 millió Ft

I - VI. havi tény:
10,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
99,0%

Éves várható:
10,1 millió Ft

A feladat megvalósítása befejeződött. A feladatra kifizetés 10,0 mFt értékben teljesült A feladat megvalósítása befejeződött.

Strukturált hálózat 2005. évi fejlesztése

Érvényes (módosított) előirányzat:
10.5 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
10,4 millió Ft

A feladat megvalósítása folyamatban van, a Hivatal átszervezésével járó átalakításokhoz a hálózat kiépítése valósul meg a feladat keretén belül.

Tárgyalóba hangosító berendezés telepítése

Érvényes (módosított) előirányzat:
5.0 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
4,9millió Ft

A feladat megvalósítása folyamatban van. Árajánlatkérés, a kivitelező kiválasztása megtörtént. A telepítés 2005 év második felében elkészül. 
Városháza épületvilágítás felújítás korszerűsítés I. ütem

Érvényes (módosított) előirányzat:
82.0 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
0,0 millió Ft

A feladat előkészítése, a tervezési program összeállítása megtörtént. A tervező kiválasztása a tendertervek elkészítésére 2005 júliusától az új intézményben tervezett. A feladat megvalósítása szorosan összefügg a „Városháza” épület elektromos hálózat felújítása 2003. évi ütemének” megvalósításával, tekintettel arra, hogy azonos területen zajlik. A két feladat megvalósítására  vonatkozó kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás összevonásra kerül. 
Védőrácsok beépítése (Gerlóczy u.)

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,0 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
2,0 millió Ft

A feladat összevonásra kerül a tornaterem kialakításával.

8301 Városháza projekt meghatározott hivatali feladatainak előkészítése 

Érvényes (módosított) előirányzat:
40,0 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
0,0 millió Ft

A feladatra és a hozzá tartozó előirányzatra a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága készít okirato(ka)t.

Városháza projekt parkosítás, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
56,3 millió Ft

I - VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
56,3 millió Ft

A Károly krt-i üzletsor bontása közmű kikötéssel együtt készül. A munkálatok régész felügyelet mellett kerülnek elvégzésre.

C) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

9. Védőrácsok beépítése (Gerlóczy u.)

Érvényes (módosított) előirányzat:
5,5 millió Ft

Éves várható:
5,5 millió Ft

A feladat megvalósítása összefügg a Gerlóczy utcai tornaterem megvalósításával. Építési engedély, kiviteli tervek rendelkezésre állnak. A két feladat megvalósításának összevonásával 2005. év második felében a kivitelezés megtörténik.

11. Városháza projekt meghatározott hivatali feladatainak előkészítése

Érvényes (módosított) előirányzat:
727,1 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

A feladatra és a hozzá tartozó előirányzatra a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága készít okirato(ka)t.

13. Városháza projekt parkosítás, előkészítés

Érvényes (módosított) előirányzat:
143,7 millió Ft

Éves várható:
143,7 millió Ft

A Károly krt-i üzletsor bontása után, annak helyén egy közpark építése kerül megvalósításra. A park és a Hivatal területének elválasztására egy ideiglenes kerítés épül.

14. Bútorok beszerzése

Érvényes (módosított) előirányzat:
10,0 millió Ft

Éves várható:
10,0 millió Ft

A bútorok előirányzata az új ügyosztályok alakulása, valamint a felújítások gyorsabb ütemben történő megvalósításával kevésnek bizonyult, ezért szükséges volt a növelése. Várhatóan felhasználásra kerül az év második felében.

18.) Kereskedelmi és turisztikai feladatok 

Érvényes (módosított) előirányzat:
113,8 millió Ft

I - VI. havi tény:
15,2 millió Ft

I. félévi teljesítés:
13,4%

Éves várható:
113,8 millió Ft

III. Folyamatban lévő fejlesztések 
9144 Taxiállomások átalakítása, létesítése
Érvényes (módosított) előirányzat:
21,8 millió Ft

I - VI. havi tény:
15,2 millió Ft

I. félévi teljesítés:
69,7%

Éves várható:
21,8 millió Ft

Budapest Főváros közterületein létesített taxiállomások használatának rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a taxiállomások létesítése folyamatos. 2004. december 31-ig 302 droszt került kiépítésre, melyből a 2004. évben megépült 42 droszt pénzügyi teljesítése áthúzódott 2005-re. 2005. januárjától folyamatosan épült tovább a hálózat 4 új állomás létesítésével, illetve 74 droszt tekintetében tartós szintetikus burkolati jel került kihelyezésre. A teljes pénzügyi forrást 2005. júliusában felhasználták.

C) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések

Turizmusfejlesztési feladatok
Érvényes (módosított) előirányzat:
92,014 millió Ft

Éves várható:
92,014 millió Ft

Mivel a fejlesztési keret a költségvetési rendelet áprilisi módosítását követően került a „9112 Évközi indítású beruházások” címre, az első félévben feladatra történő felosztásra nem került sor. A II. félévben a teljes keret felosztásra kerül.

19.) Védelmi és rendészeti feladatok

Érvényes (módosított) előirányzat:
82,0 millió Ft

I - VI. havi tény:
16,3 millió Ft

I. félévi teljesítés:
19,9%

Éves várható:
16,6 millió Ft

V. Új, induló fejlesztések

7705 Fővárosi Közterület-felügyelet 2004. évi eszközbeszerzése

Érvényes (módosított) előirányzat:
18,5 millió Ft

I - VI. havi tény:
16,3 millió Ft

I. félévi teljesítés:
88,1%

Éves várható:
16,6 millió Ft
Az előirányzat a visszaigazolt árajánlatok alapján fedezetet nyújtott a 2004. évre tervezett, azonban 
teljesítés szempontjából 2005. évre áthúzódó eszközök (kerékbilincsek, ügyviteltechnikai eszközök, fényképezőgépek, 2db személygépkocsi, kódleolvasó) beszerzésére. 

C) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

VII. Egyéb fejlesztések

1. Fővárosi Közterület-felügyelet 2005. évi eszközbeszerzései

Érvényes (módosított) előirányzat:
18,5 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

A 2005. évi előirányzat a Közterület-felügyelet működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére biztosít fedezetet. Felhasználás 2005. I. félévben nem volt. A feladat előreláthatóan áthúzódik 2006. év első félévére.

2. Városligeti térfigyelő rendszer

Érvényes (módosított) előirányzat:
45,0 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

 Felhasználás 2005. I. félévben nem volt. Az előirányzat felhasználására a Zugló Önkormányzatával kötendő társulási megállapodás aláírását követően kerül sor. A befejezés várhatóan áthúzódik a 2006. évre.

20.) Központi és egyéb feladatok

Érvényes (módosított) előirányzat:
4 031,6 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
0,0 millió Ft

C) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

VII. Egyéb fejlesztések
4. 4. sz. metróvonal I. szakasz tartalék (állami)
Érvényes (módosított) előirányzat:
238,1 millió Ft
Éves várható:
0,0 millió Ft

Az előirányzat a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. tv. IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetében a 4-es metróvonal első szakasza építésének támogatására jóváhagyott 15800,0 millió Ft és a beruházás 2005. évi ütemének állami részarányához szükséges fedezet különbözete.

5. Fejlesztések átütemezésének tartaléka
Érvényes (módosított) előirányzat:
766,762 millió Ft
Éves várható:
0,0 millió Ft

Az előirányzat az I. félévben jóváhagyott engedélyokmányok alapján a beruházások 2005. évi üteméből tényleges kifizetésekre és későbbi évekre átütemezett összeg fedezete.

6. 2006. évi útfelújítás I. ütemének céltartaléka
Érvényes (módosított) előirányzat:
2 000,0 millió Ft
Éves várható:
0,0 millió Ft

A céltartalék a 2006. évi út- és műtárgyfelújításokhoz kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalás pénzügyi forrása.

VIII. Ágazati keretek és keret jellegű  fejlesztések
2. Intézményhálózat szerkezet átalakítása

Érvényes (módosított) előirányzat:
352,586 millió Ft
Éves várható:
0,0 millió Ft

A tervezett 632,586 millió Ft céltartalékból az I. félévben a Fővárosi Közgyűlés döntésével összesen 280 millió Ft lett átcsoportosítva. Ebből: 100,0 millió Ft a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona, Hunyadi Kastély kiváltása beruházás befejezéséhez szükséges többletköltségre, 120,0 millió Ft a Szent Margit Kórház művese állomásának fejlesztésére, és 60,0 millió Ft a lakótelepi épületek szeméttárolóinak szagtalanításához szükséges granulátum beszerzésére.

3. Központi tervezési céltartalék
Érvényes (módosított) előirányzat:
674,2 millió Ft

Éves várható:
0,0 millió Ft

A céltartalékból az I. félévben a Studio Metropolitana Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítása alapján többletfeladatokra 110,0 millió Ft lett átcsoportosítva.

- * -

A/2 8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása

Érvényes (módosított) előirányzat:
7 426,563 millió Ft

I-VI. havi tény:
256,158 millió Ft

I. félévi teljesítés:
3,4%

Éves várható:
1 500,0 millió Ft

A kerületi önkormányzatok által a szennyvízcsatornahálózat-építés ösztönzésére igénybe vehető fővárosi céltámogatásról szóló 10/1999. (IV. 23.) sz. Főv. Kgy. rendelet szerint a fővárosi céltámogatás mértéke a vissza nem igényelhető áfával együttes teljes beruházási költség központi céltámogatással vagy decentralizált felhalmozási célú támogatással és egyéb forrásokkal (szennyvízcsatorna-hálózat építésben érdekelt magán- és jogi személyek hozzájárulásaival) csökkentett összegének

a) 50%-a a 2004-ben vagy korábban,

b) 70%-a a 2005-ben,

c) 90%-a a 2006-ban vagy később

benyújtott pályázatok esetén.

Az előirányzatból 

· 5.406,6 millió Ft a korábbi évek alacsony teljesítéseiből adódó áthúzódó kötelezettség; 

· 2.020 millió Ft egyrészt a korábbi évek nyertes pályázatainak 2005. évi üteméből a fővárosi céltámogatás előirányzata, másrészt a 2005. évi pályázatok 2005. évi ütemének fővárosi céltámogatására, illetve a kerületi saját részek visszatérítésére előirányzott összeg.

A kerületekkel közös szennyvízcsatorna építési beruházások 2005. évi fővárosi céltámogatására és központi céltámogatására – a 11 kerületi önkormányzat 40 benyújtott pályázata alapján – készült javaslatot a Főv. Kgy. 2005. március 31-i ülése fogadta el. A döntést követően a kerületek benyújtották a pályázatokat központi céltámogatásra. A Közgyűlés a központi céltámogatáshoz kapcsolódóan 2005-re 996 734 ezer Ft, 2006-ra 365 997 ezer Ft, összesen 1 326 731 ezer Ft fővárosi támogatásra vállalt kötelezettséget. 2005. júniusában megjelent a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács közleménye, mely szerint a benyújtott 40 központi céltámogatási igényből 6 pályázat (5 kerület) részesült központi céltámogatásban. A közlemény tájékoztatást adott arról is, hogy további céltámogatási igény kielégítése céljából 2005. szeptember 15-ig kiegészítő jegyzéket tesznek közzé. A kiegészítő jegyzék szerint is elutasított pályázatok változatlan feltételekkel (ugyanolyan mértékű fővárosi támogatás reményében) pályázhatnak decentralizált támogatásra.

A folyamatban lévő csatorna beruházások fővárosi céltámogatására 170,8 millió Ft, a kerületi saját rész visszatérítésére 85,4 millió Ft kifizetés történt az első félévben, melyekről az alábbi táblázatban adunk áttekintést:

ezer Ft-ban

	Megnevezés
	2005. I. félévi teljesítés

	III.
	kerület
	11,5

	XVII.
	kerület
	25,8

	XVIII.
	kerület
	73,2

	XXII.
	kerület
	34,2

	XXIII.
	kerület
	26,1

	Fővárosi céltámogatás összesen
	170,8

	Kerületi saját forrás visszatérítése
	85,4

	Mindösszesen
	576 328,0


A/3 8429 Fővárosi Stratégiai Alap

Érvényes (módosított) előirányzat:
1 771,980 millió Ft

I-VI. havi tény:
671,102 millió Ft

I. félévi teljesítés:
37,9%

Éves várható:
1 771,980 millió Ft

A 60/2000. (XI. 30.) sz. Főv. Kgy. rendelet – amely a Fővárosi Stratégiai Alap működési rendjét írja elő – kimondja, hogy Budapest Főváros közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 64.§ (6) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva fővárosi kiegészítő támogatási rendszert vezet be a főváros különböző térségei közötti fejlettségi különbségek mérséklésére és különböző övezeteinek eddigieknél kiegyensúlyozottabb fejlesztésére.

Kiegészítő támogatást lehet kérni városrehabilitációra, útépítéshez és csatornaépítéshez. Ezek közül a Közmű Ügyosztály a csatornaépítésre benyújtott pályázatokat kezeli, azaz ezeket a pályázatokat készíti elő a döntésre illetékes Városüzemeltetési Bizottság számára.

A hivatkozott Főv. Kgy. rendelet szerint 2004. december 31-ig lehetett pályázatokat benyújtani és a kerületi önkormányzatok éltek is ezzel a lehetőséggel, mert a még fel nem használt maradványösszegekre folyamatosan nyújtottak be pályázatokat.

2005. I. félévben a 2004. december 31-ig benyújtott pályázatok közül 4 pályázat került elbírálásra, a Városüzemeltetési Bizottság 87.379 ezer Ft kiegészítő támogatást ítélt meg.

Kifizetés az előző évben megítélt támogatások alapján 74 millió Ft értékben történt.

A/4 8444 ÉPIT Rt. elszámolása

Érvényes (módosított) előirányzat:
484,673 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
484,673 millió Ft

Az Észak-pesti Ingatlan és Térségfejlesztési Rt. (ÉPIT Rt.) a Fővárosi Önkormányzat és a IV. kerületi Önkormányzat által 1996-ban létrehozott önkormányzati fejlesztő vagyonkezelő társaság, amely vagyonkezelési keretszerződés alapján látja el a tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő ingatlan- és térségfejlesztési feladatokat. A vagyonkezeléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat az Állami Számvevőszék javaslata alapján a költségvetésben szerepeltetni kell, erre vonatkozó 2416/2004. (XII. 16.) sz. Főv. Kgy. határozat alapján az elszámolás 2004-ben megtörtént. A 2005. évi beruházási keretből az ingatlanok eladásra alkalmassá tétele érdekében szabályozási tervek készíttetése, közművek és utak építése történik. A tervezett előirányzat az I. félévben a 159,673 millió Ft pénzmaradvánnyal lett módosítva, ebből elszámolás nem történt.

A/5 8406 Államkötvény vásárlása

Érvényes (módosított) előirányzat:
10 810,6 millió Ft

I-VI. havi tény:
4 967,6 millió Ft

I. félévi teljesítés:
46,0%

Éves várható:
10 810,6 millió Ft

A tervezett államkötvény vásárlás a 2006. évi beruházási kiadásokra tartalékolt pénzeszköz előirányzata. Az I. félévben a szabad pénzeszközökből – az év elején kedvező banki kamatkondíciók még jövő évre is áthúzódó hatását kihasználva – közel 5 milliárd Ft összegben került sor kötvényvásárlásra.

A/6 8127 Budai Gyermekkórház Kht., törzstőke

Érvényes (módosított) előirányzat:
3,0millió Ft

I-VI. havi tény:
3,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható:
3,0 millió Ft

A Fővárosi Közgyűlés 65-66/2005. (I. 27.) számú határozatával megszüntette a Budai Gyermekkórház költségvetési intézményét, egyben a kórházat közhasznú társasággá alakította át. A Kht. alapításához kapcsolódóan jóváhagyta a törzstőke befizetéséhez szükséges előirányzatot, amelynek kifizetése megtörtént.

A/7 8128 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Kht., törzstőke

Érvényes (módosított) előirányzat:
3,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
3,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható:
3,0 millió Ft

A Fővárosi Közgyűlés 50-51/2005. (I. 27.) számú határozatával megszüntette a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház költségvetési intézményét, egyben a kórházat közhasznú társasággá alakította át. A Kht. alapításához kapcsolódóan jóváhagyta a törzstőke befizetéséhez szükséges előirányzatot, amelynek kifizetése megtörtént.

A/8 8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht., törzstőke

Érvényes (módosított) előirányzat:
3,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
3,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható:
3,0 millió Ft

A Fővárosi Közgyűlés 1007/2005. (IV. 28.) számú határozatával megszüntette a Schöpf-Merei Ágost Kórház költségvetési intézményét, egyben a kórházat közhasznú társasággá alakította át. A Kht. alapításához kapcsolódóan jóváhagyta a törzstőke befizetéséhez szükséges előirányzatot, amelynek kifizetése megtörtént.

A/9 8214 Fővárosi Egészségfejlesztési célú bizottsági keret

Érvényes (módosított) előirányzat:
212,939 millió Ft

I-VI. havi tény:
2,000 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,9%

Éves várható:
212,939 millió Ft

A 212,939 millió Ft bizottsági keret felhalmozási célú pályázati támogatásokra áll rendelkezésre, amelyből 4,0 millió Ft a 2004. évi keretből kötelezettséggel áthúzódott, és 208,939 millió Ft a tárgyévi nyertes pályázatok fedezete. A támogatásban részesülő pályázatok közül a Fővárosi Közgyűlés 1732/2005. (VI. 30.) számú határozataival alapítványok részére 30,0 millió Ft összegű támogatás átutalását engedélyezte. A nyertes pályázókkal a támogatási szerződések megkötése az I. félévben megkezdődött.

A 2,0 millió Ft a 2004. évi pályázat egyik nyertesének lett átutalva.

A/10 8222 Civil célú bizottsági keret

Érvényes (módosított) előirányzat:
2,010 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
2,010 millió Ft

Az előirányzatból 0,160 millió Ft 2004. évről kötelezettségvállalással húzódott át, és 1,850 millió Ft-ot a Fővárosi Közgyűlés az 1388/2005. (V. 26.) sz. Főv. Kgy. határozatával a 2005. évi pályázaton fejlesztésre elnyert támogatásokra 10 civil szervezet részére hagyott jóvá. A nyertes pályázókkal a támogatási szerződések megkötése az I. félévben megkezdődött. 

A/11 8422 Art mozik fejlesztéséhez támogatás

Érvényes (módosított) előirányzat:
34,811 millió Ft

I-VI. havi tény:
10,832 millió Ft

I. félévi teljesítés:
31,1%

Éves várható:
34,811 millió Ft

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium által az „art” mozik műszaki, technikai és kényelmi feltételeinek kialakítására illetve javítására kiírt 2005. évi pályázatra a Fővárosi Önkormányzat 5 mozi fejlesztésére, felújítására nyújtott be pályázatot. A pályázaton az önkormányzat a mozi üzemeltetőkkel közösen konzorciumi formában vesz részt, amelyhez a tervezett 23,953 millió Ft önrészt az üzemeltetők biztosítják. A pályázatok elbírálására júliusban került sor, amely szerint 4 budapesti „art” mozi összesen 29,750 millió Ft támogatást nyert el. A Toldi mozi felújítására támogatást nem ítéltek meg. Az elnyert támogatási összeg tervbevételére a szeptemberi Közgyűlésen kerül sor, majd a Fővárosi Önkormányzat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást köt a nyertesekkel. A támogatást a társpályázó mozi üzemeltetők részére az önkormányzat a teljesítést igazoló számlák benyújtását követően utalja.

A 2004. évben elnyert pályázati keretből 10,858 millió Ft áthúzódott kötelezettségek pénzügyi fedezete, ebből a fejlesztésekhez a benyújtott elszámolások alapján az I. félévben 10,832 millió Ft átutalására került sor.

A/12 8425 Kulturált ebtartás program támogatása

Érvényes (módosított) előirányzat:
69,45 millió Ft

I-VI. havi tény:
69,45 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható:
69,45 millió Ft

A Fővárosi Közgyűlés 2058/2004. (X. 28.) Főv. Kgy. számú határozatával pályázatot hirdetett az „Élhető város – kulturált ebtartás” 2004. évi programjára, és a programra 91,710 millió Ft keretet hagyott jóvá. 

A november 30-i pályázati határidőre 17 db program érkezett be összesen 103,8 millió Ft igénnyel. A pályázatot elbíráló munkacsoport javaslata, és az Egészségügyi Bizottság döntése alapján a Fővárosi Közgyűlés decemberi ülésén14 db pályázat 90,0 millió Ft összegű támogatását fogadta el, – ebből működési célra 20,550 millió Ft-ot és fejlesztési célra 69,450 millió Ft-ot – valamint 1,710 millió Ft-ot média kampányra hagyott jóvá. A nyertes pályázókkal a támogatási szerződések megkötése 2005 évre húzódott át, amelyek alapján a támogatások átutalására 2005. I. félévében sor került.
A/13 8131 Észak-pesti TISZK Kht., törzstőke

Érvényes (módosított) előirányzat:
3,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
3,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható:
3,0 millió Ft

A Fővárosi Közgyűlés 928/2005. (IV. 27.) számú határozatával megalapította az Észak-pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaságot. A Kht. alapításához kapcsolódóan jóváhagyta a törzstőke befizetéséhez szükséges előirányzatot, amelynek átutalása megtörtént.

A/14 8132 Belvárosi TISZK Kht., törzstőke

Érvényes (módosított) előirányzat:
3,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
3,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható:
3,0 millió Ft

A Fővárosi Közgyűlés 919/2005. (IV. 27.) számú határozatával megalapította a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaságot. A Kht. alapításához kapcsolódóan jóváhagyta a törzstőke befizetéséhez szükséges előirányzatot, amelynek átutalása megtörtént.

A/15 8134 Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft., törzstőke

Érvényes (módosított) előirányzat:
30,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
30,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható:
30,0 millió Ft

A Fővárosi Közgyűlés 1332/2005. (V. 26.) számú határozatával a főváros tulajdonában és fenntartásában működő egészségügyi szolgáltató intézmények beszerzési, gazdasági jellegű szervezési feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében 2005. július 1-i hatállyal megalapította az új egyszemélyes Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező korlátolt felelősségű társaságot. A Kft. alapításához kapcsolódóan az 1334/2005. (V. 26.) számú határozatával jóváhagyta a törzstőke befizetéséhez szükséges előirányzatot, amelynek átutalása az I. félévben megtörtént.

A/16 8133 Vidám Park Rt., támogatása

Érvényes (módosított) előirányzat:
50,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
0,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
0,0%

Éves várható:
50,0 millió Ft

Az előirányzat a favázas Hullámvasút műszaki és biztonsági szempontból feltétlenül szükséges pályaszerkezete felújításának befejezéséhez nyújt fedezetet. A támogatás átadása az intézmény részére a megkötésre kerülő megállapodás alapján a II. félévben várható.

A/17 8201 Vagyongazdálkodási Alap

Érvényes (módosított) előirányzat:
85,0 millió Ft

I-VI. havi tény:
68,0 millió Ft

I. félévi teljesítés:
80,0%

Éves várható:
85,0 millió Ft

A Fővárosi Önkormányzat élve elővásárlási jogával megvásárolta a XVII., Cséplő utcai (125872 hrsz.), ingatlant. (A vásárláshoz kapcsolódó 17,0 millió Ft áfa könyvviteli rendezése augusztusban megtörtént.)

A/18 8203 Rekreációs- és Sport célú bizottsági keret

Érvényes (módosított) előirányzat:
5,75 millió Ft

I-VI. havi tény:
5,75 millió Ft

I. félévi teljesítés:
100,0%

Éves várható:
5,75 millió Ft

Az Ifjúsági és Sport Bizottság 66/2005. (IV.28.) számú határozatával 5,75 millió Ft-ot hagyott jóvá a szabadidősport céljait is szolgáló sportlétesítmények beszerzéseinek pályázati formában történő támogatására. A döntést követően a támogatott szervezetekkel a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások megkötésére került sor, amelyek alapján az I. félévben a támogatások átutalása megtörtént.

C/4 9166 Fejlesztő társaság alapítása, törzstőke

Érvényes (módosított) előirányzat:
200,0 millió Ft

Éves várható:
200,0 millió Ft

A Fejlesztő társaság megalapítására az I. félévben nem került sor.

C/6 9214 Fővárosi egészségfejlesztési célú bizottsági keret céltartaléka

Érvényes (módosított) előirányzat:
1,848 millió Ft

Éves várható:
1,848 millió Ft 

A céltartalékon 2005. évre jóváhagyott 250,0 millió Ft támogatási előirányzat 0,372 millió Ft előző évben fel nem használt és visszautalt összeggel egészült ki.
A főváros területén működő egészségügyi és határterületi szolgáltatások fejlesztésének és optimalizálásának támogatására áprilisban jelent meg a pályázati kiírás. A pályázati célok megvalósítására szolgáltató intézmények, alapítványok és társadalmi szervezetek, valamint egyéb gazdálkodó szervezetek 34 programmal pályáztak 521,5 millió Ft igénnyel. A pályázatokat elbíráló munkacsoport javaslatára az Egészségügyi Bizottság 25 db pályázatot 248,024 millió Ft összegben támogatásban részesített.
A céltartalékból az I. félévben hirdetési díjak fedezetére dologi kiadásra 0,5 millió Ft-ot és pályázati támogatásra 248,024 millió Ft-ot csoportosítottunk át. A nyertes pályázati támogatások fedezetére az Egészségügyi Bizottság a bizottsági keretet 208,939 milliót Ft-tal (ebből 2 alapítvány részesült 30,0 millió Ft támogatásban), és hét saját intézmény címeinek előirányzatát 39,085 millió Ft-tal – a Bajcsy Zs. Kórház 5,942 millió Ft, a Budai Gyermekkórház 2,998 millió Ft, a Jahn F. Dél-pesti Kórház 7,804 millió Ft, a Péterfy S. u-i Kórház 14,970 millió Ft, a Schöpf-Merei Ágost Kórház 3,771 millió Ft, a Szent Imre Kórház 1,200 millió Ft és a Szent Margit Kórház 2,400 millió Ft pályázaton elnyert támogatással – emelte meg. (Érvényes jogszabály szerint a fenntartó önkormányzat saját intézményét csak fenntartói támogatásban részesítheti, ezért a céltartalékról intézményi támogatásra történt az előirányzatok átcsoportosítása.)

C/8 9226 Fővárosi szolidaritási célú bizottsági keret céltartaléka

Érvényes (módosított) előirányzat:
10,568 millió Ft

Éves várható:
10,568 millió Ft

Az előirányzat a családok átmeneti otthonai létesítésére 2001-ben kerületi önkormányzatok részére kiírt pályázati támogatási keretből 2004. év végéig fel nem használt maradvány.

C/9 9129 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat céltartaléka

Érvényes (módosított) előirányzat:
0,323 millió Ft

Éves várható:
0,323 millió Ft

A Hivatal szervezeti átalakítása következtében a július 1-i hatállyal megalakuló Fővárosi Gazdasági és Ellátási Szolgálat önkormányzati intézményhez átadott fejlesztési feladathoz kapcsolódik a tervezett előirányzat.
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