
Azonosító Task Name Idıtartam Kezdés Befejezés

1 NKH által el ıírt kockázatelemzési feladatok / Risk analysis
tasks required by NTA

236 nap Pén 09.01.02. Hét 09.11.30.

2 Kezdés / Start of activities 0 nap Pén 09.01.02. Pén 09.01.02.

3 Vizsgált területek, feladatok meghatározása, elıkészítése /
Definition of examined fields and tasks, preparation

20 nap Hét 09.01.05. Pén 09.01.30.

4 Kockázatelemzés elsı fázis / Risk analysis first phase 42 nap Hét 09.02.02. Ked 09.03.31.

5 Kockázat elemzés második fázis / Risk analysis second
phase

174 nap Sze 09.04.01. Hét 09.11.30.

6 Komplett rendszerre vonatkozó kockázatelemzés
elkészítése / Preparation of complete risk analysys activities

0 nap Hét 09.11.30. Hét 09.11.30.

7

8 Co_02 Alagútépítési munkák / Co_02 All tunnel works 1200 nap Hét 06.01.23. Pén 10.08.27.

9 Szerzıdéskötés / Signing of the contract 0 nap Hét 06.01.23. Hét 06.01.23.

10 Kezdés (Fidic 8.1 szerint) / Start date (according to FIDIC
8.1)

0 nap Hét 06.02.06. Hét 06.02.06.

11 Elıkészület (pajzsindító mőtárgy, pajzs helyszínre száll.) /
Preparation (Launch shaft, TBMs delivery to site)

301 nap Ked 06.02.07. Ked 07.04.03.

12 Budai oldal alagútszakasz / Tunnel section on Buda
side

574 nap Sze 07.04.04. Hét 09.06.15.

13 1. Alagútszakasz (Etele tér- Tétényi út) / Tunnel section
No. 1 (ET>>TE)

117 nap Sze 07.04.04. Csü 07.09.13.

14 Tétényi úti állomás (pajzsok áthúzás) / Tétényi út
station (TBMs crossings)

44 nap Pén 07.09.14. Sze 07.11.14.

15 2. Alagútszakasz (Tétényi út - Bocskai út) Tunnel
section No.2 (TE>>BO)

145 nap Csü 07.10.04. Sze 08.04.23.

16 Bocskai út állomás (pajzsok áthúzás) / Bocskai street
station (TBMs crossings)

52 nap Hét 08.03.10. Ked 08.05.20.

17 3. Alagútszakasz (Bocskai út - Móricz Zs. körtér) /
Tunnel section No.3 (BO>>MO)

54 nap Csü 08.04.03. Ked 08.06.17.

18 Móricz Zs. körtér állomás (pajzsok áthúzás) / Mórizc sq. station (TBMs crossings)55 nap Ked 08.04.29. Hét 08.07.14.

19 4. Alagútszakasz (Móricz Zs. Körtér - Szent Gellért tér)
/ Tunnel section No.4 (MO>>GE)

81 nap Hét 08.05.26. Hét 08.09.15.

20 Pajzsok leállása engedély problémák miatt / Standing
of TBM(s) due to lack of permit

60 nap Ked 08.09.16. Hét 08.12.08.

21 Szent Gellért tér állomás (pajzsok áthúzás) / St. Gellert
sq. station (TBMs crossings)

41 nap Hét 09.02.16. Hét 09.04.13.

22 5. Alagútszakasz (Szent Gellért tér - Fıvám tér) /
Tunnel section No.5 (GE>>FO)

31 nap Hét 09.03.23. Hét 09.05.04.

23 Összekötı- és szellızı alagutak építése a budai
oldalon / Crossing and ventilation tunnels construction
on Buda side

171 nap Hét 08.10.20. Hét 09.06.15.

24 Pesti oldal alagútszakasz / Tunnel section on Pest si de 360 nap Hét 09.04.13. Pén 10.08.27.

25 Fıvám tér állomás (pajzsok áthúzása) / Fovam sq.
(TBMs crossings)

70 nap Hét 09.04.13. Pén 09.07.17.

26 6. Alagútszakasz (Fıvám tér - Kálvin tér) / Tunnel
section No.6 (FO>>KA)

66 nap Hét 09.05.25. Hét 09.08.24.

27 Kálvin tér állomás (pajzsok áthúzása) / Kálvin sq.
(TBMs crossings)

60 nap Pén 09.07.10. Csü 09.10.01.

28 7. Alagútszakasz (Kálvin tér - Rákóczi tér) / Tunnel
section No.7 (KA>>RA)

71 nap Pén 09.07.24. Pén 09.10.30.

29 Rákóczi tér állomás (pajzsok áthúzása) / Rákóczi sq.
(TBMs crossings)

52 nap Pén 09.09.18. Hét 09.11.30.

30 8. Alagútszakasz (Rákóczi tér - Népszínház utca) /
Tunnel section No.9 (RA>>NE)

60 nap Hét 09.10.19. Pén 10.01.08.

31 Népszínház utca állomás (pajzsok áthúzás) / Rákóczi
sq. station (TBMs crossings)

50 nap Pén 09.11.27. Csü 10.02.04.

32 9. Alagútszakasz (Népszínház utca - Keleti pu.) /
Tunnel section No.9 (NE>>KE)

70 nap Pén 09.12.18. Csü 10.03.25.

33 Keleti pu (Baross tér) állomás (pajzsok szétszerelése,
kiemelés) / Baross sq. station (TBMs removal)

90 nap Pén 10.01.29. Csü 10.06.03.

34 Összekötı- és szellızı alagutak építése a pesti
oldalon / Crossing and ventilation tunnels construction
on Pest side

255 nap Hét 09.09.07. Pén 10.08.27.

35 Alagútépítési munkálatok befejezése / Complition of all
tunnel works

0 nap Pén 10.08.27. Pén 10.08.27.

36

37 Co_11 Járm őtelep / Co_11 Depot 703 nap Hét 08.11.24. Sze 11.08.03.

38 Szerzıdéskötés (tervezet) / Signing of the contract
(estimated)

0 nap Hét 09.03.02. Hét 09.03.02.

39 Kezdés (Fidic 8.1 szerint) / Start date (according to FIDIC
8.1)

0 nap Hét 09.03.09. Hét 09.03.09.

40 Építési munkák / Construction works 515 nap Ked 09.03.10. Hét 11.02.28.

41 Co_10 Metrokocsik legkorábbi szállítási lehet ısége /
Earliest delivery of Metro carriages

0 nap Hét 10.11.01. Hét 10.11.01.

42 Co_08 Közm ő és vágányépítés / Co_08 Utility and
track construction

447 nap Hét 08.11.24. Ked 10.08.10.

43 Co_09 Rendszerek, áramellátás / Co_09 Systems,
energy supply

270 nap Hét 10.03.22. Pén 11.04.01.

44 Próbaüzem (statikus-, dinamikus tesztek, füstpróba) /
Commissioning

88 nap Hét 11.04.04. Sze 11.08.03.

45

46 Co_03 Kelenföld pu. (Etele tér) állomás / Kelenföld Railw.st
(Etelke sq.) station

1217 nap Sze 06.12.27. Pén 11.08.26.

47 Szerzıdéskötés / Signing of the contract 0 nap Sze 06.12.27. Sze 06.12.27.

48 Kezdés (Fidic 8.1 szerint) / Start date (according to FIDIC 8.1) 0 nap Hét 07.02.05. Hét 07.02.05.

49 Elıkészület (tervezés, közmőkiváltások) / Preliminary
activities (design, public utility by-pass)

180 nap Ked 07.02.06. Hét 07.10.15.

50 Állomás szerkezet / Station structure 882 nap Csü 07.08.16. Pén 10.12.31.

51 Vasúti fıágak és kapcsolódó mőtárgyak / Main railw. tracks
and connecting structures

617 nap Ked 07.07.17. Sze 09.11.25.

52 Co_07 Bels ı beépítés / Co_07 Fit out 395 nap Hét 09.09.28. Pén 11.04.01.

53 Felszíni munkaterület legkorábbi lehetséges visszaadása /
The earliest possible handing over of the surface

0 nap Pén 11.04.01. Pén 11.04.01.

54 Co_08 Közm ő és vágányépítés / Co_08 Utility and
track construction

403 nap Hét 09.03.02. Sze 10.09.15.

55 Co_09 Rendszerek, áramellátás / Co_09 Systems,
energy supply

294 nap Csü 10.03.11. Ked 11.04.26.

56 Próbaüzem (statikus-, dinamikus tesztek, füstpróba) /
Commissioning

88 nap Sze 11.04.27. Pén 11.08.26.

57

58 K2E Kapcsolodó felszíni beruházások Budaörs új
csomópont (Autópálya csomópont, Volán-BKV
pályaudvar, mélyparkoló) / K2E Connecting surface
works (Express way junction, Volán-BKV terminal,

826 nap Hét 07.07.02. Hét 10.08.30.

59 Elıkészület, döntéshozatal, tenderdokumentáció
elkészítése / Preparation, decision making, completion

675 nap Hét 07.07.02. Pén 10.01.29.

60 Tervezés, engedélyeztetés befejezése / Completion of
design and permitting procedure

477 nap Hét 07.09.03. Ked 09.06.30.

61 Közbeszerzés / Public procurement procedure 151 nap Hét 10.02.01. Hét 10.08.30.

62 Szerzıdéskötés (legkorábban várható idıpont) /
Signing of the contract (estimated earliest date)

0 nap Hét 10.08.30. Hét 10.08.30.

63

64 Co_04A Tétényi út állomás / Tetenyi street station 1429 nap Sze 06.03.01. Ked 11.08.23.

65 Szerzıdéskötés / Signing of the contract 0 nap Sze 06.03.01. Sze 06.03.01.

66 Kezdés (Fidic 8.1 szerint) / Start date (according to FIDIC 8.1) 0 nap Hét 06.03.13. Hét 06.03.13.
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Azonosító Task Name Idıtartam Kezdés Befejezés

67 Állomás szerkezet / Station structure 863 nap Hét 06.04.24. Sze 09.08.12.

68 Co_07 Bels ı beépítés / Co_07 Fit out 388 nap Csü 09.01.08. Hét 10.07.05.

69 Felszíni munkaterület legkorábbi lehetséges visszaadása
(Kanizsa tér)/ The earliest possible handing over of the

0 nap Hét 10.07.05. Hét 10.07.05.

70 Co_08 Vágányépítés / Co_08 Track construction 136 nap Pén 09.04.24. Pén 09.10.30.

71 Co_09 Rendszerek, áramellátás / Co_09 Systems,
energy supply

290 nap Pén 10.03.12. Csü 11.04.21.

72 Próbaüzem (statikus-, dinamikus tesztek, füstpróba) /
Commissioning

88 nap Pén 11.04.22. Ked 11.08.23.

73

74 Co_04B Bocskai út állomás / Bocskai street station 1422 nap Sze 06.03.01. Pén 11.08.12.

75 Szerzıdéskötés / Signing of the contract 0 nap Sze 06.03.01. Sze 06.03.01.

76 Kezdés (Fidic 8.1 szerint) / Start date (according to FIDIC 8.1) 0 nap Hét 06.03.13. Hét 06.03.13.

77 Állomás szerkezet / Station structure 905 nap Ked 06.03.14. Hét 09.08.31.

78 Szellızı mőtárgy (Kanizsai u.) / Ventilation shaft Kanizsai
street)

770 nap Ked 06.06.13. Hét 09.05.25.

79 Co_07 Bels ı beépítés / Co_07 Fit out 416 nap Hét 09.02.02. Hét 10.09.06.

80 Felszíni munkaterület legkorábbi lehetséges visszaadása /
The earliest possible handing over of the surface

0 nap Hét 10.09.06. Hét 10.09.06.

81 Co_08 Vágányépítés / Co_08 Track construction 136 nap Pén 09.04.24. Pén 09.10.30.

82 Co_09 Rendszerek, áramellátás / Co_09 Systems,
energy supply

322 nap Hét 10.01.18. Ked 11.04.12.

83 Próbaüzem (statikus-, dinamikus tesztek, füstpróba) /
Commissioning

88 nap Sze 11.04.13. Pén 11.08.12.

84

85 Co_04C Móricz Zsigmond körtér állomás / Co_04C Moricz
Zs. sq. station

1419 nap Sze 06.03.01. Ked 11.08.09.

86 Szerzıdéskötés / Signing of the contract 0 nap Sze 06.03.01. Sze 06.03.01.

87 Kezdés (Fidic 8.1 szerint) / Start date (according to FIDIC 8.1) 0 nap Hét 06.03.13. Hét 06.03.13.

88 Állomás szerkezet / Station structure 840 nap Ked 06.03.14. Hét 09.06.01.

89 Villamos vágány nyomvonalának visszaállítása /
Replacement of tram tracks

0 nap Hét 08.12.08. Hét 08.12.08.

90 Co_07 Bels ı beépítés / Co_07 Fit out 516 nap Hét 08.12.15. Hét 10.12.06.

91 Felszíni munkaterület legkorábbi lehetséges visszaadása /
The earliest possible handing over of the surface

0 nap Hét 10.12.06. Hét 10.12.06.

92 Co_08 Vágányépítés / Co_08 Track construction 136 nap Pén 09.04.24. Pén 09.10.30.

93 Co_09 Rendszerek, áramellátás / Co_09 Systems,
energy supply

364 nap Hét 09.11.16. Csü 11.04.07.

94 Próbaüzem (statikus-, dinamikus tesztek, füstpróba) /
Commissioning

88 nap Pén 11.04.08. Ked 11.08.09.

95

96 Co_02 Szent Gellért tér állomás / Co_02 St. Gellert sq.
station

1458 nap Hét 06.01.23. Sze 11.08.24.

97 Szerzıdéskötés / Signing of the contract 0 nap Hét 06.01.23. Hét 06.01.23.

98 Kezdés (Fidic 8.1 szerint) / Start date (according to FIDIC 8.1) 0 nap Hét 06.02.06. Hét 06.02.06.

99 Állomás szerkezet / Station structure 1084 nap Ked 06.02.07. Pén 10.04.02.

100 Szellızı mőtárgy / Ventilation shaft 296 nap Pén 08.02.01. Pén 09.03.20.

101 Peronalagutak építése / Construction of platform tunnels 292 nap Pén 08.02.01. Hét 09.03.16.

102 Co_07 Bels ı beépítés / Co_07 Fit out 691 nap Hét 08.06.02. Hét 11.01.24.

103 Felszíni munkaterület legkorábbi lehetséges visszaadása /
The earliest possible handing over of the surface

0 nap Hét 11.01.24. Hét 11.01.24.

104 Co_08 Vágányépítés / Co_08 Track construction 151 nap Pén 10.01.15. Pén 10.08.13.

105 Co_09 Rendszerek, áramellátás / Co_09 Systems,
energy supply

320 nap Hét 10.02.01. Pén 11.04.22.

106 Próbaüzem (statikus-, dinamikus tesztek, füstpróba) /
Commissioning

88 nap Hét 11.04.25. Sze 11.08.24.

107

108 Co_05A Fıvám tér állomás / Co_05A Fovam sq. station 1340 nap Hét 06.07.03. Hét 11.08.22.

109 Szerzıdéskötés / Signing of the contract 0 nap Hét 06.07.03. Hét 06.07.03.

110 Kezdés (Fidic 8.1 szerint) / Start date (according to FIDIC 8.1) 0 nap Hét 06.08.07. Hét 06.08.07.

111 Állomás szerkezet (utastéri) / Station structure 952 nap Ked 06.08.08. Sze 10.03.31.

112 Gépészakna szerkezetépítés / Mechanical utility shaft
construction

207 nap Hét 08.12.22. Ked 09.10.06.

113 Peronalagutak építése (bányászati módszerrel) /
Construction of platform tunnels (with mineing method)

170 nap Ked 08.10.28. Hét 09.06.22.

114 Co_07 Bels ı beépítés / Co_07 Fit out 424 nap Csü 09.06.18. Ked 11.02.01.

115 Co_08 Vágányépítés / Co_08 Track construction 151 nap Pén 10.01.15. Pén 10.08.13.

116 Co_09 Rendszerek, áramellátás / Co_09 Systems,
energy supply

360 nap Csü 09.12.31. Sze 11.05.18.

117 Próbaüzem (statikus-, dinamikus tesztek, füstpróba) /
Commissioning

68 nap Csü 11.05.19. Hét 11.08.22.

118

119 K2A Kapcsolódó felszíni beruházások (F ıvám tér-
Vámház körút) / K2A Connecting surface works
(Fıvám sq.- Vámház blv.)

773 nap Hét 07.10.15. Csü 10.09.30.

120 Szerzıdéskötés / Signing of the contract 0 nap Hét 07.10.15. Hét 07.10.15.

121 Kezdés (Fidic 8.1 szerint) / Start date (according to FIDIC 8.1) 0 nap Sze 07.10.24. Sze 07.10.24.

122 Fıvám tér - Vámház körút rehabilitáció / Rehabilitation
of Fávám sq. - Vámház blv. section

766 nap Csü 07.10.25. Csü 10.09.30.

123 47 és 49-es villamos forgalmának újra indítása /
Restart of tram No.47 and 49 operation

0 nap Hét 08.12.22. Hét 08.12.22.

124 2-es villamos forgalmának újaindítása / Restart of tram
No.2 operation

0 nap Pén 09.10.30. Pén 09.10.30.

125 Fıvám tér-Vámház körút útpálya visszaadása /
Reconstructed road surface handing over between

0 nap Pén 09.05.29. Pén 09.05.29.

126 Teljes mőszaki átadás / Complition of all works 0 nap Csü 10.09.30. Csü 10.09.30.

127

128 Co_05B Kálvin tér állomás / Co_05B Kalvin sq. statio n 1343 nap Hét 06.07.03. Csü 11.08.25.

129 Szerzıdéskötés / Signing of the contract 0 nap Hét 06.07.03. Hét 06.07.03.

130 Kezdés (Fidic 8.1 szerint) / Start date (according to FIDIC 8.1) 0 nap Hét 06.08.07. Hét 06.08.07.

131 Állomás szerkezet / Station structure 1040 nap Ked 06.08.08. Hét 10.08.02.

132 Szellızı mőtárgy / Ventilation shaft 95 nap Pén 08.12.19. Csü 09.04.30.

133 Co_07 Bels ı beépítés / Co_07 Fit out 367 nap Hét 09.08.24. Ked 11.01.18.

134 Co_08 Vágányépítés / Co_08 Track construction 130 nap Hét 10.04.19. Pén 10.10.15.

135 Co_09 Rendszerek, áramellátás / Co_09 Systems,
energy supply

336 nap Hét 10.02.08. Hét 11.05.23.

136 Próbaüzem (statikus-, dinamikus tesztek, füstpróba) /
Commissioning

68 nap Ked 11.05.24. Csü 11.08.25.

137

138 K2B Kapcsolodó felszíni beruházások (Kálvin
tér-Múzeum körút) / K2B Connecting surface works

773 nap Hét 07.10.15. Csü 10.09.30.

139 Szerzıdéskötés / Signing of the contract 0 nap Hét 07.10.15. Hét 07.10.15.

140 Kezdés (Fidic 8.1 szerint) / Start date (according to FIDIC 8.1) 0 nap Sze 07.10.24. Sze 07.10.24.

141 Kálvin tér - Múzeum körút rehabilitáció / Rehabilitation
of Kálvin sq. - Múzeum blv. section

766 nap Csü 07.10.25. Csü 10.09.30.
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Azonosító Task Name Idıtartam Kezdés Befejezés

142 47 és 49-es villamos forgalmának újra indítása /
Restart of tram No.47 and 49 operation

0 nap Hét 08.12.22. Hét 08.12.22.

143 Kálvin tér-Múzeum körút útpálya visszaadása /
Reconstructed road surface handing over between

0 nap Sze 09.09.30. Sze 09.09.30.

144 Teljes mőszaki átadás / Complition of all works 0 nap Csü 10.09.30. Csü 10.09.30.

145

146 Co_06A Rákóczi tér állomás / Co_06A Rakoczi sq. statio n 1254 nap Csü 06.09.21. Sze 11.07.13.

147 Szerzıdéskötés / Signing of the contract 0 nap Csü 06.09.21. Csü 06.09.21.

148 Kezdés (Fidic 8.1 szerint) / Start date (according to FIDIC 8.1) 0 nap Hét 06.10.30. Hét 06.10.30.

149 Elıkészítés és állomás szerkezet / Preparation and station structure865 nap Ked 06.10.31. Hét 10.02.22.

150 Szellızı mőtárgy / Ventilation shaft 464 nap Sze 07.06.27. Hét 09.04.06.

151 Állomási alagút építése / Construction of stationn tunnels 234 nap Sze 08.04.02. Hét 09.02.23.

152 Co_07 Bels ı beépítés / Co_07 Fit out 445 nap Hét 09.02.16. Pén 10.10.29.

153 Felszíni munkaterület legkorábbi lehetséges visszaadása /
The earliest possible handing over of the surface

0 nap Pén 10.10.29. Pén 10.10.29.

154 Co_08 Vágányépítés / Co_08 Track construction 130 nap Hét 10.04.19. Pén 10.10.15.

155 Co_09 Rendszerek, áramellátás / Co_09 Systems,
energy supply

340 nap Hét 09.11.23. Pén 11.03.11.

156 Próbaüzem (statikus-, dinamikus tesztek, füstpróba) /
Commissioning

88 nap Hét 11.03.14. Sze 11.07.13.

157

158 K2C Kapcsolodó felszíni beruházások / K2C
Connecting surface works

580 nap Pén 07.08.10. Pén 09.10.30.

159 Szerzıdéskötés / Signing of the contract 0 nap Pén 07.08.10. Pén 07.08.10.

160 Kezdés (Fidic 8.1 szerint) / Start date (according to FIDIC 8.1) 0 nap Hét 07.09.10. Hét 07.09.10.

161 Rákóczi téri mélygarázs építése / Construction of underground parking garage559 nap Ked 07.09.11. Pén 09.10.30.

162 Térburkolat elkészítése / Completion of face-work 0 nap Pén 09.10.30. Pén 09.10.30.

163 Teljes mőszaki átadás / Complition of all works 0 nap Pén 09.10.30. Pén 09.10.30.

164

165 Co_06B Népszínház utca állomás / Co_06B Nepszinhaz
street station

1273 nap Csü 06.09.21. Ked 11.08.09.

166 Szerzıdéskötés / Signing of the contract 0 nap Csü 06.09.21. Csü 06.09.21.

167 Kezdés (Fidic 8.1 szerint) / Start date (according to FIDIC 8.1) 0 nap Hét 06.10.30. Hét 06.10.30.

168 Állomás szerkezet / Station structure 1044 nap Ked 06.10.31. Pén 10.10.29.

169 Felszíni munkaterület legkorábbi lehetséges visszaadása /
The earliest possible handing over of the surface

0 nap Pén 10.10.29. Pén 10.10.29.

170 Szellızı alagút (bányászott) / Ventilation tunnel (mined) 60 nap Hét 09.07.06. Pén 09.09.25.

171 Co_07 Bels ı beépítés / Co_07 Fit out 451 nap Pén 09.01.02. Pén 10.09.24.

172 Köztársaság téri park rehabilitáció befejezése / Completion
of park rehabilitation at Koztarsasag sq.

0 nap Pén 10.12.31. Pén 10.12.31.

173 Co_08 Vágányépítés / Co_08 Track construction 130 nap Hét 10.04.19. Pén 10.10.15.

174 Co_09 Rendszerek, áramellátás / Co_09 Systems,
energy supply

355 nap Pén 09.11.27. Csü 11.04.07.

175 Próbaüzem (statikus-, dinamikus tesztek, füstpróba) /
Commissioning

88 nap Pén 11.04.08. Ked 11.08.09.

176

177 Co_06C Keleti pu. (Baross tér) állomás / Co_06C Kelet i
railw.st (Baross sq.) station

1268 nap Csü 06.09.21. Ked 11.08.02.

178 Szerzıdéskötés / Signing of the contract 0 nap Csü 06.09.21. Csü 06.09.21.

179 Kezdés (Fidic 8.1 szerint) / Start date (according to FIDIC
8.1)

0 nap Hét 06.10.30. Hét 06.10.30.

180 Állomás szerkezet / Station structure 1066 nap Ked 06.10.31. Ked 10.11.30.

181 Felszíni munkaterület legkorábbi lehetséges visszaadása /
The earliest possible handing over of the surface

0 nap Ked 10.11.30. Ked 10.11.30.

182 Szellızı mőtárgy / Ventilation shaft 99 nap Csü 10.02.18. Ked 10.07.06.

183 Kihúzómőtárgy / Turnouts 979 nap Ked 06.10.31. Pén 10.07.30.

184 Co_07 Bels ı beépítés / Co_07 Fit out 307 nap Pén 09.07.24. Hét 10.09.27.

185 Co_08 Vágányépítés / Co_08 Track construction 130 nap Hét 10.04.19. Pén 10.10.15.

186 Co_09 Rendszerek, áramellátás / Co_09 Systems,
energy supply

360 nap Pén 09.11.13. Csü 11.03.31.

187 Próbaüzem (statikus-, dinamikus tesztek, füstpróba) /
Commissioning

88 nap Pén 11.04.01. Ked 11.08.02.

188

189 K2D Kapcsolodó felszíni beruházások / K2D
Connecting surface works

587 nap Ked 09.03.31. Csü 11.06.30.

190 Szerzıdéskötés (tervezet) / Signing of the contract (estimated) 0 nap Ked 09.03.31. Ked 09.03.31.

191 Kezdés (Fidic 8.1 szerint) / Start date (according to FIDIC 8.1) 0 nap Ked 09.04.07. Ked 09.04.07.

192 Baross tér és környéke, felszíni rendezés / Surface
reconstruction of Baross sq. and vicinity

569 nap Sze 09.04.08. Hét 11.06.13.

193 Thököly belsı (Verseny u.-Dózsa Gy. út) rehabilitáció /
Rehabilitation of Thokoly street (between Verseny

0 nap Pén 10.12.31. Pén 10.12.31.

194 Baross tér rehabilitáció / Rehabilitation of Baross sq. 0 nap Csü 11.06.30. Csü 11.06.30.

195 Teljes mőszaki átadás / Complition of all works 0 nap Hét 11.06.13. Hét 11.06.13.

196

197 Co_07 Állomások bels ı beépítés / Co_07 Fit out 874 nap Hét 07.11.26. Pén 11.04.01.

198 Szerzıdéskötés / Signing of the contract 0 nap Hét 07.11.26. Hét 07.11.26.

199 Kezdés (Fidic 8.1 szerint) / Start date (according to FIDIC
8.1)

0 nap Hét 07.12.10. Hét 07.12.10.

200 Belsı beépítési munkák / Fit out works 740 nap Hét 08.06.02. Pén 11.04.01.

201

202 Co_08 Vágányépítés / Co_08 Track construction 513 nap Sze 08.10.29. Pén 10.10.15.

203 Szerzıdéskötés / Signing of the contract 0 nap Sze 08.10.29. Sze 08.10.29.

204 Kezdés (Fidic 8.1 szerint) / Start date (according to FIDIC
8.1)

0 nap Sze 08.11.12. Sze 08.11.12.

205 Vágányépítési munkák / Track construction 502 nap Csü 08.11.13. Pén 10.10.15.

206

207 Co_10 Járm ővek / Co_10 Metro carriages 1412 nap Hét 06.07.31. Sze 11.12.28.

208 Szerzıdéskötés / Signing of the contract 0 nap Hét 06.07.31. Hét 06.07.31.

209 Metro kocsik szállítása M2 vonalra / Delivery of Metro
carriages for line No.2

239 nap Hét 09.02.02. Csü 09.12.31.

210 Metro kocsik szállítása M4 vonalra / Delivery of Metro
carriages for line No.4

283 nap Hét 10.11.01. Sze 11.11.30.

211 Próbapálya rendelkezésre állása / Availability of test track 0 nap Hét 10.11.01. Hét 10.11.01.

212 Metrokocsik próbaüzeme (széria teszt futás) / Trial
operation of Metro carriages (serial test run)

283 nap Hét 10.11.29. Sze 11.12.28.

213

214 Co_09 Rendszerek, áramellátás / Co_09 Systems, energy
supply (in tunnel sections)

1244 nap Csü 06.08.10. Sze 11.05.18.

215 Szerzıdéskötés / Signing of the contract 0 nap Csü 06.08.10. Csü 06.08.10.

216 Kezdés (Fidic 8.1 szerint) / Start date (according to FIDIC
8.1)

0 nap Hét 06.09.04. Hét 06.09.04.

217 Rendszerek áramellátás munkái / Systems, energy supply
works

393 nap Hét 09.11.16. Sze 11.05.18.

218 Integrált próbaüzem (sötétüzemi próbák) / Integrated trial
operation

90 nap Hét 11.08.29. Pén 11.12.30.

219 Utasforgalom kezdete / Start of passanger's traffic 0 nap Pén 11.12.30. Pén 11.12.30.
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