

Pénzügyi ütemterv

Kategória (Építés és eszközbeszerzés /Nem beruházási tevékenység /Előkészítés /Lebonyolítás)	Projektelelem megnevezése	Részelem neve	1. negyedév* (Ft)	2. negyedév* (Ft)	3. negyedév* (Ft)	4. negyedév* (Ft)	5. negyedév* (Ft)	6. negyedév* (Ft)	7. negyedév* (Ft)	8. negyedév* (Ft)	Összesen (Ft)
Előkészítés	1. Előkészítés	Tervezés		4 246 245							4 246 245
Előkészítés	2. Előkészítés	Közbeszerzés		200 000							200 000
Előkészítés	3. Előkészítés	Ingatlan vásárlás		3 273 000							3 273 000
Építés és eszközbeszerzés	1. Zúgó-patak pihenőpark	Zúgó -patak rendezése, pihenőpark és játszótér építés		40 305 926	4 984 798						45 290 724
Építés és eszközbeszerzés	2. Hermina utcai erdei játszótér pihenőpark	Hermina utcai erdei játszótér pihenőpark - Játszótér építés, ivóvízhálózat és közvilágítás kiépítése		40 203 168	15 378 965						55 582 133
Építés és eszközbeszerzés	3. kerékpár út Zúgó-patak és Hermina utcai játszótér melletti bekötő szakaszai hídépítéssel	Kerékpárút építés			8 956 821						8 956 821
Nem beruházási tevékenység	1. Rendezvény	Zárórendezvény						660 000			660 000
Nem beruházási tevékenység	2. Kommunikáció	Tájékoztató tábla kihelyezése						20 000			20 000
Lebonyolítás	Lebonyolítás	Projektmenedzsment		3 048 000							3 048 000
Összesen:			0	91 276 339	29 320 584	0	0	680 000	0	0	121 276 923

* A Támogatási Szerződés megkötésétől számítva.