

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS**a Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése****3. számú módosítása**

(a továbbiakban: **3. sz. Módosítás**), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata

(székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, adószám: 15735636-2-41, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, bankszámla száma: 11784009-15490012, képviseli: *Tarlós István főpolgármester*), a továbbiakban: „**Fővárosi Önkormányzat**”,

másrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21. cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, bankszámla száma: 12001008 - 01453621 - 00100007, képviseli: *dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató*), a továbbiakban: „**BKK**”

(a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint „**Felek**” külön-külön mint „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmény

Felek kijelentik, hogy 2014. május 27. napján „**a Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése projekt megvalósítása érdekében, a projekthez szükséges Önerő biztosítására**” érdekében, annak finanszírozására Fejlesztési Megállapodást kötöttek (továbbiakban: **Megállapodás**), amelyet 2015. augusztus 13. napján (**1. sz. Módosítás**) és 2016. január 18. napján (**2. sz. Módosítás**) módosítottak.

2. A Megállapodás 3. sz. módosításának indokai

A Megállapodás fedezeteként szolgáló, a Magyarország 2010. évi központi költségvetése alapján a Belügyminisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött Támogatási Szerződés lehetőséget biztosít arra, hogy a támogatás során felmerülő kamatbevételt a Fővárosi Önkormányzat a Feladatra fordítsa. 2015. december 31-ig ez a kamatbevétel összesen 349 046 974 Ft. A Széll Kálmán tér fejlesztése feladat teljes költsége 153 909 302 Ft-tal, a Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése feladat teljes költsége 195 137 672 Ft-tal emelkedik.

Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

3. A Megállapodás 3. sz. módosítása

3.1. A Megállapodás 3. – A FEJLESZTÉSI FELADATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Főváros költségvetéséből biztosított 3 081 301 672 Ft BKK részére történő rendelkezésre bocsátására.

3.2. A Megállapodás 3.2. pontja első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A BKK köteles a Támogatási Szerződésekben foglalt fejlesztés megvalósítására, a jelen Megállapodás 1. sz. mellékletét képező Engedélyokiratban részletezett műszaki tartalom szerint.

3.3. A Megállapodás 3.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

Kezdési időpont: 2012. március 1.

Tervezett befejezési időpont: 2016. december 31.

BKK - Főváros közötti pénzügyi záró elszámolás időpontja: a végszámla beérkezésétől számított 60 nap.

3.4. A Megállapodás 4.1 –Szükséges források – pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt kivitelezési munkáinak le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **15 708 697 ezer Ft**, azzal, hogy amennyiben a Projekt elszámolható összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeg is arányosan csökkentésre kerül a Támogató részéről.

Feladat KÖZOP TSZ-ek támogatásán felüli tervezett költségigénye **nettó 3 081 301 672 Ft**, azaz hárommilliárd-nyolcvanegymillió-háromszázegyezer-hatszázhetvenkettő forint.

Figyelembe véve a Budai Fonódó villamosközlekedés kialakítása projektek uniós Támogatási Szerződéseinek 2. számú módosításait, a Feladat teljes költségének bemutatása forrásonként az alábbiak szerint alakul:

ezer Ft

Budai észak-déli villamoskapcsolat megteremtése	KÖZOP támogatás	KÖZOP támogatás intenzitás	Összes forrásigény		Teljes projektköltség
			2010. évi központi költségvetés alapján biztosított önrész	Fővárosi költségvetés alapján biztosított önrész	
Széll Kálmán téri ág (KÖZOP TSZ I.)	9 200 269	90,40%	2 185 376	895 926	15 708 696
Bem rakparti ág (KÖZOP TSZ II.)	3 427 126	68,30%			
A projekthez kapcsolódó KÖZOP III. részeként biztosított tervezési munkák forrása					
KÖZOP III. teljes összegben	264 937	100,00%	–	–	264 937

Felek kijelentik, hogy a 2016. december 31-ig megvalósítani kívánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, valamint a fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges további forrásokat, azok ütemezését jelen Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.

A BKK kötelezi magát arra, hogy a fejlesztési célra fokozatosan, az elvégzett teljesítményekkel arányosan átvett forrást kizárólag a teljesítési határidőig terjedő időszakban felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és kizárólag a jelen Megállapodásban bemutatott műszaki tartalmat valósítja meg.

A Főváros vállalja, hogy a szükséges forrásokat a BKK által megadott, dokumentált - a beruházások műszaki megvalósításával arányosan, a műszaki teljesítések által meghatározott - ütemezésben a BKK rendelkezésére bocsátja az alábbi eljárási rend szerint.

A Főváros részéről a BKK rendelkezésére bocsátott forrásokat a BKK kizárólag jelen Megállapodásban taglalt Feladatokra megvalósítását a fordíthatja. BKK vállalja, hogy a Főváros részéről rendelkezésére bocsátott források felhasználási jogát harmadik félre nem ruházza át.


- 3.5. Jelen 3. sz. Módosítás 1. sz. hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat a Fejlesztési Megállapodás 1. sz. mellékletét képező Engedélyokiratának helyében lép.

4. A jelen 3. számú Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 3. számú Módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban.

1. számú melléklet – Engedélyokirat 2. sz. módosítása

Budapest, 2016. október 27. „ ”


Tarlós István főpolgármester megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata



Dr. Dabóczi Kálmán
vezérigazgató
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Láttam:
Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző megbízásából
Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző

Dátum: 2016. ÁPR. 27.


Pénzügyi ellenjegyzést végeztem.
Verő Tibor
a Főpolgármesteri Hivatal
Pénzügyi Főosztályának vezetője
Dátum: 2016. ÁPR. 27.



Horváth János


Nyul Zoltán


Karsai Dömsödi Éva



Gáspár Ferenc


Szilágyi Tibor


dr. Sas Andras

Megjegyezzük a Közgyűlés által elfogadott tervezettel
a 2016. (III. sz.) 4. számú
határozat alapján:

4


Weinachtné Hild Éva
2016.04.12.

Szignálta:
2016. ÁPR. 05. 
Király Péter
főosztályvezető

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
321/b/2016.(III.30.) Kgy.hat.

Ágazat: Közlekedési feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

2. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	A feladat jellege:
címe:	Budapest	Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Kötött
--	--------

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala
címe:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:	3.081,302	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2012-2016
-----------------------------------	-----------	---	-----------

A feladat adatai	
A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Összetett (új építés és rekonstrukció)
Az előkészítés kezdési időpontja:	2012. év 03. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2014. év 03. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2014. év 09. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2016. év 12. hónap
Költségtervezés módja:	Becslés
Teljes bekerülési összege (áfával):	3.081,302
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest Főváros Önkormányzata, BKV Zrt., BKK Zrt., Budapest Főváros II. és III. kerületi Önkormányzat
üzemeltetője:	BKV Zrt., Budapest Közút Zrt.
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	A projekt keretében átkötés épül a Frankel Leó utca és a Margit körút között, ezáltal a Széll Kálmán tér és Óbuda között átjárható villamospálya létesül, lehetőség nyílik hosszú vonalak létrehozására. A Széll Kálmán tér felé haladó villamosok a Török utca bal oldalán haladnak a Margit körút felé, míg az óbudai irány a nagykörúti vonalról annak Margit híd, budai hídfő megállója előtt ágazik le észak felé, és a Frankel Leó utcán keresztül éri el az óbudai vonalat. A Széll Kálmán téri irány megállója a Margit körút-Török utca sarka előtt, a Bem mozinál, a baloldali járdán, az

óbudai irányé a Frankel Leó utca és a Vidra utca sarkán lesz. Továbbá új villamospálya épül a 17-es villamos Margit hídi és a 19 és a 41-es vonal Batthyány téri végállomása között, egy közbelső megállóval a Bem téren. A vonal a 17-es villamos jelenlegi végállomását elhagyva áthalad a Margit híd alatt, ahol vágányok egy rövid szakaszon egymásba fonódnak, a váltakozó irányú villamosforgalmat jelzőlámpa szabályozza. Az alsó rakparti lehajtó és a Margit hídi felhajtó között a pálya áttér a Duna felőli oldalra, majd a kerékpárút mellett halad a Batthyány tér felé. A kerékpárút végig megmarad, csak - a jelenlegi kialakításhoz hasonlóan - a Bem téri megállónál kell egy rövid szakaszon a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak együtt haladniuk. A Margit hídnál az óbudai irányú megálló a Vidra utcában lesz, közel a Széll Kálmán tér felől érkező villamosok megállójához, így a várakozó utasok mindig az előbb érkező villamosra szállhatnak fel. A kialakítás oka, hogy a nagykörúti villamosokról érkezők számára az óbudai villamosok közös, 3-4 perces követése már így ebben a megállóban érvényesül. A Batthyány tér felé közlekedő villamosok megállója a 17-es járat jelenlegi végállomásának a helyén lesz, de a peron a sínek másik oldalára kerül. A projekt keretén belül felújításra és oszlopsorral való megerősítésre kerül a HÉV földm. is a Margit híd budai hídfő és a Batthyány tér között.

A projekt keretében megvalósul a Budai fonódó villamoshálózat régóta tervezett kialakítása az alábbi műszaki tartalommal:

- Margit körúthoz kapcsolódóan, szétválasztott utca páron forgalmi kapcsolat épül ki a Széll Kálmán tér felé a Török utcában, ill. a Vörösvári út felé a Margit körút - Frankel Leó utcán keresztül.
- A Széna téri bejárati kitérők át- illetve kiépítése, valamint a Széll Kálmán téri vágányhálózat átépítése, meglévő hurokvágány bontása.
- A Frankel Leó utca - Bécsi út vonalszakasz átépítése a T5C5 villamos szerelvények közlekedésének biztosításához, ill. a kiépítetlen megállóhelyek peronszigettel való ellátása, valamint a megállóhelyek akadálymentesítése.
- A 17-es villamosvonal Timár utcáig történő teljes felújítása.
- A 17-es villamosvonal megállóinak akadálymentesítése.

Vágányépítés 7.573 vm, ebből fonódó vágányszakasz 300 vm;

Vályús sínes egyszerű kitérő építése váltófűtéssel 15 csoport;

Elektromos váltóállítás telepítése 3 csoport;

Villamos peronok építése, átépítése 22 db;

Felsővezeték építése 2.620 fm;

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	BKV egyenáramú földkábel építése 45.000 m Óbuda, Moszkva tér és Pálffy áramátalakítókban elvégzendő rekonstrukciós munkák. 3 helyszínen; Közvilágítás energiaellátásához kábel fektetése: 6.650 fm; Közvilágítási lámpa- és lámpakarok felszerelése különböző típusú oszlopokra: 193 db Műanyagházas földkábel kapcsolószekrény létesítése: 13 db 10 kV-os kábelépítés, kiváltás 4.050 fm; Áramszolgáltatói 10 kV-os transzformátor áthelyezése 1 db; Ellenmenet-kizáró jelzőberendezés 1 db; HÉV zárófödém szigetelése 15.363 m² Keltekelt kamatbevétel felhasználása során: Bubi gyűjtőállomás kiépítése 12 db Bubi gyűjtőállomások kiépítéséhez kapcsolódóan mikrokörnyezet forgalomtechnikai kialakítása és akadálymentesítés 12 db Bubi kerékpár beszerzés 114 db TVM automaták telepítése 4 db Margit híd, budai hídfő fonódó szakasz vasúti jelző szünetmentes táp beépítése 1 db Bécsi úti gömbstúvegsor telepítés 2.100 m Igen
---	---

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan- megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	13142 Margit krt. (Széna tér - Dékán utca között)		Budapest Főváros Önkormányzata	-
2.	13143/1 Széll Kálmán tér		Budapest Főváros Önkormányzata	-
3.	13145 Széna tér		Budapest Főváros Önkormányzata	-
4.	13413 Margit utca		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-
5.	13440 Török utca (Margit körút - Gül Baba u. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-
6.	13462/2 Gül Baba utca		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-
7.	13463 Frankel Leó út (Margit körút - Üstökös u. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-
8.	13464/2 Üstökös utca (Frankel Leó út Árpád fejedelem u. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-
9.	13465 Frankel Leó u. 17. (kórház) (Vidra u. Frankel Leó u. sarok)		Budai Irgalmasrendi Kórház	-

10.	13466 Vidra utca Liphay u. Frankel Leó u. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-
11.	13469 Liphay utca (Margit körút - Üstökös u. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-
12.	13494 Frankel Leó út (Bem József tér és Margit krt. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-
13.	13510 Tölgyfa utca (Bem József utca - Margit krt. között)		Budapest Főváros Önkormányzata	-
14.	13511 Margit krt. 8.		társasház	-
15.	13543/2 Margit körút (Bem József u. - Török u. között)		Budapest Főváros Önkormányzata	-
16.	13543/3 Margit körút (Török u. - Margit híd között)		Budapest Főváros Önkormányzata	-
17.	14479/2 Frankel Leó út 35-41. (Komjádi Béla Sportuszoda)		Magyar Állam	-
18.	14486 Frankel Leó út (Üstökös u. - Zsigmond köz között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	
19.	14536/1 Kavics utca Frankel Leó úttól nyugatra, déli oldal		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-
20.	14547/3 Frankel Leó út 72. előtti járda		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-
21.	14547/4 Frankel Leó út 72.		társasház	-
22.	14561 Frankel Leó út (Zsigmond köz - Zsigmond tér között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-
23.	14569 Kavics utca (Frankel Leó út és Árpád fejedelem útja között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-
24.	14576 Zsigmond tér		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat/Budapest Főváros Önkormányzata	-
25.	14577/1 Zsigmond tér		Budapest Főváros Önkormányzata/FCSM Zrt.	-
26.	14577/2 Dara utca		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-
27.	14614 Szépvölgyi út(Kolosa tér - Árpád fejedelem útja)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	-
28.	14617/19 Árpád fejedelem útja (Zsigmond köz és Zsigmond tér között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-

29.	14617/20 Árpád fejedelem útja (Komjádi Béla utca és Harcsa utca között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
30.	14617/21 Árpád fejedelem útja (Margit híd és Szépvölgyi út között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
31.	14617/22 Árpád fejedelem útja (Zsigmond tértől)		Budapest Főváros Önkormányzata	–
32.	14617/3 Komjádi Béla utca		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
33.	14656 Lajos utca (Kolosy tértől)		Budapest Főváros Önkormányzata	–
34.	14657/1 Nagyszombat utca			–
35.	14712 Bokor utca		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
36.	14713/3 Bécsi út			–
37.	14723/1 Nagyszombat utca		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
38.	14723/3 Nagyszombat u.(Bokor u. - Bécsi út között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
39.	14723/4 Nagyszombat utca - Zápor utca sarok		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
40.	14725/2 Doberdó út(Bécsi út - Kecse u. között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
41.	14729/5 Nagyszombat utca (Bécsi úttól Kecse utca felé)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
42.	14744 Kecse utca		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
43.	14772/1 Bécsi út (Zsigmond tér - Szépvölgyi út között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
44.	14772/2 Bécsi út (Szépvölgyi út - Viador u. között)		Budapest Főváros Önkormányzata	–
45.	14786 Kolosy tér		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
46.	14787/1 Szépvölgyi út 5. szám előtti szakasz		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
47.	14787/2 Szépvölgyi út (Bécsi út - Kolosy tér között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
48.	14788 Lajos utca (Zsigmond tér - Szépvölgyi út között)		Budapest Főváros Önkormányzata	–
49.	14795 Sajka utca (Bécsi út és Lajos utca között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
50.	14808 Cserfa utca (Bécsi út - Lajos u. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
51.	14809 Cserfa utca (Bécsi út - Lajos u. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–

52.	14813 Zsigmond tér		Budapest Főváros Önkormányzata	–
53.	14818 Cserfa utca (Bécsi út - Örömi u. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
54.	14820 Bécsi út 12-16.		Budapest Főváros Önkormányzata	–
55.	14839 Felhévízi utca		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
56.	14866/1 Szépvölgyi út (Bécsi út - Seregély u. között)		Budapest Főváros Önkormányzata	–
57.	14866/2 Szépvölgyi út (Bécsi úttól)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
58.	14875 Örömi utca (Zsigmond tértől)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
59.	14977/1 Frankel Leó út 86-92.		társasház	–
60.	14984/1 Kavics utca (Frankel Leó úttól nyugatra, északi oldal)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
61.	16236 Kiscelli utca (Bécsi úttól nyugatra)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
62.	16266/16 Váradi utca (Bécsi úttól nyugatra)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
63.	16266/6 Bécsi út (Perényi úttól délre)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
64.	16291/2 Perényi út		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
65.	16292 Bécsi út (Viador u. - Perényi u. között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
66.	16894 Bécsi út (Perényi úttól északra)		Budapest Főváros Önkormányzata	–
67.	16918/10 Bécsi út 211.		társasház	–
68.	16918/22 Bécsi út - Vörösvári út lakótelep házak közötti terület		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
69.	17005/15 Reménység utca		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
70.	17005/18 Bécsi út - Váradi utca - Éle utca - Gyenes utca		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
71.	17005/22 Gyenes utca 17.		társasház	–
72.	17005/6 Váradi utca (Bécsi út és Vörösvári út között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
73.	17039 San Marco utca (Föld utca és Reménység utca között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
74.	17158 Föld utca		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
75.	17208 Szőlő utca		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–

76.	17240 San Marco utca (Kiscelli utca és Föld utca között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
77.	17255 Bécsi út és Föld utca sarka		társasház	–
78.	17287 Kiscelli utca (Bécsi úttól keletre)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
79.	17288/3 Szőlő köz - Kiscelli utca közötti terület		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
80.	17334 San Marco utca (Selmeci utca és Kiscelli utca között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
81.	17420 Selmeci utca		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
82.	17450 San Marco utca (Szomolnok utca - Selmeci utca között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
83.	17514 San Marco utca (Tímár utca - Szomolnok utca között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
84.	17523/1 Tímár utca (Bécsi út - San Marco u. között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
85.	17523/4 Viador utca (Bécsi út - Vidra u. között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
86.	17665/1 Szőlő köz		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
87.	17699/2 Pacsirtamező utca (Kiscelli utca - Perc utca között)		Budapest Főváros Önkormányzata	–
88.	17725/1 Óbuda áramátalakító környéke		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
89.	17725/5 Óbuda áramátalakító		BKV	–
90.	17736 Kiscelli utca (Szőlő utca - Pacsirtamező utca között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–
91.	18131 Vörösvári út (Bécsi út és Flórián tér között)		Budapest Főváros Önkormányzata	–
92.	13463 Frankel Leó út (Margit körút - Üstökös u. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
93.	13466 Vidra utca Liphay u. Frankel leó u. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
94.	13469 Liphay utca (Margit körút - Üstökös u. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
95.	13470 Árpád fejedelem útja/Germanus Gyula park		Budapest Főváros Önkormányzata	–
96.	13472/2 Slachta Margit rakpart (Margit híd - Üstökös u. között)		Budapest Főváros Önkormányzata	–

97.	13474/1 Angelo Rotta rakpart		Budapest Főváros Önkormányzata	–
98.	13474/2 Bem rakpart (Bem József tér - Margit híd között)		Budapest Főváros Önkormányzata	–
99.	13475 Gyóni Géza tér		Budapest Főváros Önkormányzata	–
100.	13476 Bem rakpart (Bem rkp. 54-55 - Lipthay u. között)		Budapest Főváros Önkormányzata	–
101.	13484 Lipthay utca			–
102.	13506 Bem József tér		Budapest Főváros Önkormányzata	–
103.	13508/1 Feketesas utca (Frankel Leó út és Tölgyfa utca között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
104.	13510 Tölgyfa utca (Bem József utca - Margit krt. között)		Budapest Főváros Önkormányzata	–
105.	13511 Margit krt. 8.		társasház	–
106.	13542 Bem József utca		Budapest Főváros Önkormányzata	–
107.	13543/3 Margit körút (Török u. Margit híd között)		Budapest Főváros Önkormányzata	–
108.	13866 Kacsas utca (Medve utca és Fő utca között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
109.	13874/1 Csalogány utca (Széna tér és Fő utca között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
110.	14278/1 Corvin tér		Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat	–
111.	14417 Fő utca (Clark Ádám tér és Corvin tér között)		Budapest Főváros Önkormányzata	–
112.	14432 Fő utca (Corvin tér és Székely utca között)		Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat	–
113.	14443 Fő utca (Székely utca és Batthyány tér között)		Budapest Főváros Önkormányzata	–
114.	14444 Batthyány tér déli oldal		Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat	–
115.	14445 Batthyány tér középső rész		Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat	–
116.	14446 Batthyány tér északi oldal		Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat	–
117.	14447/1 Batthyány tér nyugati oldal		Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat	–

118.	14447/2 Fő utca(Batthány tér és Csalogány utca között)		Budapest Főváros Önkormányzata	–
119.	14449/1 Csalogány utca (Bem rakpart és Fő utca között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
120.	14449/2 Csalogány utca (Bem rakpart és Fő utca között)		Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat	–
121.	14462 Vitéz utca (Fő utca - Bem rakpart között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
122.	14468 Kacska utca (Bem rakpart és Fő utca között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
123.	14472 Fő utca (Bem József tér és Csalogány utca között)		Budapest Főváros Önkormányzata	–
124.	14473 Ganz utca (Bem rakpart és Fő utca között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
125.	14477/3 Angelo Rotta rakpart (Csalogány u. - Bem József tér között)		Budapest Főváros Önkormányzata	–
126.	14477/4 Angelo Rotta rakpart/Sziehlo Gábor rakpart (Clark Ádám tér - Csalogány u. között)		Budapest Főváros Önkormányzata	–
127.	14477/5 Bem rakpart (Csalogány u. - Bem József tér között)		Budapest Főváros Önkormányzata	–
128.	14477/6 Bem rakpart (Clark Ádám tér - Csalogány u. között)		Budapest Főváros Önkormányzata	–
129.	14478/3 Árpád fejedelem útja (Üstökös utca és Zsigmond köz között)		Budapest Főváros Önkormányzata	–
130.	14482 Elvis Presley park		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
131.	13765 Kapás utca (Margit körút- Csalogány utca)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
132.	13777/1 Csalogány utca (Kapás utca - Fazekas utca)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
133.	13874/1 Csalogány utca páratlan oldal (Széna tér - Fő utca)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	–
134.	13874/2 Csalogány utca páros oldal (Széna tér - Fő utca)		Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat	–
135.	13920 Kapás utca (Batthány utca - Csalogány utca)		Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat	–
136.	14773 Csemete utca (Bécsi út - Kolosy tér)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	–

137.	14724/2 Óbudai Egyetem			--
138.	14617/14 Árpád fejedelem útja (Dara utca - Szépvölgyi út)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-
139.	14617/15 Árpád fejedelem útja (Szépvölgyi út - Evező utca)			-
140.	14617/16 Slachta Margit rakpart (Dara utca - Szépvölgyi út)			-
141.	14617/17 Slachta Margit rakpart (Szépvölgyi út - Evező utca)			-
142.	14617/18 Árpád fejedelem útja (Szépvölgyi út - Evező utca)		Budapest Főváros Önkormányzata	-
143.	16266/5 Kiss Mihály Park (Föld utca - Reménység utca)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	-
144.	6827 Ignotus utca (Csaba utca - Szamos utca)		Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat	-
145.	6892 Csaba utca (Városmajor utca - Krisztina körút)		Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat	-
146.	6835/4 Városmajor (Temes utca - Maros utca - Szamos utca - Szilágyi Erzsébet fasor)		Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat	-
147.	6835/10 Szilágyi Erzsébet fasor páros oldal (Városmajor utca - Széll Kálmán tér)		Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat	-
148.	13071 Nyúl utca (Szilágyi Erzsébet fasor - Filler utca)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-
149.	13146/1 Szilágyi Erzsébet fasor páratlan oldal (Rhédey utca - Széll Kálmán tér)		Budapest Főváros Önkormányzata	-
150.	6835/9 Park (Szilágyi Erzsébet fasor - Városmajor utca)		Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat	-
151.	14365 Sikló utca (Clark Ádám tér - Lánchíd utca)		Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat	-
152.	14366 Clark Ádám tér (Lánchíd utca - Öntőház utca - Sikló utca)		Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat	-
153.	14398 Clark Ádám tér		Budapest Főváros Önkormányzata	-
154.	14477/6 Bein rakpart (Csalogány utca - Clark Ádám tér)		Budapest Főváros Önkormányzata	-
155.	13543/1 Margit körút (Széna tér - Honvéd utca)		Budapest Főváros Önkormányzata	-
156.	12723 Marczibányi tér		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

[illegible]

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

[illegible]

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

[illegible]

A feladat szöveges indoklása**1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.**

A Beruházás célja, hogy a jelenleg széttagolt budai villamosvonalak ismét egységes hálózatot alkossanak, új átszállásmentes kapcsolatok jöjjenek létre Észak-, Közép- és Dél-Buda között. A projekt keretében 17-es villamos egyesül három budai járáttal, így hosszú, észak-déli irányban egész Budát átszelő vonalak jönnek létre. Óbudáról átszállásmentes, az autós közlekedéssel szemben is versenyképes kötőpályás kapcsolat létesül a Batthyány tér, a Széll Kálmán tér, a BAH-csomópont, a Móricz Zsigmond körtér, Albertfalva valamint Kelenföld felé. A fejlesztés keretében átépül a Széll Kálmán tér vágányhálózata is, kapcsolódva a tér rekonstrukciójához.

A projekt forrásoldalának bemutatása

Az Országgyűlés a 2011., 2012., 2013., és 2014. évi költségvetési törvényekben a Belügyminisztérium által kezelt, a "Moszkva/Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása" előirányzat terhére (2011-ben 3 Mrd Ft, 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben pedig egyaránt 1 Mrd Ft összegű) vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról döntött Budapest Főváros Önkormányzata.

A TSZ I-ben (2011. évi Támogatási Szerződés) a "Széll Kálmán tér fejlesztése" részfeladaton kívül további három részfeladat szerepel: a "Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítésének európai uniós támogatáshoz kapcsolódó önrész biztosítása részfeladat", a "Fogaskerekű vasút fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének támogatása részfeladat" és a "Káposztásmegyeri intermodális csomópont megvalósítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének támogatása részfeladat". Az első és az utóbbi kettő feladat viszont nem része a Budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése tárgyú Fejlesztési Megállapodásnak.

A TSZ II-ben (2012. évi Támogatási Szerződés) a "Széll Kálmán tér fejlesztése" részfeladaton kívül az "Egységes utastájékoztatói rendszer fejlesztése" is támogatott. Ez utóbbi nem része a Megvalósítási Megállapodásnak.

A TSZ III. (2013. évi Támogatási Szerződés) és a TSZ IV. (2014. évi Támogatási Szerződés) csak a Széll Kálmán tér fejlesztése feladatokhoz kapcsolódóan nyújt támogatást.

A központi költségvetés a 2011. évi Támogatási Szerződéshez biztosított forrást, amelyből 1.990.238.187 Ft a Budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése feladatra allokált. A fővárosi költségvetés ezt a forrást a Fejlesztési Megállapodás keretében 895.925.813 Ft-tal egészíti ki, így a teljes projektköltség 2.886.164.000 Ft-ot tesz ki. A Támogatási Szerződések 2016. december 31-ig kerültek meghosszabbításra a 2013. évi CCXXX. tv. módosításával, ennek eredményeképpen a Megvalósítási Megállapodásban biztosított forrás felhasználási határideje is 2016. december 31-re módosult.

Az engedélyokirat 3. számú módosítását az indokolja, hogy a TSZ I-IV. lehetőséget ad arra, hogy a keletkezett kamatbevételt a feladatra fordítsuk. 2015. december 31-ig keletkezett kamatbevétel összesen 349.046.974 Ft, amelyből jelen módosítás keretében 195.137.672 Ft-tal emelkedik meg a Feladat teljes költsége, a fővárosi költségvetési forrás mértékének változatlanul hagyása mellett. A teljes projektköltség 3.081.301.672 Ft-ra változik.

A kamatbevételből megvalósuló fejlesztések műszaki tartalma:

- Bubi állomás kiépítése
- Bubi gyűjtőállomások kiépítéséhez kapcsolódóan mikrokörnyezet forgalomtechnikai kialakítása és akadálymentesítés
- Bubi kerékpárok vásárlása
- TVM automaták telepítése
- Margit híd, budai hídfő fonódó szakasz vasúti jelző szünetmentes táp beépítése
- Bécsi út gömbstúvegsor telepítés

A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra eső bontása
2012-2014. év - 9.222.000 Ft

- Közbeszerzési feladatok elvégzése, kivitelezői, kommunikációs, mérnöki (műszaki ellenőri), közbeszerzési tanácsadói szolgáltatások beszerzésére irányuló tenderek előkészítése, kiírása, pályáztatás;
- Kommunikációs feladatok ellátása kivitelezés során;
- Mérnöki, műszaki szolgáltatások ellátása a kivitelezés során;

2015. év - 2.726.966.974 Ft

- Kommunikációs feladatok ellátása kivitelezés során;
- Mérnöki, műszaki szolgáltatások ellátása a kivitelezés során;
- Kivitelezés, részleges műszaki átadás átvételi eljárás lefolytatása és lezárása.
- HÉV földem megerősítési munkálatainak elvégzése

2016. év - 345.137.672 Ft

- Bubi állomás kiépítése
- Bubi gyűjtőállomások kiépítéséhez kapcsolódóan mikrokörnyezet forgalomtechnikai kialakítása és akadálymentesítés
- Bubi kerékpárok vásárlása
- TVM automaták telepítése
- Margit híd, budai hídfő fonódó szakasz vasúti jelző szünetmentes táp beépítése
- Bécsi út gömbstívegsor telepítés

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
A szükséges engedélyek beszerzése folyamatos, azokról teljes körűen a kivitelezés lezárása után releváns részletes listát készíteni.
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
A Kivitelezők 60 hónap jótállási időszak biztosítására kötelezettek szerződés szerint a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számítva.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A Beruházás rendeltetésszerű használatra alkalmasan biztosítja az infrastruktúrát, amely azt jelenti, hogy a villamospályához tartozó egyéb elemek (peronok, gyalogátkelők, forgalomtechnika stb.) is kiépítésre kerülnek a kritériumoknak megfelelően. A kivitelezés alatt érintett közművek helyreállításra és kiváltásra is megtörténik, így összességében elmondható, hogy pozitív hatás érhető el a környezet állapotára.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
Nem releváns.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
 - a. A Széll Kálmán téri ág megvalósítása a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 (3. számú módosítás) azonosítószámú Projekt keretében
 - b. A Bem rakparti ág megvalósítása a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015 (3. számú módosítás) azonosítószámú Projekt keretében
7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

Egyéb rendelkezések:

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor.

16,891 millió Ft ELMŰ költség az "egyéb" költség soron feltüntetve.

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: KIKSZ-K-5671/2013 és KIKSZ-K-5672/2013

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között megkötött Keretmegállapodás alapján a Fejlesztési Megállapodás és az engedélyokirat a kivitelezési feladatok elvégzésére is felhatalmazást ad.

Jelen 2. sz. módosított engedélyokirat aláírásával hatályát veszti az 1. sz. módosított engedélyokirat, amelyet a Fővárosi Közgyűlés az 1630/2015. (XII. 2.) számú határozatával hagyott jóvá.

Dátum: Budapest, 2016. 04. 25.


Ellenjegyző:

.....
főjegyző megbízásából
Nágel Ilona
aljegyző



Jóváhagyó nevében:

.....
Tarlós István főpolgármester megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
Városfejlesztési
főpolgármester-helyettes



Megjegyzik a Közgyűlés által elfogadott tervezetét

a 32.1/6/2016. (III. 30.) számú
határozat alapján:

Szignálta:

Király Péter
főosztályvezető

2016. ÁPR. 21.

