

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Tervezet

Ágazat: Közlekedési feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

3. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	A feladat jellege:
címe:	Budapest	Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Kötött
--	--------

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala
címe:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:	3.155,616	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2012-2017
-----------------------------------	-----------	---	-----------

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Összetett (új építés és rekonstrukció)
Az előkészítés kezdési időpontja:	2012. év 03. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2014. év 03. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2014. év 09. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2017. év 06. hónap
Költségtervezés módja:	Becslés
Teljes bekerülési összege (áfával):	3.155,616
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest Főváros Önkormányzata, BKV Zrt., BKK Zrt., Budapest Főváros II. és III. kerületi Önkormányzat
üzemeltetője:	BKV Zrt., Budapest Közút Zrt.
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	A projekt keretében átkötés épül a Frankel Leó utca és a Margit körút között, ezáltal a Széll Kálmán tér és Óbuda között átjárható villamospálya létesül, lehetőség nyílik hosszú vonalak létrehozására. A Széll Kálmán tér felé haladó villamosok a Török utca bal oldalán haladnak a Margit körút felé, míg az óbudai irány a nagykörúti vonalról annak Margit híd, budai hídfő megállója előtt ágazik le észak felé, és a Frankel Leó utcán keresztül éri el az óbudai vonalat. A Széll Kálmán téri irány megállója a Margit körút-Török utca sarka előtt, a Bem mozinál, a baloldali járdán, az

óbudai irányé a Frankel Leó utca és a Vidra utca sarkán lesz. Továbbá új villamospálya épül a 17-es villamos Margit hídi és a 19 és a 41-es vonal Batthyány téri végállomása között, egy közbenső megállóval a Bem téren. A vonal a 17-es villamos jelenlegi végállomását elhagyva áthalad a Margit híd alatt, ahol vágányok egy rövid szakaszon egymásba fonódnak, a váltakozó irányú villamosforgalmat jelzőlámpa szabályozza. Az alsó rakparti lehajtó és a Margit hídi felhajtó között a pálya áttér a Duna felőli oldalra, majd a kerékpárút mellett halad a Batthyány tér felé. A kerékpárút végig megmarad, csak - a jelenlegi kialakításhoz hasonlóan - a Bem téri megállónál kell egy rövid szakaszon a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak együtt haladniuk. A Margit hídnál az óbudai irányú megálló a Vidra utcában lesz, közel a Széll Kálmán tér felől érkező villamosok megállójához, így a várakozó utasok mindig az előbb érkező villamosra szállhatnak fel. A kialakítás oka, hogy a nagykörúti villamosokról érkezők számára az óbudai villamosok közös, 3-4 perces követése már így ebben a megállóban érvényesül. A Batthyány tér felé közlekedő villamosok megállója a 17-es járat jelenlegi végállomásának a helyén lesz, de a peron a sínek másik oldalára kerül. A projekt keretén belül felújításra és oszlopsorral való megerősítésre kerül a HÉV földem is a Margit híd budai hídfő és a Batthyány tér között.

A projekt keretében megvalósul a Budai fonódó villamoshálózat régóta tervezett kialakítása az alábbi műszaki tartalommal:

- Margit körúthoz kapcsolódóan, szétválasztott utca páron forgalmi kapcsolat épül ki a Széll Kálmán tér felé a Török utcában, ill. a Vörösvári út felé a Margit körút - Frankel Leó utcán keresztül.
- A Széna téri bejárat kiterők át- illetve kiépítése, valamint a Széll Kálmán téri vágányhálózat átépítése, meglévő hurokvágány bontása.
- A Frankel Leó utca - Bécsi út vonalszakasz átépítése a T5C5 villamos szerelvények közlekedésének biztosításához, ill. a kiépítetlen megállóhelyek peronszigettel való ellátása, valamint a megállóhelyek akadálymentesítése.
- A 17-es villamosvonal Tímár utcáig történő teljes felújítása.
- A 17-es villamosvonal megállóinak akadálymentesítése.

Vágányépítés 7.573 vm, ebből fonódó vágányszakasz 300 vm;

Vályús sínes egyszerű kiterő építése váltófűtéssel 15 csoport;

Elektromos váltóállítás telepítése 3 csoport;

Villamos peronok építése, átépítése 22 db;

Felsővezeték építése 2.620 fm;

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	BKV egyenáramú földkábel építése 45.000 m Óbuda, Moszkva tér és Pálffy áramátalakítókban elvégzendő rekonstrukciós munkák. 3 helyszínen; Közvilágítás energiaellátásához kábel fektetése: 6.650 fm; Közvilágítási lámpakarok felszerelése különböző típusú oszlopokra: 193 db Műanyagházas földkábel kapcsolószekrény létesítése: 13 db 10 kV-os kábelépítés, kiváltás 4.050 fm; Áramszolgáltatói 10 kV-os transzformátor áthelyezése 1 db; Ellenmenet-kizáró jelzőberendezés 1 db; HÉV zárófödém szigetelése 15.363 m2 Keletkezett kamatbevétel felhasználása során: Bubi gyűjtőállomás kiépítése 13 db Bubi kerékpár beszerzés 123 db TVM automaták telepítése 4 db Margit híd, budai hídfő fonódó szakasz vasúti jelző szünetmentes táp beépítése 1 db Keletkezett kamatbevétel terhére el nem számolható további feladatok: Bubi gyűjtőállomások kiépítéséhez kapcsolódóan mikrokörnyezet forgalomtechnikai kialakítása és akadálymentesítés 13 db TVM automaták telepítése 5 db BKK Futár mobil alkalmazások WebUtas fejlesztés Bécsi úti gömbsüvegsor telepítés 2.100 m Igen
---	--

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan- megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	13142 Margit krt. (Széna tér - Dékán utca között)		Budapest Főváros Önkormányzata	-
2.	13143/1 Széll Kálmán tér		Budapest Főváros Önkormányzata	-
3.	13145 Széna tér		Budapest Főváros Önkormányzata	-
4.	13413 Margit utca		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-
5.	13440 Török utca (Margit körút - Gül Baba u. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-
6.	13462/2 Gül Baba utca		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-
7.	13463 Frankel Leó út (Margit körút - Üstökös u. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-

8.	13464/2 Üstökös utca (Frankel Leó út Árpád fejedelem u. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-
9.	13465 Frankel Leó u. 17. (kórház) (Vidra u. Frankel Leó u. sarok)		Budai Irgalmasrendi Kórház	-
10.	13466 Vidra utca Liphay u. Frankel Leó u. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-
11.	13469 Liphay utca (Margit körút - Üstökös u. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-
12.	13494 Frankel Leó út (Bem József tér és Margit krt. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-
13.	13510 Tölgyfa utca (Bem József utca - Margit krt. között)		Budapest Főváros Önkormányzata	-
14.	13511 Margit krt. 8.		társasház	-
15.	13543/2 Margit körút (Bem József u. - Török u. között)		Budapest Főváros Önkormányzata	-
16.	13543/3 Margit körút (Török u. - Margit hid között)		Budapest Főváros Önkormányzata	-
17.	14479/2 Frankel Leó út 35-41. (Komjádi Béla Sportuszoda)		Magyar Állam	-
18.	14486 Frankel Leó út (Üstökös u. - Zsigmond köz között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	
19.	14536/1 Kavics utca Frankel Leó úttól nyugatra, déli oldal		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
20.	14547/3 Frankel Leó út 72. előtti járda		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
21.	14547/4 Frankel Leó út 72.		társasház	—
22.	14561 Frankel Leó út (Zsigmond köz - Zsigmond tér között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
23.	14569 Kavics utca (Frankel Leó út és Árpád fejedelem útja között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
24.	14576 Zsigmond tér		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat/Budapest Főváros Önkormányzata	—
25.	14577/1 Zsigmond tér		Budapest Főváros Önkormányzata/FCSM Zrt.	—
26.	14577/2 Dara utca		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
27.	14614 Szépvölgyi út (Kolosy tér - Árpád fejedelem útja)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
28.	14617/19 Árpád fejedelem útja (Zsigmond köz és Zsigmond tér között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—

29.	14617/20 Árpád fejedelem útja (Komjádi Béla utca és Harcsa utca között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
30.	14617/21 Árpád fejedelem útja (Margit híd és Szépvölgyi út között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
31.	14617/22 Árpád fejedelem útja (Zsigmond térenél)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
32.	14617/3 Komjádi Béla utca		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
33.	14656 Lajos utca (Kolosy tértől)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
34.	14657/1 Nagyszombat utca			—
35.	14712 Bokor utca		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
36.	14713/3 Bécsi út			—
37.	14723/1 Nagyszombat utca		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
38.	14723/3 Nagyszombat u.(Bokor u. - Bécsi út között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
39.	14723/4 Nagyszombat utca - Zápor utca sarok		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
40.	14725/2 Doberdó út (Bécsi út - Kecse u. között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
41.	14729/5 Nagyszombat utca (Bécsi úttól Kecse utca felé)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
42.	14744 Kecse utca		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
43.	14772/1 Bécsi út (Zsigmond tér - Szépvölgyi út között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
44.	14772/2 Bécsi út (Szépvölgyi út - Viador u. között)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
45.	14786 Kolosy tér		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
46.	14787/1 Szépvölgyi út 5. szám előtti szakasz		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
47.	14787/2 Szépvölgyi út (Bécsi út - Kolosy tér között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
48.	14788 Lajos utca (Zsigmond tér - Szépvölgyi út között)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
49.	14795 Sajka utca (Bécsi út és Lajos utca között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
50.	14808 Cserfa utca (Bécsi út - Lajos u. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
51.	14809 Cserfa utca (Bécsi út - Lajos u. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
52.	14813 Zsigmond tér		Budapest Főváros Önkormányzata	—
53.	14818 Cserfa utca (Bécsi út - Ürömi u. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—

54.	14820 Bécsi út 12-16.		Budapest Főváros Önkormányzata	—
55.	14839 Felhévizi utca		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
56.	14866/1 Szépvölgyi út (Bécsi út - Seregély u. között)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
57.	14866/2 Szépvölgyi út (Bécsi úttól)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
58.	14875 Ürömi utca (Zsigmond tértől)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
59.	14977/1 Frankel Leó út 86-92.		társasház	—
60.	14984/1 Kavics utca (Frankel Leó úttól nyugatra, északi oldal)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
61.	16236 Kiscelli utca (Bécsi úttól nyugatra)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
62.	16266/16 Váradi utca (Bécsi úttól nyugatra)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
63.	16266/6 Bécsi út (Perényi úttól délre)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
64.	16291/2 Perényi út		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
65.	16292 Bécsi út (Viador u. - Perényi u. között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
66.	16894 Bécsi út (Perényi úttól északra)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
67.	16918/10 Bécsi út 211.		társasház	—
68.	16918/22 Bécsi út - Vörösvári út lakótelep házak közötti terület		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
69.	17005/15 Reménység utca		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
70.	17005/18 Bécsi út - Váradi utca - Élc utca - Gyenes utca		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
71.	17005/22 Gyenes utca 17.		társasház	—
72.	17005/6 Váradi utca (Bécsi út és Vörösvári út között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
73.	17039 San Marco utca (Föld utca és Reménység utca között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
74.	17158 Föld utca		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
75.	17208 Szőlő utca		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
76.	17240 San Marco utca (Kiscelli utca és Föld utca között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
77.	17255 Bécsi út és Föld utca sarka		társasház	—
78.	17287 Kiscelli utca (Bécsi úttól keletre)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
79.	17288/3 Szőlő köz - Kiscelli utca közötti terület		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—

80.	17334 San Marco utca (Selmeci utca és Kiscelli utca között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
81.	17420 Selmeci utca		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
82.	17450 San Marco utca (Szomolnok utca - Selmeci utca között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
83.	17514 San Marco utca (Tímár utca - Szomolnok utca között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
84.	17523/1 Tímár utca (Bécsi út - San Marco u. között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
85.	17523/4 Viador utca (Bécsi út - Vidra u. között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
86.	17665/1 Szőlő köz		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
87.	17699/2 Pacsirtamező utca (Kiscelli utca - Perc utca között)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
88.	17725/1 Óbuda áramátalakító környéke		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
89.	17725/5 Óbuda áramátalakító		BKV	—
90.	17736 Kiscelli utca (Szőlő utca - Pacsirtamező utca között)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
91.	18131 Vörösvári út (Bécsi út és Flórián tér között)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
92.	13463 Frankel Leó út (Margit körút - Üstökös u. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
93.	13466 Vidra utca (Lipthay u. - Frankel leó u. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
94.	13469 Lipthay utca (Margit körút - Üstökös u. között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
95.	13470 Árpád fejedelem útja/Germanus Gyula park		Budapest Főváros Önkormányzata	—
96.	13472/2 Slachta Margit rakpart (Margit híd - Üstökös u. között)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
97.	13474/1 Angelo Rotta rakpart		Budapest Főváros Önkormányzata	—
98.	13474/2 Bem rakpart (Bem József tér - Margit híd között)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
99.	13475 Gyóni Géza tér		Budapest Főváros Önkormányzata	—
100.	13476 Bem rakpart (Bem rkp. 54-55 - Lipthay u. között)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
101.	13484 Lipthay utca			—
102.	13506 Bem József tér		Budapest Főváros Önkormányzata	—

103.	13508/1 Feketesas utca (Frankel Leó út és Tölgyfa utca között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
104.	13510 Tölgyfa utca (Bem József utca - Margit krt. között)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
105.	13511 Margit krt. 8.		társasház	—
106.	13542 Bem József utca		Budapest Főváros Önkormányzata	—
107.	13543/3 Margit körút (Török u. - Margit hid között)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
108.	13866 Kacsá utca (Medve utca és Fő utca között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
109.	13874/1 Csalogány utca (Széna tér és Fő utca között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
110.	14278/1 Corvin tér		Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat	—
111.	14417 Fő utca (Clark Ádám tér és Corvin tér között)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
112.	14432 Fő utca (Corvin tér és Székely utca között)		Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat	—
113.	14443 Fő utca (Székely utca és Batthyány tér között)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
114.	14444 Batthyány tér déli oldal		Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat	—
115.	14445 Batthyány tér középső rész		Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat	—
116.	14446 Batthyány tér északi oldal		Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat	—
117.	14447/1 Batthyány tér nyugati oldal		Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat	—
118.	14447/2 Fő utca (Batthyány tér és Csalogány utca között)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
119.	14449/1 Csalogány utca (Bem rakpart és Fő utca között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
120.	14449/2 Csalogány utca (Bem rakpart és Fő utca között)		Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat	—
121.	14462 Vitéz utca (Fő utca - Bem rakpart között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
122.	14468 Kacsá utca (Bem rakpart és Fő utca között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
123.	14472 Fő utca (Bem József tér és Csalogány utca között)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
124.	14473 Ganz utca (Bem rakpart és Fő utca között)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
125.	14477/3 Angelo Rotta rakpart (Csalogány u. - Bem József tér között)		Budapest Főváros Önkormányzata	—

126.	14477/4 Angelo Rotta rakpart/Sztehlo Gábor rakpart (Clark Ádám tér - Csalogány u. között)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
127.	14477/5 Bem rakpart (Csalogány u. - Bem József tér között)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
128.	14477/6 Bem rakpart (Clark Ádám tér - Csalogány u. között)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
129.	14478/3 Árpád fejedelem útja (Üstökös utca és Zsigmond köz között)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
130.	14482 Elvis Presley park		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
131.	13765 Kapás utca (Margit körút- Csalogány utca)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
132.	13777/1 Csalogány utca (Kapás utca - Fazekas utca)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
133.	13874/1 Csalogány utca páratlan oldal (Széna tér - Fő utca)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
134.	13874/2 Csalogány utca páros oldal (Széna tér - Fő utca)		Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat	—
135.	13920 Kapás utca (Batthyány utca - Csalogány utca)		Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat	—
136.	14773 Csemete utca (Bécsi út - Kolosy tér)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
137.	14724/2 Óbudai Egyetem			—
138.	14617/14 Árpád fejedelem útja (Dara utca - Szépvölgyi út)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
139.	14617/15 Árpád fejedelem útja (Szépvölgyi út - Evező utca)			—
140.	14617/16 Slachta Margit rakpart (Dara utca - Szépvölgyi út)			—
141.	14617/17 Slachta Margit rakpart (Szépvölgyi út - Evező utca)			—
142.	14617/18 Árpád fejedelem útja (Szépvölgyi út - Evező utca)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
143.	16266/5 Kiss Mihály Park (Föld utca - Reménység utca)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	—
144.	6827 Ignótus utca (Csaba utca - Szamos utca)		Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat	—
145.	6892 Csaba utca (Városmajor utca - Krisztina körút)		Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat	—

146.	6835/4 Városmajor (Temes utca - Maros utca - Szamos utca - Szilágyi Erzsébet fasor)		Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat	—
147.	6835/10 Szilágyi Erzsébet fasor páros oldal (Városmajor utca - Széll Kálmán tér)		Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat	—
148.	13071 Nyúl utca (Szilágyi Erzsébet fasor - Fillér utca)		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	—
149.	13146/1 Szilágyi Erzsébet fasor páratlan oldal (Rhédey utca - Széll Kálmán tér)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
150.	6835/9 Park (Szilágyi Erzsébet fasor - Városmajor utca)		Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat	—
151.	14365 Sikló utca (Clark Ádám tér - Lánchíd utca)		Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat	—
152.	14366 Clark Ádám tér (Lánchíd utca - Öntőház utca - Sikló utca)		Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat	—
153.	14398 Clark Ádám tér		Budapest Főváros Önkormányzata	—
154.	14477/6 Bem rakpart (Csalogány utca - Clark Ádám tér)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
155.	13543/1 Margit körút (Széna tér - Honvéd utca)		Budapest Főváros Önkormányzata	—
156.	12723 Marczibányi tér		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	-
157.	18007 Lajos utca (Nagyszombat utca - Serfőző utca)		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	-
158.	6835/11 Széll Kálmán tér (Retek utca - Várfok utca)		Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat	-
159.	7867/3 Alkotás utca (Csörsz utca - Kernstok Károly tér)		Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat	-
160.	7867/4 Csörsz utca 29.		Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat	-
161.	16358/2 Gelléri Andor Endre utca		Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat	-
162.	7910 Csörsz utca		Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat	-
163.	7931/1 Alkotás utca (Csörsz utca - Jagelló út)		Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat	-
164.	2771 Budaörsi út (Hegyalja út - Bajmóci utca)		Budapest Főváros Önkormányzata	-

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

[illegible]

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

[illegible]

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

[illegible]

A feladat szöveges indoklása

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

A Beruházás célja, hogy a jelenleg széttagolt budai villamosvonalak ismét egységes hálózatot alkossanak, új átszállásmentes kapcsolatok jöjjenek létre Észak-, Közép- és Dél-Buda között. A projekt keretében 17-es villamos egyesül három budai járáttal, így hosszú, észak-déli irányban egész Budát átszelő vonalak jönnek létre. Óbudáról átszállásmentes, az autós közlekedéssel szemben is versenyképes kötőpályás kapcsolat létesül a Batthyány tér, a Széll Kálmán tér, a BAH-csomópont, a Móricz Zsigmond körtér, Albertfalva valamint Kelenföld felé. A fejlesztés keretében átépül a Széll Kálmán tér vágányhálózata is, kapcsolódva a tér rekonstrukciójához.

A projekt forrásoldalának bemutatása

Az Országgyűlés a 2011., 2012., 2013., és 2014. évi költségvetési törvényekben a Belügyminisztérium által kezelt, a "Moszkva/Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása" előirányzat terhére (2011-ben 3 Mrd Ft, 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben pedig egyaránt 1 Mrd Ft összegű) vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról döntött Budapest Főváros Önkormányzata.

A TSZ I-ben (2011. évi Támogatási Szerződés) a "Széll Kálmán tér fejlesztése" részfeladaton kívül további három részfeladat szerepel: a "Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítésének európai uniós támogatáshoz kapcsolódó önrész biztosítása részfeladat", a "Fogaskerekű vasút fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének támogatása részfeladat" és a "Káposztásmegyeri intermodális csomópont megvalósítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének támogatása részfeladat". Az első és az utóbbi kettő feladat viszont nem része a Budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése tárgyú Fejlesztési Megállapodásnak.

A TSZ II-ben (2012. évi Támogatási Szerződés) a "Széll Kálmán tér fejlesztése" részfeladaton kívül az "Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése" is támogatott. Ez utóbbi nem része a Megvalósítási Megállapodásnak.

A TSZ III-ban (2013. évi Támogatási Szerződés) és a TSZ IV-ben (2014. évi Támogatási Szerződés) csak a Széll Kálmán tér fejlesztése feladatokhoz kapcsolódóan nyújt támogatást.

A központi költségvetés a 2011. évi Támogatási Szerződéshez biztosított forrást, amelyből 1.990.238.187 Ft a Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése feladatra allokált. A fővárosi költségvetés ezt a forrást a Fejlesztési Megállapodás keretében 895.925.813 Ft-tal egészíti ki, a KÖZOP forrás 12.627.394.873 Ft, így a teljes projektköltség 15.783.010.583 Ft -ot tesz ki. A Támogatási Szerződések 2016. december 31-ig kerültek meghosszabbításra a 2013. évi CCXXX. tv. 2014. december 12-én hatályba lépett módosításával, ennek eredményeképpen a Fejlesztési Megállapodásban biztosított forrás felhasználási határideje is 2016. december 31-re módosult.

Az engedélyokirat 2. számú módosítását az indokolja, hogy a TSZ I-IV. lehetőséget ad arra, hogy a keletkezett kamatbevételt a feladatra fordítsuk. 2016. április 30-ig keletkezett kamatbevétel összesen 367.456.059 Ft. Ebből a Széll Kálmán tér fejlesztése feladatra 172.365.585 Ft fordítható, a Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése feladatra összesen 195.137.672 Ft, amelyből az 2. sz. módosítás keretében nem emelkedett meg a Feladat teljes költsége, a fővárosi költségvetési forrás mértéke változatlan, a KÖZOP finanszírozás során elszámolható költség csökkenése miatt, amely összege összesen 15.195.042.410 Ft (ebből támogatás 12.627.394.873 Ft, önerő 2.567.647.537 Ft). A teljes költség 3.081.301.672 Ft-ra változott.

A kamatbevételből megvalósult fejlesztések műszaki tartalma:

- Bubi állomás kiépítése
- Bubi kerékpárok vásárlása
- TVM automaták telepítése - 4 db
- Margit híd, budai hídfő fonódó szakasz vasúti jelző szünetmentes táp beépítése

A kamatbevétel terhére el nem számolható további feladatok:

- Bubi gyűjtőállomások kiépítéséhez kapcsolódóan mikrokörnyezet forgalomtechnikai kialakítása és akadálymentesítés
- TVM automaták telepítése - 5 db
- BKK FUTÁR mobil alkalmazások
- WebUtas fejlesztés
- Bécsi út gömbösüveg sor telepítés

A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra eső bontása

2012-2014. év - 9.222.000 Ft

- Közbeszerzési feladatok elvégzése, kivitelezői, kommunikációs, mérnöki (műszaki ellenőri), közbeszerzési tanácsadói szolgáltatások beszerzésére irányuló tenderek előkészítése, kiírása, pályázatás;
- Kommunikációs feladatok ellátása kivitelezés során;
- Mérnöki, műszaki szolgáltatások ellátása a kivitelezés során;

2015. év - 2.726.966.974 Ft

- Kommunikációs feladatok ellátása kivitelezés során;
- Mérnöki, műszaki szolgáltatások ellátása a kivitelezés során;
- Kivitelezés, részleges műszaki átadás átvételi eljárás lefolytatása és lezárása.
- HÉV földem megerősítési munkálatainak elvégzése

2016. év - 167.010.862 Ft

- Bubi állomás kiépítése
- Bubi kerékpárok vásárlása
- TVM automaták telepítése - 4 db
- Margit híd, budai hídfő fonódó szakasz vasúti jelző szünetmentes táp beépítése

2017. év - 253.440.848 Ft

- Bubi gyűjtőállomások kiépítéséhez kapcsolódóan mikrokörnyezet forgalomtechnikai kialakítása és akadálymentesítés
- TVM automaták telepítése - 5 db
- BKK FUTÁR mobil alkalmazások
- WebUtas fejlesztés
- Bécsi út gömbösüveg sor telepítés
- Költséghaszon-elemzés aktualizálása
- ELMŰ közcélú hálózat átadás-átvétel

Az engedélyokirat 3. számú módosítását az indokolja, hogy a 2016. április 30-ig keletkezett kamatbevétel felhasználása során kihelyezésre kerülő Bubi állomások telepítési helyei nem szerepelnek az engedélyokirat "A beruházás/felújítás telepítési helye" című táblázatban.

Továbbá a kamattöbblet terhére a TVM automaták telepítése, a BKK Futár mobil alkalmazások és a WebUtas fejlesztés nem valósítható meg a Széll Kálmán tér fejlesztése Megvalósítási Megállapodás keretén belül, mert a "4.3. A Feladatok megvalósításához kapcsolódó kifizetések teljesítése" pont alapján a BKK nem hívhatja le lehívó levéllel a kapcsolódó számlák ellenértékét, csak továbbszámlázást enged a Megvalósítási Megállapodás. A Megvalósítási Megállapodás "8. Számviteli rendelkezések", "11. A felújítás eszközeinek aktiválása, hasznosítása" pontok sem alkalmazhatóak a feladatok esetében. Ennek megfelelően a felsorolt tételeket a Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése feladatra szükséges áttevni, így a Feladat teljes költsége 60.706.000 Ft-tal emelkedik.

A tervezetten kamattöbbletből - a Széll Kálmán tér fejlesztése feladaton belül - megvalósuló Várfo utcai B+R kiépítés és a Krisztina körüti új kerékpárúthoz kapcsolódó burkolatsere feladatok más forrásból kerülnek kivitelezésre, a Széll Kálmán szobor állítása nem valósul meg, így további 25.568.283 Ft-tal csökken a feladat teljes költsége. A Vörösmarty úti járdák akadálymentesítése feladat költsége 676.214.Ft-tal, a Térköburkolat kiépítése a Dékán és Vörösmarty úti járdaszakaszon feladat 4.934.138 Ft-tal emelkedett, továbbá a Hajnóczy utcai kerékpárút felújítás 3.809.893 Ft-tal, a Szilágyi Erzsébet fasor kerékpárút kiépítés 2.540.000 Ft-tal emelkedett. Így Széll Kálmán tér fejlesztése feladat teljes költsége mindösszesen 74.314.038 Ft-tal csökken és 5.805.461.987 Ft-ra változik. Ebben az esetben is a kamattöbblet felhasználhatóságának érdekében a Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése feladatra szükséges áttevni a Várfo utcai B+R kiépítés, a Krisztina körüti új kerékpárúthoz

kapcsolódó burkolatcsere és a Széll Kálmán szoborállítás feladatok tervezett fennmaradó megvalósulási költségét.

A Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése feladat, Fejlesztési Megállapodás terhére finanszírozott teljes költsége ugyanezen összeggel nő, és 3.155.615.710 Ft-ra változik.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
A szükséges engedélyek beszerzése folyamatos, azokról teljes körűen a kivitelezés lezárása után releváns részletes listát készíteni.
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
A Kivitelezők 60 hónap jótállási időszak biztosítására kötelezettek szerződés szerint a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számítva.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A Beruházás rendeltetésszerű használatra alkalmasan biztosítja az infrastruktúrát, amely azt jelenti, hogy a villamospályához tartozó egyéb elemek (peronok, gyalogátkelők, forgalomtechnika stb.) is kiépítésre kerülnek a kritériumoknak megfelelően. A kivitelezés alatt érintett közművek helyreállításra és kiváltásra is megtörténik, így összességében elmondható, hogy pozitív hatás érhető el a környezet állapotára.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
Nem releváns.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
a. A Széll Kálmán téri ág megvalósítása a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 (3. számú módosítás) azonosítószámú Projekt keretében
b. A Bem rakparti ág megvalósítása a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015 (3. számú módosítás) azonosítószámú Projekt keretében
7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

Egyéb rendelkezések:

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor.

16,891 millió Ft ELMŰ költség az "egyéb" költség soron feltüntetve.

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: KIKSZ-K-5671/2013 és KIKSZ-K-5672/2013

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között megkötött Keretmegállapodás alapján a Fejlesztési Megállapodás és az engedélyokirat a kivitelezési feladatok elvégzésére is felhatalmazást ad.

Jelen 3. számú módosított engedélyokirat aláírásával hatályát veszti a 2. számú módosított engedélyokirat, amelyet a Fővárosi Közgyűlés a 321b/2016. (III. 30.) számú határozatával hagyott jóvá.

Dátum: Budapest,

Ellenjegyző:

Jóváhagyó nevében:

.....
főjegyző megbízásából
Verő Tibor
Pénzügyi Főosztály vezetője

.....
Tarlós István főpolgármester megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
Városfejlesztési
főpolgármester-helyettes