

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata területére eső szennyvízcsatorna és ivóvízvezeték építési munkák előkészítéséről szóló

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS V. sz. MÓDOSÍTÁS

(a továbbiakban **V. sz. módosítás**), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata

székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

törzskönyvi azonosító szám: 735638

adószáma: 15735636-2-41

KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01

ÁHTI azonosító: 745192

bankszámla száma: 11784009-15490012

képviseli: Tarlós István főpolgármester

(a továbbiakban: **Fővárosi Önkormányzat**)

másrészről

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

székhely: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

törzskönyvi azonosító szám: 735847

adószáma: 15735849-2-43

KSH statisztikai számjel: 15735849-8411-321-01

ÁHTI azonosító: 745400

bankszámla száma: 11784009-15521000

képviseli: Borbély Lénárd polgármester

(a továbbiakban: **Csepel Önkormányzata**)

a Fővárosi Önkormányzat és Csepel Önkormányzata a továbbiakban együttesen, mint Felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

I. Preambulum

Felek között 2014. augusztus 7-én együttműködési megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) jött létre a „Budapesti központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt COL 4 Csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetek – beruházás Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata területére eső szennyvízcsatorna építési munkák elkészítésére” vonatkozóan.

Felek a Megállapodást négy alkalommal, 2015. december 16-án, 2016. december 20-án, 2018. január 3-án és 2018. július 4-én módosították.

A Megállapodásban a Fővárosi Önkormányzat vállalta, hogy Csepel területén víziközmű fejlesztési munkákat valósít meg 2018. december 31-ig. A feladat megvalósítására a Fővárosi Önkormányzat nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 2018. június 11-én vállalkozási szerződést kötött a JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.-vel. A szerződésben foglalt eredeti 2018. november 8. napi teljesítési határidő módosítását érintően a vállalkozó követelést nyújtott be, tekintettel arra, hogy a Csepeli úton megépítendő házi bekötésekre és a szükséges burkolat bontásra a Budapest Közút Zrt. nem adott engedélyt. Az M0 autópályát Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. bonyolításában megvalósuló felújítása és az annak következtében Csepel területén kialakult forgalmi fennakadásokra tekintettel a Csepeli utat érintő csatornázási munkák csak 2019 nyarán fejezhetőek be.

Ugyanakkor a Megállapodás 3. számú módosítása alapján a csepeli hálózatfejlesztési munkák fedezete címen szereplő 214.133,60 EUR összeg rendelkezésre tartására vonatkozó határidő 2018. december 31-én lejár.

Fentiekre tekintettel a megállapodás újabb jelen V. számú módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint.

II. Az Együttműködési Megállapodás V. számú módosítása

2.1. Felek a Megállapodás 2.1. pontjának második mondatát az alábbiakra módosítják:

„Fővárosi Önkormányzat vállalja, hogy a Projekt engedélyokiratán 214.133,60 EUR összeget fővárosi saját forrás terhére legkésőbb **2019. december 31.** napjáig rendelkezésre tart a hálózatfejlesztési munkák fedezete címén.”

2.2. Felek a megállapodás 5. pontját az alábbira módosítják:

„5. A Fővárosi Önkormányzat feladatai

A hálózatfejlesztési munkák fedezeteként a Projekt engedélyokiratán 214.133,60 EUR összeg fővárosi saját forrásként legkésőbb **2019. december 31.** napjáig történő rendelkezésre tartása.”

III. Záró rendelkezések

Az Együttműködési Megállapodás jelen V. számú módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Jelen módosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőik által, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2018. " " "

Budapest, 2018. " " "

.....
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Borbély Lénárd
polgármester

.....
Budapest Főváros Önkormányzata
Tarlós István
főpolgármester
megbízásából
Dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes

Pénzügyi ellenjegyzés:
Budapest, 2018. " " "

Pénzügyi ellenjegyzés:
Budapest, 2018. " " "

.....
Verő Tibor főosztályvezető
Pénzügy Főosztály

Jogi Ellenjegyzés:
Budapest, 2018. " " "

Láttam, főjegyző megbízásából:
Budapest, 2018. " " "

.....
Bárdonné dr. Benda Mónika
aljegyző

