

20/200-11/2018.06.28
2. sz. módosítás
Aktapóldány
132/2018/523
MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS
BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése
7. számú módosítás

(továbbiakban: **7. sz. Módosítás**), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., bankszámla szám: 11784009-15490012, adószám: 15735636-2-41, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, képviseli: *Tarlós István főpolgármester*) a továbbiakban: „**Főváros**”,

másrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, számlavezető bank: CIB Bank Zrt., bankszámla szám: 10700024-67032082-52700000, CSASZ: 17781372-5-44, képviseli: *Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató*) a továbbiakban: „**BKK**”,

(a továbbiakban együtt: **Felek**, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Felek rögzítik, hogy **2012. augusztus 23. napján** Megvalósítási Megállapodást kötöttek (a továbbiakban: **Megállapodás**) a „**2012-2013. évi útfelújítási program előkészítéséről és tervezetetéséről**”. A Megállapodás 2013. május 16. (**1. sz. Módosítás**), 2013. december 16. (**2. sz. Módosítás**), 2014. május 27. (**3. sz. Módosítás**), 2015. május 15. (**4. sz. Módosítás**), 2016. november 30. (**5. sz. Módosítás**) és 2017. június 12. napján (**6. sz. Módosítás**) módosításra került.

Felek rögzítik továbbá, hogy a Megállapodás 3. számú módosítása keretében a Megállapodás címe a „**2012-2013. évi útfelújítási program előkészítéséről és tervezetetéséről**” címről az „**Útfelújítási program előkészítése, tervezetése**” címre, a Megállapodás 5. számú módosítása keretében a Megállapodás „**Útfelújítási program előkészítése, tervezetése**” címről „**BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése**” címre változott.

2. A Megállapodás 7. sz. módosításának indokai

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítása előrehaladtával szükségessé vált a Feladat műszaki és pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, ennek következtében a Megállapodás egyes feltételeinek módosítása.



A BKK Zrt. részéről a kapcsolattartó személyében, számlavezető bankjában és számlaszámában változás következett be, amelyet a Megállapodásban is szükséges átvezetni.

Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3. A Megállapodás 7. sz. módosítása

3.1. A Megállapodás IV. fejezet 2.3. pontjának „A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja” első és második mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Kezdési időpont: 2011. november 1.

Tervezett befejezési időpont: 2020. december 31.”

3.2. A Megállapodás IV. fejezet 4.1. pontjának „A Feladat megvalósításának bruttó költségigénye” első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Felek kijelentik, hogy a Feladat **bruttó tervezett költségigénye 1.329.454.000,-Ft, azaz egymilliárd-háromszázhuszonkilencmillió-négyszázötvennégyezer forint**, amely előzetes költségbecslés alapján magában foglalja a Feladat megvalósításához szükséges valamennyi költséget. A Feladat tervezett költségeit és ütemezését, valamint az ehhez szükséges forrásokat és azok ütemezését a jelen Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező módosított engedélyokirat tartalmazza.”

3.3. A Megállapodás IV. fejezet 4.2. pontjának „A Feladatok megvalósításához kapcsolódó további kifizetések teljesítése” negyedik és ötödik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„A BKK Zrt. által benyújtott számla ellenértékét, annak ellenőrzését követően, a Fővárosi Önkormányzat a számla és annak mellékletei beérkezését követő 15 (tizenöt) napon belül utalja át a BKK Zrt. által megadott bankszámlaszámra. A hiánypótlás időtartama a fenti fizetési határidőt meghosszabbítja.”

A BKK Zrt. a Feladat elvégzéséhez szükséges szerződések megkötésénél a fenti eljárásrendre figyelemmel a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályokban foglalt rendelkezések szerinti fizetési határidőt köteles kikötni a szerződő partnerei felé.”

3.4. A Megállapodás 12. pont „Kapcsolattartás” 12.1. alpontjában a BKK Zrt. részéről megjelölt kapcsolattartóra vonatkozó bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„BKK Zrt. részéről:

Név: Wimmer András, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Stratégia és Innováció Igazgatóság

tel.: +36 70 443 3677

fax.: +36 30 774 1001

e-mail: andras.wimmer@bkk.hu”

3.5. A Megállapodás 12.1. alpontja az alábbi harmadik bekezdéssel egészül ki:

„Felek rögzítik, hogy amennyiben a kapcsolattartó személyében változás következik be, arról kötelesek írásban, 8 (nyolc) munkanapon belül egymást értesíteni. Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartó személyében történő változás esetén, arra tekintettel a Megállapodást nem módosítják.”

3.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat helyébe a jelen 7. sz. Módosítás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat (7. számú módosítása) lép.

4. A jelen 7. számú Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján, amennyiben a megállapodás-módosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 7. számú Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen 7. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 7. sz. Módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárost 5 (öt), a BKK Zrt-t pedig 4 (négy) eredeti példány illeti meg.

Melléklet:

1. számú melléklet: Engedélyokirat 7. számú módosítása (Azonosító: 6673)

Budapest, 2018. 2018 JÚN 14.

Tarlós István főpolgármester megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest, 2018. 2018 JÚN 14.
Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Láttam:
főjegyző megbízásából

Bárdonné dr. Benda Mónika
aljegyző
Dátum: 2018 JÚN 18.

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Verő Tibor
Pénzügyi Főosztály vezetője

Dátum: 2018 JÚN 15.

Frankóné Molnár Judit
6673

dr. Zsigmond Mária
2018-05-04

Azonosító: 006673

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
31d /2018 (02.21) Föv. Kgy. hat

Ágazat: Közlekedési feladatok, út felújítások

ENGEDÉLYOKIRAT

7. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	A feladat jellege:
címe:	Felsorolás <i>A felújítás telepítési helye</i> megnevezésű táblázatban	Felújítás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	KÖTÖTT
---	--------

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító a BKK Zrt.
címe:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:	1 329,454	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2011-2020
----------------------------	-----------	--	-----------

A feladat adatai	
A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Teljes felújítás
Az előkészítés kezdési időpontja:	2011. év 11. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2012. év 12. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2012 év 05. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2020 év 12. hónap
Költségtervezés módja:	Becslés
Teljes bekerülési összege (áfával):	1 329,454
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest Főváros Önkormányzata és az illetékes kerületi önkormányzatok
üzemeltetője:	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tervezett éves fenntartási költség:	0
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	Útfelújítás tervezéssel érintett útszakasz (tervezés): 109 db
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Igen

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan-megszerzés módja
		üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	II. ker. Cimbalom utca (Pusztaszeri út – Vérhalom tér)	Budapest Közút Zrt.	Bp. II. ker. Önkormányzat	
2.	III. ker. Madzsar József utca (Békásmegyer HÉV megáll. vezető aj. – Szent István utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp. III. ker. Önkormányzat	
3.	III. ker. Madzsar József utca (Békásmegyer HÉV megállóhoz vezető aluljáró – Hadrianus utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
4.	III. ker. Nagyszombat utca (Lajos utca – Bécsi út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
5.	III. ker. Juhász Gyula utca (Hatvany Lajos utca – Madzsar József utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., III. ker. Önkormányzat	
6.	X. ker. Keresztúri út (Vasúti átjáró (Vasló) – Határhalom utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., X. ker. Önkormányzat	
7.	X. ker. Maglódi út (Sírkert utca – Sibirik Miklós utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., X. ker. Önkormányzat	
8.	X. ker. Sírkert út (Kozma utca – Maglódi út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., X. ker. Önkormányzat	
9.	XI. ker. Fehérvári út (Csurgói út – Kondorosi út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
10.	XII. ker. Hóvirág út és Rácz Aladár utca (Márton Áron tér – Hó utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XII. ker. Önkormányzat	
11.	XIII. ker. Vízafogó utca (Váci út – Cserhalom utca (felújított szakaszig))	Budapest Közút Zrt.	Bp., XIII. ker. Önkormányzat	
12.	XIV. ker. Füredi utca (Örs vezér tere – Körvasút sor)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XIV. ker. Önkormányzat	
13.	XVI. ker. Bökényföldi út - Rákosiúti határút (Újszász utca – Cinkotai út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XVI. ker. Önkormányzat	
14.	XVI. ker. Cinkotai út (Nógrádverőce utca – Bökényföldi út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
15.	XVII. ker. Csabagyöngye utca (Zrínyi utca – Lemberg utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XVII. ker. Önkormányzat	
16.	XXII. ker. Klauzál Gábor utca (Csiperke utca – Zabola utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XXII. ker. Önkormányzat	
17.	XXII. ker. Csiperke utca (Kápolna utca – Szabadkai utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XXII. ker. Önkormányzat	
18.	I. ker. Átkötő utak (Krisztina körút – Attila út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
19.	I. ker. Palota út (Dísz tér – Dózsa György tér)	Budapest Közút Zrt.	Bp. I. ker. Önkormányzat	
20.	II. ker. Szerb Antal utca (Hüvösvölgyi út – Széher út)	Budapest Közút Zrt.	Bp. II. ker. Önkormányzat	
21.	II. ker. Apostol utca (Bólyai utca – Margit utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp. II. ker. Önkormányzat	
22.	III. ker. Bojtár utca (Bécsi út – Huszti út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., III. ker. Önkormányzat	
23.	III. ker. Csillaghegyi út (Bojtár utca – Törökkő utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp. III. ker. Önkormányzat	
24.	III. ker. Törökkő utca (BKV garázs – Csillaghegyi út)	Budapest Közút Zrt.	Bp. III. ker. Önkormányzat	
25.	III. ker. Pomázi út (Bécsi út – Pomázi köz)	Budapest Közút Zrt.	Bp. III. ker. Önkormányzat	

26.	III. ker. Hollós Korvin Lajos utca (Szentendrei út – Dózsa György út)	Budapest Közút Zrt.	Bp. III. ker. Önkormányzat	
27.	III. ker. Hősök tere	Budapest Közút Zrt.	Bp. III. ker. Önkormányzat	
28.	III. ker. Dózsa György út (Hollós Korvin Lajos utca – Hősök tere)	Budapest Közút Zrt.	Bp. III. ker. Önkormányzat	
29.	III. ker. Ezüsthegy utca (Hősök tere (Kőbánya utca) – Táncsics Mihály utca (Donát utca))	Budapest Közút Zrt.	Bp. III. ker. Önkormányzat	
30.	III. ker. Donát utca (Szentháromság utca – Ezüsthegy utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp. III. ker. Önkormányzat	
31.	III. ker. Égető utca (Pusztadombi utca – Táncsics Mihály utca (Donát utca))	Budapest Közút Zrt.	Bp. III. ker. Önkormányzat	
32.	III. ker. Pusztadombi utca (Égető utca – Ország út)	Budapest Közút Zrt.	Bp. III. ker. Önkormányzat	
33.	III. ker. Táncsics Mihály utca (Ezüsthegy utca – Égető utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp. III. ker. Önkormányzat	
34.	III. ker. Mátyáshegyi út (Folyondár utca – Kolostor út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., III. ker. Önkormányzat	
35.	XI. ker. Somlói út (Szüret utca – Mihály utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XI. ker. Önkormányzat	
36.	XII. ker. Goldmark Károly utca (Határőr út – Tóth Lőrinc utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XII. ker. Önkormányzat	
37.	XII. ker. Tóth Lőrinc utca (Goldmark Károly utca – Istenhegyi út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XII. ker. Önkormányzat	
38.	XII. ker. Határőr út (Goldmark Károly utca – Ráth György utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XII. ker. Önkormányzat	
39.	VIII. ker. Mátyás tér (Tavaszmező utca – József utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp. VIII. ker. Önkormányzat	
40.	XII. ker. Mátyás király út (Hollós út – Költő utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XII. ker. Önkormányzat	
41.	XIV. ker. Thököly út (Hungária körút – Mexikói út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
42.	XIV. ker. Kerepesi út (Hungária körúti csomópont)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
43.	XIV. ker. Fischer István utca (Fogarasi út – Zsálya utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp. XIV. ker. Önkormányzat	
44.	XIV. ker. Zsálya utca (Csertő utca – Fischer István utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp. XIV. ker. Önkormányzat	
45.	XVII. ker. Keresztúri út (Hajdúcsárda utca – Pesti út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XVII. ker. Önkormányzat	
46.	XVII. ker. Pesti út-Zrínyi út (Csomóponti útkereszteződés területe)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
47.	XVII. ker. Rákoskert sugárút (Bodonyi utca – Sáránd utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XVII. ker. Önkormányzat	
48.	VIII. ker. Népszínház utca (Teleki téri szakasz)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
49.	XIV. ker. Nagy Lajos király útja, útátjárók rendezése	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
50.	III. ker. Czetz János köz (Szentendrei út – Attila utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., III. ker. Önkormányzat	
51.	III. ker. Czetz János utca (Czetz János köz – Mátyás király út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., III. ker. Önkormányzat	

52.	X. ker. Gyömrői út (Kőér utca - Síbrik Miklós út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
53.	XI. ker. Fehérvári út (Bocskai út - Lecke utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
54.	XI. ker. Bazsalikom utca (Kecskeméti József utca - Egér út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XI. ker. Önkormányzat	
55.	XI. ker. Petőfi híd le- és felhajtó útjai	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
56.	XII. ker. Tordai utca (Szarvas Gábor út - Kiss Áron utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XII. ker. Önkormányzat	
57.	XII. ker. Kiss Áron utca (György Aladár utca - Tordai utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XII. ker. Önkormányzat	
58.	XIII. ker. Dráva utca (Pesti alsó rakpart - Váci út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
59.	XIII. ker. Kárpát utca (Victor H. u. - Dráva u.)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XIII. ker. Önkormányzat	
60.	XIII. ker. Róbert Károly körút (Váci út - XIV. Kerület határ)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
61.	XIV. ker. Nagy Lajos király útja (Örs vezér tere - Mogyoródi út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
62.	XIV. ker. Vezér utca (Füredi utca - Komócsy utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XIV. ker. Önkormányzat	
63.	XV. ker. Deák utca (Hubay Jenő tér - Fő út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XV. ker. Önkormányzat	
64.	XV. ker. Zsókavár utca (Nyírpalota utca - Erdőkerülő utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XV. ker. Önkormányzat	
65.	XV. ker. Erdőkerülő utca (Zsókavár utca - Szentmihályi út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XV. ker. Önkormányzat	
66.	XVII. ker. Flamingó utca (Újlak utca - Füstifecske utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XVII. ker. Önkormányzat	
67.	XVII. ker. Helikopter utca (Kvasz A. u. - Lőrinci út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XVII. ker. Önkormányzat	
68.	X. ker. Basa utca (Ceglédi utca - Kőér utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., X. ker. Önkormányzat	
69.	X. ker. Fertő utca (Vajda Péter utca - Ceglédi utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., X. ker. Önkormányzat	
70.	X. ker. Vajda Péter utca (Könyves Kálmán körút - Fertő utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., X. ker. Önkormányzat	
71.	XI. ker. Budafoki út (Szt. Gellért tér - Dombóvári út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XI. ker. Önkormányzat	
72.	XVII. ker. Bélatelepi út (Baross utca - XVIII. kerület határ)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
73.	XVIII. ker. Csévéző utca (XVII. kerület határ - Gyömrői út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XVIII. ker. Önkormányzat	
74.	XXI. ker. Táncsics Mihály utca (Széchenyi István utca - Károli Gáspár utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XXI. ker. Önkormányzat, Bp., Fővárosi Önkormányzat	
75.	VI.-XIII. ker. Dózsa György út (Váci út - Szondi utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
76.	VIII. ker. Baross utca (Orczy tér - József körút)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
77.	X. ker. Maglódi út (Jászberényi út - Síbrik Miklós út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., X. ker. Önkormányzat	

78.	XI. ker. Péterhegyi út (Egér út – Neszmélyi út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XI. ker. Önkormányzat	
79.	XI. ker. Neszmélyi út (Péterhegyi út – Balatoni út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XI. ker. Önkormányzat	
80.	II. ker. Pasaréti út (Szilágyi Erzsébet fasor - Pasaréti tér)	Budapest Közút Zrt.	Bp., II. ker. Önkormányzat	
81.	II-XII. ker. Szilágyi Erzsébet fasor (Kútvölgyi út - Hidász utca, szervízúttal együtt)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
82.	III. ker. Szentendrei út (Mátyás király utca - Pünkösdfürdő utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
83.	IV. ker. Rózsa utca (Árpád út - Görgey Artúr utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., IV. ker. Önkormányzat	
84.	XIV. ker. Fogarasi út (Kerepesi út - Fogarasi úti felüljáró)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
85.	IV. ker. Berlini utca (Tél utca - Madrid utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., IV. ker. Önkormányzat	
86.	XIII. ker. Kámfor utca (Szt. László út - Új Palotai út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XIII. ker. Önkormányzat	
87.	IV-XIII. ker. Szent László út (Madridi utca – Kámfor utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., IV. kerület és XIII. Önkormányzat	
88.	XVIII. ker. Nagykörösi út (Hunyadi János utca – Gesztenye utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
89.	II.-XII. ker. Budakeszi út (Hüvösvölgyi út - városhatár)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
90.	IV. ker. Árpád út (Váci út - Rózsa utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
91.	IV. ker. Pozsonyi utca (Shell kút - Tél utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
92.	IV. ker. István út (Tél utca - Görgey utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
93.	V. ker. Apáczai Csere János utca (Széchenyi István tér - Március 15. tér)	Budapest Közút Zrt.	Bp., V. ker. Önkormányzat	
94.	VI. ker. Podmaniczky utca (Bajcsy-Zsilinszky út - Teréz krt.)	Budapest Közút Zrt.	Bp., VI. ker. Önkormányzat	
95.	VII. ker. Bajza utca (Damjanich utca- Városligeti fasor)	Budapest Közút Zrt.	Bp., VII. Önkormányzat	
96.	VIII. ker. Orczy tér és Dobozi utca	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat és Bp., VIII. ker. Önkormányzat	
97.	IX. ker. Vágóhid utca (Soroksári út - Mester utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., IX. ker. Önkormányzat	
98.	X. ker. Kőér utca (Üllői út - Gyömrői út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
99.	X. ker. Kozma utca (Jászberényi út - Új köztemető körforgalom)	Budapest Közút Zrt.	Bp., X. ker. Önkormányzat	
100.	XI. ker. Szerémi úti (Budafoki út - Dombóvári út) zajvédő fal felújítása	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
101.	XIII. ker. Göncöl utca (Rákospatak - Kámfor utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XIII. ker. Önkormányzat	
102.	XIII. ker. Rőppentyű utca, Pap Károly utca (Róbert Károly krt. - Rákospatak)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XIII. ker. Önkormányzat	

103.	XIV. ker. Nagy Lajos király útja (Bosnyák tér - M3 bevezető)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
104.	XV. ker. Pozsony utca, Kazinczy utca (MÁV aluljáró - Régi Főti út)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat és Bp., XV. Ker. Önkormányzat	
105.	XVIII. ker. Üllői út (Szarvas csárda tér - városhatár)	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
106.	XX. ker. Vörösmarty utca (Nagysándor József utca - Előd utca)	Budapest Közút Zrt.	Bp., XX.ker. Önkormányzat	
107.	Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésének I. üteme	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
108.	Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésének II. üteme	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	
109.	XI. ker. Márton Áron tér fejlesztése	Budapest Közút Zrt.	Bp., Fővárosi Önkormányzat	

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2017 terv	2018 terv	2019 terv	2020 terv	2021 terv	2022 terv	2023 terv	További évek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)									
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)									
b) építés, bontás									
c) gép, jármű									
d) ingatlan kármentesítésének költsége									
e) műszaki-gazdasági tervezés	174,470	409,188	281,621	73,147					938,426
f) lebonyolítás									
g) egyéb*	6,159	55,118	37,935	9,853					109,065
- hitelkamat									
- telephelyi hely, ingatlanmegszerzés									
- immateriális javak vásárlása									
- első készletbeszerzés									
h) tartalék									
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)	180,629	464,306	319,556	83,000					1.047,491
II. általános forgalmi adó	48,600	125,363	86,000	22,000					281,963
III. végleges pénzeszköz-átadás									
IV. feladat teljes költsége összesen	229,229	589,669	405,556	105,000					1.329,454

*2018. évi dologi kiadások nettó 55,118 millió Ft (bruttó 70,000 millió Ft)

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források	2017 terv	2018 terv	2019 terv	2020 terv	2021 terv	2022 terv	2023 terv	További évek	Összesen
a) önkormányzati ktv. előirányzat	229,229	589,669	405,556	105,000					1.329,454
b) beruházási hitel									
c) központi ktv. források összesen									
- cél- vagy címzett támogatás									
- egyéb állami támogatás									
d) EU támogatás									
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
f) intézményi ktv. előirányzat									
g) egyéb külső forrás, mégpedig:									
Források összesen	229,229	589,669	405,556	105,000					1.329,454
Ebből: visszaigényelhető áfa									

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai	a megbízott kiválasztásának módja Kbt vonalkód száma beírásával	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése																																															
		2012. év				2013. év				2014. év				2015. év				2016. év				2017. év				2018. év				2019. év				2020. év				2021. év											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
a) előkészítés tényleges időtartama		x	x	x	x																																												
b) építés, bontás																																																	
c) gép, jármű																																																	
d) ingatlan kárment.																																																	
e) műszaki-gazdasági tervezés			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
f) lebonyolítás																																																	
g) egyéb																																																	
- telepítési hely, ingatlan megszerzés																																																	
- immateriális javak vásárlása																																																	
- első készletbeszerzés																																																	
- betüzelés (próbatüzem)																																																	

A feladat szöveges indoklása

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

Az útburkolatok állapota a tervezett szakaszok teljes hosszán elhasználódottak, sok helyen hálósan repedezett, a buszmegállóknak, illetve a csomópontokban erősen nyomvályúsak. A meglévő szegélyek rossz állapotúak, több helyen kidőltek, letöredeztettek, illetve néhol szakaszonként megsüllyedtek. A régi típusú kis és nagyméretű víznyelőrácsok helyenként törtek, deformálódtak, cseréjük szükséges. Az öntött aszfaltburkolatú járdákban sok a burkolathiba, a közmű fedlapok nincsenek szintben, sok helyen keresztirányú repedések találhatók. A járdák, kijelölt gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése sok helyen megoldatlan. A forgalomtechnikai jelzések (útburkolati jelek, táblák, jelzőlámpák) cseréje, korszerűsítése szükséges. A padkák és vízelvezető rendszerek felújítása, rendezése elengedhetetlen.

Az utak előrepedett, felgyűrődött rétegeinek lemarásával és szőnyegezésével jó állapotba hozhatóak a fenti utak, a nagykokakő burkolatú utakon, valamint a nagyon rossz állapotú utakon teljes pályaszerkezet átépítéssel számolunk. Jelen projekt keretében a felújítási munkák előkészítését, tervezését végezzük.

2017. december 31-ig elkészült tervek

2017.12.31-ig az alábbi táblázatban szereplő útszakaszok egyesített engedélyezési és kiviteli tervei készültek el.

Sorszám	Kerület / helyszín / útszakasz
1.	II. ker. Cimbalmó utca (Pusztaszeri út – Vérhalom tér)
2.	III. ker. Madzsar József utca (Békásmegyer HÉV megáll. vezető aj. – Szent István utca)
3.	III. ker. Madzsar József utca (Békásmegyer HÉV megállóhoz vezető aluljáró – Hadrianus utca)
4.	III. ker. Nagyszombat utca (Lajos utca – Bécsi út)
5.	III. ker. Juhász Gyula utca (Hatvany Lajos utca – Madzsar József utca)
6.	X. ker. Keresztúri út (Vasúti átjáró (Vasló) – Határhalom utca)
7.	X. ker. Maglódi út (Sírkert utca – Sibirik Miklós utca)
8.	X. ker. Sírkert út (Kozma utca – Maglódi út)
9.	XII. ker. Hóvirág út és Rácz Aladár utca (Márton Áron tér – Hó utca)
10.	XIII. ker. Vízafogó utca (Váci út – Cserhalom utca (felújított szakaszig))
11.	XIV. ker. Fűredi utca (Örs vezér tere – Körvasút sor)
12.	XVII. ker. Csabagyöngye utca (Zrínyi utca – Lemberg utca)
13.	XXII. ker. Klauzál Gábor utca (Csiperke utca – Zabolá utca)
14.	XXII. ker. Csiperke utca (Kápolna utca – Szabadkai utca)
15.	I. ker. Átkötő utak (Krisztina körút – Attila út)
16.	I. ker. Palota út (Dísz tér – Dózsa György tér)

17.	II. ker. Szerb Antal utca (Húvösvölgyi út – Széher út)
18.	II. ker. Apostol utca (Bólyai utca – Margit utca)
19.	III. ker. Bojtár utca (Bécsi út – Huszti út)
20.	III. ker. Csillaghegyi út (Bojtár utca – Törökkő utca)
21.	III. ker. Törökkő utca (BKV garázs – Csillaghegyi út)
22.	III. ker. Pomázi út (Bécsi út – Pomázi köz)
23.	III. ker. Hollós Korvin Lajos utca (Szentendrei út – Dózsa György út)
24.	III. ker. Hősök tere
25.	III. ker. Dózsa György út (Hollós Korvin Lajos utca – Hősök tere)
26.	III. ker. Ezüsthelyi utca (Hősök tere (Kőbánya utca) – Táncsics Mihály utca (Donát utca))
27.	III. ker. Donát utca (Szentháromság utca – Ezüsthelyi utca)
28.	III. ker. Égető utca (Pusztadombi utca – Táncsics Mihály utca (Donát utca))
29.	III. ker. Pusztadombi utca (Égető utca – Ország út)
30.	III. ker. Táncsics Mihály utca (Ezüsthelyi utca – Égető utca)
31.	III. ker. Mátyáshegyi út (Folyondár utca – Kolostor út)
32.	XI. ker. Somló út (Szűret utca – Mihály utca)
33.	XII. ker. Goldmark Károly utca (Határőr út – Tóth Lőrinc utca)
34.	XII. ker. Tóth Lőrinc utca (Goldmark Károly utca – Istenhegyi út)
35.	XII. ker. Határőr út (Goldmark Károly utca – Ráth György utca)
36.	VIII. ker. Mátyás tér (Tavaszmező utca – József utca)
37.	XII. ker. Mátyás király út (Hollós út – Költő utca)
38.	XIV. ker. Thököly út (Hungária körút – Mexikói út)
39.	XIV. ker. Kerepesi út (Hungária körúti csomópont)
40.	XIV. ker. Fischer István utca (Fogarasi út – Zsálya utca)
41.	XIV. ker. Zsálya utca (Csertő utca – Fischer István utca)
42.	XVII. ker. Keresztúri út (Hajdúcsárda utca – Pesti út)
43.	XVII. ker. Pesti út-Zrínyi út (Csomóponti útkereszteződés területe)
44.	XVII. ker. Rákospark sugárút (Bodonyi utca – Sáránd utca)
45.	VIII. ker. Népszínház utca (Teleki téri szakasz)
46.	XIV. ker. Nagy Lajos király útja, útátjárók rendezése
47.	XVII. ker. Helikopter utca (Kvasz A. u. - Lőrinci út)
48.	III. ker. Czetz János köz (Szentendrei út - Attila utca)
49.	III. ker. Czetz János utca (Czetz János köz - Mátyás király út)
50.	XI. ker. Petőfi híd le- és felhajtó útjai
51.	XII. ker. Tordai utca (Szarvas Gábor út - Kiss Áron utca)
52.	XII. ker. Kiss Áron utca (György Aladár utca - Tordai utca)
53.	XIII. ker. Dráva utca (Pesti alsó rakpart - Váci út)
54.	XIII. ker. Kárpát utca (Victor H. u. - Dráva u.)
55.	XIII. ker. Róbert Károly körút (Váci út - XIV. Kerület határ)
56.	XIV. ker. Nagy Lajos király útja (Őrs vezér tere - Mogoródi út)
57.	XVII. ker. Flamingó utca (Újlak utca - Füstifecske utca)
58.	XI. ker. Fehérvári út (Bocskai út - Lecke utca)
59.	XI. ker. Bazsalikom utca (Kecskeméti József utca - Egér út)
60.	XI. ker. Fehérvári út (Csurgói út – Kondorosi út)
61.	XVI. ker. Bökényföldi út - Rákospark határút (Újszász utca – Cinkotai út)
62.	XVI. ker. Cinkotai út (Nógrádverőce utca – Bökényföldi út)
63.	XV. ker. Deák utca (Hubay Jenő tér - Fő út)
64.	XV. ker. Zsókaút utca (Nyírpálota utca - Erdőkerülő utca)
65.	XV. ker. Erdőkerülő utca (Zsókaút utca - Szentmihályi út)

2018. december 31-ig tervezetten elkészülő tervdokumentációk

Sorszám	Kerület / helyszín / útszakasz
1.	XI. ker. Péterhegyi út (Egér út – Neszmélyi út)
2.	XI. ker. Neszmélyi út (Péterhegyi út – Balatoni út)
3.	V. ker. Apáczai Csere János utca (Széchenyi István tér - Március 15. tér)
4.	Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésének I. üteme
5.	VIII. ker. Orczy tér és Doboz utca (Tanulmányterv)
6.	XIII. ker. Rőppentyű utca, Pap Károly utca (Róbert Károly krt. - Rákospatak)

7.	XIII. ker. Göncöl utca (Rákospatak - Kámfor utca)
8.	IV. ker. Pozsonyi utca (Shell kút - Tél utca)
9.	IV. ker. István út (Tél utca - Görgey utca)
10.	XIV. ker. Vezér utca (Fogarasi út - Szugló utca)
11.	II. ker. Pasaréti út (Szilágyi Erzsébet fasor - Pasaréti tér)
12.	III. ker. Szentendrei út (Mátyás király utca - Pünkösdfürdő utca)
13.	IV. ker. Berlini utca (Tél utca - Madrid utca)
14.	XIII. ker. Kámfor utca (Szt. László út - Új Palotai út)
15.	IV-XIII. ker. Szent László út (Madridi utca - Kámfor utca)
16.	XVIII. ker. Csévéző utca (XVII. kerület határ - Gyömrői út)
17.	XVII. ker. Bélatelepi út (Baross utca - XVIII. kerület határ)
18.	XXI. ker. Táncsics Mihály utca (Széchenyi István utca - Károli Gáspár utca)
19.	VI.-XIII. ker. Dózsa György út (Váci út - Szondi utca)
20.	VIII. ker. Baross utca (Orczy tér - József körút)
21.	IV. ker. Rózsa utca (Árpád út - Görgey Artúr utca)
22.	VII. ker. Bajza utca (Damjanich utca - Városligeti fasor)
23.	IX. ker. Vágóhíd utca (Soroksári út - Mester utca)

2019-2020. december 31-ig tervezetten elkészülő tervdokumentációk

1.	IV. ker. Árpád út (Váci út - Rózsa utca)
2.	II-XII. ker. Szilágyi Erzsébet fasor (Kútvölgyi út - Hidász utca, szervízúttal együtt)
3.	II.-XII. ker. Budakeszi út (Hűvösvölgyi út - városhatár)
4.	VI. ker. Podmaniczky utca (Bajcsy-Zsilinszky út - Teréz krt.)
5.	XI. ker. Szerémi úti (Budafoki út - Dombóvári út) zajvédő fal felújítása
6.	X. ker. Basa utca (Ceglédi utca - Kőér utca)
7.	X. ker. Fertő utca (Vajda Péter utca - Ceglédi utca)
8.	X. ker. Vajda Péter utca (Könyves Kálmán körút - Fertő utca)
9.	X. ker. Kőér utca (Üllői út - Gyömrői út)
10.	XIV. ker. Fogarasi út (Kerepesi út - Fogarasi úti felüljáró)
11.	XIV. ker. Nagy Lajos király útja (Bosnyák tér - M3 bevezető)
12.	XI. ker. Budafoki út (Szt. Gellért tér - Dombóvári út)
13.	X. ker. Maglódi út (Jászberényi út - Sibri Miklós út)
14.	XVIII. ker. Nagykőrösi út (Hunyadi János utca - Gesztenye utca)
15.	X. ker. Kozma utca (Jászberényi út - Új köztemető körforgalom)
16.	XVIII. ker. Üllői út (Szarvas csárda tér - városhatár)
17.	XX. ker. Vörösmarty utca (Nagysándor József utca - Előd utca)
18.	Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésének II. üteme
19.	VIII. ker. Orczy tér és Dobozi utca /Engedélyezési és Kiviteli terv/
20.	X. ker. Kőér utca (Üllői út - Gyömrői út) /Engedélyezési és Kiviteli terv/
21.	XI. ker. Márton Áron tér fejlesztése

Jelen engedélyokirattal kikerülő helyszínek

Sorszám	Kerület / helyszín / útszakasz- Indoklás
1.	XIII. ker. Vágány utca (Róbert Károly körút - Dózsa György út -A Liget projekthez kapcsolódóan szükséges a megvalósítása, ezért a feladatot a Liget Budapest Zrt. részére szükséges átadni.
2.	XI. ker. Dombóvári út, Pázmány Péter sétány, Rákóczi híd le- és felhajtók (Budafoki út - Alsó rkp. csp.) Buda-Part projekt kapcsán érintett a helyszín. A befektető által tervezés alatt álló helyszín érinti ezt az útszakaszt is.

Az engedélyokirat 7. módosítására a közbeszerzési eljárások és a tervezési diszpozíció kialakításának elhúzódása és a felmerülő műszaki problémák miatt a feladatok tervezett ütemezésének felülvizsgálata, módosítása miatt kerül sor. Két helyszín más feladat keretében kerül megtervezésre. A feladat befejezési határideje eltolódik, a teljes bekerülési összeg megváltozott, szükségessé vált a pénzügyi átütemezés.

2. *Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.*

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

A felújítási munkák egy része nem építési és hatósági engedély köteles, más részük hatósági engedélyt igényel.

3. *A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.*

A felújítás után az utak várható élettartama 15 év.

4. *A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű és alapút helyzetét módosító feladatok, azok várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére vonatkozóan:*

A jelenleg repedezett, kátyús burkolaton bonyolódó forgalom a környezeti elemeket zaj-, és rezgésterheléssel, levegőszennyezéssel és – vízzel való érintkezést követően – a talajba való bemosódás útján szennyezheti. Legjelentősebbek a zajterhelés, a levegőszennyezés és az úthibákkal terhelt úton haladó gépjárművekben okozott károsodások. Ez utóbbiak jelentős hatást gyakorolnak a környezeti elemekre – romlik a gépjárművek műszaki állapota, a káros anyag kibocsátás nő, az élettartam csökken. A rosszabb állapotú gépjárművek nagyobb környezetterhelést okoznak. A környezeti elemek károsodása alól az emberi egészség romlása sem jelent kivételt. Az út átépítése után mindezen terhelések jelentős csökkenése várható. Az átépítéseket megelőzően szükséges tervezési munkák végzése, amely egyrészt a felújítás során alkalmazandó technológiát (pl: felújítandó rétegek számát), másrészt a forgalmi rendmódosításokat határozza meg. Az okmány módosítását az éves költségvetéssel való összehangolás támasztja alá.

5. *A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.*

Megvalósítás esetén az útfenntartási költségek a garanciális időn belül megszűnnek a garanciális hibák esetén. A megvalósítás elmaradása esetén azonban a működtetésre fordított összeg évről évre nőni fog, hiszen az út állapota tovább romlik, így a szinten tartáshoz nem lineárisan növekvő többletköltségek járnak.

6. *A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.*

7. *Mindazon egyéb tények, körülmények, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.*

A terveket el kell készíteni ahhoz, hogy a tervezést követően a közműépítésekkel összehangoltan az útfelújítás kivitelezése a lehető leghamarabb, akár a közműépítés évében megtörténhessen. A tervezési közbeszerzési eljárás lefolytatható, és a szerződések megkötethetők.

8. *A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.*

A kijelölt gyalog átkelőhelyek és útsatlakozások szegélyeinek 2-4 cm-re történő lesüllyesztése, valamint új jelzőlámpás csomópontok, kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakításánál a vakok és gyengén látók részére eltérő burkolatok építésének tervezése szükséges.

Egyéb rendelkezések

Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása mindenkor a hatályos Közbeszerzési törvény alapján történik.

A közútfejlesztési feladatok elvégzése, a közútfejlesztésen belüli felújítások megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendeletének hatálya alá tartozik.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között megkötött Keretmegállapodás alapján a Megvalósítási Megállapodás és az engedélyokirat az előkészítési és tervezési feladatok elvégzésére ad felhatalmazást.

Jelen 7. sz. módosított engedélyokirat aláírásával egyidejűleg hatályát veszti a 6. sz. módosított engedélyokirat, amelyet a Fővárosi Közgyűlés az 332/2017. (IV.05.) sz. határozatával hagyott jóvá.

Budapest, 2018. február 26.

Ellenjegyző:



főjegyző megbízásából

Nágel Ilona

Aljegyző

16180006

Jóváhagyó nevében:

Tarlós István főpolgármester megbízásából


dr. Szeréczey Balázs

városfejlesztési

főpolgármester-helyettes

Szignálta:

2018 FEBR 26. Kúrály Péter
vezető



Készült a Budapesti Közlekedési Központ és Társaság Rt. (BKK) által

8018/2018 (II. 26.)

számú határozat