



ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Iktatószám: III/76-7/2021
Ügyintéző: Sedlák Rita
Tel: 462-3284
E-mail: sedlak.rita@erzsebetvaros.hu

Tárgy: Erzsébetvárosi Kerület-
fejlesztési Tájékoztatósi Pont
kialakítása – Támogatási
szerződés módosítása

Hiv.szám:

Melléklet: 280/2021. (X.19.) sz.
PKB határozat

**Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Városépítési Főosztály**

**Budapest
Városház u. 9-11.
1052**

Tisztelt Címzett!

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Budapest Főváros Önkormányzata által - a Fővárosi Városrehabilitációs Keret terhére - kiírt „2016. évi TÉR_KÖZ” című pályázaton a „B” program keretében vissza nem térítendő támogatást nyert el az „Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Tájékoztatósi Pont kialakítása” című projektjével.

Erzsébetváros Önkormányzata a Támogatási Szerződés megkötését követően elkezdte a projekt megvalósításának előkészítését. A kiviteli tervdokumentáció elkészült, azonban a projektrészelemek költségei változtak, ezért az elszámolás átláthatósága érdekében a Támogatási Szerződés 1. számú mellékletének és az ezt alátámasztó 3. számú mellékletének, a Projekt költségvetési táblázatának és költségvetésének módosítása vált szükségessé. A projekt műszaki tartalma változatlan, bruttó összköltsége 77.299.820 Ft nem változik, azonban a Projekt költségvetés eloszlása változik.

Tekintettel a fentiekre - valamint a Covid járvány által kialakult helyzetre - az előkészítés az eredetileg tervezettnél hosszabb időt vett igénybe, ezért szükségessé vált a Projekt befejezési határidejére vonatkozóan a Támogatási Szerződés módosítása.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 280/2021. (X.19.) sz. PKB határozatával jóváhagyta a „2016. évi TÉR_KÖZ” című pályázati felhívás „B” programjára benyújtott, „Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Tájékoztatósi Pont kialakítása” című projekt kapcsán Budapest Főváros Önkormányzatával 2018.12.20-án megkötött majd 2019.07.15-én módosított Támogatási Szerződés ismételt módosítását.

Kérem Budapest Főváros Önkormányzata mint támogató részéről a projektrészelemek közötti költség átcsoportosítás elfogadását, a módosításból adódó, átdolgozott dokumentumok jóváhagyását, egyúttal a Projekt befejezési határidejének 2022. december 15. napjára módosítását.

Budapest, 2021. október 25.

Tisztelettel/Üdvözlettel:



Csatolt dokumentumok:

- 1. sz. melléklet: Projekt költségvetési táblázat
- 2. sz. melléklet: Tételes költségvetési kiírás
- Megvalósítás ütemezése
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 279/2021. (X.19.) sz. PKB határozata