



1000174463774

ikt. szám: FPH015 /52 - 33 /2022

tárgy: Javaslat a 007981 azonosítási számú
„Lakásberuházási feladatok - BFVK Zrt.”
feladathoz tartozó engedélyokirat és
megvalósítási megállapodás 2. számú
módosításának jóváhagyására

Előterjesztés

a Tulajdonosi Bizottság részére

Tisztelt Bizottság!

A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklet 6.2 sora alapján - a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 5 milliárd Ft értékhatárt el nem érő beruházás vagy felújítás engedélyokiratának jóváhagyása, valamint döntés az okirathoz kapcsolódó pénzeszköztáradási megállapodásról, megvalósítási megállapodásról és fejlesztési megállapodásról, kivéve az éves költségvetéssel egyidejűleg benyújtott, valamint az adott költségvetési évet túllépő kötelezettséggel járó beruházás, illetve felújítás engedélyokiratát, azzal, hogy a kivétel az engedélyokirat módosítására nem terjed ki –, továbbá figyelemmel a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998.(X.30.) önkormányzati rendelet 9.§ (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében az engedélyokirat, a 14. § (6) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében az okirathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodás jóváhagyására vonatkozó rendelkezésekben foglaltakra - az alábbi, a Tulajdonosi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára teszek javaslatot.

Beruházás/Szociális feladatok/Önkormányzati feladatok

007981 egyedi azonosítási számú „Lakásberuházási feladatok - BFVK Zrt.” megnevezésű beruházási engedélyokirat 2. számú módosítása (1. melléklet)

A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (továbbiakban: BFVK Zrt.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 7. pontjában, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, a Budapest Főváros Önkormányzata és a BFVK Zrt. között 2021. április 8-án FPH058/171-16/2021. számon megkötött közfeladat-ellátási keretszerződés 5.1. pontja szerinti vagyongazdálkodási közfeladatok körében közszolgáltatóként a Fővárosi Önkormányzat, mint megbízó részére a vagyon értékét növelő beruházási, felújítási előkészítő és megvalósítási feladatokat is végez a Fővárosi Önkormányzat lakás- és nem lakás állományához kapcsolódó ingatlanállomány tekintetében.

Budapest Főváros Önkormányzata az 1713.b)/2020. (XII.18.) Főv. Kgy. határozattal hagyta jóvá a 007981 azonosító számú engedélyokiratot az 1087 Budapest, Kőbányai út 22. szám alatti, 8255 m2 alapterületű, 3 lépcsőházas, 6 szintes (fszt.+5 emelet) lakóépületben vezérelt hő- és füstelvezető rendszer kiépítése (a továbbiakban: feladat) érdekében. A feladat megvalósítása céljából a Fővárosi Önkormányzat és a BFVK Zrt.

között 2021. 02. 17. napján „Megvalósítási Megállapodás Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő lakások 2021-2022. évi beruházási feladataihoz” címmel megállapodás került megkötésre.

Az engedélyokirat és a Megvalósítási Megállapodás egy alkalommal, a 163/2022. (II.22.) TB és a 164/2022. (II.22.) TB határozatokkal módosításra került. Az 1. számú módosítás során a műszaki tartalom kiegészült a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 1142 Budapest, XIV. Sárrét park 6. szám alatti lakóház felvonóberendezésének cseréjére vonatkozó feladattal, illetve az 1087 Budapest, Kőbányai út 22. szám alatti épület közös használatú épületrészeiben kamerarendszer kiépítésével.

Az engedélyokirat és a Megvalósítási Megállapodás jelen, 2. számú módosításának indokai:

- Az 1087 Budapest, VIII. Kőbányai út 22. lakóépületben vezérelt hő- és füstelvezető, valamint kamerarendszer kiépítése feladatkörből a hő- és füstelvezető rendszer elkészült és az 1142 Budapest, XIV. Sárrét park 6. fszt.+ kilenc emeletes lakóház meghibásodott felvonóberendezése cseréje megtörtént.
- Az 1087 Budapest, VIII. Kőbányai út 22. lakóépületben a kamerarendszer kiépítését nem sikerült megvalósítani az okiraton rendelkezésre álló fedezetből a piaci árak megemelkedése miatt., így a feladatot a 2023. évben szükséges elvégezni. A feladat elvégzése érdekében szükséges a rendelkezésre álló fedezetet 5.817.000 Ft-tal megemelni, így a feladat teljes előirányzata bruttó 43.708.000,-Ft-ról bruttó 49.525.000,- Ft-ra változik.
- A feladat tervezett befejezési határideje 2023. december 31 napjára módosul.
- A Megvalósítási Megállapodás címe fenti címről „Megvalósítási Megállapodás Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő lakások 2021-2023. évi beruházási feladataihoz” címre változik.

A szükséges többletfedezet biztosítása a 2022. évre főpolgármesteri hatáskörben, Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021.(XII.22.) önkormányzati rendelet 19. § (8) bekezdése alapján előirányzat-átcsoportosítással kerül végrehajtásra. A feladat az emelt összegű előirányzattal a Fővárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében tovább tervezésre kerül.

Az előterjesztés 1. mellékletét képező engedélyezési okmány módosítás tervezete tartalmazza a feladat megvalósításához tartozó részletesebb költség- és forrásadatok mellett a műszaki jellemzőket, mutatókat is.

A Beruházási rendelet 16. § (1) bekezdése szerint, amennyiben az adott beruházás vagy felújítás megvalósításával összefüggő feladatokat nem a Főpolgármesteri Hivatal, vagy a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő egyéb költségvetési szerv látja el, úgy a beruházás vagy felújítás megvalósítására Budapest Főváros Önkormányzata az államháztartási körbe tartozó szervvel pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, az államháztartási körön kívüli egyéb szervvel pedig megvalósítási megállapodást, vagy fejlesztési megállapodást köt. A Megvalósítási Megállapodás tervezete az előterjesztés 2. mellékletét alkotja.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Tulajdonosi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.

a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklet szerinti táblázat 6.2. sora alapján - az engedélyokiratok jóváhagyására és módosítására vonatkozó - átruházott hatáskörében eljárva jóváhagyja a szociális feladatok 007981 azonosítási számú, a „Lakásberuházási feladatok - BFVK Zrt.” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy az engedélyokirat 2. sz. módosítását Budapest Főváros Önkormányzat képviselőjében eljárva írja alá.

határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépését követő 30 napon belül
felelős: Főpolgármester

2.

a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklet szerinti táblázat 6.2. sora alapján - az engedélyokiratok jóváhagyására és módosítására vonatkozó - átruházott hatáskörében eljárva jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. között létrejövő, a „Megvalósítási Megállapodás Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő lakások 2021-2022. évi beruházási feladataihoz” című megállapodás 2. számú módosításának megkötését az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a Főpolgármestert, hogy megvalósítási megállapodás 2. sz. módosítását Budapest Főváros Önkormányzat képviselőjében eljárva írja alá.

határidő: A 007981 azonosítási számú engedélyokirat 2. számú módosításának aláírásától számított 30 napon belül
felelős: Főpolgármester

Határozathozatal módja:

A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Kiss Ambrus
főpolgármester-helyettes

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

mellékletek:

1. 007981 számú engedélyokirat 2. számú módosításának tervezete
2. „Megvalósítási megállapodás Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő lakások 2021-2022. évi beruházási feladataihoz” című megvalósítási megállapodás 2. számú módosításának tervezete

függelékek:

1. 007981 számú engedélyokirat 1. számú módosítása
2. „Megvalósítási Megállapodás a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő lakások 2021. évi beruházási feladataihoz” című megvalósítási megállapodás és 1. számú módosítása

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Tervezet

Ágazat: Szociális feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

2. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	Lakásberuházási feladatok - BFVK Zrt.	A feladat jellege:
címe:	1. 1087 Budapest VIII. Kőbányai út 22. 2. 1142 Budapest, XIV. Sárrét park 6.	Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Kötött
--	--------

A beruházó/felújító megnevezése:	BFVK Zrt.
címe:	1013 Budapest, Attila út 13/A

A feladat teljes költsége:	49,525	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2021-2023
-----------------------------------	--------	---	-----------

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Új építés
Az előkészítés kezdési időpontja:	. év . hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	. év . hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2021. év 01. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2023. év 12. hónap
Költségtervezés módja:	Becslés
Teljes bekerülési összege (áfával):	49,525
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest Főváros Önkormányzata
üzemeltetője:	BFVK Zrt.
Tervezett éves fenntartási költség:	0,400
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	1. Egy 8255 m2 alapterületű, 3 lépcsőházas, 6 szintes (Fszt+5 emelet) lakóépületben vezérelt hő- és füstelvezető rendszer, valamint egy 66 db kamerából álló video rögzítésre alkalmas kamerarendszer kiépítése. 2. 6 személyes 450 kg teherbírású, 10 megálló számú felvonóberendezés beépítése a régi felvonó helyére.
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Nem

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan-megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	Lakóház - Budapest VIII. Kőbányai út 22.	BFVK Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	
2.	Lakóház 1142 Budapest, XIV. Sárrét park 6.	BFVK Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2021 tény	2022 terv	2023 terv	2024 terv	2025 terv	2026 terv	2027 terv	2028 terv	További évek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)										
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)										
b) építés, bontás		31,920	7,076							38,996
c) gép, jármű										
d) ingatlan kármentesítésének költsége										
e) műszaki-gazdasági tervezés										
f) lebonyolítás										
g) egyéb										
- hitelkamat										
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés										
- immateriális javak vásárlása										
- első készletbeszerzés										
h) tartalék										
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)		31,920	7,076							38,996
II. általános forgalmi adó		8,618	1,911							10,529
III. végleges pénzeszköz-átadás										
IV. feladat teljes költsége összesen		40,538	8,987							49,525

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

[illegible]

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai	a megbízott kiválasztásának módja	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése																																															
	Kbt vonatkozó §-a beírásával	2021. év				2022. év				2023. év				2024. év				2025. év				2026. év				2027. év				2028. év				2029. év				2030. év											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
a) előkészítés tényleges időtartama																																																	
b) építés, bontás		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																				
c) gép, jármű																																																	
d) ingatlan kárment.																																																	
e) műszaki-gazdasági tervezés																																																	
f) lebonyolítás																																																	
g) egyéb																																																	
- telepítési hely, ingatlan megszerzés																																																	
- immateriális javak vásárlása																																																	
- első készletbeszerzés																																																	
- beüzemelés (próbaüzem)																																																	

A feladat szöveges indoklása

I. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

1.1087 Budapest, VIII. Kőbányai út 22. lakóépületben vezérelt hő- és füstelvezető, valamint kamerarendszer kiépítése.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott tűzvédelmi követelmények megvalósítása életvédelmi, közösségi értékvédelmi és tulajdonosi értékvédelmi célok teljesülése érdekében.

2.A 1142. Budapest, XIV. Sárrét park 6. Fsz.+ kilenc emeletes lakóház felvonóberendezése meghibásodott javítása gazdaságtalan, a felvonó cseréje indokolt.

Az új felvonónak meg kell felelnie a 280/2015. (IX. 22.) Kormányrendeletben foglalt műszaki- és biztonsági előírásoknak.

A 2. számú (jelen) okiratmódosítás indoka:

Az 1087 Budapest, VIII. Kőbányai út 22. lakóépületben vezérelt hő- és füstelvezető, valamint kamerarendszer kiépítése feladatkörből a hő- és füstelvezető rendszer elkészült.

Az 1142. Budapest, XIV. Sárrét park 6. Fsz.+ kilenc emeletes lakóház meghibásodott felvonóberendezése cseréje elkészült.

Az 1087 Budapest, VIII. Kőbányai út 22. lakóépületben a kamerarendszer kiépítését nem sikerült megvalósítani az okiraton rendelkezésre álló fedezetből a piaci árak megemelkedése miatt. A feladat elvégzéséhez szükséges a fedezetet 5.817.000 Ft-tal megemelni. A feladat teljes előirányzata 43.708.000,-Ft-ról 49.525.000,- Ft-ra változik.

Feladat	Bruttó fedezet (ezer Ft)
1087 Budapest, Kőbányai út 22. Hő- és füstelvezető rendszer kiépítése (elkészült)	22 138
1087 Budapest, Kőbányai út 22. Kamerarendszer kiépítése (2023-ban készül el)	8 987
1142 Budapest, Sárrét park 6. lakóház felvonóberendezésének cseréje (elkészült)	18 400
Mindösszesen:	49 525

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
A meglévő lift esetén bontási engedély, az új lift telepítéséhez építési engedély szükséges.
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
megfelelő karbantartással 10 év
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
Az új füstjelző és kamerarendszer működtetése miatti többletköltség kb. 150 ezer Ft a lift működtetése nem generál többletköltséget az éves karbantartási költség kb. 250 ezer Ft.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
Jelen beruházás nem kapcsolódik a fenti tv. szerinti feladathoz.

Egyéb rendelkezések:

A feladat a BFVK Zrt. érvényes keretszerződése [aláírás dátuma: 2011.09.01., 2322/2011. (VIII.31.) Főv. Kgy. hat.] alapján 2021. évben a feladatra megkötendő Megvalósítási Megállapodás keretében valósul meg. A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor.
A 163/2022. (II.22.) TB. határozattal jóvá hagyott engedélyokirat jelen 2. sz. módosítás aláírásával egyidejűleg hatályát veszti.

Dátum: Budapest, 2022.**Ellenjegyző:****Jóváhagyó:**

a főpolgármester hatáskörében eljárva

.....
Berente Katalin
gazdasági igazgató

.....
Kiss Ambrus
főpolgármester-helyettes

MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK 2021-2022. ÉVI BERUHÁZÁSI FELADATAIHOZ

2. számú módosítás

a továbbiakban: **2. sz. módosítás**, amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, adószám: 15735636-2-41, törzkönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, bankszámla száma: 11784009-15490012, képviseli: *Karácsony Gergely főpolgármester*), a továbbiakban: „**Fővárosi Önkormányzat**”,

másrészről a

Budapest Főváros Vagyronkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/a., cégjegyzékszám: 01-10-042695, adószám: 12006003-2-41, bankszámla száma: 10200940-21520091-00000000, képviseli: *Barts J. Balázs vezérigazgató*), a továbbiakban: „**BFVK Zrt. vagy BFVK**”

(a Fővárosi Önkormányzat és a BFVK Zrt. a továbbiakban együttesen, mint „**Felek**”, külön-külön mint „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Felek rögzítik, hogy 2021. február 17. napján Megvalósítási Megállapodást kötöttek „A Budapest Főváros Önkormányzata Tulajdonában lévő Kőbányai út 22. sz. alatti lakóépület füstelvezető rendszerének kiépítését célzó 2021. évi beruházásokhoz” tárgyban (továbbiakban: **Megállapodás**). A Feladat a Megállapodás 1. számú melléklete szerinti, 007981 azonosítójú engedélyokiratban (továbbiakban: **Engedélyokirat**) szereplő Kőbányai út 22. sz. alatti lakóépület füstelvezető rendszerének kiépítése vonatkozásában elvégzendő beruházási feladatból (a továbbiakban: **Feladat**) állt.

A Megállapodás egy alkalommal, 2022. március 21. napján FPH144/571-5/2022. ikt. számmal került módosításra (1. sz. módosítás), melynek keretében megváltozott a Megállapodás címe, továbbá sor került a Megállapodás tárgyát képező Feladat műszaki és pénzügyi felülvizsgálatára, ennek keretében a Feladat műszaki tartalma kiegészült a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő 1142 Budapest, XIV. Sárrét park 6. szám alatti lakóház felvonóberendezésének cseréjével és a 1087 Budapest, Kőbányai út 22. sz. alatti lakóépület kamerarendszerének kiépítésével, továbbá a műszaki tartalom bővülésének megfelelően megemelésre került a Feladat tervezett költségigénye.

2. A 2. számú módosítás indoklása

A 2. számú módosítását az indokolja, hogy a Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítása előrehaladtával szükségessé vált annak műszaki és pénzügyi felülvizsgálata azon okokból kifolyólag, hogy a 1087 Budapest, Kőbányai út 22. sz. alatti lakóépület kamerarendszerének kiépítéséhez az eredetileg tervezetthez képest többletforrás biztosítása szükséges, továbbá megvalósítása csak 2023. évben lehetséges, mely körülmények a Feladat tervezett költségigényének, valamint a Feladat tervezett befejezési időpontjának módosítását igénylik.

Fentiekre figyelemmel Felek jelen 2. sz. módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3. A 2. számú módosítás

3.1. A Megállapodás címe helyébe az alábbi cím lép:

**„MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK 2021-2023. ÉVI BERUHÁZÁSI FELADATAIHOZ”**

3.2. A Megállapodás 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.1. A feladatok tartalma, azok megvalósítása érdekében végzett tevékenység megnevezése:

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 1087 Budapest, Kőbányai út 22. sz. alatti lakóépület vezérelt hő- és fűstelvezető rendszerének, valamint kamerarendszerének kiépítése (Feladat 1.), valamint

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest, XIV. kerület, Sárrét park 6. szám alatti lakóépület felvonóberendezés cseréje (Feladat 2; Feladat 1 és Feladat 2. a továbbiakban együtt: Feladat).

„A Fővárosi Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága/2022. (.....) TB határozatával jelen Megállapodás 2. sz. módosításával egyidejűleg elfogadta a 007981 azonosítójú engedélyokirat 2. számú módosítását (továbbiakban: **Engedélyokirat 2, 1. számú melléklet**). Az Engedélyokirat 2-ben szereplő lakóépületek vonatkozásában elvégzendő beruházási munkálatok (a továbbiakban: Feladat) becsült teljes költsége bruttó 49.525 ezer Ft.

A Feladat megvalósítására előírt műszaki, gazdasági teljesítési paramétereket a jelen Megállapodás hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat 2 részletesen tartalmazza.”

3.3. A Megállapodás 2.3. pontjának második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Tervezett befejezési időpont: 2023. december 31.”

3.4. A Megállapodás 4.1. pont első bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„Felek kijelentik, hogy a Feladat **teljes bruttó költségigénye 49.525 ezer Ft**, amely előzetes költségbecslés alapján magában foglalja a feladat előkészítésével, tényleges megvalósításával, befejezésével kapcsolatban felmerült valamennyi költséget, az Engedélyokirat 2 erre irányuló ütemezése szerint. A Feladat tervezett, teljes és részletes költségeit, valamint az ehhez szükséges forrásokat az Engedélyokirat 2 részletesen tartalmazza.”

3.5. Felek megállapodnak abban, hogy az Engedélyokirat 1 helyébe jelen 2. sz. módosítás 1. számú mellékletét képező Engedélyokirat 2 (007981 sz. engedélyokirat 2. sz. módosítása) lép. Felek megállapodnak továbbá, hogy ahol a Megállapodás „Engedélyokirat 1”-et említ, az alatt a 2. sz. módosítás 1. sz. melléklete szerinti Engedélyokirat 2-t értik.

4. Záró rendelkezések

Jelen 2. sz. módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján, amennyiben a 2. sz. módosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba, azzal, hogy a Megállapodás jelen 2. sz. módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen 2. sz. módosítás .. egymással mindenben megegyező példányban készült. A 2. sz. módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták és abból a Fővárosi Önkormányzatot .., a BFVK Zrt-t .. eredeti példány illeti meg.

Budapest, 2022 „ „

Budapest, 2022 „ „

A főpolgármester hatáskörében eljárva
Kiss Ambrus
főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata

Barts J. Balázs
vezérigazgató
Budapest Főváros Vagyonkezelő
Központ Zrt.

A pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Berente Katalin
gazdasági igazgató
Gazdasági Igazgatóság

Budapest, 2022.....” „

Mellékletek:

1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 2 - 007981 sz. engedélyokirat 2. számú módosítása