

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

E-mail: szelesteyv@budapest.hu

Tárgy: szerződés módosítás véleményezése**MIR azonosító: 2022/05/01433/É-1-2; verzió szám: 1.**

Projektazonosító: KEHOP-1.4.0-15-2021-00024

Iktatószám: KSZ-53/1869/1/2023

Ügyintéző: Sztanka Krisztina

Tisztelt Kedvezményezett!

Mellékelten megküldöm a „**Pest-Észak árvízvédelmi szakasz 35. számú védvonal**” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött tervezési és kivitelezési szerződés 1. számú módosítására vonatkozó közbeszerzési-jogi szempontú **előzetes véleményezést, amely tartalmát tekintve jogszerű.**

Tájékoztatjuk, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 108. § szakaszának megfelelően kell eljárni. Felhívjuk a Kedvezményezett figyelmét a Korm. r. 108. § (11) bekezdésére, amely szerint a Kedvezményezett részére a szerződés-módosítással érintett támogatási összeg csak az irányító hatóság és a közbeszerzésekért felelős miniszter adott szerződés-módosításra vonatkozó támogató tartalmú nyilatkozata, és véleménye alapján folyósítható. Eltérés esetén az elektronikus úton megküldött, valamint a MIR rendszerben feltöltésre került vélemény közül az utóbbi tartalma az irányadó. Amennyiben kérdése van, azt a kff@tfm.gov.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni.

Amennyiben továbbra is fenn kívánják tartani a jelen tartalom szerinti módosítási szándékukat, abban az esetben kérjük, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 108. § (7)-(8) bekezdése szerint, a jogszerűséget megállapító véleményünknek megfelelő tartalmú, aláírt szerződés módosítás egy másolati példányát szíveskedjen feltölteni a MIR rendszer dokumentumtárába a véleményezési eljárás státuszának aktualizálásával az ellenőrzés befejezése céljából.

Tisztelettel:

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSE

1) A szerződésmódosítás véleményezésének száma, minősítése:

Iktatószám: KSZ-53/1869/1/2023

MIR azonosító: 2022/05/01433/É-1-2; verzió szám: 1.

Minősítés: jogszerű

2) A közbeszerzési-jogi véleményezést végző szerv: KFF

3) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés tárgya, a projekt azonosítója:

A szerződés tárgya: Pest-Észak árvízvédelmi szakasz 35. számú védvonal

A projekt hivatkozási száma: KEHOP-1.4.0-15-2021-00024

4) A módosítás alkalmassági követelményt nem érint.

5) Értékelési szempont:

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont

A módosítás értékelési szempontot érint.

6) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési-, előleg-visszafizetési és jótállási biztosíték, jótállás

Teljesítési biztosíték előírásra került: igen, mértéke: Szerződéses ár 5 %-a

Felelősségbiztosítás előírásra került: igen, mértéke: 500.000.000,- Ft / év, és 100.000.000,- Ft / káresemény építési-szerelési felelősségbiztosítás, és 100.000.000,- Ft / év, és 20.000.000,- Ft / káresemény tervezői felelősségbiztosítás

7) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés értéke, az eljárás egybeszámított becsült értéke:

Egybeszámított becsült érték: nem releváns

Tárgyi szerződés ellenértéke: nettó 2.513.131.067,- Ft

8) A közbeszerzési eljárás megindításának dátuma, azonosítója:

Az eljárást megindító hirdetmény feladásának napja: 2022. július 8.

Az eljárást megindító hirdetmény azonosító száma: TED 2022/S 133-378024

A szerződésmódosítás jogszerűségének vizsgálatára a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 197. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak.

9) A közbeszerzési eljárás típusa:

Uniós eljárásrend: x

Nyílt: x

10) A szerződés megkötésének időpontja: 2022. december 23.

11) A szerződés hatálybalépésének időpontja: 2022. december 23.

12) A TANÁCS (EU) 2022/576 RENDELETE szerinti tilalom ellenőrzése:

A szerződést aláíró gazdasági szereplő tekintetében ellenőrzésre került, hogy nem áll a fenti tilalom alatt: igen

13) A KFF szakértő neve, illetve kapcsolattartó: Sztanka Krisztina

14) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma (tanácsadó szervezet): dr. Nagy Judit (01385)

I. A szerződésmódosítás tervezett tartalma:

A Felek a megkötött szerződésüket az alábbiak szerint kívánják módosítani:

Eredeti szerződéses feltétel:	Jelen módosítás folytán megváltozó szerződéses feltétel:
Szerződéses Megállapodás 2.1. pontja: Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Szerződésben foglaltak szerint az „Pest- Észak árvízvédelmi szakasz 35. számú védvonalszakasz tervezési és kivitelezési munkái” (továbbiakban: Létesítmény) tervezési és kivitelezési munkáinak a közbeszerzési dokumentumokban és Vállalkozó ajánlatában meghatározott tartalom szerinti elvégzését.	Szerződéses Megállapodás 2.1. pontja: Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Szerződésben foglaltak szerint az „Pest-Észak árvízvédelmi szakasz 35. számú védvonalszakasz tervezési és kivitelezési munkái” (továbbiakban: Létesítmény) tervezési és kivitelezési munkáinak a közbeszerzési dokumentumokban, az 1. számú – Mérnök határozattal elfogadott – Változtatásban és Vállalkozó ajánlatában meghatározott tartalom szerinti elvégzését.
Szerződéses Megállapodás 3.1. pontja: Szerződéses Ár: nettó 2.513.131.067,- Ft, azaz nettó kétmilliárd- ötszáztizenhárommillió-százharmincegyezer-hatvanhét forint, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár. Tartalékkeret: nettó 125.656.553,- Ft, azaz nettó százhuszonötmillió- hatszázötvenhatezer- ötszázötvenhárom forint. A Szerződés Elfogadott Végösszege az Egyösszegű Ajánlati Ár, valamint a Tartalékkeret együttes összege, összesen: nettó 2.638.787.620,- Ft, azaz nettó kétmilliárd-hatszázharmincnyolcmillió- hétszáznyolcvanhétezer- hatszázhusz forint.	Szerződéses Megállapodás 3.1. pontja: Szerződéses Ár: nettó 2.658.131.067,- Ft, azaz nettó kettőmilliárd-hatszázötvennyolcmillió-százharmincegyezer-hatvanhét forint. Tartalékkeret: nettó 0,- Ft, azaz nettó nulla forint. A Szerződés Elfogadott Végösszege az Egyösszegű Ajánlati Ár, valamint a Tartalékkeret együttes összege, összesen: nettó 2.658.131.067,- Ft, azaz nettó kettőmilliárd-hatszázötvennyolcmillió-százharmincegyezer-hatvanhét forint.
Szerződéses Megállapodás 4.1. pontja: A Létesítmény egészére a szerződésszerű megvalósítást a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 12 (tizenkettő) hónapon belül („Teljesítési Határidő”) köteles teljesíteni Vállalkozó.	Szerződéses Megállapodás 4.1. pontja: A Létesítmény egészére a szerződésszerű megvalósítást a jelen Szerződés hatálybalépésétől számítottan 2024. szeptember 30. napjáig („Teljesítési Határidő”) köteles teljesíteni Vállalkozó.

II. A KFF véleményezése:

II.1. A 2.1., 3.1. és 4.1. pontok – szerződés tárgya, szerződéses ár és teljesítési határidő - szerződéses feltételek véleményezése:

A tárgyi szerződéses feltételek tekintetében megállapítható, hogy azok módosítása a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján jogszerűnek minősül.