



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3131, Fax.: 231-3133
deri.tibor@ujpest.hu
Hivatali ügyfélfelkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

POLGÁRMESTERE

ID 91 A101100 0250
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2025.06.25.

Tárgy:	Tájékoztatás és határidő-hosszabbítás iránti javaslat a TÉR_KÖZ pályázatok befejezési határidejére vonatkozóan
Ügyintéző:	Pető Dániel vezérigazgató (UPP Zrt.)
Telefonszám/mellék:	
Ügyirat száma:	KP/8269-5/2023

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Karácsony Gergely

Főpolgármester Úr részére

Tisztelt Karácsony Gergely Főpolgármester Úr!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Újpest Önkormányzata) a fővárosi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázat keretein belül megvalósuló fejlesztései közül Újpest központjában a régi piaccsarnok helyének parkosítását célzó „Találkozunk többször – új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja során” nevet viselő projekttel (a továbbiakban: Projekt) kapcsolatban az alábbiakkal fordulok a Tisztelt Főpolgármester Úrhoz:

Örömmel tájékoztatom, hogy a támogatásban részesített Projekt park projekteleme ez év végére sikeresen elkészül, melyet követően a park megnyitásra kerül a lakosság számára.

A Projekt promenád projekteleme – a mélyülő gazdasági válság és a rekordmagas infláció következtében, ami az építőipart és Újpest Önkormányzatát is nagyban sújtja – sajnos nem tudott ebben az évben megvalósulni, annak ellenére, hogy a műtárgy megvalósításához szükséges valamennyi tervvel, illetve engedéllyel rendelkezünk.

Újpest Önkormányzata számára a Projekt teljes körű megvalósítása kiemelt fontossággal bír, hiszen az jelentősen emeli városunk központi közttereinek minőségét, a komplexebb közösségi terek létrehozása révén.

Újpest Önkormányzatának eltökélt szándéka, hogy a promenád mihamarabb megépüljön, éppen ezért arra teszünk tehát javaslatot, hogy a Projekt támogatási szerződésben rögzített befejezési határidő – a támogatás fenntartása mellett – 2024. december 15. napjára módosuljon.

Bízunk abban, hogy a Fővárosi Önkormányzat is megértéssel fogadja a körülmények változása miatt szükségessé vált kérésünket, és hogy ennek során számíthatunk Főpolgármester Úr támogatására is.

Munkájához további sok sikert kívánok, segítő közreműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2023. október 18.

Tisztelettel:


.....
Kedvezményezett
Budapest Főváros IV. kerület
Újpest Önkormányzata nevében
Déri Tibor
polgármester
