

Tájékoztató a fővárosi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében 2020. és 2024. között történő megvalósulásáról

Előzmények

A Fővárosi Közgyűlés a 2023. évi atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos egyes kérdések körében hozott 1091/2019. (XI.27.) határozatával 2019 novemberében úgy döntött, elengedhetetlennek tartja, hogy 2020-2024. években az Egészséges Budapest Program (továbbiakban: EBP) keretében a Kormány – a fekvőbeteg-ellátásban tervezett fejlesztéseken felül – legalább 50 000 000 000 forintot fordítson a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott egységes szempontok figyelembevételével a kerületi önkormányzatok egészségügyi alap- és szakellátási fejlesztéseinek támogatására.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 2/2019-12-12/FKT határozatában javasolta a Kormánynak, hogy 2019. december 31-éig támogatólag erősítse meg a Fővárosi Közgyűlés 2019. november 27. napi ülésén az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló közgyűlési határozataiban foglaltakat.

A Kormány 2020 decemberében a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése és az atlétikai központ megvalósítása érdekében szükséges további feladatokról szóló 1819/2019. (XII. 30.) Korm. határozattal megállapította, hogy a Közgyűlés javaslatai egybeesnek a kormányzati szándékokkal, a Kormány a Közgyűlés javaslatait elfogadja és támogatólag megerősítette.

2020 februárjában kihirdetésre került a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az EBP keretében történő megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1041/2020. (II. 17.) Korm. határozat, mely a főpolgármester javaslata alapján rendelkezett az 50 000 000 000 forintos keret első éves, 10 440 815 680 forint összegű részének allokációjáról, melyből 8 440 815 680 forintot biztosítottak a fővárosi kerületi önkormányzatok egészségügyi alapellátási és járóbeteg-szakellátási fejlesztéseinek támogatására, illetve 2 000 000 000 forint támogatást nyújtottak Budapest Főváros Önkormányzatának a képalkotó diagnosztikai várólisták megszüntetése céljára.

2020 őszén ismételten lehetőséget biztosítottunk a fővárosi kerületi önkormányzatok számára, hogy ismertessék rövid és hosszútávú egészségügyi fejlesztési javaslataikat, melyek illeszkednek a már megkezdett projektekhez és a szükségesnek tartott beruházási tervekhez. A fejlesztési igények jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló évi 10 000 000 000 forintos keretet, így szükséges volt szakmai szempontok szerint meghatározni a forráselosztási javaslatot, továbbá egyeztetni a projektek várható ütemezését.

Az előkészítést követően a főpolgármester előterjesztése alapján a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa elfogadta az 1/2021-03-18/FKT határozatot a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbetegszakellátás fejlesztésének érdekében az EBP keretében 2020 és 2024 között rendelkezésre álló források 2021. évi felhasználása tárgyában.

A fenti 1/2021-03-18/FKT határozat nyomán 2021. július 6-án megjelent a fővárosi alapellátás és járóbetegszakellátás fejlesztésének az EBP keretében történő megvalósításával kapcsolatos 2021. évi feladatokról szóló 1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat, melyben rögzítésre került a 2021. évi támogatás elosztása, amely alapján a fővárosi kerületi önkormányzatok 9 514 874 335 forint, a Fővárosi Önkormányzat 750 000 000 forint támogatásban részesült.

A Kormány a járóbeteg-szakellátó intézmény EBP keretében történő fejlesztésével kapcsolatos egyes további intézkedésekről szóló 1197/2021. (IV. 26.) határozatával külön döntött Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Központ bővítésére és infrastrukturális fejlesztésére irányuló programjának támogatásáról, erre a célra 2022. évben további 2 423 333 025 forint, 2023. évben további 2 418 197 475 forint támogatást biztosított.

A korábbi évek gyakorlata szerint 2021 év végén – 2022 év elején előkészítettük Budapest Főváros Önkormányzatának javaslatát a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének érdekében az EBP keretében 2020 és 2024 között rendelkezésre álló források 2022. évi felhasználására, és kezdeményeztük a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának összehívását. Az FKT ülését a Kormány azóta sem hívta össze, javaslatunkról sem a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, sem Magyarország Kormánya nem hozott döntést.

Ugyanakkor a főpolgármesterrel és az érintett kerületek polgármesterével folytatott egyeztetések alapján a Kormány a fővárosi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az EBP keretében történő megvalósításával kapcsolatos 1378/2023. (VIII. 24.) határozatával Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának 710 000 000 forint, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának további 900 000 000 forint támogatásban részesítette, hogy a már korábban megkezdett beruházásukat befejezhessék.

A Kormány és a Főváros közötti – fentiekben részletezett – megállapodás keretei között mindaddig összesen 27 157 220 515 forint értékben valósultak meg támogatások a központi költségvetésből: a fővárosi kerületi önkormányzatok együtt 24 407 220 515 forint, a Fővárosi Önkormányzat pedig 2 750 000 000 forint támogatásban részesült.

Diagnosztikai programok és ezeket elősegítő szolgáltatások

A program forrását a 1041/2020. (II. 17.) Korm. határozat 2 000 000 000 forintban, a 1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat további 750 000 000 forintban biztosítja, mely támogatások felhasználhatóságát a Kormány a címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok (RRF) előirányzatából történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzatátcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozatával 2024. december 31-ig meghosszabbította.

A program „A” moduljaként a fővárosi CT- és MR-várólista csökkentési program keretében daganatos megbetegedés gyanúja, vagy már diagnosztizált daganatos betegség esetén gyakorlatilag azonnal és díjmentesen biztosítjuk a szükséges képalkotó vizsgálatot vagy kontrollvizsgálatot.

A képalkotó diagnosztikai várólisták megszüntetése érdekében tett intézkedéseken túl Budapest Főváros Önkormányzata diagnosztikai programok és ezeket elősegítő szolgáltatások kialakítása érdekében együttműködési megállapodásokat kötött 11 db fővárosi kerületi fenntartású járóbeteg-szakellátási intézménnyel betegútszervezési feladatok ellátására.

A fent említett feladatokra a Belügyminisztérium két támogatói okiratot bocsájtott ki (2020-ban majd 2021-ben), melyek keretei között az említett feladatok megvalósulhatnak. Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat TAJ adatokat nem kezelhet, szükséges volt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő bevonása is a CT-MR diagnosztikai vizsgálatok elszámolásához, melynek érdekében megkötésre került egy háromoldalú megállapodás az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, illetve Budapest Főváros Önkormányzata között, melynek időbeli hatálya a támogatói okiratok hatályával esik egybe.

„A” modul: CT- és MR-várólista-csökkentési program

A program „A” moduljaként a fővárosi CT- és MR várólista csökkentési program keretében daganatos megbetegedés gyanúja esetén az önkormányzatunk által biztosított szolgáltatók az időpontfoglalástól számított 7 napon belül elvégzik a beutaló szakorvos által szükségesnek tartott megfelelő képalkotó vizsgálatot, és további 3 napon belül a leletet is közlik. A programban történő részvétel budapesti lakóhelyhez vagy tartózkodási helyhez kötött, a beutalás C vagy D BNO főcsoportba sorolt indikációval történhet.

A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges szolgáltatói kapacitás a program egésze alatt rendelkezésre állt, így minden beutalt beteg ellátása akadálytalanul megtörténhetett. A CT- és MR-várólista-csökkentési program keretein belül 2024. szeptember 30-ig 12 134 CT- és 6 980 MR-esetet láttunk el.

A Semmelweis Egyetem kutatása

A várólista-csökkentő program eredményeiről a Semmelweis Egyetem készített tanulmányt, amelyet részletesen bemutattunk az Emberi Erőforrások Bizottsága 2022. október 25-i ülésén.

A Semmelweis Egyetem által készített tanulmány megállapította, hogy a vizsgálatkéréstől a vizsgálat elvégzéséig tartó idő jelentősen lecsökkent: a NEAK által ellátott betegek esetén a vizsgálatkérés és a képalkotó vizsgálat elvégzése közötti medián idő 15 nap volt, míg a programunkban részt vevő betegek esetén ugyanez a szakasz 4 nap volt. A vizsgálat elvégzése és a lelet kiadása közötti időtartam mediánjának értéke a program keretében 3 napnak adódott, míg a kontrollcsoport esetén a leletkiadási idő mediánértéke 15 nap volt. Így kijelenthető, hogy a program statisztikailag igazolható módon meggyorsítja a daganatgyanús betegek kivizsgálását, ezzel hozzájárulva a gyógyulási esélyeik javulásához.

A tanulmány megállapítja, hogy „a program komoly előrelépés az onkológiai diagnosztika felgyorsításában, amely elengedhetetlen a rosszindulatú megbetegedések korai felismerésében.

Azonban az onkológiai betegút további állomásainak optimalizálása nélkül nem érhető el teljes siker abból a szempontból, ami az onkológiai ellátás valós célja: a betegek korai diagnózisa mellett a hatékony terápia időben történő elkezdése.” Ezen megállapítás alapján keressük a lehetőségét annak, hogy a betegút további állomásainak optimalizálását miként tudjuk aktívan elősegíteni. A Hivatal munkatársaival vizsgáljuk, hogy a BM/3289/2023 iktatószámú Támogatói Okirat módosítás adta lehetőségeket hogyan tudjuk felhasználni erre a célra. Ugyanakkor az IV/9444/2021/EBPFO iktatószámú Támogatói Okirat módosítást még várjuk a Belügyminisztériumtól.

„B” modul: onkológiai betegútszervezési program

Budapest Főváros Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött három fővárosi kerületi szakrendelővel az „A” modulban említett CT diagnosztikai szolgáltatások elvégzése mellett betegútszervezéssel kapcsolatos tevékenységekre is, melynek keretében vállalták egy tanulmány elkészítését, melyben tájékoztatták a Fővárosi Önkormányzatot a jelenleg kialakított betegútszervezési protokolljuk működéséről, illetve kivizsgálták, hogy mely területeken és hogyan tudnak javítani az adott folyamatokon.

A tanulmányok beérkezését követően a szolgáltatók megkezdték a betegútszervezési tevékenységeik dokumentálását, illetve havi általánydíj ellenében a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott, együttműködési megállapodás mellékleteként feltüntetett dokumentum formátumában havi rendszerességgel a statisztikai adatok fővárosi önkormányzat részére történő szolgáltatását. Az egészségügyi szakértők véleménye alapján a beszámolók, illetve az együttműködési megállapodások nagyban hozzájárultak a betegútszervezési feladatok szakrendelői szinten történő optimalizálásának megkezdéséhez, melynek következtében a Fővárosi Önkormányzat további 11 szakrendelővel kötött együttműködési megállapodást. A megállapodásban a szakrendelők vállalták egy, a korábbiakban említett 3 szakrendelőhöz hasonló „jó gyakorlat”, illetve az általuk alkalmazott eljárásrend elkészítését, mellyel egyidejűleg hasonlóképp havi általánydíj ellenében statisztikai adatszolgáltatást nyújtanak a betegútszervezési tevékenységükről.

A megállapodások keretében a járóbeteg-szakrendelők havi általánydíj ellenében ellátják a C és D BNO főcsoportba sorolt iránydiagnózisú betegek további kivizsgálásának majd ellátásának megszervezését.

A támogatásból az „A” és a „B” modulra 2024. év végéig megközelítőleg 2 250 000 000 forint kerül felhasználásra.

Fővárosi kerületi önkormányzatok egészségügyi fejlesztései az alapellátás és járóbeteg-szakellátás területén

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat

A Budavári Önkormányzat a Kormány-Főváros megállapodás eredményeképpen 2020-ban a 1041/2020. (II.17.) Korm. határozat alapján (támogatói okirat száma: IV/2258-1/2020/EGST) épületfelújítás és -korszerűsítés céljára 468 330 000 forint, orvoseszköz-fejlesztés céljára 148 670 000 forint, összesen 617 000 000 forint támogatásban részesült. A támogatásból 2020. április 1. és 2021. december 21. között a következő beruházások valósultak meg:

- Maros utcai szakrendelő nőgyógyászati, fül-orr-gégészeti és diabetológiai rendelőhelyiségeinek felújítása, raktár kialakítása
- Gyermekfogászati kezelő klimatizálása
- Roham utcai fogászati rendelő tisztasági festése és padlóburkolat-csere a váróteremben
- Zsolt utcai háziorvosi rendelő klimatizálása és a rendelő ajtajának cseréje
- Attila utcai háziorvosi rendelő teljes körű felújítása
- Csalogány utcai háziorvosi rendelő teljes körű felújítása
 - Eszközbeszerzés: ultrahangkészülékek, fül-orr-gégészeti kezelőegység, endourológiai képkötés, tympanométer, szemészeti eszközök, lökéshullámterápiás készülék, induktív rövidhullámú diatermiás készülék, neurológiai 4 csatornás EMG készülék, informatikai eszközök

Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata

Előzmények

A II. kerületi Önkormányzat a tárgyalt időszakban két alkalommal, 2020-ban a 1041/2020. (II.17.) Korm. határozat alapján 500 000 000 forint, 2021-ben az 1439/2021. (VII.6.) Korm. határozat alapján további 150 000 000 forint támogatásban részesült épületfelújítás, -korszerűsítés, orvoseszköz-fejlesztés, infokommunikációs eszköz- és szolgáltatásfejlesztés címen.

Fontos megjegyezni, hogy a II. kerületi Önkormányzat 2020-at megelőzően is már odaítélt támogatással rendelkezett. A Kormány az 1315/2019. (V.30.) Korm. határozatban 6 808 627 130 forint forrást biztosított egy új, 2017 óta tervezett Frankel Leó úti rendelő megépítéséhez. A 2019. évi önkormányzati választások előtt kiírt feltételes közbeszerzési eljárás azonban 2020. év márciusában sikertelenül zárult, mivel a kivitelezési árak meghaladták a Kormány és az Önkormányzat által biztosított források összegét. A sikertelen közbeszerzési eljárást követően a II. kerületi Egészségügyi Szolgálat és az Egészséges Budapest Program szakemberei egy új egészségügyi koncepciót dolgoztak ki, amely egy kisebb Frankel Leó úti rendelő megvalósítását tűzte ki célul a Kapás utcai rendelő felújítása mellett.

A módosított fejlesztési koncepció alapján az Önkormányzat 2020. június 19-én kezdeményezte a támogatói okirat, 2020. október 27-én az együttműködési megállapodás módosítását. az Emberi Erőforrások Minisztériumától, melyekre hivatalos választ nem kaptak, viszont 2020. december 31-én a Kormány a 2067/2020. (XII.31.) Korm. határozattal 6 136 127 130 forinttal csökkentette a hozzájárulását, ezzel ellehetetlenítve a korábbi tervek megvalósítását.

Az Önkormányzat által kezdeményezett tárgyalások ezt követően sem vezettek eredményre, így a Frankel Leó úti új rendelő megépítése és a Kapás utcai szakrendelő felújítása a Kormány döntése következtében meghiúsult.

A 2020-ban és 2021-ben elnyert támogatásokból az alábbi fejlesztések valósultak meg.

Lotz Károly utcai rendelő teljes felújítása

A Lotz Károly utcai rendelő teljes felújítására az Egészséges Budapest Program keretében a Kormány-Főváros megállapodás alapján biztosított forrásból 258 000 000 forintot használtak fel, amit 69 000 000 forint önkormányzati önerővel egészítettek ki.

A felújítás során a teljes épületgépészeti-, elektromos közmű infrastruktúra átépítése megtörtént. A közműfogadó helyektől új gépészeti rendszereket, új vezetékezés és új fűtő-, hűtő-, szellőző berendezéseket építettek. Fejlesztették az elektromos hálózatot, az energetikai fejlesztés jegyében korszerű hőszigetelő üvegezésű nyílászárókat építettek be. A megújult rendelőben mostantól egy korszerű felvonó szolgál, amivel a rendelő szintjeinek akadálymentes megközelítése biztosított.

A betegek kényelmét szolgálják a szintenként kialakított betegvárók, valamint az azokhoz kapcsolódó mosdóhelyiségek, akadálymentesített mosdók, valamint pelenkázók. A betegforgalmat segíti az újonnan kialakított, minden orvosi rendelőből elérhető video-kaputelefonos beléptető rendszer.

Az épület körüli az udvart, az előkertet, az oldalkertet és a hátsó kertet füvesítették, és a meglévő társasházi kerítést is lefestették a teljes telek hosszán. Az előkertben új, négy állásos kérekpártárolót helyeztek ki, és új villámhárító rendszert építettek az egész társasházban.

A Lotz Károly utcai rendelő teljes felújítása mellett hat további rendelő – a Vérhalom téri, a Fillér utcai, a Rét utcai, a Tölgyfa utcai, az Ady Endre utcai és a Komjádi utcai rendelők – részleges felújítása is megtörtént. A fejlesztések és felújítások elvégzéséhez 500 000 000 forint támogatást vettek igénybe 132 000 000 forint önerő mellett.

Új rendelőhelyiségek kialakítása a Fazekas utcában

Az Önkormányzat két felnőtt háziorvosi és négy fogorvosi praxist magába foglaló új rendelőt alakított ki Vizivárosban, a Fazekas utca 19–23. szám alatti társasház földszintjén.

A 2022. március 21-én átadott rendelőbe két olyan háziorvosi praxis költözött be, amely 2009 előtt még a közeli Ganz utcában működött, azt követően pedig a Rét utcába helyezték át, ahová az önkormányzat a nehezebben járó betegek számára rendelőjáratot is indított a Vízi-városból.

A 259 négyzetméteres földszinti és teljesen akadálymentes térben nemcsak két háziorvos kap helyet, hanem a két helyiségben működő négy fogorvosi praxis is a legmodernebb felszerelésekkel és röntgennel együtt. Ezek együtt járulnak hozzá a II. kerületiek egészségének megőrzéséhez. Az új helyiség jelentősen javította a rendelők megközelíthetőségét.

A beruházáshoz nettó 135 millió forintot támogatást használtak, melyet az Önkormányzat 60 millió forint saját forrással egészített ki.

Kapás utcai rendelőintézet felújításának első üteme

A II. kerületi, Kapás utcai szakrendelő felújításának első üteme során a Medgyaszay István által tervezett és 1937-ben épült rendelő földszintjének alaprajzát módosították, korszerű betegfogadó teret alakítottak ki akadálymentesített bejáratral és beteghívó rendszerrel. Új liforintet építettek, az épület utcafrontja is megújult. Felújították a mosdókat és az épületgépészetet. A felújítás mellett új ultrahangkészülékeket és új digitális röntgenkészüléket szereztek be.

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Víziorgona utca 8. szám alatti, régi bölcsőde épület átalakítása és felújítása új, gyermekegészségügyi intézmény létrehozásának céljából

Előzmény

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa a 2021. március 18-i ülésén hozott 1/2021-03-18/FKT határozatában javasolta a Kormánynak a III. kerület által benyújtott kérelem jóváhagyását. A Kormány a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az EBP keretében történő megvalósulásával kapcsolatos 2021. évi feladatokról szóló 1439/2021. (VII.6.) Korm. határozata értelmében az Önkormányzat számára 1.250.000.000, - Forint központi költségvetési támogatás került elkülönítésre épületfelújítás, -korszerűsítés jogcímen. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató a vonatkozó Támogatói Okiratot (ikt.szám: IV/9446/2021/EBPFO) 2021. november 23-án állította ki.

A beruházás műszaki tartalma

A korábbi, leromlott állapotú bölcsőde épületében 2022. május és 2023. május között zajlott le a teljes fejlesztés, melynek keretében az épület új tető- és homlokzati szigetelést, új külső- és belső nyílászárókat kapott, megújult a teljes belsőépítészeti elrendezése, megújult a teljes gépészet, a fűtőtestek, a szellőzőberendezés, új vizesblokkok, várótermek, rendelők és kiszolgáló helyiségek kerültek kialakításra. Továbbá teljesen új erős- és gyengeáramú rendszerek kerültek telepítésre, betegirányító- és tájékoztatórendszerrel együtt. Az intézmény udvarán nagy befogadóképességű dolgozói parkoló került kialakításra, több, mint 20 fa került elültetésre, mely terület automatizált locsolórendszerrel került kialakításra. A közterület felőli bejáratnál egy új játszótér is létesült, ami az intézmény nyitvatartási idejével együtt látogatható. Az egészségügyi intézmény zöld területei automatizált locsolórendszerrel kerültek kialakításra. 2024. évben szintén Önkormányzati forrás bevonásával 50kW-os teljesítményű napelelmes rendszer került telepítésre, melynek jelenleg a műszaki átadás-átvétele zajlik.

A beruházás bekerülési értéke

Az Egészséges Budapest Program keretében kapott bruttó 1,25 milliárd Forint összegű támogatásfelhasználásával valósult meg. Ehhez az Önkormányzat további 210 millió Forint önerővel járult hozzá, így a Víziorgona utca 8. fejlesztése összesen 1,46 milliárd Forint keretből valósult meg.

Vörösvári út 88-96. szám alatti Szent Margit Rendelőintézet felújítása

Előzmény

Az Egészséges Budapest Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiállította a 2019. évi 1.519.913.062, - Forint összegű támogatásra vonatkozó Támogatói Okiratot. A 2067/2020. (XII.31.) számú kormányhatározat szerint a Kormány arról döntött, hogy az Önkormányzat számára az 1286/2018. (VI.25.) számú Kormányhatározatban megítélt

5.150.194.700.- Forint összegű támogatás helyett mindösszesen 1.687.592.000.- Forint támogatási forrást biztosít a Szent Margit Rendelőintézet fejlesztéséhez, mely már csak a Vörösvári úti Rendelő fejlesztésére fordítható, a Csobánka téri Rendelőre nem.

A Rendelő felújításához kapcsolódó műszaki tartalom és bekerülési értéke

A Vörösvári út Szent Margit Rendelőintézet részleges felújításának keretében főbb beruházási elemek – nem kizárólagosan - az alábbiak voltak:

- külső nyílászárócseré az épület létesítése óta érintetlen, illetve a rossz állapotú esetekben;
- Rendelőhelyiségek korszerű hangszigetelt, felülvilágító bejáratú ajtókat kaptak elektromos
- zárrendszerrel;
- Építészeti felújítások egyrészt esztétikailag (fal- és mennyezeti javítások), másrészt a gépészeti és elektromos részekhez tartozó burkolatbontások és helyreállítások;
- Liferintcsere a megbízható és biztonságos működés végett a liforintaknak minimális állapotfejlesztésével;
- Elektromos rendszerek fejlesztése és bővítése a jelenleg teljesen elavult és üzembiztonságilag sem helytálló rendszerek helyett;
- Épületgépészetileg hűtéstechnológia telepítése az eddig meg nem oldott esetekben, továbbá
- a vizesblokkok és rendelőhelyiségek légtechnikai fejlesztése. Emellett fontos szerepet kap
- a zaj- és egyéb szűrőberendezések felújítása;
- lapostető szigetelése;
- 100kW-os napelemes rendszer telepítése (Monokristályos PV panel – 264 db);
- Torlószelepek a termoszelep cserével érintett radiátorok esetében – 156 db;
- Belátásgátló és hővisszaverő fóliázás;
- Várótermek festése;
- A központi lépcső elavult csúszásmentes felületi elemeinek teljes cseréje.

A munkaterület 2022. december 20-án került átadásra a kivitelezés műszaki átadás-átvétele 2023. december 2-án befejeződött. A kivitelezés értéke bruttó 786.249.400,-Forint.

Orvostechnológiai eszközfejlesztés

A projekt keretében 2020. év óta folyamatos az orvosi eszközpark cseréje. Tárgyi támogatás keretében az Önkormányzat által biztosított önerővel együtt eddig összesen bruttó 407 millió Forint értékben kerültek beszerzésre új eszközök, felszerelések, többek között – de nem kizárólagosan - az alábbiak:

- 1 db mennyezeti digitális röntgen berendezés, bruttó 69.723.000,- forint
- 2 db radiológiai ultrahangdiagnosztikai készülék, bruttó 28.943.300,- forint/db
- 1 db nőgyógyászati ultrahangdiagnosztikai készülék, 27.622.500,- forint
- 4 db infúziós kezelőszék, 2.273.300,- forint/db
- 3 db nőgyógyászati vizsgálóágy, 2.147.570,- forint/db

- 9 db vizsgáló-kezelő asztal, 408.940,- forint/db
- 2 db Fujifilm videogastroscope, 8.521.000,- forint/db
- 2 db Fujifilm colonoscope, 9.372.600,- forint/db
- 1 db endoscopy tároló szekrény 12.192.000,- forint
- 2 db fül-orr-gégészeti kezelőegység 24.083.000,- forint/db

Informatikai fejlesztés

Az Egészséges Budapest Program keretében 2021-2022. évben fejlesztésre került a Szent Margit Rendelőintézet betegelőjegyzési rendszere. A fejlesztés célja egyrészt a szakrendelések működésének, kapacitásának ideálisabb kihasználása, másrészt a betegek számára a szakrendelésekre történő időpontfoglalások gördülékenyebbé és gyorsabbá tétele, ezzel az egészségügyi ellátás színvonalának emelése volt. A fejlesztést egy komplex igényfelmérés előzte meg, melybe a Szent Margit Rendelőintézet vezetői és munkatársai mellett a III. kerületi felnőtt és gyermek háziorvosok is bevonásra kerültek. A fejlesztők által kiküldött kérdőívek és telefonos felmérések alapján több, mint 30 III. kerületi háziorvos jelzett vissza a szokásos szakrendelési beutalásokkal és előjegyzési folyamattal kapcsolatban. A háziorvosok és Szent Margit Rendelőintézet vezetősége által megadott információk és igények alapján elkészült az új, felhasználóbarát ONLINE ELŐJEGYZÉSI rendszer, mely mind a háziorvosok, mind a beteg részére lehetővé teszi az online felületen történő időpontfoglalást egy-egy szakrendelésre. Az online bejelentkezés útmutatója, mely szemlélteti a fejlesztés online időpontfoglaló felületét az alábbi linken érhető el: <https://www.youtube.com/watch?v=JtVPba5xO4I>

A fejlesztés 2021. II. negyedévben valósult meg bruttó 89.060.020,- forint értékben.

Orvostechnológiai eszközfejlesztés

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20.22.25. számú EBP megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat, 1. számú EBP megnevezésű részfeladata terhére, a járóbeteg-szakellátást érintő orvoseszköz-fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó 200.000.000,- Forint összegű támogatása tárgyában az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a IV/2270/2020/EGST ügyiratszám 2020. július 3. napján Támogatói Okiratot bocsátott ki az Önkormányzat részére.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

A IV. kerületi Önkormányzat 2020-ban 73 000 000 forint (1041/2020. (II.17.) Korm. határozat), 2021-ben 528 750 000 forint támogatásban részesült (1439/2021. (VII.6.) Korm. határozat), mely az új forrásokon felül forráskiegyeztetést is tartalmazott a tárgyalt időszakot megelőző időszakból származó forrásokhoz (1336/2018. (VII. 25.) Korm. határozat). A támogatásokból több ütemben újult meg az Újpesti Szakrendelő épülete és bővültek az elérhető szolgáltatások.

A program keretében megvalósult az épület komfortosítása (megépült a déli oldal árnyékolása), majd 2020-ban befejeződött az épület teljes klimatizációja. 2021-ben kezdődött és alig egy év alatt be is fejeződött a több mint 10 éve üresen álló hetedik emelet rekonstrukciója,

ahol május másodikán megnyílt a mozgásszervi kezelésekre, rehabilitációra lehetőséget teremtő, magas színvonalú mozgásrehabilitációs centrum. Ugyancsak 2022-ben került sor az Igazgatóság részleges felújítására is.

A Mozgáscentrum kialakítása, bontás, építkezés 2021. május – 2022. május között zajlott le. Kevesebb, mint egy éves építkezést követően, május másodikán Szakrendelők hetedik emeletén megnyílt a mozgásszervi kezelésekre, rehabilitációra és szívbetegség utáni kardiorehabilitációra lehetőséget teremtő, magas színvonalú mozgásrehabilitációs centrum. A hetedik emelet 2011. óta üresen állt és pusztult. A felújítással viszont 687 négyzetméter hasznosult, ahol a korábbinál lényegesen nagyobb területen, számos kezelés igénybevételével gyógyulhatnak az újpesti lakosok.

2020. második felében indult az új centrum tervezése, a felújítás pedig a bontási munkálatokkal kezdődött, 2021 május 14-én. Kevesebb, mint egy év alatt be is fejeződött a teljes felújítás és az újpestiek május másodikán már birtokba is vehették az új komplexumot, ahol gyógytornára, 12 féle elektroterápiás kezelésre – közöttük újakra is – és gyógymasszázsra van lehetőség. A fizioterápiás részleg tágas, szellős, több kezelőágy áll rendelkezésre. További szakemberek felvételével a korábbinál több páciens egyidejű ellátására lesz lehetőség és végre munkatársaink is kényelmes, kulturált körülmények között készülhetnek fel a munkára az új pihenőszobában, ahol konyha is található. A gyógytorna részlegen három különböző méretű tornaterem áll rendelkezésre. A nagyteremben a korábbi 8 fő helyett tizenötön tudnak egyszerre tornázni. A kiscsoportos tornákon is növelhető létszám és egy további szobában pedig egyéni foglalkozáson vehetnek részt azok a páciensek, akik állapotuk miatt még nem képesek a csoportos tornára. Újdonság, hogy a gyógytorna részlegen külön állapotfelmérő szoba is helyet kapott és nagyobbak az öltözők (külön női és férfi) is. A jövőben önálló stroke-neurorehabilitációs csoport is indul, amit gyógytornászaink speciális képzettsége és a bővülő eszközpark tesz majd lehetővé.

2022. november végén kezdődött a Mentálhigiénés Gondozó Nyár utcai épületének teljes felújítása.

2023-ban készült el a Mammográfiai Diagnosztikai Központ a szakrendelő földszintjén. A modern, tágas létesítmény hozzájárul a lakosság egészségének védelméhez és a betegség korai felismeréséhez. Az új, 27 m²-es és a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt mammográfiai vizsgáló, valamint a 16 m²-es ultrahang vizsgáló lehetővé teszi a hatékony és kényelmes diagnosztikai eljárásokat. Önálló recepció, tágas váró, és a korábbinál lényegesen nagyobb öltöző áll rendelkezésre. A szakrendelésen teljeskörű emlődiagnosztikai vizsgálatok elvégzésére van lehetőség: a műszeres emlővizsgálat, az orvos által végzett ultrahangvizsgálat, és szükség esetén a biopsziás vizsgálat is egy helyen érhető el. Így lényegesen gyorsabb az egyik leggyakoribb rákbetegség felismerése és kezelése. Az elmúlt hónapok adatai szerint nagy szükség van a szűrésre: Szakrendelőben hetente átlagosan 53-55 műszeres emlővizsgálat történik, s nagyon magas, hetente átlagosan 6 nő szűrővizsgálata mutat olyan eltérést, ami miatt további vizsgálatok indokoltak.

Mindezek érzékelhető eredményeket hoztak: 2022-ben 2002 nő vett részt mammográfiás szűrésen, 2023-ban már 2754 fő, 2024-ben 3000 feletti eredményt várnak. Az erőfeszítések eredménye még, hogy megszűnt a várólista: jelenleg mindössze 1,5 héten belül megtörténik a szűrővizsgálat. Ezt követően hét munkanapon belül elkészül a lelet és amennyiben további vizsgálat szükséges, akkor a lelet elkészülte utáni héten már az ultrahang vizsgálat, és – ha szükséges – a mintavétel is megtörténik.

Az EBP utolsó fázisa a Tüdőgyógyászat ünnepélyes átadásával zárult: alig egy hónap alatt teljesen megújult és kibővült a Tüdőgyógyászat. Az immár 220 nm-en újabb kezelésekre lesz lehetőség, többek között légzőszervi rehabilitációra, ami segít a mellkas mobilitásának megtartásában. A légzésrehabilitáció része a légzőtorna, a betegoktatás, a terheléses tréning, stretching, koordináció és egyensúlyfejlesztés. A légzési fizioterápia segítségével a légzési problémák csökkenthetők. A légzésrehabilitáció mellett – egy újonnan kialakított kezelőhelységben – inhalálásra is nyílik lehetőség, mely szerves része a tüdőbetegség kezelésének. Az inhalálás a légzőtornával kombinálva biztosítja a sikeres rehabilitációt.

Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata

Az V. kerületi Önkormányzat 1041/2020. (II.17.) Korm. határozat alapján épületfelújítás és -korszerűsítés céljára 181 625 680 forint, orvoseszköz-fejlesztés céljára 262 240 000 Forint, 2020-ban összesen 443 865 680 forint támogatásban részesült. 2021-ben az 1439/2021. (VII.6.) Korm. határozat épületfelújítás, -korszerűsítés, orvoseszköz-fejlesztés céljára további 150 000 000 Forint forrást biztosított az Önkormányzatnak (összesen: 593 865 680 Forint)

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

A VI. kerület Önkormányzata 2020-ban 460 000 000 forint támogatásban részesült épületfelújítás, -korszerűsítés (288 000 000 forint) és orvoseszköz-fejlesztés (172 000 000 forint) céljára, míg 2021-ben orvoseszköz-fejlesztés, infokommunikációs eszköz- és szolgáltatásfejlesztés címén további 65 400 000 forint támogatást biztosítottunk az Önkormányzatnak a Kormány-Főváros megállapodás alapján.

A beruházás ennek megfelelően két ütemben zajlott a kormányhatározatok és a támogatói okiratoknak megfelelően.

IV/2228-1/2020/EGST támogatói okirat

A támogatás összege: 460.000.000 forint

A beruházás tényleges összértéke 603.241075 forint volt, az Önkormányzat saját forrásból kiegészítette 143.241.075 forint-tal.

A következő eszközöket szerezték be:

- C íves, széles detektoros képerősítő, átvilágító
- 1 detektoros, álló, direkt digitális munkaállomás
- 2 detektoros, álló+fekvő direkt digitális munkaállomás
- Defibrillátor
- EKG 12 csatornás
- Kerékpár ergométer
- Kombinált kezelőegység

- B-scan ultrahang
- Uroflowmeter
- Amalgám leválasztó
- Központi szünetmentesítő áramforrás
- Állítható motoros vizsgálóágyak
- Várótermi padok beszerzése 2,3, és 4 tagos kivitelben

EBP IV/9449/2021/EBPFO EBP Támogatói okirat

A támogatás összege: 65.400.000 forint

Az Önkormányzat saját forrásból kiegészítette 4.506.045 Forint-tal, mely forrásokból a következők valósultak meg:

Informatikai fejlesztések:

- Szerver és Storage fejlesztés
- Szerver licenz környezet kialakítása
- Tanúsított iktató program
- Rack szekrény telepítése
- Tűzfal licence 4 évre Informatika beszerzés
- Laptopok beszerzése
- Asztali számítógép szakrendelések részére
- Wifi rendszer kiépítése
- Q-FUSION betegirányító rendszer bővítése

Orvostechnikai eszközök beszerzése:

- Fiberscope
- Holterek cseréje kiértékelő szoforintverrel
- Oszlopos vérnyomásmérő
- EKG készülék 12 elvezetéses

[Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata](#)

A VII. kerületi Önkormányzat 2021-ben 135 000 000 forint támogatásban részesült telemedicina szolgáltatásfejlesztés, orvosieszköz-beszerzés, infokommunikációs eszköz- és szolgáltatásfejlesztés, épületfelújítás, humánerőforrás-fejlesztés céljára.

Az „Emelt szintű praxisközösségek szakmai és infrastrukturális megalapozása Erzsébetvárosban” című pályázati program részeként Bischitz Johanna Humán Szolgáltató Központ Peterdy utcai épületének hatodik emeletén dietetikus, pszichológus, gyógytornász és masszőr állt a kerületi lakók rendelkezésére. Az idősek és a gyerekek ellátását távdiagnosztikai eszközök segítették, a háziorvosi rendelők helyben elvégezhető laborvizsgálathoz szükséges műszert kaptak. A Telemedicina szolgáltatás lehetővé tette, hogy gyermekintézményekben, időotthonokban, az otthoni szakápolás során rögzítsék a páciensek szív és tüdőhangjait, felvételeket készítsenek a torokról és a hallójáratokról, bőrelváltozásokról. Az eszközöket orvosi végzettség nélkül is kezelhették mindazok, akiknek képzéséről a szolgáltató gondoskodott. A továbbított

adatok alapján a – projektben résztvevő – Doktor24 orvosai felállították a diagnózist, terápiát javasoltak, beutalót adhattak a betegeknek, gyógyszert írhattak fel számukra.

Három háziorvosi rendelő – a Dembinszky utcai, a Klauzál téri, az István utcai – ágy melletti labor-diagnosztikai készülékkel gazdagodott, mely a sürgősségi ellátásban segít, lerövidítve a betegutat.

A projektet lezáró rendezvényen elhangzott, hogy több mint 200 pácienszt regisztráltak, és több mint 100 vizitet bonyolítottak le szeptember óta, és óriási érdeklődés volt az igénybe vehető szolgáltatások iránt a Peterdy utca 16-ban. A pszichológus mintegy 60 pácienszt fogadott, a gyógytornászok 400 tornát tartottak, a dietetikus közel 130 alkalommal segített táplálkozási témában a krónikus betegségekkel küzdőknek.

A program egyik legnagyobb eredménye, hogy hét háziorvossal megalakult Erzsébetváros első emelt szintű praxisközössége.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata

A VIII. kerületi Önkormányzat 2020-ban 461 950 000 forint támogatásban részesült, amelyből a Szent Kozma Józsefvárosi Egészségügyi Központ átfogó eszközbeszerzése valósult meg. A számos új eszköz között található nőgyógyászati, radiológiai és kardiológiai ultrahang; panoráma és tüdőszűrő röntgen. Több lézerterápiás és fizioterápiás készülék érkezett az Auróra utcába, ahogyan új terheléses EKG is. Bővül ezeken felül a JEK kínálata térd-csípő mozgató géppel, testösszetétel analizátorral, vizeletvizsgáló labor automatával, endoszkóp toronnyal, illetve lökéshullám-terápiás géppel, és 24 órás vérnyomás-vizsgálatra alkalmas ABPM-eszközzel is.

2021-ben biztosított további 50 000 000 forint fejlesztési forrásból pedig az épületbővítés tervezési és engedélyeztetési eljárása valósult meg.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Központ bővítése és infrastrukturális fejlesztése

A beruházás keretében a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat egy 7 szintes, 3033 négyzetméteres épülettel bővült. Az elkészült új épületbe integrált alap- és járóbeteg szakellátás részeként 10 körzetből beköltöznek a háziorvosi rendelők, és a kerületi háziorvosi ügyelet, továbbá itt kerül elhelyezésre a szemészet, belgyógyászat, nőgyógyászat, urológia, sebészet, ortopédia, bőrgyógyászat, diabetológia, fül-orr-gégészet, audiológia, angiológia szakrendelések, ultrahang vizsgálatok, az infúziós terápiás helyiség. Egy teljes emeleten pedig a most új szolgáltatásként elinduló egynapos sebészeti műtőt található.

A munkaterületet 2022. július 27-én adta át az önkormányzat a kivitelezőnek, aki év végéig mintegy 4300 m³ földet ásott ki és szállított el, valamint kialakította a vasbeton lemezalapot. 2022. december 1-jén letették az épület alapkövét, ami után megkezdődtek a falazási munkák. Az új épület 2023. június elejére érte el a szerkezetkész állapotot, idén április 26-ára pedig az épület belső szerelési munkálataival is végzett a kivitelező, és lezárult az épület műszaki-átadás átvétele is, ezt ünnepeljük most meg.

Az épület teljesen akadálymentes, zöldtetőt kapott, a közel nulla energiaigényű, a szükséges fűtését és hűtését hőszivattyú biztosítja, a dolgozók parkolása pedig az autóliforinttal megközelíthető mélygarázsban biztosított.

A betegek kényelmét a tágas betegforgalmi terek, a közel hatvan kijelzőből álló betegbehívó rendszer, két liforint, a fogyasztó térrel és terasszal rendelkező büfé, továbbá valamennyi szinten külön női, férfi és akadálymentes mosdó szolgálja ki. A szakrendelő régi és új épülete között az épületen belül egyelőre csak a 2. emeleten lehet átmenni, de ez a régi épület felújításának előrehaladtával további két szinten kialakított kapcsolattal bővíteni fog.

A dolgozók külön férfi és női öltözőt, zárható szekrényeket, zuhanyozási lehetőséget, pihenőhelyiséget, valamennyi szinten személyzeti tartózkodót és külön mosdókat kapnak az új épülettel.

Az épület rendkívül biztonságos, hő- és füstelvezető rendszerekkel, a mélygarázsban sprinkler, az épület felszín feletti részén pedig vízköddel működő (HI-FOG) oltó berendezéssel felszerelt. Utóbbi egy speciális szivattyú egységet tartalmaz, amelyet túlnyomásos gáztartályok hajtanak meg, így nem igényel külső elektromos energia ellátást. Az elektromos helyiségek és a lépcsőház tűzgátló ajtókkal lehatároltak, az orvosi gázok (oxigén, altatógáz, sűrített levegő, vákuum) pedig az épület legfelső emeletén külön helyiségben kerültek elhelyezésre. Áramszünet esetén az épület szünetmentes működését egy 500 literes üzemanyagtartállyal felszerelt aggregátor biztosítja.

Az épületbe a már beépített bútorokon túl is új bútorok kerülnek, ezek közbeszerzése még folyamatban van, de legkésőbb július végéig ezek is meg fognak érkezni.

A projekt keretében számos modern diagnosztikai eszközzel is felszereltük a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálatot: CT-t, mammográfiás készüléket, csontsűrűségmérőt, valamint két új ultrahang készüléket szereztünk be, amelyeket a kapcsolódó helyiségek felújítását követően a rendelő régi épületében helyeztünk el, így ezek az elmúlt fél-másfél évben már betegek rendelkezésére álltak.

A projekt az Egészséges Budapest Program részeként, a Kormány, a Ferencvárosi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat között az Atlétikai Világbajnoksággal kapcsolatban kötött megállapodás eredményeként jött létre: a Kormány két támogatási szerződés keretében összesen 5.641.530.500 forint támogatást folyósított erre a célra. Az új épület kivitelezése ezen belül a pótmunkákkal együtt bruttó 5.227.315.685 Forintba került.

[Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat](#)

A X. kerületi Önkormányzat 2020-ban és 2021-ben is 500 000 000 forint támogatásban részesült épületfelújítás, -korszerűsítés céljából.

Az első ütemben a Szárnyas utcai, míg a második ütemben az Újhegyi sétányi háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelők teljes körű felújítása, korszerűsítése valósult meg

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

A XI. kerületi Önkormányzat a 1439/2021. (VII.6.) Korm. határozat alapján 1 400 000 000 forint, majd a 1378/2023. (VIII. 24.) Korm. határozat alapján további 710 000 000 forint támogatásban részesült. Ebből és a megelőző időszakban, 2019 előtt kapott támogatásokból az Újbudai Gyermekegészségügyi Centrum és Egynapos Sebészet valósult meg a Szent Kristóf Szakrendelő bővítéseként. Az új részleg évente mintegy 85 ezer beteget képes ellátni. A komplexumban 23-féle gyermekszakellátás, háziorvosi rendelő, egynapos sebészet, fertőzőrészleg, ügyeleti helyiségek mellett egy úgynevezett sokktalanító is épült, ahol az életveszélyes állapotba került gyerekek kaphatnak ambuláns segítséget a mentő kiérkezéséig. A szakellátási formák mellett játszósarok, hidroterápia és gyermekpszichiátria is helyet kapott a Gyermekegészségügyi Centrumban, ahol a XI. és a XXII. kerületi gyerekek mellett az Érdről, Diósdról, Bátorbágyról és Törökbálintról érkezőket is fogadja majd.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

A XII. kerületi önkormányzat a vizsgált időszakban két alkalommal 300 000 000 forint, összesen 600 000 000 forint támogatásban részesült a Kormány - Főváros megállapodás alapján.

Az első támogatásból a Szilágyi Erzsébet fasori rendelőépület komplex felújítási projekt második, és egyben utolsó fázisa valósult meg az emeleten, 226 m²-en négy háziorvosi praxis számára rendelő, fektető váró és kiszolgáló helyiséget alakítottak ki, de itt működhet a Hegyvidéki Betegirányítás diszpécserközpontja is, amely jelentősen hozzájárul az ellátás gördülékeny működéséhez. Az új, akadálymentes felnőtt háziorvosi rendelő bruttó 379 723 319 forintból jöhetett létre, melyet az önkormányzat saját forrásból, valamint az Egészséges Budapest Program során elnyert 300 millió forintból finanszírozott.

A második támogatást az Önkormányzat a Kútvölgyi Szakrendelő eszközbeszerzésére fordította.

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat

A XIII. kerületi Önkormányzat 2022-ben 1 500 000 000 forint támogatásban épületfelújítás, - korszerűsítés, orvoseszköz-fejlesztés, infokommunikációs eszköz- és szolgáltatásfejlesztés céljára, melyből az Önkormányzat 920 000 000 forintot támogatást és 293 000 000 forint saját forrást fordított a Göncöl utcai háziorvosi rendelő teljes körű korszerűsítésére, ahol jelentős kapacitásbővítés is történt. A beruházás során az energetikailag is modernizált rendelőintézet egy új szárnnal bővült. Az alapterület csaknem a duplájára nőtt, 1000 négyzetméterre. 12 orvosi rendelő és 1 tanácsadó helyiség került kialakításra.

580 000 000 forint forrásból pedig átfogó eszközfejlesztést végeztek a szakrendelőben és az egynapos sebészeti ellátás területén.

Budapest Főváros XIV. kerület

A XIV. kerületi Önkormányzat két részletben összesen 1 207 000 000 forint támogatásban részesült: 2020-ban 807 000 000 forint támogatást nyertek el épületfelújítás, - korszerűsítés (657.000.000 Forint), illetve orvoseszköz-fejlesztés (150.000.000 forint) céljára. A 2020-as támogatásból háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelők átfogó korszerűsítése történt meg, összesen 11 rendelő felújítását végezték el a szakrendelő eszközfejlesztése mellett.

Az Önkormányzat 2021-ben további 400 000 000 forint támogatást nyert el, amely a Bosnyák téri új szakrendelőépület megkezdése miatt nem került felhasználásra. A támogatás felhasználhatóságát a Kormány a fővárosi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos 2021. évi feladatokról szóló 1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1571/2023. (XII. 18.) Korm. határozatban új egészségközpont megvalósításának I. üteme helyett orvosieszköz-fejlesztés, infokommunikációs eszköz-fejlesztés, mobiliák fejlesztése, épületfelújítás és -korszerűsítés céljára változtatta. A beruházás még zajlik.

Budapest Főváros XV. kerület

A XV. kerületi önkormányzat 2020-ban 630 000 000 forint, 2021-ben további 131 424 335 forint támogatásban részesült épületfelújítás, -korszerűsítés céljára, mely összesen: 761 424 335 Forint.

A támogatásokból a Hősök utcai háziorvosi rendelő teljes körű felújítása, továbbá új szájsebészeti centrum valósult meg.

Budapest Főváros XVI. kerület

A XVI. kerületi Önkormányzat 2020-ban 120 000 000 forint (épületfelújítás, -korszerűsítés), 2021-ben további 850 000 000 Forint (épületfelújítás, -bővítés, -korszerűsítés, orvosieszköz-fejlesztés), összesen 970 000 000 Forint támogatásban részesült a Kormány-Főváros megállapodás hatálya alatt, mely támogatásokat az Önkormányzat szakrendelőjének bővítésére és teljes körű felújítására fordítottak a vizsgált időszakot megelőzően kapott támogatások kiegészítésével.

Budapest Főváros XVII. kerület

A XVII. kerület Önkormányzata 2020-ban 50 000 000 Forint (épületfelújítás, -korszerűsítés), 2021-ben 79 300 000 Forint (épületfelújítás, -korszerűsítés), összesen 129 300 000 Forint támogatást nyert el.

A 2020-ban kapott összegből megújult a Baross utcai felnőtt háziorvosi rendelő, még a 2021-es támogatásból a Bajcsy-Zsilinszky Kórházzal közös tulajdonban lévő, Egészség ház utcai gyermekorvosi-, és felnőtt fogászati rendelő fejlesztése valósult meg.

Budapest Főváros XVIII. kerület

A szakrendelő épület átalakításához és korszerűsítéséhez, valamint eszközbeszerzésekhez a Kerület három ütemben 75 millió, 800 millió és 900 millió Forint támogatásban részesült rendre 1041/2020. (II.17.), 1197/2021. (IV. 26.), 1439/2021. (VII.6.) Korm. határozatok alapján.

A 2020-ban kezdődő és jelenleg is folyó Egészséges Budapest Program lebonyolítását a XVIII. kerületi Önkormányzat végezte, és végzi jelenleg is.

A projektet két külön részre lehet bontani: orvostechnológia eszközök beszerzése és a Thököly úti szakrendelő energetikai felújítása.

Az alábbi eszközök 2022 során közbeszerzés révén (EKR000538022022) kerültek beszerzésre:

- 2 db altatógép (Dragerwerk Atlan A350XL)
- 2 db egyajtós, szabadon álló gőzsterilizátor beépített gőzfejlesztővel (Getinge hs33+)
- 1 db kardiológiai ultrahang készülék (GE Vingmed Ultrasound AS, Vivid S70N)

Az altatógépeket és a kardiológiai ultrahang gépet a 2022-es évben állományba vettük, és azóta is segítik a betegellátást. A Getinge gőzsterilizáló üzembe helyezése csak a 2024-es év 2. felében történt meg, ekkor valósult meg ugyanis az Egynapos sebészet és a Steril osztály EBP-keretein belüli átépítése. Az altatógépek közül az egyiket az Egynapos sebészet, a másikat pedig a Gasztroenterológiai osztály használja. Utóbbi az altatógép kolonoszkópiát végzi az eszközzel.

Az eszközök összes nettó vételára 68.350.000 Forint + ÁFA volt.

Megnevezés	menyiség	nettó vételár	bruttó vételár
Altatógép	2	27.879.000,0 Forint	35 406 330,0 Forint
Gőzsterilizáló	2	22.050.000,0 Forint	28 003 500,0 Forint
Kardiológiai UH készülék	1	18.421.000,0 Forint	23 394 670,0 Forint
Összesen		68.350.000,0 Forint	86 804 500,0 Forint

A Thököly úti Zsebők Zoltán szakrendelő átalakítása, energetikai fejlesztése jelenleg is zajlik. Kicserélésre kerül a hőszigetelés, új központi klíma kerül kialakításra, teljes átépítésen esik át a földszint, az ott megtalálható betegirányítással és telefonos előjegyzéssel. A projekt összköltsége a felújítás végeztével lesz teljes.

Budapest Főváros XIX. kerület

A XIX. kerületi önkormányzat 931 000 000 Forint támogatásban részesült orvosieszköz-fejlesztés, épületfelújítás céljára a 1041/2020. (II.17.) Korm.határozat alapján. A támogatást a Kistérségi Szakrendelő egynapos sebészetének kialakítására és felszerelésére fordították.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata

A XX. kerületi Önkormányzat a 1439/2021. (VII.6.) Korm. határozat alapján 250 000 000 forint támogatásban részesült épületfelújítás, -korszerűsítés céljára.

Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata

A XXI. kerületi Önkormányzat a vizsgált időszakban a Főváros-Kormány megállapodás alapján két részletben, összesen 1 750 000 000 forint támogatásban részesült, melyet a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szakrendelő orvostechnikai eszköz-fejlesztésére és egynapos sebészet kialakítására fordítottak.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzata

A XXII kerületi Önkormányzat részére, a 1041/2020. (II.17.) Korm.határozat alapján biztosított 350 000 000 forint támogatásból a következő beruházások valósultak meg:

- szakrendelői informatikai eszközbeszerzés (digitális aláíró táblák), szervercseré
- szakrendelői bútorok beszerzése (fül-orr-gége, szemészet vizsgálószékek)
- szakrendelői diagnosztikai eszközbeszerzés (cisztoszkóp, EKG, ABPM, ultrahang készülék)
- fogászati panoráma röntgen beszerzése
- szakrendelői digitális röntgengép beszerzése, telepítéséhez szükséges építészeti munkák
- szakrendelői elektroterápiás készülék, defibrillátor beszerzése
- CT berendezés beszerzése, új CT helyszín kialakítása (Nagytétényi út 264.)

Az 1439/2021. (VII.6.) Korm.határozatban biztosított 225 000 000 forint támogatásból az alábbi fejlesztéseket valósította meg az Önkormányzat:

- szakrendelői orvosi-eszköz és informatikai fejlesztés (laptopok, tabletek, RTG megtekintő monitor, beteghívó monitor beszerzése)
- szakrendelőben panoráma röntgen berendezés telepítése, elhelyező helyiségek kialakítása
- szakrendelői ultrahang és gyógytorna helyiség kialakítása
- EBP II. ütemében beszerzett CT berendezés üzemeltetéséhez szükséges további munkálatok, kiadások (parkoló bővítés, meglévő kerítés felújítása, riasztórendszer kiépítése, bejárati ajtó cseréje), egyéb, a működéshez szükséges készletbeszerzés (sugárvédelmi munkaeszközök, munkaruházat, irodaszerek, takarító és kerti eszközök beszerzése)
- orvosi rendelők épületfelújítása

Rendelőfelújítások:

- Batthyány u. 10-12. szám alatti felnőtt háziorvosi, gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének részleges felújítása (tetőfelújítás, esővízelvezető rendszercseréje, belső felújítás, burkolatok megújítása, akadálymentes mellékhelyiségek szabványossá tétele, belső ajtók felújítása, cseréje, tetőtéri zuhanyzó felújítása)
- Magasház utca 2. szám alatti rendelő szennyvíz gerincvezetékének részleges cseréje)
- III. u. 1. szám alatti védőnői szolgálat belső átalakítása
- Világításkorszerűsítés minden telephelyen (Batthyány u., Gádor u., Kapu u., Magasház u., III. u., XII. u.) a meglévő, korszerűtlen fénycsöves armatúrák, gömbbúrák cseréje, energiatakarékos LED lámpatestekre
- Napelem rendszerek telepítése a Batthyány u. 10-12, III. u. 1., Kapu u. 2 és a Magasház u. 2. szám alatti rendelőknél

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a Kormány-Főváros megállapodás alapján 2020 és 2024 között összesen 575 000 000 forint támogatásból valósíthatott meg egészségügyi fejlesztéseket.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata

A XXIII. kerület Önkormányzata az 1041/2020. (II.17.) Korm. határozat alapján 122 000 000 forint támogatásban részesült orvosieszköz-fejlesztés céljára, amelyből a következő eszközöket szerezték be:

Beszerzett eszköz és funkciója	db szám	Beszerzés értéke Forint + ÁFA
Szemészeti koherencia tomográf készülék (OCT) Retina betegségek kivizsgálására, glaucoma, maculadegeneráció időben történő kivizsgálására, állapotkövetésre is alkalmas	1	13,5 MForint + ÁFA
Látótérvizsgáló készülék (periméter) A betegek így helyben kapnak ellátást, a szembetegség, látótérbeszűkülés állapota jól követhető ezzel az eszközzel	1	9,64 MForint + ÁFA
Nőgyógyászati kolposzkóp Nőgyógyászati szűrésekre is alkalmazható, méhnyakrákszűrés során a gyanús méhnyakkép kivizsgálására, továbbvizsgálatára.	1	1,21 MForint + ÁFA
Ultrahang berendezés Új UH beszerzése általános UH szakrendelésre, nagyobb felbontású, nagyobb képernyőjű készülék szűrési és diagnosztikus céllal.	1	23,9 MForint + ÁFA
Digitális átvilágító-elvételi röntgen készülék Új készülék beszerzése a meglévő elavult készülék lecserélésére.	1	46,2 MForint + ÁFA
Digitális archiváló rendszer (PACS) A digitális RTG képei az Intézményben más munkahelyeken is láthatók, előhívhatók legyenek.	1	14,95 MForint + ÁFA
Összesen nettó és bruttó összeg:	6 db eszköz	nettó 109,44 MForint bruttó 139,0 MForint