

Azonosító: 005493

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:

Ágazat: Közlekedési feladatok, út felújítások

ENGEDÉLYOKIRAT

V. számú módosítása

A feladat megnevezése	Útfelújítások 2008-2010. között	A feladat jellege:	Felújítás egy réteg, két réteg, teljes átépítés
Cím	Felsorolás A felújítás telepítési helye megnevezésű táblázatban		

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSA HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ	NEM KÖTÖTT
---	-------------------

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzata, a felújítási feladatokat a Főpolgármesteri Hivatal látja el
címe:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:	19.932 millió Ft	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2007. november – 2013. december 30.
-----------------------------------	------------------	---	--

A feladat adatai:	
A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmány-terv-készítési engedélyokmány száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokman száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja	felújítás
Az előkészítés kezdési időpontja:	2007. év december hónap
Az előkészítés befejezésének időpontja:	2012. év június hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2008. év március hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2012. év december hónap
Költségtervezés módja	Becslés
Teljes bekerülési összege (áfával)	19.932 millió Ft
A megvalósult feladat tulajdonosa:	Budapest Fővárosi Önkormányzata, és az illetékes kerületi önkormányzatok
Üzemeltetője:	Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Tervezett éves fenntartási költség műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói	Összesen: 136 km ebből - Tervezés: 136 km, - Kivitelezés: Összesen: 167 útszakasz, 133 km, ebből: 2008-2009-ben: 80 útszakasz, 63 km elkészült, 2010. I. ütem: 29 útszakasz, 23 km készítenő, 2010. II. ütem 1.szakasz 6 db útszakasz 6 km. 2011-2012. 52 db 41 km
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	igen

A felújítás telepítési helye					
Sor szám	Megnevezése címe		Az ingatlan jelenlegi		Megvalósítás éve
			üzemel- tetője	tulajdo- nosa	
1	I.	Hunyadi János út (16-os busz útvonala)	FKF Zrt.	I. ker.	2008
2	II.	Csatárka u. (Pitypang u.-Törökvész u.)	FKF Zrt.	II. ker.	2008
3	III.	Erdőalja út (Viharhegyi út - Királylaki út)	FKF Zrt.	III. ker.	2008
4	III.	Királylaki út (Erdőalja út - Máramaros út)	FKF Zrt.	III. ker.	2008
5	III.	Máramaros út (Királylaki út - buszforduló)	FKF Zrt.	III. ker.	2008
6	IV.	Baross utca (Fóti út - Erdősor u.)	FKF Zrt.	IV. ker.	2008
7	IV.	Szent Imre u. (Leiningen K. u. – Görgey A. u.)	FKF Zrt.	IV. ker.	2008
8	V.	Alkotmány u. (Bajcsy Zs. út- Kossuth Lajos tér)	FKF Zrt.	BFFH	2008
9	VIII.	Csobánc u. (Diószegi Sámuel u. - Szeszgyár u.)	FKF Zrt.	VIII. ker.	2008
10	VIII.	Kiss József u. (Rákóczi út - Népszínház u.)	FKF Zrt.	VIII. ker.	2008
11	VIII.	Népszínház u. (Teleki tér - Fiumei út)	FKF Zrt.	VIII. ker.	2008
12	IX.	Haller u. (Nagyvárad tér-Haller u.88.)	FKF Zrt.	BFFH	2008
13	IX.	Mester u. (Könyves Kálmán krt.- Vágóhid u.)	FKF Zrt.	BFFH	2008
14	X.	Kada u. (Gergely u. - Gyömrői út)	FKF Zrt.	X. ker.	2008
15	X.	Kada u. (Maglódi u. - Óhegy u.)	FKF Zrt.	X. ker.	2008
16	XI.	Hegyalja út (BAH csp. - Németvölgyi út)	FKF Zrt.	XI. ker.	2008
17	XI.	Németvölgyi út (Hegyalja u. Érdi út)	FKF Zrt.	XI. ker.	2008
18	XIII.	Budai Nagy Antal u.(Pozsonyi u. - Hollán E. u.)	FKF Zrt.	XIII. ker.	2008
19	XIII.	Hegedűs Gy. u. (Csanády u - Bessenyei u. és Tutaj u. - Tisza u.)	FKF Zrt.	XIII. ker.	2008
20	XIV.	Ifjúság útja (Kerepesi út - Stefánia út)	FKF Zrt.	XIV. ker.	2008
21	XIV.	Öv u. (Mogyoródi út - Egressy út)	FKF Zrt.	XIV. ker.	2008
22	XIV.	Stefánia út (Hungária krt. - Ajtósi Dürer sor)	FKF Zrt.	XIV. ker.	2008
23	XV.	Bánkút u. – Vasutastelep u. (Szentmihályi út- Széchenyi u.)	FKF Zrt.	BFFH	2008
24	XV.	Bercsényi u. (Szerencs u. - Arany J. u.)	FKF Zrt.	XV. ker.	2008
25	XV.	Cserba E. u. (Vécsey K. u. - Telek u.)	FKF Zrt.	XV. ker.	2008
26	XV.	Rekettye u. (Kolozsvár u. - Rákos út)	FKF Zrt.	XV. ker.	2008
27	XVI.	Baross G. u. (Margit u. - Veres Péter út)	FKF Zrt.	XVI. ker.	2008
28	XVI.	József u. (Budapesti út - Csömöri út)	FKF Zrt.	XVI. ker.	2008
29	XVII.	525. tér	FKF Zrt.	XVII. ker.	2008
30	XVII.	Ananász u. (Ároktő u.- Naplás u.)	FKF Zrt.	XVII. ker.	2008
31	XVIII.	Gilice tér	FKF Zrt.	BFFH	2008
32	XVIII.	Lakatos utca (Egressy - Jegénye fasor)	FKF Zrt.	XVIII. ker.	2008
33	XIX.	Kassa u. (Pozsony u. - Kolozsvár u.)	FKF Zrt.	XIX. ker.	2008
34	XIX.	Zalaegerszeg u. (Határ út - Pannónia út)	FKF Zrt.	XIX. ker.	2008
35	XX.	Kossuth Lajos u. (Helsinki út - Baross u.)	FKF Zrt.	XX. ker.	2008
36	XX.	Kossuth Lajos (Mártírok útja-Nagykőrösi szervízút)	FKF Zrt.	XX. ker.	2008
37	XXI.	Erdőalja utca (Völgy u. - Szent István u.)	FKF Zrt.	XXI. ker.	2008
38	XXII.	Nagytétényi út (Campona - Növény u.)	FKF Zrt.	BFFH	2008
39	XXIII.	Grassalkovich út szervízút (Batthyány u.- Fodrász u.)	FKF Zrt.	XXIII. ker.	2008
40	III.	Pomázi út (Bécsi út - Keled út)	FKF Zrt.	III. ker.	tervezés
41	XIII.	Béke út (Gyöngyösi út - Béke tér)	FKF Zrt.	XIII. ker.	2008-2009*
42	I.	Aladár u. - Dezső u. - Czakó u.- Naphegy tér	FKF Zrt.	I. ker.	2008-2009*
43	II.	Felső Zöldmáli út (Zöldmáli lejtő-Pusztaszeri út)	FKF Zrt.	II. ker.	2008-2009*
44	II.	Zöldmáli lejtő (Zöldlomb u. - Felső Zöldmáli út)	FKF Zrt.	II. ker.	2008-2009*

45	III.	Farkastorki út (Névtelen u. (Euro center) - Farkastorki lejtő)	FKF Zrt.	III. ker.	2008-2009*
46	III.	Jablonka út (Farkastorki út - buszforduló)	FKF Zrt.	III. ker.	2008-2009*
47	III.	Viharhegyi út (Farkastorki út - Erdőalja út)	FKF Zrt.	III. ker.	2008-2009*
48	IV.	Görgey Artúr utca (Kiss Ernő utca - Klauzál utca)	FKF Zrt.	IV. ker.	tervezés
49	IV.	Kiss János u. (Görgey Artúr u. - Szilágyi út)	FKF Zrt.	IV. ker.	2008-2009*
50	XI.	Hengermalom út (Fehérvári út - Budafoki út)	FKF Zrt.	XI. ker.	2008-2009*
51	XI.	Törökbálinti út (Márton Áron tér - Irhás árok)	FKF Zrt.	XI. ker.	2008-2009*
52	XII.	Bürök utca (Németvölgyi u. - Tornaalja u.)	FKF Zrt.	XII. ker.	2008-2009*
53	XII.	Szendí árok (Németvölgyi út - Stromfeld Aurél út)	FKF Zrt.	XII. ker.	2008-2009*
54	XII.	Tornaalja utca (Fodor utca - Bürök utca)	FKF Zrt.	XII. ker.	2008-2009*
55	XIII.	Gogol u. (Hegedűs Gyula u. - Váci út)	FKF Zrt.	XIII. ker.	2008-2009*
56	XIV.	Öv u. (Erzsébet királyné útja - Telepes u.)	FKF Zrt.	XIV. ker.	2008-2009*
57	XV.	Szódliget u. (Fő út - Pozsony u.)	FKF Zrt.	XV. ker.	2008-2009*
58	XVI.	Rákóczi út (Rákospalotai határút-Csömöri út)	FKF Zrt.	BFFH	2008-2009*
59	XVI.	Szabadság út (Nógrádverőce u. - Budapest közigazgatási határ)	FKF Zrt.	BFFH	2008-2009*
60	XXI.	Vénusz utca (Mars és Szabadság utca között) + buszvégállomás (80m)	FKF Zrt.	XXI. ker.	2008-2009*
61	XXII.	Rózsakert u. (Rákóczi u. - Nagytétényi út)	FKF Zrt.	XXII. ker.	2008-2009*
62	II.	Zöldlomb u. (Szépvölgyi út - Pitypang u.)	FKF Zrt.	II. ker.	2008-2009
63	II.	Hüvösvölgyi út (Budakeszi út - Hidegkúti út)	FKF Zrt.	BFFH	2008-2009
64	IV.	Külső Szilágyi út (Óceánárok u. - Homoktövis u.)	FKF Zrt.	IV. ker.	2008-2009
65	IX.	Üllői szervízút (Ecseri út - Dési Huber utca)	FKF Zrt.	IX. ker.	2008-2009
66	XI.	Menyecske u. (Balatoni út - Neszmélyi út)	FKF Zrt.	XI. ker.	2008-2009
67	XII.	Apor Vilmos tér	FKF Zrt.	XII. ker.	2008-2009
68	XII.	Stromfeld Aurél út (Apor Vilmos tér - Németvölgyi út)	FKF Zrt.	XII. ker.	2008-2009
69	XIII.	Vizafogó u. (Népfürdő u. – Cserhalom utca)	FKF Zrt.	XIII. ker.	2008-2009
70	XIV.	Thököly út (Dózsa Gy. út - Hungária krt.)	FKF Zrt.	BFFH	2008-2009
71	XIV.	Thököly út (Mexikói út - Nagy Lajos király útja)	FKF Zrt.	BFFH	2008-2009
72	XV.	Nyírpálota u. (Madách u.-Szentmihályi út)	FKF Zrt.	BFFH	2008-2009
73	XVI.	Rákospalotai határút (Rákóczi út - Pálya u.)	FKF Zrt.	BFFH	2008-2009
74	XVII.	Ferihegyi út (Pesti út - Ananász u.)	FKF Zrt.	XVII. ker.	2008-2009
75	XVII.	Ferihegyi út (Pesti út - Szabadság u.)	FKF Zrt.	BFFH	2008-2009
76	XVIII.	Baross utca (Üllői út - Margó Tivadar utca)	FKF Zrt.	XVIII. ker.	2008-2009
77	XVIII.	Nagybánya utca (Üllői út - Ködmön utca)	FKF Zrt.	XVIII. ker.	2008-2009
78	XXI.	Szent István út (Táncsics u. - Repkény u.)	FKF Zrt.	BFFH	2008-2009
79	XXII.	Ezüstgaras u. (Szakiskola u. - Barackos út)	FKF Zrt.	XXII. ker.	tervezés
80	XXII.	Tegzes - Remete u. (Hittérítő utca - Arany János utca)	FKF Zrt.	XXII. ker.	2008-2009
81	II.	Budakeszi út (Hüvösvölgyi út - Kuruclesi utca)	FKF Zrt.	BFFH	2009
82	II.	Alsó Törökvész út (Bimbó út - Törökvész út)	FKF Zrt.	II. ker.	2009
83	II.	Budai alsó rakpart (Zsigmond tér - III. kerület határa)	FKF Zrt.	BFFH	2009
84	II.	Budenz utca (Bognár utca - Hüvösvölgyi út)	FKF Zrt.	II. ker.	2011-2012
85	II.	Csévi utca (Pasaréti út - Csévi köz)	FKF Zrt.	II. ker.	2011-2012
86	II.	Hímes utca (József Attila útja - Kerekhegyi utca)	FKF Zrt.	II. ker.	2009
87	II.	Honfoglalás utca (József Attila útja - Géza fejedelem utca)	FKF Zrt.	II. ker.	2009
88	II.	Kelemen László utca (Hüvösvölgyi út - Pasaréti út)	FKF Zrt.	II. ker.	2009
89	II.	Kerekhegyi utca (Hímes utca - Ördögárok utca)	FKF Zrt.	II. ker.	2009
90	II.	Nagyréti utca (Határ u - Máriaremetei út)	FKF Zrt.	II. ker.	2009

91	II.	Ördögárok utca (Nagyvér utca - Kerekhegyi utca)	FKF Zrt.	II. ker.	2009
92	II.	Törökvész út (Nagybányai utca - Kapy út)	FKF Zrt.	II. ker.	2009
93	II.	Fazekas utca - Horváth utca (Csalogány utca - Margit krt.)	FKF Zrt.	II. ker.	2009
94	II.	Tölgyfa utca (Margit krt. - Bem József utca)	FKF Zrt.	BFFH	2009
95	III.	Budai alsó rkp. (Szépvölgyi út - Mozaik utca)	FKF Zrt.	BFFH	2009
96	III.	Pók utca (Nánási út - Szentendrei út)	FKF Zrt.	III. ker.	tervezés
97	IV.	Megyeri út (Váci út - Szilas patak) kivéve Fóti úti csomópont	FKF Zrt.	IV. ker.	2009
98	X.	Óhegy utca (Kápolna utca - Kada utca) +Kápolna tér kivéve Kőér utcai csomópont	FKF Zrt.	X. ker.	2009
99	XI.	Etele út (Etele tér - Fehérvári út) kivéve Tétényi úti csomópont	FKF Zrt.	XI. ker.	2009
100	XII.	Jagelló út (Apor Vilmos - BAH csomópont)	FKF Zrt.	XII. ker.	2011-2012
101	XII.	Konkoly- Thege Miklós út (Eötvös út - KFKI autóbusz végállomás)	FKF Zrt.	XII. ker.	2009
102	XII.	Németvölgyi út (Bürok utca - Királyhágó tér)	FKF Zrt.	XII. ker.	2009
103	XIV.	Egressy út (Mexikói út - Vezér utca) kivéve Nagy Lajos király úti csomópont	FKF Zrt.	XIV. ker.	2009
104	XIV.	Egressy út (Miskolci utca - Öv utca)	FKF Zrt.	XIV. ker.	2009
105	XIV.	Egressy út (Stefánia út - Gizella út)	FKF Zrt.	XIV. ker.	2009
106	XIV.	Nagy Lajos király útja (Egressy út - Mogyoródi út)	FKF Zrt.	BFFH	2009
107	XVII.	Keresztúri út (Hajdúcsárda utca - kerülethatár)	FKF Zrt.	XVII. ker.	2009
108	XVII.	Tarcsai utca (Szent Imre Herceg utca - MO fel- és lehajtó ága)	FKF Zrt.	BFFH	2009
109	XVIII.	Városház utca (Üllői út - Kossuth Lajos utca)	FKF Zrt.	XVIII. ker.	2009
110	XVIII.	Bajcsy Zs. út (Selmecbánya utca - Üllői út)	FKF Zrt.	XVIII. ker.	2009
111	XIX.	Lehel utca (Üllői út - Vak Bottyán utca)	FKF Zrt.	XIX. ker.	2009
112	XIX.	M5 bevezető Határ út feletti le- felhajtó utak	FKF Zrt.	BFFH	2009
113	XIX.	Hunyadi u. (Ady Endre út - Nagykőrösi út)	FKF Zrt.	BFFH	2009
114	XXI.	Késmárki utca (Széchenyi utca - Határ út)	FKF Zrt.	XXI. ker.	2009
115	XXII.	Arany János utca (Regényes utca - Remete utca)	FKF Zrt.	XXII. ker.	2009
116	XXIII.	Ócsai út szervízútja (PRANGL előtt)	FKF Zrt.	BFFH	2009
117	I.	Budai Vár várbusz útvonala: Bécsi kapu – Fortuna u. – Hess András tér – Szentháromság tér – Tárnok u. – Dísz tér – Országház u.) kivéve a Szentháromság tér	FKF Zrt.	I. ker.	2010
118	II.	Kapy utca (Csalán u - Törökvész utca)	FKF Zrt.	II. ker.	2011-2012
119	II.	Bem József utca (Margit krt.-Bem tér)	FKF Zrt.	BFFH	2011-2012
120	III.	Nagyszombat utca (Lajos utca - Bécsi út)	FKF Zrt.	BFFH	2011-2012
121	IV.	Erdősor utca (Sporttelep út - Baross út)	FKF Zrt.	IV. ker.	2011-2012*
122	IV.	Rózsa utca (Árpád út - Tél út)	FKF Zrt.	IV. ker.	2011-2012
123	IV.	Sporttelep utca (Óceánárok út - Erdősor út)	FKF Zrt.	IV. ker.	2011-2012*
124	IV.	Farkaserdő utca (Homoktövis út - Óceánárok út)	FKF Zrt.	IV. ker.	2011-2012*
125	IV.	Fóti út (Megyeri út és XV. kerület között)	FKF Zrt.	BFFH	2011-2012
126	V.	Báthory utca (Nádor utca - Vértanúk tere - Szemere utca)	FKF Zrt.	V. ker.	2011-2012
127	V.	Szemere utca (Szent István krt. - Báthory utca)	FKF Zrt.	V. ker.	2011-2012
128	VIII.	Százados út (Kerepesi út - Szörény utca)	FKF Zrt.	VIII. ker.	2011-2012*
129	VIII.	Szörény utca (Százados út - Hungária krt.)	FKF Zrt.	VIII. ker.	2011-2012*
130	IX.	Aszódi utca (Ecseri út - Füleki utca)	FKF Zrt.	IX. ker.	2011-2012*
131	IX.	Füleki utca (Gyáli út - Aszódi utca)	FKF Zrt.	IX. ker.	2011-2012*
132	X.	Gergely utca (Martinovics tér - Kada utca)	FKF Zrt.	X. ker.	2011-2012*
133	X.	Újhegyi út (Gyömrői út - Kozma utca)	FKF Zrt.	X. ker.	2011-2012

134	XI.	Kelenhegyi utca (Mihály utca - Somlói út)	FKF Zrt.	XI. ker.	2011-2012*
135	XI.	Sáfrány utca (Kondorosi út - buszvégállomás)	FKF Zrt.	XI. ker.	2011-2012*
136	XII.	Fodor utca (Thomán István utca - Orbánhegyi út)	FKF Zrt.	XII. ker.	2011-2012
137	XII.	Orbánhegyi út (Szt. Orbán tér - Királyhágó tér)	FKF Zrt.	XII. ker.	2011-2012
138	XIII.	Róbert Károly krt. (Árpád híd-Váci út)	FKF Zrt.	BFFH	2011-2012
139	XIII.	Pozsonyi út (Budai Nagy A. utca - Victor Hugó utca - kivéve Raoul Wallenberg utca- Radnóti utca közötti szakasz)	FKF Zrt.	XIII. ker.	2010
140	XIV.	Állatkerti krt. ((Hősök tere- Hermína út)	FKF Zrt.	XIV. ker.	2011-2012
141	XIV.	Kacsóh Pongrácz út (Mexikói út - Csáktornya park)	FKF Zrt.	BFFH	2011-2012
142	XIV.	Miskolci utca (Egressy út - Mogyoródi út)	FKF Zrt.	XIV. ker.	2011-2012
143	XIV.	Ungvár utca (Nagy Lajos király útja - Rákospatak utca)	FKF Zrt.	XIV. ker.	2011-2012*
144	XIV.	Vajdahunyad vár (belső útjai)	FKF Zrt.	BFFH	2010
145	XV.	Bácska utca (Hubay J. tér - Öregfalusi utca)	FKF Zrt.	XV. ker.	2011-2012
146	XV.	Irány utca (Reketye utca - Tóth I. utca)	FKF Zrt.	XV. ker.	2011-2012*
147	XV.	Késmárk utca (Drégelyvár utca - Rákospalotai határút)	FKF Zrt.	BFFH	2011-2012
148	XV.	Rákosmező utca (Telek utca - Régi Fóti út)	FKF Zrt.	XV. ker.	2011-2012*
149	XV.	Szentmihályi út (Régi Fóti út - M3)	FKF Zrt.	BFFH	2011-2012
150	XV.	Telek utca (Cserba E. utca - Rákosmező utca)	FKF Zrt.	XV. ker.	2011-2012*
151	XV.	Vécsey K. utca (Szentmihályi út - Cserba E. utca)	FKF Zrt.	XV. ker.	2011-2012*
152	XVI.	György utca (Baross utca - Csömöri út)	FKF Zrt.	BFFH	2011-2012*
153	XVI.	Újszász utca - Somkút utca (Hősök fasora - Vidámvásár utca)	FKF Zrt.	XVI. ker.	2011-2012
154	XVI.	Vidámvásár utca (Szabadföld út - Simongát utca)	FKF Zrt.	BFFH	2011-2012
155	XVII.	Diadal utca (Naplás utca - Ároktő utca)	FKF Zrt.	XVII. ker.	2011-2012*
156	XVII.	Naplás utca (Szt. Imre hg. utca - Ananász utca)	FKF Zrt.	XVII. ker.	2011-2012
157	XIX.	Ady Endre út (Baross utca - Templom tér)	FKF Zrt.	XIX. ker.	2010
158	XIX.	Ady Endre út (Templom tér - Hoffher Albert utca)	FKF Zrt.	XIX. ker.	2010
159	XX.	Ady Endre tér	FKF Zrt.	XX. ker.	2011-2012*
160	XX.	Kulcsár utca (Mártírok útja - Udvarhely utca)	FKF Zrt.	XX. ker.	2011-2012*
161	XX.	Szabadka utca (Brassó utca - Szilágyság utca)	FKF Zrt.	XX. ker.	2011-2012*
162	XX.	Szilágyság utca - Mátyás király tér (Mártírok útja - Ady Endre tér)	FKF Zrt.	XX. ker.	2011-2012*
163	XXI.	Katona J. utca (Kolozsvári utca - Táncsics utca)	FKF Zrt.	XXI. ker.	2011-2012
164	XXII.	Bibic utca (Terv utca - Klauzál Gábor utca)	FKF Zrt.	XXII. ker.	2011-2012
165	XXII.	Kamaraerdei út (Dózsa Gy. út - XI. ker. határ)	FKF Zrt.	XXII. ker.	2011-2012*
166	XXII.	Terv utca (Park utca - Bibic utca)	FKF Zrt.	XXII. ker.	2011-2012*
167	XXIII.	Szent László utca (Tartsay utca - Szentlőrinci utca)	FKF Zrt.	XXIII. ker.	2011-2012*
168	XXIII.	Tárcsás utca (Templom utca - Láng Endre utca)	FKF Zrt.	BFFH	2011-2012*
169	XXIII.	Újtelep utca (Szt. László út - Köves utca)	FKF Zrt.	XXIII. ker.	2011-2012*
170	XVI.	Mátyás király út ((Budapesti út - Szent Korona útja)	FKF Zrt.	XVI. ker.	2010
171	XXII.	Csiperke utca - Klauzál G. utca (Áron u. - Zabola u.)	FKF Zrt.	XXII. ker.	2011-2012*
172	XIV	Thököly út (Hungária krt. – Mexikói út), valamint Bosnyák téri csomópont	FKF Zrt.	BFFH	2011
173	XII	Hóvirág utca (Hó utca – Rácz Aladár utca)	FKF Zrt.	XII. ker.	2011-2012*

2009:

Tervezés 2009-ben, kivitelezés 2010-ben.

2011-2012*

Amennyiben a 2010. I. ütem közbeszerzési eljárásának lefolytatását követően a 2010. évi forrás szerződéssel lekötött kerete lehetővé teszi, úgy a 2011-2012. évre tervezett útszakaszok közül (szabad forrás erejéig) előrehozottan a *felújítási munkák egy része* 2010. évben megvalósítható.

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2008-2009-ig tény	2010 terv	2011 terv	2012 terv	Összesen terv
feladat ráfordításai (áfa nélkül):					
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)	2	5	5	5	17
b) építés, bontás	4 823	4 647	3 695	2 169	15 334
c) gép, jármű					
d) ingatlan kárment. költsége:					
e) műszaki-gazdasági tervezés	248	75	0	0	323
f) lebonyolítás	51	81	50	50	232
g) egyéb	80	30	10	10	130
Ebből: hitelkamat					
telepítési hely, ingatlan megszerzés					
immateriális javak vásárlása					
első készletbeszerzés					
h) tartalék					
I. A feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)	5 204	4 838	3 760	2 234	16 036
II. Általános forgalmi adó	1 189	1 209	940	558	3 896
III. végleges pénzeszköztadás					
IV. A feladat teljes költsége összesen	6 393	6 047	4 700	2 792	19 932

A feladat tervezett pénzügyi forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források	2009-ig tény	2010. terv	2011 terv	2012 terv	Összesen terv
a) önkormányzati ktv. előirányzat	5 316	3 834	4 700	2 792	16 642
b) beruházási hitel					
c) központi költségvetési források összesen					
ebből: céltámogatás vagy címzett támogatás					
egyéb állami támogatás	1 077	2 213	0	0	3 290
d) EU-támogatás					
e) felhalmozás célú átvett pénzeszköz					
f) intézményi ktv. előirányzat					
g) egyéb külső forrás, mégpedig:					
Források összesen	6 393	6 047	4 700	2 792	19 932
ebből: visszaigényelhető áfa					

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve

A megvalósítás főbb feladatai	A megbízott kiválasztásának módja	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése							
	Kbt. vonatkozó §-a beírásával	2007 év	2008 év	2009 év	2010 év	2011 év	2012 év	2013 év	
a) előkészítés tényleges időtartama	Kbt. szerint értékhatártól függően		x	x	x	x	x	x	x
b) építés, bontás	Kbt. 48-92. §; 100-122. §; 124-125. §; 136/A-136/E §		x	x	x	x	x	x	x
c) gép, jármű									
d) ingatlan kárment.									
e) műszaki-gazdasági tervezés	Kbt. 48-92. §; 100-122. §; 124-125. §; 136/A-136/E §		x	x	x	x	x	x	x
f) lebonyolítás	Kbt. 48-92. §; 100-122. §; 124-125. §; 136/A-136/E §		x	x	x	x	x	x	x
g) egyéb	Kbt. szerint értékhatártól függően		x	x	x	x	x	x	x
Ebből: telepítési hely, ingatlan megszerzés									
immateriális javak vásárlása									
első készletbeszerzés									
beüzemelés (próbaüzem)									

2013. évi feladat: a kivitelezést követő egy éves utó-felülvizsgálati eljárások lebonyolítása

A feladat szöveges indokolása:

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

Az útburkolatok állapota a tervezett szakaszok teljes hosszán elhasználódottak, sok helyen hálósan repedeztek, a buszmegállóknál, illetve a csomópontokban erősen nyomvályúsak. A meglévő szegélyek rossz állapotúak, több helyen kidőltek, letöredeezettek, illetve néhol szakaszonként megsüllyedtek. A régi típusú kis és nagyméretű víznyelőrácok helyenként töröttek, deformálódtak, cseréjük szükséges. Az öntött aszfaltburkolatú járdákban sok a burkolathiba, a közmű fedlapok nincsenek szintben, sok helyen keresztirányú repedések találhatók. A padkák és vízvezető rendszerek felújítása, rendezése elengedhetetlen.

Az utak előregedett, felgyűrődött rétegeinek lemarásával és szőnyegezésével jó állapotba hozhatóak a fenti utak, a nagykokkó burkolatú utakon, valamint a nagyon rossz állapotú utakon teljes pályaszerkezet átépítéssel számolunk.

Az engedélyokirat módosításának indokai:

- A források csökkenése teszi szükségessé, (a központi forrás 4222 e Ft-tal való csökkentése) a kivitelezések megvalósítási időpontjának átütemezését, így az okmány forrásösszetételei módosulnak.
- Jelen engedélyokiratban szereplő, útszakaszok felújításának elmaradását (IV. sz. engedélyokirat módosítás szerint a megvalósítás évében „tervezés” megjelölésű útszakaszok) egyéb, beruházásokkal való érintettségük indokolja.
- Az engedélyokirat V. számú módosításában szakaszhatár pontosítások kerülnek átvezetésre, melyek lehetővé teszik a XII. ker. Hóvirág utca útfelújításának engedélyokiratban történő szerepeltetését.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás és felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

A tervezett útfelújítások nem engedélykötelesek.

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

A felújítások várható élettartama 15 év.

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

A jelenleg repedezett, kátyús burkolaton bonyolódó forgalom a környezeti elemeket zaj-, és rezgésterheléssel, levegőszennyezéssel és – vízzel való érintkezést követően – a talajba való bemosódás útján szennyezheti. Legjelentősebbek a zajterhelés, a levegőszennyezés és az úthibákkal terhelt úton haladó gépjárművekben okozott károsodások. Ez utóbbiak jelentős hatást gyakorolnak a környezeti elemekre – romlik a gépjárművek műszaki állapota, a káros anyag kibocsátás nő, az élettartam csökken. A rosszabb állapotú gépjárművek nagyobb környezetterhelést okoznak. A környezeti elemek károsodása alól az emberi egészség romlása sem jelent kivételt. Az út átépítése után mindezen terhelések jelentős csökkenése várható.

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

Megvalósítás esetén az útfenntartási költségek a garanciális időn (5 év) belül megszűnnek, a garanciális jellegű hibákat a kivitelezők kötelesek javítani. A megvalósítás elmaradása esetén azonban a működtetésre fordított összeg évről évre nőni fog, hiszen az út állapota tovább romlik, így a szinten tartáshoz nem lineárisan növekvő többletköltségek járulnak.

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

2008-2009. években a Magyar Köztársaság költségvetése útfelújításokra fordítható központi támogatási forrást tartalmazott (TEUT pályázati lehetőség formájában), a megvalósítások azok igénybevételével történtek. 2010. évben nem lehet központi forrásra számítani. Az okiratban megjelölt 2,213 milliárd Ft a 2008-2010. évekre elnyert, de el nem számolt támogatási maradvány 2010. évre felhasználható összege.

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

Az útfelújítások ütemezése a közmű rekonstrukciók, más beruházások (csatornázási projekt, 4-es metró stb.), a főváros forgalmi helyzetének érdekében forgalomtechnikai szempontok figyelembevételével alakult ki.

8. A megvalósításának az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

A kijelölt gyalog átkelőhelyek és útcsatlakozások szegélyeinek 2-4 cm-re történő lesüllyesztése, valamint a kijelölt gyalogátkelőhelyeknél a vakok és gyengén látók részére eltérő burkolatok építése.

Egyéb rendelkezések:

Jelen engedélyokirat elfogadásával a közbeszerzési eljárások megindíthatóak a hatályos Kbt. szerint.

Az engedélyokiratban nevesített egyes útszakaszok esetében az adott útszakasz előkészítési, (terveztetési) feladatok, illetve az azt követő kivitelezési feladatok önállóan kerülnek megvalósításra, az engedélyokiratban meghatározott sorrendnek és ütemezésnek megfelelően, ezért az engedélyokirat alapján az előkészítési és kivitelezési feladatok a különböző útvonalak vonatkozásában önállóan végezhetők.

A felújításra kerülő utak tulajdonosa vagy a Fővárosi Önkormányzat, vagy a tömegközlekedési útvonalaknál a kerületi Önkormányzat, de üzemeltetője minden esetben a Fővárosi Önkormányzat. Az üzemeltetői feladatokat minden esetben a Fővárosi Önkormányzat megbízásából közszolgáltatói szerződés keretében a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. látja el.

Szakmai szempontból indokolt, hogy az elkövetkezendő időszakra a felkészülés a kiviteli tervek elkészítésével megkezdhető legyen annak érdekében, hogy az útfelújítások zökkenőmentesen, folyamatosan végezhetőek legyenek. A későbbi években megvalósításra kerülő útfelújításokról a közműegyeztetést követően új engedélyokirat készül.

A felújítások mellett megjelölt évszám:

2008:

a megvalósítás évét jelöli.

2008-2009*:

2008-ról áthúzódó munka, 2008-ban a tervek elkészültek, 2008-ban a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás megindításra került, a kivitelezés 2009 tavaszán megkezdődött és 2009 nyarán befejeződött, a TEUT pályázat 2008. évben benyújtásra került.

2008-2009:

áthúzódó munka, 2008-ban a kiviteli tervek elkészültek, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása 2009-ben megtörtént, a kivitelezés 2009 augusztus 12-én kezdődött és október 30-ig befejeződött, a TEUT pályázat 2009-ben benyújtásra került.

2009:

2009-ről 2010-re áthúzódó munka, a tervezők és a lebonyolítók kiválasztására a közbeszerzési eljárás lefolytatása 2009-ben megtörtént, a kivitelezők kiválasztására a közbeszerzési eljárás 2009. évben megkezdődött, a kivitelezés 2010. I. ütemeként sikeres közbeszerzési eljárás esetén, májustól-augusztus végéig megtörténik. A 2009. évben benyújtásra került TEUT pályázatok alapján ezekre a munkákra központi támogatási forrás vehető igénybe.

2010:

kiviteli tervek készítése 2009. évben elkezdődött, tervszállítás 2010. február vége. A kivitelezés 2010. II. ütem 1. szakaszaként sikeres közbeszerzési eljárás esetén 2010. szeptembertől november 15-ig megtörténik. (TEUT pályázati forrás megszűnése miatt központi támogatás nélkül)

2011-2012.

kiviteli tervek készítése 2009. évben elkezdődött, tervszállítás 2010. február vége. Kivitelezésük 2011-2012. években az adott évre vonatkozó közműegyeztetések és ütemezések alapján.

Tervezés:

A kiviteli tervek elkészültek, egyéb beruházás érintettsége miatt a felújítás elmarad.

Jelen módosított okirat a 596/2010(03.31.) és 597/2010. (03.31.) Főv. Kgy. hat. számon jóváhagyott engedélyokirat helyébe lép.

Budapest, 2010. augusztus

Ellenjegyző:

Jóváhagyó nevében:

.....
Dr. Tiba Zsolt főjegyző megbízásából
Nágel Ilona aljegyző

.....
Dr. Domszky Gábor főpolgármester
megbízásából
Ikvai Szabó Imre
főpolgármester-helyettes