

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata

székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.;
törzsszám: 735638;
adószám: 15735636-2-41;
statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01;
pénzforgalmi számlaszám: 11784009-15490012,
aláírásra jogosult képviselője: Tarlós István főpolgármester
(a továbbiakban: "**Megrendelő**"),

másrészről a

FLÁVY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2800 Tatabánya, Turul utca 6.
adószám: 11186580-2-11
pénzforgalmi számlaszám: 10918001-00000005-11640007
cégjegyzékszám: 1109002946
képviselet: Páll Ernő ügyvezető
telefon: +3634311390
fax: +3634311864
e-mail: flavy@flavy.hu
(a továbbiakban: "**Vállalkozó**"),

együttesen: **Felek (külön-külön: Fél)** között az alábbiak szerinti feltételekkel és tartalommal.

1. Preambulum

Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő 2017. június 28-án megjelent hirdetményével nemzeti eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított az **„Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója”** tárgyában, amelynek nyertese az eljárásban ajánlattevőként résztvevő Vállalkozó lett. Ennek megfelelően a Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 131. § értelmében a törvényes határidőn belül Szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek 2018. február 23. napján. Megrendelő a Szerződés keretében vállalkozásba adta, Vállalkozó pedig elvállalta a Szerződésben foglaltak szerint:

- Sedipac műtárgy finomrácsainak és elektromos rendszerének cseréjét, valamint "A" biológiai tisztítási vonal utóülepítők gépi uszadékeltávolítás kialakítását és DEWA láncos kotró felújítását az Észak-pesti Szennyvíztisztító telepen;
- Zsigmond téri Szivattyútelepen 2 db szennyvízoldali Geiger tisztítórács gépészeti és elektromos felújítását;
- Zsigmond téri Szivattyútelepen szennyvízbevezető főzsiliphajtás korszerűsítését;
- Ferencvárosi és Kelenföldi szivattyútelepen fogadó aknák mosató és zsomp szivattyú rendszereinek gépészeti átalakítását;

(továbbiakban a felsorolt elvégzett munkák eredményeként létrejött, korszerűsített, felújított, átalakított eszközök együttesen: Létesítmény).

2. A Szerződés tárgyi módosítását megalapozó adatok, információk, dokumentumok

2.1. Vállalkozó a „Ferencvárosi és Kelenföldi szivattyútelepen fogadó aknák mosató és zsomp szivattyú rendszereinek gépészeti átalakítása” feladatával kapcsolatban 2018. szeptember 7-én akadályt közölt. Indoklása szerint a biztonságos munkavégzés feltételei nem biztosítottak a ferencvárosi és a kelenföldi mélyaknák tekintetében.

Üzemeltető az akadályoztatás tényét 2018. szeptember 10-én visszaigazolta Műszaki ellenőr felé, egyúttal jelezte, hogy az akadály elhárításáról haladéktalanul intézkedik.

Üzemeltető 2018. december 10-én kelt levelében (1. sz. melléklet) foglaltak szerint 2019. április 30. napjáig tudja az akadályt elhárítani és azt követően a munkaterületet munkavégzésre átadni.

Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó nyilatkozata szerint az akadályoztatással érintett kivitelezési munkák elvégzésének időigénye 32 nap, továbbá a Szerződésben rögzített 30 napos próbaüzem és a 30 napos műszaki átadás-átvételi eljárás időtartamát figyelembe véve a Szerződés teljesítési határidejének 92 nappal történő meghosszabbítása indokolt.

Az akadályoztatás tényéről Műszaki ellenőr meggyőződött, melyről Megrendelőt tájékoztatta. Az akadályoztatás a Létesítmény kivitelezésének Teljesítési véghatáridejét módosítja, valamint ezzel összefüggésben Megrendelő a Vállalkozó számára egy további részszámla kiállításának lehetőségét biztosítja. A módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. A módosítás a Szerződés 2.1 pontjában szereplő vállalkozási díjat nem érinti, a módosítás eredményeként a Szerződés új feladattal nem egészül ki, a Szerződés általános jellege nem változik.

2.2.

a) A Szerződés 2.5. pontjában hivatkozott 6559 azonosító szám (a feladat engedélyokirata és ezzel annak azonosítószáma) a Szerződés hatálybalépését követően megváltozott. Az új azonosító szám: 7248

b) A Szerződés 3.2. pontjában foglaltak technikai módosítása szükséges, a teljesítési határidő elírás okán ebben a pontban tévesen került szerepeltetésre.

3. A szerződésmódosítás jogalapja

3.1. Jelen szerződésmódosítás 2.1. pontjában részletezettek szerint Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják. Felek megállapítják, hogy az Üzemeltető FCsM Zrt. a Ferencvárosi és a Kelenföldi Szivattyútelepek területén a fogadó aknák mosató és zsomp szivattyú rendszereinek gépészeti átalakítása feladat elvégzéséhez biztonságos munkaterületet nem tud biztosítani Vállalkozó részére, mely körülményt a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre. A szerződésmódosítás a Szerződés általános jellegét nem változtatja meg és a Szerződés ellenértékét sem módosítja.

3.2. Jelen szerződésmódosítás 2.2. a) és b) pontjaiban részletezetteket Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják. A módosult pontok nem lényeges módosítások.

4. Módosuló rendelkezések

4.1. Felek kijelentik, hogy a Szerződés 2.1. pontjának 4. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (módosított rész **félkövér, dőlt** betűtípussal jelölve):

„Vállalkozó az elvégzett munkáról a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező Pénzügyi és számlázási ütemterv szerint 1 darab előlegszámla, 3 darab részszámla, illetve 1 darab végszámla (a továbbiakban: Számla) 2-2 példányban történő kiállítására jogosult.

4.2. Felek kijelentik, hogy a Szerződés 2.1. pontjának 6. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (módosított rész **félkövér, dőlt** betűtípussal jelölve):

„Vállalkozó a kivitelezés időtartama alatt összesen 3 részszámla benyújtására jogosult. Az 1. részszámla benyújtására a teljes szerződéses kivitelezési munkát műszaki készültsége 50%-ának műszaki ellenőr által igazolt elérése és az erre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően, a 2. részszámla benyújtására a teljes szerződéses kivitelezési munkát műszaki készültsége 75%-ának műszaki ellenőr által igazolt elérése és a vonatkozó teljesítésigazolás kiállítása után, a 3. részszámla benyújtására a teljes szerződéses kivitelezési munkát műszaki készültsége 90%-ának műszaki ellenőr által igazolt elérése és a vonatkozó teljesítésigazolás kiállítása után van lehetőség. Az 1. részszámla maximum a szerződéses ellenérték 50%-ának igénybevett előleggel korrigált mértékéig, a 2. részszámla a szerződéses ellenérték maximum 25%-ig terjedő összegben, a 3. részszámla a szerződéses ellenérték maximum 15%-ig terjedő összegben nyújtható be.”

4.3. Felek kijelentik, hogy a Szerződés 3.1. pont helyébe a következő rendelkezés lép (módosított rész **félkövér, dőlt** betűtípussal jelölve):

*„3.1. A szerződésszerű megvalósítást a „**Ferencvárosi és Kelenföldi szivattyútelepen fogadó aknák mosató és zsomp szivattyú rendszereinek gépészeti átalakítása**” feladatának elvégzéséhez szükséges munkaterület Üzemeltető általi biztosításától számított 92 napon belül, de legkésőbb 2019. július 31-ig köteles teljesíteni a Vállalkozó. Vállalkozó – erre vonatkozó előzetes, és Megrendelő által jóváhagyott jelzése alapján – előteljesítésre jogosult. Üzemeltetőnek a munkavégzésre Vállalkozónak adott engedélyét követően történik a munkaterület átadása. A szerződésszerű megvalósítás tartalmazza a kivitelezés, valamint a 30 napos sikeres próbaüzem időtartamát, valamint a 30 napos átadás-átvételi eljárást. A próbaüzem abban az esetben sikeres, amennyiben a 30 napos időtartamon belül a Létesítmény képes a zavartalan és hibamentes működésre, legalább a 30 napon belül 10 nap időtartamban folyamatosan és megszakítás nélkül. A Műszaki Leírás szerinti üzempróba és próbaüzem költségei a Vállalkozót terhelik.*

A munkaterület átadása legkésőbb a Szerződés megkötésétől számított 20 munkanapon belül megtörténik.”

4.4. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 2. számú mellékletét képező Pénzügyi és Számlázási Ütemterv helyébe a jelen szerződésmódosítás 4. sz. mellékletét képező Pénzügyi és Számlázási Ütemterv lép (módosított rész **félkövér, dőlt** betűtípussal jelölve).

4.5.

a) Felek kijelentik, hogy a Szerződés 2.5. pont helyébe a következő rendelkezés lép (módosított rész **félkövér, dőlt** betűtípussal jelölve):

*„Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésszerű teljesítést követően kibocsátandó számlákon a megnevezés rovatban köteles feltüntetni a **7248** azonosító számot. Amennyiben*

ezt elmulasztja a Megrendelő fizetési késedelme a Vállalkozó késedelmi kamatkövetelését kizárja.”

b) Felek kijelentik, hogy a Szerződés 3.2. pont helyébe a következő rendelkezés lép (módosított rész **félkövér, dőlt** betűtípussal jelölve):

„A Vállalkozó a Létesítmény elkészültét köteles írásban készre jelenteni. A készre jelentés után 30 napos próbaüzem indul a Műszaki leírásban rögzítettek szerint. A próbaüzemet – Üzemeltető és Vállalkozó részvétele mellett – Megrendelő irányítja.

A próbaüzem Szerződés 3.1. pontja szerinti sikeres befejezésekor Vállalkozó a Létesítményt átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, mely eljárás befejezésekor a Felek az építési naplóban észrevételeiket rögzítik. A műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának időpontja a próbaüzem sikeres befejezésének az időpontja.

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a teljesítési határidőn belül sikeresen és szerződésszerűen befejeződik.”

5. Záró rendelkezések

5.1. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak, és a Feleket érvényesen kötelezik.

5.2. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosításban rögzítettek a Kbt. 141. § vonatkozó bekezdésében foglaltaknak megfelelnek. Felek kijelentik, hogy a Szerződés jelen módosítása a Kbt. 141. § (7) bekezdés hatálya alá tartozik.

5.3. A Szerződés 6.6., valamint jelen szerződésmódosítás 4.3. pontjára tekintettel Vállalkozó köteles a Szerződés 6.6 pontja szerinti építési-szerelési felelősségbiztosítást a módosított teljesítési véghatáridőre tekintettel módosítani és jelen szerződésmódosítás mellékleteként csatolni (2. sz. melléklet). A módosított felelősségbiztosítási kötvénynek legkésőbb a szerződésmódosítás hatálybalépésének időpontjára érvényesnek kell lennie. A felelősségbiztosításnak a szerződés módosított véghatáridejét követő naptári hónap utolsó napjáig érvényesnek kell lennie.

5.4. A Szerződés 6.2., valamint jelen szerződésmódosítás 4.3. pontjára tekintettel Vállalkozó a jelen szerződésmódosítás hatálybalépéséig köteles a teljesítési biztosítékot a módosított teljesítési véghatáridőre tekintettel módosítani és Megrendelő részére a Szerződés 6.2. pontjában foglaltaknak megfelelő módosított teljesítési biztosítékot átadni (3. sz. melléklet).

5.5. Jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik a jelen szerződésmódosításhoz csatolt alábbi mellékletek:

- 1.sz. melléklet: FCSM Zrt. 2018. december 10-én kelt levele
- 2.sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény
- 3.sz. melléklet: Teljesítési Biztosíték
- 4.sz. melléklet: Pénzügyi és Számlázási Ütemterv

5.6. A Szerződés jelen módosítása a Felek aláírásával lép hatályba.

5.7. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

5.8. Fentiek bizonyságául Felek ezennel jelen szerződésmódosítást, annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellő felhatalmazás alapján, jóváhagyólag 8 (nyolc) eredeti példányban aláírják alá, amelyből 6 (hat) példány Megrendelőt, 2 (két) példány Vállalkozót illet.

Budapest, 2019. 02. 14.

Budapest, 2019. 02. 14.

Megrendelő részéről
Budapest Főváros Önkormányzata
Tarlós István főpolgármester
megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes

Vállalkozó részéről
FLÁVY Kft.
Márialigeti Bence
meghatalmazott

Láttam a Főjegyző megbízásából:
Budapest, 2019. FEBR 18.

Bárdonné Dr. Benda Mónika
aljegyző

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:
Budapest, 2019. FEBR 14.

Berente Katalin
osztályvezető

Verő Tibor
főosztályvezető
Pénzügyi Főosztály

jogi véleményező:
Fővárosi Közbeszerzési Kft.
dr. Sáth Adrienn

Szignálta:

Király Péter
főosztályvezető

2019. FEBR 14

Megegyezik a Bizottság által
elfogadott tervszel
a számú
határozat alapján.


MEGHATALMAZÁS

Alulírott Páll Ernő, mint a FLÁVY Kft. (2800 Tatabánya, Turul u. 6.) ügyvezetője, cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom Márialigeti Bencét (lakcím: 1037 Budapest, Erdőalja út 147/B., szem. lg. szám: 944679CE), hogy a FLÁVY Kft., mint Vállalkozó nevében, a Budapest Főváros Önkormányzata, mint Megrendelő, mint ajánlatkérő által 2017. június 28-án 8552/2017 számon meghirdetett „**Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása és rekonstrukciója**” tárgyú közbeszerzési eljárása keretében a szerződés 1. sz. módosításakor cégünket teljeskörűen képviselje, cégünk nevében a szerződés módosítását aláírja.

A szerződés tárgya:

„Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Sedipac műtárgy finomrácsainak cseréje és elektromos rendszerének felújítása, valamint „A” biológiai tisztítási vonal utóülepítők gépi uszadékeltávolítás kialakítása és DEWA láncos kotró felújítása. Zsigmond téri Szivattyútelepen 2 db szennyvízoldali Geiger tisztítórács gépészeti és elektromos felújítása és szennyvízbevezető főzsiliphajtás korszerűsítése, valamint Ferencvárosi és Kelenföldi szivattyútelepeken fogadó aknák mosató és zsomp szivattyú rendszereinek gépészeti átalakítása.”


Kelt Tatabánya, 2019. február hó 6. napján



2800 Tatabánya, Turul u. 6.
...Adószám: 11186580-2-11
Meghatalmazó aláírása

Páll Ernő
ügyvezető
FLÁVY Kft.
2800 Tatabánya, Turul u. 6.

Meghatalmazott aláírása
Márialigeti Bence

Tanúk:

1. Név: Akóts Árpádné
Lakcím:
2840 Oroszlány, Takács Imre utca 51.
Szem.ig.szám: 974316MA
Aláírás: 

2. Név: Moczik-Eredics Mária
Lakcím:
2800 Tatabánya, Hunyadi u. 4.
Szem.ig.szám: 710412PA
Aláírás: 



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Lovelink száma: 0-064060/2018
R-1800285704,
I-2018030874,

Ügyintézők: Fehér Orsolya
Telefon: 469-18-70
Telefax: 469-18-84

Szervezeti egységének neve, címe:
Beruházási Osztály
1067 Budapest, Aczéltes Sándor út 4.

Lovelink kódja és száma:

Ügyintézők:
Telefon:
Telefax:

Király Péter

Főosztályvezető úr részére

Főpolgármesteri Hivatal

Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály

Budapest,
Városház u. 9-11.
1052

**Tárgy: Önkormányzati tulajdonú csatornák, áttemelők és szennyvíztisztítók felújítása,
rekonstrukciója 1. részfeladat - tárgyalás**

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Az "Önkormányzati tulajdonú csatornák, áttemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója - 1. részfeladat" keretében a közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozó feladatát képesik többek között a Kelenföldi és Ferencvárosi Szivattyútelepek Duna menti átvízteséséhez tartozó mélyvízvezetékben mosató és zsompaszivattyú rendszerek gépészeti átalakítása.

A munkálatok elvégzéséhez elkerülhetetlen a munkavégzéssel érintett vezetékszakaszokban lévő szennyvíz leürítése, melyet a szerződés értelmében az Üzemeltetőnek kell elvégezni.

A vállalkozó részére történő munkaterület átadásra Tisztességünk a szerződéses határidőket figyelembe vételével felkészült, azonban az átadást megelőző előkészületek során munkatársaink az elzáró szerkezetek működésekor hibás zárást tapasztaltak.



Az előre nem látható műszaki hiba következtében a munkavégzéssel érintett csőszakszerek nem voltak kizárhatók az üzemből, melynek következménye, hogy a biztonságos munkavégzés feltételeit nem lehetett biztosítani vállalkozó számára.

Az új körülmények figyelembe vételével a műszaki megoldás kidolgozását Társaságunk azonnal megkezdte, és a rendelkezésre álló eszközök és technológiák számbavétele mellett folyamatosan dolgozik a műszaki hiba elhárításán, mely jelenleg is fennáll.

Fentiekről az illetékes mérnök szervezet képviselőit folyó év november 30-án tartott kooperáción tájékoztattuk.

Figyelembe véve a kidolgozás alatt álló műszaki megoldás tartalmát, valamint az üzemi körülményeket, a munkaterület biztosítása 2019. április 30-i határidővel lehetséges.

Budapest, 2018. december 10.

Tisztelettel:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
1/2

Kapják: címzett,
Enviroduna Kft (1053 Bp. Curia utca 3.),
Iratőr

dr. Mod...-ki Éva
áll. vezér...gató h.

Mésző Ferenc
osztályvezető



Allianz Hungária Zrt.
 Állománykezelési Központ
 8210 Veszprém, Pf.: 1163.
 Telefon: +36 (1/30/20/70) 421-1-421



Flávy Kft
 TATABÁNYA
 Turul utca 6
 2800

Fedezetigazolás

Az Allianz Hungária Zrt. ezúton igazolja, hogy Flávy Kft (2800 TATABÁNYA Turul utca 6) Társaságunknál - a rendelkezésre bocsátott és elfogadott szerződési feltételek és biztosítási kötvény szerint - érvényes (Építésbiztosítás/Szerelésbiztosítás) szerződéssel rendelkezik az alábbi adatokkal:

Kötvényszám: 325523153
 Biztosított neve: Flávy Kft
 Biztosított címe: 2800 TATABÁNYA Turul utca 6
 Telephely(ek): 1044 Budapest, Tímár u. 1, 1023 Budapest, Zsigmond tér 2-4., 1095 Budapest, Soroksári út 31., 1117 Budapest, Budafo

Kockázatviselés kezdete: 2019.03.01
 Kockázatviselés ideje: határozott
 Évforduló, ill. lejárta: 2019.08.31
 Díjfizetés módja: átutalás
 Díjfizetés ütemezése: egyedi
 Díjrendeztettség: 2019.03.01
 Fedezetben állás: 2019.05.30

Biztosítási összeg:

Biztosított kockázatok	Biztosítási összeg
Építésbiztosítás	233 530 000 Ft

Építésbiztosítás

Tevékenység:

4299 Egyéb m.n.s. építés

Vagyon csoportok/vagyontárgyak	Biztosítási összeg
Építés teljesítés összesen	233 530 000 Ft

Limit:

Munkáltatói felelősség limit: 30 000 000 Ft/kár, 120 000 000 Ft/biztosítási időszak

Önrész:

Önrészesedés: 100 000 Ft

Természeti elemi károk: 10%, de minimum 100 000 Ft

Általános felelősség: 10%, de minimum 100 000 Ft

Önrészmentes

Felelősség önrész személyi

sérülés esetén

1. számú Kockázatviselés helye:

Név:

Cím:

1044 Budapest, Tímár u. 1, 1023 Budapest, Zsigmond tér 2-4.,
 1095 Budapest, Soroksári út 31., 1117 Budapest, Budafo

GPS szélesség:

GPS hosszúság:

Tevékenység:

4299 Egyéb m.n.s. építés

Vagyon csoport	Biztosítási összeg	Betöréses lopás
Építés teljesítés összesen	233 530 000 Ft	

Területi hatály: Magyarország

A biztosítási szerződés tartalmára a vonatkozó biztosítási kötvény és szerződési feltételek rendelkezései irányadók, mely rendelkezéseket a jelen fedezetigazolás nem írja felül.

Jelen dokumentumot a biztosító a Bit. 94 § szerinti zárt rendszeréből nyomtatta ki, amely bélyegző nélkül, szkennelt aláírással alkalmas a biztosítónál fennálló fedezet igazolására.

Kelt: Veszprém, 2019.02.06

Tisztelettel:

Allianz Hungária Zrt.



Végh István
vezérigazgató-helyettes



Eke Katalin
igazgató

Allianz Hungária Zrt.
Állománykezelési Központ
8210 Veszprém, Pf.: 1163.
Contact Center: +36 (1/20/30/70) 421-1-421

Biztosítási kötvény
Építésbiztosítás
Szerződésszám: 325523153

A 324983517 és 325346405 kötvényszámú szerződés meghosszabbítása

Szerződő fél: **FLÁVY Kft.**
címe: 2800 Tatabánya, Turul utca 6.
adószáma: 11186580-2-11
TEÁOR: 2899 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

Biztosítottak: **FLÁVY Kft. (2800 Tatabánya, Turul utca 6.)**
mint vállalkozó

valamint a kivitelezésben szerződés szerűen résztvevő valamennyi kivitelező,
amennyiben az építési teljesítés biztosítási összege tartalmazza munkájuk
értékét.

Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.)
mint megrendelő

Amennyiben és amilyen mértékben a fenti személyek a vonatkozó
vállalkozói/kivitelezési szerződések, pénzügyi elszámolások, pénzügyi
ütemezések szerint a jelen szerződés alapján biztosítási eseménynek
minősülő károk következményeit viselik illetve a viselni kötelesek.

Biztosítási tartam: határozott

Kockázatviselés kezdete: 2018.02.13.

Kockázatviselés vége: 2018.12.31.

1. Hosszabbítás kezdete: 2019.01.01.

1. Hosszabbítás vége: 2019.02.28.

2. Hosszabbítás kezdete: 2019.03.01.

2. Hosszabbítás vége: 2019.08.31.

Ezt követően 12 hónap a 004.sz. záradék szerint majd 12 hónap a 003.sz.
záradék szerint

A díjfizetés ütemezése: egyszeri

A díjfizetés módja: számla alapján átutalás

A biztosítás rendszere: nem elszámolásos biztosítás

A biztosítási szerződés tárgya: **Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók
felújítása, rekonstrukciója**

Az építési/szerelési munkákra megkötött kivitelezési szerződés szerinti műszaki tartalommal azonosítható létesítmények megvalósítása érdekében végzett építési/szerelési tevékenység.

A kockázatviselés helye: A biztosított beruházás építési/szerelési valamint felvonulási területe

Az építés szerelés helyszínei:

**Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep 1044 Budapest, Tímár u. 1,
Zsigmond téri szivattyútelep 1023 Budapest, Zsigmond tér 2-4.,
Ferencvárosi szivattyútelep 1095 Budapest, Soroksári út 31.,
Kelenföldi Szivattyútelep 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.,**

Biztosítási feltételek, ügyfél-tájékoztatók:

Építésbiztosítás (CAR)

Általános biztosítási feltételek - Vagyonbiztosítás (AHE-43500/1)

Felelősségbiztosítások - Általános biztosítás feltételei (AHE-43501/1)

Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek kiegészítése (AHE-12600/1)

Építésbiztosítás (CAR) – Vagyonbiztosítási különös biztosítási feltételek (I. fejezet) (AHE-11700/4P)

Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet)

Különös biztosítási feltételei (AHE-11650/3P)

Az Építésbiztosítás záradékai (AHE 11730/2P-től AHE-11763/2P-ig) közül a jelen dokumentumban megjelöltek.

Építésbiztosítás (CAR) Szerelésbiztosítás (EAR) – Ügyfél-tájékoztató (AHE-11950/5P)

A Szerelésbiztosítás záradékai (AHE 11730/2P-től AHE-11810/P-ig) közül a jelen dokumentumban megjelöltek.

I FEJEZET – Vagyonbiztosítás

Biztosított vagyoncsoportok , biztosítási összegek

Ideiglenes és végleges építési/szerelési teljesítés, beleértve a létesítménybe való beépítés céljából az építési területen lévő anyagokat is. Ezen belül: - vállalási díj (ÁFA nélkül); - a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok és építési teljesítések (ÁFA nélkül);	CAR (építés) eFt 198 530 0
Felvonulási létesítmények, segédszerkezetek, segédanyagok	5 000
Kártérítési limit a 119. záradék szerint biztosított vagyontárgyakra	15 000
Biztosítható költségek (Mentés, oltás, romeltakarítás, a kár megállapítására vonatkozó szakértői költségek)	15 000
Összesen (díjszámítási alap)	233 530

Önrészesedés (levonásos): általános 100 000 Ft/ bizt.esemény
 elemi károk esetén 10% de minimum 100 000 Ft/ bizt.esemény

II. FEJEZET - Felelősségbiztosítás

Kártérítési limit: 30 000 eFt/ bizt.esemény és 120 000 eFt/ tartam
A kártérítési limit a felelősségi fedezetre valamint az összes kapcsolódó záradékra összevontan érvényes.

Önrészesedés (levonásos): általános személysérülés esetén 10% de minimum 100 000 Ft/ bizt.esemény nincs

ZÁRADÉKOK

002. A keresztfelelősség (AHE-11731/2P)

Belső kártérítési limit: II. Fejezet szerint
Önrészesedés (levonásos) II. Fejezet szerint

003. A szavatossági időszakra vonatkozó fedezet (AHE-11732/2P)

Tartam: 12 hónap a 004.záradék szerinti fedezet lejáratát követően
Kártérítési limit a 003 és 004 záradékra összevontan: 10 000 eFt/ bizt.esemény / tartam
Önrészesedés (levonásos) I. Fejezet szerint

004. A szavatossági időszakra vonatkozó kiterjesztett fedezet (AHE-11733/2P)

Tartam: 12 hónap az alábbiak közül a legkorábbi időpontot követően:
- műszaki átadás-átvételt,
- üzembe-helyezés vagy használatbavétel,
- I Fejezet alapfedezetének lejáratát
Kártérítési limit a 003 és 004 záradékra összevontan: 10 000 eFt/ bizt.esemény / tartam
Önrészesedés (levonásos) I. Fejezet szerint

100. A gépek és berendezések próbaüzemének külön feltételei (AHE-11743/3P)

Kártérítési limit: 10 000 eFt/ bizt.esemény / tartam
Önrészesedés (levonásos): 10%, de min. 100 000 Ft/bizt.e.
Maximális tartam: 4 hét

102. A felszín alatti közművezetésekre vonatkozó külön feltételek (AHE-11745/2P)

Önrészesedés (levonásos):
a) a helyszínrajzon vagy közműterképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetékek és berendezések esetében: 20 % de minimum 100 000 Ft/ bizt.esemény
b) a helyszínrajzon vagy közműterképen pontosan feltüntetett vezetékek és berendezések esetében:
10 % de minimum 100 000 Ft/ bizt.esemény

106. A szakaszokra vonatkozó külön feltétel (AHE-11748/2P)

Maximális szakaszhossz: 100 m

110. Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó külön feltétel (AHE-11752/2P)

112. A tűzvédelmi berendezésekre és az építkezés helyszínén alkalmazandó tűzbiztonsági szabályokra vonatkozó külön feltételek (AHE-11754/2P)

Tárolási egységenként tárolható maximális érték: 20 000 eFt

114. A sorozatkárookra vonatkozó külön feltételek (AHE-11740/2P)

117. A víz- és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó külön feltételek (AHE-11759/2P)

Maximális szakaszhossz: 100 m

119. Az építetű meglévű vagyontárgyainak, illetve a Biztosított felelős őrizetében lévő vagyontárgyaknak a fedezete (AHE-11761/2P)

Kártérítési limit: 15 000 eFt/ bizt.esemény / tartam
Önrészesedés (levonásos): 20% de minimum 100 000 Ft/ bizt.esemény

Biztosított vagyontárgyak (műszaki avult értéken):

A megrendelő tulajdonában lévő meglévő és egyben megmaradó épületszerkezetek, gépek, berendezések.

219. A folyóvizek, vasúti töltések, utak, nyomvonalas létesítmények alatti horizontális és irányított ferde fúrásra, sajtolásra vonatkozó külön feltételek (AHE-11776/2P)

Önrészesedés (levonásos) 20%, de min. 100 000 Ft/ bizt.esemény

Egyedi záradékok

Tetőszerkezet megbontása

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, és nem fedezi azokat a felelősségi kárigényeket, amelyek az épületek tetőzetének megbontásával összefüggésbe hozhatóan bármilyen csapadék miatt keletkeztek.

Terület elhatárolás

Felhívjuk szíves figyelmüket a biztosított kármegelőzési kötelezettségére, ennek megfelelően kérjük, fordítsanak fokozott figyelmet – többek között - a munkaterület megfelelő elhatárolására, leválasztására, az építési terület környezetében a gyalogos- és gépjárműforgalom zavartalanságának és biztonságának szavatolására. A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek a munkaterület nem megfelelő elhatárolása, ehhez kapcsolódó hiányos, ill. elégtelen biztonsági intézkedések miatt következnek be.

Díj:

	díjalap eFt	díjtétel (%/tartam)	díj (Ft/tartam)
CAR I.II. építőgépek és 119 nélkül	218 530	1,35	295 015
CAR I 119 záradék	15 000	3,00	45 000
Összesen			340 015

1. hosszabbítás pótdíja: 50 000 Ft/hosszabbítási tartam

2. hosszabbítás pótdíja: 100 000 Ft/hosszabbítási tartam

Kelt: Veszprém, 2019. január 31.

Allianz Hungária Zrt.
Állománykezelési Központ
8210 Veszprém, Pl. 1163
9.


M. Tóth Dávid
csoportvezető


Pap Zsolt
minőségbiztosító

Kötvény

Építésbiztosítás/Szerelésbiztosítás

Flávy Kft
TATABÁNYA
Turul utca 6
2800

Kötvényszám: 325523153

A szerződő adatai

Flávy Kft
2800 TATABÁNYA,
Turul utca 6
Adószám: 11186580211
Cégjegyzék szám: 1109002946

A biztosított adatai

Flávy Kft
2800 TATABÁNYA,
Turul utca 6

A szerződés adatai

Szerződés kezdete: 2019.03.01
A módosítás érvényessége: 2019.03.01
Választott díjfizetési gyakoriság: egyedi

A szerződés lejáratára:

2019.08.31

A szerződés tartalma
Építésbiztosítás

Biztosítási összeg
233 530 000 Ft

Biztosítási díj
100 000 Ft

Fizetendő díj:

100 000 Ft

Budapest, 2019.02.06

Allianz Hungária Zrt.



Végh István
vezérigazgató-helyettes



Malicskó Gábor
igazgató

Részletezés

Kötvényszám: 325523153

Építésbiztosítás

Tevékenység:

4299 Egyéb m.n.s. építés

Építés teljesítés összesen

Biztosítási összeg

Biztosítási díj

233 530 000 Ft

Kártérítési limit(ek):

Munkáltatói felelősség limit: 30 000 000 Ft/kár, 120 000 000 Ft/biztosítási időszak

Önrészesedés(ek):

Önrészesedés: 100 000 Ft

Természeti elemi károk: 10%, de minimum 100 000 Ft

Általános felelősség: 10%, de minimum 100 000 Ft

Önrészmentes

Felelősség önrész személyi sérülés esetén

Építésbiztosítás összesen:

100 000 Ft

Fizetendő díj:

100 000 Ft

Kockázatviselési helyek adatai:

1. számú Kockázatviselés helye:

Név:

Cím:

1044 Budapest, Tímár u. 1, 1023 Budapest, Zsigmond tér 2-4., 1095
Budapest, Soroksári út 31., 1117 Budapest, Budafo
GPS hosszúság:

GPS szélesség:

Tevékenység:

4299 Egyéb m.n.s. építés

Építés teljesítés összesen

Biztosítási összeg

233 530 000 Ft

Értékelési mód

Betlopot kér

Záradékok:

GEA	100. záradék A gépek és berendezések próbaüzemének fedezete
GEC	102. záradék A felszín alatti közművezetésekre vonatkozó különfeltételek
GEF	106. záradék A szakaszos kivitelezésre vonatkozó különfeltétel
GEI	110. záradék A csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó különfeltétel
GEL	112. záradék A tűzvédelmi berendezésekre és az építkezés helyszínén alkalmazandó tűzbiztonsági szabályokra vonatkozó különfeltételek
GEN	114. záradék A sorozatkárok
GER	117. záradék A víz- és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó különfeltételek
GET	119. záradék Az építettől meglévő vagyontárgyainak, illetőleg a biztosított felelős őrzetében lévő vagyontárgyaknak a fedezete
GKB	002. záradék A keresztfelőlőség
GKC	003. záradék A szavatossági időszakra vonatkozó fedezet
GKD	004. záradék A szavatossági időszakra vonatkozó kiterjesztett fedezet
GSR	219. záradék A folyóvizek, vasúti töltések, utak, stb. alatti irányított ferde fúrásra vonatkozó különfeltételek
J04	A biztosítási szerződés az ajánlati részletezőben / díjtájékoztatóban feltüntetett szerződési feltételekkel, adatokkal és tevékenységekre jött létre.
TET	A tetőszerkezet megbontására vonatkozó külön feltételek

Budapest, 2019.02.06

Gondozó: L.M.N. Bróker Biztosítási Alkusz Kft



Bankszerv neve: Stratégiai Ügyfelek Üzletközpont
Szerződés sz.: CFSCBC/0029/19
Cj.kv. sz.: CFSCBC/0029/19
Előadó: Duhonyi-Mikudina Orsolya

TELJESÍTÉSI GARANCIÁVÁLLALÓ NYILATKOZAT
Garancia szám: CFSCBC/0029/19/081079

Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest Városház u. 9-11.

1. Tudomásunk van arról, hogy Önök, a Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest Városház u. 9-11.) és a FLÁVY Kft (székhelye: 2800 Tatabánya Turul u. 6.; cégjegyzékszáma: 11 09 002946) (a továbbiakban: Megbízó) között 2018. év február hó 23. napján Vállalkozási Szerződés jött létre „Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója” tárgyában, mely módosítása jelen garanciavállaló nyilatkozat kiadásának időpontjában folyamatban van (a továbbiakban: Szerződés).

A Szerződés rendelkezései szerint, a Megbízót terhelő szerződéses kötelezettségek biztosítására 9.926.500,-Ft (azaz Kilencmillió-kilencszázhuszonhatezer-ötszáz forint) összegű teljesítési garancia nyújtása szükséges, amely összeg a Szerződésben megjelölt vállalkozói díj 5%-a.

2. Ezennel mi, a Budapest Bank Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbeírásága 01-10-041037) (a továbbiakban: Bank) nevében visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az Önök első, eredeti példányú, a fenti kgarancia számra hivatkozó, a Bank alábbi 5. pontban megjelölt címére beérkező, magyar nyelvű írásbeli felszólítására, amelyben kijelentik, hogy a Megbízó nem vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződés szerint fennálló kötelezettségét, 5 (öt) banki munkanapon belül az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank vagy bármely más fél által támasztott kifogás vagy vita ellenére fizetést teljesítünk az Önök javára legfeljebb 9.926.500,-Ft (azaz Kilencmillió-kilencszázhuszonhatezer-ötszáz forint) összeghatárig, amely összeget csökkentenek az általunk jelen garanciavállaló nyilatkozat alapján teljesített kifizetések.

3. A Bank a jelen garanciavállaló nyilatkozat alapján az Önök által szabályszerűen aláírt igénybejelentésre teljesít. Az aláírás igazolása céljából a Bank eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt vagy más a képviseleti jogosultság igazolására alkalmas teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közjegyzői okiratot fogad el. Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül is bonyolítható akként, hogy ezen számlavezető hitelintézet a Bank felé autentikus SWIFT-értesítéssel igazolja, hogy az igénybejelentés szabályszerűen - hozzá, mint az Önök számlavezető hitelintézetéhez írásbeli képviseletükre jogosult képviselőként bejelentett személy(ek) aláírásával megegyező módon - került aláírásra.

Az igénybejelentés - az aláírás hitelesítése céljából - az Önök bankján keresztül nyújtandó be hozzánk akként, hogy ezen bank autentikus SWIFT-értesítéssel igazolja a Bank felé, hogy az azo(ko)n szereplő aláírások kötelező érvényűek Önökre nézve.

4. A jelen Garanciavállaló Nyilatkozat az 1. pontban megjelölt jogviszonyból 2018. év június hó 26. Napjától keletkezett követelések tekintetében hatályos és akkor veszti hatályát, amikor a jelen garanciavállaló nyilatkozat eredeti példánya hozzánk visszakerül, de enélkül is 2019. év augusztus hó 30. napján, a Bank hivatalos üzletzárásának időpontjában. Ezen időpontot túl beérkező igénybejelentésre a Bank fizetést nem teljesít, függetlenül attól, hogy jelen garanciavállaló nyilatkozat eredeti példánya(i) Önöknél marad(nak). A szabályszerű igénybejelentés további feltétele, hogy az igénybejelentéshez kapcsolódó, a fenti 3. pontban megjelölt valamennyi dokumentum vagy számlavezető hitelintézeti igazolás a jelen garanciavállaló nyilatkozat végső lejáratáig a Bankhoz megérkezzen. Jelen garanciavállaló nyilatkozat hatályát veszti abban az esetben is, ha Önök egy szabályszerűen aláírt eredeti példányú és a fenti 3. pont szerint igazolt (hitelesített) lemondó nyilatkozatot juttatnak el hozzánk, melyben a Bankot a jelen garanciavállaló nyilatkozatban vállalt kötelezettségek alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik.
5. A Bank telefaxon, telefonon, telexen vagy egyéb távközlési eszköz útján, illetve a nem a Bank címére (Budapest Bank Zrt.; „Okmányos műveletek”; 1138 Budapest, Váci út 193.) érkező igénybejelentést nem fogadja el.

„Alulírott, a FLÁVY Kft. képviseletében a garanciavállaló nyilatkozat fenti szövegét elfogadom.” 2019.02.06

A FLÁVY Kft. nevében:

Aláírás:

Név: Perselyné Lóczy Márta

Beosztás: Ügyvezető meghatalmazottja

6. A Bank igénybejelentésükre átutalással teljesít, az Önök által az igénybejelentésben megjelölt bankszámlára.
7. A jelen garanciavállaló nyilatkozat előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem engedményezhető és át nem ruházható.
8. A jelen garanciavállaló nyilatkozat alapján keletkező valamennyi jogra és kötelezettségre a magyar jog az irányadó.
9. A jelen garanciavállaló nyilatkozat egy eredeti példányban készül.

„Alulírott, a FLÁVY Kft. képviseletében a garanciavállaló nyilatkozat fenti szövegét elfogadom.” 2019.02.06

A FLÁVY Kft. nevében:

Aláírás: 

Név: Perselyné Lóczy Márta

Beosztás: Ügyvezető meghatalmazottja



BUDAPEST BANK

Bankszerv neve: Stratégiai Ügyfelek Üzletközpont
Szerződés sz.: CFSCBC/0029/19
Cjkv. sz.: CFSCBC/0029/19
Előadó: Duhonyi-Mikudina Orsolya

TELJESÍTÉSI GARANCIÁVÁLLALÓ NYILATKOZAT
Garancia szám: CFSCBC/0029/19/081079

Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest Városház u. 9-11.

1. Tudomásunk van arról, hogy Önök, a Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest Városház u. 9-11.) és a FLÁVY Kft (székhelye: 2800 Tatabánya Turul u. 6.; cégjegyzékszám: 11 09 002946) (a továbbiakban: Megbízó) között 2018. év február hó 23. napján Vállalkozási Szerződés jött létre „Önkormányzati tulajdonú csatornák, átvezetők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója” tárgyában, mely módosítása jelen garanciavállaló nyilatkozat kiadásának időpontjában folyamatban van (a továbbiakban: Szerződés).

A Szerződés rendelkezése szerint, a Megbízót terhelő szerződéses kötelezettségek biztosítására 9.926.500,-Ft (azaz Kilencmillió-kilencszázhuszonezer-öttszáz forint) összegű teljesítési garancia nyújtása szükséges, amely összeg a Szerződésben megjelölt vállalkozói díj 5%-a.

2. Ezzel mi, a Budapest Bank Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-041037) (a továbbiakban: Bank) nevében visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az Önök első, eredeti példányú, a fenti kgarancia számra hivatkozó, a Bank alábbi 5. pontban megjelölt címére beérkező, magyar nyelvű írásbeli felszólítására, amelyben kijelentik, hogy a Megbízó nem vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződés szerint fennálló kötelezettségét, 5 (öt) banki munkanapon belül az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank vagy bármely más fél által támasztott kifogás vagy vita ellenére fizetést teljesítünk az Önök javára legfeljebb 9.926.500,-Ft (azaz Kilencmillió-kilencszázhuszonezer-öttszáz forint) összeghatárig, amely összeget csökkentenek az általunk jelen garanciavállaló nyilatkozat alapján teljesített kifizetések.
3. A Bank a jelen garanciavállaló nyilatkozat alapján az Önök által *szabályszerűen* aláírt igénybejelentésre teljesít. Az aláírás igazolása céljából a Bank eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt vagy más a képviselői jogosultság igazolására alkalmas teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közjegyzői okiratot fogad el. Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül is benyújtható akként, hogy ezen számlavezető hitelintézet a Bank felé autentikus SWIFT-értesítéssel igazolja, hogy az igénybejelentés szabályszerűen - hozzá, mint az Önök számlavezető hitelintézetéhez írásbeli képviselőikre jogosult képviselőként bejelentett személy(ek) aláírásával megegyező módon - került aláírásra.

Az igénybejelentés - az aláírás hitelesítése céljából - az Önök bankján keresztül nyújtandó be hozzánk akként, hogy ezen bank autentikus SWIFT-értesítéssel igazolja a Bank felé, hogy az azo(ko)n szereplő aláírások kötelező érvényűek Önökre nézve.

4. A jelen Garanciavállaló Nyilatkozat az 1. pontban megjelölt jogviszonyból 2018. év június hó 26. Napjától keletkezett követelések tekintetében hatályos és akkor veszti hatályát, amikor a jelen garanciavállaló nyilatkozat eredeti példányja hozzánk visszakerül, de enélkül is 2019. év augusztus hó 30. napján, a Bank hivatalos üzletzárásának időpontjában. Ezen időponttól kezdve beérkező igénybejelentésre a Bank fizetést nem teljesít, függetlenül attól, hogy jelen garanciavállaló nyilatkozat eredeti példány(ai) Önöknél marad(nak). A *szabályszerű igénybejelentés további feltétele, hogy az igénybejelentéshez kapcsolódó, a fenti 3. pontban megjelölt valamennyi dokumentum vagy számlavezető hitelintézeti igazolás a jelen garanciavállaló nyilatkozat végső lejáratáig a Bankhoz megérkezzen.* Jelen garanciavállaló nyilatkozat hatályát veszti abban az esetben is, ha Önök egy *szabályszerűen* aláírt eredeti példányú és a fenti 3. pont szerint igazolt (hitelesített) lemondó nyilatkozatot juttatnak el hozzánk, melyben a Bankot a jelen garanciavállaló nyilatkozatban vállalt kötelezettségek alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik.
5. A Bank telefaxon, telefonon, telexen vagy egyéb távközlési eszköz útján, illetve a nem a Bank címére (Budapest Bank Zrt.; „Önkormányos műveletek”; 1138 Budapest, Váci út 193.) érkező igénybejelentést nem fogadja el.

Kelt: Budapest, 2019. év február hó 06 napján.

A Budapest Bank Zrt. nevében:

Aláírás:

Név: Kerekes-Révai Rita
Beosztás: KÜKM

Aláírás

Név: Koronics Ákos
Beosztás: ÜKM

6. A Bank igénybejelentésükre átutalással teljesít, az Önök által az igénybejelentésben megjelölt bankszámlára.
7. A jelen garanciavállaló nyilatkozat előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem engedményezhető és át nem ruházható.
8. A jelen garanciavállaló nyilatkozat alapján keletkező valamennyi jogra és kötelezettségre a magyar jog az irányadó.
9. A jelen garanciavállaló nyilatkozat egy eredeti példányban készült.

Kelt: Budapest, 2019. év február hó 06 napján.

A Budapest Bank Zrt. nevében:

Aláírás:

Név: Kerekes-Révai Rita
Beosztás: KÜKM

Aláírás

Név: Koronics Ákos
Beosztás: ÜKM

4. sz. melléklet

Pénzügyi és Számlázási Ütemterv

Számla sorszáma	Tárgy	Tervezett nettó összeg Ft + ÁFA	Esedékesség
Előlegszámla	Szerződéskötéskor a vállalkozási díj 5%-a.	9 926 500,-	Szerződés aláírásakor
1. részszámla	Teljes szerződéses kivitelezési munkákat műszaki készültségének 50%-a esetén. Maximum a szerződéses ellenérték 50%-ának igénybevett előleggel korrigált mértékéig.	99 265 000,-	Munkaterület átadását követő 4. hónap utolsó munkanapja
2. részszámla	Teljes szerződéses kivitelezési munkákat műszaki készültségének 75%-ánál, maximum 25%-ig terjedő összegben.	49 632 500,-	Munkaterület átadását követő 7. hónap utolsó munkanapja
3. részszámla	Teljes szerződéses kivitelezési munkákat műszaki készültségének 90%-ánál, maximum 15%-ig terjedő összegben.	29.779.500,-	A teljes szerződéses kivitelezési munkákat műszaki készültsége 90%-ának műszaki ellenőr által igazolt elérése és a vonatkozó teljesítésigazolás kiállítása után
Végyszámla	Műszaki készültség 100%-ánál, a Műszaki ellenőr, által igazolt 100%-os műszaki készültségi fok esetén, sikeres és hibamentes próbaüzemet követően, a Megrendelő, a Műszaki ellenőr és az Üzemeltető aláírt hiba és hiánymentes átadás-átvételi jegyzőkönyv, valamint a jólteljesítési biztosíték benyújtásakor. A vállalkozási díj 10 %-a.	19.853.000,-	A műszaki ellenőr által igazolt 100 %-os műszaki készültségi fok elérése esetén, sikeres és hibamentes próbaüzemet követően, a Megrendelő, a Műszaki ellenőr és az Üzemeltető aláírt hiba és hiánymentes átadás-átvételi jegyzőkönyv, valamint a jólteljesítési biztosíték benyújtásakor.
Összesen		198 530 000,- Ft + ÁFA	

Kelt: Budapest 2019. 02. 11-én

Márialigeti Bence
meghatalmazott
FLÁVY Kft.

